



FICHA INFORME DE SEGUIMIENTO

LOCALIZACION:

Departamento: Córdoba

Municipios: San Andrés de Sotavento

CONVENIO O CONTRATO:

Nombre:

Apoyo a la implementación de un plan de manejo sostenible de la Cañaflecha y tintoreas como materia prima utilizada en la producción artesanal en el resguardo Zenú de San Andrés de Sotavento.

Entidad Ejecutora:

Alcaldía de San Andrés de Sotavento- Córdoba

Tiempo de ejecución:

12 meses

INFORME PREPARADO POR:

María Eugenia Pineda Hernández.

FECHA PRESENTACION DEL INFORME:

Febrero de 2002.

I. SITUACION INICIAL

El oficio artesanal de la tejeduría en Cañaflecha como actividad importante dentro de la comunidad del Resguardo Zenú presentaba al inicio de la realización de actividades del proyecto un grave problema en términos del proceso productivo, identificado básicamente en la escasez de materia prima, esto generado por la reducida existencia de cultivos en proporción con la demanda requerida para la fabricación de los productos artesanales, el acaparamiento de la fibra para el manejo de precios de intermediación y las dificultades en torno al manejo ambiental y alternativo de la materia prima. Adicional, al tema de la comercialización y producción, la población de la región posee una costumbre arraigadas y temor al cambio con insuficiencia de recursos económicos para asumir solos innovaciones en el proceso productivo.

II. ACTUALIZACION Resultados previstos.

OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR BASE	INDICADOR PROCESO	INDICADOR IMPACTO	RESULTADOS PREVISTOS
Fortalecer la estructura organizativa del Resguardo para garantizar la sostenibilidad del proyecto	Cuatro talleres organizacionales para la conformación de 27 comités locales que respaldaran el proyecto.	27 comunidades Zenú y 10 entidades de apoyo desarticuladas a nivel orgánico para desarrollar fluidamente el proyecto	4 talleres de identificación organizacional local y definición de comités locales para el proyecto. 1 taller de plenaria para definir organigrama final con los comités locales y las entidades de apoyo.	27 comités locales responsabilizados en la dinamización y continuidad del proyecto, con funciones y estructura establecidas. 27 comunidades y 10 entidades ubicadas en un organigrama de funcionamiento para el proyecto.	Organización grupal en cada una de las 27 veredas, a través de la conformación de comités que se vinculen activamente al proceso de formulación e implementación del plan de manejo ambiental, generando un empoderamiento socio ambiental.
Recuperar, documentar y socializar conocimientos y experiencias locales a validar en el proyecto.	Cuatro giras educativas de los comités para intercambio de experiencias de cultivos y manejo.	27 comunidades y entidades con conocimientos no socializados que no han sido validados para el proyecto.	Intercambio entre comunidades zenú.	27 comunidades aportando conocimientos y propuestas dentro del proyecto, apropiando conocimientos y experiencias que refuercen las alianzas entre comunidades y fortaleciendo su identidad.	

Resultados de Actividades realizadas.

1. Actividad: Tejiendo memoria, tejiendo identidad.

Realización de la presentación en las comunidades sobre pensamiento de organización.

2. Actividad: Los guardados del jolon

Reconstrucción de la historia, se realizó reconocimiento de las plantas más cultivadas dentro de las comunidades zenú desde el pasado, se hizo la identificación de aquellas plantas alimenticias, maderables, medicinales y artesanales, además reconocimiento de tradiciones religiosas de mayor arraigo en las comunidades. Todas las particularidades de cada una de las comunidades participantes fueron identificadas y dadas a conocer al resto de comunidades.

3. Actividad: El árbol del bien y del mal.

Se realizó la identificación de la situación de las necesidades reales dentro de las comunidades, sus causas, actores responsables el problema y las consecuencias.

4. Actividad: La comunidad que soñamos.

Al realizarse el encuentro se identifican las potencialidades más relevantes dentro de las comunidades.

5. Actividad: El organigrama.

Se propuso y diseñó organigrama por parte de la comunidad, resaltando la participación clara de los actores responsables del proyecto, identificando claramente los compromisos de las instituciones que han participado en el desarrollo del proyecto, basados en la necesidad de generar una mayor gestión de desempeño en el desarrollo social.

6. Actividad: Conformación de comités.

Se definieron los comités, uno por comunidad, asignado los responsables de la apropiación del proyecto, delegados participantes en los talleres de fortalecimiento organizacional.

La realización de los talleres ya mencionados en la práctica genera la organización grupal de las 27 comunidades como objetivo de estas actividades, pero el objetivo dimensiona un poco más allá estas actividades, siendo estos talleres un primer paso de integración y motor para la participación activa de las comunidades en todo el fortalecimiento productivo de la región, lo cual genera que las próximas actividades sean complementadas con los conocimientos aquí recuperados con el fin de lograr un producto final de mejoramiento del sector en condiciones económicas y sociales óptimas.

Se han anexado al informe las fichas de asistencia de los participantes de los talleres previstos dentro del proyecto y las actas de compromiso de cada uno de los representantes de las 27 comunidades involucradas dentro del proyecto.

Se presenta información financiera sobre los conceptos de los 4 talleres organizacionales de la conformación de los comités locales y extractos bancarios.

INFORMACION DE CONTEXTO.

Se ha logrado establecer el contacto e intercambio de conocimientos dentro de las comunidades, con apreciaciones y contribuciones valiosas para los procesos de generación de nuevas ideas que promuevan el desarrollo de óptimo de las actividades del proyecto.

El producto final de las actividades realizadas hasta la fecha se destaca en la base organizacional ya conformada en las comunidades lo que ha facilitado la integración y participación de los beneficiarios en el desarrollo del proyecto.

INFORMACION DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCION

La estrategia clave para este primer grupo de actividades ha sido la integración de las comunidades, aunque debe tenerse en cuenta la participación constante y activa de aquellas personas ya vinculadas y otros grupos susceptibles de integración en resto de actividades programadas.

SUGERENCIAS

Las principales observaciones que se han resaltado del trabajo elaborado hasta la fecha son:

- ñ Intensificar más la acción de trabajo de rescate, revalidación y fomento de las prácticas culturales.
- ñ Incentivar la participación en investigaciones que sirvan como insumo para fortalecer el proyecto, especialmente en materia técnica.
- ñ La capacitación puede involucrar aun más la participación de gente joven y personas más vinculadas con la región.
- ñ Mayor conocimiento de la comunidad en su cotidianidad y aspectos culturales.
- ñ Mejoramiento de aspectos logísticos para la realización de los talleres.
- ñ No dejar de lado la socialización de las actividades realizadas hasta la fecha, de tal forma que el esfuerzo realizado sea válido y pueda fortalecerse.
- ñ Existen problemas externos al proyecto de orden climático lo que conlleva a realizar un replanteamiento del cronograma.



María del Pilar Osorio B.
Profesional Subgerencia de Desarrollo
Artesanías de Colombia.
Febrero de 2002.

CUADRO RESUMEN: ACTIVIDADES POR RESULTADO	
IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DE LA CAÑAFLECHA Y TINTOREAS	
RESULTADOS	ACTIVIDADES
Organización grupal en cada una de las 27 veredas, a través de la conformación de comités, que se vinculen activamente al proceso de formulación e implementación del plan de manejo ambiental, generando un empoderamiento socio-ambiental.	Cuatro talleres organizacionales para la conformación de 27 comités locales que respaldarán el proyecto (uno por cada vereda).
	Cuatro Giras educativas de los comités para intercambio de experiencias de cultivos y manejo.
	Aplicación de encuestas y entrevistas abiertas a informantes claves del Resguardo (campesinos, artesanos, autoridades indígenas, recolectores de materias primas) para recabar información sobre reproducción, propagación, habitat, control de plagas, funciones alternativas de la especie (medicinales, tintoreas, forrajeras, construcción, otras), entre otros.
	Campaña de recuperación de cuencas entre las comunidades, reforestación, restauración, descolmatación y manejo de residuo sólido de cañaflécha que garantice el recurso hídrico.
	Cuatro talleres de capacitación para elaborar el Plan de Manejo, involucrando las 27 comunidades.
Replanteamiento de la cañaflécha iniciado en cada una de las comunidades asociadas al proyecto, con el correspondiente monitoreo y asistencia técnica que garanticen su implantación apropiada y la apropiación por parte de la comunidad organizada.	Un taller participativo de formulación de indicadores para seguimiento y evaluación del Plan de Manejo, con participación de entidades de apoyo y Comités veredales
	Establecimiento de 27 viveros, uno por comunidad, integrados al sistema agroforestal local, para ser manejados por los respectivos comités.
	Asistencia técnica de la Umata y entidades de apoyo para la implementación del Plan de Manejo Ambiental en terreno en sus etapas de preparación de suelos, siembra y mantenimiento.
Mantenimiento adecuado de cultivos de cañaflécha y especies asociadas y diseño y aplicación de estrategias de certificación para la producción artesanal elaborada con cañaflécha.	Un taller para elaborar un reglamento de manejo de los recursos naturales (cañaflécha y especies asociadas) de acuerdo a las políticas nacionales de reglamentación de manejo uso y comercialización de productos que utilizan recursos naturales en su manufactura, con participación de las Car's, cabildos indígenas, Comités y Ministerio del Medio Ambiente.
	Un taller para la elaboración del plan de negocios para la producción artesanal de la cañaflécha, dentro de la iniciativa de biocomercio sostenible, impulsada por el Instituto Von Humboldt.
Registro y divulgación de los impactos ecológicos, sociales y económicos del Plan de manejo de la cañaflécha	Registro escrito, gráfico y audiovisual de información entre los que se incluye cartografía, inventarios y experiencias tradicionales
	Divulgación de la información en Expoartesanas.

IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DE LA CAÑAFLECHA Y TINTOREAS

PRESUPUESTO POR RUBROS Y FUENTES

ACTIVIDADES	Aportes Artesanías de Colombia	Destinación Contrapartida	Total Presupuesto
Cuatro talleres organizacionales para la conformación de 27 comités locales que respaldarán el proyecto (uno por cada vereda).	2,250,000	600,000	2,850,000
Cuatro Giras educativas de los comités para intercambio de experiencias de cultivos y manejo.	1,000,000	230,000	1,230,000
Aplicación de encuestas y entrevistas abiertas a informantes claves del Resguardo (campesinos, artesanos, autoridades indígenas, recolectores de materias primas) para recabar información sobre reproducción, propagación, habitat, control de plagas, funciones alternativas	1,380,000		1,380,000
Campaña de recuperación de cuencas entre las comunidades, reforestación, restauración, descolmatación y manejo de residuo sólido de cañaflecha que garantice el recurso hídrico.		2,000,000	2,000,000
Cuatro talleres de capacitación para elaborar el Plan de Manejo, involucrando las 27 comunidades.	3,300,000	600,000	3,900,000
Un taller participativo de formulación de indicadores para seguimiento y evaluación del Plan de Manejo, con participación de entidades de apoyo y Comités veredales	1,010,000		1,010,000
Establecimiento de 27 viveros, uno por comunidad, integrados al sistema agroforestal local, para ser manejados por los respectivos comités.		27,439,000	27,439,000
Asistencia técnica de la Umala y entidades de apoyo para la implementación del Plan de Manejo Ambiental en terreno en sus etapas de preparación de suelos, siembra y mantenimiento.		40,556,250	40,556,250
Un taller para elaborar un reglamento de manejo de los recursos naturales (cañaflecha y especies asociadas) de acuerdo a las políticas nacionales de reglamentación de manejo uso y comercialización de productos que utilizan recursos naturales en su manufactura, con participación de las Car's, cabildos indígenas, Comités y Ministerio del Medio Ambiente.	1,280,000		1,280,000
Un taller para la elaboración del plan de negocios para la producción artesanal de la cañaflecha, dentro de la iniciativa de biocomercio sostenible, impulsada por el Instituto Von Humboldt.	3,270,000		3,270,000
Registro escrito, gráfico y audiovisual de información entre los que se incluye cartografía, inventarios y experiencias tradicionales	4,210,000	750,000	4,960,000
Divulgación de la información en Expoartesanías.	2,300,000	1,825,000	4,125,000
COSTO TOTAL PROYECTO	20,000,000	74,000,250	94,000,250
PORCENTAJE DEL GASTO POR RUBRO	21.28%	78.72%	100.00%

Entidades aportantes	Aportes	Aportes	Total
	Dinero	Especie	
Fundación Oleoductos	\$4,000,000		\$4,000,000
Alcaldía de San Andrés de Sotavento	\$34,000,000	\$36,000,000	\$70,000,000
Artesanías de Colombia	\$20,000,000		\$20,000,000
TOTAL	\$58,000,000	\$36,000,000	\$94,000,000

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD	MESES												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Cuatro talleres organizacionales para la conformación de 27 comités locales que respaldarán el proyecto (uno por cada vereda).	XX	XX											
Cuatro Giras educativas de los comités para intercambio de experiencias de cultivos y manejo.			XX										
Aplicación de encuestas y entrevistas abiertas a informantes claves del Resguardo (campesinos, artesanos, autoridades indígenas, recolectores de materias primas) para recabar información sobre reproducción, propagación, habitat, control de plagas, funciones alternativas de la especie (medicinales, tintoreas, forrajeras, construcción, otras), entre otros.			XX										
Campaña de recuperación de cuencas entre las comunidades, reforestación, restauración, descolmatación y manejo de residuo solido de cañaflacha que garantice el recurso hídrico.					XX	XX							
Cuatro talleres de capacitación para elaborar el Plan de Manejo, involucrando las 27 comunidades.				XX									
8. Un taller participativo de formulación de indicadores para seguimiento y evaluación del Plan de Manejo, con participación de entidades de apoyo y Comités veredales					XX								
Establecimiento de 27 viveros, uno por comunidad, integrados al sistema agroforestal local, para ser manejados por los respectivos comités.	XX	XX	XX	XX								XX	XX
Asistencia técnica de la Umata y entidades de apoyo para la implementación del Plan de Manejo Ambiental en terreno en sus etapas de preparación de suelos, siembra y mantenimiento.	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Un taller para elaborar un reglamento de manejo de los recursos naturales (cañaflacha y especies asociadas) de acuerdo a las políticas nacionales de reglamentación de manejo uso y comercialización de productos que utilizan recursos naturales en su manufactura, con participación de las Car's, cabildos indígenas, Comités y Ministerio del Medio Ambiente.						XX							
Un taller para la elaboración del plan de negocios para la producción artesanal de la cañaflacha, dentro de la iniciativa de biocomercio sostenible, impulsada por el Instituto Von Humboldt.									XX				
Registro escrito, gráfico y audiovisual de información entre los que se incluye cortografía, inventarios y experiencias tradicionales.						XX	XX	XX	XX	XX			
Divulgación de la información en Expoartesánías.										XX	XX	XX	