



**SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA EN EL RESGUARDO INDIGENA
ZENÙ DE SAN ANDRÈS DE SOTAVENTO Y PROPUESTA DE INVERSIÓN PARA
UNA SEGUNDA FASE**

Guillermo Viveros Astudillo

Febrero de 2003



INDICE

	INTRODUCCIÓN
1	INFORME DE TALLERES DE SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN
2	EJECUCIÓN DEL PROYECTO
3	FORMULACIÓN DE SUBPROYECTOS :
3.1	CULTIVOS DE CAÑA FLECHA
3.2	CONSTRUCCION DE SEDES (CASAS ARTESANALES)
3.3	OTROS SUBPROYECTOS : ACERCAMIENTO, SENSIBILIZACION Y CONCIERTIZACION DE LAS ARTESANAS TRENZADORAS DE LA ZONA URBANA DE TUCHIN / ESTANDARIZACION DEL PROCESO DE PREPARACIÓN Y TINTURADO DE LA CAÑA FLECHA / CAPACITACION EN DISEÑO Y COSTURA PARA SOCIOS DE LOS GRUPOS ASOCIATIVOS
4	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
5	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	CUADROS
	ANEXOS



INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo se basa en el Seguimiento y Evaluación adelantado al Proyecto de Producción y Comercialización de los Productos Artesanales de la Caña Flecha en el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, el cual fue elaborado en el año de 1999, Para ello, se adelantaron Talleres de Diagnóstico y Planificación Participativa con los diferentes Grupos Asociativos de San Andrés de Sotavento y San Antonio de Palmito, que conforman una gran Asociación, teniendo como referencia la ejecución de actividades contempladas dentro del marco del mencionado Proyecto.

La información recolectada en los Talleres y los datos de algunos estudios realizados sobre el cultivo de la caña flecha, se muestran en la primera parte de este Trabajo. En el Capítulo 2 se presentan los datos de la ejecución del Proyecto que se propuso en el año de 1999. Las actividades adelantadas corresponden al Componente de Cultivos de Caña Flecha, realizadas, de una parte, mediante el Convenio suscrito entre Artesanías de Colombia y el Municipio de San Andrés de Sotavento; de otra parte, por la acción afortunada y oportuna llevada a cabo por las Corporaciones Autónomas Regionales de Córdoba (CVS) y Sucre (CAR Sucre). El Capítulo 3 se concentra en la información física y financiera de cada uno de los Componentes propuestos para lo que se puede denominar la “Segunda Fase del Proyecto”. En el Capítulo 4 se presentan los resultados del Costo Total de Proyecto propuesto. La parte final se dedica a exponer una serie de Conclusiones y Recomendaciones para la segunda fase propuesta.

Para la realización del estudio fue importante el apoyo recibido de todos los grupos Asociativos, adscritos a la Asociación de San Andrés de Sotavento, a quienes expresamos nuestro agradecimiento; del Cabildo Mayor, en cabeza del Cacique Santiago Mendoza; del Colegio Álvaro Ulcúe Chocue, y en especial de su Rector Licenciado Marcos Fidel Suárez; de la Oficina de la UMATA del Municipio de San Andrés de Sotavento; a Entidades del Nivel Departamental, como CAR Sucre y la CVS; a los llamados Maestros Artesanos; y a Linoberto Atencia, amigo Indígena de Tuchín, quien prestó un importante apoyo al Proyecto. Finalmente un agradecimiento especial a Artesanías de Colombia, especialmente al Doctor Ernesto Orlando Benavides y al Doctor Jairo Reina



1. INFORME DE TALLERES DE SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN

1.1 BELÉN. Noviembre 30 de 2002

Se sembró media hectárea de terreno con caña flecha. Recibieron capacitación en cultivo por parte de la UMATA de San Andrés de Sotavento. Sembraron el 26 de mayo. Siguen con la misma problemática de falta de capital de trabajo; necesitan apoyo financiero para comprar la materia prima. Requieren de una Sede Artesanal; en el caso de que se lleve a cabo ese proyecto, ellos aportarían con el 50% del costo total.

El presupuesto de la Construcción de la Sede Artesanal para Belén se presenta a continuación (El área construida sería de 10 x 5 mts.) :

RUBRO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Horcones	8	10.000	80.000
Varas	12	10.000	120.000
Chicotes de Cana	65	1.000	65.000
Latas	100	500	50.000
Mazo de macollos de Bazuco	100	1.000	100.000
Paquetes de Puntillas	5	2.000	10.000
Cercado :			
- Parales	80	1.000	80.000
- Latas	100	500	50.000
- Estacones de Madera Corazón	100	500	50.000
- Paquetes de Puntillas	10	2.000	20.000
- Mazos de Caucho	3	100	300
- Puertas	4	100.000	400.000
- Ventanas	2	50.000	100.000
- Volteo (Volco) de Arena	1	150.000	150.000
- Bolsas de Cemento	15	25.000	375.000
- Volco de Arena	1	150.000	150.000
- Cargas de Agua	300	1.000	300.000
Piso:			
- Volcos de Arena	2	150.000	300.000
- Bolsa de Cemento	20	25.000	500.000
- Cargas de Agua	50	1.000	50.000
- Volco de Piedra	1	100.000	100.000
- Bolsas de Cal	5	4.000	20.000
- Potes de Carburo	3	15.000	45.000
Sillas Rimax	50	15.000	750.000
Jornales (Aporte de la Comunidad) :			
- Cargas de Boniga de Vaca	50	5000	250.000
- Cargas de Agua	300	1.000	
- Palma (cada jornal, uno 200 palmas)	13	30.000	390.000
- Levante de Techo	20	10.000	200.000



- Empalme	13	4.000	52.000
- Piso	12	10.000	120.000
- Recorte de la Casa	1	10.000	10.000
- Cana Flecha	15	20.000	300.000
- Levante de Cerca	20	10.000	200.000
- Repello	20	10.000	200.000
- Empañete	20	10.000	200.000
- Pintura	6	10.000	60.000

La señora Dominga Teherán menciona que la costumbre de utilizar plantas tintoras forma parte de la tradición de la Comunidad. Propone realizar semilleros por casa. Cada familia podría aportar con medio jornal para cada una de las siguientes actividades : para hacer el semillero, para sembrar, para el abonado, y para el transplante. Es necesario que la Entidad competente les preste la asistencia técnica requerida para el manejo de estos cultivos.

El Grupo asociativo de Belén tiene 15 miembros; el de Cruz Chiquita, 10; el de los Andes, 16.

En cuanto al Cultivo de Caña Belén, los asistentes a la reunión dan la siguiente información :

- ✓ Sembraron 2.500 matas, adquiridas a un precio de \$ 500 cada una
- ✓ Se murieron 100 matas, aproximadamente. Al respecto solicitan ayuda para resembrar las matas que se murieron
- ✓ Propuesta para el Manejo del Cultivo : Es conveniente recibir la respectiva asistencia técnica; sembrar a tiempo las matas de caña flecha; cercar el cultivo para que no lo maltraten los animales (burros, vacas, etc); dada la presencia de plagas en los cultivos, tales como la Cochinilla que orina la hoja de la caña, lo cual causa un daño en la hoja; el comején, que se come la raíz de la mata: el gusano perforador o barredor, que se concentra debajo o directamente en el tallo y entra a perforar la parte dulce de la caña flecha, ocasionando un orificio que más adelante hace que se pudra la mata y se muere; el pájaro carpintero, que es otro de los animales que atacan la mata porque en la búsqueda del gusano perfora la mata. Es conveniente adelantar un Proyecto de Control de Plagas. En cuanto a la ampliación espontánea del cultivo, es recomendable sembrar en suelos óptimos, hacer una buena preparación al terreno y, cuando el cultivo se haya efectuado, hacerle un buen manejo con abono. Algunos cultivos requieren de úrea para que el cultivo crezca en buenas condiciones. En cuanto al sistema adecuado de desfoliación, debe cortarse la hoja dejando unos dos



centímetros de base para que recoja el sereno de la noche o la lluvia cuando llueve para que así conserve y se mantenga húmeda y fresca

- ✓ Una parte del terreno, donde se encuentra ubicado el cultivo, está cercado. Para terminar el cercado de 150 metros de longitud, se requieren dos rollos de alambre de púa, templaderos, grapas (4 libras o paquetes), 15 jornales de trabajo.
- ✓ Se requiere sembrar una media hectárea más de caña flecha con 2.500 matas. No tienen terreno disponible
- ✓ Proponen el proyecto de construcción e implantación de un Taller para cada uno de los Grupos Asociativos, que disponga de lo siguiente :

- Una máquina de Coser
- Un mesón
- Un Planchador,
- Tijeras,
- Hilo,
- Metro,
- Tres taburetes de cuero y madera

En cuanto al estimativo de rendimiento del cultivo de caña flecha, la Comunidad comenta que en un año cada mata está dando 4 hijuelos que se explotan una vez por mes. Cada hijuelo da 6 hojas por mes, en condiciones regulares del Clima. Al respecto el Artesano José Candelario Solano de Santa Cecilia comenta una experiencia de su Comunidad : son 20 familias. Cada 15 días hacen el corte de la caña y se reparten un total de 600 docenas entre los Socios. Esto da un total de 14.400 docenas al año (600 x 24). El precio de 3 docenas de caña flecha es de \$1.000; de lo anterior se concluye que el total de caña explotada por esta Comunidad tiene un valor de \$ 4.800.00, lo cual representa un ahorro de \$240.000 al año, para cada familia, es decir \$20. 000 al mes.

El Grupo Asociativo de Cruz Chiquita informa que el día 4 de junio recibieron del Municipio la suma de \$1.187.700,00. El 15 de mayo del 2002 sembraron un terreno de ½ ha. con 2.500 matas de caña flecha, de las cuales se murieron 100. Proponen la resiembra de las matas que no pegaron y la siembra de ½ ha. con 2.500 matas. La Comunidad de Cruz Chiquita da la siguiente información en cuanto al rendimiento de un Cultivo de Caña Flecha : Cada mata tiene 3 pichones (cañas) en promedio. Cada



pichón genera 4 hojas por mes. Con base a lo anterior, se obtiene que una mata produce 12 hojas (1/2 docena) al mes, es decir 6 docenas al año.

Los Artesanos que conforman el Grupo Asociativo de los Andes informan que recibieron \$1.187.700,00 el 27 de junio de 2002. Sembraron ½ ha. el 15 de junio con 2.500 matas. Pegó el 90 %, es decir 2.250 matas. Para una segunda fase del Proyecto, esta Comunidad propone la resiembra de las matas que no pegaron y la siembra de ½ ha. con 2.500 matas

1.2 CERRO VIDALES. Diciembre 1º. de 2002

Son 14 Socios. En el proyecto inicial se proponía sembrar una hectárea de caña flecha, pero se sembró ½ hectárea el 15 de junio, en dos lotes, de un cuarterón cada uno, con 2.500 matas en total (1.250 en cada lote), cada una de las cuales fueron adquiridas a un precio de \$500; en uno de los dos lotes (el de propiedad de Don Rogelio Suárez) se murió la mitad de las matas sembradas, y el 100% de las matas del otro (el de propiedad de Bibiana Reyes). No se sembró en el lote de la Comunidad porque hay un problema : el lote fue adquirido con aporte de Artesanías de Colombia, pero como el Grupo Asociativo no tenía en ese entonces Personería Jurídica, el lote quedó a nombre de la Junta de Acción Comunal. Se concertó con la Comunidad no sembrar en ese lote porque hay problemas en cuanto a la explotación de los cultivos ya que todos los miembros de la Comunidad quieren intervenir en el cultivo. Dona Bibiana y Don Rogelio prestaron sus terrenos para el Cultivo hasta que el Grupo Asociativo tenga su lote propio y puedan transportar las matas: con esto también se consigue evitar el robo del cultivo (explotación de las matas), ya que estos lotes son cuidados por sus propietarios; además, el agua para regar las matas se encuentra cerca de esos dos cultivos.

El Presidente del Grupo Asociativo recibió de la Alcaldía de San Andrés de Sotavento \$1.150.000.00, el día 22 de mayo de 2002. La mano de obra para el cultivo la aportó la Comunidad. La UMATA dictó unos talleres de Desarrollo Sostenible del Cultivo de la Caña Flecha . Se murió el 75% de las matas sembradas (50% de un lote y el 100% del otro).

Como nuevo proyecto se propone resembrar el 100% de un cuarterón y el 50% del otro. Además de lo anterior, la Comunidad pide sembrar una media hectárea más con el fin de aumentar la oferta de caña flecha para las actividades de producción de los



Artesanos. El Grupo Asociativo no tiene terreno de su propiedad para la siembra de caña flecha. Se debe presupuestar dentro del componente de Cultivo de Caña Flecha un millón y medio de pesos para la compra de una hectárea (media hectárea para los actuales cultivos y media hectárea para el nuevo cultivo propuesto).

El sistema de siembra es de una mata cada metro, en hileras de dos metros una de otra. Este Grupo de Artesanos necesita, por lo tanto, cinco mil plántulas, adicionales a las previstas para la resiembra. La Comunidad expresa que, de acuerdo a sus experiencias, unas 500 matas (el 10%) del cultivo se pueden morir, lo cual implica presupuestar los costos de resiembra : limpieza del terreno, preparación del abono, adquisición de semillas, arreado de las mismas, ahoyado, siembra, abonado, regado de agua y limpieza; además, es recomendable reabonar el terreno unas tres veces por año en el primer año del cultivo; a partir del segundo, una vez por año.

En cuanto a Vidalito, el Grupo Asociativo tiene 21 Socios. Recibieron del Municipio \$1.175.000,00. Doña Mirtha Suárez dice que sembraron media ha. en terreno de la Comunidad, con 2500 matas (es un caso similar al de Cerro Vidales), adquiridas a un precio unitario de \$500. Se murieron 1.250 matas (el 50%). Los Artesanos del Grupo piden apoyo para sembrar ½ ha. con 2.500 matas y la resiembra de las matas que se murieron

Son 16 Socios los que pertenecen al Grupo Asociativo de Santa Clara. Esta Comunidad no quedó contemplada dentro del proyecto formulado en el año de 1999. Don Adelmo Carpio, líder del Grupo, dice que compraron una hectárea de terreno; para ello tuvieron que vender tres vacas para conseguir el dinero para su adquisición. Actualmente tienen un cultivo de caña flecha en tierra arrendada. En caso de una probable segunda fase del proyecto, solicitan la resiembra de 1.250 matas y la siembra de una ha. adicional con 2.500 plantas. Tienen experiencia en Plantas tintoras y contribuyeron con su investigación a la edición de la Cartilla de Plantas Tintoras elaborada por Asociación de Grupos de Artesanos y Artesanas del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento y Asociación de Productores Indígenas de San Antonio de Palmito (ANSPROPINPAL).

El Grupo Asociativo de La Laguna tampoco fue beneficiado, por parte del Proyecto, con cultivos de caña flecha. Lo conforman 41 Socios. No tienen tierra para cultivar. Quieren sembrar una hectárea de terreno y para ello piden ayuda financiera con el financiera para la adquisición del terreno y la compra de la semilla.



En cuanto al Proyecto de Construcción de la Sede Artesanal de Cerro Vidales, los datos actuales de costos de adquisición de materiales y pago de mano de obra son los siguientes:

CONCEPTO	INFORMACIÓN ACTUALIZADA
Bloques	\$550 c/ u
Varillas de 3/8	\$3.000 c/u
Varillas de 1/4	\$2.500 c/u
Arena Lavada	\$160.000
Arena de Mina	\$160.000
Piedra Fina Triturada	\$50.000
Alambre negro	\$2.500 / kilo
Clavos de 2.5'	\$1.300 / kilo
Puerta	\$60.000
Ventanas	\$50.000
Cemento	\$23.000/ bolsa
Piedra China	\$100.000
Pilotes	\$5.000
Bloques de Andén macizos	\$7.000
Mano de Obra:	
Para las Vigas	\$5.000/ metro
Para el Piso	\$4.000/ metro
Para el Repello	\$3.000/ metro
Para los Andenes	\$5.000/ metro
Postura de Marcos	\$10.000
Para Piso	\$4.000/ el metro
Mesa Grande	\$70.000
Escritorio	\$50.000
Tijeras	\$20.000 cada una
Bobinas	\$3.500 c/u
Paño	\$4.000 el metro

Con relación al Cultivo de la Vija, el Artesano Rogelio Suárez es el único miembro del Grupo Asociativo de Cerro Vidales que tiene en su propiedad un cultivo particular con esta planta tintora.

La UMATA de San Andrés de Sotavento realizó 4 talleres sobre Preparación de Actividades para el Cultivo de la Caña Flecha. Sugieren que los recursos lleguen directamente al Grupo Asociativo. *Siendo que es conveniente que el dinero con que las entidades apoyan al Proyecto llegue directamente a la Comunidad, a través del Presidente del Grupo Asociativo, no es menos cierto que la Comunidad debe hacer permanente veeduría de ese dinero en cuanto a que el dinero se aplique en las actividades estipuladas en el Proyecto y con total transparencia.*



Hasta ahora, afirma la Comunidad, no ha sido posible reunirse con el Alcalde. La Comunidad sugiere que Artesanías de Colombia mande un Interventor para que haga entrega del dinero y supervise el trabajo estipulado para cada proyecto.

El precio justo de la semilla es de \$800. Se recomienda comprar cultivos ya hechos y consolidados. En cuanto al rendimiento de cada mata dicen que el número de tallos por cada mata depende de la lluvia.

Se cosecha el cultivo cada 15 días y de cada caña se pueden extraer de 4 a 5 hojas. Dos tallos dan la tercera parte de una docena (8 hojas de 24). Cada docena cuesta \$500.

Para preservar la Caña Flecha cosechada se debe guardar en un lugar seco, obviamente la blanca, para que no se ponga "Mona". La teñida se puede guardar en cualquier parte. Para cortar la Hoja de la caña flecha existen varias maneras : una es arrancar la hoja directamente del tallo, dejando totalmente descubierto el tallo: la otra se hace con cuchillo o pedazo de puntilla dejándole aproximadamente 2 ctms. de la base de la hoja hacia el cuerpo de la misma. Se recomienda regar urea porque a veces el cultivo necesita de este nutriente (aproximadamente se puede aplicar de 7 a 19 kilos por hectárea. Cada vez que se limpie el cultivo en época de verano debe dejarse 5 ctms. de altura a la maleza (el monte) con el fin de proporcionarle humedad a la mata.

1.3 TAMARINDO. Diciembre 3 de 2002

Actualmente hay 9 Socios adscritos al Grupo Asociativo de Tamarindo. Sembraron a mediados de septiembre 2.500 matas. Se demoraron mucho en traer el dinero para comprar la semilla. Los Artesanos de la Comunidad dicen que este proyecto de cultivo de caña flecha fue uno de los últimos en recibir el dinero. La Alcaldía entregó \$1.150.700.00 para compra de semilla, la cual la adquirieron a razón de \$600 la mata. Sembraron en un terreno de propiedad del Grupo Asociativo de ½ ha. Pegó solamente el 12% de las matas (300). Una de las causas del alto porcentaje de muerte de matas fue porque se sembró en época veranosa; la otra fue por la entrega tarde a la Comunidad de los dineros del proyecto. Hace 3 años ya tenían el terreno donde cultivaron la caña flecha, y estaba ya cercado; con la venida del proyecto reforzaron la cerca. La Comunidad de Tamarindo propone una segunda fase al Proyecto donde se



resiembre de 2.200 matas y se siembre de una media hectárea adicional con 2.500 matas

En cuanto al Grupo Asociativo de Calle Nueva, actualmente está conformado por 10 Socios. Recibieron del Municipio \$1.187.700.00. Sembraron el día 18 de septiembre 450 matas de caña flecha (compradas a \$500 cada una) a orillas de Arroyo Mocha, en un Cuarterón de propiedad del Grupo. El resto del dinero que sobró de la compra de la semilla, lo invirtieron así : en la compra del terreno; \$200.000 en la comida para la mano de obra que intervino en el cultivo; y para el cercado del terreno. Pegaron 300 matas (el 66%), a pesar de que le regaron agua al cultivo un día de por medio. La Comunidad de Calle Nueva propone para una segunda fase del Proyecto la resiembren de 100 matas, la siembra de 2.150 matas más para completar la capacidad que tiene el terreno actualmente sembrado, y la siembra de una media hectárea adicional con 2.500 nuevas matas

Al Grupo Asociativo de El Cabildo pertenecen 14 Socios. El Señor Manuel Oviedo comenta que el día 21 de septiembre sembraron 2.500 matas, adquiridas a un precio de \$500 cada una, en media hectárea de terreno de propiedad del Grupo Asociativo. Pegaron 2.200 matas. Recibieron por parte del Municipio la suma de \$1.107.000.00, el 31 de mayo de 2002. Se regó el cultivo con una frecuencia de un día de por medio. Tienen agua suficiente. Compraron dos rollos de alambre de púa; cada uno costó \$40.000.00. La Comunidad comenta que una de las causas de “atraso” del Cultivo es el verano y el maltrato de la semilla mientras se la traslada de un lugar a otro. Los Socios del Grupo Asociativo de El Cabildo proponen para una segunda fase del Proyecto la resiembra de 300 matas y la siembra de una media hectárea adicional, que ellos disponen, con 2.500 nuevas matas

El Grupo Asociativo de San Isidro cuenta en la actualidad con 18 Socios. Don Julio Carmona, miembro del Grupo, informa que sembraron 2.500 matas, cada una adquirida a un costo de \$500, en un terreno de su propiedad. Recibieron del Convenio \$1.107.000.00, el día 13 de junio de 2002. El Señor Carmona aclara que le hicieron un descuento porque el cheque venía por \$1.180.000.00. Se murieron 2.000 matas (el 80% del total cultivadas), porque el dinero del proyecto llegó tarde, debido a lo cual se sembró en septiembre, época de verano. En el caso de una probable ampliación del proyecto de Cultivo de Caña Flecha, la Comunidad propone la resiembra de las 2.000 matas que se murieron del cultivo que realizaron, y la siembra de una media hectárea adicional con 2.500 nuevas matas.



El Grupo Asociativo de El Senegal cuenta en la actualidad con 12 Socios. Ignacia Romero, Socia del Grupo, comenta que en una hectárea y media, recuperada por el cabildo, se implementó un cultivo de Caña Flecha dirigido por la CAR Sucre. La mencionada señora aclara que los esposos de las Artesanas les autorizaron sembrar en esa tierra. Debido a que el cultivo no fue realizado con dineros del Convenio, no se pide a esta Comunidad ninguna información al respecto. La representante del Grupo Asociativo en la reunión dice que en el caso de una probable ampliación del proyecto de Cultivo de Caña Flecha, se resiembren las matas que no hayan pegado (consultar a CAR Sucre) y la siembra de una media hectárea adicional con 2.500 matas.

En el proyecto formulado en el año de 1999 se propuso la construcción de Sedes Artesanales para los 5 Grupos Asociativos, la Comunidad da información sobre nuevos precios de ciertos materiales utilizados en la Construcción y para el pago de mano de obra, por lo cual es necesario actualizar la información que sirvió de base de base para la formulación del proyecto en 1999, la cual se muestra a continuación:

RUBRO	VALOR ACTUAL
Palma	\$25.000 el Jornal
Cemento	\$25.000 la bolsa
Puerta	\$50.000 c/u
Ventana	\$25.000 c/u
Arena	\$10.000 c/u
Embarre	\$10.000 el Jornal
Caña	\$10.000 el Jornal
Mano de Obra No Calificado	\$7.000 el Jornal
Piso	\$25.000 el Jornal

Además de la Construcción de las Sedes Artesanales para los 5 Grupos Asociativos, los asistentes al Taller de Seguimiento del Proyecto solicitan, en el caso de que se implemente una segunda fase, la implantación de un Taller por Sede. Cada uno de los Talleres debe tener los siguientes elementos :

- Una Máquina de Coser
- Un Mesón
- Dos Taburetes
- Una tijera
- Un metro
- Una regla
- Cartulinas
- Hilo
- Crayola
- Correderas
- Velero



La Comunidad propone un Proyecto de siembra de Caña Agria, Vija, Plantas Tintoras, como proyectos de ejecución a nivel de cada familia.

Con relación al rendimiento de un Cultivo de Caña Flecha, la Comunidad tiene la siguiente información : se explota una vez por mes el Cultivo; cada vez 8 hojas por caña, lo cual da un número de 96 hojas al año, es decir 4 docenas por caña al año. La limpieza del Cultivo se hace una vez por mes, cuando está de corte el cultivo

1.4 CALLE LARGA. Diciembre 13 de 2002

La Señora Rosario Reyes comenta que el Grupo Asociativo de Calle Larga tiene 15 Socios. Recibieron del Convenio la suma de \$1.187.750, el 12 de junio de 2002. Ese mismo día sembraron media hectárea con 2.500 matas de caña flecha, cada una de las cuales costó \$500. Pegó aproximadamente el 40% (1.000) del total de matas sembradas . El terreno cultivado es de propiedad del Grupo Asociativo. Se propone resembrar el actual cultivo con 1.500 matas que se murieron y la siembra de una media hectárea adicional con 2.500 matas.

Don Libardo Mercado, miembro del Grupo Asociativo de San Francisco, comenta que son 13 Socios. Recibieron \$1.180.750.00. Utilizaron \$700.000 del dinero recibido para la compra del terreno de ½ ha. de extensión. Además, se compraron 1.600 matas, cada uno a un precio de \$500. Sembraron las matas de caña flecha en dos tiempos diferentes : en la primera siembra, se cultivaron 1.200 matas; en la segunda, 400 matas. Pegaron 250 matas en total (el 16% del total sembrado). En el caso de una probable ampliación del proyecto de Cultivo de Caña Flecha, proponen la resiembra de 1.350 matas que no pegaron en el cultivo realizado y la siembra de una media hectárea adicional con 2.500 matas.

Don Edail Romero del Grupo Asociativo de Santa Cecilia dice que son en total 12 Socios. Con el dinero recibido del Proyecto (\$1.187.750.00) compraron media hectárea de terreno, el cual tuvo un costo de \$700.000. Además de lo anterior, sembraron el 17 de junio 1.500 matas, cada una de las cuales costó \$500. Pegaron 200 matas. Una de las causas del bajo porcentaje de pegada del cultivo es que hubo mucho verano; no ha habido este año una época de invierno constante. Para la limpia del cultivo es recomendable que en época de verano no se desmonte (no se desyerbe) porque desfavorece el cultivo; además se le reseca la pata de la mata. La Comunidad



propone la resiembra del actual cultivo con 1.300 matas y la siembra de una media hectárea adicional con 2.500 matas.

Don Félix Hernández, uno de los 15 Socios del Grupo Asociativo de Hoja Ancha, informa que recibieron del Convenio la suma de \$1.187.750.00. Con este dinero sembraron 2.500 matas el día 18 de junio pasado -cada una adquirida en \$500- en media hectárea de terreno. Del total de matas de caña flecha sembradas, 1.200 fueron adquiridas con dinero del proyecto y 1.300 adquiridas con recursos propios. El dinero restante del proyecto lo invirtieron así : \$500.000 en la compra de media hectárea de terreno y \$46.000 en alambre para cercar el cultivo. De todas las matas sembradas, pegaron 1.200. La UMATA de San Andrés de Sotavento les dictó unos Talleres de Capacitación en Cultivos de Caña Flecha. La Comunidad propone la resiembra del actual cultivo (**no se dispone de esta información**) y la siembra de una media hectárea adicional con 2.500 matas.

Los participantes de la reunión de Seguimiento del Proyecto proponen la Construcción y Dotación de una Sede Artesanal, con asiento en Calle Larga, para los cinco Grupos Asociativos. La información pertinente se muestra a continuación :

(En Pesos)

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Lote de 25 x 25 mts.	1	500.000	500.000
Levante de techo :			
- Horcones	12	10.000	120.000
- Varas	10	10.000	100.000
- Cañas	100	1.000	100.000
- Latas	100	200	20.000
- Bazuco	100	120	12.000
- Puntillas de 3" (Paquetes)	5	1500	7.500
- Palma (Jornales; c/u 200 palmas)	30	25.000	750.000
Cerca:			
- Caña flecha (Jornales; c/u 200 cañas)	15	25.000	375.000
- Cañas Guaguas (Parales)	100	1.000	100.000
- Latas para Cinta	100	200	20.000
- Bazuco	200	120	24.000
- Empañete (1)	1	500.000	500.000
- Puertas	4	100.000	400.000
- Ventanas	2	50.000	100.000
Piso : Obra Completa	1		500.000
Pintura : Obra Completa	1		100.000
Mano de Obra Canilla y Palma	1		350.000
Dotación :			
- Sillas	70	15.000	1.050.000
- Mesas	2	50.000	100.000



- Máquinas de Coser	5		
- Taburetes	10		
- Tijeras	5		
- Metros	5		
- Reglas	5		
- Hilo			
- Crayola	5		
- Corredera	5		
- Velero	5		

(1) Incluye materiales como arena, agua, gas, boñiga, cemento, piedra y la mano de obra

1.5 SITIO NUEVO. Diciembre 5 de 2002

Don Senén Montalvo comenta que el Grupo Asociativo está conformado por 9 Socios. Sembraron media hectárea distribuida en dos lotes particulares, de igual área cada uno. El primero de propiedad del Señor Montalvo (Lote A), y el otro de propiedad de Don José Solano (Lote B). El Grupo Asociativo no tiene terreno propio. De los 9 Socios del Grupo, 5 corresponden a la familia de Don Cenen (Esposa e Hijos). En cada uno de los dos cuarterones sembraron 1.250 matas. En el lote A se murieron 150 matas; en el lote B pegaron únicamente 100 matas. En el mes de septiembre el Señor Senén Montalvo recibió un cheque, según versión del mismo, por un valor nominal de \$1.000.000.00 y en la Caja Agraria le entregaron sólo \$850.000.00. Compraron cada mata de caña flecha a \$393. Don Senén dice que el prestó la semilla hasta que saliera el dinero. Los dos lotes fueron sembrados el día 17 de junio del presente año. El acuerdo que se hizo para sembrar en los dos lotes privados fue verbal, no hay nada por escrito y, por supuesto, ni legalizado. En el lote A, que está cercado, hay 1.100 matas que pegaron; en el lote B, que no está cercado, pegaron apenas 100 matas. Para este Grupo Asociativo no cabe proyectar la resiembra de las matas que se murieron porque los cultivos están en terrenos particulares; al respecto lo que hay que hacer es resolver el problema que tiene este Grupo en cuanto al cultivo en tierras particulares y la incertidumbre que tiene los Asociados sobre la explotación en este tipo de propiedad. La propuesta es la de gestionar con las entidades competentes la adquisición de un terreno de una hectárea para el Grupo y transplantar las matas que están sembradas y que pegaron en los dos lotes particulares (el A y el B). En la otra media hectárea habría que sembrar 2.500 nuevas matas. Cabe llamar especial atención en este caso que el lote A le pertenece exclusivamente a una sólo familia, la de Don Senén Montalvo, con el equivocado argumento de que los 5 miembros de la familia forman parte del Grupo Asociativo compuesto por un total de 9 Personas, es decir que fuera de la familia hay solamente 4 Socios, cabeza de familia.



El Grupo Asociativo de Loverán tiene 9 Socios. Sembraron $\frac{1}{2}$ hectárea. Recibieron el día 15 de agosto la suma de \$1.000.000. Sembraron 2.500 matas el día 15 de junio de 2002, adquiridas cada una a un precio de \$500. El dinero recibido del Proyecto alcanzó para adquirir 2.000 matas. El resto de material para la siembra lo adquirió la Comunidad con recursos propios. Sembraron en un lote arrendado –porque el Grupo no tiene terreno propio- por cinco años, con el compromiso de sacar el cultivo a otro lote, antes de cumplirse el plazo acordado. Pegaron 1.200 matas, las 1.300 restantes se murieron. La Comunidad solicita ayuda financiera para resembrar 1.300 matas en el lote donde se adelantó el cultivo, y adquirir para el Grupo una $\frac{1}{2}$ hectárea donde se sembrarían 2.500 nuevas matas.

Al Grupo de los Unidos están adscritos 17 Socios. Recibieron un cheque por valor de \$1.250.000,00 y en la Caja Agraria les entregaron el 15 de agosto \$1.100.000,00. Sembraron en $\frac{1}{2}$ hectárea 2.500 matas adquiridas por un valor de \$400 la unidad. La siembra se llevó a cabo el 24 de junio en un terreno particular. Los cien mil pesos restantes los destinaron para pagar los viáticos de las Personas que debían desplazarse para adelantar las diligencias relacionadas con el Proyecto. Actualmente hay 300 matas que pegaron. Para una probable segunda fase del proyecto de Cultivo de Caña flecha se propone, por parte de este Grupo, la resiembra con 2.200 matas (al igual que en los dos Grupos anteriores, se debe primero resolver el problema que este Grupo tiene con respecto a la explotación, ya que está en un terreno particular. Para ello es necesario adquirir un lote de una área similar a nombre del Grupo y transplantar ahí las matas que aún quedan) y la adquisición de otra media hectárea donde se sembrarían 2.500 nuevas matas

Al Grupo Asociativo de Majagual están adscritos 12 Socios. Recibieron del Proyecto, el día 18 de septiembre pasado, un cheque por valor de \$1.170.000,00; Sembraron en un terreno del Grupo Asociativo $\frac{1}{2}$ hectárea con 2.500 matas, el día 17 de junio. Pegó el 50% del total, a pesar de que regaron las matas todos los días. Una de las causas del relativo bajo porcentaje de matas que pegaron es que se cultivó en período veranoso; otra causa es la entrega tardía del dinero. La Comunidad propone para una probable segunda fase del Proyecto la resiembra de 1.250 matas en el terreno cultivado y la siembra de $\frac{1}{2}$ hectárea más con 2.500 nuevas matas.

El Grupo Asociativo del Pajonal está compuesto por 20 Socios. Recibieron del proyecto \$1.187.000,00. Sembraron en $\frac{1}{2}$ hectárea, en tierra recuperada (actualmente está en proceso de negociación con el INCORA), 2.500 matas entre los días 6 y 7 de



junio. Cada mata tuvo un costo de \$500. Pegaron sólo 200 matas, a pesar de que la siembra se hizo en época lluviosa. La propuesta del Grupo es resembrar en el terreno actual con 2.300 matas y adquirir una ½ hectárea adicional a nombre del Grupo y sembrar ahí 2.500 nuevas matas.

Según informe de la misma Comunidad, ninguno de los miembros de los cinco Grupos Asociativos ha recibido capacitación en Diseño y Costura. El deseo expreso de los asistentes es el de que algunos Socios de los grupos puedan tener una adecuada e integral capacitación en Diseño y Costura, para producir ellos mismos sus productos y superar así la actual situación de productores y vendedores de trenza a la Asociación. Para adelantar la capacitación solicitan la adquisición de una máquina de coser para cada Grupo.

Los asistentes al taller de Seguimiento del Proyecto proponen la construcción y dotación de una sede artesanal para los 5 Grupos Asociativos. Los datos relacionados con el presupuesto de materiales y mano de obra para la construcción de esta obra se muestran a continuación :

(en Pesos)

RUBRO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Levante de la Casa :			
- Horcones	6	10.000	60.000
- Varas largas de 7 mts.	2	10.000	20.000
- Varas cortas de 4 mts.	4	5.000	20.000
- Caña Guadua	40	1.000	40.000
- Latas	30	500	15.000
- Puntillas (paquetes de 3")	3	2.000	6.000
- Puntillas (paquetes de 4")	1	2.500	2.500
- Bazuco (macollos)	1	10.000	10.000
- Palma (Jornales: 200 palmas c/u)	6	20.000	120.000
Cercado :			
- Caña Flecha	2.000	50	100.000
- Parales Caña Guadua	25	1.000	25.000
- Latas	30	500	15.000
- Puertas	2	60.000	120.000
- Ventanas	2	30.000	60.000
Piso :			
- Arena (Volco)	1	120.000	120.000
- Cemento (bolsas)	6	25.000	150.000
- Piedra (latas)	72	200	14.400
Empañete y Repello (1)	1	500.000	500.000
Mano de Obra para la Construcción (jornales)	4	10.000	40.000
Levante de la Casa (jornales)	9	10.000	90.000
TOTAL			1.532.900

(1) Incluye materiales como arena, agua, gas, boñiga, cemento, piedra y la mano de obra



La Comunidad propone contribuir con el total de mano de obra requerida para la construcción. Piden financiamiento para adquirir todos los materiales

Los participantes al taller de seguimiento del proyecto ponen a consideración lo siguiente : que el Cacique Regional destine de las Transferencias una parte para compra de tierras, para que los Grupos Asociativos puedan adelantar ahí sus Cultivos de Caña Flecha.

En cuanto al rendimiento de los Cultivos de caña flecha, la Comunidad comenta lo siguiente : Cada mata tiene un promedio de tres cañas produciendo. Cada caña produce 6 hojas por mes, es decir que de cada mata se explotan 18 hojas en el mes, o sea 216 hojas al año (9 docenas).

1.6 KIOSCO (Sede de la Asociación de Artesanos de San Andrés de Sotavento).
Diciembre 6 de 2002

El Grupo Asociativo de Patio Bonito tiene 10 Socios. Con dineros del Proyecto (\$1.187.700,00) sembraron los días 25 y 27 de junio, en un terreno de ½ hectárea, 2.500 matas, adquiridas a un precio unitario de \$500. El terreno es de un Socio del Grupo. Acordaron con él la explotación del cultivo durante 10 años. Del total sembrado, pegaron solamente 150 matas. Ante esta situación resolvieron sembrar frijol para aprovechar el terreno. La Comunidad aportó con el dinero que faltó para completar el total de la semilla; además, adquirieron con recursos propios alambre de púa, grapas, y alimento para los Trabajadores que realizaron el Cultivo. Todo el terreno está cercado. El alto porcentaje de matas que no pegaron se debió al verano; San Andrés de Sotavento tiene déficit de agua. El Grupo solicita la resiembra de las 2.350 matas que se murieron (al igual que el caso de otros Grupos anteriores, se debe primero resolver el problema que este Grupo tiene con respecto a la explotación en el actual cultivo realizado en terreno particular. Para ello es necesario adquirir un lote de un área similar a nombre del Grupo, transplantar ahí las matas que aún quedan y resembrar lo que falte, es decir las 2.350 matas), y la siembra en un terreno adicional de 1/2 hectárea -si es que el Cabildo pueda ayudarles a conseguir a nombre del Grupo- con unas 2.500 nuevas matas. Como recomendaciones del Grupo para proyectos posteriores de cultivo de Caña Flecha, expresan las siguientes :



- ✓ Que los Agrónomos de la UMATA u otras Entidades que intervengan en el Proyecto se acerquen un poco más para ver cómo están marchando los cultivos
- ✓ Hay que sembrar en sitios bajos

Los Artesanos de este Grupo venden trenza al la Asociación de Artesanos de San Andrés de Sotavento

El Grupo Asociativo de Cuesta Abajo está conformado por 32 Socios. Recibieron \$1.187.000,00 de la Alcaldía. Sembraron en $\frac{1}{2}$ ha. 2.500 matas de caña flecha, las cuales fueron adquiridas a un precio de \$ 350 cada una. El cultivo lo hicieron pronto porque contaban con recursos propios que los prestaron al proyecto. Del total de matas sembradas se murieron 200. El Grupo tiene un terreno de su propiedad donde estaba sembrado un cuarterón con caña flecha: lo que hicieron con el proyecto fue sembrar dos cuarterones del terreno que estaban disponibles. El éxito del cultivo lo atribuyen al hecho de haber sembrado en invierno y al haberlo hecho con matas con todos los hijuelos. Lo que sobró del dinero del proyecto lo invirtieron para la comida de los trabajadores y para cercar el terreno (alambre, grapas y palos).

Con relación al rendimiento de un cultivo de caña flecha, mencionan que a cada mata se le cortan un promedio de 6 hojas cada 15 días.

Proponen para una probable segunda fase del Proyecto la siembra de un cuarterón, a orillas del arroyo, con 1.250 matas.

Al Grupo Asociativo de Bella Vista A están adscritos 9 Socios. Recibieron de la Alcaldía \$1.187.700,00. Sembraron 2.5000 matas en media hectárea del Grupo asociativo, las cuales fueron adquiridas a un precio unitario de \$500. El cultivo lo hicieron el 25 de agosto. Pegaron 2. 250 matas (el 90%).

El Grupo Asociativo de Bella Vista B está compuesto de 20 Socios. Recibieron de la Alcaldía \$2.381.500,00. Cultivaron una hectárea en un terreno particular, de propiedad de uno de los Socios, con 5.000 matas, adquiridas cada una a un precio de \$400. Del total de matas sembradas, pegó el 50%. Llegaron a un acuerdo de explotación con el dueño del terreno así : el producto de dos explotaciones en el año es para el dueño y el resto para el Grupo Asociativo. Con relación a una probables segunda fase del proyecto, la Comunidad propone que se resiembre el actual cultivo con un número de matas igual al que se murió. Quien suscribe el presente Informe sugiere, como en el



caso de otros cultivos, que primero debe resolverse el problema de la adquisición de un lote de una hectárea para el Grupo Asociativo; la reimplantación de las matas que aún quedan y la resiembra de las matas que se murieron en este terreno; y el cultivo adicional de una media hectárea

El Grupo quiere que las Entidades, a quienes les compete, dicten talleres a la Comunidad sobre el Manejo del Cultivo y el Proceso de Corte y Raspado de la caña flecha, que es el material que se utiliza en la actividad artesanal de la región. Otra propuesta es que en cada casa se adelante un proyecto de Cultivo de Plantas Tintoras. Lo anterior complementado con la realización de eventos de difusión sobre los resultados de la Investigación con Plantas Tintoras.

Los Grupos Asociativos que intervinieron en este Taller de Seguimiento del Proyecto proponen la Construcción de una Sede Artesanal para todos ellos. El presupuesto de Costos de la obra se muestra a continuación :

(en Pesos)

CONCEPTO	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Materiales :			
- Horcones	8	20.000	160.000
- Sentaderas	8	15.000	120.000
- Varas Guadua	60	3.000	180.000
- Varas Pequeñas	1.000	50	50.000
- Latas	100		30000
- Palma	18	25.000	450.000
- Parales	20	3.000	60.000
- Latas	30	500	15000
- Caña Flecha para Cercar (Jornales)	5	30.000	150.000
- Boñiga (Jornales)	10	8.000	80.000
- Arena (Volteo)	1	120.000	120.000
- Cemento (Bultos)	15	25.000	375.000
-Bloques	100	500	50.000
Mano de Obra :			
- Maestro de Obra (días)	4	12.000	48.000
- Ayudante (días)	20	8.000	160.000
- Empalmada (Jornales)	9	8.000	72.000
Piso			70.000
Cerca :			
- Maestro			120.000
- Ayudantes	4	8.000	32.000
- Puertas	1	100.000	100.000
- ventanas	2	50.000	100.000



Este Grupo Asociativo consta de 9 Socios. Recibieron de la Alcaldía de San Andrés de Sotavento la suma de \$590.000.00. Con dineros del Proyecto compraron un medio cuarterón de tierra, ya sembrado con caña flecha, que les costó \$500.000.00.

Con la Comunidad se adelantó una revisión del diagnóstico realizado en el año de 1999, corroborando que la situación problema relacionada con la oferta y demanda de la caña flecha, no sólo sigue igual, sino que se ha agravado. Como propuesta, en caso de una probable segunda fase del proyecto, la Comunidad pide a las Entidades financiamiento para adquirir una hectárea de terreno, con el fin de sembrar caña flecha, comprometiéndose ellos a poner las matas y todo el trabajo de mano de obra requerido para realizar el cultivo. El valor actual del jornal en el Delirio es de \$7.000,00. Comentan que se están conformando otros Grupos Asociativos en la región, lo cual podría contribuir a la pérdida de fortaleza de los Grupos actualmente conformados. Hay un problema grave con la contaminación de los arroyos arrojando basuras a sus lechos.

El Grupo Asociativo de Costa Rica tiene 20 Socios. Recibieron del Proyecto \$590.000,00. La Comunidad se reunió y tomó la decisión de aplicar el dinero recibido en la compra de un terreno para el Grupo. Así se hizo, y adquirieron un cuarterón que les costó \$300.000,00. Con parte del dinero sobrante compraron un lote para construir la Sede del Grupo; este lote costó \$200.000,00 y tiene las siguientes dimensiones : 10 mts. de frente por 20 mts. de fondo. Con los \$90.000,00 restantes pagaron el traslado de materiales de un kiosco que les regaló la Comunidad y los cuales han servido para iniciar la construcción de la Sede del Grupo. Los Artesanos proponen que se les ayude con dinero para comprar $\frac{3}{4}$ de hectárea donde sembrarían caña flecha. Cultivando la tierra que actualmente disponen, no alcanzarían a disponer de la cantidad de caña flecha para producir sus artesanías. Ellos financiarían el 50% del total de las matas (5.000) que se cultivarían en una hectárea.

El Grupo Asociativo de Carretos tiene 17 Socios. Recibieron del proyecto la suma de \$590.000,00. Con el dinero recibido cultivaron un cuarterón con 1.250 matas de caña flecha, adquiridas a un precio de \$500 cada una. Estas matas las sembraron, en un terreno del Grupo, el día 15 de agosto. Se murieron 250 matas. Necesitan que las Entidades les financien la adquisición de una hectárea de terreno. La Comunidad contribuiría con la semilla y toda la mano de obra requerida para adelantar el cultivo. El Grupo propone vender el terreno que tienen actualmente y aplicarlo a la adquisición de



la semilla requerida para cultivar la hectárea. Además, la Comunidad contribuiría con toda la mano de obra requerida para realizar y mantener el cultivo.

En la Comunidad del Contenido hay un Grupo Asociativo que tiene 10 Socios. Comentan que a pesar de que Artesanías de Colombia viene apoyando proyectos de cultivo de caña flecha, ésta es aún escasa. Recibieron del proyecto la suma de \$590.000,00. Con trescientos mil pesos compraron 1.250 matas de caña flecha para sembrarlas en un terreno de propiedad del Grupo; el resto del dinero lo utilizaron en la comida de las Personas que trabajaron en el cultivo. El Grupo dispone de $\frac{1}{2}$ hectárea, que es de su propiedad, pero que no tiene las condiciones más adecuadas para la siembra de caña flecha. Proponen que con el dinero obtenido de la venta del lote con las matas que aún quedan (se lo puede vender en \$1.500.000,00), se adquiera otro terreno de una hectárea que sea apto para este tipo de cultivos. Piden a las Entidades apoyarles con la semilla de caña flecha (2.500 matas) que necesitarían para sembrar una hectárea. La Comunidad pondría la mano de obra para llevar a cabo el cultivo.

Con relación al rendimiento de un cultivo de caña flecha, la Comunidad comenta que una mata tiene en promedio 5 cañas; se explota una vez cada 30 días; cada caña da 4 hojas, es decir que de cada mata se extraen 20 hojas cada mes, o sea 240 hojas al año cada mata. Con base en el número de hojas por docena que manejan estos Grupos (doce), se puede concluir que una mata genera 20 docenas al año (o 10 docenas para el resto de la región).

La Comunidad pide la construcción de una Sede Artesanal por Grupo Asociativo que sirva para : centro de acopio de materia prima y productos elaborados con caña flecha; taller; y centro de capacitación. Los datos de los costos de la construcción se tomarán de otros proyectos similares de otras localidades. En cuanto a la dotación de cada taller, la Comunidad sugiere específicamente que sea una máquina por Sede y que tenga palanca de tiro de hilo. Que haya dos mesones por Sede de 1 x 1.2 mts. de dimensión, comprar un número de sillas igual número de Socios de cada Grupo y un ventilador para cada Taller

1.8 PUEBLECITO. Diciembre 7 de 2002

En San Antonio de Palmito se adelantaron varias reuniones. La primera se llevó a cabo en casa de la Artesana Veranía Cruz a la cual asistieron el ExCacique Mayor



José Miguel Clemente y Presidentes de algunos Grupos Asociativos. Los asistentes a la reunión expresaron su deseo de que se continúe con los cultivos de caña flecha que ha venido siendo ejecutados por convenio entre CAR Sucre y la CVS, y se concluyan las obras de ampliación y construcción de la Sede Artesanal de Villa Del Carmen.

El representante del Grupo Asociativo de El Martillo No.1 informa que se sembraron 2.222 matas de caña flecha en dos hectáreas. El cultivo se realizó en dos etapas: en la primera se murieron todas las matas; en la segunda pegó el 30%. En cuanto al Grupo Asociativo de El Martillo No. 2, sembraron una hectárea; en Algodoncillo No.1, sembraron 1 hectárea; en Algodoncillo No. 2, sembraron también 1 hectárea; en Barran quillita, cultivaron 1.5 hectáreas; igual que en la Gran Vía y San Miguel; en Pueblecito, sembraron 2 hectáreas; en San Martín y Cruz del Ramal, 1.5 hectáreas cada uno, es decir 3 hectáreas en total; el Representante del Grupo Asociativo del Palmar Brillante informa que cultivaron 2 hectáreas, con mucha dificultad, ya que pegó sólo el 20%; en Los Olivos sembraron dos hectáreas donde pegaron el 70% de las matas; la Granja tiene sembradas 3 hectáreas; las Comunidades de Las Flores y La Esperanza cultivaron 3 hectáreas, de las cuales 2 son para árboles maderables y plantas tintoras.

Según informan los asistentes a la reunión, varias Comunidades no fueron beneficiadas con el proyecto de Cultivo de Caña Flecha. A continuación se relacionan esos Grupos Asociativos:

- Villa Del Carmen
- Los Castillos
- Santana
- Media Sombra
- Chupundún
- El Barzal
- Guarmí

En cuanto al Proyecto de Ampliación y Construcción de la Sede Artesanal de Villa Del Carmen, informan sobre ciertas obras que se adelantaron y algunos activos adquiridos con recursos de Transferencia Indígena del Municipio de San Antonio de Palmito y del Proyecto URRRA. A continuación se relacionan las diferentes aplicaciones del presupuesto conseguido, en algunos ítems presupuestados para este proyecto :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ITEM	CANTIDAD / VALOR (en Pesos)
Transferencias Indígenas	Bloques de Cemento	\$1.000



“	“	Puertas	3
“	“	Ventanas	4
“	“	Palma (Jornales)	15
“	“	Caña Guadua (Jornales)	70
“	“	Instalaciones Eléctricas (Obra)	1
“	“	Mano de Obra	Sin Información
“	“	Piso y Pegada de Bloque (Pago a Maestro)	\$240.000
“	“	Cemento (bultos)	50
“	“	Máquinas de Coser	5
Proyecto URRRA		Sillas	50
“	“	Armario	1
“	“	Utensillos de Cocina	\$300.000

Con relación al Componente de Capacitación, los asistentes a la reunión afirman que no se ha ejecutado nada. Informan que, de acuerdo con las nuevas tendencias del mercado, el tejido sobre base debe ser un área adicional de capacitación; además, Contabilidad.

En horas de la tarde se llevó a cabo una segunda reunión de Seguimiento del Proyecto con algunas Artesanas del Grupo Asociativo de San Miguel que están adscritas a la Asociación de Productores Indígenas de San Antonio de Palmito. En la página 1 del Boletín Informativo No. 1, de la Asociación de Productores Indígenas de San Antonio de Palmito-Sucre (ASPROINPAL), de febrero de 2002, se define así la Visión de esta Asociación ; "Somos una Organización Gremial sin ánimo de lucro, de carácter gremial, integrada a la dirección de la organización indígena municipal y regional que agrupa a todos los indígenas productores organizados y que buscamos construir el desarrollo integral de los indígenas promoviendo la organización, la autogestión, la concientización, con el fin de mejorar la calidad de vida de los asociados. Como Asociación venimos funcionando desde 1999 pero desde 1995 habían grupos de mujeres organizadas impulsando el trabajo, la diversificación y la investigación artesanal".

A esta reunión asistió -luego de permanecer retirada un tiempo por estar en proceso de convalecencia de una enfermedad- la Señora Nidia Ciprian que es la actual líder de las Artesanas de los Grupos Asociativos de San Antonio de Palmito que por ahora están adscritos a ASPROINPAL. De acuerdo a la información suministrada por las



asistentes a la reunión y la líder Nidia Ciprian, los Grupos Asociativos de Artesanas de San Antonio de Palmito se apartaron del Comité Central de Mujeres, que antes agrupaba a todos los Artesanos de esta zona, porque observaron una nula o escasa gestión de recursos para apoyar la actividad artesanal, y se adhirieron a ASPROINPAL donde han podido acceder a recursos. Entre las Entidades que les vienen apoyando, gracias a la Gestión de esta Asociación, están la Cámara de Comercio de Sincelejo y la Red de Artesanos, las cuales les han brindado capacitación. En la sede que ASPROINPAL tiene en San Miguel, tienen 5 máquinas que pueden ser utilizadas en capacitación y para fabricar los diferentes productos artesanales. Solicitan capacitación durante 240 horas en tejido sobre base, para 10 Socios.

En cuanto a la caña flecha, mencionan que la problemática sigue igual porque, a pesar de que se realizaron algunos cultivos, en los últimos tiempos se ha observado un repunte en la demanda de los productos artesanales de la caña flecha. En un terreno de 3 hectáreas, de propiedad del Grupo Asociativo de San Miguel, se sembraron 3.300 plantas con recursos provenientes del convenio suscrito entre la CAR Sucre y la CVS, con poco éxito porque apenas pegaron 20 matas. El Grupo de San Miguel está conformado por 20 Socios y tienen una hectárea de terreno sembrado de caña flecha en plena producción. Solicitan ayuda para adquirir el material vegetal (3.300 matas) y raciones alimenticias, con el fin de resembrar las tres hectáreas; ellas se comprometen con poner toda la mano requerida para realizar y mantener el cultivo.

1.9 VILLA DEL CARMEN. Diciembre 12

La tercera y última reunión con Grupos Asociativos de San Antonio de Palmito se adelantó en la Sede Artesanal de Villa del Carmen, a la cual asistieron 84 Personas, entre Capitanes Menores y Artesanos Asociados a diferentes Grupos.

Todos los asistentes afirman que el problema principal que tienen es el de la escasez de caña flecha. Al respecto informan que con el apoyo financiero y la asistencia técnica de CAR Sucre y la CVS realizaron cultivos de caña flecha en el Municipio de San Antonio de Palmito. En lo que respecta a la implantación de cultivos de caña flecha para cada uno de los Grupos Asociativos, la información dada por los representantes de los Grupos Asociativos se presenta a continuación :



GRUPO ASOCIATIVO	No. de Socios	Area Cultivada (has.)	Terreno Propio	No. de Matas sembradas	Precio Unitario (\$/mata)	No. de Matas que pegaron	PROPUESTA			
							Resiembra	Siembra	Total	Area
ALGDONCILLO No.1	14	4	Si	4.444	200	2.222	2.222		2.222	2
ALGDONCILLO No.2										
MARTILLO No. 1	22	1	Si *	1.111	200	444	667	1.111	1.778	1,4
MARTILLO No. 2	18	1	Si	5.000	250	30	4.970		4.970	0,99
CHUPUNDUN	14		1.5					1.111	1.111	1
LOS OLIVOS	14	3	Si	3.333	250	1.667	1.667		1.667	1,5
LA GRANJA										
BARRANQUILLITA **	18		No					1.111	1.111	1
PUEBLECITO	20	3	Si	5.000	250	30	4.970		4.970	3,0
VILLA DEL CARMEN			No **					1.111	1.111	1
PALMAR BRILLANTE		2		2.222	250	667	1.555		1.555	1,4
MEDIA SOMBRA			No **					1.111	1.111	1
SANTANA			No **					1.111	1.111	1
LOS CASTILLOS	15	0,5	Si	2.500	150	750	1.750		1.750	0,4
EL BARZAL	15		No **					550	550	0,5
SAN MARTIN	18	3	Si	3.333	200	1.667	1.667		1.667	1,5
POCO A POCO		0,5	Si	370	200			550	550	0,5
LA GRAN VIA No. 1	16	3	Si	3.333	250	1.667	1.667		1.667	1,5
LA GRAN VIA No. 2	24		No **					1.111	1.111	1
SAN MIGUEL	32	3	Si	3.360	200	1.344	2.016		2.016	1,8
LAS FLOREZ ***	27	1	No **	1.000	200	400	600		600	0,6
LA ESPERANZA ***	25	2	No **	2.222	200	1.111	1.111		1.111	1
PUEBLO NUEVO	9		Si					1.111	1.111	1
CRUZ DEL RAMAL	15									
TOTAL										
		27		37.228	222,01		15.335	7.766	23.101	18,1
* Tiene 3 hectáreas										
** Tienen proyectado conseguir 1hectárea para cultivar										
*** Sembraron en un terreno particular										

De acuerdo a la información ofrecida por los asistentes a la reunión, CAR Sucre y la CVS, registradas en el anterior cuadro, se sembraron 27 hectáreas, en terrenos de



propiedad de los Grupos Asociativos de Artesanos, con 37.228 plantas de caña flecha que fueron adquiridas a un precio unitario promedio de \$222,01. La propuesta de las Comunidades de Artesanos es la de sembrar 18.1 hectáreas con 23.102 plantas de caña flecha, de las cuales 15.335 son para resiembra y 7.766 para siembra.

Con relación a los gastos realizados en la Sede Artesanal de Villa del Carmen, en esta reunión se obtuvo una información diferente de la recibida en Pueblecito, la cual fue registrada en el capítulo anterior. Los gastos en materiales y mano de obra en la ampliación y construcción de la Sede Artesanal se relacionan a continuación :

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR (en Pesos)
Jornales de Palma (Jornales)	15	180.000
Cañas Guaduas	60	54.000
Horcones	8	40.000
Latas	200	12.000
Bazuco		10.000
Varas	2	15.000
Vara Travesera	4	15.000
Varas	9	18.000
Constructor		20.000
Alimentación para la Construcción		60.800
Empalme		54.550
Paredes (Obra)		702.000
Viático para traer Bolsas de cemento		9.800
Puntillas		71.500
Varillas	25	15.000
Viajes de Arena	4	80.000
Triturado (metros)	4	200.000
Alimentación Maestros		23.000
TOTAL GASTOS		1.580.650

1.10 CELESTE IMPERIO. (Patio Bonito). Diciembre 11 de 2002

Este día se llevó a cabo una reunión, la cual fue convocada por el Cacique Regional del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento (Córdoba y Sucre), Señor Felipe Santiago Mendoza, y el Alcalde Municipal. Asistieron representantes de las siguientes Entidades : Red PMA en San Andrés de Sotavento, Corporación Autónoma Regional del Sinú (CVS), Colegio Alvaro Ulcué Chocué de Tuchín, UMATA del Municipio de San Andrés de Sotavento, y URRRA S.A. E.S.P. Cabe destacar la presencia en esta reunión del Cacique Regional desde el momento de la apertura del evento, hasta su clausura. Presidió toda la reunión, y se lo vió tomando notas e interviniendo permanentemente.



Las cinco horas de reunión se dedicaron a hacer un análisis de la problemática relacionada con la implantación de cultivos de caña flecha en San Andrés de Sotavento y San Antonio de Palmito; definir algunas directrices; y proponer algunas acciones para una probable segunda fase del proyecto, en lo que respecta este componente.

En el Gráfico No. 1 se muestra el Árbol de Problemas relacionado con los cultivos de caña flecha que se realizaron a través del Convenio entre Artesanías de Colombia y el Municipio de San Andrés de Sotavento. El problema central es la **Escasez de Caña Flecha**. Este problema se mantiene, de acuerdo a lo identificado en 1999, a pesar de los cultivos realizados en el año pasado, porque no todas las matas sembradas mediante el proyecto pegaron, ha habido una disminución en el número de plantas establecidas, son bajos los rendimientos de los cultivos y porque no se han hecho los suficientes cultivos de caña flecha. Las causas primarias de toda esta problemática es la siguiente :

- ❖ Este año 2002 fue especialmente veranoso
- ❖ No hay suficiente tierra propia de los Grupos Artesanales
- ❖ Fue insuficiente la asistencia técnica recibida para la implantación y mantenimiento de los cultivos
- ❖ Los trámites administrativos de las entidades que forman parte del Convenio son muy largos
- ❖ Hay pocos proveedores de semilla de caña flecha
- ❖ El proyecto de Cultivo de Caña Flecha se inició tarde
- ❖ Los proveedores especulan con la semilla de la caña flecha
- ❖ Hay falta de variabilidad genética en la caña flecha
- ❖ Hay falta de nutrientes en los terrenos donde se cultivó la caña flecha
- ❖ Hay un desconocimiento por parte de la Comunidad en cuanto a lo rentable que es un terreno cultivado con caña flecha

Se debe intervenir sobre estas causas primarias para mitigar o eliminar el problema central de Escasez de Caña Flecha.

Una vez analizada la problemática relacionada con la implantación de los cultivos de caña flecha, los asistentes definieron algunos objetivos para una probable segunda fase del Proyecto y se establecieron algunas directrices, las cuales se relacionan a continuación :

- ❑ Revisar la situación de tierras recuperadas
- ❑ Formular la segunda fase del Proyecto de Cultivo de Caña Flecha
- ❑ Fortalecer el Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña flecha



- Trabajar con Grupos Asociativos
- Propender por la Participación Interinstitucional en la implementación del Proyecto
- Hacer Viveros de Caña Flecha
- Implementar Sistemas de Riego utilizando energía solar
- Sembrar en época oportuna (en invierno)
- Zonificar áreas-zonas aptas para el cultivo de caña flecha
- Asesorar a los beneficiarios del proyecto en la identificación y selección de los lotes aptos para el cultivo de la caña flecha
- Hacer inducción a los beneficiarios del proyecto en la Aplicación de un Plan de Manejo
- Concienciar a las Comunidades en la importancia que tienen los cultivos de caña flecha
- Involucrar a las Universidades en actividades de investigación sobre la implantación y el plan de manejo para los cultivos de caña flecha

El Cacique Regional sostuvo, a lo largo de la reunión, su propósito de intervenir sobre la problemática relacionada con la poca disponibilidad de tierra por parte de los Grupos Asociativos para la implantación de cultivos de caña flecha. Al respecto, se adelantó un inventario de la disponibilidad de terreno que tienen los Grupos Asociativos de San Andrés de Sotavento, cuyo resultado se muestra a continuación:

GRUPO ASOCIATIVO	CON TIERRA	SIN TIERRA
CRUZ CHIQUITA	Si	
BELEN		No
LOS ANDES	Si	
CERRO VIDALES		No
VIDALITO	Si	
SANTA CLARA	Si	
LA LAGUNA		No
TAMARINDO	Si	
CALLE NUEVA	Si	
CABILDO	Si	
SAN ISIDRO	Si	
SENEGAL	Si	
CALLE LARGA		No
SAN FRANCISO *		No
SAN FRANCISCO RECUPERACIÓN *	Si	
SANTA CECILIA*		No
BELLA CECILIA-2ª. FASE*	Si	
HOJA ANCHA		No
SITIO NUEVO		No
LOVERAN		No
LOS UNIDOS		No
MAJAGUAL		No
PAJONAL	Si	
PATIO BONITO		No
CUESTA ABAJO	Si	
BELLA VISTA A		No
BELLA VISTA B		No
EL DELIRIO		No
COSTA RICA		No



CARRETO		No
EL CONTENIDO		No

* Nuevos Grupos Asociativos organizados después de 1999 (año en que se formuló el Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha)

De los 31 Grupos Asociativos sobre los cuales se hizo el inventario de tenencia de tierra, 13 tienen terreno propio para realizar cultivos de caña flecha, es decir el 42%; los 18 Grupos restantes no tienen terreno propio (el 58%, casi las 3/5 partes del total).

En cuanto a los representantes de las Entidades, éstos manifestaron su voluntad de apoyar una probable segunda fase del Proyecto. Con estas favorables muestras de interés, unánimemente se propuso la realización de una Reunión Interinstitucional en San Andrés de Sotavento para revisar la información actualizada del Proyecto integral –con base en el seguimiento que se adelantó- y definir preliminarmente la forma como las Entidades pueden participar en una segunda fase del Proyecto.

En Charla posterior con el Cacique Regional se definió la fecha para llevar a cabo esa reunión –viernes 24 de enero de 2003- y las entidades a las cuales se les cursaría invitación por parte del Cabildo Regional, las cuales se relacionan a continuación :

- Colegio CIBATEA
- Presidentes de los Grupos Asociativos de Artesanos de San Andrés de Sotavento y San Antonio de Palmito
- Colegio Alvaro Ulcue Chocue
- Colegio Cerro Vidales
- Colegio Cruz del Guayabo
- Fundación Suiza para la Cooperación para al Desarrollo – Swissaid
- Fundación Kellos
- Programa Mundial de Alimentación-PMA
- Ministerio de Comercio Exterior
- Ministerio del Interior
- Instituto Humboldt
- Ministerio de Agricultura
- Ministerio del Medio Ambiente
- Gobernación de Córdoba
- Proyecto URRA
- Fundación Oleoducto de Colombia
- Artesanías de Colombia
- SENA
- Universidad Nacional de Colombia
- Universidad Pontificia Bolivariana
- Universidad de Sucre
- Universidad de Córdoba
- Resguardo Indígena Zenú Córdoba y Sucre
- Cabildo Mayor Municipal
- Alcaldía de San Andrés de Sotavento
- Alcaldía de Sampués
- Alcaldía de San Antonio de Palmito



- Corporación Autónoma Regional de Sucre-CAR Sucre
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú-CVS
- Red de Artesanos

1.11 CONVERSATORIO EN EL COLEGIO ALVARO ULCUE CHOCUE. Diciembre 14 de 2002

Por invitación del Rector de este Colegio, Licenciado Marcos Fidel Suárez, se participó de una reunión, denominada Conversatorio, llevado a cabo en las instalaciones de este Centro Educativo, donde se forman bachilleres con el título de Líderes Socio Ambientales.

Los estudiantes de último año adelantan un Trabajo práctico en las áreas social, económica y ambiental, con el fin de optar al título. Algunos de los Trabajos de la promoción de Estudiantes graduados el presente año, expuestos en la Exposición realizada en las instalaciones del Colegio, los días 13 y 14 de diciembre, a la cual se tuvo la oportunidad de asistir, tuvieron como tema alguna fase de la cadena productiva de la caña flecha : implantación de viveros; explotación y procesamiento; trenzado; un inventario de diferentes pintas de trenzado; costura de productos; y empresas para la comercialización de productos.

Con base en el conocimiento que se dispone del tipo de formación que reciben los estudiantes del Colegio Álvaro Ulcue Chocue , se puso en consideración de los asistentes al Conversatorio la idea de vincular algunos Estudiantes de último grado a las actividades de organización comunitaria para el proyecto, y al seguimiento al desarrollo de los cultivos de caña flecha. Detalles de esta propuesta se encontrará en la Actualización del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha en el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento. La propuesta, a nivel de idea, tuvo buena aceptación entre los asistentes. Queda el compromiso del Señor Rector y algunos Profesores del Colegio en cuanto llevar la idea a nivel de perfil de proyecto y presentarlo el día que se adelante la reunión interinstitucional que se proyecta realizar el día viernes, 24 de enero próximo.

El día domingo, 15 de diciembre, se dio por concluido el trabajo, con el regreso a la ciudad de Bogotá.



2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La información recolectada en los Talleres, que sobre el Seguimiento del Proyecto de Producción y Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña flecha en el Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, llevados a cabo con miembros de los Grupos Artesanales de San Andrés de Sotavento se muestra en el Cuadro 1. Son 458 los Artesanos que conforman estos Grupos. De acuerdo a la versión de los Asistentes a los Talleres, el dinero entregado por la Alcaldía del Municipio a través del Banco Agrario, fue recibido entre el 29 de mayo y el 18 de septiembre de 2002. Básicamente, este dinero fue utilizado para la adquisición de semilla de caña flecha, pero en algunos casos, pocos, afortunadamente, se aplicó en la adquisición de terreno -sólo o ya cultivado-, pago de viáticos, comida para Trabajadores, adquisición de materiales para el cercado del terreno y pago del transporte de materiales. El precio promedio ponderado de cada mata fue de \$459,00. Se cultivaron 12,25 hectáreas con 58.550 matas, es decir con una densidad de 4.780 semillas por hectárea. Del total de matas sembradas, sólo pegaron 29.100, lo cual representa el 49,7% del total. El 62% de los cultivos se realizaron en terrenos de los Grupos Asociativos; el 38% restante, en terrenos ajenos, ya sea arrendados o bajo acuerdos verbales con los Propietarios para explotarlos durante un determinado número de años. En cuanto a la propuesta de cultivos de caña flecha para una segunda fase del Proyecto, 10 de los 30 Grupos disponen de tierra propia (4,75 hectáreas en total); los 20 restantes no disponen de terreno (se requeriría adquirir 11,75 hectáreas). La propuesta es de sembrar 101.100 matas de caña flecha (25% en resiembra y 75% en cultivos nuevos) en 16,5 hectáreas

La información recolectada en los Talleres realizados con miembros de los Grupos Artesanales de San Antonio de Palmito (Sucre) se muestra en el Cuadro 2. Son 384 los Artesanos que están asociados a estos Grupos. El Proyecto de Cultivo de caña Flecha fue llevado a cabo por CAR Sucre . El precio promedio ponderado de cada mata fue de \$220,70. Se cultivaron 27 hectáreas con 35.561 matas, con una densidad promedio de 1.317 semillas por hectárea, es decir el 28% de la densidad de siembra observada en los cultivos de los Grupos Asociativos de San Andrés de Sotavento . Del total de matas sembradas, sólo pegaron 11.161, o sea la tercera parte (33%). El 60% de los cultivos se realizaron en terrenos de los Grupos Asociativos (muy similar a lo observado en los cultivos de los Grupos Asociativos de San Andrés de Sotavento); el 40% restante, en terrenos ajenos. En cuanto a la



propuesta de cultivos de caña flecha para una segunda fase del Proyecto, los Grupos de Artesanos Asociados de este Municipio de Sucre proponen cultivar 22.586 matas (61% en resiembra y 39% en cultivos nuevos) en 19.1 hectáreas adicionales.

En el Cuadro 3 se muestran algunos datos de lo previsto ejecutar según el Proyecto formulado en 1999, en cuanto al Cultivo de Caña Flecha, y lo efectivamente realizado por el Convenio suscrito entre Artesanías de Colombia y el Municipio de San Andrés de Sotavento. Se había presupuestado sembrar en este Municipio 22,14 hectáreas con 115.870 matas de caña flecha. Durante el año 2002 se cultivaron 12,25 hectáreas distribuidas en 28 lotes ubicados en el Municipio de San Andrés de Sotavento (55% de ejecución, en cuanto a hectáreas cultivadas, con relación a lo presupuestado), con 58.550 matas (51% de ejecución, en cuanto a número de matas, con relación a lo presupuestado). Del total de matas sembradas, solamente pegaron 29.100, es decir el 25% del total previsto inicialmente en el Proyecto.

En cuanto a la relación entre lo previsto en el Proyecto formulado en 1999, sobre los Cultivos de Caña Flecha en San Antonio de Palmito (Sucre), y lo efectivamente ejecutado por CAR Sucre, se pueden observar en el Cuadro 4. Se tenía previsto sembrar 13,5 hectáreas con 47.500 matas de caña flecha. Durante el año 2002 se cultivaron 35.561 (75% de ejecución con relación a lo presupuestado) en 27 hectáreas (200% de ejecución con relación a lo presupuestado). Del total de matas sembradas, solamente pegaron 11.987, es decir 25% del total inicialmente presupuestado.



3. FORMULACIÓN DE SUBPROYECTOS

3.1 CULTIVOS DE CAÑA FLECHA

Con base en la información suministrada por los Artesanos Asociados en los Grupos Asociativos de San Andrés de Sotavento (Córdoba) y San Antonio de Palmito (Sucre) en los Talleres de Seguimiento del Proyecto, y en el “Informe Final del Proyecto Recuperación y Manejo de Especies Vegetales Nativas Medicinales y Aptas para la Producción Artesanal en Zonas Indígenas de Córdoba y Sucre”, elaborado por la Corporación Autónoma Regional de Sucre-CAR Sucre (octubre de 2002), en el presente estudio se formulan Proyectos de Resiembra y Cultivos Nuevos de Caña Flecha para cada uno de los Grupos Asociativos de los tres Municipios contemplados por el Proyecto formulado en 1999 : San Andrés de Sotavento, San Antonio de Palmito y Sampués.

Para cada uno de los nuevos Cultivos y los de Resiembra se elaboró una Matriz de Planificación que contempla el Objetivo del Cultivo, el Responsable, las Actividades a realizar, los Costos de cada una, la propuesta de Financiamiento, el Número de Socios del Grupo Artesanal y el Número de Jornales. Entre las Actividades que deben adelantarse en cada cultivo, están las siguientes :

- Adquisición de Terrenos
- Limpia del Terreno
- Preparación del Abono
- Ahoyado
- Adquisición de Semilla
- Siembra
- Abonado
- Posteado y Colocada de Alambre
- Regado de Agua
- Limpieza (Mantenimiento)

Estas actividades deben iniciarse uno o dos meses antes de la época invernal en la región, es decir a partir del mes de febrero del presente año. La siembra de las matas debe hacerse una vez se consolide el invierno, o sea entre abril y mayo de 2003. Hacerlo en verano, es repetir las malas experiencias del pasado que se han



caracterizado por cultivos que se pierden totalmente o, en el mejor de los casos, con bajos porcentajes de matas que pegan. Para los cultivos de resiembra no se involucra, ni el costo de Adquisición de Tierras, ni el del Posteo y la Colocada de Alambre. En los Anexos 1 al 81 se muestran las Matrices de Planificación del Componente de Cultivos de Caña Flecha para cada uno de los grupos Asociativos asentados en los tres Municipios.

En los Cuadros 5 al 11 se presenta los Resúmenes de Estadísticas y Valores, organizados por Centro Funcional de los Grupos Asociativos de Artesanos de San Andrés de Sotavento. En estos cuadros se puede observar la siguiente información : Hectáreas Cultivadas, Plantas a Sembrar, Jornales, Costos Totales, y Propuesta de Financiamiento de los Nuevos Cultivos y los de Resiembra. En el Cuadro 12 se muestra el Resumen de Costos de los 30 Nuevos Cultivos y 20 de Resiembra en este Municipio : el costo total es de doscientos millones trescientos noventa y cuatro mil seiscientos veintitrés pesos (\$200.394.623,00). El 65 % de ese valor (\$130.028.457,00), representado principalmente en mano de obra, será financiado por La Comunidad. El Cabildo Mayor apoyará con el 5% del valor total (\$10.370.000,00), básicamente en la Adquisición de Terrenos. Las Entidades financiarían el 30% del valor total (\$59.996.167,00).

En el Cuadros 13 se presenta el Resumen del Componente de Cultivos de la Caña flecha para los Grupos Asociativos de Artesanos de San Antonio de Palmito. Los 15 Nuevos Cultivos y los 10 de Resiembra en este Municipio tienen un costo total de ciento cuarenta y tres millones ochocientos noventa mil ciento noventa y tres pesos (\$143.890.193,00). El 82 % de ese valor (\$117.944.889,00) será financiado por La Comunidad. El Cabildo Mayor apoyará con el 8% del valor total (\$11.600.000,00). Las Entidades financiarían el 10% del valor total (\$14.345.304,00).

En los Cuadro 14,15 y 16 se puede observar el Resumen de Estadísticas y Valores para tres Centros que son conformados por seis Grupos Artesanales del Municipio de Sampués (Sucre). El Costo total del Subproyecto de Cultivos de Caña Flecha en Sampués es de cuarenta y dos millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento veinte pesos (\$42.844.120,00). El 75% de ese valor (\$32.186.500,00) está representado por el valor de la mano de obra que aportará la Comunidad, el 1% (600.000,00) financiará el Cabildo Mayor y el 23% (\$10.057.620,00) restante debe ser financiado por las Entidades (ver mayor detalle en el Cuadro 17).



El costo total del Subproyecto de los Nuevos Cultivos y de los de Resiembr de Caña Flecha para todos los Grupos Asociativos de Artesanos de San Andrés de Sotavento (Córdoba), San Antonio de Palmito y Sampués (Sucre) asciende a la suma de trescientos ochenta y siete millones ciento veintiocho mil novecientos treinta y siete pesos (\$387.128.937,00). Cerca de la tres cuartas partes de este valor, es decir \$280.159.846,00), lo aporta la Comunidad; el 6%, equivalente a \$22.570.000,00 representa el aporte del Cabildo mayor; las Entidades deben contribuir con el 22% del valor total, un poco menos de la cuarta parte, lo cual equivale a \$84.399.091,00 (ver mayor detalle en el Cuadro 18).

Cuando se formula un proyecto de cultivo de cualquier producto -en este caso de la caña flecha- el interrogante inicial es el de en cuánto contribuye, en términos de oferta, a satisfacer la demanda que hay sobre este producto. Para estimar la oferta de caña flecha que se generará con el proyecto se debe conocer el rendimiento del cultivo.

Se disponen de tres fuentes de información con relación al rendimiento de un cultivo de caña flecha : La primera, los datos suministrados por las Comunidades de Artesanos que asistieron a los Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha llevados a cabo en el Municipio de San Andrés de Sotavento. Los resultados de esa consulta se muestra en el Cuadro 19 A. De acuerdo con esta información, cada mata, que tiene un determinado número de hijuelos, produce 9,1 docenas de caña flecha. La segunda fuente de información corresponde al estudio titulado "Resultados de la Aplicación de Encuestas al Proyecto Apoyo a la Implementación de un Plan de Manejo Sostenible de la Caña Flecha y Tintóreas como Materia Prima Utilizada en la Producción Artesanal en el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, mayo de 2002", el cual fue orientado por la Oficina de la UMATA del mismo Municipio. Mediante este Estudio se determinó que de una mata se pueden extraer 3.1 docenas al año (ver Cuadro 19 B). Finalmente, de acuerdo a una de las conclusiones de la tesis de grado del Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Córdoba, José Manuel Pérez Montalvo, una hectárea cultivada con caña flecha produce 305.833 hojas al año. Para una densidad de 2.500 matas por hectárea, se tiene un índice de producción de 5,1 docenas de una mata de caña flecha, por año (ver mayor detalle en el Cuadro 19 C). Es decir, según estas



tres fuentes de información, la producción de una mata de caña flecha oscila entre las 3,1 y 9,1 docenas por al año.

Con base en esos tres índices de producción se hizo el ejercicio de estimar la oferta de caña flecha que con el proyecto efectivamente ejecutado y el proyecto propuesto se está creando; la demanda existente por parte de cada uno de los grupos Artesanales en los tres Municipios; y el balance final. En el Cuadro 20 A se presentan los resultados de los Grupos Asociativos de San Andrés de Sotavento : de acuerdo al “Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha en el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento”, elaborado por Guillermo Viveros en el año de 1999, la demanda de todos los Artesanos organizados en los diferentes Grupos Asociativos de la Asociación de San Andrés de Sotavento era de 473.040 docenas al año en 1999. De otra parte, con los cultivos exitosos de caña flecha (29.1000 matas que pegaron) llevados a cabo durante el año 2002 y los que se proponen para estos mismos grupos para el 2003 (140.650), se crea una oferta anual de 1.285.943 docenas, si el índice de producción es de 9,1 docenas por mata; 440.476 docenas, si cada mata produce 3,1 docenas por año; y 716.922 docenas, si el índice de producción por mata es de 5,1 docenas al año. Haciendo el balance entre la oferta creada y la demanda existente en 1999, año en el cual se realizó el mencionado estudio, habría un excedente de 812.903 y 243.882 docenas, para el primer y tercer estimativo de la oferta; respectivamente. Para el segundo estimativo de la oferta por mata, se presentaría un déficit de 32.564 docenas al año. Sin embargo, la cantidad de caña flecha demandada en 1999 debe haber mudado sustancialmente de ese año hasta el presente, porque en los últimos años se ha presentado un repunte en la demanda de productos artesanales de caña flecha, lo cual indica que la demanda de caña flecha debe haber aumentado. En el Cuadro 20 B se muestran los resultados de la probable demanda en el año 2003, con base en dos escenarios posibles : un primer escenario, que la demanda haya crecido en el período 1999 – 2003 en un 50%; y un segundo escenario, que en ese período se haya duplicado. Para el primer escenario, seguiría observándose un superávit para el caso en que cada mata produzca 9,1 docenas por mata el año; prácticamente la oferta supliría exactamente la demanda, en el caso del tercer índice de producción (5,1); y habría un déficit de 269.084 docenas al año, para el segundo índice de producción (3,1). Para el supuesto segundo escenario, solamente para el índice de producción de 9,1 docenas por mata al año habría un excedente; en los otros dos casos, habría una situación déficit de caña flecha



Los resultados del balance de la oferta y la demanda de caña flecha para los Grupos Asociativos de San Antonio de Palmito se presentan en el Cuadro 21 A : en 1999 la demanda de todos los Artesanos organizados en los Grupos Asociativos de la Asociación de este Municipio era de 292.000 docenas al año. De otra parte, con las 11.987 matas que pegaron del total cultivado en el 2002, las 23.204 que se resembrarían y las 13.444 matas que se propone sembrar en nuevos cultivos en el 2003, se generaría una oferta anual de 444.663 docenas, si el índice de producción es de 9,1 docenas por mata; 152.311 docenas, si cada mata produce 3,1 docenas por año; y 247.903 docenas, si el índice de producción por mata es de 5,1 docenas al año. Haciendo el balance entre la oferta generada a partir del 2003 y la demanda existente en 1999, habría un excedente de 152.663 docenas de caña flecha, para el primer. Para el segundo y tercer estimativo de la oferta, se presentaría un déficit de 139.669 y 44.097 docenas al año, respectivamente. Por las razones expuestas anteriormente, se presume que la cantidad de caña flecha demandada en el 2003 debe ser sustancialmente diferente a la de 1999; concretamente, debe haberse incrementado. En el Cuadro 21 B se muestran los resultados de la probable demanda en el año 2003 : si la demanda se incrementó en el período señalado en un 50%, y de cada mata en producción se pueden extraer 9,1 docenas al año, la oferta sería prácticamente igual a la demanda. Habría un superávit para los casos en que cada mata produjese 3,1 y 5,1 docenas al año. En el supuesto escenario que la demanda se hubiese incrementado en el período indicado en un 100%, habría un superávit para los tres índices de producción.

En cuanto a los cultivos de caña flecha que se propusieron en el proyecto elaborado en 1999, para algunos grupos Asociativos de Sampués (Sucre), los cuales no se llevaron a cabo -y que ahora se los vuelve a poner en consideración-, con el proyecto se generaría una oferta de caña flecha que supliría ampliamente la demanda de los Artesanos de los Grupos Asociativos de ese Municipio. Igual situación se observaría si la demanda se hubiese incrementado en un 100% entre 1999 y el 2003 (ver mayor detalle en el Cuadro 22).

Si la segunda fase del proyecto no llegase a ejecutarse, habría un déficit de materia prima –tomando como base los tres índices de producción- para elaborar los diferentes productos Artesanales de Caña Flecha, tanto para los Grupos Asociativos de San Andrés de Sotavento y San Antonio de Palmito (ver Cuadro



23). Para Sampués, el Proyecto no ha creado oferta porque no se ha ejecutado ninguno de los cultivos que se propusieron en 1999.

3.2 CONSTRUCCION DE SEDES (CASAS ARTESANALES)

En el Proyecto formulado en el año de 1999 se propuso la construcción de algunas Sedes, o Casas Artesanales para los Grupos Asociativos de ; Tamarindo, Calle nueva, El Cabildo, San Isidro, El Delirio (en San Andrés de Sotavento); y en Villa del Carmen (San Antonio de Palmito). Este componente de Casas Artesanales, no se ha ejecutado nada hasta el momento.

Si en 1999 se visualizaba la importancia de que cada Grupo Artesanal, o un conjunto de Grupos organizados alrededor de un Centro Funcional, tuviesen un lugar para adelantar diversas tareas relacionadas con la planificación, producción y comercialización de los productos artesanales de la caña flecha, ahora si es evidente la conveniencia y necesidad de dotar a los Grupos Artesanales de una Sede, con su respectivo Taller, donde los Artesanos puedan : acopiar la caña flecha que explotan o adquieren; comercializar y acopiar la trenza; coser, comercializar y almacenar los diferentes productos artesanales; y adelantar diversas reuniones. Cuando se formuló el Proyecto en 1999, se observó –y así se manifestó ampliamente en el capítulo de Conclusiones y Recomendaciones- el hecho de que la llamada Asociación de Artesanos de San Andrés de Sotavento actuaba como un intermediario más con respecto a los Grupos Artesanales, en cuanto a que les adquieren sus productos para luego comercializarlos por su propia cuenta, sin que los que producen las artesanías se beneficien –o asuman el riesgo, en caso contrario- del producido económico derivado de la venta de los productos artesanales adelantada en diversos sitios de la geografía nacional. Se advirtió en ese entonces sobre el error de que la Asociación de Artesanos de San Andrés de Sotavento, a la cual están adscritos los Grupos de artesanos de ese Municipio de los de San Antonio de Palmito no funcionase como el Área Comercial de esos Grupos, pero en cambio si reciben apoyo financiero y en especie de algunas Entidades, lo cual les da muchas ventajas de tipo financiero y logístico que los convierte en un “Intermediario Privilegiado”. Ahora, cuatro años después, el Presidente de la Asociación de Artesanos de San Andrés de Sotavento expresa que él y los Miembros de la Junta son conscientes de ese error y que tienen proyectado convertirse en un Departamento Comercial de todos los Grupos Asociativos de Artesanos adscritos a la Asociación. Para ello tienen previsto



adquirir una moto con un trailer para recibir en cada lugar los productos artesanales hechos por los Artesanos. Lo anterior implica que los Grupos deben producir sus productos, acopiarlos y entregarlos a las Personas que en representación del “Departamento Comercial” de la Asociación lleguen hasta la Sede para tal fin. En este momento, sería conveniente que se disponga de un capital de trabajo que posibilite dar un “adelanto” al artesano por los productos que entrega para que lo comercialicen. Este “adelanto” puede ser equivalente al valor al que se comercializan los productos en la zona del Resguardo, es decir al precio al cual ellos venden actualmente sus productos en lugares como Tuchín, San Andrés de Sotavento y Sampués, o al costo de producción de esos artículos. Una vez comercializados los productos en lugares donde haya posibilidades de venderlos a un precio mayor al del “adelanto” entregado al Artesano, se contabilizarían los costos derivados de las actividades de comercialización y venta adelantadas, y se dividirían proporcionalmente entre todos los productos vendidos que originaron esos costos., es decir se descontaría, del valor de venta de cada producto, el costo que le corresponde por concepto de comercialización y venta; ese valor de la venta, neto de gastos de comercialización y ventas, sería con el cual se rendirían las cuentas a los Grupos Artesanales que corresponda. Finalmente, la (s) Persona (s) Delegada (s) por la Asociación, se reuniría (n) con las Directivas de cada Grupo asociativo y rendiría (n) las cuentas pertinentes sobre los productos recibidos : si el precio de venta, netos de gastos, es mayor que el “adelanto”, se le entregaría al Artesano el excedente; si no, ese saldo en rojo se le descontaría para el próximo “adelanto”.

Con esta nueva concepción de la producción y comercialización de los productos artesanales de caña flecha para los Grupos Asociativos de Artesanos, adscritos a la asociación, es clara la necesidad de que cada Grupo, o un conjunto de Grupos alrededor de un Centro Funcional,, disponga de una Sede Artesanal. En los Talleres de Seguimiento, se discutió sobre la justificación de este componente en la Propuesta de la Segunda Fase del Proyecto y se elaboraron con cada Grupo las correspondientes Matrices de Planificación. En los Cuadros 24 al 30 se muestran, en su orden, los datos relacionados con la Construcción de las Sedes Artesanales del Centro Funcional de Cerro Vidales, del Centro Funcional de Belén, de cada uno de los 5 Grupos Artesanales localizados alrededor de Tamarindo, del Centro Funcional de Calle larga, del Centro Funcional de Sitio Nuevo, del Centro Funcional del Kiosco, y del Centro Funcional de Villa del Carmen (las seis



primeras localizadas en san Andrés de Sotavento, y la última en San Antonio de Palmito),

El costo total del componente de Construcción de Sedes Artesanales es de cuarenta y seis millones ochocientos veintidós mil seis cientos veinte pesos (\$46.822.620,00). Las Comunidades contribuyen con \$13.705.500,00 representados en mano de obra, lo cual equivale al 29% del costo total, El Cabildo Mayor con el 4%, y a las Entidades se les propone apoyar con \$31.367.120,00 que significa el 67% del costo total del Componente (ver mayor detalle en el Cuadro 31).

3.3 OTROS SUBPROYECTOS : ACERCAMIENTO, SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION DE LAS ARTESANAS TRENZADORAS DE LA ZONA URBANA DE TUCHIN / ESTANDARIZACION DEL PROCESO DE PREPARACIÓN Y TINTURADO DE LA CAÑA FLECHA / CAPACITACION EN DISEÑO Y COSTURA PARA SOCIOS DE LOS GRUPOS ASOCIATIVOS

Estos tres Subproyectos ya formulados no se han ejecutado y lo que se propone para la posible segunda Fase del Proyecto es la de llevarlos a cabo tal como se propuso en 1999, ya que la problemática que se busca resolver con su implementación sigue vigente. El ejercicio adelantado sobre estos Subproyectos fue la de actualizar los costos. En los cuadros 32, 33 y 34 se presentan las Matrices de Planificación de estos tres Subproyectos : el costo total de los mismos es de \$1.540.000,00, \$14.020.000,00 y \$79.902.442,00, respectivamente.



4. COSTO TOTAL DEL PROYECTO

El costo total del proyecto, en su segunda fase, es de quinientos veintinueve millones cuatrocientos trece mil novecientos noventa y nueve pesos (\$529.413.999,00). Los datos de cada Subproyecto se pueden apreciar en el Cuadro 35. De estos valores, cabe destacar, los relacionados con la Resiembra y los Cultivos Nuevos de Caña Flecha, los cuales representan, en su conjunto, el 73 % del total (\$387.128.937,00); el 15% que le corresponde a la Capacitación en Diseño y Costura (\$79.902.442,00); y el 9 % de la participación que tiene la Construcción de Casas Artesanales (\$46.822.620,00). En cuanto al financiamiento, la propuesta es que la Comunidad aportare con el 56% (\$293.865.346,00), el Cabildo Mayor con el 5% (\$25.880.000,00) y las Entidades con el 40% (\$209.668.653,00).



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De todos los Componentes elaborados y previstos en el Proyecto formulado en el año de 1999, solamente se ejecutó el relacionado con el Cultivo de la Caña Flecha, mediante el Convenio Alcaldía de San Andrés de Sotavento-Artesanías de Colombia y por la CAR Sucre y la CVS, importantes Entidades de carácter regional. Estos cultivos se llevaron a cabo en tres Municipios : San Andrés de Sotavento, San Antonio de Palmito y Sampues. Los cultivos de caña flecha dirigidos por la Oficina UMATA de San Andrés de Sotavento, Municipio que suscribió el Convenio con Artesanías de Colombia, tuvieron regular éxito en cuanto al número de plantas que pegaron debido, principalmente, a que la siembra se realizó en época de verano y a la escasa asistencia técnica prestada a los Artesanos para manejar en forma adecuada la plantación. Sobre los cultivos llevados a cabo por las Corporaciones Autónomas Regionales, no se dispone –por obvias razones- de información precisa en cuanto al proceso adelantado ni de los problemas que se hayan presentado en su ejecución.

La problemática identificada dentro de este importante sector Artesanal, que sirvió de base para la formulación del proyecto (año de 1999), se mantiene, salvo que en el 2002 se generó una oferta de caña flecha –lo cual va a favorecer a los Artesanos-, aún deficitaria frente a la demanda existente, la cual, a su vez, se ha incrementado en los últimos dos años. Por lo tanto, es necesario ampliar el área cultivada de caña flecha para garantizar que los Artesanos de los tres Municipios dispongan autónomamente de toda la materia que requieren para elaborar sus productos. Los datos de Oferta que se presentan en este Trabajo de Seguimiento y Propuesta de una Segunda fase del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de la Caña Flecha en el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, tienen un razonable grado de aproximación al parámetro real, pero es necesario adelantar un estudio más amplio para refrendar -o ajustar- los datos obtenidos en los Talleres de Diagnóstico Participativo llevados a cabo con motivo del Seguimiento al Proyecto. En cuanto a la demanda de caña flecha, es conveniente actualizar el estudio que se realizó en 1999, año en el cual se formuló el Proyecto.

Los Cultivos de caña flecha que se hicieron durante el 2002 presentan diversas densidades de siembra; valdría la pena revisar este aspecto para determinar si



amerita, en aras de mejorar la productividad del cultivo, unificar las densidades de siembra. Los cultivos de caña flecha deben hacerse en época de invierno.

El apoyo financiero que se pueda prestar por parte de las entidades, debe ser administrado en forma eficiente y fuera de toda presión política, evitando innecesarias intermediaciones. Las Entidades que cofinancien el Proyecto deben definir un mecanismo que les garantice el manejo transparente del capital puesto al servicio de la Comunidad Artesanal.

Hay que elaborar y difundir un Plan de Manejo de los Cultivos con el fin de obtener un adecuado porcentaje de éxito en cuanto a matas que peguen. Como fue mencionado en el Capítulo 3, es necesario elaborar el Plan de Manejo.

Se debe aprovechar la potencialidad que tiene la Región en cuanto a la existencia de Colegios que forman Bachilleres en las áreas Técnica y Socioambiental. En la actualidad, estos bachilleres elaboran un Proyecto para optar a su título. En diciembre del 2002, los egresados del Colegio Álvaro Ulcue Chocue de Tuchín elaboraron proyectos relacionados con toda la cadena productiva de la caña flecha, desde la instalación de Viveros hasta la Comercialización de los Productos Artesanales. Estos Estudiantes podrían ser capacitados por las Oficinas UMATA y por quienes formulen los Cultivos de Caña Flecha, para que puedan acompañar y apoyar la ejecución de los cultivos en lo que tiene que ver con la organización de la Comunidad para adelantar las diferentes actividades del cultivo, y con el respectivo seguimiento físico y financiero. Como producto de esas actividades de acompañamiento y apoyo, presentarían a las directivas del Colegio un documento que registraría la "Vida del Cultivo", con lo cual se conseguirían dos resultados : los Egresados cumplirían con el requisito para optar a su grado como Bachilleres, y se dispondría de la información sobre la ejecución de este componente del proyecto.

Con el viraje observado en la concepción por parte de las Directivas de la Asociación de Artesanos de San Andrés de Sotavento –con respecto a lo que era en 1999- en cuanto a que ellos son empleados de lo que por ahora se podría denominar el "Departamento Comercial" de la "Empresa" conformada por todos los Grupos Asociativos, adquiere importancia la propuesta de Construcción de Sedes Artesanales, con el Montaje de sus respectivos Talleres. Cada Grupo Artesanal debe operar como una Unidad Productora. En las Casas Artesanales se podría adelantar las siguientes actividades de planeación, producción y comercialización :



acopiar la caña flecha explotada y repartirla entre los Socios; acopiar la trenza que produzcan los Socios; coser los productos Artesanales, acopiarlos y entregarlos a Funcionarios del “Departamento Comercial”; adelantar las Reuniones de planificación y evaluación, por parte de los Socios; y realizar actividades de tipo administrativo y financiero. Por su parte, el Departamento Comercial debe disponer de una moto con un trailer para recoger en cada Sede Artesanal los productos producidos por todos los Grupos Artesanales, y acopiarlos en su Sede denominada “El Kiosco”, para de ahí movilizarlos hasta su destino final de comercialización. Una vez comercializados los productos y hechas las correspondientes contabilizaciones, rendirían cuentas a cada uno de los Grupos Asociativos

La Fundación Suiza para la Cooperación al Desarrollo –SWISSAID- cofinanció la investigación que adelantó la Asociación de Grupos de Artesanos y Artesanas del Resguardo Zenú y por la Asociación de Productores Indígenas de San Antonio de Palmito –ASPROINPAL-, lo cual dio lugar a la edición de una publicación denominada “Coloreando y Trenzando la Cultura Zenú”. Es conveniente continuar con este Estudio de Fibras Vegetales para enriquecer las técnicas del tinturado, la diversidad de colores, lo cual ayuda al manejo sostenible de los recursos naturales y abarata los costos de producción artesanal.



artesanas de colombia

PROYECTO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES DE LA CAÑA FLECHA EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

ARCHIVO	Hoja	CUADROS
ARTESANIAS 13A	2	Subproyecto de Acercamiento, Sensibilización y Concientización de las Artesanas Trenzadoras de la Zona Urbana de Tuchín
		Subproyecto de Estandarización del Proceso de Preparación y Tinturado de la Caña Flecha
		Subproyecto de Capacitación, Diseño y Costura
ARTESANIAS17A.xls	2	Cultivo de Caña Flecha en Tamatindo (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en Calle Nueva (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en El Cabildo (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en San Isidro (San Andrés de Sotavento)
		Capacitación en Diseño y Costura en tamarindo (No Aplica)
		Construcción de Sedes en Tamarindo, Calle Nueva, El Cabildo y San Isidro (San Andrés de Sotavento)
ARTESANIAS19A.xls	1	Cultivo de Caña Flecha en El Delirio (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en Costa Rica (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en Carretos (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en El Contenido (San Andrés de Sotavento)
		Construcción de la Sede de El Delirio
ARTESANIAS20A.xls	1	Cronograma de Inversiones de los Cultivos de Caña Flecha en El Delirio, Costa Rica, Carretos y El Contenido
		Cultivo de Caña Flecha en Belén (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en Cruz Chiquita (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en Los Andes (San Andrés de Sotavento)
ARTESANIAS21A.xls	1	Cultivo de Caña Flecha en Sitio Nuevo (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en Majagual (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en Loverán (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en Pajonal (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en Los Unidos (San Andrés de Sotavento)
ARTESANIAS22A.xls	1	Cultivo de Caña Flecha en Cerro Vidales (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en Vidalito (San Andrés de Sotavento). Falta presupuestar los Cultivos de Santa Clara y La Cabaña
		Cronograma de Inversiones de los Cultivos de Caña Flecha en Cerro Vidales y Vidalito
	2	Proyecto de Investigación de Plantas Tintoras
		Construcción de la Sede de Cerro Vidales
		Cultivo de Bija en Cerro Vidales (San Andrés de Sotavento)
Cultivo de Bija en Vidalito (San Andrés de Sotavento)		
ARTESANIAS23A.xls	1	Cultivo de Bija en La Laguna (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Bija en Santa Clara (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en Calle Larga (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en San Francisco (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en Puerta Roja (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en Santa Cecilia (San Andrés de Sotavento)
Cultivo de Caña Flecha en Hoja Ancha (San Andrés de Sotavento)		
ARTESANIAS24A.xls	1	Cronograma de Inversiones de los Cultivos de Caña Flecha en Calle Larga, San Francisco, Puerta Roja, Santa Cecilia y Hoja Ancha
		Cultivo de Caña Flecha en Cuesta Abajo (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en Bella Vista A (San Andrés de Sotavento)
		Cultivo de Caña Flecha en Patio Bonito (San Andrés de Sotavento)
ARTESANIAS25A.xls	1	Cultivo de Caña Flecha en Bella Vista B (San Andrés de Sotavento)
		Cronograma de Inversiones de los Cultivos de Caña Flecha en Cuesta Abajo, Bella Vista A, Patio Bonito y Bella Vista B
		Resumen de los Costos de todos los Cultivos de Caña Flecha en el Municipio de San Andrés de Sotavento, por Cultivo y Fuente de Financiamiento
ARTESANIAS26A.xls	1	Relación del número de Socios de todos los Grupos Asociativos de San Andrés de Sotavento
		Cultivo de Caña Flecha en Pakin (Sampué)
ARTESANIAS27A.xls	1	Cronograma de Inversiones de los Cultivos de Caña Flecha en Sampué B : Pakin, La Isla y Sabanas de La Negra
		Cultivo de Caña Flecha en Bossa Navarro (Sampué)
ARTESANIAS28A.xls	1	Cultivo de Caña Flecha en Siloé, Babilonia, San Martín y Vuelta Chica (Sampué)
		Cronograma de Inversiones de los Cultivos de Caña Flecha en Sampué A : Bossa Navarro, Siloé, Babilonia, San Martín y Vuelta Chica
		Cultivo de Caña Flecha en La Isla (Sampué)
ARTESANIAS29A.xls	1	Cultivo de Caña Flecha en Sabanas de La Negra (Sampué)
		Resumen de los Costos de todos los Cultivos de Caña Flecha en el Municipio de Sampué, por Cultivo y Fuente de Financiamiento
		Resumen de Costos para los Grupos Asociativos de Sampué
		Oferta y Demanda de Caña Flecha en Sampué
ARTESANIAS30A.xls	1	Cultivo de Caña Flecha en El Martillo No. 1 (San Antonio de Palmito)
		Cultivo de Caña Flecha en San Miguel (San Antonio de Palmito)
		Cultivo de Caña Flecha en Pueblecito (San Antonio de Palmito)
		Cultivo de Caña Flecha en Los Olivos (San Antonio de Palmito)
		Cultivo de Caña Flecha en El Martillo No. 2, Algodoncillo No. 1, Algodoncillo No. 2, Chupundún, Barranquillita y La Gran Vía (San Antonio de Palmito)
		Cultivo de Caña Flecha en Villa del Carrmen, Media Sombra, Los Castillos, San Martín, Palmar Brillante y Santa Ana (San Antonio de Palmito)
		Cultivo de Caña Flecha en La Granja (San Antonio de Palmito)
		Construcción de la Sede de Villa del Carmen
		Cronograma de Inversiones de los Cultivos de Caña Flecha en San Antonio de Palmito A (7 Veredas), San Antonio de Palmito B (3 Veredas) y San Antonio de Palmito C (7 Veredas)
		Relación del número de Socios de todos los Grupos Asociativos de San Antonio de Palmito
ARTESANIAS42A.xls	1	Directorio de Archivos del Proyecto de Caña Flecha
ARTESANIAS50.xls	1	Información sobre Ejecución y Propuestas de Cultivos de Caña Flecha en San Andrés de Sotavento
		Porcentaje de Ejecución del Proyecto de Cultivo de CF en S A de S
		Estimación de la Oferta y demanda de CF en San Andrés de Sotavento



ARTESANIAS51.xls	1	Información sobre Ejecución y Propuestas de Cultivos de Caña Flecha en San Antonio de Palmito
	2	Porcentaje de Ejecución del Proyecto de Cultivo de CF en S A de P
	3	Estimación de la Oferta y demanda de CF en San Antonio de Palmito
ARTESANIAS52.xls	1	Cuadros (3) sobre Rendimientos de los Cultivos de Caña Flecha
ARTESANIAS53.xls	Varias	Proyectos de Construcción de la Sedes Artesanales (Casas Artesanales)
ARTESANIAS54.xls	1	Resumen de Costos y Estadísticas del Subproyecto de Siembra y Resiembra
	2	Costo Total del Proyecto de Resiembra y Cultivos de C F
ARTESANIAS55.xls	1	Valor de Productos Comercializados en San Andrés de Sotavento
	2	Valor de Productos Comercializados en San Antonio de Palmito
	3	Valor de Productos Comercializados en Sampués

ARCHIVOS DE WORD

ARCHIVO	TEXTO / GRAFICOS
ARTESANIAS51.doc	Arbol de Problemas
ARTESANIAS54.doc	Texto Segunda Fase del Proyecto
ARTESANIAS55.doc	Texto Propuesta de Procedimiento de crédito



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO
Cuadro 32

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE ACERCAMIENTO, SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION DE LAS ARTESANAS TRENZADORAS DE LA ZONA URBANA DE TUCHIN

Corregimiento de TUCHIN / Zona Urbana - **San Andrés de Sotavento**

(en Pesos)

OBJETIVO / ACTIVIDAD	FECHA /	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
	DURACION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Concientizar a las Artesanas Trenzadoras de la Zona Urbana del Corregimiento de Tuchín para que inicien un proceso de organización comunitaria lo cual pueda conducir a la identificación, elaboración y gestión de soluciones a los diferentes problemas que tienen en el desarrollo de su actividad artesanal								

RESPONSABLE : Coordinador del Subproyecto Abril-Mayo 2003 Coordinador del SubProyecto : Profesional del Área de Desarrollo Comunitario (de preferencia que sea oriundo de la región) (1) Mes - Profesional 2 600,000 1,200,000 Entidades 1,200,000

1. Recolección de información y Definición del Proceso de Intervención Comunitaria

- Definir de variables (geográficas, demográficas y Socioeconómicas) que ayuden a sectorizar a la población objetivo
- Conseguir cartografía de la zona urbana de Tuchín
- Sectorizar a la población
- Definir y Diseñar el instrumento de recolección de información
- Hacer la programación del trabajo de recolección de datos
- Adelantar el censo casa por casa

Papelería y Fotocopias 1 100,000 100,000 " 100,000

Por Barrio : B. Arauca, B. Carretera, B. Los Cocos, B. Las Flórez, B. San Pedro, B. Nuevo, B. Libertad, B. Los Olivos, B. Buenos y B. Centro Día - Encuestador 10 12,000 120,000 " 120,000

- Procesar y tabular la información
- Analizar la información recolectada
- Definir el proceso a seguir para el acercamiento comunitario
- Hacer la programación del trabajo a seguir
- Adelantar las gestiones correspondientes para garantizar el normal desarrollo de la siguiente fase

Encuestadores. Un Encuestador hace 30 encuestas por día. Un barrio por día Tiempo de las Artesanas Papelería y Fotocopias Días 1 120,000 120,000 Comunidad Entidades 120,000

2. Acercamiento Comunitario

- Hacer visita casa por casa, para
 - * Conocer en detalle el trabajo que vienen desarrollando (incluyendo sus problemas)
 - * Indagar si existe algún tipo de organización formal en la Comunidad, o si hay formas de relacionamiento entre ellas
 - * Explicar las actividades anteriores y el proyecto que actualmente viene desarrollando A de C, a la luz de la problemática expresada por ellas
 - * Explicar la necesidad de que ellas inicien la búsqueda de

Tiempo de las Artesanas : un día por barrio Días 9 Comunidad



soluciones a su problemática a través de la organización
 * Convenir e Invitar a una 1a. Reunión para analizar lo que significa y representa el desarrollo comunitario

(pasa a la siguiente página)
 (viene de la página anterior)

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Continuación del Cuadro 32

MATRIZ DE PLANIFICACION : ACERCAMIENTO, SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION DE LAS ARTESANAS TRENZADORAS DE LA ZONA URBANA DE TUCHIN

Corregimiento de TUCHIN / Zona Urbana - **San Andrés de Sotavento**

(en Pesos)

OBJETIVO / ACTIVIDAD	RECURSOS				VALOR		FINANCIAMIENTO	
	FECHA / DURACION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

- Definir, con base en lo anterior, el proceso de sensibilización y concientización comunitaria a seguir
- Hacer la programación del trabajo a seguir
- Adelantar las gestiones correspondientes para garantizar el normal desarrollo de la siguiente fase

3. *Sensibilización y Concientización Comunitaria*

<ul style="list-style-type: none"> - Adelantar la 1a. Reunión en cada uno de los lugares definidos (puede ser por barrio) <ul style="list-style-type: none"> * Hacer un diagnóstico participativo * Analizar la problemática, y cuantificar su dimensión tanto cuantitativa como cualitativa * Mostrar la necesidad de resolver esos problemas en forma organizada * Conocer y discutir las propuestas y posibilidades de Organización Comunitaria - Analizar los resultados de las reuniones - Formular, con base en lo anterior, el paso a seguir dentro de este proceso de Desarrollo Comunitario 	Tiempo de las Artesanas. Una mañana por barrio	Días	9	Comunidad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------	---	-----------

TOTAL	1,540,000
Comunidad	0 0%
Cabildo Mayor	
Entidades	1,540,000 100%

Fuente : Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Descripción alternativa del **Objetivo del Proyecto** : *Sensibilización, Concientización y Convencimiento de la necesidad de planificar y trabajar en Grupo*

(1) Se debe hacer un Contrato integral con el Coordinador del Proyecto que incluya el desarrollo de todo el proyecto

El proceso de Desarrollo Comunitario propuesto debe basarse en el conocimiento de la Organización Comunitaria, es decir de las relaciones sociales sistematizadas a través de las cuales se realiza la participación. El resultado de este proceso debe ser que Las Artesanas Trenzadoras de la Zona Urbana de Tuchín están preparadas para abordar el trabajo de planificación y gestión comunitaria



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANÍAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO
Cuadro 33

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE ESTANDARIZACION DEL PROCESO DE PREPARACION Y TINTURADO DE LA CAÑA FLECHA

Corregimiento de TUCHIN / Zona Urbana - San Andrés de Sotavento

(en Pesos)

ACTIVIDAD	FECHA /	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
	DURACION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Estandarizar el Proceso de Preparación y Tinturado con el fin de mejorar la calidad de los productos artesanales de la caña flecha

RESPONSABLE : Técnico del Área de Programación y Control de la Producción, que para tal fin contrate Artesanías de Colombia

I. INVESTIGAR, ENSAYAR Y APLICAR	May-Julio del 2003	Dos Artesanas de tiempo completo	Mes-Trabajo-Artesana	6	540,000	3,240,000	Artesanías de Colombia	3,240,000
I.1 Investigar :	May-Julio del 2003	Técnico del área de la producción Para la programación, supervisión y dirección de la investigación	Contrato	1	4,200,000	4,200,000	Artesanías de Colombia	4,200,000
-Tipos de Cuchillos para Despajar, Faritar y Raspar								
-Tipo de zapatilla a utilizar para Raspar								
-Sin cambiar el barro y renovándolo totalmente								
-Tipo y Volumen del recipiente más adecuado para colocar el barro								
-Tipos, Proporciones y tiempo adecuado de utilización de Plantas Tintoras								
-Tipo y Volumen del recipiente más adecuado para cosinar la bija								
-Tipo y estado de maduración de la Bija (además si debe colocarse con el palo)								
-Temperatura y momento del día adecuado para el cosido de la palma								
-Proporción eficiente en la mezcla de Bija, Caña Flecha y Agua								
I.2 Capacitar :	Jun-Julio del 2003	Tres Artesanas destacadas, por un mes, para los tres temas	Contrato	3	540,000	1,620,000	Artesanías de Colombia	1,620,000
En Raspado	"	Técnico del área de la producción	Contrato	1	1,400,000	1,400,000	Artesanías de Colombia	1,400,000
En Rapiado								
En Trenzado								
II. ESTANDARIZACION DEL PROCESO	Agosto del 2003	Una Artesana	Contrato	1	540,000	540,000	Artesanías de Colombia	540,000
	"	Técnico del área de la producción	Contrato	1	1,400,000	1,400,000	Artesanías de Colombia	1,400,000
III. DIFUNDIR (CAPACITAR)	Septiembre del 2003	Una Artesana por municipio	Contrato	3	540,000	1,620,000	Artesanías de Colombia	1,620,000
TOTAL						14,020,000		
Artesanías de Colombia					14,020,000	100%		

Fuente : Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENÙ DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO
Cuadro 34

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CAPACITACION EN DISEÑO Y COSTURA
TUCHIN - San Andrés de Sotavento

(en Pesos)

ACTIVIDAD	FECHA /	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
	DURACION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Adelantar un Proceso de Capacitación en Costura de Trenza de Caña Flecha a 2 Miembros de los Grupos de Artesanos de S Andrés de S, S A de Palmito y Sampues

RESPONSABLE : Presidente del Grupo de Explotación Artesanal de Tuchín

I. MANEJO DE MAQUINA	Marzo del 2003	2 Clases, de 8 a 12 a.m.						
		Una Maestra (o) por Centro*.	Días-Maestro	28	24,000	672,000	Artesanías de Colombia / Entidades	672,000
		Transporte de Máquinas de Coser	Viajes	13	120,000	1,560,000	Cabildo Mayor	1,560,000
		Refrigerios : 1 por día-alumno 10 Máquinas de Coser	Refrigerios	280	1,000	280,000	Artesanías de Colombia / Entidades	280,000
II. COSER EN CARTULINA	Marzo del 2003	2 Clases, de 8 a 12 a.m.						
		Una Maestra (o) por Centro.	Días-Maestro	28	24,000	672,000	Artesanías de Colombia / Entidades	672,000
		Refrigerios : 2 por día-alumno	Refrigerios	560	1,000	560,000	" "	560,000
		Cartulina	Pliegos	1400	600	840,000	" "	840,000
		10 Máquinas de Coser:10 por centro Hilo	Carretos	140	400	56,000	" "	56,000
III. COSTURA DE PRODUCTOS	Abr-jun 03 3 meses	2 Clases por semana, cada una de 8 horas. Los fines de semana Refrigerios : 2, por día-alumno 10 Máquinas de Coser Trenza por Monedero : 5 mts. Trenza por Cartera : 12 mts Hilo : 1 carreto para 25 metros de costura						
			Días-Maestro	364	24,000	8,736,000	Artesanías de Colombia / Entidades	8,736,000
			Refrigerios	7,280	1,000	7,280,000	" "	7,280,000
			mts. de trenza	1,400	379	530,442	" "	530,442
			"	3,360	380	1,276,800	" "	1,276,800
			Carreto	190	400	76,160	" "	76,160

(Continúa en la pagina siguiente)

(viene de la página anterior)

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Cuadro 34

MATRIZ DE PLANIFICACION : PROYECTO DE CAPACITACION
TUCHIN - San Andrés de Sotavento



(en Pesos)

ACTIVIDAD	FECHA /	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO		
	DURACION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR	
Segundo Nivel : Costura de Carpetas, Ejecutivos, Gorras, Bolsos y Mochilas	Jul-Ago 03 3 meses	2 Clases por semana, cada una de 8 horas. Los fines de semana	Días-Maestro	364	24,000	8,736,000	Artesanías de Colombia / Entidades	8,736,000	
		Refrigerios : 2, por día-alumno	Refrigerios	7,280	1,000	7,280,000	" "	7,280,000	
		10 Máquinas de Coser							
		Trenza por Carpeta : 26 mts.	mts. de trenza	7,280	380	2,766,400	" "	2,766,400	
		Trenza por Ejecutivo : 40 mts.	"	11,200	380	4,256,000	" "	4,256,000	
		Trenza por Gorra : 12 mts.	"	3,360	380	1,276,800	" "	1,276,800	
		Trenza por Bolso(Canasto) : 35 mts.	"	9,800	380	3,724,000	" "	3,724,000	
		Trenza por Mochila : 28 mts.	"	7,840	380	2,979,200	" "	2,979,200	
		Hilo : 1 carroto para 25 metros de costura	Carreto	1,579	400	631,680	" "	631,680	
		Tercer Nivel : Costura de Tulas, Sombreros e Individuales	Sep-Nov 03 3 meses	2 Clases por semana, cada una de 8 horas. Los fines de semana	Días-Maestro	364	24,000	8,736,000	Artesanías de Colombia / Entidades
Refrigerios : 2, por día-alumno	Refrigerios			7,280	1,000	7,280,000	" "	7,280,000	
10 Máquinas de Coser									
Trenza por Tula : 55 mts.	mts. de trenza			15,400	380	5,852,000	" "	5,852,000	
Trenza por Sombrero : 22 mts.	"			6,160	380	2,340,800	" "	2,340,800	
Trenza por Individual : 10 mts.	"			2,800	380	1,064,000	" "	1,064,000	
Hilo : 1 carroto para 25 metros de costura	Carreto			974	400	389,760	" "	389,760	
Agujas	Decenas			14	3,600	50,400	" "	50,400	

TOTAL

79,902,442

Artesanías de Colombia / Entidades
Cabildo Mayor

78,342,442	98%
1,560,000	2%

Fuente : Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

* Centros de Capacitación : En el Municipio de San Andrés de Sotavento, Tuchín, Sitio Nuevo, Tamarindo, Calle Larga, Belén, El Delirio y Cerro Vidales. En el Municipio de San Antonio de Palmito, Pueblecito y Algodoncillo. En el Municipio de Sampués, Casco Urbano, Vereda Sabanas de La Negra y Vereda Bossa Navarro

Cursos : 7 en San Andrés de Sotavento / 4 en San Antonio de Palmito / 3 en Sampués

La asignación diaria a las Maestras (os) incluye un salario por día de \$18.000 y un subsidio de transporte y alimentación de \$6.000

Fórmula de cálculo de Días-Maestra : No. de días-maestra-fin de semana x No. de fines de semana x No. de Cursos

Fórmula de cálculo de Refrigerios para cada etapa del Curso : 2 Refrigerios-día-Alumno x No. de días-fin de semana x No. de fines de semana x 10 Participantes por centro x No. de Centros

Fórmula de cálculo de metros de trenza : No. de metros-producto x 2 veces durante el Curso x No. de Alumnos-Curso x No. de Cursos



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 14

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

TAMARINDO - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	500,000	Comunidad
- Limpia del Terreno	1	Abr-03	Cortado de la maleza, 0.5 hectáreas	Jornales	10	7,000	70,000	70,000	Comunidad
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 0.5mt.	"	1	7,000	7,000	7,000	"
Cercar		"		"	1	7,000	7,000	7,000	"
Hechar primera capa de abono	3	"	2 Jornales por cada capa (operación)	"	6	7,000	42,000	42,000	"
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	5	Abr-03	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	50	7,000	350,000	350,000	"
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	2,500	500	1,250,000	1,250,000	Entidades
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	120,000	Comunidad
- Siembra	5	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	50	7,000	350,000	350,000	"
- Abonado	2.5	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	25	7000	175,000	175,000	"
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	2.25	42,000	94,500	94,500	Entidades
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	6	7,000	42,000	42,000	Comunidad
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	6	7,000	42,000	42,000	"
Compra de Grapas	1	" "			1,890	20.4	38,556	38,556	Entidades
Mano de Obra	2.25	" "		Jornales	22.5	7,000	157,500	157,500	Comunidad
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 10 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	240	7,000	1,680,000	1,680,000	"
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	240	7,000	1,680,000	1,680,000	"

TOTAL

Comunidad

6,605,556

5,222,500

79%

Entidades

1,383,056

21%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son **10** los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 658



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 16

MATRIZ DE PLANIFICACION : *SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA*

CALLE NUEVA - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE

OBJETIVO : **Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal**

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	500,000	Comunidad
- Limpia del Terreno	1	Abr-03	Cortado de la maleza, 0.5 hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	70,000	"
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensión : (2.5) x 1 x 0.5mt.	"	1	7,000	7,000	7,000	"
Cercar		"		"	1	7,000	7,000	7,000	"
Hechar primera capa de abono	3	"	2 Jornales por cada capa (operación)	"	6	7,000	42,000	42,000	"
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	5	Abr-May 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	50	7,000	350,000	350,000	"
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	2,500	500	1,250,000	1,250,000	Entidades
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	120,000	Comunidad
- Siembra	5	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	50	7,000	350,000	350,000	"
- Abonado	2.5	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	25	7000	175,000	175,000	"
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas. 1 Rollo tiene 400 mts.	Rollos	2.25	42,000	94,500	94,500	Entidades
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	6	7,000	42,000	42,000	Comunidad
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	6	7,000	42,000	42,000	"
Compra de Grapas	1	" "			1,890	20.4	38,556	38,556	Entidades
Mano de Obra	2.25	" "		Jornales	22.5	7,000	157,500	157,500	Comunidad
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 20 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	240	7,000	1,680,000	1,680,000	"
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes;10 jornales cada vez; durante 2 años	"	240	7,000	1,680,000	1,680,000	"

TOTAL

Comunidad

Cabildo

Entidades

6,605,556

5,222,500	79%
-----------	-----

1,383,056	21%
-----------	-----

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son **10** los Miembros que conforman este Grupo Asociati^o 658

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 18

MATRIZ DE PLANIFICACION : *SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA*

EL CABILDO - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE

OBJETIVO : **Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal**

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectáreas	0.5	1,000,000	500,000	500,000	Comunidad
- Limpia del Terreno	0.7	Abr-03	Cortado de la maleza, 0.5 hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	70,000	"
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : (2.5 x 1 x 0.5mt.)	"	1	7,000	7,000	7,000	"
Cercar		"		"	1	7,000	7,000	7,000	"
Hechar primera capa de abono	3	"	2 Jornales por cada capa (operación)	"	6	7,000	42,000	42,000	"
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	3.6	Abr-May 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	50	7,000	350,000	350,000	"
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	2,500	500	1,250,000	1,250,000	Entidades
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	120,000	Comunidad
- Siembra	3.6	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	50	7,000	350,000	350,000	"
- Abonado	1.8	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	25	7000	175,000	175,000	"
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	2.25	42,000.0	94,500	94,500	Entidades
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	6	7,000	42,000	42,000	Comunidad
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	6	7,000	42,000	42,000	"
Compra de Grapas	1	" "			1,890	20	38,556	38,556	Entidades
Mano de Obra	2	" "		Jornales	22.5	7,000	157,500	157,500	Comunidad
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 20 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	240	7,000	1,680,000	1,680,000	"
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes;10 jornales cada vez; durante 2 años	"	240	7,000	1,680,000	1,680,000	"

TOTAL

Comunidad

6,605,556

5,222,500

79.1%

Entidades

1,383,056

20.9%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son **14** los Miembros que conforman este Grupo Asociativo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo

658



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 20

MATRIZ DE PLANIFICACION : *PROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA*

SAN ISIDRO - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE

OBJETIVO : **Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal**

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	500,000	Comunidad
- Limpia del Terreno	1	Abr-03	Cortado de la maleza, 0.5 hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	70,000	Comunidad
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 0.5mt.	"	1	7,000	7,000	7,000	"
Cercar		"		"	1	7,000	7,000	7,000	"
Hechar primera capa de abono	3	"	2 Jornales por cada capa (operación)	"	6	7,000	42,000	42,000	"
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	2.8	Abr / May 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	50	7,000	350,000	350,000	"
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	2,500	500	1,250,000	1,250,000	Entidades
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	120,000	Comunidad
- Siembra	2.8	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	50	7,000	350,000	350,000	"
- Abonado	1.4	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	25	7,000	175,000	175,000	"
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	2.25	42,000	94,500	94,500	Entidades
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	6	7,000	42,000	42,000	Comunidad
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	6	7,000	42,000	42,000	"
Compra de Grapas	1	" "			1,890	20	38,556	38,556	Entidades
Mano de Obra	1.3	" "		Jornales	22.5	7,000	157,500	157,500	Comunidad
- Regado de Agua	24	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 10 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	240	7,000	1,680,000	1,680,000	"
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes;10 jornales cada vez; durante 2 años	"	240	7,000	1,680,000	1,680,000	"

TOTAL

6,605,556

Comunidad
Cabildo
Entidades

5,222,500	79%
1,383,056	21%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son **18** los Miembros que conforman este Grupo Asociativo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo **658**



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 22

MATRIZ DE PLANIFICACION : *PROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA*

SENEGAL - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE

OBJETIVO : **Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal**

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	500,000	Comunidad
- Limpia del Terreno	1	Abr-03	Cortado de la maleza, 0.5 hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	70,000	Comunidad
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 0.5mt.	"	1	7,000	7,000	7,000	"
Cercar		"		"	1	7,000	7,000	7,000	"
Hechar primera capa de abono	3	"	2 Jornales por cada capa (operación)	"	6	7,000	42,000	42,000	"
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	4.2	Abr / May 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	50	7,000	350,000	350,000	"
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	2,500	500	1,250,000	1,250,000	Entidades
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	120,000	Comunidad
- Siembra	4.2	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	50	7,000	350,000	350,000	"
- Abonado	2.1	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	25	7,000	175,000	175,000	"
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	2.25	42,000	94,500	94,500	Entidades
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	6	7,000	42,000	42,000	Comunidad
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	6	7,000	42,000	42,000	"
Compra de Grapas	1	" "			1,890	20	38,556	38,556	Entidades
Mano de Obra	1.9	" "		Jornales	22.5	7,000	157,500	157,500	Comunidad
- Regado de Agua	24	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 10 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	240	7,000	1,680,000	1,680,000	"
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes;10 jornales cada vez; durante 2 años	"	240	7,000	1,680,000	1,680,000	"

TOTAL

6,605,556

Comunidad

5,222,500	79%
-----------	-----

Cabildo

Entidades

1,383,056	21%
-----------	-----

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son **12** los Miembros que conforman este Grupo Asociativo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo	658
-----------------------------------------------	-----



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA
FLECHA

Cuadro 10

ESTADÍSTICAS SOBRE LOS CULTIVOS DE CAÑA FLECHA

CENTRO : **TAMARINDO - San Andrés de Sotavento**

GRUPOS ASOCIATIVOS: **El Delirio, Costa Rica, Carretos y El**

Contento

(en Pesos)

1. PARA LOS CULTIVOS NUEVOS :

Área de Cultivos (has.)		2,5
Plantas a sembrar		12,500
Jornales		3,288
Financiamiento :		
Comunidad	79%	26,112,500
Cabildo		
Entidades	21%	6,915,280

2. PARA LOS CULTIVOS DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)		1,42
Plantas a sembrar		6,800
Jornales		1,492.4
Financiamiento :		
Comunidad	76%	10,886,576
Cabildo		
Entidades	24%	3,400,000

3. RESUMEN : CULTIVOS NUEVOS Y DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)		3,9
Plantas a sembrar		19,300
Jornales		4,779.9
Financiamiento :		
Comunidad	78%	36,999,076
Cabildo		
Entidades	22%	10,315,280

TOTAL	100%	47,314,356
--------------	-------------	-------------------

El presente Estudio



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 15

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

TAMARINDO - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE
OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	0.44					
- Limpia del Terreno	0.88	Abr-03	Cortado de la maleza, 0.44 hectáreas	Jornales	8.8	7,000	61,600	61,600	Comunidad	
- Preparación del Abono :										
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 0.5 mt.	"	0.9	7,000	6,160	6,160	"	
Cercar		"		"	2	7,000	14,000	14,000	"	
Hechar primera capa de abono	3	"	2 Jornales por cada capa (operación)	"	6	7,000	42,000	42,000	"	
Hechar capa de tierra										
Hechar agua										
Batir										
(Esta operación se realiza tres veces)										
- Ahoyado	4.4	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	44	7,000	308,000	308,000	"	
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	2,200	500	1,100,000	1,100,000	Entidades	
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	120,000	Comunidad	
- Siembra	4.4	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	44	7,000	308,000	308,000	"	
- Abonado	2.2	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	22	7000	154,000	154,000	"	
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 20 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	185.9	7,000	1,300,992	1,300,992	"	
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 20 jornales cada vez; durante 2 años	"	211	7,000	1,478,400	1,478,400	"	

TOTAL
Comunidad

4,893,152

3,793,152	57%
-----------	-----

Entidades

1,100,000	17%
-----------	-----

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo	524.7
-----------------------------------------------	-------



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 17

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

CALLE NUEVA - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	0.46					
- Limpia del Terreno	1	Abr-03	Cortado de la maleza, 0.46 hectáreas	Jornales	9.2	7,000	64,400	64,400	Comunidad	
- Preparación del Abono :										
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensión : (2.5) x 1 x 0.5mt.	"	0.9	7,000	6,440	6,440	"	
Cercar		"		"	1	7,000	7,000	7,000	"	
Hechar primera capa de abono	3	"	2 Jornales por cada capa (operación)	"	6	7,000	42,000	42,000	"	
Hechar capa de tierra										
Hechar agua										
Batir										
(Esta operación se realiza tres veces)										
- Ahoyado	4.6	Abr-May 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	46	7,000	322,000	322,000	"	
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	2,300	500	1,150,000	1,150,000	Entidades	
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	120,000	Comunidad	
- Siembra	4.6	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	46	7,000	322,000	322,000	"	
- Abonado	2.3	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	23	7000	161,000	161,000	"	
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 20 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	203.136	7,000	1,421,952	1,421,952	"	
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes;10 jornales cada vez; durante 2 años	"	221	7,000	1,545,600	1,545,600	"	

TOTAL
Comunidad

5,162,392
4,012,392 78%

Entidades

1,150,000 22%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha
Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 556.1



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 19

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

EL CABILDO - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area Resembrada		Feb-03		Hectáreas	0.12					
- Limpia del Terreno	0.1	Abr-03	Cortado de la maleza, 0.12 hectárea	Jornales	1.2	7,000	8,400	8,400	Comunidad	
- Preparación del Abono :										
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : (2.5 x 1 x 0.5mt.)	"	0.1	7,000	840	840	"	
Cercar		"		"	0.1	7,000	840	840	"	
Hechar primera capa de abono	3	"	2 Jornales por cada capa (operación)	"	0.7	7,000	5,040	5,040	"	
Hechar capa de tierra										
Hechar agua										
Batir										
(Esta operación se realiza tres veces)										
- Ahoyado	0.5	Abr-May 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	6	7,000	42,000	42,000	"	
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	300	500	150,000	150,000	Entidades	
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	120,000	Comunidad	
- Siembra	0.5	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	6	7,000	42,000	42,000	"	
- Abonado	0.2	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	3	7000	21,000	21,000	"	
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 20 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	3.5	7,000	24,192	24,192	"	
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes;2 jornales cada vez; durante 2 años	"	6	7,000	40,320	40,320	"	

TOTAL

Comunidad

454,632

304,632 67.0%

Entidades

150,000 33.0%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 26

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 21

MATRIZ DE PLANIFICACION : *PROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA*

SAN ISIDRO - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE
OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	0.4				
- Limpia del Terreno	1	Abr-03	Cortado de la maleza, 0.4 hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	70,000	Comunidad
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 0.5mt.	"	0.8	7,000	5,600	5,600	"
Cercar		"		"	0.8	7,000	5,600	5,600	"
Hechar primera capa de abono	3	"	2 Jornales por cada capa (operación)	"	5	7,000	33,600	33,600	"
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	2.2	Abr / May-2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	40	7,000	280,000	280,000	"
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	2,000	500	1,000,000	1,000,000	Entidades
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	120,000	Comunidad
- Siembra	2.2	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	40	7,000	280,000	280,000	"
- Abonado	1.1	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	20	5,000	100,000	100,000	"
- Regado de Agua	24	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 8 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	76.8	7,000	537,600	537,600	"
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes;10 jornales cada vez; durante 2 años	"	192	7,000	1,344,000	1,344,000	"
TOTAL						3,776,400			
Comunidad						2,776,400	74%		
Entidades						1,000,000	26%		

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 385



Pendiente Por averiguar la información

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Cuadro

MATRIZ DE PLANIFICACION : *PROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA*

SENEGAL - **San Andrés de Sotavento**

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE
OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- **Area Resembrada**

Hectárea



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA/

Anexo 47

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

EL DELIRIO - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE

OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Cabildo
- Limpia del Terreno	1.7	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 1 hectárea	Jornales	15	7,000	105,000	105,000	Comunidad
- Quemada del Monte	1	" "		"	2	7,000	14,000	14,000	"
- Preparación del Abono **									
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	5,000	500	2,500,000	2,500,000	Entidades
- Arreado de la Semilla (Recogida y traslado)	1	" "	Si es cerca, 250 matas una Persona	Jornales	20	7,000	140,000	140,000	Comunidad
- Ahoyado y Siembra (debe ser simultáneo)	11.1	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	100	7,000	700,000	700,000	"
- Posteo y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	126,000	Entidades
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada metro; 200 postes x día	Jornales	2	7,000	14,000	14,000	Comunidad
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero x 30 mts.; 5 T x Jornal/día	"	2.7	7,000	18,667	18,667	"
Compra de Grapas	1	" "	3 grapas por templadero y 3 por poste	Kilos	1,242	20	25,337	25,337	Entidades
Mano de Obra	1	" "	3 jornales para los Templaderos y 3 para los postes	Jornales	6	7,000	42,000	42,000	Comunidad
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 20 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	480	7,000	3,360,000	3,360,000	"
- Limpieza : Mantenimiento	6	May 03-Abr 04	Una vez cada 2 meses; 6 jornales cada vez, durante 1 año	"	36	7,000	252,000	252,000	"

TOTAL
Comunidad
Cabildo
Entidades

8,297,003

4,645,667	56%
1,000,000	12%
2,651,337	32%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha
Son 9 Socios

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 664



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA/

Anexo 48

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

COSTA RICA - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE

OBJETIVO : **Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal**

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	0.25	1,000,000	250,000	250,000	Comunidad
- Limpieza del Terreno y Corte de Madera	1.7	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 1 hectárea	Jornales	0.75	1,000,000	750,000	750,000	Cabildo Mayor
- Quemada del Monte	1	" "		"	2	7,000	14,000	14,000	"
- Preparación del Abono **									
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	5,000	500	2,500,000	2,500,000	Entidades
- Arreado de la Semilla (Recogida y traslado)	1	" "	250 matas una Persona	Jornales	20	7,000	140,000	140,000	Comunidad
- Ahoyado y Siembra (debe ser simultáneo)	11.1	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	100	7,000	700,000	700,000	"
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	126,000	Entidades
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada metro; 200 postes x día	Jornales	2	7,000	14,000	14,000	Comunidad
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 30 mts.; 5 T x Jornal/día	"	2.7	7,000	18,667	18,667	"
Compra de Grapas	1	" "	3 grapas por templadero y 3 por poste	Kilos	1,240	20	25,296	25,296	Entidades
Mano de Obra	1	" "	3 jornales para los Templaderos y 3 para los postes	Jornales	6	7,000	42,000	42,000	Comunidad
- Regado de Agua	24	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 3 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	480	7,000	3,360,000	3,360,000	"
- Limpieza : Mantenimiento	6	May 03-Abr 04	Una vez cada 2 meses; 6 jornales cada vez, durante 1 año	"	36	7,000	252,000	252,000	"

TOTAL
Comunidad
Cabildo
Entidades

8,296,963

4,895,667	59%
750,000	9%
2,651,296	32%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son **20** Socios

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo	664
-----------------------------------------------	-----



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 49

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

CARRETOS - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE

OBJETIVO : **Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal**

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Comunidad
- Limpieza del Terreno y Corte de Madera	1	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 1/4 de hectárea	Jornales	15	7,000	105,000	105,000	"
- Quemada del Monte	1	" "		"	2	7,000	14,000	14,000	"
- Preparación del Abono **									
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia 250 matas una Persona	Matas *	5,000	500	2,500,000	2,500,000	Entidades
- Arreado de la Semilla (Recogida y traslado)	1	" "		Jornales	20	7,000	140,000	140,000	Comunidad
- Ahoyado y Siembra (debe ser simultáneo)	5.9	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	100	7,000	700,000	700,000	"
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	126,000	Entidades
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada metro; 200 postes x día	Jornales	2	7,000	14,000	14,000	Comunidad
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero x 30 mts.; 5 T x Jornal/día	"	2.7	7,000	18,667	18,667	"
Compra de Grapas	1	" "	3 grapas por templadero y 3 por poste	Kilos	1,240	20.4	25,296	25,296	Entidades
Mano de Obra	1	" "	3 jornales para los Templaderos y 3 para los postes	Jornales	6	7,000	42,000	42,000	Comunidad
- Regado de Agua	24	May-Ago 03	250 matas x Persona / 3 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	480	7,000	3,360,000	3,360,000	"
- Limpieza : Mantenimiento	6	May 03-Abr 04	Una vez cada 2 meses;6 jornales cada vez, durante 1 año	"	36	7,000	252,000	252,000	"

T O T A L

8,296,963

Comunidad

5,645,667	68%
-----------	-----

Entidades

2,651,296	32%
-----------	-----

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son **17** los Miembros que conforman el Grupo Asociativo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo	664
-----------------------------------------------	-----



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA/

Anexo 50

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

EL CONTENIDO - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / A C T I V I D A D	DURACION (días)	PERIODO	R E C U R S O S			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE

OBJETIVO : **Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal**

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Comunidad
- Limpieza del Terreno y Corte de Madera	1.5	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 1 hectárea	Jornales	15	7,000	105,000	105,000	Comunidad
- Quemada del Monte	1	" "		"	2	7,000	14,000	14,000	Comunidad
- Preparación del Abono **									
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	5,000	500	2,500,000	2,500,000	Entidades
- Arreado de la Semilla (Recogida y traslado)	1	" "	250 matas una Persona	Jornales	20	7,000	140,000	140,000	Comunidad
- Ahoyado y Siembra (debe ser simultáneo)	10	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	100	7,000	700,000	700,000	Comunidad
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	126,000	Entidades
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada metro; 200 postes x día	Jornales	2	7,000	14,000	14,000	Comunidad
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero x 30 mts.; 5 T x Jornal/día	"	2.7	7,000	18,667	18,667	"
Compra de Grapas	1	" "		Kilos	1,240	20	25,296	25,296	Entidades
Mano de Obra	1	" "	3 jornales para los Templaderos y 3 para los postes	Jornales	6	7,000	42,000	42,000	Comunidad
- Regado de Agua	24	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 3 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	480	7,000	3,360,000	3,360,000	"
- Limpieza : Mantenimiento	6	May 03-Abr 04	Una vez cada 2 meses;6 jornales cada vez, durante 1 años	"	36	7,000	252,000	252,000	"

T O T A L

8,296,963

Comunidad

5,645,667

68%

Entidades

2,651,296

32%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son **10** los Miembros que conforman el Grupo Asociativo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo

664



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Cuadro 11
ESTADÍSTICAS SOBRE LOS CULTIVOS DE CAÑA FLECHA
CENTRO : EL DELIRIO - San Andrés de Sotavento

(en Pesos)

1. PARA LOS CULTIVOS NUEVOS :

Área de Cultivos (has.)	4
Plantas a sembrar	20,000
Jornales	2,655
Financiamiento :	
Comunidad	20,832,667
Cabildo	1,750,000
Entidades	10,605,225

2. PARA LOS CULTIVOS DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)	
Plantas a sembrar	
Jornales	
Financiamiento :	
Comunidad	
Cabildo	
Entidades	

3. RESUMEN : CULTIVOS NUEVOS Y DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)	4
Plantas a sembrar	20,000
Jornales	2,655
Financiamiento :	
Comunidad	63% 20,832,667
Cabildo	5% 1,750,000
Entidades	32% 10,605,225

TOTAL	100%	33,187,891
--------------	------	-------------------

Fuente : El presente Estudio



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 1

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

BELEN - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE

OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	500,000	Cabildo
- Limpia del Terreno	0.7	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 0.5 hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	70,000	Comunidad
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 0.5 mt.	"	1	7,000	7,000	7,000	"
Cercar		"		"	1	7,000	7,000	7,000	"
Hechar primera capa de abono	3	"	2 Jornales por cada capa (operación)	"	6	7,000	42,000	42,000	"
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	3.3	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	50	7,000	350,000	350,000	"
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	2,500	500	1,250,000	1,250,000	Entidades
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	120,000	Comunidad
- Siembra	3.3	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	50	7,000	350,000	350,000	"
- Abonado	1.7	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	25	7000	175,000	175,000	"
- Posteo y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	2.25	42,000	94,500	94,500	Entidades
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	6	7,000	42,000	42,000	Comunidad
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	6	7,000	42,000	42,000	"
Compra de Grapas	1	" "		"	2,520	17	42,840	42,840	Entidades
Mano de Obra	1.5	" "		Jornales	22.5	7,000	157,500	157,500	Comunidad
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 10 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	240	5,000	1,200,000	1,200,000	"
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	120	5,000	600,000	600,000	"

TOTAL

Comunidad
Cabildo
Entidades

5,049,840

3,162,500	62.6%
500,000	9.9%
1,387,340	27.5%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son 15 los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 515

Nota : en estos dos cuadros de Belén se corrigieron los dos últimos índices de la columna Descripción



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 3

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

CRUZ CHIQUITA - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE

OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	500,000	Cabildo
- Limpia del Terreno	1	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 0.5 hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	70,000	Comunidad
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 0.5 mt.	"	1	7,000	7,000	7,000	"
Cercar	"	"	"	"	1	7,000	7,000	7,000	"
Hechar primera capa de abono	3	"	2 Jornales por cada capa (operación)	"	6	7,000	42,000	42,000	"
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	5	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	50	7,000	350,000	350,000	"
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	2,500	500	1,250,000	1,250,000	Entidades
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	120,000	Comunidad
- Siembra	5	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	50	7,000	350,000	350,000	"
- Abonado	2.5	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	25	7000	175,000	175,000	"
- Posteo y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	2.25	42,000	94,500	94,500	Entidades
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	6	7,000	42,000	42,000	Comunidad
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	6	7,000	42,000	42,000	"
Compra de Grapas	1	" "			2,520	17	42,840	42,840	Entidades
Mano de Obra	2	" "		Jornales	22.5	7,000	157,500	157,500	Comunidad
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 10 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	240	5,000	1,200,000	1,200,000	"
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	120	5,000	600,000	600,000	"

TOTAL

Comunidad

Cabildo

Entidades

5,049,840

3,162,500	62.6%
500,000	9.9%
1,387,340	27.5%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son 10 los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 515

Nota : en estos dos cuadros de Belén se corrigieron los dos últimos índices de la columna Descripción



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 5

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

LOS ANDES - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE

OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	500,000	Cabildo
- Limpia del Terreno	0.6	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 0.5 hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	70,000	Comunidad
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 0.5 mt.	"	1	7,000	7,000	7,000	"
Cercar	"	"	"	"	1	7,000	7,000	7,000	"
Hechar primera capa de abono	3	"	2 Jornales por cada capa (operación)	"	6	7,000	42,000	42,000	"
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	3.1	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	50	7,000	350,000	350,000	"
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	2,500	500	1,250,000	1,250,000	Entidades
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	120,000	Comunidad
- Siembra	3.1	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	50	7,000	350,000	350,000	"
- Abonado	1.6	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	25	7000	175,000	175,000	"
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	2.25	42,000	94,500	94,500	Entidades
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	6	7,000	42,000	42,000	Comunidad
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	6	7,000	42,000	42,000	"
Compra de Grapas	1	" "			2,520	17	42,840	42,840	Entidades
Mano de Obra	1.4	" "		Jornales	22.5	7,000	157,500	157,500	Comunidad
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 10 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	240	5,000	1,200,000	1,200,000	"
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	120	5,000	600,000	600,000	"

TOTAL
Comunidad
Cabildo
Entidades

5,049,840	
3,162,500	62.6%
500,000	9.9%
1,387,340	27.5%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

. Son 16 los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 515



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA
FLECHA
Cuadro 5

ESTADÍSTICAS SOBRE LOS CULTIVOS DE CAÑA FLECHA
CENTRO : **BELEN - San Andrés de Sotavento**
GRUPOS ASOCIATIVOS : **Belén, Cruz Chiquita y Los Andes**

(en Pesos)

1. PARA LOS CULTIVOS NUEVOS :

Área de Cultivos (has.)	1,5
Plantas a sembrar	7,500
Jornales	1,545
Financiamiento :	
Comunidad	9,487,500
Cabildo	1,500,000
Entidades	4,162,020

2. PARA LOS CULTIVOS DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)	0,09
Plantas a sembrar	450
Jornales	105
Financiamiento :	
Comunidad	936,180
Cabildo	
Entidades	225,000

3. CULTIVOS NUEVOS Y DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)	1,59
Plantas a sembrar	7,950,00
Jornales	1,649,94
Financiamiento :	
Comunidad	64% 10,423,680
Cabildo	9% 1,500,000
Entidades	27% 4,387,020

TOTAL DE INVERSION	100%	16,310,700
---------------------------	------	-------------------

Fuente : El Presente Estudio



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 2

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

BELEN - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE
OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	0.02					
- Limpia del Terreno	0.03	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 0.02 hectárea	Jornales	0.4	7,000	2,800	2,800	Comunidad	
- Preparación del Abono :										
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 0.5 mt.	"	0.04	7,000	280	280	"	
Cercar		"		"	0.04	7,000	280	280	"	
Hechar primera capa de abono	3	"	2 Jornales por cada capa (operación)	"	0.2	7,000	1,680	1,680	"	
Hechar capa de tierra										
Hechar agua										
Batir										
(Esta operación se realiza tres veces)										
- Ahoyado	0.1	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	2	7,000	14,000	14,000	"	
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	100	500	50,000	50,000	Entidades	
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	120,000	Comunidad	
- Siembra	0.1	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	2	7,000	14,000	14,000	"	
- Abonado	0.1	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	1	7000	7,000	7,000	"	
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 1 jornal x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	9.6	5,000	48,000	48,000	"	
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 1 jornal cada vez; durante 2 años	"	12	5,000	60,000	60,000	"	

TOTAL

Comunidad

Cabildo

Entidades

318,040

268,040 **84.3%**

50,000 **15.7%**

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo

27



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 4

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

CRUZ CHIQUITA - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	0.02				
- Limpia del Terreno	0.04	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 0.02 hectárea	Jornales	0.4	7,000	2,800	2,800	Comunidad
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 0.5 mt.	"	0.04	7,000	280	280	"
Cercar		"		"	0.04	7,000	280	280	"
Hechar primera capa de abono	3	"	2 Jornales por cada capa (operación)	"	0.2	7,000	1,680	1,680	"
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	0.2	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	2	7,000	14,000	14,000	"
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	100	500	50,000	50,000	Entidades
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	120,000	Comunidad
- Siembra	0.2	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	2	7,000	14,000	14,000	"
- Abonado	0.1	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	1	7000	7,000	7,000	"
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 1 jornal x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	9.6	5,000	48,000	48,000	"
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 1 jornal cada vez; durante 2 años	"	12	5,000	60,000	60,000	"

TOTAL
Comunidad
Cabildo
Entidades

318,040	
268,040	84.3%
50,000	15.7%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 27



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 6

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

LOS ANDES - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	0.05					
- Limpia del Terreno	0.1	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 0.05 hectárea	Jornales	1	7,000	7,000	7,000	Comunidad	
- Preparación del Abono :										
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 0.5 mt.	"	0.1	7,000	700	700	"	
Cercar		"		"	0.1	7,000	700	700	"	
Hechar primera capa de abono	3	"	2 Jornales por cada capa (operación)	"	0.6	7,000	4,200	4,200	"	
Hechar capa de tierra										
Hechar agua										
Batir										
(Esta operación se realiza tres veces)										
- Ahoyado	0.5	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	5	7,000	35,000	35,000	"	
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	250	500	125,000	125,000	Entidades	
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	120,000	Comunidad	
- Siembra	0.5	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	5	7,000	35,000	35,000	"	
- Abonado	0.3	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	3	7000	17,500	17,500	"	
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 1 jornal x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	24	5,000	120,000	120,000	"	
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 1 jornal cada vez; durante 2 años	"	12	5,000	60,000	60,000	"	

TOTAL

Comunidad

Cabildo

Entidades

525,100

400,100	76.2%
---------	-------

125,000	23.8%
---------	-------

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo	50
-----------------------------------------------	----



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

**SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
ARTESANALES DE CAÑA FLECHA**

Cuadro

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE **CONSTRUCCION DE SEDES (CASAS ARTESANALES)**

BELEN - San Andrés de Sotavento

(en Pesos)

OBJETIVO / ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------------------	----------	----------------	-------------

OBJETIVO : **Construir 1 Caseta que sirva de Sede para realizar las diferentes actividades artesanales de los Grupos Asociativos localizados dentro del Area de influencia de Belén**

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Adquisición del Terreno	150	1,000	150,000
- Adquisición de Materiales para la Construcción :			
<i>Horcones</i>	8	10,000	80,000
<i>Varas</i>	12	10,000	120,000
<i>Chicotes de Caña</i>	65	1,000	65,000
<i>Latas</i>	100	500	50,000
<i>Mazo de macollos de Bazuco</i>	100	1,000	100,000
<i>Paquetes de puntillas</i>	5	2,000	10,000
<i>Cercado</i>			0
<i>Parales</i>	80	1,000	80,000
<i>Latas</i>	100	500	50,000
<i>Estancones de Madera Corazón</i>	100	500	50,000
<i>Paquetes de Puntillas</i>	10	2,000	20,000
<i>Mazos de Caucho</i>	3	100	300
<i>Puertas</i>	4	100,000	400,000
<i>Ventanas</i>	2	50,000	100,000
<i>Volteto (Volco) de Arena</i>	1	150,000	150,000
<i>Bolsas de Cemento</i>	15	25,000	375,000
<i>Volco de Arena</i>	1	150,000	150,000
<i>Cargas de agua</i>	300	1,000	300,000
Piso:			
<i>Volcos de Arena</i>	2	150,000	300,000
<i>Bolsa de Cemento</i>	20	25,000	500,000
<i>Cargas de Agua</i>	50	100	5,000
<i>Volco de Piedra</i>	1	100,000	100,000
<i>Bolsas de Cal</i>	5	4,000	20,000
<i>Potes de Carbuco</i>	3	15,000	45,000
<i>Sillas Rimax</i>	50	15,000	750,000
Aporte de la Comunidad (Jornales)			
<i>Cargas de Boñiga de Vaca</i>	50	5,000	250,000
<i>Cargas de Agua</i>	300	1,000	300,000
<i>jornales de Palma(cada uno 200 palmas)</i>	13	30,000	390,000
<i>Levante de techo</i>	20	1,000	20,000
<i>Empalme</i>	13	4,000	52,000
<i>Jornales de Piso</i>	12	10,000	120,000
<i>Recorte de la casa</i>	1	10,000	10,000
<i>Jornales de Caña Flecha</i>	15	20,000	300,000
<i>Levante de Cerca</i>	20	10,000	200,000
<i>Jornales de Repello</i>	20	10,000	200,000
<i>Jornales para empañete</i>	20	10,000	200,000
<i>Jornales de Pintada</i>	6	10,000	60,000

Fuente : Comunidad de Artesanos de Belén que asistieron a los Talleres de Diagnóstico Participativo y Armado de Proyectos



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 32

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

SITIO NUEVO - San Andrés de Sotavento

(en Pesos)

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : **Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal**

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo	2	Feb-Mar 2003		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	Cabildo Mayor	500,000
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1	Abril-May 2003	20 jornales por hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	Comunidad	70,000
- Quemada del Monte :	1	"	3 jornales por hectárea	"	2	7,000	10,500	"	10,500
- Preparación del Abono : Apartar el área		Ene-Mar 2003	2 metros cuadrados, cada compost, separados con palos.						
Se hecha el estiércol	3	" "	8 Jornales por cada capa (operación) / 30 bultos Capas de 20 centímetros	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Recoger y colocar matas *** Hechar ceniza Hechar palo podrido Hechar un viaje de agua (Esta operación se realiza tres veces)			En capa de 30 centímetros de espesor En capa de 10 centímetros de espesor Cuando esté seco						
Revolver	1	" "	Cada tres días	"	10	7,000	70,000	"	70,000
Dejar	60	" "	Durante 60 días						
- Adquisición de Semilla	1	Abr-03	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	2,500	500	1,250,000	Entidades	1,250,000
- Ahoyado	2.8	Abr-May 2003	Una Persona hace 100 hoyos en un día	Jornales	25	7,000	175,000	Comunidad	175,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	"	120,000
- Siembra	1.4	" "	Una Persona siembra 200 matas en un día	Jornales	12.5	7,000	87,500	"	87,500
- Abonado	1	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 200 matas / Trabajador / día. 30 bultos	"	13	7,000	87,500	"	87,500
- Posteado y colocada de alambre : Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	2.25	42000	94,500	Entidades	94,500
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada metro; 50 postes x día más burro	Jornales	6	7,000	42,000	Comunidad	42,000
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 20 metros; 5 T x Jornal / día	"	3	7,000	21,000	"	21,000
Compra de Grapas	1	" "		Kilos	945	20.4	19,278	Entidades	19,278
Mano de Obra	1.7	" "		Jornales	15	7,000	105,000	Comunidad	105,000
- Regado de Agua	24	May-Ago 2003	Durante 3 meses, 2 veces por semana 20 jornales cada vez	"	240	7,000	1,680,000	"	1,680,000
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes;10 jornales cada vez; durante 2 años	"	120	7,000	840,000	"	840,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

5,256,278	
3,392,500	64.5%
500,000	9.5%
1,363,778	25.9%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha Son 9 los miembros del Grupo Asociativo.

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 468



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 33

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

MAJAGUAL - San Andrés de Sotavento

(en Pesos)

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area del Cultivo		Feb-Mar 2003		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	Cabildo Mayor	500,000
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1	Abril-May 2003	20 jornales por hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	Comunidad	70,000
- Quemada del Monte :	1	"	3 jornales por hectárea	"	1.5	7,000	10,500	"	10,500
- Preparación del Abono : Apartar el área		Ene-Mar 2003	2 metros cuadrados, separados con palos						
Se hecha el estiercol	3		8 Jornales por cada capa (operación) / 30 bultos. Capas de 20 centímetros	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Recoger y colocar matas *			En capa de 30 centímetros de espesor						
Hechar ceniza			En capa de 10 centímetros de espesor						
Hechar palo podrido									
Hechar un viaje de agua			Cuando esté seco						
(Esta operación se realiza tres veces)									
Revolver	1	" "	Cada tres días	"	10	7,000	70,000	"	70,000
Dejar	60	" "	Durante 60 días						
- Adquisición de Semilla	1	Abr-03	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	2,500	500	1,250,000	Entidades	1,250,000
- Ahoyado	2.1	Abr-May 2003	Una Persona hace 100 hoyos en un día	Jornales	25	7,000	175,000	Comunidad	175,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	"	120,000
- Siembra	1	" "	Una Persona siembra 200 matas en 1 día	Jornales	13	7,000	87,500	"	87,500
- Abonado	1	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 200 matas/Trabajador/día. 30 bultos	"	13	7,000	87,500	"	87,500
- Posteado y colocada de alambre : Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	2.25	42,000	94,500	Entidades	94,500
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada metro; 50 postes x día	Jornales	6	7,000	42,000	Comunidad	42,000
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 20 metros; 5 T x Jornal/día	"	3	7,000	21,000	"	21,000
Compra de Grapas	1	" "		Kilos	945	20.4	19,278	Entidades	19,278
Mano de Obra	1	" "		Jornales	22.5	7,000	157,500	Comunidad	157,500
- Regado de Agua	24	May-Ago 2003	Durante 3 meses, 2 veces por semana 10 jornales cada vez	"	120	7,000	840,000	"	840,000
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes;10 jornales cada vez; durante 2 años	"	120	7,000	840,000	"	840,000

TOTAL

Comunidad

Cabildo Mayor

Entidades

4,468,778

2,605,000

58.3%

500,000

11.2%

1,363,778

30.5%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son 12 los miembros del Grupo Asociativo.

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo

355



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 34

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

MAJAGUAL - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area Resembrada		Feb-Mar 2003		Hectárea	0.25				
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1	Abril-May 2003	20 jornales por hectárea	Jornales	5	7,000	35,000	Comunidad	35,000
- Quemada del Monte :	1	"	3 jornales por hectárea	"	0.8	7,000	5,250	"	5,250
- Preparación del Abono :		Ene-Mar 2003							
Apartar el área			2 metros cuadrados, separados con palos						
Se hecha el estiercol	3		8 Jornales por cada capa (operación) / 30 bultos. Capas de 20 centímetros	"	6	7,000	42,000	"	42,000
Recoger y colocar matas *			En capa de 30 centímetros de espesor						
Hechar ceniza			En capa de 10 centímetros de espesor						
Hechar palo podrido									
Hechar un viaje de agua			Cuando esté seco						
(Esta operación se realiza tres veces)									
Revolver	1	" "	Cada tres días	"	5	7,000	35,000	"	35,000
Dejar	60	" "	Durante 60 días						
- Adquisición de Semilla	1	Abr-03	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	1,250	500	625,000	Entidades	625,000
- Ahoyado	1.0	Abr-May 2003	Una Persona hace 100 hoyos en un día	Jornales	13	7,000	87,500	Comunidad	87,500
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	"	120,000
- Siembra	1	" "	Una Persona siembra 200 matas en 1 día	Jornales	6	7,000	43,750	"	43,750
- Abonado	1	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 200 matas/Trabajador/día. 30 bultos	"	6	7,000	43,750	"	43,750
- Regado de Agua	24	May-Ago 2003	Durante 3 meses, 2 veces por semana 5 jornales cada vez	"	30	7,000	210,000	"	210,000
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes;10 jornales cada vez; durante 2 años	"	60	7,000	420,000	"	420,000

TOTAL
Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

1,667,250	
1,042,250	62.5%
625,000	37.5%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha
Jornales necesarios para adelantar el Cultivo



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 35

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

LOVERAN - San Andrés de Sotavento

(en Pesos)

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb-Mar 2003		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	Cabildo Mayor	500,000
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1.1	Abril-May 2003	20 jornales por hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	Comunidad	70,000
- Quemada del Monte :	1	"	3 jornales por hectárea	"	1.5	7,000	10,500	"	10,500
- Preparación del Abono :		feb-Abr 2003							
Apartar el área			2 metros cuadrados, separados con palos						
Se hecha el estiercol	3	" "	8 Jornales por cada capa (operación) / 30 bultos Capas de 20 centímetros	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Recoger y colocar matas *			En capa de 30 centímetros de espesor						
Hechar ceniza			En capa de 10 centímetros de espesor						
Hechar palo podrido									
Hechar un viaje de agua			Cuando esté seco						
(Esta operación se realiza tres veces)									
Revolver	1	" "	Cada tres días	"	10	7,000	70,000	"	70,000
Dejar	60	" "	Durante 60 días						
- Adquisición de Semilla	1	Abr-03	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 2 mt. de distancia	Matas *	2,500	500	1,250,000	Entidades	1,250,000
- Ahoyado	2.8	Abr-May 2003	Una Persona hace 100 hoyos en un día	Jornales	25	7,000	175,000	Comunidad	175,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	"	120,000
- Siembra	1.4	" "	Una Persona siembra 200 matas en un día	Jornales	13	7,000	87,500	"	87,500
- Abonado	1.4	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 200 matas / Trabajador / día. 30 bultos	"	13	7,000	87,500	"	87,500
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	2.25	42,000	94,500	Entidades	94,500
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada metro; 50 postes x día	Jornales	6	7,000	42,000	Comunidad	42,000
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero x 20 metros; 5 T x Jornal / día	"	3	7,000	21,000	"	21,000
Compra de Grapas	1	" "		Kilos	945	20.4	19,278	Entidades	19,278
Mano de Obra	1.7	" "		Jornales	15	7,000	105,000	Comunidad	105,000
- Regado de Agua	24	May-Ago 2003	Durante 3 meses, 2 veces por semana 5 jornales cada vez	"	60	7,000	420,000	"	420,000
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	120	7,000	840,000	"	840,000
TOTAL							3,996,278		
Comunidad						2,012,500	50.4%		
Cabildo Mayor						620,000	15.5%		
Entidades						1,363,778	34.1%		

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha
Son 9 los miembros del Grupo Asociativo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 288



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 36

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

PAJONAL - San Andrés de Sotavento

(en Pesos)

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area del Cultivo		Feb-Mar 2003		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	Comunidad	500,000
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1	Abril-May 2003	20 jornales por hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
- Quemada del Monte :	1	"	3 jornales por hectárea	"	2	7,000	10,500	"	10,500
- Preparación del Abono :									
Apartar el área	3	Ene-Mar 2003	2 metros cuadrados, separados con palos						
Se hecha el estiercol			8 Jornales por cada capa (operación) / 30 bultos	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Recoger y colocar matas *			Capas de 20 centímetros						
Hechar ceniza			En capa de 30 centímetros de espesor						
Hechar palo podrido			En capa de 10 centímetros de espesor						
Hechar un viaje de agua			Cuando esté seco						
(Esta operación se realiza tres veces)									
Revolver	1	" "	Cada tres días	"	10	7,000	70,000	"	70,000
Dejar	60	" "	Durante 60 días						
- Adquisición de Semilla	1	Abr-03	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	2,500	500	1,250,000	Entidades	1,250,000
- Ahoyado	1.2	Abr-May 2003	Una Persona hace 100 hoyos en un día	Jornales	25	7,000	175,000	Comunidad	175,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	"	120,000
- Siembra	1	" "	Una Persona siembra 200 matas en 1 día	Jornales	13	7,000	87,500	"	87,500
- Abonado	1	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 200 matas / Trabajador / día. 30 bultos	"	13	7,000	87,500	"	87,500
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada metro; 50 postes x día	Jornales	6	7,000	42,000	Comunidad	42,000
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero x 20 metros; 5 T x Jornal/día	"	3	7,000	21,000	"	21,000
Compra de Grapas	1	" "		Kilos	1,260	20.4	25,704	Entidades	25,704
Mano de Obra	0.7	" "		Jornales	15	7,000	105,000	Comunidad	105,000
- Regado de Agua	24	May-Ago 2003	Durante 3 meses, 2 veces por semana 5 jornales cada vez	"	60	7,000	420,000	"	420,000
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	120	7,000	840,000	"	840,000

TOTAL

4,034,204

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

2,632,500	65.3%
1,401,704	34.7%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son 20 los miembros del Grupo Asociativo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 288



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 37

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

PAJONAL - San Andrés de Sotavento

(en Pesos)

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area Resembrada		Feb-Mar 2003		Hectárea	0.46				
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1	Abril-May 2003	20 jornales por hectárea	Jornales	9.2	7,000	64,400	Comunidad	64,400
- Quemada del Monte :	1	"	3 jornales por hectárea	"	1.4	7,000	9,660	"	9,660
- Preparación del Abono :									
Apartar el área	3	Ene-Mar 2003	2 metros cuadrados, separados con palos						
Se hecha el estiercol			8 Jornales por cada capa (operación) / 30 bultos	"	11	7,000	77,280	"	77,280
Recoger y colocar matas *			Capas de 20 centímetros						
Hechar ceniza			En capa de 30 centímetros de espesor						
Hechar palo podrido			En capa de 10 centímetros de espesor						
Hechar un viaje de agua			Quando esté seco						
(Esta operación se realiza tres veces)									
Revolver	1	" "	Cada tres días	"	9.2	7,000	64,400	"	64,400
Dejar	60	" "	Durante 60 días						
- Adquisición de Semilla	1	Abr-03	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	2,300	500	1,150,000	Entidades	1,150,000
- Ahoyado	1.1	Abr-May 2003	Una Persona hace 100 hoyos en un día	Jornales	23	7,000	161,000	Comunidad	161,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	"	120,000
- Siembra	1	" "	Una Persona siembra 200 matas en 1 día	Jornales	11.5	7,000	80,500	"	80,500
- Abonado	1	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 200 matas / Trabajador / día. 30 bultos	"	11.5	7,000	80,500	"	80,500
- Regado de Agua	24	May-Ago 2003	Durante 3 meses, 2 veces por semana 5 jornales cada vez	"	55.2	7,000	386,400	"	386,400
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	110.4	7,000	772,800	"	772,800

TOTAL

2,966,940

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

1,816,940	61.2%
-----------	-------

1,150,000	38.8%
-----------	-------

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo	242
-----------------------------------------------	-----



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 38

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

LOS UNIDOS - San Andrés de Sotavento

(en Pesos)

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb-Mar 2003		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	Cabildo Mayor	500,000
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1	Abril-May 2003	20 jornales por hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	Comunidad	70,000
- Quemada del Monte :	1	"	3 jornales por hectárea	"	1.5	7,000	10,500	"	10,500
- Preparación del Abono : Apartar el área		Ene-Mar 2003	2 metros cuadrados, separados con palos						
Se hecha el estiercol	3	" "	8 Jornales por cada capa (operación) / 30 bultos. Capas de 20 centímetros	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Recoger y colocar matas *			En capa de 30 centímetros de espesor						
Hechar ceniza			En capa de 10 centímetros de espesor						
Hechar palo podrido			Cuando esté seco						
Hechar un viaje de agua									
(Esta operación se realiza tres veces)									
Revolver	1	" "	Cada tres días	"	10	7,000	70,000	"	70,000
Dejar	60	" "	Durante 60 días						
- Adquisición de Semilla	1	Abr-03	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas *	2,500	500	1,250,000	Entidades	1,250,000
- Ahoyado	2.5	Abr-May 2003	Una Persona hace 100 hoyos en un día	Jornales	25	7,000	175,000	Comunidad	175,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	"	120,000
- Siembra	1.25	" "	Una Persona siembra 200 matas en 1 día	Jornales	13	7,000	87,500	"	87,500
- Abonado	0.73529	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 200 matas / Trabajador / día. 30 bultos	"	13	7,000	87,500	"	87,500
- Posteado y colocada de alambre : Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	2.25	42,000	94,500	Entidades	94,500
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada metro; 50 postes x día	Jornales	6	7,000	42,000	Comunidad	42,000
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero x 20 metros; 5 T x Jornal/día	"	3	7,000	21,000	"	21,000
Compra de Grapas	1	" "		Kilos	945	20.4	19,278	Entidades	19,278
Mano de Obra	0.9	" "		Jornales	15	7,000	105,000	Comunidad	105,000
- Regado de Agua	24	May-Ago 2003	Durante 3 meses, 2 veces por semana 5 jornales cada vez	"	60	7,000	420,000	"	420,000
- Limpieza : Mantenimiento	24	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	120	7,000	840,000	"	840,000
TOTAL						3,996,278			
Comunidad						2,132,500	53.4%		
Cabildo Mayor						500,000	12.5%		
Entidades						1,363,778	34.1%		

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha
Son 17 los miembros del Grupo Asociativo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 288



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA
FLECHA
Cuadro 8
ESTADÍSTICAS SOBRE LOS CULTIVOS DE CAÑA FLECHA
CENTRO : SITIO NUEVO - San Andrés de Sotavento
GRUPOS ASOCIATIVOS : Sitio Nuevo, Loverán, Los Unidos y
Majagual

(en Pesos)

1. PARA LOS CULTIVOS NUEVOS :

Área de Cultivos (has.)	2.5
Plantas a sembrar	12,500
Jornales	1,685
Financiamiento :	
Comunidad	12,775,000
Cabildo	2,120,000
Entidades	6,856,816

2. PARA LOS CULTIVOS DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)	0.71
Plantas a sembrar	3,550
Jornales	374
Financiamiento :	
Comunidad	2,859,190
Cabildo	
Entidades	1,775,000

3. CULTIVOS NUEVOS Y DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)	3.2	
Plantas a sembrar	16,050	
Jornales	2,059.2	
Financiamiento :		
Comunidad	59%	15,634,190
Cabildo	8%	2,120,000
Entidades	33%	8,631,816

TOTAL	100%	26,386,006
--------------	------	-------------------

Fuente : El presente Estudio



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 7

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

CERRO VIDALES - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb - Mar 03		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	Cabildo Mayor	500,000
- Limpieza del Terreno	0.7	Abr - May 03	20 jornales por hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	Comunidad	70,000
- Quemada del Monte	1	Feb - Mar 03	10 jornales por hectárea	"	5	7,000	35,000	"	35,000
- Preparación del Abono :		Ene-Mar 2003							
Hacer hueco									
Cercar hueco									
Hechar una capa de boñiga de ganado	3	" "	Con palos En capas de 20 ctms. 5 Jornales para cada proceso	"	7.5	7,000	52,500	"	52,500
Hechar una capa de tierra			En capa de 20 ctms.						
Hechar una capa de Hojas			30 ctms. Con hojas de membrillo, Pica						
Hechar Agua			Pica, Cocuyo, ...						
(se repite dos veces este proceso)			Quando esté seco						
Darte vueltas	2	" "	Una vez por mes, durante 2 meses	"	1	7,000	7,000	"	7,000
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras de a 2 mts. de distancia	Matas *	2,500	500	1,250,000	Entidades	1,250,000
- Arreado de la Semilla (Recogida y traslado)	1.4	" "	Si es cerca, 125 matas una Persona	Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Recogida y traslado de Abono	1	" "		"	5	7,000	35,000	"	35,000
- Ahoyado y Siembra (simultáneo)	1.8	" "	Una Persona siembra 100 matas en un día	Jornales	25	7,000	175,000	"	175,000
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	4 Líneas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada metro; \$20.00 / cien postes	Postes	300	240	72,000	Comunidad	72,000
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 20 mts.; \$4.000 cada uno	Templadero	15	7,000	105,000	"	105,000
Compra de Grapas	1	" "	4 kilos de grapa gruesa y 8 de pequeña	Kilos	8	2,040	16,320	Entidades	16,320
Mano de Obra	0.3	" "	2 jornales para los Templaderos y 4 para los postes	Jornales	4.5	7,000	31,500	Comunidad	31,500
- Regado de Agua	24	May-Ago 03	250 matas x Persona / 10 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	240	7,000	1,680,000	"	1,680,000
- Limpieza : Mantenimiento	6	May 03-Abr 04	Una vez cada 2 meses;6 jornales cada vez, durante 1 año	"	18	7,000	126,000	"	126,000
TOTAL						4,421,320			
Comunidad						2,529,000	57%		
Cabildo Mayor						500,000	11%		
Entidades						1,392,320	31%		

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son 14 los miembros del Grupo Asociativo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo

336



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Cuadro 8

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

CERRO VIDALES - San Andrés de Sotavento

(en Pesos)

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area Resembrada		Feb - Mar 03		Hectárea	0.25				
- Limpieza del Terreno	0.4	Abr - May 03	20 jornales por hectárea	Jornales	5	7,000	35,000	Comunidad	35,000
- Quemada del Monte	1	Feb - Mar 03	10 jornales por hectárea	"	2.5	7,000	17,500	"	17,500
- Preparación del Abono :		Ene-Mar 2003							
Hacer hueco									
Cercar hueco									
Hechar una capa de bofiga de ganado	3	" "	Con palos En capas de 20 ctms. 5 Jornales para cada proceso	"	3.8	7,000	26,250	"	26,250
Hechar una capa de tierra			En capa de 20 ctms.						
Hechar una capa de Hojas			30 ctms. Con hojas de membrillo, Pica Pica, Cocuyo, ...						
Hechar Agua			Quando esté seco						
(se repite dos veces este proceso)									
Darte vueltas	2	" "	Una vez por mes, durante 2 meses	"	0.5	7,000	3,500	"	3,500
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras de a 2 mts. de distancia	Matas *	1,250	500	625,000	Entidades	625,000
- Arreado de la Semilla (Recogida y traslado)	0.7	" "	Si es cerca, 125 matas una Persona	Jornales	10	7,000	70,000	Comunidad	70,000
- Recogida y traslado de Abono	1	" "		"	2.5	7,000	17,500	"	17,500
- Ahoyado y Siembra (simultáneo)	0.9	" "	Una Persona siembra 100 matas en un día	Jornales	12.5	7,000	87,500	"	87,500
- Regado de Agua	24	May-Ago 03	250 matas x Persona / 5 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	60	7,000	420,000	"	420,000
- Limpieza : Mantenimiento	6	May 03-Abr 04	Una vez cada 2 meses;6 jornales cada vez, durante 1 año	"	18	7,000	126,000	"	126,000

T O T A L

Comunidad

Cabildo Mayor

Entidades

1,428,250

803,250	56%
---------	-----

625,000	44%
---------	-----

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo

115



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 9

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

VIDALITO - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb - Mar 03		Hectárea	0.5	1,250,000	625,000	Comunidad	625,000
- Limpieza del Terreno	0.5	Abr - May 03	20 jornales por hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
- Quemada del Monte	1	Feb - Mar 03	10 jornales por hectárea	"	5	7,000	35,000	"	35,000
- Preparación del Abono :									
Hacer hueco									
Cercar hueco									
Hechar una capa de boñiga de ganado	3	Feb-Mar 2003	Con palos En capas de 20 ctms. 5 Jornales para cada proceso	"	7.5	7,000	52,500	"	52,500
Hechar una capa de tierra			En capa de 20 ctms.						
Hechar una capa de Hojas			30 ctms. Con hojas de membrillo, Pica Pica, Cocuyo, ...						
Hechar Agua			Cuando esté seco						
(se repite dos veces este proceso)									
Darte vueltas	2	"	Una vez por mes, durante 2 meses	"	1	7,000	7,000	"	7,000
- Adquisición de Semilla	1	"	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras de a 1 mts. de distancia	Matas *	2,500	500	1,250,000	Entidades	1,250,000
- Arreado de la Semilla (Recogida y traslado)	1	"	Si es cerca, 125 matas una Persona	Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Recogida y traslado de Abono	1	"		"	5	7,000	35,000	"	35,000
- Ahoyado y Siembra (simultáneo)	1.2	"	Una Persona siembra 100 matas en un día	"	25	7,000	175,000	"	175,000
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	"	4 Líneas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	"	1 poste cada metro; \$20.00 / cien postes	Postes	300	240	72,000	Comunidad	72,000
Corte de Templaderos	1	"	1 Templadero x 20 mts.; \$4,000 cada uno	Templadero	15	4,800	72,000	"	72,000
Compra de Grapas	1	"	4 kilos de grapa gruesa y 8 de pequeña	Kilos	8	2,040	16,320	Entidades	16,320
Mano de Obra	0.3	"	2 jornales para los Templaderos y 4 para los postes	Jornales	6	7,000	42,000	Comunidad	42,000
- Regado de Agua	24	May - Ago 03	250 matas x Persona / 10 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	120	7,000	840,000	"	840,000
- Limpieza : Mantenimiento	6	May 03-Abr 04	Una vez cada 2 meses; 6 jornales cada vez, durante 1 año	"	18	7,000	126,000	"	126,000
T O T A L						3,683,820			
Comunidad						2,291,500		62%	
Cabildo Mayor									
Entidades						1,392,320		38%	

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son 21 los miembros los del Grupo Asociativo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 218



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Cuadro 10

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

VIDALITO - San Andrés de Sotavento

(en Pesos)

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area Resembrada		Feb - Mar 03		Hectárea	0.25	1,250,000	312,500	Comunidad	312,500
- Limpieza del Terreno	0.2	Abr - May 03	20 jornales por hectárea	Jornales	5	7,000	35,000	"	35,000
- Quemada del Monte	1	Feb - Mar 03	10 jornales por hectárea	"	2.5	7,000	17,500	"	17,500
- Preparación del Abono :									
Hacer hueco									
Cercar hueco									
Hechar una capa de boñiga de ganado	3	Feb-Mar 2003	Con palos En capas de 20 ctms. 5 Jornales para cada proceso	"	3.8	7,000	26,250	"	26,250
Hechar una capa de tierra			En capa de 20 ctms.						
Hechar una capa de Hojas			30 ctms. Con hojas de membrillo, Pica Pica, Cocuyo, ...						
Hechar Agua			Cuando esté seco						
(se repite dos veces este proceso)									
Darte vueltas	2	"	Una vez por mes, durante 2 meses	"	0.5	7,000	3,500	"	3,500
- Adquisición de Semilla	1	"	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras de a 1 mts. de distancia	Matas *	1,250	500	625,000	Entidades	625,000
- Arreado de la Semilla (Recogida y traslado)	0	"	Si es cerca, 125 matas una Persona	Jornales	10	7,000	70,000	Comunidad	70,000
- Recogida y traslado de Abono	1	"		"	2.5	7,000	17,500	"	17,500
- Ahoyado y Siembra (simultáneo)	0.6	"	Una Persona siembra 100 matas en un día	"	12.5	7,000	87,500	"	87,500
- Regado de Agua	24	May - Ago 03	250 matas x Persona / 10 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	60	7,000	420,000	"	420,000
- Limpieza : Mantenimiento	6	May 03-Abr 04	Una vez cada 2 meses;6 jornales cada vez, durante 1 año	"	18	7,000	126,000	"	126,000

TOTAL

Comunidad

Cabildo Mayor

Entidades

1,740,750

1,115,750 64%

625,000 36%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo

115



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 11

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA
SANTA CLARA - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb - Mar 03		Hectárea	0.5	1,250,000	625,000	Comunidad	625,000
- Limpieza del Terreno	0.6	Abr - May 03	20 jornales por hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
- Quemada del Monte	1	Feb - Mar 03	10 jornales por hectárea	"	5	7,000	35,000	"	35,000
- Preparación del Abono : Hacer hueco Cercar hueco			Con palos						
Hechar una capa de boñiga de ganado	3	Feb-Mar 2003	En capas de 20 cmts. 5 Jornales para cada proceso	"	7.5	7,000	52,500	"	52,500
Hechar una capa de tierra			En capa de 20 cmts.						
Hechar una capa de Hojas			30 cmts. Con hojas de membrillo, Pica Pica, Cocuyo, ...						
Hechar Agua <i>(se repite dos veces este proceso)</i>			Cuando esté seco						
Darte vueltas	2	"	Una vez por mes, durante 2 meses	"	1	7,000	7,000	"	7,000
- Adquisición de Semilla	1	"	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras de a 1 mts. de distancia	Matas *	2,500	500	1,250,000	Entidades	1,250,000
- Arreado de la Semilla (Recogida y traslado)	1	"	Si es cerca, 125 matas una Persona	Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Recogida y traslado de Abono	1	"		"	5	7,000	35,000	"	35,000
- Ahoyado y Siembra (simultáneo)	1.6	"	Una Persona siembra 100 matas en un día	"	25	7,000	175,000	"	175,000
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	"	4 Líneas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	"	1 poste cada metro; \$20.00 / cien postes	Postes	300	240	72,000	Comunidad	72,000
Corte de Templaderos	1	"	1Templadero x 20 mts.; \$4.000 cada uno	Templadero	15	4,800	72,000	"	72,000
Compra de Grapas	1	"	4 kilos de grapa gruesa y 8 de pequeña	Kilos	8	2,040	16,320	Entidades	16,320
Mano de Obra	0.4	"	2 jornales para los Templaderos y 4 para los postes	Jornales	6	7,000	42,000	Comunidad	42,000
- Regado de Agua	24	May - Ago 03	250 matas x Persona / 10 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	120	7,000	840,000	"	840,000
- Limpieza : Mantenimiento	6	May 03-Abr 04	Una vez cada 2 meses;6 jornales cada vez, durante 1 año	"	18	7,000	126,000	"	126,000
TOTAL						3,683,820			
Comunidad						2,291,500	62%		
Cabildo Mayor									
Entidades						1,392,320	38%		

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha
Son 16 los miembros los del Grupo Asociativo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo	218
-----------------------------------------------	-----



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Cuadro 12

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

SANTA CLARA - San Andrés de Sotavento

(en Pesos)

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area Resembrada		Feb - Mar 03		Hectárea	0.25	1,250,000	312,500	Comunidad	312,500
- Limpieza del Terreno	0.3	Abr - May 03	20 jornales por hectárea	Jornales	5	7,000	35,000	"	35,000
- Quemada del Monte	1	Feb - Mar 03	10 jornales por hectárea	"	2.5	7,000	17,500	"	17,500
- Preparación del Abono :									
Hacer hueco			Con palos						
Cercar hueco									
Hechar una capa de boñiga de ganado	3	Feb-Mar 2003	En capas de 20 ctms. 5 Jornales para cada proceso	"	3.8	7,000	26,250	"	26,250
Hechar una capa de tierra			En capa de 20 ctms.						
Hechar una capa de Hojas			30 ctms. Con hojas de membrillo, Pica Pica, Cocuyo, ...						
Hechar Agua			Quando esté seco						
(se repite dos veces este proceso)									
Darte vueltas	2	"	Una vez por mes, durante 2 meses	"	0.5	7,000	3,500	"	3,500
- Adquisición de Semilla	1	"	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras de a 1 mts. de distancia	Matas *	1,250	500	625,000	Entidades	625,000
- Arreado de la Semilla (Recogida y traslado)	0.6	"	Si es cerca, 125 matas una Persona	Jornales	10	7,000	70,000	Comunidad	70,000
- Recogida y traslado de Abono	1	"		"	2.5	7,000	17,500	"	17,500
- Ahoyado y Siembra (simultáneo)	0.8	"	Una Persona siembra 100 matas en un día	"	12.5	7,000	87,500	"	87,500
- Regado de Agua	24	May - Ago 03	250 matas x Persona / 10 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	60	7,000	420,000	"	420,000
- Limpieza : Mantenimiento	6	May 03-Abr 04	Una vez cada 2 meses;6 jornales cada vez, durante 1 año	"	18	7,000	126,000	"	126,000

T O T A L

Comunidad

Cabildo Mayor

Entidades

1,740,750

1,115,750 64%

625,000 36%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo

115



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 13

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

LA LAGUNA - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb - Mar 03		Hectárea	1.0	1,250,000	1,250,000	Cabildo Mayor	1,250,000
- Limpieza del Terreno	0.5	Abr - May 03	20 jornales por hectárea	Jornales	20	7,000	140,000	"	140,000
- Quemada del Monte	1	Feb - Mar 03	10 jornales por hectárea	"	10	7,000	70,000	"	70,000
- Preparación del Abono :									
Hacer hueco			Con palos						
Cercar hueco			En capas de 20 cms. 5 Jornales para cada proceso	"	15	7,000	105,000	"	105,000
Hechar una capa de boñiga de ganado	3	Feb-Mar 2003	En capa de 20 cms.						
Hechar una capa de tierra			30 cms. Con hojas de membrillo, Pica						
Hechar una capa de Hojas			Pica, Cocuyo, ...						
Hechar Agua			Cuando esté seco						
(se repite dos veces este proceso)									
Darte vueltas	2	"	Una vez por mes, durante 2 meses	"	2	7,000	14,000	"	14,000
- Adquisición de Semilla	1	"	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras de a 1 mts. de distancia	Matas *	5,000	500	2,500,000	Entidades	2,500,000
- Arreado de la Semilla (Recogida y traslado)	1.0	"	Si es cerca, 125 matas una Persona	Jornales	40	7,000	280,000	Comunidad	280,000
- Recogida y traslado de Abono	1	"		"	10	7,000	70,000	"	70,000
- Ahoyado y Siembra (simultáneo)	1.2	"	Una Persona siembra 100 matas en un día	"	50	7,000	350,000	"	350,000
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	"	4 Líneas	Rollos	4	42,000	168,000	Entidades	168,000
Corte de Postes	1	"	1 poste cada metro; \$20.00 / cien postes	Postes	400	240	96,000	Comunidad	96,000
Corte de Templaderos	1	"	1 Templadero x 20 mts.; \$4.000 cada uno	Templadero	20	4,800	96,000	"	96,000
Compra de Grapas	1	"	4 kilos de grapa gruesa y 8 de pequeña	Kilos	8	2,040	16,320	Entidades	16,320
Mano de Obra	0.1	"	2 jornales para los Templaderos y 4 para los postes	Jornales	6	7,000	42,000	Comunidad	42,000
- Regado de Agua	24	May - Ago 03	250 matas x Persona / 10 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	480	7,000	3,360,000	"	3,360,000
- Limpieza : Mantenimiento	6	May 03-Abr 04	Una vez cada 2 meses;6 jornales cada vez, durante 1 año	"	36	7,000	252,000	"	252,000
T O T A L						8,809,320			
Comunidad						6,125,000	166%		
Cabildo Mayor									
Entidades						2,684,320	73%		

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son 41 los miembros los del Grupo Asociativo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 669



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Cuadro 6
ESTADÍSTICAS SOBRE LOS CULTIVOS DE CAÑA FLECHA
CENTRO : CERRO VIDALES - San Andrés de Sotavento
GRUPOS ASOCIATIVOS : Cerro Vidales, Vidalito, Santa Clara y La Laguna

(en Pesos)

PARA LOS CULTIVOS NUEVOS :

Área de Cultivos (has.)	2.5
Plantas a sembrar	12,500
Jornales	1,440
Financiamiento :	
Comunidad	13,237,000
Cabildo	500,000
Entidades	6,861,280

PARA LOS CULTIVOS DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)	0.75
Plantas a sembrar	3,750
Jornales	344
Financiamiento :	
Comunidad	3,034,750
Cabildo	
Entidades	1,875,000

CULTIVOS NUEVOS Y DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)		3.25
Plantas a sembrar		16,250
Jornales		1,784
Financiamiento :		
Comunidad	64%	16,271,750
Cabildo	2%	500,000
Entidades	34%	8,736,280

TOTAL DE INVERSION	100%	25,508,030
---------------------------	-------------	-------------------

Fuente : El presente Estudio



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 23

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

CALLE LARGA - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	Cabildo Mayor	500,000
- Limpia del Terreno (Cortado de la Maleza)	1	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 1/2 Hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	Comunidad	70,000
- Preparación del Abono :									
Hechar abono	1	Feb - Mar 2003	Trabajaría en eso todo el Grupo	"	15	7,000	105,000	"	105,000
Hechar Mata Ratón									
Hechar Ceniza									
Hechar Hojas Varias									
Hechar agua cada tres días	13.3	"	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	15	7,000	105,000	"	105,000
Batir cada tres días (Se deja 40 días)	13.3	"	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	15	7,000	105,000	"	105,000
- Recogida del Abono Orgánico	1	Abr-May 2003	Carretea = 1 pala por mata/ 1 pala tiene entre 2 o 3 libras/1 burro transporta 40 palas / Costo día burro ?	"	10	7,000	70,000	"	70,000
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 1 mt. y en hileras a 1 mt. de distancia (60x60 mts); 3.500 mts; 3.600 matas	Matas *	2,500	500	1,250,000	Entidades	1,250,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	96,000	96,000	Comunidad	96,000
- Ahoyado	0.7	" "	Una Persona hace 250 hoyos en un día	Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
- Abonado	1	" "		"	2	7,000	14,000	"	14,000
- Siembra	0.8	" "	Una Persona siembra 200 matas en 1 día	"	12.5	7,000	87,500	"	87,500
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	4 líneas; Perímetro = 300mts.	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Adquisición de Postes	1	" "	1 poste cada metro	Postes	300	180	54,000	Comunidad	54,000
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero cada 20 mts.	Templaderos	15	3,600	54,000	"	54,000
Compra de Grapas	1	" "	3 kilos de grapa gruesa y 6 de delgada	Kilos	9	2,040	18,360	Entidades	18,360
Mano de Obra	1.3	" "		Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Limpieza : Mantenimiento	12	May 03-Ago 04	Cada 30 días, 15 jornales, durante 1 año	"	180	7,000	1,260,000	"	1,260,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

4,124,860

2,230,500	54.1%
500,000	12.1%
1,394,360	33.8%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

- El Grupo Asociativo de Calle Larga tiene 15 Socios

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 290



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 24

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

CALLE LARGA - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	0.3				
- Limpia del Terreno (Cortado de la Maleza)	1	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 0.3 Hectárea	Jornales	6	7,000	42,000	Comunidad	42,000
- Preparación del Abono :									
Hechar abono	1	Feb - Mar 2003	Trabajaría en eso todo el Grupo	"	9	7,000	63,000	"	63,000
Hechar Mata Ratón									
Hechar Ceniza									
Hechar Hojas Varias									
Hechar agua cada tres días	13.3	"	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	9	7,000	63,000	"	63,000
Batir cada tres días (Se deja 40 días)	13.3	"	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	9	7,000	63,000	"	63,000
- Recogida del Abono Orgánico	1	Abr-May 2003	Carretea = 1 pala por mata/ 1 pala tiene entre 2 o 3 libras/1 burro transporta 40 palas / Costo día burro ?	"	6	7,000	42,000	"	42,000
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 1 mt. y en hileras a 1 mt. de distancia (60x60 mts); 3.500 mts; 3.600 matas	Matas	1,500	500	750,000	Entidades	750,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	96,000	96,000	Comunidad	96,000
- Ahoyado	0.4	" "	Una Persona hace 250 hoyos en un día	Jornales	6	7,000	42,000	"	42,000
- Abonado	1	" "		"	1.2	7,000	8,400	"	8,400
- Siembra	0.5	" "	Una Persona siembra 200 matas en 1 día	"	7.5	7,000	52,500	"	52,500
- Limpieza : Mantenimiento	12	May 03-Ago 04	Cada 30 días, 15 jornales, durante 1 año	"	108	7,000	756,000	"	756,000

TOTAL

Comunidad

Cabildo Mayor

Entidades

1,977,900

1,227,900	62.1%
-----------	-------

750,000	37.9%
---------	-------

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 162



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 25

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

SAN FRANCISCO - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	Cabildo Mayor	500,000
- Limpia del Terreno (Cortado de la Maleza)	0.8	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 0.5 Hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	Comunidad	70,000
- Preparación del Abono :									
Hechar abono	1	Feb - Mar 2003	Trabajaría en eso todo el Grupo	"	13	7,000	91,000	"	91,000
Hechar Mata Ratón									
Hechar Ceniza									
Hechar Hojas Varias									
Hechar agua cada tres días	13	Feb - Mar 2003	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	13	7,000	93,333	"	93,333
Batir cada tres días (Se deja 40 días)	13	Feb - Mar 2003	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	13	7,000	93,333	"	93,333
- Recogida del Abono Orgánico	0.8	Abr-May 2003	Carretea = 1 pala por mata/ 1 pala tiene entre 2 o 3 libras/1 burro transporta 40 palas / Costo día burro ?	"	10	7,000	70,000	"	70,000
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 1 mt. y en hileras a 1 mt. de distancia (50x50 mts); 2,240 mts; 2,500 matas	Matas	2,500	500	1,250,000	Entidades	1,250,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	96,000	96,000	Comunidad	96,000
- Ahoyado	0.8	" "	Una Persona hace 250 hoyos en un día	Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
- Abonado	1	" "		"	2	7,000	14,000	"	14,000
- Siembra	1.1	" "	Una Persona siembra 200 matas en 1 día	Jornales	13	7,000	87,500	"	87,500
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	4 líneas; Perímetro = 400mts.	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Adquisición de Postes	1	" "	1 poste cada metro	Postes	300	180	54,000	Comunidad	54,000
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero cada 20 mts.	Templaderos	15	3,600	54,000	"	54,000
Compra de Grapas	1	" "	4 kilos de grapa gruesa y 8 de delgada	Kilos	9	2,040	18,360	Entidades	18,360
Mano de Obra	1.2	" "		Jornales	15	7,000	105,000	Comunidad	105,000
- Limpieza : Mantenimiento	16	May 03-May 04	Cada 30 días, 7.5 jornales, durante 1 año	"	90	7,000	630,000	"	630,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

3,422,527

1,528,167	44.7%
500,000	14.6%
1,394,360	40.7%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

El Grupo Asociativo de San Francisco tiene **13** Socios

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 189



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 26

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

SAN FRANCISCO - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	0.27					
- Limpia del Terreno (Cortado de la Maleza)	0.4	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 0.27 Hectáreas	Jornales	5.4	7,000	37,800	Comunidad	37,800	
- Preparación del Abono :										
Hechar abono	1	Feb - Mar 2003	Trabajaría en eso todo el Grupo	"	7	7,000	49,140	"	49,140	
Hechar Mata Ratón										
Hechar Ceniza										
Hechar Hojas Varias										
Hechar agua cada tres días	13	Feb - Mar 2003	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	7.2	7,000	50,400	"	50,400	
Batir cada tres días (Se deja 40 días)	13	Feb - Mar 2003	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	7.2	7,000	50,400	"	50,400	
- Recogida del Abono Orgánico	0.4	Abr-May 2003	Carreteada = 1 pala por mata/ 1 pala tiene entre 2 o 3 libras/1 burro transporta 40 palas / Costo día burro ?	"	5.4	7,000	37,800	"	37,800	
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 1 mt. y en hileras a 1 mt. de distancia (50x50 mts); 2.240 mts; 2.500 matas	Matas	1,350	500	675,000	Entidades	675,000	
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	96,000	96,000	Comunidad	96,000	
- Ahoyado	0.4	" "	Una Persona hace 250 hoyos en un día	Jornales	5	7,000	37,800	"	37,800	
- Abonado	1	" "		"	1.1	7,000	7,560	"	7,560	
- Siembra	0.6	" "	Una Persona siembra 200 matas en 1 día	Jornales	7	7,000	47,250	"	47,250	
- Limpieza : Mantenimiento	16	May 03-May 04	Cada 30 días, 7.5 jornales, durante 1 año	"	48.6	7,000	340,200	"	340,200	

TOTAL
Comunidad

1,429,350

754,350	52.8%
---------	-------

Entidades

675,000	47.2%
---------	-------

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 94





No hay información obtenida en los talleres

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 27

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

PUERTA ROJA - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo	1	Feb-03		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	Cabildo Mayor	500,000
- Limpia del Terreno (Cortado de la Maleza)	1	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 1/2 Hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	Comunidad	70,000
- Preparación del Abono :									
Hechar abono	1	Feb - Mar 2003	Trabajaría en eso todo el Grupo	"	13	7,000	91,000	"	91,000
Hechar Mata Ratón									
Hechar Ceniza									
Hechar Hojas Varias									
Hechar agua cada tres días	13	Feb - Mar 2003	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	13	7,000	93,333	"	93,333
Batir cada tres días (Se deja 40 días)	13	Feb - Mar 2003	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	13	7,000	93,333	"	93,333
- Recogida del Abono Orgánico	1	Abr-May 2003	Carreteada = 1 pala por mata/ 1 pala tiene entre 2 o 3 libras/1 burro transporta 40 palas / Costo día burro ?	"	10	7,000	70,000	"	70,000
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 1 mt. y en hileras a 1 mt. de distancia (60x60 mts); 3.500 mts; 3.600 matas	Matas	2,500	500	1,250,000	Entidades	1,250,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	96,000	96,000	Comunidad	96,000
- Ahoyado	0.8	" "	Una Persona hace 250 hoyos en un día	Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
- Abonado	1	" "		"	1	7,000	7,000	"	7,000
- Siembra	1	" "	Una Persona siembra 200 matas en 1 día	"	13	7,000	87,500	"	87,500
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	4 líneas; Perímetro = 300mts.	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Adquisición de Postes	1	" "	1 poste cada metro	Postes	300	180	54,000	Comunidad	54,000
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero cada 20 mts.	Templaderos	15	3,600	54,000	"	54,000
Compra de Grapas	1	" "	3 kilos de grapa gruesa y 6 de delgada	Kilos	9	2,040	18,360	Entidades	18,360
Mano de Obra	0.8	" "		Jornales	10	7,000	70,000	Comunidad	70,000
- Limpieza : Mantenimiento	15	May 03-May 04	Cada 30 días, 7.5 jornales, durante 1 año	"	90	7,000	630,000	"	630,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

3,380,527

1,486,167	44.0%
500,000	14.8%
1,394,360	41.2%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

- El Grupo Asociativo de Puerta Roja tiene **12** Socios

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 183



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 28

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

SANTA CECILIA - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	Cabildo Mayor	500,000
- Limpia del Terreno (Cortado de la Maleza)	1	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 1/2 Hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	Comunidad	70,000
- Preparación del Abono :									
Hechar abono	2	Feb - Mar 2003	Trabajaría en eso todo el Grupo	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Hechar Mata Ratón									
Hechar Ceniza									
Hechar Hojas Varias									
Hechar agua cada tres días	13	Feb - Mar 2003	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Batir cada tres días (Se deja 40 días)	13	Feb - Mar 2003	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	12	7,000	84,000	"	84,000
- Recogida del Abono Orgánico	1	Abr-May 2003	Carretea = 1 pala por mata/ 1 pala tiene entre 2 o 3 libras/1 burro transporta 40 palas / Costo día burro ?	"	10	7,000	70,000	"	70,000
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 1 mt. y en hileras a 1 mt. de distancia (60x60 mts); 3.500 mts; 3.600 matas	Matas *	2,500	500	1,250,000	Entidades	1,250,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	96,000	96,000	Comunidad	96,000
- Ahoyado	1	" "	Una Persona hace 250 hoyos en 1 día	Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
- Abonado	1	" "		"	2	7,000	14,000	"	14,000
- Siembra	1.25	" "	Una Persona siembra 200 matas en 1 día	"	13	7,000	87,500	"	87,500
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	4 líneas; Perímetro = 300mts.	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Adquisición de Postes	1	" "	1 poste cada metro	Postes	300	180	54,000	Comunidad	54,000
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero cada 20 mts.	Templaderos	15	3,600	54,000	"	54,000
Compra de Grapas	1	" "	3 kilos de grapa gruesa y 6 de delgada	Kilos	9	2,040	18,360	Entidades	18,360
Mano de Obra	2	" "		Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Limpieza : Mantenimiento	18	May 03-May 04	Cada 30 días, 7.5 jornales, durante 1 año	"	90	7,000	630,000	"	630,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

3,431,860

1,537,500	44.8%
500,000	14.6%
1,394,360	40.6%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

- El Grupo Asociativo de Santa Cecilia tiene 12 Socios

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 191



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 29

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

SANTA CECILIA - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	0.26					
- Limpia del Terreno (Cortado de la Maleza)	1	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 0.26 Hectárea	Jornales	5.2	7,000	36,400	Comunidad	36,400	
- Preparación del Abono :										
Hechar abono	2	Feb - Mar 2003	Trabajaría en eso todo el Grupo	"	6.2	7,000	43,680	"	43,680	
Hechar Mata Ratón										
Hechar Ceniza										
Hechar Hojas Varias										
Hechar agua cada tres días	13	Feb - Mar 2003	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	6.2	7,000	43,680	"	43,680	
Batir cada tres días (Se deja 40 días)	13	Feb - Mar 2003	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	6.2	7,000	43,680	"	43,680	
- Recogida del Abono Orgánico	1	Abr-May 2003	Carreteada = 1 pala por mata/ 1 pala tiene entre 2 o 3 libras/1 burro transporta 40 palas / Costo día burro ?	"	5.2	7,000	36,400	"	36,400	
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 1 mt. y en hileras a 1 mt. de distancia (60x60 mts); 3.500 mts; 3.600 matas	Matas	1,300	500	650,000	Entidades	650,000	
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	96,000	96,000	Comunidad	96,000	
- Ahoyado	0.52	" "	Una Persona hace 250 hoyos en 1 día	Jornales	5	7,000	36,400	"	36,400	
- Abonado	1	" "		"	2	7,000	14,000	"	14,000	
- Siembra	0.65	" "	Una Persona siembra 200 matas en 1 día	"	7	7,000	45,500	"	45,500	
- Limpieza : Mantenimiento	18	May 03-May 04	Cada 30 días, 7.5 jornales, durante 1 año	"	46.8	7,000	327,600	"	327,600	

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

1,373,340

723,340	52.7%
---------	-------

650,000	47.3%
---------	-------

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo	90
-----------------------------------------------	----



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 30

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

HOJA ANCHA - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo	2	Feb-03		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	Cabildo Mayor	500,000
- Limpia del Terreno (Cortado de la Maleza)	1	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 1/2 Hectárea	Jornales	10	7,000	70,000	Comunidad	70,000
- Preparación del Abono :									
Hechar abono	1	Feb - Mar 2003	Trabajaría en eso todo el Grupo	"	13	7,000	91,000	"	91,000
Hechar Mata Ratón									
Hechar Ceniza									
Hechar Hojas Varias									
Hechar agua cada tres días	13	Feb - Mar 2003	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	13	7,000	93,333	"	93,333
Batir cada tres días (Se deja 40 días)	13	Feb - Mar 2003	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	13	7,000	93,333	"	93,333
- Recogida del Abono Orgánico	1	Abr-May 2003	Carretea = 1 pala por mata/ 1 pala tiene entre 2 o 3 libras/1 burro transporta 40 palas / Costo día burro ?	"	10	7,000	70,000	"	70,000
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 1 mt. y en hileras a 1 mt. de distancia (60x60 mts); 3.500 mts; 3.600 matas	Matas *	2,500	500	1,250,000	Entidades	1,250,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	96,000	96,000	Comunidad	96,000
- Ahoyado	0.7	" "	Una Persona hace 250 hoyos en un día	Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
- Abonado	1	" "		Jornales	2	7,000	14,000	"	14,000
- Siembra	0.8	" "	Una Persona siembra 200 matas en 1 día	Jornales	13	7,000	87,500	"	87,500
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	4 líneas; Perimetro = 300mts.	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Adquisición de Postes	1	" "	1 poste cada metro	Postes	300	180	54,000	Comunidad	54,000
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero cada 20 mts.	Templaderos	15	3,600	54,000	"	54,000
Compra de Grapas	1	" "	3 kilos de grapa gruesa y 6 de delgada	Kilos	9	1,700	15,300	Entidades	15,300
Mano de Obra	1.3	" "		Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Limpieza : Mantenimiento	15	May 03-May 04	Cada 30 días, 15 jornales, durante 1 año	"	180	7,000	1,260,000	"	1,260,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

4,084,467

2,193,167	53.7%
500,000	12.2%
1,391,300	34.1%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son **15** los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo	284
-----------------------------------------------	-----



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 31

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

HOJA ANCHA - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	0.26					
- Limpia del Terreno (Cortado de la Maleza)	1	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 0.26 Hectárea	Jornales	5.2	7,000	36,400	Comunidad	36,400	
- Preparación del Abono :										
Hechar abono	1	Feb - Mar 2003	Trabajaría en eso todo el Grupo	"	6.8	7,000	47,320	"	47,320	
Hechar Mata Ratón										
Hechar Ceniza										
Hechar Hojas Varias										
Hechar agua cada tres días	13	Feb - Mar 2003	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	6.9	7,000	48,533	"	48,533	
Batir cada tres días (Se deja 40 días)	13	Feb - Mar 2003	Cada tres días, 1 jornal, cada 40 días	"	6.9	7,000	48,533	"	48,533	
- Recogida del Abono Orgánico	1	Abr-May 2003	Carretea = 1 pala por mata/ 1 pala tiene entre 2 o 3 libras/1 burro transporta 40 palas / Costo día burro ?	"	5.2	7,000	36,400	"	36,400	
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 1 mt. y en hileras a 1 mt. de distancia (60x60 mts); 3.500 mts; 3.600 matas	Matas	1,300	500	650,000	Entidades	650,000	
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	96,000	96,000	Comunidad	96,000	
- Ahoyado	0.3	" "	Una Persona hace 250 hoyos en un día	Jornales	5	7,000	36,400	"	36,400	
- Abonado	1	" "		"	1	7,000	7,280	"	7,280	
- Siembra	0.4	" "	Una Persona siembra 200 matas en 1 día	"	7	7,000	45,500	"	45,500	
- Limpieza : Mantenimiento	15	May 03-May 04	Cada 30 días, 15 jornales, durante 1 año	"	93.6	7,000	655,200	"	655,200	

TOTAL

Comunidad

Cabildo Mayor

Proyecto URRRA / Municipio

1,707,567

1,057,567	61.9%
-----------	-------

650,000	38.1%
---------	-------

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo

137



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA
FLECHA

Cuadro 7

ESTADÍSTICAS SOBRE LOS CULTIVOS DE CAÑA FLECHA
CENTRO : **CALLE LARGA - San Andrés de Sotavento**
GRUPOS ASOCIATIVOS: **Calle Larga, San Francisco, Santa Cecilia,**
Hoja Ancha y Puerta Roja

(en Pesos)

1. PARA LOS CULTIVOS NUEVOS :

Área de Cultivos (has.)	2.5
Plantas a sembrar	12,500
Jornales	1,137
Financiamiento :	
Comunidad	8,975,500
Cabildo	2,500,000
Entidades	6,968,740

2. PARA LOS CULTIVOS DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)	1.09
Plantas a sembrar	5,450
Jornales	483
Financiamiento :	
Comunidad	3,763,157
Cabildo	
Entidades	2,725,000

3. CULTIVOS NUEVOS Y DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)	3.59
Plantas a sembrar	17,950
Jornales	1,619
Financiamiento :	
Comunidad	51% 12,738,657
Cabildo	10% 2,500,000
Entidades	39% 9,693,740

TOTAL DE INVERSION	100%	24,932,397
---------------------------	------	-------------------

Fuente : El presente Estudio



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA/

Anexo 39

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

CUESTA ABAJO - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : **Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal**

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	0.25	1,000,000	250,000	Comunidad	250,000
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 0,25 hectáreas	Jornales	5	7,000	35,547	"	35,547
- Preparación del Abono :									
Hechar abono	1	Feb-03	Trabajaría en esta actividad todo el Grupo	"	5	7,000	35,000	"	35,000
Hechar Mata Ratón									
Hechar Ceniza									
Hechar Hojas Varias									
Hechar agua cada tres días	13	Feb-03	Cada tres días, 1 jornal, durante 40 días	"	6.7	7,000	46,667	"	46,667
Batir cada tres días	13	Feb-03	Cada tres días, 1 jornal, durante 40 días	"	6.7	7,000	46,667	"	46,667
(Se deja 40 días)	40	Feb-03							
- Recogida del Abono Orgánico	1	Abr-May 2003	Carreteada = 1 pala por mata/ 1 pala tiene entre 2 o 3 libras/1 burro transporta 40 palas/Costo día burro ?	"	8	7,000	54,688	"	54,688
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia 20 filas de 80 matas cada una Area Sembrada:(3.200+(0,7*3.200))	Matas	1,250	500	625,000	Entidades	625,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Ahoyado	0.6	" "	Una Persona hace 70 hoyos en un día	Jornales	18	7,000	125,000	"	125,000
- Siembra y Abonado	1	" "	Una Persona siembra y abona 150 matas en 1 día	Jornales	8	7,000	58,333	"	58,333
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	4 líneas; Perímetro = 300mts.	Rollos	2	42,000	84,000	Entidades	84,000
Adquisición de Postes	1	" "	45 palos por 4 lados	Postes	119	180	21,375	Comunidad	21,375
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero cada 20 mts.	Templadero	10	3,600	36,000	"	36,000
Compra de Grapas	1	" "	2 kilos de grapa gruesa y 5 de delgada	Kilos	5	2,040	9,563	Entidades	9,563
Mano de Obra	1.0	" "		Jornales	31	7,000	218,750	Comunidad	218,750
- Regado de Agua	24	May - Ago 03	300 matas x Persona / 9 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	100	7,000	700,000	"	700,000
- Limpieza : Mantenimiento	12	May 03-Abr 04	Una vez por mes;6 jornales cada vez; durante 12 meses	"	48	7,000	336,000	"	336,000

TOTAL
Comunidad

2,802,589
2,084,026 74.4%

Entidades

718,563 25.6%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

32 Socios conforman el Grupo Asociativo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo

237



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 40

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

CUESTA ABAJO - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	0.04	1,000,000	40,000	Comunidad	40,000
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 0,04 hectáreas	Jornales	0.8	7,000	5,688	"	5,688
- Preparación del Abono :									
Hechar abono	1	Feb-03	Trabajaría en esta actividad todo el Grupo	"	0.8	7,000	5,600	"	5,600
Hechar Mata Ratón									
Hechar Ceniza									
Hechar Hojas Varias									
Hechar agua cada tres días	13	Feb-03	Cada tres días, 1 jornal, durante 40 días	"	1.1	7,000	7,467	"	7,467
Batir cada tres días	13	Feb-03	Cada tres días, 1 jornal, durante 40 días	"	1.1	7,000	7,467	"	7,467
(Se deja 40 días)	40	Feb-03							
- Recogida del Abono Orgánico	1	Abr-May 2003	Carreteada = 1 pala por mata/ 1 pala tiene entre 2 o 3 libras/1 burro transporta 40 palas/Costo día burro ?	"	1.3	7,000	8,750	"	8,750
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia 20 filas de 80 matas cada una Area Sembrada:(3.200+(0,7*3.200))	Matas	200	500	100,000	Entidades	100,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Ahoyado	0.1	" "	Una Persona hace 70 hoyos en un día	Jornales	2.9	7,000	20,000	"	20,000
- Siembra y Abonado	1	" "	Una Persona siembra y abona 150 matas en 1 día	Jornales	1.3	7,000	9,333	"	9,333
- Regado de Agua	24	May - Ago 03	300 matas x Persona / 9 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	2.6	7,000	17,920	"	17,920
- Limpieza : Mantenimiento	12	May 03-Abr 04	Una vez por mes;6 jornales cada vez; durante 12 meses	"	7.7	7,000	53,760	"	53,760

TOTAL
Comunidad

395,984
295,984 74.7%

Entidades

100,000 25.3%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

32 Socios conforman el Grupo Asociativo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 19



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA/

Anexo 41

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

BELLA VISTA A - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	Cabildo	500,000
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 1 hectárea	Jornales	10	7,000	71,094	Comunidad	71,094
- Preparación del Abono :									
Hechar abono	1	Feb-03	Trabajaría en esta actividad todo el Grupo	"	10	7,000	70,000	"	70,000
Hechar Mata Ratón									
Hechar Ceniza									
Hechar Hojas Varias									
Hechar agua cada tres días	13	Feb-03	Cada tres días, 1 jornal, durante 40 días	"	13	7,000	93,333	"	93,333
Batir cada tres días (Se deja 40 días)	13	Feb-03	Cada tres días, 1 jornal, durante 40 días	"	13	7,000	93,333	"	93,333
- Recogida del Abono Orgánico	1.7	Abr-May 2003	Carreteada = 1 pala por mata/ 1 pala tiene entre 2 o 3 libras/1 burro transporta 40 palas/Costo día burro ?	"	16	7,000	109,375	"	109,375
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia 20 filas de 80 matas cada una Area Sembrada:(3.200+(0,7*3.200))	Matas	2,500	500	1,250,000	Entidades	1,250,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	"	120,000
- Ahoyado	4	" "	Una Persona hace 70 hoyos en un día	Jornales	36	7,000	250,000	"	250,000
- Siembra y Abonado	1.9	" "	Una Persona siembra y abona 150 matas en 1 día	Jornales	17	7,000	116,667	"	116,667
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	4 líneas; Perímetro = 300mts.	Rollos	3	42000	126,000	Entidades	126,000
Adquisición de Postes	1	" "	45 palos por 4 lados	Postes	178	180	32,063	Comunidad	32,063
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero cada 20 mts.	Templadero	15	3,600	54,000	"	54,000
Compra de Grapas	1	" "	2 kilos de grapa gruesa y 5 de delgada	Kilos	7	2,040	14,344	Entidades	14,344
Mano de Obra	5.2	" "		Jornales	47	7,000	328,125	Comunidad	328,125
- Regado de Agua	24	May - Ago 03	300 matas x Persona / 9 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	200	7,000	1,400,000	"	1,400,000
- Limpieza : Mantenimiento	12	May 03-Abr 04	Una vez por mes;6 jornales cada vez; durante 12 meses	"	72	7,000	504,000	"	504,000
T O T A L						5,132,333			
Comunidad						3,241,990		63.2%	
Cabildo Mayor						500,000		9.7%	
Entidades						1,390,344		27.1%	

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

10 Socios conforman el Grupo Asociativo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 434



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 42

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

BELLA VISTA A - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	0.05				
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 0.05 hectárea	Jornales	1	7,000	7,109	Comunidad	7,109
- Preparación del Abono :									
Hechar abono	1	Feb-03	Trabajaría en esta actividad todo el Grupo	"	1	7,000	7,000	"	7,000
Hechar Mata Ratón									
Hechar Ceniza									
Hechar Hojas Varias									
Hechar agua cada tres días	13	Feb-03	Cada tres días, 1 jornal, durante 40 días	"	1	7,000	9,333	"	9,333
Batir cada tres días (Se deja 40 días)	13	Feb-03	Cada tres días, 1 jornal, durante 40 días	"	1	7,000	9,333	"	9,333
- Recogida del Abono Orgánico	0.2	Abr-May 2003	Carretea = 1 pala por mata/ 1 pala tiene entre 2 o 3 libras/1 burro transporta 40 palas/Costo día burro ?	"	1.6	7,000	10,938	"	10,938
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia 20 filas de 80 matas cada una Area Sembrada:(3.200+(0,7*3.200))	Matas	250	500	125,000	Entidades	125,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	"	120,000
- Ahoyado	0	" "	Una Persona hace 70 hoyos en un día	Jornales	3.6	7,000	25,000	"	25,000
- Siembra y Abonado	0.2	" "	Una Persona siembra y abona 150 matas en 1 día	Jornales	1.7	7,000	11,667	"	11,667
- Regado de Agua	24	May - Ago 03	300 matas x Persona / 9 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	2	7,000	14,000	"	14,000
- Limpieza : Mantenimiento	12	May 03-Abr 04	Una vez por mes;6 jornales cada vez; durante 12 meses	"	7.2	7,000	50,400	"	50,400

TOTAL
Comunidad

389,780	
264,780	67.9%
125,000	32.1%

Entidades

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

10 Socios conforman el Grupo Asociativo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo

21



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA/

Anexo 43

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

PATIO BONITO - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : **Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal**

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	Cabildo Mayor	500,000
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 0.5 hectárea	Jornales	10	7,000	71,094	Comunidad	71,094
- Preparación del Abono :									
Hechar abono	1	Feb-03	Trabajaría en esta actividad todo el Grupo	"	10	7,000	70,000	"	70,000
Hechar Mata Ratón									
Hechar Ceniza									
Hechar Hojas Varias									
Hechar agua cada tres días	13	Feb-03	Cada tres días, 1 jornal, durante 40 días	"	13	7,000	93,333	"	93,333
Batir cada tres días (Se deja 40 días)	13	Feb-03	Cada tres días, 1 jornal, durante 40 días	"	13	7,000	93,333	"	93,333
- Recogida del Abono Orgánico	1.6	Abr-May 2003	Carreteada = 1 pala por mata/ 1 pala tiene entre 2 o 3 libras/1 burro transporta 40 palas/Costo día burro ?	"	16	7,000	109,375	"	109,375
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia 20 filas de 80 matas cada una Area Sembrada:(3.200+(0,7*3.200)) Transporte en Carro y burro / Contrato	Matas	2,500	500	1,250,000	Entidades	1,250,000
- Arreado de la Semilla	1	" "		Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Ahoyado	3.6	" "	Una Persona hace 70 hoyos en un día	Jornales	36	7,000	250,000	"	250,000
- Siembra y Abonado	1.7	" "	Una Persona siembra y abona 150 matas en 1 día	Jornales	17	7,000	116,667	"	116,667
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	4 líneas; Perímetro = 300mts.	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Adquisición de Postes	1	" "	45 palos por 4 lados	Postes	178	180	32,063	Comunidad	32,063
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero cada 20 mts.	Templadero	15	3,600	54,000	"	54,000
Compra de Grapas	1	" "	2 kilos de grapa gruesa y 5 de delgada	Kilos	7	2,040	14,344	Entidades	14,344
Mano de Obra	4.7	" "		Jornales	47	7,000	328,125	Comunidad	328,125
- Regado de Agua	24	May - Ago 03	300 matas x Persona / 9 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	200	7,000	1,400,000	"	1,400,000
- Limpieza : Mantenimiento	12	May 00-Abr 03	Una vez por mes;6 jornales cada vez; durante 12 meses	"	72	7,000	504,000	"	504,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

5,132,333

3,241,990	63.2%
500,000	9.7%
1,390,344	27.1%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

10 Socios conforman el Grupo Asociativo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo

434



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 44

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

PATIO BONITO - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Adquisición de Tierra		Feb-03		Hectárea	0.47					
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 0,5 hectárea	Jornales	9.5	7,000	66,828	Comunidad	66,828	
- Preparación del Abono :										
Hechar abono	1	Feb-03	Trabajaría en esta actividad todo el Grupo	"	9.4	7,000	65,800	"	65,800	
Hechar Mata Ratón										
Hechar Ceniza										
Hechar Hojas Varias										
Hechar agua cada tres días	13	Feb-03	Cada tres días, 1 jornal, durante 40 días	"	12.5	7,000	87,733	"	87,733	
Batir cada tres días (Se deja 40 días)	13	Feb-03	Cada tres días, 1 jornal, durante 40 días	"	12.5	7,000	87,733	"	87,733	
- Recogida del Abono Orgánico	1.5	Abr-May 2003	Carreteada = 1 pala por mata/ 1 pala tiene entre 2 o 3 libras/1 burro transporta 40 palas/Costo día burro ?	"	14.7	7,000	102,813	"	102,813	
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia 20 filas de 80 matas cada una Area Sembrada:(3.200+(0,7*3.200))	Matas	2,350	500	1,175,000	Entidades	1,175,000	
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000	
- Ahoyado	3.4	" "	Una Persona hace 70 hoyos en un día	Jornales	33.6	7,000	235,000	"	235,000	
- Siembra y Abonado	1.6	" "	Una Persona siembra y abona 150 matas en 1 día	Jornales	16	7,000	109,667	"	109,667	
- Regado de Agua	24	May - Ago 03	300 matas x Persona / 9 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	188	7,000	1,316,000	"	1,316,000	
- Limpieza : Mantenimiento	12	May 00-Abr 03	Una vez por mes;6 jornales cada vez; durante 12 meses	"	72	7,000	504,000	"	504,000	

TOTAL

Comunidad

Entidades

3,870,574

2,695,574 69.6%

1,175,000 30.4%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 368



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA/

Anexo 45

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

BELLA VISTA B - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : **Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal**

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	Cabildo Mayor	500,000
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 10 jornales por ha.	Jornales	5	7,000	35,547	Comunidad	35,547
- Preparación del Abono :									
Hechar abono	1	Feb-03	Trabajaría en esta actividad todo el Grupo media jornada cada uno	"	26.3	7,000	183,750	"	183,750
Hechar Mata Ratón									
Hechar Ceniza									
Hechar Hojas Varias									
Hechar agua cada tres días	13	Feb-03	Cada tres días, 1 jornal, durante 40 días	"	6.7	7,000	46,667	"	46,667
Batir cada tres días (Se deja 40 días)	13	Feb-03	Cada tres días, 1 jornal, durante 40 días	"	6.7	7,000	46,667	"	46,667
- Recogida del Abono Orgánico	1	Abr-May 2003	Carreteada = 1 pala por mata/ 1 pala tiene entre 2 o 3 libras/1 burro transporta 40 palas/Costo día burro ?	"	7.8	7,000	54,688	"	54,688
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 2 mt. de distancia 20 filas de 80 matas cada una Area Sembrada:(3.200+(0,7*3.200))	Matas	2,500	500	1,250,000	Entidades	1,250,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Ahoyado	0.3	" "	Una Persona hace 70 hoyos en un día	Jornales	36	7,000	250,000	"	250,000
- Siembra y Abonado	1	" "	Una Persona siembra y abona 150 matas en 1 día	"	17	7,000	116,667	"	116,667
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 líneas; Perímetro = 300mts.	Rollos	2.25	42,000	94,500	Entidades	94,500
Adquisición de Postes	1	" "	1 poste cada metro	Postes	300	180	54,000	Comunidad	54,000
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero cada 20 mts.	Templadero	15	3,600	54,000	"	54,000
Compra de Grapas	1	" "	2 kilos de grapa gruesa y 5 de delgada	Kilos	945	20	19,278	Entidades	19,278
Mano de Obra	0.2	" "		Jornales	23	7,000	164,063	Comunidad	164,063
- Regado de Agua	24	May - Ago 03	300 matas x Persona / 9 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	200	7,000	1,400,000	"	1,400,000
- Limpieza : Mantenimiento	6	May 03-Nov 04	Una vez por mes;30 jornales cada vez; durante 6 meses	"	18	7,000	126,000	"	126,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

4,515,825

2,652,047	58.7%
500,000	11.1%
1,363,778	30.2%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

20 familias que conforman el Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 346



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 46

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

BELLA VISTA B - San Andrés de Sotavento

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Adquisición de Tierra		Feb-03		Hectárea	0.5	1,000,000	500,000	Cabildo Mayor	500,000
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1	Abr-May 2003	Cortado de la maleza, 10 jornales por ha.	Jornales	5	7,000	35,547	Comunidad	35,547
- Preparación del Abono :									
Hechar abono	1	Feb-03	Trabajaría en esta actividad todo el Grupo media jornada cada uno	"	26.3	7,000	183,750	"	183,750
Hechar Mata Ratón									
Hechar Ceniza									
Hechar Hojas Varias									
Hechar agua cada tres días	13	Feb-03	Cada tres días, 1 jornal, durante 40 días	"	6.7	7,000	46,667	"	46,667
Batir cada tres días (Se deja 40 días)	13	Feb-03	Cada tres días, 1 jornal, durante 40 días	"	6.7	7,000	46,667	"	46,667
- Recogida del Abono Orgánico	1	Abr-May 2003	Carreteaada = 1 pala por mata/ 1 pala tiene entre 2 o 3 libras/1 burro transporta 40 palas/Costo día burro ?	"	7.8	7,000	54,688	"	54,688
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 2 mt. de distancia 20 filas de 80 matas cada una Area Sembrada:(3.200+(0,7*3.200))	Matas	2,500	500	1,250,000	Entidades	1,250,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Ahoyado	0.3	" "	Una Persona hace 70 hoyos en un día	Jornales	36	7,000	250,000	"	250,000
- Siembra y Abonado	1	" "	Una Persona siembra y abona 150 matas en 1 día	"	17	7,000	116,667	"	116,667
- Posteo y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 líneas; Perímetro = 300mts.	Rollos	2.25	42,000	94,500	Entidades	94,500
Adquisición de Postes	1	" "	1 poste cada metro	Postes	300	180	54,000	Comunidad	54,000
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero cada 20 mts.	Templadero	15	3,600	54,000	"	54,000
Compra de Grapas	1	" "	2 kilos de grapa gruesa y 5 de delgada	Kilos	945	20	19,278	Entidades	19,278
Mano de Obra	0.2	" "		Jornales	23	7,000	164,063	Comunidad	164,063
- Regado de Agua	24	May - Ago 03	300 matas x Persona / 9 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	200	7,000	1,400,000	"	1,400,000
- Limpieza : Mantenimiento	6	May 03-Nov 04	Una vez por mes;30 jornales cada vez; durante 6 meses	"	18	7,000	126,000	"	126,000

TOTAL
Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

4,515,825	
2,652,047	58.7%
500,000	11.1%
1,363,778	30.2%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 346



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Cuadro 9

ESTADÍSTICAS SOBRE LOS CULTIVOS DE CAÑA FLECHA

CENTRO : **EL KIOSCO - San Andrés de Sotavento**

GRUPOS ASOCIATIVOS: **Patio Bonito, Cuesta Abajo, Bella Vista A y Bella
Vista B**

(en Pesos)

1. PARA LOS CULTIVOS NUEVOS :

Área de Cultivos (has.)	1.8
Plantas a sembrar	8,750
Jornales	1,450
Financiamiento :	
Comunidad	11,220,052
Cabildo	1,500,000
Entidades	4,863,028

2. PARA LOS CULTIVOS DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)	1.06
Plantas a sembrar	5,300
Jornales	754
Financiamiento :	
Comunidad	5,908,385
Cabildo	500,000
Entidades	2,763,778

3. CULTIVOS NUEVOS Y DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)	2.81	
Plantas a sembrar	14,050	
Jornales	2,205	
Financiamiento :		
Comunidad	64%	17,128,437
Cabildo	7%	2,000,000
Entidades	29%	7,626,806

TOTAL DE INVERSION	100%	26,755,243
---------------------------	------	-------------------

Fuente : El presente Estudio



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA
SUBPROYECTOS DE CULTIVO Y RESIEMBRA DE CAÑA FLECHA

Cuadro 12

RESUMEN DE COSTOS PARA LOS GRUPOS ASOCIATIVOS DE ARTESANOS DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO

CONCEPTO	CENTROS DE GRUPOS ARTESANALES							TOTAL	
	SITIO NUEVO	CERO VIDALES	CALLE LARGA	EL DELIRIO	TANARINDO	EL KIOSCO	BELEN	VALOR	Porcentaje
1. PARA LOS CULTIVOS NUEVOS DE CAÑA FLECHA									
Área de Cultivos (has.)	2.5	2.5	2.5	4	2.5	1.8	1.5	17.3	
Plantas a sembrar	12,500	12,500	12,500	20,000	12,500.0	8,750.0	7,500.0	86,250.0	
Jornales	1,685	1,440	1,136.5	2,655	3,287.5	1,450.4	1,545.0	13,199.0	
Financiamiento :									
Comunidad	12,775,000	13,237,000	8,975,500	20,832,667	26,112,500.0	11,220,052.1	9,487,500.0	102,640,219	
Cabildo	2,120,000	500,000	2,500,000	1,750,000		1,500,000.0	1,500,000.0	9,870,000	
Entidades	6,856,816	6,861,280	6,968,740	10,605,225	6,915,280.0	4,863,028.0	4,162,020.0	47,232,389	
2. PARA LOS CULTIVOS DE RESIEMBRA DE CAÑA FLECHA									
Área de Cultivos (has.)	0.7	0.8	1.1		1.4	1.1	0.1	5.1	
Plantas a sembrar	3,550	3,750	5,450		6,800.0	5,300.0	450.0	25,300	
Jornales	374.2	344.3	482.7		1,492.4	754.3	104.9	3,553	
Financiamiento :									
Comunidad	2,859,190	3,034,750	3,763,156.7		10,886,576.0	5,908,385.2	936,180.0	27,388,238	
Cabildo						500,000.0		500,000	
Entidades	1,775,000	1,875,000	2,725,000		3,400,000.0	2,763,778.0	225,000.0	12,763,778	
3. TOTAL CULTIVOS NUEVOS Y RESIEMBRA									
Área de Cultivos (has.)	3.2	3.3	3.6	4	3.9	2.8	1.6	22.4	
Plantas a sembrar	16,050	16,250	17,950	20,000	19,300.0	14,050.0	7,950.0	111,550	
Jornales	2,059.2	1,784.3	1,619.2	2,655	4,779.9	2,204.7	1,649.9	16,751.8	
Financiamiento :									
Comunidad	15,634,190	16,271,750	12,738,656.7	20,832,667	36,999,076.0	17,128,437.3	10,423,680.0	130,028,457	65%
Cabildo	2,120,000	500,000	2,500,000	1,750,000		2,000,000.0	1,500,000.0	10,370,000	5%
Entidades	8,631,816	8,736,280	9,693,740	10,605,225	10,315,280.0	7,626,806.0	4,387,020.0	59,996,167	30%
TOTAL	26,386,006	25,508,030	24,932,397	33,187,891	47,314,356	26,755,243	16,310,700	200,394,623	100%

Fuente : El Presente Estudio



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 76

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

Grupo Asociativo : Casa Artesanal

SAMPUES / Vereda Pakin - Sucre

OBJETIVO / ACTIVIDAD	PERIODO	DURACION (días)	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo	Feb-03			Hectáreas	1.5	2,000,000	3,000,000	Comunidad *	3,000,000
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	Abr-May 2003		10 jornales por hectárea	Jornales	15	7,000	105,000	"	105,000
- Quemada del Monte	"			Jornales	3	7,000	21,000	"	21,000
- Preparación del Abono : Hacer hueco	Feb-03		dimensiones : 10x10x0.5 mts En el mismo lugar del cultivo	Jornales	7	7,000	49,000	"	49,000
Hechar cal	"		Por el calcio y matar insectos	Bolsas	5	7,000	35,000	"	35,000
Hechar arena	"			Bultos	50	10,000	500,000	"	500,000
Hechar abono	"		100 bolsas					"	
Hechar Agua	"			Latas	200	300	60,000	"	60,000
Revolver (Amasar y Pisar)	"			Jornales	15	7,000	105,000	"	105,000
- Adquisición de Semilla	Abr-May 2003		Sistema de siembra : cada 2 mt. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	7,500	300	2,250,000	Entidades	2,250,000
- Arreado de la Semilla	" "		Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	30,000	30,000	Cabildo Mayor	30,000
- Ahoyado, Siembra y Abonado	" "		Una Persona hace 200 hoyos en un día	Jornales	38	7,000	262,500	Comunidad	262,500
- Regado de Agua	" "		Con regadera, 2 Personas por día Cada tercer día, duranre 5 meses	Jornales	100	7,000	700,000	"	700,000
- Posteado y colocada de alambre : Adquisición de Alambre	" "		Para reforzar, 4 filas	Rollos	5	42,000	210,000	Entidades	210,000
Adquisición de Postes	" "		500 postes	Postes	150	750	112,500	"	112,500
Compra de Grapas	" "			Kilos	3	2,040	6,120	"	6,120
Mano de Obra	" "			Jornales	4	7,000	28,000	Comunidad	28,000
- Limpieza : Mantenimiento	May 03-Abr 04		Tres veces por año. 10 Jornales por ha. durante 1 año	Jornales	45	7,000	315,000	Comunidad	315,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

7,789,120	
5,180,500	67%
30,000	0.4%
2,578,620	33%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo

227

20 Socios conforman el Grupo de la Casa Artesanal de Sampués

* El lote es propiedad del Director de la Casa Artesanal de Sampués, Señor César Martínez. Comenta que haría cualquier tipo de documento para garantizar que producto del cultivo será para el Grupo

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Cuadro 14

ESTADÍSTICAS SOBRE LOS CULTIVOS DE CAÑA FLECHA EN SAMPUES

GRUPO ARTESANAL : **Vereda Pakin**

(en Pesos)

1. PARA LOS CULTIVOS NUEVOS :

Área de Cultivos (has.)	1.5
Plantas a sembrar	7,500
Jornales	227
Financiamiento :	
Comunidad	5,180,500
Cabildo	30,000
Entidades	2,578,620

2. PARA LOS CULTIVOS DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)	
Plantas a sembrar	
Jornales	
Financiamiento :	
Comunidad	
Cabildo	
Entidades	

3. RESUMEN : CULTIVOS NUEVOS Y DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)		1.5
Plantas a sembrar		7,500
Jornales		226.5
Financiamiento :		
Comunidad	66.5%	5,180,500
Cabildo	0.4%	30,000
Entidades	33.1%	2,578,620

TOTAL	100%	7,789,120
--------------	------	------------------

El presente Estudio



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 77

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

SAMPUES / Siloe - Sucre

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo	2	Feb-03		Hectárea	1	3,000,000	3,000,000	Comunidad *	3,000,000
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1.5	Abr-May 2003	30 jornales por hectárea	Jornales	30	7,000	210,000	"	210,000
- Quemada del Monte	1	"	15 jornales por hectárea	Jornales	15	7,000	105,000	"	105,000
- Preparación del Abono :		Feb-03							
Recoger el Abono (dejar que se descomponga)	2.5		1 Jornal "arrastra" 100 kilos Hasta que se vuelva tierra	Jornales	50	7,000	350,000	"	350,000
Regoger mata ratón Picar la mata Mezclar el abono con Mata Ratón Hechar Agua y revolver (primera vez)	2	Feb-03	1 pala de hoja por 3 de estiercol	Jornales	40	7,000	280,000	"	280,000
(dejar 8 días)	8	Feb-03							
Hechar agua y revolver (segunda vez)	1	Feb-03		Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
(dejar 8 días)	8	Feb-03							
Hechar agua y revolver (tercera vez)	1	Feb-03		Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
(dejar 8 días)	8	Feb-Mar 2003							
Hechar agua y revolver (cuarta vez)	1	Mar-03		Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
(dejar 8 días)	8	Mar-03							
- Adquisición de Semilla	1	Abr-May 2003	Sistema de siembra : cada 2 mt. y en hileras a 2 mt. de distancia	Matas	2,500	450	1,125,000	Entidades	1,125,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Cabildo Mayor	120,000
- Ahoyado, Siembra, Recogida de Abono y Abonado	1.25	" "	Una Persona siembra 100 matas en un día. 5 kilos de abono por mata	Jornales	25	7,000	175,000	Comunidad	175,000
- Regado de Agua (si hay verano)	15	" "	Con bomba, cada 2 días en un mes 5 jornales cada vez	Jornales	75	7,000	525,000	"	525,000
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	Para reforzar, 6 filas	Rollos	6	42,000	252,000	Entidades	252,000
Adquisición de Postes	1	" "	Cada metro	Postes	400	300	120,000	"	120,000
Adquisición de Templaderos	1	" "	Cada 10 metros	Templaderos	40	300	12,000	"	12,000
Compra de Grapas	1	" "		Unidades	2,640	20	53,856	"	53,856
Mano de Obra	1	" "		Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Limpieza : Mantenimiento	12	May 03-Abr 04	Una vez cada mes, durante 1 año. 10 Jornales, cada vez	Jornales	120	7,000	840,000	"	840,000
T O T A L						7,517,856			
Comunidad						5,835,000		78%	
Cabildo Mayor						120,000		2%	
Entidades						1,509,000		20%	

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

20 Artesanos, no Asociados, tienen un lote comunitario

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 405

* El lote tiene 1 hectárea. Actualmente lo tienen sembrado con productos de pancoger. Está localizado en una parte baja y junto a el hay unos cultivos particulares de caña flecha Proyecto similar se puede formular para las veredas de Siloé, Babilonia, San Martín y Vuelta Chica



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 78

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

SAMPUES / Babilonia - Sucre

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo	2	Feb-03		Hectárea	1	3,000,000	3,000,000	Comunidad *	3,000,000
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1.5	Abr-May 2003	30 jornales por hectárea	Jornales	30	7,000	210,000	"	210,000
- Quemada del Monte	1	"	15 jornales por hectárea	Jornales	15	7,000	105,000	"	105,000
- Preparación del Abono :		Feb-03							
Recoger el Abono	2.5		1 Jornal "arrastra" 100 kilos Hasta que se vuelva tierra	Jornales	50	7,000	350,000	"	350,000
(dejar que se descomponga)									
Regoger mata ratón	2	Feb-03		Jornales	40	7,000	280,000	"	280,000
Picar la mata			1 pala de hoja por 3 de estiercol						
Mezclar el abono con Mata Ratón									
Hechar Agua y revolver (primera vez)									
(dejar 8 días)	8	Feb-03							
Hechar agua y revolver (segunda vez)	1	Feb-03		Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
(dejar 8 días)	8	Feb-03							
Hechar agua y revolver (tercera vez)	1	Feb-03		Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
(dejar 8 días)	8	Feb-Mar 2003							
Hechar agua y revolver (cuarta vez)	1	Mar-03		Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
(dejar 8 días)	8	Mar-03							
- Adquisición de Semilla	1	Abr-May 2003	Sistema de siembra : cada 2 mt. y en hileras a 2 mt. de distancia	Matas	2,500	450	1,125,000	Entidades	1,125,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Cabildo Mayor	120,000
- Ahoyado, Siembra, Recogida de Abono y Abonado	1.25	" "	Una Persona siembra 100 matas en un día. 5 Kilos de abono por mata	Jornales	25	7,000	175,000	Comunidad	175,000
- Regado de Agua (si hay verano)	15	" "	Con bomba, cada 2 días en un mes 5 jornales cada vez	Jornales	75	7,000	525,000	"	525,000
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	Para reforzar, 6 filas	Rollos	6	42,000	252,000	Entidades	252,000
Adquisición de Postes	1	" "	Cada metro	Postes	400	300	120,000	"	120,000
Adquisición de Templaderos	1	" "	Cada 10 metros	Templaderos	40	300	12,000	"	12,000
Compra de Grapas	1	" "		Unidades	2,640	20	53,856	"	53,856
Mano de Obra	1	" "		Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Limpieza : Mantenimiento	12	May 03-Abr 04	Una vez cada mes, durante 1 año. 10 Jornales, cada vez	Jornales	120	7,000	840,000	"	840,000
TOTAL						7,517,856			
Comunidad						5,835,000		78%	
Cabildo Mayor						120,000		2%	
Entidades						1,509,000		20%	

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

El Grupo no asistió a los talleres de Identificación y Formulación de Proyectos. La referencia y solicitud fue hecha por los Artesanos de Bossa Navarro

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 405



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 79

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

SAMPUES / San Martín - Sucre

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo	2	Feb-03		Hectárea	1	3,000,000	3,000,000	Comunidad *	3,000,000
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1.5	Abr-May 2003	30 jornales por hectárea	Jornales	30	7,000	210,000	"	210,000
- Quemada del Monte	1	"	15 jornales por hectárea	Jornales	15	7,000	105,000	"	105,000
- Preparación del Abono :		Feb-03							
Recoger el Abono (dejar que se descomponga)	2.5	Feb-03	1 Jornal "arrastra" 100 kilos Hasta que se vuelva tierra	Jornales	50	7,000	350,000	"	350,000
Regoger mata ratón Picar la mata Mezclar el abono con Mata Ratón Hechar Agua y revolver (primera vez)	2	Feb-03	1 pala de hoja por 3 de estiercol	Jornales	40	7,000	280,000	"	280,000
(dejar 8 días)	8	Feb-03							
Hechar agua y revolver (segunda vez)	1	Feb-03		Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
(dejar 8 días)	8	Feb-03							
Hechar agua y revolver (tercera vez)	1	Feb-03		Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
(dejar 8 días)	8	Feb-Mar 2003							
Hechar agua y revolver (cuarta vez)	1	Mar-03		Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
(dejar 8 días)	8	Mar-03							
- Adquisición de Semilla	1	Abr-May 2003	Sistema de siembra : cada 2 mt. y en hileras a 2 mt. de distancia	Matas	2,500	450	1,125,000	Entidades	1,125,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Cabildo Mayor	120,000
- Ahoyado, Siembra, Recogida de Abono y Abonado	1.25	" "	Una Persona siembra 100 matas en un día. 5 Kilos de abono por mata	Jornales	25	7,000	175,000	Comunidad	175,000
- Regado de Agua (si hay verano)	15	" "	Con bomba, cada 2 días en un mes 5 jornales cada vez	Jornales	75	7,000	525,000	"	525,000
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	Para reforzar, 6 filas	Rollos	6	42,000	252,000	Entidades	252,000
Adquisición de Postes	1	" "	Cada metro	Postes	400	300	120,000	"	120,000
Adquisición de Templaderos	1	" "	Cada 10 metros	Templaderos	40	300	12,000	"	12,000
Compra de Grapas	1	" "		Unidades	2,640	20	53,856	"	53,856
Mano de Obra	1	" "		Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Limpieza : Mantenimiento	12	May 03-Abr 04	Una vez cada mes, durante 1 año. 10 Jornales, cada vez	Jornales	120	7,000	840,000	"	840,000
TOTAL						7,517,856			
Comunidad						5,835,000		78%	
Cabildo Mayor						120,000		2%	
Entidades						1,509,000		20%	

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

El Grupo no asistió a los talleres de Identificación y Formulación de Proyectos. La referencia y solicitud fue hecha por los Artesanos de Bossa Navarro

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 405



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 80

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

SAMPUES / Vuelta Chica - Sucre

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo	2	Feb-03		Hectárea	1	3,000,000	3,000,000	Comunidad *	3,000,000
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1.5	Abr-May 2003	30 jornales por hectárea	Jornales	30	7,000	210,000	"	210,000
- Quemada del Monte	1	"	15 jornales por hectárea	Jornales	15	7,000	105,000	"	105,000
- Preparación del Abono :		Feb-03							
Recoger el Abono (dejar que se descomponga)	2.5		1 Jornal "arrastra" 100 kilos Hasta que se vuelva tierra	Jornales	50	7,000	350,000	"	350,000
Regoger mata ratón Picar la mata Mezclar el abono con Mata Ratón Hechar Agua y revolver (primera vez)	2	Feb-03	1 pala de hoja por 3 de estiércol	Jornales	40	7,000	280,000	"	280,000
(dejar 8 días)	8	Feb-03							
Hechar agua y revolver (segunda vez)	1	Feb-03		Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
(dejar 8 días)	8	Feb-03							
Hechar agua y revolver (tercera vez)	1	Feb-03		Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
(dejar 8 días)	8	Feb-Mar 2003							
Hechar agua y revolver (cuarta vez)	1	Mar-03		Jornales	10	7,000	70,000	"	70,000
(dejar 8 días)	8	Mar-03							
- Adquisición de Semilla	1	Abr-May 2003	Sistema de siembra : cada 2 mt. y en hileras a 2 mt. de distancia	Matas	2,500	450	1,125,000	Entidades	1,125,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Cabildo Mayor	120,000
- Ahoyado, Siembra, Recogida de Abono y Abonado	1.25	" "	Una Persona siembra 100 matas en un día. 5 kilos de abono por mata	Jornales	25	7,000	175,000	Comunidad	175,000
- Regado de Agua (si hay verano)	15	" "	Con bomba, cada 2 días en un mes 5 jornales cada vez	Jornales	75	7,000	525,000	"	525,000
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	Para reforzar, 6 filas	Rollos	6	42,000	252,000	Entidades	252,000
Adquisición de Postes	1	" "	Cada metro	Postes	400	300	120,000	"	120,000
Adquisición de Templaderos	1	" "	Cada 10 metros	Templaderos	40	300	12,000	"	12,000
Compra de Grapas	1	" "		Unidades	2,640	20	53,856	"	53,856
Mano de Obra	1	" "		Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Limpieza : Mantenimiento	12	May 03-Abr 04	Una vez cada mes, durante 1 año. 10 Jornales, cada vez	Jornales	120	7,000	840,000	"	840,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

7,517,856

5,835,000	78%
120,000	2%
1,509,000	20%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

El Grupo no asistió a los talleres de Identificación y Formulación de Proyectos. La referencia y solicitud fue hecha por los Artesanos de Bossa Navarro

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 405



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Cuadro 15

ESTADISTICA SOBRE LOS CULTIVOS DE CAÑA FLECHA EN SAMPUES

GRUPOS ARTESANALES : Siloé, Babilonia, San Martín y Vuelta Chica

(en Pesos)

1. PARA LOS CULTIVOS NUEVOS :

Área de Cultivos (has.)		4
Plantas a sembrar		10,000
Jornales		1,620
Financiamiento :		
Comunidad	78%	23,340,000
Cabildo	2%	480,000
Entidades	20%	6,036,000

2. PARA LOS CULTIVOS DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)
Plantas a sembrar
Jornales
Financiamiento :
Comunidad
Cabildo
Entidades

3. RESUMEN : CULTIVOS NUEVOS Y DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)		4.0
Plantas a sembrar		10,000
Jornales		1,620.0
Financiamiento :		
Comunidad	78%	23,340,000
Cabildo	2%	480,000
Entidades	20%	6,036,000

TOTAL	100%	29,856,000
--------------	------	-------------------

El presente Estudio



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 81

MATRIZ DE PLANIFICACION : *PROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA*

SAMPUES / Vereda La Isla - Sucre

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Adquisición de Tierra	2	Feb-03		Hectárea	1	2,000,000	2,000,000	Comunidad	2,000,000
- Limpia del Terreno (Cortado de Maleza)	1	Abr-May 2003	25 jornales por hectárea	Jornales	25	7,000	175,000	"	175,000
- Quemada del Monte	1	"	2 jornales por hectárea	Jornales	12	7,000	84,000	"	84,000
- Preparación del Abono : <i>No se acostumbra en la región</i>									
- Adquisición de Semilla *	1	Abr-May 2003	Sistema de siembra : cada 2 mt., en triángulo (una Cepa)	Matas	2,500	400	1,000,000	Entidades	1,000,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	En tractor y con dos cargadores	Viaje Jornales	1 2	90,000 7,000	90,000 14,000	Cabildo Mayor** Comunidad	90,000 14,000
- Ahoyado y Siembra	1	" "	Cada trabajador ahoya y siembra 50 matas en 1 día	Jornales	50	7,000	350,000	"	350,000
- Regado de Agua (si hay verano)	8	" "	Una vez por semana durante 2 meses Con 1 jornal se riegan 100 matas	Jornales	25	7,000	175,000	"	175,000
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 hilos (filas)	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Adquisición de Postes	1	" "	1 Poste cada metro. \$ 500/poste	Postes	400	750	300,000	"	300,000
Adquisición de Templaderos: No									
Compra de Grapas	1	" "	1 kilo tiene 180 grapas	Kilos	7	2,550	17,000	"	17,000
Mano de Obra	1	" "	5 jornales cada 100 mts. de cerca	Jornales	4	7,000	28,000	Comunidad	28,000
- Limpieza : Mantenimiento	6	May 03-Abr 04	Una vez cada 2 meses, durante 1 año. 20 Jornales, cada vez	Jornales	120	7,000	840,000	"	840,000

T O T A L

Comunidad

Cabildo Mayor

Entidades

5,199,000	
3,666,000	70.5%
90,000	1.7%
1,443,000	27.8%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 238

Tienen un lote comunitario en tierra recuperada : 1 hectárea disponible para sembrar caña flecha

** El precio de cada semilla se puede disminuir si se adelanta un proceso de concertación con los Proveedores (Cultivadores)

** El Cabildo puede facilitar el camión, siempre y cuando se financie la gasolina



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Cuadro 16

ESTADISTICA SOBRE LOS CULTIVOS DE CAÑA FLECHA EN SAMPUES
GRUPO ARTESANAL : **Vereda La Isla**

(en Pesos)

1. PARA LOS CULTIVOS NUEVOS :

Área de Cultivos (has.)	1
Plantas a sembrar	2,500
Jornales	238
Financiamiento :	
Comunidad	3,666,000
Cabildo	90,000
Entidades	1,443,000

2. PARA LOS CULTIVOS DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)	
Plantas a sembrar	
Jornales	
Financiamiento :	
Comunidad	
Cabildo	
Entidades	

3. RESUMEN : CULTIVOS NUEVOS Y DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)		1
Plantas a sembrar		2,500
Jornales		238.0
Financiamiento :		
Comunidad	71%	3,666,000
Cabildo	2%	90,000
Entidades	28%	1,443,000

TOTAL	100%	5,199,000
--------------	------	------------------

Fuente : El presente Estudio



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 51

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

EL MARTILLO No. 1 - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	1	1,000,000	1,000,000	Comunidad	1,000,000
- Limpia del Terreno	0.9	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1 hectárea	Jornales	20	7,000	140,000	"	140,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Cercar			Con Palos	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	1	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	22.2	7,000	155,540	"	155,540
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,111	300	333,300	Entidades	333,300
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	1	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	22.2	7,000	155,540	"	155,540
- Abonado	0.5	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	11	7000	77,770	"	77,770
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	8	7,000	56,000	Comunidad	56,000
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	8	7,000	56,000	"	56,000
Compra de Grapas	1	" "		"	2,520	20.4	51,408	Entidades	51,408
Mano de Obra	1.4	" "		Jornales	30	7,000	210,000	Comunidad	210,000
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 5 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	107	7,000	746,592	"	746,592
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	240	7,000	1,680,000	"	1,680,000
T O T A L						5,020,150			
Comunidad						4,509,442		89.8%	
Cabildo Mayor									
Entidades						510,708		10.2%	

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha Son 22 los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 484



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 52

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

EL MARTILLO No. 1 - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE
OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	0.6				
- Limpia del Terreno	0.5	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 0.6 hectárea	Jornales	12	7,000	84,050	Comunidad	84,050
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	1.2	7,000	8,405	"	8,405
Cercar			Con Palos	"	1.2	7,000	8,405	"	8,405
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	7.2	7,000	50,430	"	50,430
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	1	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	13.3	7,000	93,380	"	93,380
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	667	300	200,100	Entidades	200,100
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	1	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	13.3	7,000	93,380	"	93,380
- Abonado	0.3	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	7	7000	46,690	"	46,690
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 5 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	38.4	7,000	269,096	"	269,096
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	144.1	7,000	1,008,605	"	1,008,605

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

1,982,541

1,782,441	89.9%
-----------	-------

200,100	10.1%
---------	-------

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo	237
-----------------------------------------------	-----



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 53

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

CHUPUNDUN - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	1	1,000,000	1,000,000	Comunidad	1,000,000
- Limpia del Terreno	1.4	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1 hectárea	Jornales	20	7,000	140,000	"	140,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Cercar			Con Palos	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	1.6	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	22.2	7,000	155,540	"	155,540
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,111	300	333,300	Entidades	333,300
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	1.6	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	22.2	7,000	155,540	"	155,540
- Abonado	0.8	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	11	7000	77,770	"	77,770
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	8	7,000	56,000	Comunidad	56,000
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	8	7,000	56,000	"	56,000
Compra de Grapas	1	" "			2,520	20.4	51,408	Entidades	51,408
Mano de Obra	2.1	" "		Jornales	30	7,000	210,000	Comunidad	210,000
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 5 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	106.7	7,000	746,592	"	746,592
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	240	7,000	1,680,000	"	1,680,000

TOTAL

Comunidad

Cabildo Mayor

Entidades

5,020,150

4,509,442	89.8%
-----------	-------

510,708	10.2%
---------	-------

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

El Grupo está conformado por 14 Socios

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo	484
-----------------------------------------------	-----



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 54

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

EL MARTILLO No. 2 - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE
OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	0.99					
- Limpia del Terreno	1.1	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 0.99 hectáreas	Jornales	19.9	7,000	139,160	Comunidad	139,160	
- Preparación del Abono :										
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	1.99	7,000	13,916	"	13,916	
Cercar			Con Palos	"	1.99	7,000	13,916	"	13,916	
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	11.9	7,000	83,496	"	83,496	
Hechar capa de tierra										
Hechar agua										
Batir										
(Esta operación se realiza tres veces)										
- Ahoyado	6	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	99.4	7,000	695,800	"	695,800	
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	4,970	300	1,491,000	Entidades	1,491,000	
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000	
- Siembra	6	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	99.4	7,000	695,800	"	695,800	
- Abonado	2.8	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	49.7	7000	347,900	"	347,900	
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 20 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	474.3	7,000	3,319,801	"	3,319,801	
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	238.6	7,000	1,669,920	"	1,669,920	

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

8,590,709

7,099,709	82.6%
-----------	-------

1,491,000	17.4%
-----------	-------

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

El Grupo está conformado por 18 Socios

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo	997
-----------------------------------------------	-----



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 55

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

BARRANQUILLITA - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	1	1,000,000	1,000,000	Cabildo Mayor	1,000,000
- Limpia del Terreno	1.1	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1 hectáreas	Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Cercar			Con Palos	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	1.2	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	22.2	7,000	155,540	"	155,540
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,111	300	333,300	Entidades	333,300
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	1.2	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	22.2	7,000	155,540	"	155,540
- Abonado	0.6	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	11	7000	77,770	"	77,770
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	8	7,000	56,000	Comunidad	56,000
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	8	7,000	56,000	"	56,000
Compra de Grapas	1	" "			2,520	20.4	51,408	Entidades	51,408
Mano de Obra	1.7	" "		Jornales	30	7,000	210,000	Comunidad	210,000
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 5 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	106.7	7,000	746,592	"	746,592
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	240	7,000	1,680,000	"	1,680,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

5,020,150

3,509,442	69.9%
1,000,000	19.9%
510,708	10.2%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

El Grupo está conformado por 18 Socios

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 484



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 56

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

ALGODONCILLO No.1 - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE
OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	2				
- Limpia del Terreno	2.9	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 0.99 hectáreas	Jornales	40	7,000	280,000	Comunidad	280,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	4	7,000	28,000	"	28,000
Cercar			Con Palos	"	4	7,000	28,000	"	28,000
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	24	7,000	168,000	"	168,000
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	3.2	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	44.4	7,000	311,080	"	311,080
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	2,222	300	666,600	Entidades	666,600
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	3	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	44.4	7,000	311,080	"	311,080
- Abonado	1.6	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	22.2	7000	155,540	"	155,540
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 9 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	426.6	7,000	2,986,368	"	2,986,368
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	480	7,000	3,360,000	"	3,360,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

8,414,668

7,748,068	92.1%
-----------	-------

666,600	7.9%
---------	------

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha
El Grupo está conformado por 14 Socios

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo	1,090
-----------------------------------------------	-------



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 57

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

LA GRAN VIA No. 2 - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	1	1,000,000	1,000,000	Cabildo Mayor	1,000,000
- Limpia del Terreno	0.8	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1 hectáreas	Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Cercar			Con Palos	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	0.9	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	22.2	7,000	155,540	"	155,540
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,111	300	333,300	Entidades	333,300
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	0.9	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	22.2	7,000	155,540	"	155,540
- Abonado	0.5	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	11	7000	77,770	"	77,770
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	8	7,000	56,000	Comunidad	56,000
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	8	7,000	56,000	"	56,000
Compra de Grapas	1	" "			2,520	20.4	51,408	Entidades	51,408
Mano de Obra	1.3	" "		Jornales	30	7,000	210,000	Comunidad	210,000
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 5 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	106.7	7,000	746,592	"	746,592
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	240	7,000	1,680,000	"	1,680,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

5,020,150

3,509,442	69.9%
1,000,000	19.9%
510,708	10.2%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

El Grupo está conformado por 24 Socios

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 484



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 58

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

LA GRAN VIA No. 1 - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE
OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo									
- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	1.5				
- Limpia del Terreno	1.9	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1.5 hectáreas	Jornales	30	7,000	210,063	Comunidad	210,063
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	3	7,000	21,006	"	21,006
Cercar			Con Palos	"	3	7,000	21,006	"	21,006
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	18	7,000	126,038	"	126,038
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	2	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	33.3	7,000	233,380	"	233,380
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,667	300	500,100	Entidades	500,100
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	2	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	33.3	7,000	233,380	"	233,380
- Abonado	1	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	17	7000	116,690	"	116,690
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 7 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	240.1	7,000	1,680,840	"	1,680,840
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	360.1	7,000	2,520,756	"	2,520,756
TOTAL						5,783,260			
Comunidad						5,283,160	91.4%		
Cabildo Mayor									
Entidades						500,100	8.6%		

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

El Grupo está conformado por 16 Socios

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 738



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 59

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

SAN MIGUEL - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	1.8	1,000,000	1,800,000	Comunidad	1,800,000
- Limpia del Terreno	1.1	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1.8 hectárea	Jornales	36	7,000	252,000	"	252,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	3.6	7,000	25,200	"	25,200
Cercar			Con Palos	"	3.6	7,000	25,200	"	25,200
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	21.6	7,000	151,200	"	151,200
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	1.3	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	40.3	7,000	282,240	"	282,240
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	2,016	300	604,800	Entidades	604,800
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	1.3	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	40.3	7,000	282,240	"	282,240
- Abonado	0.6	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	20.2	7000	141,120	Comunidad	141,120
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	4.5	35,000	157,500	Entidades	157,500
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	12	5,000	60,000	Comunidad	60,000
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	12	5,000	60,000	"	60,000
Compra de Grapas	1	" "			3,780	17	64,260	Entidades	64,260
Mano de Obra	1.4	" "		Jornales	45	7,000	315,000	Comunidad	315,000
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 9 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	193.5	7,000	1,354,752	"	1,354,752
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 20 jornales cada vez; durante 2 años	"	480	7,000	3,360,000	"	3,360,000
T O T A L						9,055,512			
Comunidad						8,228,952		90.9%	
Cabildo Mayor									
Entidades						826,560		9.1%	

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son 32 los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 908



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 60

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

LOS OLIVOS - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	VALOR	FUENTE

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	1.5				
- Limpia del Terreno	2.1	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1.5 hectáreas	Jornales	30	7,000	210,063	Comunidad	210,063
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	3	7,000	21,006	"	21,006
Cercar			Con Palos	"	3	7,000	21,006	"	21,006
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	18	7,000	126,038	"	126,038
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	2.4	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	33.3	7,000	233,380	"	233,380
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,667	300	500,100	Entidades	500,100
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	2.4	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	33.3	7,000	233,380	"	233,380
- Abonado	1.2	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	17	7000	116,690	"	116,690
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 7 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	240.1	7,000	1,680,840	"	1,680,840
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	360.1	7,000	2,520,756	"	2,520,756

TOTAL							5,783,260		
Comunidad							5,283,160	91.4%	
Cabildo Mayor									
Entidades							500,100	8.6%	

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha
El Grupo está conformado por 14 Socios

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 738



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 61

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA
PUEBLECITO - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
	(días)		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	3	1,000,000	3,000,000	Comunidad	3,000,000
- Limpia del Terreno	3	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 3 hectárea	Jornales	60	7,000	420,000	"	420,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	6	7,000	42,000	"	42,000
Cercar		"	Con Palos	"	6	7,000	42,000	"	42,000
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	36	7,000	252,000	"	252,000
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	3.1	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	61.7	7,000	431,620	"	431,620
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	3,083	300	924,900	Entidades	924,900
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	3.1	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	61.7	7,000	431,620	"	431,620
- Abonado	1.5	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	30.8	7000	215,810	"	215,810
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	6	42,000	252,000	Entidades	252,000
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	16	7,000	112,000	Comunidad	112,000
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	16	7,000	112,000	"	112,000
Compra de Grapas	1	" "			5,040	20.4	102,816	Entidades	102,816
Mano de Obra	3	" "		Jornales	60	7,000	420,000	Comunidad	420,000
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 13 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	296	7,000	2,071,776	"	2,071,776
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	240	7,000	1,680,000	"	1,680,000
TOTAL						10,630,542			
Comunidad						9,350,826		88.0%	
Cabildo Mayor									
Entidades						1,279,716		12.0%	

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha
Son 20 los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 890



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 62

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA
LOS CASTILLOS - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	0.35					
- Limpia del Terreno	0.5	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 0.35 hectárea	Jornales	7	7,000	49,000	Comunidad	49,000	
- Preparación del Abono :										
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	0.7	7,000	4,900	"	4,900	
Cercar		"	Con Palos	"	0.7	7,000	4,900	"	4,900	
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	1.4	7,000	9,800	"	9,800	
Hechar capa de tierra										
Hechar agua										
Batir										
(Esta operación se realiza tres veces)										
- Ahoyado	2	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	35	7,000	245,000	"	245,000	
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,750	300	525,000	Entidades	525,000	
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000	
- Siembra	2.3	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	35	7,000	245,000	"	245,000	
- Abonado	1.2	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	17.5	7000	122,500	"	122,500	
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 7 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	168	7,000	1,176,000	"	1,176,000	
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	84	7,000	588,000	"	588,000	

TOTAL							3,090,100			
Comunidad							2,565,100	83%		
Cabildo Mayor										
Entidades							525,000	17%		

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha
Son **15** los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 349



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 63

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

VILLA DEL CARMEN - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : **Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal**

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	1	1,000,000	1,000,000	Cabildo Mayor	1,000,000
- Limpia del Terreno	1.7	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1 hectárea	Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Cercar		"	Con Palos	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	1.9	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	22.2	7,000	155,540	"	155,540
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,111	300	333,300	Entidades	333,300
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	1.9	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	22.2	7,000	155,540	"	155,540
- Abonado	0.9	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	11.1	7000	77,770	"	77,770
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	8	7,000	56,000	Comunidad	56,000
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	8	7,000	56,000	"	56,000
Compra de Grapas	1	" "			1,320	20.4	26,928	Entidades	26,928
Mano de Obra	2.5	" "		Jornales	30	7,000	210,000	Comunidad	210,000
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 5 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	107	7,000	746,592	"	746,592
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 5 jornales cada vez; durante 2 años	"	120	7,000	840,000	"	840,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

4,155,670

2,669,442	64.2%
1,000,000	24%
486,228	11.7%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son 12 los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 364



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 64

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

SAN MARTIN - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	1.5				
- Limpia del Terreno	0.6	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1.5 hectárea	Jornales	10	7,000	70,021	Comunidad	70,021
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	3	7,000	21,000	"	21,000
Cercar		"	Con Palos	"	3	7,000	21,000	"	21,000
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	6	7,000	42,000	"	42,000
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	1.9	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	33.3	7,000	233,380	"	233,380
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,667	300	500,100	Entidades	500,100
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	1.9	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	33.3	7,000	233,380	"	233,380
- Abonado	0.9	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	16.7	7000	116,690	"	116,690
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 7 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	160	7,000	1,120,224	"	1,120,224
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	360.1	7,000	2,520,756	"	2,520,756

TOTAL

Comunidad

Cabildo Mayor

Entidades

4,998,551

4,498,451	90%
-----------	-----

500,100	10%
---------	-----

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son **18** los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo	625
-----------------------------------------------	-----



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 65

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

ALGODONCILLO No.2 - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	1	1,000,000	1,000,000	Cabildo Mayor	1,000,000
- Limpia del Terreno	1.3	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1 hectárea	Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Cercar			Con Palos	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	1.4	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	22	7,000	155,540	"	155,540
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,111	300	333,300	Entidades	333,300
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	1.4	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	22	7,000	155,540	"	155,540
- Abonado	0.7	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	11	7,000	77,770	"	77,770
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	8	7,000	56,000	Comunidad	56,000
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	8	7,000	56,000	"	56,000
Compra de Grapas	1	" "			2,520	20.4	51,408	Entidades	51,408
Mano de Obra	1.9	" "		Jornales	30	7,000	210,000	Comunidad	210,000
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 5 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	106.7	7,000	746,592	"	746,592
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 20 jornales cada vez; durante 2 años	"	480	7,000	3,360,000	"	3,360,000
TOTAL						6,700,150			
Comunidad						5,189,442	77.5%		
Cabildo Mayor						1,000,000	14.9%		
Entidades Varias						510,708	7.6%		

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha
Son 16 los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 724



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 66

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

PALMAR BRILLANTE - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	1.4				
- Limpia del Terreno	1.7	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1.4 hectárea	Jornales	28	7,000	195,950	Comunidad	195,950
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	2.8	7,000	19,595	"	19,595
Cercar		"	Con Palos	"	2.8	7,000	19,595	"	19,595
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	5.6	7,000	39,190	"	39,190
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	1.9	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	31.1	7,000	217,700	"	217,700
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,555	300	466,500	Entidades	466,500
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	1.9	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	31.1	7,000	217,700	"	217,700
- Abonado	1	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	15.6	7000	108,850	"	108,850
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 7 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	149	7,000	1,044,960	"	1,044,960
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	335.9	7,000	2,351,395	"	2,351,395

TOTAL

Comunidad

Cabildo Mayor

Entidades

4,801,435

4,334,935	90%
-----------	-----

466,500	10%
---------	-----

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son 16 los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo	602
-----------------------------------------------	-----



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 67

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

LA GRANJA - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	1	1,000,000	1,000,000	Cabildo Mayor	1,000,000
- Limpia del Terreno	1.4	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1 hectárea	Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Cercar			Con Palos	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	1.6	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	22	7,000	155,540	"	155,540
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,111	300	333,300	Entidades	333,300
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	1.6	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	22	7,000	155,540	"	155,540
- Abonado	0.8	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	11	7,000	77,770	"	77,770
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	8	7,000	56,000	Comunidad	56,000
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	8	7,000	56,000	"	56,000
Compra de Grapas	1	" "		"	2,520	20.4	51,408	Entidades	51,408
Mano de Obra	2.1	" "		Jornales	30	7,000	210,000	Comunidad	210,000
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 5 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	106.656	7,000	746,592	"	746,592
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 20 jornales cada vez; durante 2 años	"	480	7,000	3,360,000	"	3,360,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

6,700,150

5,189,442	77.5%
1,000,000	14.9%
510,708	7.6%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son **14** los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 724



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 68

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

LAS FLOREZ - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	0.6	1,000,000	600,000	Cabildo Mayor	600,000
- Limpia del Terreno	0.4	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 0.6 hectárea	Jornales	12	7,000	84,000	Comunidad	84,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	1.2	7,000	8,400	"	8,400
Cercar		"	Con Palos	"	1.2	7,000	8,400	"	8,400
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	7.2	7,000	50,400	"	50,400
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	0.4	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	12	7,000	84,000	"	84,000
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	600	300	180,000	Entidades	180,000
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	0.4	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	12	7,000	84,000	"	84,000
- Abonado	0.2	" "	Recoger, Transportar y colocar en los	"	6	7000	42,000	"	42,000
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	2.25	42,000	94,500	Entidades	94,500
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	6	7,000	42,000	Comunidad	42,000
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	6	7,000	42,000	"	42,000
Compra de Grapas	1	" "			1,890	20.4	38,556	Entidades	38,556
Mano de Obra	0.8	" "		Jornales	22.5	7,000	157,500	Comunidad	157,500
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 3 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	58	7,000	403,200	"	403,200
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	144	7,000	1,008,000	"	1,008,000

T O T A L

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

3,046,956

2,133,900	70%
600,000	20%
313,056	10%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son 27 los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 288

Este Grupo requiere que se le ayude con la tierra porque sembró en un lote ajeno. Se incluye presupuesto para cerramiento porque resiembran en un lote nuevo



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 69

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

EL BARZAL - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : **Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal**

RESPONSABLE : *Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo*

- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	1	1,000,000	1,000,000	Cabildo Mayor	1,000,000
- Limpia del Terreno	1.3	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1 hectárea	Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Cercar			Con Palos	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	1.5	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	22	7,000	155,540	"	155,540
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,111	300	333,300	Entidades	333,300
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	1.5	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	22	7,000	155,540	"	155,540
- Abonado	0.7	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	11	7,000	77,770	"	77,770
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	8	7,000	56,000	Comunidad	56,000
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	8	7,000	56,000	"	56,000
Compra de Grapas	1	" "		"	2,520	20.4	51,408	Entidades	51,408
Mano de Obra	2	" "		Jornales	30	7,000	210,000	Comunidad	210,000
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 5 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	106.7	7,000	746,592	"	746,592
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 20 jornales cada vez; durante 2 años	"	480	7,000	3,360,000	"	3,360,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades Varias

6,700,150

5,189,442	77.5%
1,000,000	14.9%
510,708	7.6%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son **15** los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 724



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 70

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE RESIEMBRA DEL CULTIVO DE CAÑA FLECHA

LA ESPERANZA - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR

OBJETIVO : Resembrar el Cultivo de Caña Flecha con el fin de reponer las matas sembradas que no pegaron en el cultivo inicial, y así cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal

RESPONSABLE : Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo

- Area Resembrada		Feb-03		Hectárea	1	1,000,000	1,000,000	Cabildo Mayor	1,000,000
- Limpia del Terreno	0.8	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 0.5 hectárea	Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Cercar		"	Con Palos	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	4	7,000	28,000	"	28,000
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	0.9	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	22	7,000	155,540	"	155,540
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,111	300	333,300	Entidades	333,300
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	0.9	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	22	7,000	155,540	"	155,540
- Abonado	0.4	" "	Recoger, Transportar y colocar en los	"	11	7000	77,770	"	77,770
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	8	7,000	56,000	Comunidad	56,000
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	8	7,000	56,000	"	56,000
Compra de Grapas	1	" "		"	2,520	20.4	51,408	Entidades	51,408
Mano de Obra	1.2	" "		Jornales	30	7,000	210,000	Comunidad	210,000
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 5 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	106.7	7,000	746,592	"	746,592
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 10 jornales cada vez; durante 2 años	"	240	7,000	1,680,000	"	1,680,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades

4,964,150

3,453,442	70%
1,000,000	20%
510,708	10%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son 25 los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 476

Este Grupo requiere que se le ayude con la tierra porque sembró en un lote ajeno. Se incluye presupuesto para cerramiento porque resiembran en un lote nuevo



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 71

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

POCO A POCO - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	1	1,000,000	1,000,000	Cabildo Mayor	1,000,000
- Limpia del Terreno	2.5	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1 hectárea	Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Cercar			Con Palos	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	2.8	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	22	7,000	155,540	"	155,540
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,111	300	333,300	Entidades	333,300
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	2.8	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	22	7,000	155,540	"	155,540
- Abonado	1.4	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	11	7,000	77,770	"	77,770
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	8	7,000	56,000	Comunidad	56,000
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	8	7,000	56,000	"	56,000
Compra de Grapas	1	" "			2,520	20.4	51,408	Entidades	51,408
Mano de Obra	3.8	" "		Jornales	30	7,000	210,000	Comunidad	210,000
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 5 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	106.7	7,000	746,592	"	746,592
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 20 jornales cada vez; durante 2 años	"	480	7,000	3,360,000	"	3,360,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades Varias

6,700,150

5,189,442	77.5%
1,000,000	14.9%
510,708	7.6%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son 8 los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 724



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 72

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

PUEBLO NUEVO - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	1	1,000,000	1,000,000	Comunidad	1,000,000
- Limpia del Terreno	2.2	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1 hectárea	Jornales	20	7,000	140,000	"	140,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Cercar			Con Palos	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	2.5	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	22	7,000	155,540	"	155,540
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,111	300	333,300	Entidades	333,300
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	2.5	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	22	7,000	155,540	"	155,540
- Abonado	1.2	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	11	7,000	77,770	"	77,770
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	8	7,000	56,000	Comunidad	56,000
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	8	7,000	56,000	"	56,000
Compra de Grapas	1	" "			2,520	20.4	51,408	Entidades	51,408
Mano de Obra	3.3	" "		Jornales	30	7,000	210,000	Comunidad	210,000
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 5 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	106.7	7,000	746,592	"	746,592
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 20 jornales cada vez; durante 2 años	"	480	7,000	3,360,000	"	3,360,000
TOTAL						6,700,150			
Comunidad						6,189,442		92.4%	
Cabildo Mayor									
Entidades						510,708		7.6%	

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son 9 los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 724



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 73

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

CRUZ DEL RAMAL - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	1	1,000,000	1,000,000	Cabildo Mayor	1,000,000
- Limpia del Terreno	1.3	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1 hectárea	Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Cercar			Con Palos	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	1.5	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	22	7,000	155,540	"	155,540
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,111	300	333,300	Entidades	333,300
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	1.5	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	22	7,000	155,540	"	155,540
- Abonado	0.7	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	11	7,000	77,770	"	77,770
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	8	7,000	56,000	Comunidad	56,000
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	8	7,000	56,000	"	56,000
Compra de Grapas	1	" "			2,520	20.4	51,408	Entidades	51,408
Mano de Obra	2	" "		Jornales	30	7,000	210,000	Comunidad	210,000
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 5 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	106.7	7,000	746,592	"	746,592
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 20 jornales cada vez; durante 2 años	"	480	7,000	3,360,000	"	3,360,000

TOTAL

Comunidad
Cabildo Mayor
Entidades Varias

6,700,150

5,189,442	77.5%
1,000,000	14.9%
510,708	7.6%

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son 15 los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 724



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 74

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

MEDIA SOMBRA - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	1	1,000,000	1,000,000	Cabildo Mayor	1,000,000
- Limpia del Terreno	2.2	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1 hectárea	Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Cercar			Con Palos	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	2.5	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	22	7,000	155,540	"	155,540
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,111	300	333,300	Entidades	333,300
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	2.5	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	22	7,000	155,540	"	155,540
- Abonado	1.2	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	11	7000	77,770	"	77,770
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	8	7,000	56,000	Comunidad	56,000
Corte de Templaderos	1	" "	1Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	8	7,000	56,000	"	56,000
Compra de Grapas	1	" "			1,320	20.4	26,928	Entidades	26,928
Mano de Obra	3.3	" "		Jornales	30	7,000	210,000	Comunidad	210,000
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 5 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	107	7,000	746,592	"	746,592
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 5 jornales cada vez; durante 2 años	"	120	7,000	840,000	"	840,000
TOTAL						4,155,670			
Comunidad						2,669,442	64.2%		
Cabildo Mayor						1,000,000	24%		
Entidades						486,228	11.7%		

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha

Son 9 los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 364



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Anexo 75

MATRIZ DE PLANIFICACION : SUBPROYECTO DE CULTIVO DE CAÑA FLECHA

SANTANA - San Antonio de Palmito

OBJETIVO / ACTIVIDAD	DURACION (días)	PERIODO	RECURSOS			VALOR		FINANCIAMIENTO	
			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	FUENTE	VALOR
OBJETIVO : Hacer cultivos de Caña Flecha con el fin de cubrir parcialmente los requerimientos de materia prima para realizar la actividad artesanal									
RESPONSABLE : <i>Presidente de la Junta Directiva del Grupo Asociativo</i>									
- Area del Cultivo		Feb-03		Hectárea	1	1,000,000	1,000,000	Cabildo Mayor	1,000,000
- Limpia del Terreno	2.9	Abr-Mayo 2003	Cortado de la maleza, 1 hectárea	Jornales	20	7,000	140,000	Comunidad	140,000
- Preparación del Abono :									
Hacer Hueco	1	Feb-03	Dimensiones : 2.5 x 1 x 1 mt.	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Cercar		"	Con Palos	"	2	7,000	14,000	"	14,000
Hechar primera capa de abono	3	"	4 Jornales por cada capa (operación)	"	12	7,000	84,000	"	84,000
Hechar capa de tierra									
Hechar agua									
Batir									
(Esta operación se realiza tres veces)									
- Ahoyado	3.2	Abr-Mayo 2003	Una Persona hace 50 hoyos en un día	"	22	7,000	155,540	"	155,540
- Adquisición de Semilla	1	" "	Sistema de siembra : cada 2 mts. y en hileras a 1 mt. de distancia	Matas	1,111	300	333,300	Entidades	333,300
- Arreado de la Semilla	1	" "	Transporte en Carro y burro / Contrato	Viaje	1	120,000	120,000	Comunidad	120,000
- Siembra	3.2	" "	Una Persona siembra 50 matas en un día	Jornales	22	7,000	155,540	"	155,540
- Abonado	1.6	" "	Recoger, Transportar y colocar en los hoyos. 100 matas/Trabajador/día	"	11	7000	77,770	"	77,770
- Posteado y colocada de alambre :									
Adquisición de Alambre	1	" "	3 filas	Rollos	3	42,000	126,000	Entidades	126,000
Corte de Postes	1	" "	1 poste cada 1/2 mt.; 100 postes x día	Jornales	8	7,000	56,000	Comunidad	56,000
Corte de Templaderos	1	" "	1 Templadero x 10 mts.; 5 T x Jornal/día	"	8	7,000	56,000	"	56,000
Compra de Grapas	1	" "			1,320	20.4	26,928	Entidades	26,928
Mano de Obra	4.3	" "		Jornales	30	7,000	210,000	Comunidad	210,000
- Regado de Agua	48	May-Ago 2003	250 matas x Persona / 5 jornales x regada / 2 días x semana / 3 meses	"	107	7,000	746,592	"	746,592
- Limpieza : Mantenimiento	48	May 03-Abr 05	Una vez por mes; 5 jornales cada vez; durante 2 años	"	120	7,000	840,000	"	840,000
TOTAL						4,155,670			
Comunidad						2,669,442	64.2%		
Cabildo Mayor						1,000,000	24%		
Entidades						486,228	11.7%		

Fuente : Talleres de Seguimiento del Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha
Son 7 los Socios que conforman este Grupo

Jornales necesarios para adelantar el Cultivo 364



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Cuadro 13

**CULTIVOS Y RESIEMBRA DE CAÑA FLECHA PARA LOS GRUPOS
ARTESANALES DE SAN ANTONIO DE PALMITO**

(en Pesos)

1. PARA LOS CULTIVOS NUEVOS :

Área de Cultivos (has.)	18
Plantas a sembrar	19,542
Jornales	9,173
Financiamiento :	
Comunidad	73,762,524
Cabildo	10,000,000
Entidades	8,672,040

2. PARA LOS CULTIVOS DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)	11.4
Plantas a sembrar	17,876
Jornales	6,140
Financiamiento :	
Comunidad	44,182,365
Cabildo	1,600,000
Entidades	5,673,264

3. RESUMEN : CULTIVOS NUEVOS Y DE RESIEMBRA :

Área de Cultivos (has.)	29.2	
Plantas a sembrar	37,418	
Jornales	15,313	
Financiamiento :		
Comunidad	82%	117,944,889
Cabildo	8%	11,600,000
Entidades	10%	14,345,304

TOTAL	100%	143,890,193
--------------	-------------	--------------------

Fuente : El presente Estudio



artesanías de colombia

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENÚ DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO
Cuadro 1

INFORMACION SOBRE EJECUCION Y PROPUESTAS DE CULTIVOS DE CAÑA FLECHA EN SAN ANDRES DE SOTAVENTO PARA LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO

GRUPO ASOCIATIVO	EJECUCIÓN													PROPUESTA DE EJECUCIÓN						
	Número de Socios	Fecha de Recibo del Dinero	Dinero Recibido	Área Sembrada (hectáreas)	Número de Lotes Sembrados	Terreno del Grupo Asociativo ?	Área de Tierra Comprada	Valor del Terreno Adquirido	Terreno Arrendado	Número de Matas Sembradas	Precio de cada Mata	Fecha de Siembra	Número de Matas que Pegaron	Observaciones	Hectáreas	Tierra Propia ?	Matas Resembradas	Matas Sembradas	Total Matas	OBSERVACIONES
CENTRO : BELEN																				
BELEN	15	29-May-02	1,187,700	0.5		Si				2,500	500	26-May-02	2,400		0.5	No	100	2,500	2,600	P : Se necesita 150 metros del Terreno/Manejo del Cultivo
CRUZ CHIQUITA	10	4-Jun-02	1,187,700	0.5						2,500	500	15-May-02	2,400		0.5	No	100	2,500	2,600	
LOS ANDES	16	27-Jun-02	1,187,700	0.5						2,500	500	15-Jun-02	2,250		0.5	Si	250	2,500	2,750	
CENTRO : CERRO VIDALES																				
CERRO VIDALES	14	22-May-02	1,150,000	0.25	2	No				1,250	500	15-Jun-02	0		0.5	No	1,250	2,500	3,750	
VIDALITO	21	22-May-02	1,175,000	0.5		Si				2,500	500	22-May-02	1,250		0.5	Si	1,250	2,500	3,750	
SANTA CLARA (2)	16					Si				2,500			1,250		0.5	Si	1,250	2,500	3,750	
LA LAGUNA	41					No				0			0		1	No		2,500	2,500	
CENTRO : TAMARINDO																				
TAMARINDO	10	30-May-02	1,150,700	0.5		Si				2,500	600	15-Sept-02	300		0.5	Si	2,200	2,500	4,700	
CALLE NUEVA	10	30-May-02	1,187,700	0.25		Si				450	500	18-Sept-02	300		0.5	Si	2,300	2,500	4,800	
CABILDO	14	31-May-02	1,107,000	0.5		Si				2,500	500	21-Sept-02	2,200		0.5	Si	300	2,500	2,800	
SAN ISIDRO	18	13-Jun-02	1,107,000	0.5		Si				2,500	500	15-Sept-02	500		0.5	Si	2,000	2,500	4,500	
SENEGAL (1)	12					No							0		0.5	Si	?	2,500	2,500	
CENTRO : CALLE LARGA																				
CALLE LARGA	15	12-Jun-02	1,187,750	0.5		Si				2,500	500	12-Jun-02	1,000		0.5	No	1,500	2,500	4,000	
SAN FRANCISCO	13		1,180,750	0.5		Si	0.5	700,000		1,600	500	15-Ago-02	250		0.5	No	1,350	2,500	3,850	
SANTA CECILIA	12		1,187,750	0.5		Si	0.5	700,000		1,500	500	17-Jun-02	200		0.5	No	1,300	2,500	3,800	
HOJA ANCHA	15		1,187,750	0.5		Si	0.5	500,000		2,500	500	18-Jun-02	1,200		0.5	No	1,300	2,500	3,800	
PUERTA ROJA	12												0		0.5	No		2,500	2,500	
CENTRO : SITIO NUEVO																				
SITIO NUEVO	9	15-Sept-02	850,000	0.25	2	No				1,250	500	7-Jun-02	1,100		0.5	No		2,500	2,500	
LO VERAN	9	15-Ago-02	1,000,000	0.5		No				1,250	500	7-Jun-02	100		0.5	No		2,500	2,500	
LOS UNIDOS	17	15-Ago-02	1,100,000	0.5		No				2,500	400	24-Jun-02	300	Los \$100.000 restantes los utilizaron en Viaticos	0.5	No		2,500	2,500	
MAGAJUAL	12	18-Sept-02	1,170,000	0.5		Si				2,500	500	7-Jun-02	1,250		0.5	No	1,250	2,500	3,750	
PAJONAL	20		1,187,000	0.5		No				2,500	500	7-Jun-02	200	El terreno está en proceso de negociación por parte del Incora	0.5	Si	2,300	2,500	4,800	
CENTRO : KIOSCO																				
PATIO BONITO	10		1,187,700	0.5		No				2,500	500	27-Jun-02	150		0.5	No	2,350	2,500	4,850	
CUESTA ABAJO	32		1,187,000	0.5		Si				2,500	350	28-May-02	2,300	Lo que quedó se lo invirtió en alambre, grapas y comida para los Trabajadores	0.25	Si	200	1,250	1,450	
BELLA VISTA A	9		1,187,700	0.5		Si				2,500	500	25-Ago-02	2,250		0.5	No	250	2,500	2,750	
BELLA VISTA B	20		2,381,000	1		No				5,000	400	19-Jun-02	2,500	Sembraron en tierra privada	0.5	No	2,500	2,500	5,000	
CENTRO : EL DELIRIO																				
EL DELIRIO	9		590,000	0.25		Si	0.25	500,000						El resto del dinero se gastó en comida de los Trabajadores	1	No		5,000	5,000	El Grupo Asociativo se comprometen a poner la Semilla
COSTA RICA	20		590,000	0.25		Si	0.25	300,000						Con \$200.000 compraron un lote para la Sede de 10 x 20 mts. Los \$90.000 restantes lo invirtieron en el traslado de los materiales de un Kiosco que les regaló la Comunidad para iniciar la construcción de su Sede	0.75	No		5,000	5,000	El Grupo Asociativo se comprometen a poner el 50% de la Semilla
CARRETOS	17		590,000	0.25		Si				1,250	500	15-Ago-02	1,000		1	No		5,000	5,000	
EL CONTENIDO	10		590,000	0.25		Si				1,250	300	28-Jun-02	625	Parte del Terreno tenía caña flecha. El resto del dinero se gastó en comida de los Trabajadores	1	No		5,000	5,000	
TOTAL	458			12.25						58,550	459		29,100		16.5		24,850	76,250	101,100	

(1) Este Cultivo de Caña Flecha fue implementado por la CAR Sucre
(2) Esta Comunidad no fue incluida en el proyecto formulado en 1999

ESTADISTICAS VARIAS DEL CUADRO :

Número de Grupos Asociativos	30
Matas sembradas por hectárea	4,780
Cultivos en Terreno Propio	62%
Cultivos en Terreno Ajeno	38%
Cultivos Propuestos en terrenos Propios	10
Cultivos Propuestos sin disponer de terreno	20
	4,75 has.
	11,75 has.

50%

25%

75%

100%



MINISTERIO DE DESARROLLO - ARTESANÍAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

Cuadro 2

EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO DE PALMITO (Sucre) PARA LA SEGUNDA FASE

GRUPO ASOCIATIVO	No. de Socios	Area Cultivada (has.)	Terreno Propio	No. de Matas sembradas	Precio Unitario (\$/mata)	No. de Matas que pegaron	PROPUESTA			
							Resiembrado	Siembra	Total	Área
ALGDONCILLO No.1	14	4	Si	4,444	200	2,222	2,222		2,222	2
ALGDONCILLO No.2										
MARTILLO No. 1	22	1	Si *	1,111	200	444	667	1,111	1,778	1.4
MARTILLO No. 2	18	1	Si	5,000	250	30	4,970		4,970	0.99
CHUPUNDUN	14		Si					1,111	1,111	1
LOS OLIVOS	14	3	Si	3,333	250	1,667	1,667		1,667	1.5
LA GRANJA										
BARRANQUILLITA **	18		No					1,111	1,111	1
PUEBLECITO ****	20	3	Si	3,333	250	20	3,313		3,333	3
VILLA DEL CARMEN			No **					1,111	1,111	1
PALMAR BRILLANTE		2		2,222	250	667	1,555		1,555	1.4
MEDIA SOMBRA			No **					1,111	1,111	1
SANTANA			No **					1,111	1,111	1
LOS CASTILLOS	15	0.5	Si	2,500	150	750	1,750		1,750	0.4
EL BARZAL	15		No **					1,111	1,111	1
SAN MARTIN	18	3	Si	3,333	200	1,667	1,667		1,667	1.5
POCO A POCO		0.5	Si	370	200			1,111	1,111	1
LA GRAN VIA No. 1	16	3	Si	3,333	250	1,667	1,667		1,667	1.5
LA GRAN VIA No. 2	24		No **					1,111	1,111	1
SAN MIGUEL	32	3	Si	3,360	200	1,344	2,016		2,016	1.8
LAS FLOREZ ***	27	1	No **	1,000	200	400	600		600	0.6
LA ESPERANZA ***	25	2	No **	2,222	200	1,111	1,111		1,111	1
PUEBLO NUEVO	9		Si					1,111	1,111	1
CRUZ DEL RAMAL	15							1,112	1,112	2
TOTAL		27		35,561	220.7	11,611	13,678	8,888	22,586	19.1

Fuente : Talleres de Seguimiento al Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha en el Resguardo Indígena de Zenu de San Andrés de Sotavento

El Presente Estudio

* Tienen 3 hectáreas

** Tienen proyectado conseguir 1hectárea para cultivar

*** Sembraron en un terreno particular

33% 61% 39% 100%

1,996	1.35		
1,997	1.35	1.8225	
1,998		2.46038	
1,999		3.32151	
2,000		4.48403	
2,001		6.05345	
2,002		8.17215	1,454,642,867
TOTAL			207,806,124



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENÚ DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

Cuadro 4
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL SUBPROYECTO DE CULTIVOS DE CAÑA FLECHA EN SAN ANTONIO DE PALMITO

GRUPO ASOCIATIVO	PRESUPUESTADO		EJECUTADO				
	Hectáreas por Cultivar	Matas por Sembrar	Número de Hectáreas Sembradas	Número de Matas Sembradas	% de Ejecución 1	Número de Matas que Efectivamente Pegaron	% de Ejecución 2
ALGDONCILLO No.1	1	2,500	4	4,444	178%	2,222	89%
ALGDONCILLO No.2	1	2,500					
MARTILLO No. 1	1	2,500	1	1,111	44%	444	18%
MARTILLO No. 2	1	2,500	1	5,000	200%	30	1%
CHUPUNDUN	1	2,500					
LOS OLIVOS	1	2,500	3	3,333	133%	1,667	67%
LA GRANJA	1	2,500					
BARRANQUILLITA	1	2,500					
PUBLECITO	0.5	2,500	3	3,333	133%	20	1%
VILLA DEL CARMEN	0.5	2,500					
PALMAR BRILLANTE	0.5	2,500	2	2,222	89%	667	27%
MEDIA SOMBRA	0.5	2,500					
SANTANA	0.5	2,500					
LOS CASTILLOS	0.5	2,500	0.5	2,500	100%	750	30%
EL BARZAL		2,500					
SAN MARTIN	0.5	2,500	3	3,333	133%	1,667	67%
POCO A POCO		2,500	0.5	370	15%		
LA GRAN VIA No. 1	1	2,500	3	3,333	133%	1,667	67%
LA GRAN VIA No. 2							
SAN MIGUEL	1	2,500	3	3,360	134%	1,344	54%
LAS FLOREZ		0	1	1,000		400	
LA ESPERANZA		0	2	2,222		1,111	
PUEBLO NUEVO							
CRUZ DEL RAMAL							
TOTAL	13.5	47,500	27	35,561	75%	11,987	25%

Fuente : Seguimiento al Proyecto de Producción y Comercialización de Productos Artesanales de Caña Flecha
El Presente Estudio

% de Ejecución 1 : Número de Matas Sembradas / Número de Matas por Sembrar

% de Ejecución 2 : Número de Matas Sembradas / Número de Matas que Efectivamente Pegaron

200%



artesanías de colombia

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE SAN ANTONIO DE PALMITO

Cuadro 21 A

OFERTA Y DEMANDA ANUAL DE CAÑA FLECHA - GRUPOS ASOCIATIVOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO

GRUPO ASOCIATIVO	Número de Socios	CANTIDAD DEMANDADA (docenas de CF por año)	MATAS SEMBRADAS			Total	OFERTA DEL PROYECTO SEGUNDA FASE (docenas de CF por año)			SUPERAVIT O DEFICIT (docenas de CF por año)		
			Proyecto Ejecutado	Proyecto Propuesto			Según la Fuente A	Según la Fuente B	Según la Fuente C	Según la Fuente A	Según la Fuente B	Según la Fuente C
				Resiembra	Cultivo							
ALGDONCILLO No.1	14	10,220	2,222	2,222	0	4,444	40,631	13,917	22,652	30,411	3,697	12,432
ALGDONCILLO No.2	18	13,140	0	0	111	111	1,015	348	566	-12,125	-12,792	-12,574
MARTILLO No. 1	22	16,060	444	667	1,111	2,222	20,315	6,959	11,326	4,255	-9,101	-4,734
MARTILLO No. 2	18	13,140	30	4,970	0	5,000	45,714	15,659	25,486	32,574	2,519	12,346
CHUPUNDUN	14	10,220	0	0	1,111	1,111	10,158	3,479	5,663	-62	-6,741	-4,557
LOS OLIVOS	14	10,220	1,667	1,667	0	3,333	30,473	10,438	16,989	20,253	218	6,769
LA GRANJA	14	10,220	0	0	1,111	1,111	10,158	3,479	5,663	-62	-6,741	-4,557
BARRANQUILLITA	18	13,140	0	0	1,111	1,111	10,158	3,479	5,663	-2,982	-9,661	-7,477
PUEBLECITO	20	14,600	20	3,313	0	3,333	30,473	10,438	16,989	15,873	-4,162	2,389
VILLA DEL CARMEN	12	8,760	0	0	1,111	1,111	10,158	3,479	5,663	1,398	-5,281	-3,097
PALMAR BRILLANTE	16	11,680	667	1,555	0	2,222	20,315	6,959	11,326	8,635	-4,721	-354
MEDIA SOMBRA	9	6,570	0	0	1,111	1,111	10,158	3,479	5,663	3,588	-3,091	-907
SANTA ANA	7	5,110	0	0	1,111	1,111	10,158	3,479	5,663	5,048	-1,631	553
LOS CASTILLOS	15	10,950	750	1,750	0	2,500	22,857	7,829	12,743	11,907	-3,121	1,793
EL BARZAL	15	10,950	0	0	1,111	1,111	10,158	3,479	5,663	-792	-7,471	-5,287
SAN MARTIN	18	13,140	1,667	1,667	0	3,333	30,473	10,438	16,989	17,333	-2,702	3,849
POCO A POCO	8	5,840	0	0	1,111	1,111	10,158	3,479	5,663	4,318	-2,361	-177
LA GRAN VIA No. 1	16	11,680	1,667	1,667	0	3,333	30,473	10,438	16,989	18,793	-1,242	5,309
LA GRAN VIA No. 2	24	17,520	0	0	1,111	1,111	10,158	3,479	5,663	-7,362	-14,041	-11,857
SAN MIGUEL	32	23,360	1,344	2,016	0	3,360	30,720	10,523	17,127	7,360	-12,837	-6,233
LAS FLOREZ ***	27	19,710	400	600	0	1,000	9,143	3,132	5,097	-10,567	-16,578	-14,613
LA ESPERANZA ***	25	18,250	1,111	1,111	0	2,222	20,315	6,959	11,326	2,065	-11,291	-6,924
PUEBLO NUEVO	9	6,570	0	0	1,111	1,111	10,158	3,479	5,663	3,588	-3,091	-907
CRUZ DEL RAMAL	15	10,950	0	0	1,112	1,112	10,167	3,482	5,668	-783	-7,468	-5,282
TOTAL		292,000	11,987	23,204	13,444	48,635	444,663	152,311	247,903	152,663	-139,689	-44,097

Fuente : El presente Estudio

109,600	37,541	61,103	-182,400	-254,459	-230,897
OFERTA Generada por el Proyecto ejecutado (matas sembradas)			SUPERAVIT (+) O DEFICIT (-) (docenas de CF por año)		
S A de P					



artesanías de colombia

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES
DE CAÑA FLECHA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE SAN ANTONIO DE PALMITO

Cuadro 21 B

**ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA OFERTA Y DEMANDA ANUAL DE CAÑA FLECHA - GRUPOS
ASOCIATIVOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO**

CANTIDAD DEMANDADA (docenas de CF por año)	CANTIDAD DEMANDADA		OFERTA DEL PROYECTO SEGUNDA FASE (docenas de CF por año)		
	Incrementada en un 50%	Incrementada en un 100%	Según la Fuente A	Según la Fuente B	Según la Fuente C
10,220	15,330	20,440	40,631	13,917	22,652
13,140	19,710	26,280	1,015	348	566
16,060	24,090	32,120	20,315	6,959	11,326
13,140	19,710	26,280	45,714	15,659	25,486
10,220	15,330	20,440	10,158	3,479	5,663
10,220	15,330	20,440	30,473	10,438	16,989
10,220	15,330	20,440	10,158	3,479	5,663
13,140	19,710	26,280	10,158	3,479	5,663
14,600	21,900	29,200	30,473	10,438	16,989
8,760	13,140	17,520	10,158	3,479	5,663
11,680	17,520	23,360	20,315	6,959	11,326
6,570	9,855	13,140	10,158	3,479	5,663
5,110	7,665	10,220	10,158	3,479	5,663
10,950	16,425	21,900	22,857	7,829	12,743
10,950	16,425	21,900	10,158	3,479	5,663
13,140	19,710	26,280	30,473	10,438	16,989
5,840	8,760	11,680	10,158	3,479	5,663
11,680	17,520	23,360	30,473	10,438	16,989
17,520	26,280	35,040	10,158	3,479	5,663
23,360	35,040	46,720	30,720	10,523	17,127
19,710	29,565	39,420	9,143	3,132	5,097
18,250	27,375	36,500	20,315	6,959	11,326
6,570	9,855	13,140	10,158	3,479	5,663
10,950	16,425	21,900	10,167	3,482	5,668
292,000	438,000	584,000	444,663	152,311	247,903

Fuente : El Presente Estudio
Cuadros 18



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

Cuadro 19 A

RENDIMIENTO ANUAL DE UNA MATA DE CAÑA FLECHA

SITIO DE REUNIÓN	ÍNDICE DE RENDIMIENTO	No. DE HOJAS QUE PRODUCE CADA MATA POR AÑO	No. DE DOCENAS QUE PRODUCE CADA MATA POR AÑO *
BELÉN	En un año cada mata está dando 4 hijuelos que se explotan una vez por mes. Cada hijuelo da 6 hojas por mes, en condiciones regulares del Clima	288	12
CRUZ CHIQUITA	Cada mata tiene 3 pichones (cañas) en promedio. Cada pichón genera 4 hojas por mes	144	6
CERRO VIDALES	Se cosecha el cultivo cada 15 días y de cada caña se pueden extraer de 4 a 5 hojas. Dos tallos dan la tercera parte de una docena (8 hojas de 24)	216	9
TAMARINDO	Se explota una vez por mes el Cultivo; cada vez 8 hojas por caña, lo cual da un número de 96 hojas al año, es decir 4 docenas por caña al año	288	12
SITIO NUEVO	Cada mata tiene un promedio de tres cañas produciendo. Cada caña produce 6 hojas por mes, es decir que de cada mata se explotan 18 hojas en el mes, o sea 216 hojas al año (9 docenas)	216	9
KIOSCO	A cada mata se le cortan un promedio de 6 hojas cada 15 días.	144	6
EL DELIRIO	Una mata tiene en promedio 5 cañas; se explota una vez cada 30 días; cada caña da 4 hojas	240	10

PROMEDIO

9.1

* Una Docena tiene 24 Hojas

Fuente : SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENÚ DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

Cuadro 19 B
RENDIMIENTO ANUAL DE UNA MATA DE CAÑA FLECHA

INDICE DE RENDIMIENTO	PORCENTAJE DE ENCUESTADOS	No. DE HOJAS QUE PRODUCE CADA MATA POR AÑO	No. DE DOCENAS QUE PRODUCE CADA MATA POR AÑO *
3 HOJAS POR PLANTA AL MES	4.75	36	1.5
4 HOJAS POR PLANTA AL MES	35.75	48	2
5 HOJAS POR PLANTA AL MES	7.75	60	2.5
6 HOJAS POR PLANTA AL MES	15.25	72	3
8 HOJAS POR PLANTA AL MES	16.25	96	4
10 HOJAS POR PLANTA AL MES	10.25	120	5
12 HOJAS POR PLANTA AL MES	10	144	6
TOTAL Promedio	100		24

3.1

Fuente : "Resultados de la Aplicación de Encuestas al Proyecto Apoyo a la Implementación de un Plan de Manejo Sostenible de la Caña Flecha y Tintóreas como Materia Prima Utilizada en la Producción Artesanal en el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento"; mayo de 2002



SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
ARTESANALES DE CAÑA FLECHA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE SAN ANDRÉS
DE SOTAVENTO

Cuadro 19 C

**EFFECTO DE LA DESFOLIACIÓN SIMULADA SOBRE PRODUCCIÓN (Hojas por Hectárea)
EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO**

TRATAMIENTO	PRODUCCIÓN TOTAL (Hojas por Hectárea)	
DESFOLIACIÓN AL 25 %	198,333	
DESFOLIACIÓN AL 50 %	314,999	
DESFOLIACIÓN AL 75 %	333,999	
DESFOLIACIÓN AL 100 %	375,999	
PROMEDIO (Hojas por Hectárea)	305,833	12743.0208
PROMEDIO (docenas por Hectárea)	12,743	
PROMEDIO (docenas por Mata)	5.1	

Fuente : "Estudio de Crecimiento Foliar y Respuesta a Defoliaciones en Caña Flecha". Pérez Montalvo, José Manuel. Universidad de Córdoba; Montería, 1999



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

Cuadro 31

RESUMEN DE COSTOS DEL SUBPROYECTO DE CONSTRUCCION DE SEDES (CASAS ARTESANALES)

(en Pesos)

CENTRO ARTESANAL	APORTANTES						TOTAL	
	COMUNIDAD		CABILDO MAYOR		ENTIDADES		Valor	Porcentaje
	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje		
1. SAN ANDRES DE SOTAVENTO	8,750,500	24%	1,650,000	5%	25,629,120	71%	36,029,620	77%
El Kiosco	312,000	12%	500,000	18%	1,892,500	70%	2,704,500	6%
Sitio Nuevo	250,000	12%	500,000	25%	1,277,900	63%	2,027,900	4%
Cerro Vidales	1,086,500	15%			6,135,020	85%	7,221,520	15%
Calle Larga	1,475,000	18%	500,000	6%	6,310,700	76%	8,285,700	18%
Tamarindo	3,525,000	36%			6,147,700	64%	9,672,700	21%
Belén	2,102,000	34%	150,000	2%	3,865,300	63%	6,117,300	13%
2. SAN ANTONIO DE PALMITO : Villa del Carmen	4,955,000	46%	100,000	1%	5,738,000	53%	10,793,000	23%
TOTAL	13,705,500	29%	1,750,000	4%	31,367,120	67%	46,822,620	100%

Fuente : Matrices de Planificación del Subproyecto de Construcción de Sedes (Casas artesanales)
El presente Estudio



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

Cuadro 35

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO EN SU SEGUNDA FASE

(en Pesos)

SUBPROYECTO	VALOR TOTAL	Porcentaje	FINANCIAMIENTO		
			Comunidad	Cabildo Mayor	Entidades
CULTIVO Y RESIEMBRA DE CAÑA FLECHA	387,128,937	73%	280,159,846	22,570,000	84,399,091
CONSTRUCCION DE SEDES (CASAS ARTESANALES)	46,822,620	9%	13,705,500	1,750,000	31,367,120
ACERCAMIENTO, SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION DE LAS ARTESANAS TRENZADORAS DE LA ZONA URBANA DE TUCHIN	1,540,000	0.3%	0	0	1,540,000
ESTANDARIZACION DEL PROCESO DE PREPARACION Y TINTURADO DE LA CAÑA FLECHA	14,020,000	3%	0	0	14,020,000
CAPACITACION EN DISEÑO Y COSTURA	79,902,442	15%		1,560,000	78,342,442
TOTAL	529,413,999	100%	293,865,346	25,880,000	209,668,653
Porcentaje			56%	5%	40%

Fuente : El presente Estudio



artesanías de colombia

PROPUESTA DE SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA EN EL
RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO

PROCEDIMIENTO DE CRÉDITO

1. CAÑA FLECHA : La propuesta de apoyo financiero al Componente de Cultivos de Caña Flecha está referida a la adquisición de las plántulas y los materiales para el cerramiento de los terrenos donde se están ubicados los cultivos. Este crédito debe ser de tipo No Reembolsable. Para la ejecución de la segunda Fase del Proyecto se requiere contratar los servicios profesionales de una Persona que ejerza las funciones de Director del Proyecto. El valor a financiar puede ser administrado por el Banco Agrario, tal como se hizo en la primera fase del proyecto. El dinero destinado para financiar las actividades señaladas en cada cultivo puede ser Administrado por el Director del Proyecto con la fiscalización de los Miembros de la Junta Directiva del Grupo Asociativo, en cabeza de su Presidente. El procedimiento sería el siguiente : el Presidente del Grupo Asociativo haría la negociación de las semilla requerida para hacer la resiembra o los cultivos nuevos. Una vez definida la Persona con quien se va le adquirir la semilla, y convenidos el día de entrega y el costo total de la semilla, lo comunicaría al Director del Proyecto para que éste a su vez informe al Banco con el fin de elaborar el cheque a nombre del Proveedor de la semilla y el valor girado. El cheque sería entregado al Director del Proyecto y al Presidente del Grupo asociativo quienes firmarían -y recibirían el original- un documento donde conste que recibieron el cheque y que se comprometen a devolverlo firmado por el Proveedor constatando que efectivamente lo recibió. El Director del Proyecto y el Presidente del Grupo Asociativo recibirían la semilla, entregarían el cheque al Proveedor y harían firmar la original del mencionado documento recibido del Banco Agrario, mediante lo cual se dejaría constancia de que la semilla fue recibida y que el cheque fue entregado a su Destinatario final. El Director del Proyecto haría entrega del documento al Banco Agrario, con lo cual quedaría debidamente legalizada la salida del dinero del Proyecto por concepto de Adquisición de Material vegetal. Igual procedimiento se utilizaría para la adquisición de materiales para el cerramiento de los cultivos de caña flecha.

Para El acompañamiento y supervisión de la ejecución de este componente del proyecto -que fue una debilidad en los cultivos adelantados en el 2002- es conveniente tener en cuenta y aprovechar la potencialidad que tiene la Región en cuanto a que existen Colegios que forman Bachilleres en las áreas Técnica y

Socioambiental. Los alumnos que están próximos a terminar sus estudios elaboran un Proyecto (trabajo práctico) para optar a su grado de bachiller. En diciembre del 2002, los egresados del Colegio Álvaro Ulcue Chocue de Tuchín elaboraron proyectos relacionados con toda la cadena productiva de la caña flecha, desde la instalación de Viveros hasta la Comercialización de los Productos Artesanales. Estos Estudiantes podrían ser capacitados por las Oficinas UMATA y por quienes formulen los Cultivos de Caña Flecha, para que puedan acompañar, apoyar y hacer el respectivo seguimiento físico -y quizá financiero- a la ejecución de los cultivos en lo que tiene que ver con : la organización de la Comunidad y el desarrollo de las diferentes actividades formuladas para el desarrollo del cultivo : Adquisición de Terrenos, Limpia del Terreno, Preparación del Abono, Ahoyado, Adquisición de Semilla, Siembra, Abonado, Posteo y Colocada de Alambre, Regado de Agua y Limpieza (Mantenimiento).

Cada actividad que realicen los Estudiantes con respecto al Cultivo bajo su responsabilidad, sería inmediatamente reportada y discutida con el Director del Proyecto con base en un informe escrito. Como producto final de esas actividades de acompañamiento y apoyo a los cultivos de caña flecha, presentarían al final de su práctica, a las Entidades que auspician el Proyecto y a las Directivas del Colegio, un documento que registraría toda la "Vida del Cultivo", con lo cual se conseguirían tres objetivos : los Egresados cumplirían con el requisito para optar a su grado de Bachilleres, se habría hecho el respectivo seguimiento y monitoreo al cultivo y se dispondría de toda la información sobre la ejecución de este componente del proyecto

2. CONSTRUCCIÓN DE SEDES : Del costo total de la Construcción de Sedes, los rubros presupuestados para buscar financiamiento son los relacionados con la adquisición de materiales de construcción. Para este componente del Proyecto se aplicaría un procedimiento similar al de la adquisición de materiales para el cerramiento de los cultivos del componente de cultivo de caña flecha
3. COMERCIALIZACIÓN : Cada Grupo Asociativo debería de disponer de un Capital de Trabajo para, de una parte, pagar el valor de la costura de la trenza que producen aquellos Socios que no saben coser o porque no tienen dinero para cancelar el valor de la costura; de otra parte, para adquirir los productos terminados entregados por los Socios -con fines de comercialización-, valorados al precio del mercado vigente en la Localidad o al costo de producción. Una vez

que los productos hayan sido comercializados, por parte de la denominada Junta Administradora de la Asociación de Artesanos de San Andrés de Sotavento –que debe funcionar como el Departamento de Mercadeo y Comercialización de la Empresa conformada por todos los Grupos Asociativos de San Andrés de Sotavento y San Antonio de Palmito-, se contabilizarían todos los gastos realizados para tal fin y se los prorratearía proporcionalmente entre todos los productos vendidos. Una doceava parte del valor del crédito también se prorratearía entre todos los productos vendidos para aplicarlo en la conformación de un Fondo Rotatorio, que un año después, sustituiría completamente el Capital de Trabajo inicial financiado con crédito. A cada Artesano que entregó sus productos se le rendiría cuentas de la siguiente manera : Si el precio al cual se vendió el producto es mayor al valor entregado en el acopio, más el costo asignado por la comercialización y más la cuota para el Fondo Rotatorio, se le entregaría la diferencia a su favor. En caso contrario, quedaría un saldo crédito que sería pagado con el valor obtenido del próximo producto de este Artesano que pueda ser comercializado.

El monto de capital objeto del crédito sería igual al valor de la producción de un mes de todos los Artesanos adscritos al Grupo Asociativo. Habría dos meses de Gracia para el abono de capital; los doce meses siguientes se abonaría una doceava parte del valor del crédito el cual tendría una tasa de interés de 0%

El valor del crédito sería entregado a la Junta Directiva del Grupo Asociativo en cabeza de su Presidente. El Grupo abriría un Libro de Cuentas de sus Socios en los que se registrarían los siguientes datos : la fecha, el Nombre del Socio, los Productos entregados, el valor de cada uno (vigente en la Localidad), el valor adicional recibido después de la comercialización o el saldo en contra (este último que se descontaría del valor del próximo lote de productos que se comercialice). Finalmente, el Departamento Comercial mantendría los anteriores registros más los que tiene que ver con el movimiento del fondo Rotatorio y las Amortizaciones del Crédito. Esta últimas informaciones serían objeto de conocimiento permanente de los Grupos Asociativos en las Asambleas Generales que para tal fin se programen.

Con base en la información obtenida en 1999 de las encuestas realizados a los Artesanos asociados a los Grupos Asociativos de San Andrés de Sotavento, San Antonio de palmito y Sampués, el capital de trabajo requerido sería de \$71.714.737,00; \$17.438.712,00; y \$46.384.702,00; respectivamente



artesanías de colombia

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES
DE CAÑA FLECHA

Formato de Talleres - MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
San Andres de Sotavento

Cantidad	Periodo de Comercialización (días)	Precio de Venta (en Pesos)	Valor Comercializado al Año (en Pesos)
----------	------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------

Sombreros :

1	7	35,000	1,825,000
99	30	5,000	6,022,500
25	7	8,000	10,428,571
12	7	30,000	18,771,429
2	30	30,000	730,000
36	30	12,000	5,256,000
24	30	6,000	1,752,000
20	7	15,000	15,642,857
4	30	40,000	1,946,667
4	20	20,000	1,460,000
2	7	5,000	521,429
1	7	6,000	312,857
6	30	5,000	365,000
5	30	3,000	182,500
12	30	4,250	620,500
1	5	2,500	182,500
1	0	5,000	0
1.5	7	4,000	312,857
1	7	4,000	208,571
8	1	4,000	11,680,000
2	15	3,000	146,000
2	20	5,000	182,500
2	20	5,000	182,500
1	1	2,500	912,500
2	8	2,500	228,125
2	15	3,000	146,000
1	1	5,500	2,007,500
3	20	9,000	492,750
3	20	17,500	958,125
3	20	6,000	328,500
3	15	8,000	584,000
9	16	10,024	84,389,738

Bolsos :

12	7	15,000	9,385,714
21	7	12,000	13,140,000
10	30	10,000	1,216,667
50	30	12,000	7,300,000
99	10	18,000	65,043,000
3	1	7,000	7,665,000
33	14	12,333	103,750,381

Alfombras :

2	7	120,000	12,514,286
1	1	70,000	25,550,000
1.5	4	95,000	38,064,286

Tulas :

4	7	18,000	3,754,286
15	30	25,000	4,562,500
99	30	25,000	30,112,500
4	1	10,000	14,600,000
1	1	22,000	8,030,000
2	1	18,000	13,140,000
21	12	19,667	74,199,286

Sombreretas :

12	7	8,000	5,005,714
5	1	8,000	14,600,000
9	4	8,000	19,605,714

Gorras :

24	7	5,000	6,257,143
24	7	5,000	6,257,143
15	7	10,000	7,821,429
8	30	5,000	486,667
6	1	2,000	4,380,000
5	1	2,000	3,650,000
14	9	4,833	28,852,381

Cantidad	Periodo de Comercialización (días)	Precio de Venta (en Pesos)	Valor Comercializado al Año (en Pesos)
----------	------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------

Bolso Mochila :

18	7	12,000	11,262,857
35	7	9,000	16,425,000
27	7	10,500	27,687,857

Bolso Canasto :

12	7	15,000	9,385,714
40	30	18,000	8,760,000
5	1	13,000	23,725,000
19	13	15,333	41,870,714

Individuales :

24	7	6,000	7,508,571
15	30	25,000	4,562,500
8	1	3,000	8,760,000
16	13	11,333	20,831,071

Carpetas :

30	7	10,000	15,642,857
25	30	12,000	3,650,000
99	30	12,000	14,454,000
3	1	18,000	19,710,000
39	17	13,000	53,456,857

Vestidos :

1	7	400,000	20,857,143
----------	----------	----------------	-------------------

Pavas :

30	7	9,000	14,078,571
36	30	10,000	4,380,000
6	1	5,000	10,950,000
24	13	8,000	29,408,571

Binchas :

30	7	2,000	3,128,571
12	7	1,000	625,714
6	1	500	1,095,000
6	1	1,000	2,190,000
14	4	1,125	7,039,286

Pulseras :

30	7	2,000	3,128,571
144	30	2,000	3,504,000
12	1	500	2,190,000
12	7	500	312,857
6	1	500	1,095,000
6	1	1,000	2,190,000
35	8	1,083	12,420,429

Porta Gafas :

10	7	7,000	3,650,000
-----------	----------	--------------	------------------

Carteras :

50	30	4,000	2,433,333
2	1	7,000	5,110,000
26	16	5,500	7,543,333

Mochilas :

60	30	10,000	7,300,000
5	1	10,000	18,250,000
2	1	8,000	5,840,000
22	11	9,333	31,390,000

Tapetes :

4	30	130,000	6,326,667
20	30	120,000	29,200,000
1	1	80,000	29,200,000
8	20	110,000	64,726,667

Diademas :

144	30	2,000	3,504,000
12	1	500	2,190,000
78	16	1,250	5,694,000

Monederos :

30	30	2,000	730,000
12	1	200	876,000
21	16	1,100	1,606,000



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

**PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES
DE CAÑA FLECHA**

**Formato de Talleres - MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
San Andres de Sotavento**

Cantidad	Período de Comercialización (días)	Precio de Venta (en Pesos)	Valor Comercializado al Año (en Pesos)	Cantidad	Período de Comercialización (días)	Precio de Venta (en Pesos)	Valor Comercializado al Año (en Pesos)
Bolso Talego :				Continuación de Trena :			
99	30	20,000	24,090,000	4	1	200	292,000
Anillos :				9	1	200	657,000
18	1	300	1,971,000	4	1	200	292,000
24	7	500	625,714	1	1	200	73,000
1	1	200	73,000	10	1	200	730,000
14	3	333	2,669,714	1.5	1	225	123,188
Aretes :				3	1	150	164,250
12	1	500	2,190,000	2	1	200	146,000
12	7	1,500	938,571	2	1	250	182,500
12	1	200	876,000	3	7	200	31,286
12	3	733	4,004,571	10	15	200	48,667
Pomelitos :				18	3	150	328,500
7	1	6,000	15,330,000	2	1	200	146,000
Billeteras :				30	7	200	312,857
6	1	5,000	10,950,000	2	1	200	146,000
6	1	3,000	6,570,000	3	1	200	219,000
6	1	3,000	6,570,000	1	1	200	73,000
4	1	3,000	4,380,000	48	30	200	116,800
6	1	3500	28,470,000	6	1	200	438,000
Ejecutivas :				10	1	210	766,500
2	1	25,000	18,250,000	8	1	200	584,000
Bolsos Media Luna :				2	1	225	164,250
3	1	20,000	21,900,000	2	1	100	73,000
Viceras :				15	7	290	226,821
12	1	3,000	13,140,000	2	7	200	20,857
Porta Biblias :				2	1	200	146,000
4	1	6,000	8,760,000	2	1	200	146,000
Cinturones :				2	1	200	146,000
3	1	3,000	3,285,000	2	1	200	146,000
Papeleras :				2	7	200	20,857
3	1	6,000	6,570,000	2	1	200	146,000
Cachuchas :				2	1	200	146,000
5	1	3,000	5,475,000	3	1	200	219,000
Playeras :				3	1	210	229,950
6	1	2,500	5,475,000	4	1	200	292,000
Correas :				2	1	200	146,000
8	1	1,500	4,380,000	12	1	200	876,000
Trena :				6	1	200	438,000
1	7	25,000	1,303,571	4	1	150	219,000
88	20	1,000	1,606,000	4	1	250	182,500
4	1	200	292,000	3	1	120	131,400
4	1	300	438,000	3	1	150	164,250
5	1	500	912,500	3	1	100	109,500
10	14	200	52,143	3	1	130	142,350
20	7	100	104,286	2.5	1	200	182,500
12	7	100	62,571	3	1	200	219,000
2	1	100	73,000	30	15	210	153,300
36	30	200	87,600	10	1	200	730,000
8	4	200	146,000	60	15	200	292,000
5	7	200	52,143	21	3	200	511,000
5	7	100	26,071	12	15	200	58,400
5	7	100	26,071	15	30	200	36,500
0	0	0	0	28	15	200	136,267
0	0	0	0	10	15	150	36,500
0	0	0	0	50	15	220	267,667
3	1	200	219,000	50	15	250	304,167
12	4	200	219,000	25	5	200	365,000
2	1	200	146,000	25	8	200	228,125
0	0	0	0	40	20	200	146,000
0	0	0	0	10	3	200	243,333
0	0	0	0	25	30	160	48,667
3	1	200	219,000	29	20	180	95,265
				12	3	180	262,800
				50	30	223	135,861
				10.3	5.4	146.5	21,733,841

VALOR TOTAL COMERCIALIZADO AL AÑO

860,576,841

VALOR PROMEDIO COMERCIALIZADO AL MES

71,714,737

Fuente : Encuestas a Artesanos en los Talleres de Diagnóstico Participativo



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO - ARTESANIAS DE COLOMBIA

PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARTESANALES DE CAÑA FLECHA

Formato de Talleres - MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

San Antonio de Palmito

Cantidad	Período de Comercialización (días)	Precio de Venta (en Pesos)	Valor Comercializado al Año (en Pesos)
----------	------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------

Sombreros :			
12	1	12,000	52,560,000
5	2	15,000	13,687,500
5	30	3,000	182,500
7	16	10,000	66,430,000

Bolsos :			
2	1	15,000	10,950,000

Gorras :			
12	1	8,000	35,040,000
3	0.5	3,000	6,570,000
8	1	5,500	41,610,000

Bolso Mochila :			
2	1	12,000	8,760,000

Bolso Canasto :			
2	1	14,000	10,220,000

Carteras :			
4	1	5,000	7,300,000

Monederos :			
10	1	1,000	3,650,000
6	0.5	1,000	4,380,000
8	0.8	1,000	8,030,000

Billeteras :			
4	0.5	2,500	7,300,000

Cinturones :			
3	1	4,000	4,380,000

Trenza :			
6	3	220	160,600
30	30	175	63,875
7	15	220	37,473
15	30	220	40,150
10	15	220	53,533
15	30	220	40,150
12	15	220	64,240
30	30	220	80,300
30	30	220	80,300
15	30	220	40,150
15	15	175	63,875
15	15	200	73,000
15	30	220	40,150
20	21	220	76,476
15	20	220	60,225
50	20	220	200,750
50	20	200	182,500
15	30	200	36,500
15	30	150	27,375
15	30	220	40,150
15	30	220	40,150
35	30	220	93,683
30	30	220	80,300
20	30	220	53,533
20	15	220	107,067
15	5	220	240,900
10	3	200	243,333
12	6	220	160,600

Cantidad	Período de Comercialización (días)	Precio de Venta (en Pesos)	Valor Comercializado al Año (en Pesos)
----------	------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------

Trenza (continuacion)			
6	6	220	80,300
17.5	17.5	200	73,000
17.5	17.5	200	73,000
20	30	200	48,667
20	30	300	73,000
30	30	200	73,000
25	30	220	66,917
15	30	220	40,150
15	15	220	80,300
25	30	220	66,917
25	30	220	66,917
25	30	220	66,917
25	30	220	66,917
25	30	220	66,917
40	30	220	107,067
25	30	220	66,917
25	15	220	133,833
15	15	220	80,300
0	15	0	0
25	30	200	60,833
10	15	200	48,667
20	15	200	97,333
30	20	200	109,500
40	30	200	97,333
6	3	200	146,000
10	15	200	48,667
20	30	260	63,267
6	6	250	91,250
26	30	220	69,593
6	6	250	91,250
7.5	7	0	0
15	30	150	27,375
10	15	150	36,500
12.5	15	200	60,833
22	10	180	146,000
6	6	150	54,750
25	30	220	66,917
30	30	220	80,300
20	30	220	53,533
25	30	220	66,917
25	30	220	66,917
15	12	220	100,375
20	30	220	53,533
18	30	220	48,180
45	10	220	361,350
20	22	206	5,959,546

Papeleras :			
2	1	15,000	10,950,000

Bolso Carriel :			
2	1	15,000	10,950,000

Cartera de Hombre :			
5	1	5,000	9,125,000
4	0.5	2,500	7,300,000
4.5	0.75	3,750	16,425,000

VALOR TOTAL COMERCIALIZADO AL AÑO

209,264,546

VALOR PROMEDIO COMERCIALIZADO AL MES

17,438,712

Fuente : Encuestas a Artesanos en los Talleres de Diagnóstico Participativo
El presente Estudio

**PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
ARTESANALES DE CAÑA FLECHA****Formato de Talleres - ESTADISTICAS BASICAS DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION : FABRICACION DE PRODUCTOS
Sampues**

Cantidad	Período de Comercialización (días)	Precio de Venta (en Pesos)	Valor Comercializado al Año (en Pesos)
----------	------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------

Sombrero :

720	30	57,500	503,700,000
20	30	21,500	5,231,667
370	30	39500	508,931,667

Bolsos :

375	60	12,000	27,375,000
------------	-----------	---------------	-------------------

Trenza :

35	8	150	239,531
30	8	100	136,875
36	7	83	156,429
36	8	69	114,063
54	8	83	205,313
20	8	100	91,250
54	8	83	205,313
72	7	83	312,857
108	7	83	469,286
15	2	150	410,625
6	2	150	164,250
15	7	150	117,321
15	7	150	117,321
40	7	150	312,857
25	4	150	342,188
25	3	150	456,250
300	2	200	10,950,000
20	2	200	730,000
30	8	200	273,750
8	2	200	292,000
15	7	0	0
50	21	140	121,667
20	7	125	130,357
65	7	140	474,500
20	3	150	365,000
60	4	150	821,250
55	2	150	1,505,625
30	4	150	410,625
56	8	150	383,250
45	6	132	20,309,751

VALOR TOTAL COMERCIALIZADO AL AÑO 556,616,418**VALOR PROMEDIO COMERCIALIZADO AL MES 46,384,702**Fuente : Encuestas a Artesanos en los Talleres de Diagnóstico Participativo
El presente Estudio