

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

Asunto : Reunión Comité Operativo Proyecto Iraca.

Fecha : Lunes 6 y Martes 7 de Febrero de 1.989.

Lugar : Oficina Fondo DRI - Manizales.

Objetivos : I Formulación del perfil de Proyecto sobre Aguadas para el DRI y Municipio, vigencia 1.989
II Elaboración de Cronograma de Propuestas y Actividades pendientes.
III Elaboración de Cronograma de Actividades 1.989

Antecedentes : Por la descentralización administrativa el DRI cambia de esquema de trabajo por lo que el perfil se negociará y deberá tener la cofinanciación de la Administración Municipal.

Nombre del perfil : Idea de Proyecto Mujer Campesina, Zona Norte del Departamento de Caldas.

Participantes : Fresia Londoño - DRI.
Lucy Melfi J. - FINANCIACOOP
Victor Hugo Uribe - Cooperativa Artesanal.
Eberto Solano - SENA.
Lyda del Carmen Díaz - Artesanías de Colombia
Yolanda Giraldo - CENTRACAFI.

I. Posteriormente se distribuirán las copias del perfil a todas las instituciones participantes en el Proyecto Iraca.

II. Propuestas y actividades pendientes, para finalizar el primer semestre.

1. Plegable de Promoción.

- Responsables Contenido Histórico:

Yolanda Giraldo

Lyda del Carmen Díaz. 11 de Febrero.

- Responsable Referencias y Productos:

Victor Hugo Uribe.

- Responsable Cotizaciones:

Victor Hugo Uribe. 20 de Febrero.

- Clisé

Victor Hugo Uribe.

- Logosímbolo (el propuesto por ARTECOL)

- Fotografías de los sombreros del Programa.

- Maestro-artesano y sombreros corrientes:

María de los Angeles González. 28 de Febrero.

2. Elaboración de hoja o documento-base para repartir en el evento comercial de Medellín programado por FINANCIACOOOP. Responsables: Lucy Melfy J. - Victor Hugo Uribe. 24 de Febrero.

3. Elaboración de tarjetas con clisé: Victor Hugo Uribe 24 de Febrero.

4. Tafilete: Falta actualización de costos de material propuesto por Artesanías de Colombia.

Responsables: María de los Angeles González. 13 de Febrero.

Victor Hugo Uribe. 24 de Febrero.

Artesanías de Colombia (ya concretó su parte)

5. Adornos: Actualización de costos y capacitación.
Responsables:
Actualización: Victor Hugo Uribe
Capacitación : María de los Angeles González.

6. Empaques: Actualizar costos y estructurar grupo de producción.
Responsables:
Victor Hugo Uribe.
Amanda Garcia,
Artesanías de Colombia (ya concretó su parte).
El empaque unitario se debe emplear con distintas medidas en el empaque de volumen.

- 7.. Marquilla: Escoger según tafilete y costos.
Responsables:
Victor Hugo Uribe.
Artesanías de Colombia (ya concretó su parte).

8. Taller de miniaturas:
Responsables:
Amanda Garcia (Artesanías de Colombia) Marzo-Abril 30
María de los Angeles González (Artesanías de Colombia) Abril 30.

9. Distribución de cintas, tintes, hormas, hilos para el acabado del sombrero en general.

10. Reproducción de la guía del artesano, tema "Tintes", para distribuirla a los socios que la requieran.
Responsable: ~~XXXXXXXXXX~~
Victor Hugo Uribe (ya concretó su parte).

11. Entrega a la Cooperativa de la guía del artesano, tema "Adornos y Tafilete".

Responsable:

Artesanías de Colombia (su entrega se hará la última semana de Febrero).

Iniciar actividades de concientización de organización con los productos de Iraca, promocionar su vinculación a la Cooperativa, así mismo la de ribiadores y pajeros (generar grupo Asociativo de Productos).

Responsables:

Entidades del Proyecto.

Cierre de existencias - FINANCIACOOP - Febrero 28.

Determinar elementos que van a utilizar para la depuración del número de socios de la Cooperativa (una que esté habilitada para serlo).

Responsables:

Consejo de Administración.

Presencia de la Cooperativa.

Capacitación, promoción y celebración de la Asamblea General de Socios.

Día: Sábado 1 de Abril.

Responsables:

Consejo de Administración.

Presencia Cooperativa Artesanal.

ENTRACAFI

Apoyan:

Entidades Proyecto.

Celebración Día Nacional del Artesano.

Fecha: 19 de Marzo. Se celebrará el 11 de Marzo.

Responsables:

Gerencia Cooperativa.
Artesanías de Colombia
Apoyan:
Entidades Proyecto.
Alcaldía Municipal.

17. Capacitación en ripiado: Realización Octubre-Noviembre 1989
Responsables:
Cooperativa Artesanal
Artesanías de Colombia.
18. Proceso de Tarjeta de Profesionalización.
Responsable: Artesanías de Colombia.
Reunión del Comité Operativo: Cada mes a principio de la primera semana.
Reunión del Comité Directivo: Cada dos meses.
19. Guión Temático para Audiovisual.
Responsable: Lyda del Carmen Díaz. Marzo 5.
Realización del Audiovisual: SENA.


L A DEL CARMEN DIAZ
A sora Proyecto-Caldas.