



ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A

NOMBRE : ALBA MARINA CALDERON CASTAÑO
PROYECTO : VIEJO CALDAS SUBPROYECTO : AGUADAS
EVALUACION DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE : SEPT. - 1 - 30 /88

INFORME DE AVANCE N°. 16

ACTIVIDADES ENCAMINADAS A DESARROLLAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION:

- ↓ Revisión de videos titulados : La mujer se organiza, Cooperativismo y Cooperativas. Esto con el fin de utilizarlos en el trabajo que se viene adelantando con los grupos**
- Control del grupo de práctica de tejeduría en paja de iraca, en la vereda Tamboral. (anexo 1)**
- Inicio de capacitación con los monitores de producción (anexo 2)**

PRODUCCION

- ↓ Recepción de producción**
- Control de producción (taller de arreglo y taller de adornos.**
- Revisión de cartillas de Procesos Productivos y Mercadeo, para utilizarlas en la capacitación de los monitores de Producción.**
- Coordinación de envío de Producción a Bogotá.**
- La materia prima no es de muy buena calidad, por lo tanto la producción no es de óptima calidad, Algunos sombreros requieren alas con diámetro de 11 ó 12 cmts de ala y deben ser tejidos con paja menuda; no es posible encontrar la materia prima en el mercado, con estas características por lo tanto las artesanías no pueden responder por los sombreros con 12 cm de ala como se les exige.**
- En cuanto a la terminación de producto, se tienen fallas en el terminado el que no es muy parejo, y los bordes de las alas no son parejos.**
- Por la mala calidad de la materia prima, el resultado en el terminado no es el esperado.**