



ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A

PROYECTO: Viejo Caldas SUBPROYECTO : Aguadas
PROGRAMA ESPECIFICO : Promosion y Desarrollo Comunitario
ASUNTOS QUE SE INFORMAN : Actividades realizadas y acti
vidades a realizar.
LUGAR: M. Aguadas PERIODO : II. 1- II 29/87. INF. # 9
NOMBRE DEL RESPONSABLE : Alba Marina Calderón Castaño

OBJETIVOS

Dar continuidad a los programas de capacitación.

Establecer correctivos, sobre la marcha de los programas,
a fin de obtener un mejor logro de objetivos.

Adquirir un conocimiento más amplio sobre los que es Artesa
nias de Colombia S.A y los programas que allí se están imple
mentando.

ACCIONES REALIZADAS

Uniciación y control de la réplica del programa Maestro Ar
tesano, con cinco grupos 4 en el área urbana 1 en el área
rural.

Ejecución de la tercera fase del programa de Asesoría en Dise
ño; incluyendo desde la aplicación de fichas de inscripción
a las artesanas participantes, hasta la evaluación de produc
tos elaborados.

Participación en reunión con directivos e integrantes de la
junta directiva de los Hogares Juveniles Campesinos del Mu
nicipio de Aguadas.

Participación en reuniones de control de actividades anivel
general, de igual manera se hizo referente exclusivamente al
programa de asesoría en Diseño.

INFORME DE AVANCE # 9

Participación en reunión con Consejo de Administración de la Cooperativa Artesanal de Aguadas.

Participación en el Seminario de Administración de Programas regionales .

Elaboración del informe de avance.

EFECTOS

Cumplimiento de los programas de capacitación propuestos.

Mejoramiento en la calidad de los productos elaborados en el programa de asesoría en Diseño.

La reunión con el equipo de trabajo permite establecer correctivos.

Mayor ubicación en el contexto general, de qué es la empresa (Artesanías de Colombia) cómo funciona, quienes y cómo trabajan en ella.

OBSERVACIONES

Durante la permanencia de la Diseñadora Maria de los Angeles González en la zona de trabajo (Aguadas) no se alcanzó a ejecutar todo lo programado para ésta visita; de tal manera que es indispensable dar continuidad a esta tercera fase durante el mes de marzo.


NOMBRE DEL FUNCIONARIO