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INFORME ANUAL
PROYECTOftLABORATORIOCOLOMBIANO DE DISEÑO PARA EL DESARROLLODE LA

ARTESANÍA Y LA PEQUEÑAEMPRESA" No. COL¡B7-3110¡IB{97 {0377

Período reportado: Junio de 2002 a junio de 2003

Ejecución promedio: 72%
Ejecución técnica: 78%
Ejecución financiera: 66%

En el año comprendido entre junio de 2002 a junio de 2003, se ejecutaron las actividades
planeadas en el POP elaborado por la UG y aprobado por las entidades tutelares. Los
primeros once meses se ejecutaron con la participación del Sr. Gerd Schussler como
Codirector Europeo y el último mes, con el acompañamiento y codirección del Sr. Gabriele
Coen. El POP fue proyectado para ejecutarse en un período de nueve meses; sin embargo,
debido al atraso en el giro de los recursos la UG presentó en marzo una solicitud de
prórroga que fue concedida. Por este motivo, el presente infomne aún considera el POP
como marco general. Se infomna además, que hasta el 30 de junio del presente el POG
aún no recibía aprobación fomnal de las entidades tutelares.

El Proyecto Laboratorio Colombiano de Diseño contempla en este infomne diferentes
subproyectos que se han discriminado para facilitar la lectura del mismo, estos son:

Asistencia técnica en mercadeo y comercialización para los artesanos de Pita lito y San
Agustín ó CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA.
Desarrollo de producto para los artesanos de la madera del municipio de Pasto ó
CONTACTAR.
Innovación en mueble étnico y mejoramiento de la competitividad de 30
microempresas del municipio de Pasto, ó MUEBLE ÉTNICO.
Calificación técnica y productiva de los cultores del carnaval de blancos y negros del
municipio de Pasto ó CULTORES DEL CARNAVAL.
Fortalecimiento de la minicadena productiva de la iraca en trece municipios del
departamento de Nariño ó MINI CADENA DE LA IRACA.
Fortalecimiento de la minicadena del mopa - mopa en los departamentos de Nariño y
Putumayo ó MINICADENA DEL MaPA - MOPA.

1.0 Actividades

1.1 Resultado O: ftEI proyecto está funcionando"

A-0.2 Elaborar y presentar los Planes operativos del Proyecto:
Desde junio de 2002 la UG elaboró el POP, el cual fue presentado en septiembre de 2002 y
aprobado en enero de 2003.
Así mismo elaboró el POG y lo presentó a las entidades tutelares, a la ACCI y al Comité
Consultivo. Se diseñó igualmente el POA1 el cual se encuentra en borrador sujeto a los
ajustes que deban realizarse.
Junio: la UG recibió las observaciones y recomendaciones de la DUE en las cuales de
manera general se expresa estar de acuerdo con el documento. Este mes el borrador del
POA1 se encontraba en revisión por parte del Codirector Europeo,
Perspectiva: Ajustar el POG según las recomendaciones de las tutelas, ACCI y el CC;
elaborar la versión final del POA!.
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A-OS establecer la sede definitiva del proyecto: Se evaluó la sede que ocupaba el
Laboratorio al empezar el proyecto de Cooperación y se estudiaron otras alternativas en la
ciudad. Se concluyó que la sede actual no contaba con un área adecuada y suficiente para
montar espacios como el Centro de Documentación y el Taller de Maquetas; por este
motivo, se optó por la sede nueva del Museo Taminango. Se firmó un contrato con sus
representantes y se contrató un arquitecto interventor quien fue el encargado de
supervisar el avance de la obra y diseñar el área de acuerdo a las necesidades específicas
del Laboratorio. En marzo se realizó la inauguración y en abril se trasladaron
definitivamente todos los funcionarios y contratistas del proyecto.
Junio: en vista del cercano ingreso de los recursos europeos se decidió iniciar el proceso
de identificación de proveedores para terminar el montaje de muebles y enseres faltantes.

A-O.S Definir y adquirir el equipo técnico que requiere la UG para su buen
funcionamiento:
Equipo de cómputo: Durante el año se realizó un procedimiento simplificado para la
adquisición del equipo de cómputo en el cual fue favorecida la empresa Siemens; sin
embargo, no fue posible formalizar un contrato con' ésta debido a la escasez de fondos.
Por este motivo en el año solo se adquirió un equipo de cómputo, una impresora, se
cablearon las estructuras modulares y paredes del primero y segundo piso de la nueva
sede y se cableó parcialmente el sistema de red. Se inventariaron los equipos existentes
en el LCD al inicio del apoyo de la CE para incorporarlos al proyecto.
Junio: no se adelantó ninguna actividad al respecto.
Perspectiva: Elaborar el acta de entrega de equipos existentes. Gestionar los recursos de
contrapartida europea y nacional. Gestionar dos equipos de cómputo con el proyecto
SIART - Artesanías de Colombia. Con el nuevo codirector se debe planificar la compra de
equipos según prioridad y presupuesto disponible.

Muebles de oficina para la nueva sede: Se adquirió el sistema de oficina abierta para
el segundo piso con la empresa Solinoff después de realizado un procedimiento simplificado
para la contratación. En el primer año solo fue posible negociar e instalar con esta
empresa el diseño parcial de los muebles para el segundo piso, quedando pendiente la
totalidad de muebles para el primer piso y parte del segundo.
Junio: no se adelantó ninguna actividad al respecto.
Perspectiva: Ajustar con el nuevo Codirector los muebles restantes que se instalarán en el
momento en que lleguen los fondos de la UE de acuerdo a lo presupuestado.

Equipo Taller de Maquetas: En el año se avanzó parcialmente en la identificación de
equipos y herramientas para el taller,
Junio: No se adelantó ninguna gestión por falta de los recursos destinados para esta
dotación.
Perspectiva: Revisar y finalizar el presupuesto detallado del listado de equipos y
herramientas elaborado en el 2002.

A-O.6 Establecer un sistema interno de seguimiento y evaluación permanente
El sistema se encuentra diseñado, sin embargo su implementación ha sido parcial.
Perspectiva: se debe programar la actividad con el apoyo del nuevo Codirector para
avanzar con el personal de planta y contratistas.

A-07 Diseñar y elaborar la papelería y presentación visual del Proyecto
Durante los primeros diez meses la papelería fue provisional debido a que se realizaría el
traslado a la nueva sede, por lo tanto se modificaron todos los números telefónicos. Con el
traslado a la nueva sede fue posible definir la papelería final que incluye los logotipos de las

2
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entidades cofinanciadoras del proyecto y el logotipo del Laboratorio de Diseño definido para
su uso por las tres unidades del país en acuerdo con Artesanías de Colombia.
Junio: se diseñó la papelería final.
Perspectiva: Imprimir la papelería definitiva. Pendiente definir y diseñar el contenido
para la página web en coordinación con el SIART.

A-OS Ampliar el número de miembros del Comité Consultivo y formalizar su
vinculación
Se constituyó el CC, el cual mantiene los miembros del anterior Consejo Deliberativo que
operaba con el Laboratorio desde 1996. En junio, sus miembros se encontraban
analizando el borrador del reglamento interno para su definición.
En el año se realizaron dos reuniones del CC; la primera con sus asesores jurídicos para
informar la nueva forma de operación y administración del proyecto a partir de la
conformación de la UG y la segunda reunión para entrega del POG y el borrador del
Reglamento Interno.
Junio: Se convocó a una tercera reunión para el 4 de julio de 2003 con el fin de aprobar el
Reglamento.
Perspectiva: Aprobar el reglamento interno. Recibir y aplicar las recomendaciones y
observaciones al POG.

1.2 Resultado 1: Investigaciones realizadasr nuevos conocimientos generados y
productos desarrollados.

A-1.2 Investigar y desarrollar nuevos conocimientos sobre diseño

Experimentación con materiales: En el 2002 se realizó un taller de experimentación
con el tallo del trigo o tamo combinado con cuero e iraca; como resultado de este taller se
generaron diversas muestras físicas uni y bi materiales. El ejercicio fue realizado por
diseñadores locales.
En el período del informe se realizó una primera fase de investigación con el mapa - mapa,
una resina natural originaria del Putumayo utilizada para diversos usos por el componente
aglutinante que posee; la actividad fue ejecutada por un profesional en restauración y un
maestro artesano y tuvo por objeto probar con métodos simples el desempeño del barniz
de Pasto como impermeabilizante sobre superficies de madera. Los resultados fueron
positivos por lo tanto, en el siguiente año fue posible avanzar en una segunda fase.

Casa Colombiana: En los años 2002 y 2003 con el apoyo del experto contratado por
Artesanías de Colombia, el diseñador filipino P,J. Arañador, se determinaron los parámetros
de diseño para la colección Casa Colombiana 2002 y 2003, en una actividad conjunta entre
los tres Laboratorios del país. El objetivo de esta actividad es generar nuevas propuestas
con un alto contenido de diseño a partir de la información de mercado investigada por ese
experto. El resultado de esta actividad de desarrollo de productos ha sido presentado
desde el 2001 y anualmente en el marco de la feria Expoartesanías en Bogotá en
diciembre. Se definieron las características de color, materiales, íconos, temática por
ambiente, cronograma, responsables, etc.

Mueble étnico: El 15 de enero de 2003 se dio inicio a las actividades de investigación del
proyecto Mueble Étnico, el cual contempla subactividades como:

Diagnóstico de los beneficiarios: análisis de diseño de los ebanistas y artesanos de
Pasto. Se levantaron 52 encuestas, se tabularon y se elaboró un documento con los
resultados; este informe contiene los principales problemas del producto y las causas
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en el proceso productivo, referentes fotográficos de los talleres, equipos y herramientas
actuales, etc.
Investigación y socialización de normas técnicas para muebles en madera:
tiene el objetivo de avanzar en la normalización de productos, por esta razón se
investigaron y adquirieron las normas pertinentes existentes 'en !contec, bibliografía
sobre antropometría y ergonomía de producto, Certificados Hecho a Mano de
Artesaníasde Colombia, etc. Como resultado se elaboró un documento resumen; éste
fue socializado y entregado a los beneficiarios. Se elaboró además un plan de
implementación de la normatividad en mueble, en el cual, la primera actividad
necesaria es la realización de un seminario - taller con el profesional encargado de
elaborar los referentes para el certificado hecho a mano para madera con el apoyo de
Artesaníasde Colombia.
Investigación en el mapa - mapa y cera de laurel: se refiere a una segunda fase
de investigación del mopa - mapa como impermeabilizante que fue contratada con
Corponariño, en donde cuentan con un equipo conformado por un químico, un experto
forestal, un experto en educación ambiental y dos pasantes de ingeniería
agroindustrial. Esta investigación contempla además investigar el desempeño de la
cera de laurel como acabado natural para maderas y así mismo la resina del mapa -
mapa. La investigación finalizará en agosto. Corponariño contó con el apoyo de un
experto en acabados naturales de la Escuelade Artes y oficios Santo Domingo de Santa
Fe de Bogotá para la primera fase de investigación. Lasactividades realizadashasta el
momento por Corponariño se relacionan con la experimentación, observación,
información documental, entrevistas y pruebas de laboratorio, las cuales alcanzan un
70% de avanceen investigación.
Experimentación con materiales: en marzo de 2003 se realizó el taller de
experimentación denominado "entrelazando fibra en la madera" que tuvo entre sus
principales propósitos experimentar con fibras naturales como la iraca, fique, paja
tetera y madera. Durante el evento se generaron 275 pruebas experimentales y 300
bocetos de producto. El evento contó con el apoyo de la experta internacional Lidwina
Dox como parte de la asistencia técnica internacional de la UE;posteriormente estas
muestras fueron revisadas y retomadas por el experto francés en muebles Thierry
Jeannot.

Cultores del Carnaval: En desarrollo del proyecto de mejoramiento técnico y productivo
de los Cultores del Carnaval, se ha adelantado una investigación del Carnaval de Negros y
Blancos en cuanto a sus antecedentes históricos, antecedentes del oficio y técnicas
aplicadas, personajes comunes, simbología, iconografía, fiestas y celebraciones.
Complementariamente, se realizó el diagnóstico de los artesanos y talleres que participan
en esta celebración recopilando los datos generales, organización productiva, nivel de
formación, procesos artísticos y análisis tecnológico de los productos. La investigación se
encuentra consignada en un informe borrador que está en revisión.

Perspectiva: Finalizar la investigación con la cera de laurel y mapa - mopa. Finalizar la
elaboración de las fichas iconográficas de la investigación del carnaval.

A-1.3 Desarrollar productos diferenciados, con alto contenido de diseño e
identidad autóctona aptos para la exportación y el mercado nacional:

7
Asesorías puntuales: Durante el año se adelantaron diversas asesorías puntuales,
dirigidas al mejoramiento de técnicas y productos; entre ellas se pueden destacar la
asesoría en diseño para el desarrollo de una línea de muñecos en porcelana - banda
tradicional de música -, asesoríapara el rediseño de flores elaboradas en fique a través de
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la asesoría en tinturado; se avanzó en la elaboración de una línea de tres bolsos fabricados
en fibra de tetera, se adelantó la diversificación de productos a partir de una copa
precolombina de la cual resultaron tres líneas de producto en las que se simplificó la
iconografía indígena y manejo de color. Se asesoraron además talleres que dominan la
técnica de la cerámica y el enchapado en tamo.
Junio: se realizaron asesorías puntuales a los talleres: Centro Carcelario de Pasto en
diversos oficios; Yadira Caicedo Rojas, tejidos y bordados; Angel Marino Jacanamijoy en
talla en madera; Jairo Santiago Maya Guerrero, juegos lúdicos; José Bolívar Pantoja en
cuero repujado y otros talleres en diferentes oficios.

Contactar: En el año 2002 se desarrollaron 34 líneas de productos para Contactar en los
oficios barniz de Pasto encha ado en tamo; estas líneas fueron desarrolladas,por 14
disena ores júnior que iniciaron un proceso de formación en el campo artesanal. las 34
líneas diseñadas representan un total de 170 nuevos diseños de producto para decoración
de sala, cocina y estudio básicamente. Además, en el mismo período se diseñaron 10
líneas de productos más en otros oficios.

Mueble étnico: En el marco del proyecto Mueble étnico, con el apoyo y orientación del
experto Thierry Jeannot se desarrollaron_15 líneas de muebles y accesorios en madera de
estilo contemporáneo con elementos étnicos iQcorporados en el diseño. Las líneas se
encuentran en un 90% de avance en producción; cada línea esta compuesta en promedio
por tres productos para un total de 45. El concepto de diseño trabajado incluye la
incorporación de fibras naturales de la región y oficios tradicionales como el enchapado en
tamo. Una vez finalizada la producción será sometida a una prueba de mercado para
posteriores ajustes en diseño proyectando elaborar una producción piloto en el semestre
siguiente.
Junio: se supervisó el avance en producción en cada uno de los talleres que se encuentran
elaborando los prototipos, se realizó acabado natural a los prototipos recibidos en blanco
en mayo.

Colección Casa Colombiana 2002 y 2003: los parámetros definidos con Artesanías de
Colombia en la fase de investigación en diseño se aplican en la actividad de desarrollo de
producto de esta colección anualmente. En el año 2002 se dio seguimiento a las líneas
diseñadas por PJ. para barniz de Pasto y enchapado en tamo y en el 2003 se proyecta
participar con 16 productos en total.
Junio: El equipo interno inició la bocetación de líneas enfatizando en iraca y madera y
tendiendo en cuenta los parámetros establecidos para la colección.

Perspectiva: Dar seguimiento a los talleres que han recibido asesoría puntual, supervisar
la producción final de las línea de muebles y accesorios en madera; establecer los
parámetros para desarrollo de producto para el proyecto Cultores del Carnaval. Continuar
con la fase de desarrollo de producto de la colección CasaColombiana.

1.3 Resultado 2: Recurso humano capacitado

A-2. 1 - A-2.2 Capacitación a profesionales, técnicos y artesanos en diseño y
tecnología

Mueble étnico: En el marco del proyecto se realizaron las siguientes actividades de
capacitación:

Capacitación en acabados naturales para madera: Se preparó y finalizó la
capacitación con la participación de 34 personas del proyecto mueble étnico. Se
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ejecutaron actividades de convocatori¡¡ y citación de artesanos que trabajan la madera
así como la consecución de materiales para desarrollar la capacitación en acabados
naturales programada para junio liderada por la experta de la Escuela de Artes y oficios
Santo Domingo.
Capacitación en dibujo técnico: tiene por objeto mejorar la lectura y diseño de
planos de los beneficiarios del proyecto. Se inició con el primer grupo de ebanistas con
una participación promedio de 22 personas. Este grupo ha avanzado positivamente en
el curso.
Junio: se dio inicio a la capacitación del primer grupo y se convocó al segundo para el
julio, cada grupo está compuesto por 25 personas.
Capacitación en inmunización, secado y ruta crítica de producción:
considerando los problemas encontrados en la materia prima utilizada para elaboración
de muebles y accesorios, se logró el compromiso del SENA para realizar este evento el
cual tendrá una duración de 100 horas, 50 teóricas y 50 prácticas. Se dará inicio en
julio y finalizará en agosto.
Junio: se

Otras capacitaciones: Un miembro del equipo de diseño se capacitó en fotografía. Tres
miembros del LCD se capacitaron en el 2002 y 2003 en tendencias internacionales de
producto con la orientación del diseñador Arañador, así mismo 14 diseñadores junior fueron
capacitados internamente en tendencias de producto internacionales 2002. Otros
diseñadores participaron en la capacitación en administración y manejo del Sistema de
Información para la Artesanía - SIART.
Junio: El equipo del LCD participó en Bogotá en la capacitación en tendencias y a su vez
replicarán el conocimiento al resto del equipo en Pasto. También, tres miembros
participaron de la capacitación en el Sistema Integral de información para la Artesanía -
SIART.

Perspectiva: Evaluar los eventos de capacitación en curso, dar inicio a las actividades de
capacitación programadas para el siguiente mes. Programar la réplica de las capacitaciones
recibidas por el personal interno.

A-2.3 Capacitar recurso humano en organización y gestión empresarial
orientada al encadenamiento productivo

Minicadena de la ¡raca: Con el objetivo de avanzar en el encadenamiento productivo de
la iraca y según el compromiso de Artesanías de Colombia, designaron a tres profesionales
para adelantar las siguientes actividades: coordinación de las actividades de la minicadena
de la iraca, capacitación en organización y gestión empresarial y extensión tecnológica para
la implementación de un plan de manejo para el cultivo de la iraca. En el marco del
proyecto de la Minicadena se han realizado diversas reuniones de secretaría técnica de la
iraca, se adelantó una visita al municipio de Linares para informar las ofertas financieras del
Banco Agrario y Contactar.
Se realizó el asesoramiento y apoyo a la conformación del grupo asociativo de cultivadores
de Linares en el proyecto de la minicadena de la iraca y se acompañó al municipio de
Sandoná para socializar el proyecto y en su participación en el Consejo Sectorial y
Secretaría técnica.
Junio: el equipo designado por Artesanías de Colombia visitó en diversas oportunidades los
municipios para coordinar las actividades del proyecto y preparar la visita de diseñadores
nacionales con el apoyo de la oficina de la Primera Dama de la Nación.
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Minicadena del mopa - mopa: El proyecto dirigido a los departamentos de Nariñoy
Putumayo fue socializado en el municipio de Pasto; en respuesta a ello, estos artesanos se
han reunido semanalmente para avanzar en las propuestas y coordinación con el proyecto.
Junio: Artesanías de Colombia se encontraba estudiando propuestas para designar el
profesional que apoyará la coordinación de esta .Minicadena.

Perspectiva: Programar una reunión con los beneficiarios de Pasto del proyecto mopa -
mopa para escuchar sus propuestas y programar las actividades iniciales.

1.4 Resultado 3: Asistencia técnica y extensión tecnológica ejecutadas
A-3.2 Brindar asistencia técnica en diseño
En el año 2002 se brindó asistencia técnica en empaque y exhibición a los expositores
seleccionados para la feria Expoartesanías y Manofacto; como apoyo se diseñaron
diferentes exhibidores que fueron adquiridos por los empresarios. La evaluación de los
organizadores de la feria reporta mejoramiento en la presentación de los artesanos del
Suroccidente.

A-3.7 Comprometer las instituciones regionales y nacionales en torno a la
asistencia técnica y extensión tecnológica

Cámara de Comercio de Neiva: La asesoría brindada a los artesanos de Pitalito y San
Agustín permitió identificar clientes en países con nichos de mercados potenciales en
cerámica, talla en piedra y textiles. Esta actividad fue ejecutada por un profesional en
comercio exterior con la financiación de la Cámara de Neiva y la Corporación para el
Desarrollo de las Microempresas - Corpomixta.

Mueble étnico: Para este proyecto, que busca brindar asistencia técnica en gerencia,
contabilidad y asistencia técnica ambiental a 30 microempresas de ebanistas y artesanos de
la madera, se logró establecer un convenio con la Corporación Autónoma Regional de
Nariño - Corponariño, la cual inició un proceso de diagnóstico para medir el estado de las
microempresas en el componente ambiental y fase a seguir, brindar asistencia técnica para
el mejoramiento, todo con el fin de alcanzar a largo plazo el sello verde para los productos.
Así mismo el proyecto contratará un experto para brindar asistencia técnica en el tema
gerencial.
Junio: se solicitaron las propuestas de diferentes consultores para la asistencia técnica
gerencial. Corponariño formuló el formato encuesta para iniciar el diagnóstico visitando las
primeras microempresas y se elaboró el cronograma de la asistencia ambiental.

Minicadena de la iraca: Desde hace dos años Artesanías de Colombia, con el apoyo del
Laboratorio de Diseño, inició el proceso de fortalecimiento de esta minicadena convocando
e identificando los diferentes eslabones hasta la constitución del esquema organizativo
inicial que comprende un consejo Sectorial, la Secretaría Técnica y el Comité Asesor, éste
último constituido por diferentes entidades de Nariño interesadas en apoyar al sector
artesanal. En marzo de 2003 se logra la firma del Acuerdo de Competitividad de la
Minicadena de la iraca con la presencia de la Primera Dama de la Nación. Paralelamente
Artesanías de Colombia inicia la ejecución de un proyecto para la iraca cofinanciado por
Fomipyme vinculando tres profesionales que laboran en las instalaciones del Laboratorio
como parte del aporte comprometido por la empresa. En el tema de la Extensión
Tecnológica, el Laboratorio busca vincular otras entidades y municipios al proceso con el fin
de buscar posibilidades de nueva área para la siembra con el fin de garantizar la producción
de ia fibra en un período de 5,7 y 8 años, tanto en cantidad como en calidad.
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PROVECTO "'LABORATORIO COLm.1BIANO DE DISE,'\K) PARA EL DESARROLLO
DE LA ARTESmIA y LA PEQUEÑA e.tmESA" - COL/B7-31101IB/97/0377

Junio: se visitaron los municIpIos de Linares y Sandoná y se contactaron diferentes
entidades para avanzar en el tema de la extensión tecnológica.

Perspectiva: Fortalecer la cooperación y vinculación de entidades como apoyo a las
actividades adelantadas por el Proyecto.

1.5 Resultado 4: Programas de promoción y divulgación ejecutados
A-4.1 Consolidar y poner en funcionamiento un sistema regional eficiente de
información a través del Centro de Documentación
En el momento de inicio de la Cooperación Internacional el Proyecto contaba con una
cantidad importante de documentos y libros que fueron adquiridos en la etapa anterior.
Estos documentos fueron inventariados y pasaron a ser parte del Centro de Documentación
que, ya en el nuevo espacio cuenta con un área propia y amplia para la atención al público.
Aunque se diseñó el área es necesario adecuarla con mueble y enseres específicos para
archivo y consulta, una vez lleguen los aportes europeos se procederá a su compra e
instalación.
Es importante mencionar que como guía para el programa información, el proyecto se ha
acogido al Sistema Integral de Información para la Artesanía - SIART diseñado e
implementado por Artesanía de Colombia, en donde uno de los nodos estará ubicado en
Pasto. Desde la sede del Laboratorio se administrará la información y se aportará en la
alimentación diaria del sistema.
Junio: Como se mencionó anteriormente, tres funcionarios del Laboratorio se capacitaron
en la administración y uso del sistema. Se ha convocado al sector artesanal del
Suroccidente para participar en las capacitaciones en internet y uso del sistema que serán
brindados por Artesaníasde Colombia en la región.

Perspectiva: Realizar el procedimiento simplificado para la adquisición de muebles y
enseres para ell Centro de Documentación. Solicitar a Artesanías de Colombia los dos
equipos de cómputo del SIART.

A-4.4 Adelantar acciones de promoción de producto dirigidas al mercado
nacional e internacional
La actividad de promoción de producto más importante del año fue la participación en la
feria Expoartesanías en Bogotá, en la cual el Laboratorio presentó los productos
desarrollados en el marco del proyecto y resaltó el apoyo de las entidades financiadoras del
proyecto. El stand tuvo un área de 23.81 m2, el valor total de ventas de 11'031.754 y una
utilidad de $3.105.584.
Se adelantó el proceso de preselección para los aspirantes a las ferias: Manofacto 2002,
Feria Andina 2002, Feria de las Manualidades2003 y Expoartesanías2003. En el proceso
de preselección además se asesoró cada taller para el mejoramiento de producto,
empaque, imagen gráfica y exhibición. El Laboratorio reporta a los organizadores de cada
evento el listado de expositores preseleccionados para su posterior selección en el nivel
nacional.
Las ventas realizadas por los grupos artesanales de los departamentos de Nariño y
Putumayo en la feria Expoartesanías 2002 ascendió a los $250'000.000 con ventas
promedio por stand de $14'000.000, aunque existe un expositor que alcanzó los
$50'000.000.
Cabe destacar que el número de expositores del sur occidente se ha incrementado
progresivamente demostrando avance en el sector.
Con el fin de promover ventas locales el Laboratorio continuó con el almacén existente en
la anterior sede, éste fue planeado y montado en el nuevo espacio.
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PROYECTO "lABORATORIO COLOMBIM!O DE DISEÑO PARA R OESARROUO
DE LAAATESANIA y LA PEQUEÑA EMPRESA" - COL/B7-3110¡IB{97¡0377

Junio: se contrató una ejecutiva de ventas para atender las ventas nacionales en el
almacén y telefónicamente. Con el fin de promover las ventas locales se planeó un evento
de inauguración del almacén y una venta de bodega para septiembre, acciones que se
realizará conjuntamente con los artesanos beneficiarios. En el presente mes el LCD se
encontraba finalizando la selección para la feria Manofacto 2003 a realizarse en agosto.

A-4.8 Diseñare implementar la imagen y visibilidad del proyecto

Las acciones de visibilidad desarrolladas en el año consistieron en el diseño e impresión de
un folleto publicitario con la infomnación del proyecto y los oficios más representativos del
suroccidente. Este folleto se diseñó para divulgación en Expoartesanías.
El proyecto además ha participado en eventos como exposiciones o seminarios en la región
relacionados con el sector organizados por la Universidad de Nariño, la Cámara de
Comercio de Pasto y la Corporación Cambio y Desarrollo, con el propósito de presentar al
público productos de la región potenciales para la exportación; se aprovecharon estos
espacios para divulgar los objetivos del Proyecto y el respaldo de la entidades
internacionales, nacionales y regionales que lo apoyan actualmente. Se promovió la labor
artesanal y el componente de diseño aplicado a ella.
Otras acciones planeadas fue la contratación de publicidad en los directorios regionales de
Nariño y Putumayo, en la publicación del Directorio Telefónico de Nuevos Departamentos
de la empresa Editores S.A. el cual tendrá circulación regional en el occidente del país a
partir del 15 de junio de 2003.
Se contrató publicidad en el periódico de circulación regional "Diario del Sur" con el fin de
participar en la celebración de los 85 años de labores de la Cámara de Comercio de Pasto.
Perspectiva: diseñar estrategias de divulgación del proyecto para los tres departamentos
meta, en el marco el POG presentado a las tutelas.

1.6 Demás actividades realizadas no mencionadas en el informe

1.6.1 Visitas a instituciones y a eventos
• DUE, Bogotá
• AdC, Bogotá
• ACCI, Bogotá
• Cámara de Comercio de Pasto
• Entidades miembro del Comité Consultivo, Pasto
• Otras entidades locales no miembro del CC, Pasto
• Entidades financieras locales
• Escuela de Artes y Oficios, Bogotá
• Cámara de Industria y Comercio Colombo - Alemana, Bogotá
• Embajada de Alemania en Bogotá
• Proexpcirt, Bogotá
• Ferias Manofacto, Expoartesanías, Feria Andina, Expoconstrucción y Expodiseño en

Corferias - Bogotá
• Proveedores de automóviles, equipos y sistema de oficina abierta, Bogotá
• Talleres de artesanos en Pasto, Sandoná, Linares, Ancuya, La Florida, Ospina, Colón -

Génova, Los Andes - Sotomayor, Guaitarilla, Chachagüí, Sibundoy, Santiago, Valle del
Guamuez de los departamentos de Nariño y Putumayo.

'. Congreso Internacional de Fibras Naturales, Ibarra - Ecuador
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PROVECTO "LABORATORIO COLa-1BIAl'1O DE DISEÑO PARA a DESARROLLO
DELA AATESAl'IIA V LAPEQI..£NA EMPRESA"- COL/B7-311O/IB/97/0377

1.6.2 Visitas recibidas

Visita de funcionarios de la DUE, en la primera oportunidad del Sr. Jaime Ruibal con el
objeto de verificar la ejecución técnica y financiera del proyecto y los diferentes
procedimientos establecidos con la Cámara de Comercio de Pasto; posteriormente,
visita del Sr. Nicola Bertolini, Consejero de Cooperación, con el fin de conocer las
instalaciones y presentar observaciones de la DUE al POG.
Visita de la Primera Dama de la Nación a las nuevas instalaciones del Laboratorio y al
municipio de Sandoná.
Diversas visitas de funcionarios de Artesanías de Colombia, de la Dra. Cecilia Duque
Duque, Gerente General para la inauguración de la nueva sede y en diversas
oportunidades del Dr. Ernesto Benavides de Artesanías de Colombia a Pasto y al
municipio de Sandoná. Otros funcionarios como la Dra. María Gabriela Corradine, la
Dra. Carmen Inés Cruz y diseñadores asignados a la zona han visitado el Laboratorio.
Dentro de las obligaciones del "backstopping" del proyecto y para dar apoyo a las
actividades de planificación y seguimiento se recibió en dos oportunidades la visita del
Sr. Alexander Frenz de la consultora Integration GmbH de Alemania.
Visita de la directora de Expoartesanías Lucy de Ruan en compañía de la diseñadora
Marcela Echavarría a Pasto y Sandoná.
Se recibió la visita del consultor Gabriele Coen a finales de abril e inicios de mayo.
Visita del diseñador filipino P,J. Arañador para dictar un seminario en tendencias de
producto.
Visita de la Dra. Luz Ángela Medina, auditora de Fomipyme, al Municipio de Linares
para verificación del diseño e implementación del plan de manejo para el cultivo de la
irac<l en Nariño.
Visita del Dr. Alberto Dueñas de la ONUDI - Mincomex a los municipios de Linares,
Sandoná, La Florida y Ancuya para observar la evolución del proyecto de
fortalecimiento de la minicadena de la iraca. Esto debido al interés de la ONUDI en
apoyar en el futuro el desarrollo tecnológico de las mini cadenas productivas del país,
entre las cuales estarían algunas de artesanía.
Director de la Cámara de Comercio Colombo Centroamericana y del Caribe.
Visita de compradores nacionales e internacionales al almacén.

2.0 Principales limitaciones en el período del informe

o Los recursos de financiación de las entidades tutelares no han llegado a tiempo al
Proyecto, lo cual ocasiona retrasos en el desarrollo de varias actividades previstas en el
POP.

o Equipo de cómputo insuficiente.

3.0 Ejecución presupuestal junio 14 de 2002 a mayo 31 de 2003

En junio se registró un incremento de 4 puntos porcentuales con relación a la ejecución del
mes pasado, verificándose un promedio de 66% en el presupuesto ejecut<ldo. El
porcentaje anterior equivale a una ejecución total de $397'630.195 (€138.461), de los
cuales $126.717.166 (€42.318) corresponden a recursos europeos y $270'913.029
(€96.143) a recursos nacionales.

Considerando que el presupuesto y plan provisional fue programado para nueve meses y ya
corren doce, se puede apreciar que algunos rubros han superado el 100% de ejecución así:
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PROVECTO ''lABORA.TORIO COlO"1BIAf',J() DE DISEÑO PARA El DESARROlLO
DE LA ARTESANIA Y LA PEQUEÑAEMPRESt'I."- COL!87-3110/IB/97 {0377

- Gastos operativos
- Divulgación y materiales
- Personal AdC y CCP
- Gastos de viaje
- Expertos nacionales

152% COL Y UE
102% UE
113% COL
111% COL
106% COL

15% UE
15% UE
14% UE

Otros sin embargo están por debajo del 50% porque dependen del ingreso de recursos
europeos como:
- Capacitación
- Equipos
- Centro de Documentación

El comportamiento de los ingresos ha sido el siguiente:

Colombia
Comunidad Europea
Préstamo Integration

Para un total de

$280.383.247
$ O
$135'000.000

$415'383.247

€103.845
€ O
€ 50.000

€153.845

El total anterior corresponde al 69,2% de los recursos totales solicitados para el POPo
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~: LAIlORATOR10 COLOMBIANO DE DlSOO PAAA El DESARROUO DE LAAATESANIA Y LA PECll.JOO EMPRESA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -INFORME ANUAL
Junio 2002 a junio 2003

EJECUCION TECNICA ANUAL 78%

MJ.1

A-o.1.1

A-Q.1.2
MI.1.3

MI2

Mll.1

~.2.2

,...13

8proyedOesbtU;~~n~~~>~:; ,;,
< ••••• l:'~.~¡.':~'.';.,,'~~~ ..

Elaborar una Ilropuesifl de presupuesto ajustado del proyedo

,t;c'
Revisión IadUelizamn delllresupuesto y ajuste filas condiciones
acluales (costos versus presupuesto)

Eslinar los trastados de los rubros PN~
Abñr cuentas en bancos del ellmljero y en Colombia

E1abcrm"y p~nlar los POP, POG YPúA

Elaborar un arbol de problemas, ob}eliYllsy lSl marco lógico como
ejecicio Ilrefminflr

Elaborar y entregar el POPa loo.orgm~ de l\ftla pllnl su
allrobación

Gestionar alentas de cobro de los arrticipos en base del P.O.P.

Proyecto open COIlIJ DUfllI.Iforma adJTioistJ'¡¡tjy¡¡.
.... " . V; ..

Baborada y presentado

Esla elaborado y aprobado

Esta elaborado y aprobada
Estan abiertas lodos las cuentas.. Se cerraron dos cuentas por
soicltud de la OOE

El POP YPOG fueron Jlfesenlados, pelldiente aprobaciOn del POG
yPOA1. .

Baboftldo émol de problemas, objetivos y marco lógico

Elaborada Yentregada a las tutelas

Cuentas de cobro enviadas a las Melas, anticipos panmes
recibidos

, """
100%

l00'J,
100%

100%

100%

100%

MI.2.4

A-O.2.6

A-o.2.1

Una vez allrobado, divulgar el POP entre las enlidlldes de apoyo del
proyetlo

Organizar y ejeo,¡tar un taller de planfficaei6llllllfl,verilicar el merco
lógico p~orado

Efecfllar/os ajustes afmarco lógico pre-etaborado

Babore.r borrador POG

POP aprobado

Se organizó y ejecutó

Ellllroceso

E~ borradO! y versión ~nal

tOO'J,

100'J,

tOO'J,
l00'J,

Mll.8 Presl!nlar éstfl al Cond3tiw pam sus ~eomendatianes Prese"tlldo al Comité ConsuI\ivll. Rel:OIT1endaciones ~das. l00'J, 1
A-O.2.10 Presentar el dOCllTlenlo final del POG a las entidades de Melfl Versiém final presentada. Recamendacionfls recibidfls. l00'J, I
A-Q1.11 PMa el POA se sigue el mignO pfI!Jim que para el POG B borrador del POA se ajustar1l según ajustes al POG. "" 1 1,
A-C.3 Delinir y el equipo Inmnno de lflUG Definido y contratado para el priner año segím recurSos financieros 96%

dispanib~s

MI.3.1 Buscar y emplee.r ret\Jtl;OS hu:nflMs peftl feciltar fJl trabajo Íl\ícial Se mantuvo la plMlta inicilllYte contnrtó personal adiciorlel: 1 l00'J,
durante el ammque del proyecto secretaño, 1 vendedora.

MI.3.2 Definir mmero y funciones del personaIedic:ional necesario Definido 100'J,
A-Q.3.3 ElabOrtlJ los perfiles y desaip:ciones de los cargos de los pro&:sionoles E_ 100'J,

MI.3.4 Buscar pef$lIoal fal!ante Personal identificado para el preseme año t ••••
MI.3.S Estudiar la alternativa de COfl!nltac:ióna ~s de agenciM Se mdiaron las fI!Iemativas y se rnantuw la Cimera de Comercio 100%

intermediarias de persollal " ''''''''
MI.3.6 Conlrlltar personal f8Il8n~ Contratado p8l'll el año en alrso, Nuevo pend~ por rectrrSllS 15"

A-O.' Estableeer sede defuliliva del proyl!tlo El Laboratoño esla funcionando en la llUfIVl!lsede 100'J,

hAC.•C.4'.1;--,~",Ofi<."C,,,,,,=:~=,="=,,,,O,=,C,=••=,,,,=,.,,,=.-¡,O'=""bi=_=.O,.=y=""""=='="=''='.'''.=U"Ge1~'''='<',=""==,="""=,,,,=m=,,,=------------+- ••tOO'J,;;;;;-,-I--1

hAC.•C".2,-,hComp==""=c,=.O"=~="f'='C"",,,==.",,=,.,=,:;:"'=fO,="",::;:C,=_:::;C"Of"I""",,,,:::;:~=.:-1~L,=~""=_=,='"='",""0"=",,,='.'=PO"COO=:~="=M:::~='="=""=',="":C;<a=.,=,Ct'="=il-"I00'J,;;;;;-,-I--1
(incluyendo Ilrobables ajustes de éslel_ distribuicion apropillda_

tOO%Negociar los tennirnls con los propietarias de las muebles
selecionados

A-O.4.5

hA".•C".3;--I~_==y=~="",== •••;;::_=.=C,,,.=~:::;,=,O,,,,,,,:;:::;--------IbF"=,==""_==_==,=,".="""""""'==.,,,=,=,='''''''''-------+-,"OO'J,=-,-I--I
A-OA4 Consultar con ar~tl1l y elaborar presupuesto El fIflluitedo contratado elaboró cuadro canparativo y analisil el 100%

presupuesto

Se acon.lamn las colldiciones del contrato

A-Q.4,6 Cerrar conlnllo y plallffiellr el tnlllslado de la UG Contralo fumado y anticipo por un año cancelado. Traslado
planificada

l00'J,

Ad~r la nueve seile por el propietaño y la UG ytransladaf la UG. Se realizó el traslado delinílivo ala nueva sede desde el mes de
abñl.

100%

Junio 2002 a junio 2003
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~: LABORATORIO COLOMBIANO DE DISOO PARA El DESARROLLO DE LA ARTESNfIA Y lA PECll.JEHAEMPRESA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -INFORME ANUAL
Junio 2002 a junio 2003

"O"

A..(J.6.1 Preparllf los li:rminos de reh:nmcill los TdR estan elaborados 100%

A..(J.6.2 Seleccionar y contratar consultor nacional para la elaboraciiln de 1m Consultar contraI8do. 100%
sistemtl de evaluación del proytlcto

f"'.63 VermCllciim y lIjusIe dei sistema por un consultor internacional en una El consutor Internacional A1exFrenz propuso las ajustes y estos 100%
misión de una serntlIla {con los Il!CUf$O$de hl cansullora en el marco NtronlnplementadOS.
del contrato actual)

A-O.6.4 Presentar e introducir el sistema ala UG y a los participantes del AIgunns miembros del equipo conocen el sistema. Sa soticitllril al 10%
proyecta nuevo codirector su lllJoyo pan'I esta at:tividalf.

A-O.6.5 EII8hm periódiarnente el USl) correcto del EistEmll. Se ha Iealizado segumienIo a las actividades de cada !dlproyed:o.
"'"

A-O.-1 Dise~ar y elabom la papeleria y presentaci6n visual del proyecto Papeleria diseñada Y en uso. 55%

Ml.7.1 Treducir y estudiar los p8rimelros de la UE sobfe lnagen visual Se lmfuio el manual 100%

A-O.7.2 Definir elementos de papeteria y pubficidad del proyecto Elementos de papelerill interne definidas. Pendiemes algunos "'"elementos de publicidad.

A-O.7,3 Diseñar la inagen visual para aplicacil1n en papeleria 'f medios Diseñada para papeleria. Pendiente para medios digitales. "'"digitales

A-D.7.4 Preparar contenidos do la pagmll web inlefllClionl Pellional dellllboralorio capacihldo en ~Ii en el Sistema de "'"lnformaciOn NaQonlll. Penólf!ntes contenidas pagina dellabomtorio

Ml.7.5 Ejecutas e mtegl'llf las resultados a la UG ImegredO$ en p8¡le\elia
"'"A-O.7.6 Producir pept'lerla Iempoml h:lpresa yen uso. 100%

A..(J.7.7 Producir papeleria definitiva Diseñada y en Inpresión.
"'"

A..(J.7.8 Aplicar el diseilo en los denás medios electronicos pendrente 0%
MI.6 Ampliar el nirnero de miertilros del Comité Consti!alivo Y formahZ1lf Comilf: operando. ".•

su vinculación

A-O.8.' Invesligar los organismos e insliluciones que representen el sector Miembros del anterior Consejo DetiheralMl conftnman Cunité 100%
artesanal en los departamentos melll CondiYo.

f"'.5.1

A-O.5.2

A-O.5.-4

A..(J.5.5

A..().6

A~.81

A-o.8.3

Oeúniry adquirir el equipo téa1ico que requiere la UG para su buen
funcionanienlo. ~.~.-

Evaluarletniarnetde el inventarin de eqtripo's del L&bollltorio y
actualizar el pasible

Oeinir nimero 'f es¡¡ecific&ciones de nuevos tqlllpoS

ConsrJla técnica stIbre los términos de conntM:ion de nuevos
equipos

ldentfficlIr proveedores de equipo que llenan los requisitos

Adqu"tskion e iMtolaci/ln del equipo ac:oi'de a 10$1procesos pre-
establecidos par las llOImas de la UE

8.1ablecer un si'slema interna de seguinietto y Muociiln

"mmn"',

Celebrar COfIVenio$con los organismos

Crear un grupa represematiw del Comité Consutliw.

8 equipo esta defmido pendiente adquisician por rdraso en el giro
de los recurstls.

Equipo estiI menieriado, ewluado, costeado y depreciado.

Se definieron las cmteleristic:as lecnic:as del equipa de computo,
muebles, equipo de o5cina. Pendiente algunos equipos della!ler de-,
Consulta Jllafizada

Seleccionadas algunas prtl"Ielldollls como &emens y Soflnoff.
Debido a la

Se firmo contrata de muebles,~, corrierte regulada,
cormulador y monitoreo eledrónico. Pendiente 5naIizar par e$Cll~
de retUrstIS financieros.

Ptnltiente socialilllci6n ¡mema.

Borrador Reglamemo entregado y en revisión.

Comité conformada

78%

95%

1110",

35%

100%

I
• II

m

11
I I

MI.9 Elaborare! Rellll!lmefll:olnlemo de trabajo, ~ de operal;ÍOnes y el 8aboredo ptuciamenle.
orgenignme

¡\'(1.9.1
A-O.91

A-O.9.3

A-O.9.4

E1ahoftlr el organigana de la UG
Elebonr el reglamenta lntemo de b"abajo

Elaborar el Manual de Operaciones

Presentar 1M resultados a la empresa audilofa para su aprobacion y
recomendaciones

Estil elllhorado

Esté. en bomtdor

Pendiente contratación por iIIta de I1!;CUfSOSmancieros..

Pendienle por falla de recurstls.

100%

"'"15%

Junio 2002 a junio 2003 2



~: LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DE LAARTESANIA'" LA PEQUEAA EMPRESA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -INFORME ANUAL
Junio 2002 a junio 2003

.. . ... .. 'o' . ..
A-O.1O Mantener el C01tl8cto perstmal Ql)(\los orgari9"flGS de tutela y del Cantado permanente realizado. ""'"Ccrrité Consu!lativo

~~10.' ~ mensuales 11Bogolil y alas regiones geogréficas de las mas VisOs mensuales realizadas. Visitas !I llls regiones parciales por '00%
de lloo6n problemas de 6rden publico.

1-1Bmco Ih dztas.mblccido •• 11pmm ñ J lCIuIIlado

Investigaciones realizadas, nu"O$ c:ollOcimi.rrtoa geneRdos y
~Tm¡ldo a TI1Illiñales,ptO'IItIdonIl YtInchnc:ia dlI

R.' diseño .Irtofrne cklos ~lOlStigaciot.a y tuS rauItados apicados lISttn ••••~Oll desarroltadoa cisponiIlIe. lll1nas cft;produc:tos nw- aptDs p.a Ja~ y
11 pm II~ ilnrno

i'c1.2 lnwsligaf y desarrullar nuews CtInocmienlos ~ diseño: ITl8teñas Investigaciones del periodo ejectta.das segun presupuesto '2%
prmss, referentes cuIlurales, eeodiseño, metDdologias y proyedaci6n disponible.

0\-1.2.1 Investigar y rescalar la smbologia cultural y tecnic:as de las Ejecutada parciaknente en el municipio de Pasto C1.Inlos a.lIlores 5% IIIIl;l)IfJunidades en los departanentos metas del proyedo del CllI1laval.

A-1.2.1.1 Selecci6n de un equipo de investigadores c:lmpuestos de un Equipo seleccionado y CtIntralado para el proyedo cullores del 15% I I
anlropuIogo y un dlseflfldor llURI eft!chm la mstigaciün ~""".

0\-1.2.1.2 R~I&ción de la infarmacion disponible en museos, centros de ~rmaci6n recopilada P8f1l ellJroyedo Cullores del Camaval 15% Iimlesligllc:im, c:enlrlls de docunentaci6n, ele. en Bogoli y Pasl:o

i'c1.2t3 Presenlacion de IllS resullfldos de la prmera fase ResuRados del proyecto ~ores del Carnaval pendienle por
"" I.."""'"

A-1.2.1.4 Revisi6n y sistema~ZlIci6n de los resultados de la pÁ'nem fase pera su pendiente por presupuesto
"" IIfácil ap5cacion en limo

A-1.2.1.5 Presenlacion de los resultados de la segunda fase pendiente IJar presupuesto
"" I

A-1.2.1.6 Baboracion de los resullados de la segunda fase en un formato lJata pendiente por Pfe$l.lJlUesto
"" Isu presentacion en una pagina web

A-1.2.2 h1vesligar materias pri'nas regionales tamo de trigo, mapa -~, Se ha rMInzado posilMmente en la mwstigaciim con el 8jlOYO de 98%
do Corpormiño

ft..1.2.2.1 SeIec:cionar los investigadores Se sele<:cillnaron y contra:I8fWllos investigadores '00% -,- ;-

-
A-1.2.2.2 RellFtw taBeres de experinentaciim de m8t:eriales y pruebas En elé se realizaron dos tallere de e.perinenlaci6n: tano de '00%

trigo y enllelazando fibnl en la madeTll.

A-1.21.3 SislenaliZ8.l" Ydoo.rnemor loo re~dlls de la itMstigaciOn Muestfas fiJaron ~dBS fIiliIgrnamente "''''' I,
A-1.2.2.4 Elabol8l" un infonne con los resultados Existe informo parcial de barniz de Pasto. Informe h11eTdiseño

""'elaboradoJnfonne parcial de inv. en moplHTlOpa y caTa de llIureI.

A-1.3 DeSBlTOUarprodudos diferenGiados, con allo contenido de diseño e Pnxludos del periodo desarrollados con alto CtIntenido de diseño e 93% "-
identidad auládona aptos para IIIexportacioo )' el mercado nacional idenlidltd lltI!óc:tona apl~ para el mercado nacional y orient3Ción al

inlemacionlll.

A-1.J.1 DeS8l1tlRar pI'OIbdos ciferenciados, con affll contenidll de diseño e 42 nuevas lineas diseñadas en el2ff1l.. '00%
identidad aul6cton1l paTa el mercado ¡nlemo I

A-1.3.1.1 Definir los parimelros de diseño del suroccroenle para el mercado Se definieron los parimetros Jlallt el 2002 y 2003 en coordinaci6n
"""'

- -
intemo con Meanlas de Colombia.

A-1.3.1.2 Asignar IallereS beneficiaños y líneas de produclo por diSl!ñador Se IIsignBlOn los tahres y r~BS por disailadm por subproeydo_ '00%

A-1.3.1.3 Generar Yaprobar nuews C1.Inceptos de product.o pOI cada linea Se generaron nuews CtInoeplos de produdo p8lll 42 lineas,
"""'_.

A-1.3.1.4 Se elabonrTon los p\aTm; técncos de las 421ineas_ 11""'
-Elabom y eprobar hls pllIflCI!Stécnieos de cada 1m

1"'--1.3.2 Desantlnar produdos diferenciados, con alto CtInlenido de diseño e Se avanzó en la actividad de diseño del proyedo Mueble etnico con •••• - _ ...
identidad aul6donll para la exportacion el8¡)OyO de eJ:¡lertos inltmlaciona!es.

A-1.J.2.1 Definir los parilnetros de diseño del suroc:c:idenle pBIlt la exportación Se recibi6 información marco de 4 paises: !tafia, Espalla, USA y
"""'Canadá. Se recibió informeción de los erpertos internacionales
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PRJyecto: lABORATORIO COlOUBlmO DE 01500 PARA El DESARROllO DE lAARTESANlA Y LA PEaue;¡A EMPRESA.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES - INFORME ANUAL
Junio 2002 a junio 2003

_,,:, ••,"~mo.~'b::fi","",,,":~:,p~,,,,,,.~:"'d'",""'"54'~~:,~m"b~,~.~,.'OO,,,ro"30,~ I 1I .
productores

~ 1 323 Generary 8fIrobar nuevos conceptos de produclo por cada lmea En ellntenltseño ¡e generaron 300 conceptos, de esil)S se 95% ~
selecCtDnaron los mas I/Iables 15lneas desarrolladas estan en
finarlZando producaón

Pr 1 3 2 4 Elaborar y aprobar los planos tWllCUS de cmla linee 50% de los planos productivos estan listos 50% I
A-1-7 !n\l(!stigar y caracterizar el sector artesanal del SJ"CIccidente PresenlllllWnce pllrCial. ""
r~17~' Elllhoración de un censo de los artesanos en 101 Departumer'tos de lllllctividad depende de recursos financieros. ""Nariño, CllUCllyPuttmllyo .

A-U.U Conlfatación de consultnr Pllfll 1 semllRe con el fin de elaborar TR. Y Tenninos de referencia elabcredos 50% [j]p111Rde Irnbajo.

A-U.1.2 Coofdinaci6n con el prnyedo SO (SlART) sobre le base de datos de ~nal del proyecttl se capdb en el sistaTlll de infomleciim '50%
la demanda y oferta del sector llrtesanal SIART~

A-1].1.3 Identilicacibn de iJentes de intormacion

Prepal'<lciimde los terminos de referencia penl el segundo parle de la Una vez definidos los indicadores se puede elaborar el instnmento
investigacion encuesta y TdR

A-1.7.1.4

A-1.7.1.5

A-U.1.6

A-U.U

Recopileciém de infulmllcioo relativa a la investigeciOll

Seleccion de eq.ipo de investigadores pere efectullf el censo

Ejetuccion de este investigacion bajo supervision de un investigador
principal

Avance parcial.

Cerecterintlos por grupos: 3 municipios de Putmiayo, EbenistBs y
ftfteSllflOSde la madera en Pasto. Mores de Carnaval en Pasto.

Se conlraló personel pare diagnosticar llrtesanosmueble elnito,
Cllrnaval y puhrneyo.

peMiente

""'
""'

""

I
I

I

I
111

.

A-21.1.4 Evalllllf los resultados de los tII(!~ tl'inestreles

A-2.1.1.4 Evaluar los resuhdos de los ewntos semeslr8les I I

-

,-

''''"'
""'"

''''"',-
''''"',-,-
""'",-
''''"'

-

''''"'
''''"'
''''"'
''''"'
''''"'

60 profMiona\es y Iiañcos Cllllecitados el año en di$eño y
temologia

Capacitados 14 profesíol'lales

Eventos de capacitecion det eñe realizlldos.

Eventos evaluados

30 ebanistas Cllpacitlldos

30 arteSllllOs capecilados en dibujo temico y acabados natunlles.

Progrtrnedos los everlos del periodo

Eventos de capacitación en dibujo técnico y ecebedos nalundes
realizados.

Ewntos eVll1ulldos.

Se adquirió el material

8 rñYe!profnional del 1"recUf$OlI humanos mejora. 300
mesanos capicitadoll a.la.ño en dillllño y ~nología. 60
ptOfesiclnlles capa.cibldos al año en diAño y tecnolos;a_

Se programaron 1Meventos del periodo

Se adquirió el malerial

Ewnlos da capacitación ejecutados segím prognmaciim y
preSUJ}lleslodisponible.

Eventos de. C8f1l1citaciOnejecutlldos selJÍln prograrneciOn y
presupuesto disponible.

2 mini cadenas con ec:uerdo regiomd firmado. 1minicadena en
procesn de motNación.

Gepacitar artesanos en diseño y ~ologia

A-2.3 Capecitar recurso htn1ano en orga:nización ygestión empresañal
oriellttlda IIIenall!tmamienro produdiw

A-2.2

A-21..1.1 Prognrnartfinestraknerne los eventos de capacitación en diseño

A-'"

A-2.1.1.3 Ejecum semestrarnentelos eventos de capllCihlción en diseño

A-2.1.1 Capacitar profesienales, estudianles y lémictls en diseño

A-2.1.11 Preperer y adquirir el!Tlflterilllpara la capllcitaciim en diseño

A-2.1.1.1 Programar sememtmenle tos eventos de capatiadon en diseño

R.2 RecllfSOSHllmlIDOIl capadbdos

"""21-1.3 EjeaJtartrlneslr8rnente los eventos de capacitación en diseño

A-2.3.1 Capecitar en organización productiva

A-21.1.2 Preparar y adqtirir ellllfl!eriaI pere le capacitación en diseño

11-2.32 Capecilar en gesliOn empresatilll
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~o: lABORATORIO COlOMBIANO DE DlseIlo PARA EL DESARROLLO DE LA ARTESANlA Y LA p£cuEf4A EMPRESA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES -INFORME ANUAL
Junio 2002 a junio 2003

. • • > > >. .." > • . .>.

Mielowil¡AC$U artesanales da f¡t reglÓlI metano fé<:nlca y,~ AsIstencia Técnic::a y Exl:ension Tecnollgea ejecubda. tecndOgicamenle.los informn nbn dispClllibles y los "••.. resultados visibles

A-3.2 Brindar asistencia Im,ic:a en diseño: producto, empaque, exhibición e la mayoría de kls 8rtesanos benekiarios mejoran su producción '1 ''''"'imegen ..nsual present8ción en ferias

A-3.2.1 BrindM 8sistenátltécnite en nuews produdos Se ejecutaron los evemos de AT en Nariño y Putunayo ''''"'
1-,-

A-3.2.1.1 Programar los evento de Al y ET lfimestr8rnente Se programaron los eventos de AT en N8riño '1 Puhm8}'O 1",", -,.. -,-
,

~.'3.21.2 Preparar y adqwm el mmm pera la Al y la El Se adquirió material para ~ Al ejeculadas ''''"' ; IA-3.2.1.3 Ejeoolar la 8c1ivtdad Ejecutados los eventos de AT en producto ''''"' '-
A-3.2.1.4 Evaluar la actividad ?ertialmenle 15" [!]TlI I

[1\-3.2.2 Brindar Al en emp~ e magan lisurd para su presentación en Ejecutada. ''''"' •Expoartesani:es 2002

A-'3.2.2.1 BrincIaf asistenci81i:cnica en emp8que e inegen lisue:l para su Se ejecutó Al en empalJI.Ie en el Putunayo '1 se dio asistencia a los ''''"'¡nesenlacion en ExpoaJlesanias participantes en Expoartesanías

1'3.2.21 Prognrnar los e\ol8fll:osde Al y El semeslrah1erte Se pIl)gl"lll:TlÓuna AT para Puhmayo ''''"' 1
A-31.2.3 PrepllTllfY 8dquirir el mlllerial pera la AT Yla El Se adquirió material para la AT ''''"'A-3.2.2.4 Ejecut8l" la adMdad Ejewtada. ''''"' I I I 1
A-3.2.2.5 Evalu8l" le actividad Evaluado por los organizadores de Expoarlesanías 1",", I!I
1'3.2.3 Brind8r asistencia létnica en eJttibiciQn y wmas para ~ la Se ejecutó la AT en exhibición. ''''"' =-participación en eventos comerciales --A-3.2.3.1 Programar los evenlo de AT YEl semestramenta Se realizaron asistencias puntuales pm evaluar propuestas de ''''"' Iexhibición

•. 31.32 Preparar y adquirir el material para la AT '1 la El Se elaboraron exhibidores como material de apoyo ala Al ''''"'
f--

A-3.2.J.3 Ejecutar la actMdad Ejecutada ''''"'A--3.2.3.4 Evalullt la actividad ExpoaJIesanías evaluó la presenlación de alda exposñOf. Se ''''"'socializó con cada uno.

n7 Comprometer 18s instiluciones regioMies y nacion&es en tomo tila 6 nuevos Cllf\wnios eQablecidos 810 largo de 3 ~os ''''"'asislenica técnieu y la extensión lecnolOgica

A-3.7.1 Fomwlar y gestionar proyectos de AT y extensión ~ológiCl 1pwpedo lIucbIe ~ 5e enc:uertraen cjeaQ\n. ''''"'1prD'J'e(fDP8demer. fuebmlDdo, presertlMlo;no fue~
1Pf¥tlO ~<Utom6derrn¡r,r,ll. ~mCcicl. y Ht!'4a. Ei\E_
l ~~ ~de IamalllefornUadoporLCO y !~poI" 1'6:., Enqewti6n
1puyedo fortIIIeI:I'rIe ~ la C8dena6d mapa- mope lile flJrn'Uallopor
LCO.,prew:ntado.lnIvt$ de Me. En ~

,., Programas ele PromodlnI Y DlYulgación ejecutados El imIgIn Y11popuIar\dId dII JlfOYId:OlUfI'lIl'lbn, lalIprogrIll'IIS se ""~ •• sector ncile JnfonnKi6n ac:tudDd. Yl"IIfl!vzrópmllU
dInn'oIloy ID __ , ID ~ regiomle aum8Jbn.

M.1 Consolid8l" yponer en funciolllll"lliento un sistema regional eficienle de Se coordinaron toreas con el Sistema de Información y "" Iinformación a tnlW$ del Centnl de Documentoción asesoramiento pan¡ la arles8nra ~ Artesanías de Colombia

A-4.1.1 Babomr los thninos de referem:ia plDl el diseño del $islam8 de P!lSOnallocal capacit8do en Bogotá en el S1ART. 30% IIinformación legional 8SOciado 81SART

A-4.1.2 Seleccionar '1 conlratar el consullor Pendíenle ••• • •

~

11-4.1.3 D<lrteguinienlo y evahm los resdtados Pendienle '"' •
A-U4 Montar el Sistema de información regional Base del SlART Mcional en lmcicnamienlo. "'" •"-4.1.5 E18bomr los términos de referenci8 P8f8 el ~ño del Centro de Ptlndim'e ••• IIDoamenlllción

A-4.1.6 Seleccionar y contralar el consuRor Pendiente ••• • • I I
A-4.1.7 Dar seguinierto Yevaluar los resuIlados Pendiente •••

Junio 2002 a junio 2003 5



PrtIyeeto: LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO PARA El OESA.RROllO DE LA ARTESANIA Y LA PEOIJEflA EMPRESA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES - INFORME ANUAL
Junio 2002 a junio 2003

A-44

A-4.4.1

A-4.4.1.1
.4.1.2

A-4.4.1.3

A-4.4.1.4

M.4.1.5
A-4.4.1.6

....,
A-4.8.1

M.8.2

Adelantar &Cciones de prunoción de producto cIrigldas al mercado
nacional e intemacional

Progremar la participación en la ferie Expolllfesanias 2002

Diseñar el stand ~ en III feriIl ElCpOllI1esanías 2002
Seleccionar los productos 8 exhibir

Contnllar los seNicios de decoracion y Ilfenciim

Empecar y dt-spachar le mercancía

Coordmar el montaje, Ilfención y delrnorhje

E1abe:lrl:lrun infmme de la lldMdad

Diseñar y reaflZm'"malerial promocitlnat

Diseñar material pub~ciIario

~ material publititario

Se preparó y realizó la participllCiim en Elq)OIlrtesanflls 2002

Starrd diseñlldo r montado
los produdos se seleccionaron

Se conIr8taron los diferentes senñcKIs

Se erTJ;l8COy despacho mercancill

Se tjecuIó la activided

Se elaboro irlforrne inanciero_

Se elabofÓ folleto prorTlltcionel

Se diseño un foUelo promocional y pubficidad en directorios

Se mpriniO folleto promociona!. Se contrató publicidad en
directorios lelefimicos.

98%

'00%
'00%
'00%

'00%
'00%

"'"98%
'00%
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ANEXO 1

Presupuesto ejecutado - Balance General



ACTIVO

CONVENIO COMUNIDAD EUROPEA-REPUBLlCA DE COLOMBIA
PROYECTO: LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑOPARA lA ARTESANIA Y LA PEQUEÑAEMPRESA

BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2003

PASIVO

CORRIENTE

CAJA

BANCOS

CUENTAS DE AHORRO

DERECHOS FIDUCIARIOS

ANTICIPOS Y AVANCES

DEUDORES VARIOS

INVENTARIOS

PROVISION

GTSPAGADOS POR ANTICIPADO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA

EQ COMPUTAC. y COMUNICACiÓN

MENOS:DEPRECIACION
TOTAL PROP.PLANTA y EQ.

OTROS ACTIVOS

BIENES DE ARTE Y CULTURA

PROVISION

TOTAL NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO

GABRIELE COEN

Codirector Europeo

/~~, [',aL ~:
VICT~~.o/f;ÓJASTíbAS
Presidente Ejecutivo
CAMARA DE COMERCIO DE PASTO

2.400.000,00
8.689.709,16
1.158.428,38
39.767.241,35
12.314.180,00
5.279.970,00
12.360.447,00
-1.040.941,00
18.741.640,00
99.670.674,89

7.605.029,00
60.172.655,00
58.260.715,00

-126.038.399,00
0,00

3.945.207,00
-3.945.207,00

0,00
99.670.674,89

CORRIENTE

CUENTA CORRIENTE

INTEGRATION G.M.B.H.

RETENCIONES Y APOR.NOMINA

ACREEDORES VARIOS

PARA OBLIGACIONES LABORALES

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

SALDO DEL FONDO

COLOMBIA

COMUNIDAD EUROPEA

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

r ----............. --,.. }
, l.-'.,,'"-../«/:_L ..,/.. L-

. I
DAYRA PALACIOS MULLCUE

Codirectora Nacional

/} ./~-_£~/
~~NTO~S~DA .

Contadora
T.P.40.109-T

CAMARA DE COMERCIO DE PASTO

613.188,00
159.046.470,00

668.626,00
444.765,00

2.557.824,00

163.330.873,00

58.138.169,87
-121.798.367,98

-63.660.198,11

99.670.674,89



TOTAL
144.973.385,00

COLOMBIA
144.973.385,00

CONVENIO COMUNIDAD EUROPEA-REPUBUCA DE COLOMBIA
PROYECTO,LABORATORIOCOLOMBIANODEDISEÑOPARALAARTESANIAY LAPEQUEÑAEMPRESA

ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2003

C.EUROPEA
0,00INGRESOS OPERACIONALES

APORTES EN DINERO
ARTESANIAS DE COLOMBIA
CONVENIO FIDUIFI
CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA
CONVENIO PNUD CULTORES DEL CARNAVAL
COMUNIDAD EUROPEA

APORTES EN ESPECIE
ARTESANIAS DE COLOMBIA-EXPERTOS NALS.
ARTESANIAS DE COLOMBIA.PERSONAL
CAMARA DE COMERCIO DE PASTO.PERSONAL

NO OPERACIONALES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DIVERSOS

TOTAL INGRESOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DIVERSOS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
PROGRAMAS y PROYECTOS
MATERIA PRIMA Y MATERIALES
DIVULGACION y MATERIALES
CENTRO DE DOCUMENTACION
GASTOS DE VIAJE
EXPERTOS NACIONALES
PERSONAL
HONORARIOS.PERSONAL DE PLANTA
CAPACITACION
EQUIPO DE OFICINA
TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS
TOTAL GASTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
SUB.TOTAL
SALDO ANTERIOR FONDO
NUEVO SALDO FONDO

0,00 116.094.593,00
80000.000.00
25.653.060,00
6.189033,00
4.252.500,00

0,00 28.878.792,00
6.741.000,00

19.651.392,00
2.486.400,00

0,00 4.659.669,35
603.049,35

4.056.620,00
0,00 149.633.054,35

28.310.782,00
7.558.360,00

58.000,00
9.464.821,00

510.000,00
4.408.800,00

20.389.955,98 0,00
27.948.315,98 42.752.403,00

11.210.000,00
2.074.166,00

851.000,00
10.464 026,00
30.742.012,00
23.937.792,00

8.774.594,00
3.992.718,00

35.866.476,00
53.994.360,00 73.918.424,00
81.942.675,98 116.670.827,00
-81.942.675,98 32.962.227,35
-39.855.692,00 25.175.942,52
-121.798.367,98 58.138.169,87

116.094.593,00
80.000.000,00
25.653060,00
6.189.033,00
4.252500,00

0,00

28.878.792,00
6.741.000,00
19.651.392,00
2.486.400,00

4.659.669,35
603.049,35

4056.620,00
149.633.054,35

28.310 782,00
7.558.360,00

58.000,00
9.464.821,00
510.000,00

4.408.800,00
20.389.955,98
70.700.718,98

11.210.000,00
2.074.166,00
851.000,00

10.464.026,00
30.742012,00
23.937.792,00
8.774.594,00
3.992.718,00

35.866.476,00
127.912.784,00
198.613.502,98
-48.980.448,63
-14.679.749,48
-63.660.198,11

GABRIELE COEN
Codirector Europeo

i1fl !~aLé~r/
V1CT P~~~ A B~ TIDAS
Pre Idente Ejecutivo
CAMARA DE COMERCIO DE PASTO

--------o ..~- )
!'/r--l ¿ '----

DAYRA;PÁLACIOS MULLCUE
Codirectora Nacional

l2 .I !/a-./:;'.~
CON~~G:AN~OJA;;;~
Contadora

T.P. 40.1 09-T
CAMARA DE COMERCIO DE PASTO



CONVENIO DE FINANCIACION COMUNIDAD EUROPEA-REPUBLlCA DE COLOMBIA
LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO PARA LA ARTESANIA y LA PEQUEÑA EMPRESA

INGRESOS Y EGRESOS
JUNIO 14 DE 2002 A JUNIO 30 DE 2003

a 0

1 fl._£-',/
CO~NTOJ~~A
Contado,a
T.P.40.109-T
CAMARA DECOMERCIODEPASTO

J:!~)J~l.":lb";.-l a~J... g
VIC OR ¡ANTOJA AS' S
P, .iderite Ejecut vo
CAMARA DECOMERCIODEPASTO

\. ~ ... ~). )
\

,,0; ..\ / /
,. ~-- "T-'--'''-' •.... --\.

DAYRA PALACIOS MULLCUE
Codirectora Nacional

,.. :'

.~;:;~""---~
GABRIELE COEN
Codirector Europeo

JUNIO 14 A DICIEMBRE31 DE 2002 ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2003 ACUMULADO A JUNIO 30 DE 2003
CONCEPTO

C.EUROPEA COLOMBIA C.EUROPEA COLOMBIA e.EUROPEA COLOMBIA

INGRESOS 130.750.193 O 149.633.054 O 280.383.247

APORTES COMUNIDAD EUROPEA

APORTES EN DINERO 74.230.434 116.094.593 190.325.027

Artesanias de Colombia 65.000.000 80.000.000 145.000.000

Cámara de Comercio de Neiva 5.730.434 6.189.033 11.919.467

Cámara de Comercio de Ipiales 3.500.000 3.500.000

Convenio FIDUIFI O 25.653.060 25.653.060

Convenio PNUD Cultores del Carnaval O 4.252.500 4.252.500

APORTES EN ESPECIE 55.918.608 28.878.792 84.797.400

Artesanias de Colombia - Diseñador 9.230.000 6.741.000 15.971.000

Artesanias de Colombia - Personal 21.507358 19.651.392 41.158.750

Cámara de Comercio de Pasto-Personal 8.774.610 2.486.400 11.261.010

Contactar 16.406.640 16.406.640

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 400.566 603.049 1.003.615

Rendimientos de inversiones
DIVERSOS 200.585 4.056.620 4.257.205

Utilidad venta artesanías y otros

EGRESOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 9.382.470 46.642.988 27.948.316 42.752.403 37.330.786 89.395.391

PROGRAMAS Y PROYECTOS 30.473.222 115.075.838 53.994.360 73.918.424 84.467.582 188.994.262

TOTAL EGRESOS 39.855.692 161.718.826 81.942.676 116.670.827 121.798.368 278.389.653

INGRESOS - EGRESOS -39.855.692 -30.968.633 -81.942.676 32.962.227 -121.798.368 1.993.594

SALDO ANTERIOR 56.144.576 -39.855.692 25.175.943 56.144.576

NUEVO SALDO -39.855.692 25.175.943 -121.798.368 58.138.170 -121.798.368 58.138.170

TOTAL NUEVO SALDO DEL FONDO -63.660.198

,--- ii



CONVENIO COMUNIDAD EUROPEA - REPUBUCA DE COLOMBIA
Proyeclo: Laboratorio Colombiano de Diseflo para la Artesen(e y la Pequer'\a Empresa

EJECUCION PRESUPUESTAL JUNIO 14 DE 2002 A JUNIO 30 DE 2003

RUBROS FUENTE PESOS EJECUCION JUNIO DE 2003 EJECIJCION ACUMULADA EJECUCION TOTAL
SALDO TOTAL POR % DE EJECl.lCION

EJECUTAR

UNION EUROPEA COLOMBIA UNION EUROPEA COlOMata.

U,EROPEA COLOMBIA PES~ EUROS pESOS EUROS PESOS EUROS PESOS EUROS PESOS EUROS PESOS EUROS PESOS ~UROS
$3.41619 1341& 19

CAPACITA ClaN 23.0'*i,OOO O 188.000 " O O 3.992.718 1.251 O O 3.992.718 1.251 19.092.282 1.299 17% 1G~k

CAPACtTACION A-2, 1, A-2.2. A-'2 3

A-2,1 Per dlem. Capociloción profesionales y locnlJc 7.580 cm O O O O O O O 7.5&Hm 2.800 0% 0%

A-2.1 Viaje. Capacitación proleswnafes y lécn-=os 10.8000)) O O O O O O O 10800.(0) 4.(00 0% 0%
1T2.2Capocitación en diseno seM::iOS lecnol6gtos 4(''''COO 188 OOJ 55 3m.7\8 1.251 O O 3992.718 1.25'\ 57.282 249 99% 83%

A-2.3 Capocltación empri3llnal y orgalli:l:íIC\óIl 675JlXl O O O O O O O 575COO m 0% 0%

EQUIPOS 216.000.000 O O O O O 38.160.813 12.119 O O 38.150.873 12.119 177.849.127 67.881 1B~,(, 16~,t

O O

AUTOMOVlL 4X4 54 ero.cm O O O O O O O O 54.0Cü,1))) 2OCOO 0% 0%

EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA 81.(00(00 o 6.67925B 2,115 o O 6.679.255 2,115 74.320.744 27.885 S% 7%

EQUIPO DE OFICINA 70200J) O 69600 25 o O 69600 25 6950.400 2.575 1% 1%

EQUIPO MEDIOS AUDIOVISUALES 135000;)) O O o o O O o 13500.00J 500J 0% 0%

MUEBLES Y ENSERES 29 700,000 o O 27.747,980 B701 o o 27.747,S30 8.70\ 1,952.020 2.299 930/. 79%

EQUIPO COMUNICACIONES 4.0s0,0XI o o 2.491,694 914 o O 2.491694 914 1.558306 586 62% 61%

TALLER DE MA.QUETAS 26.730.00J o O 1.162 343 36' o o j 162.343 36' 25.5fi1,f.£,7 9536 4% ,%
O

GASTOS OPERATIVOS 24.489.000 16A10.000 4.8:25.973 1.413 1.653.578 ,.. 42249.584 13.931 25.689.954 9.095 61.919.538 23JJ21l -26.980.538 1214 166~.{, 152%

Arrendamiento 12.744.00) O 1.879. \80 550 O 13567J127 4693 O O i3,567.027 4696 -823,027 4.744 100% 99%

Construcciones y ediflt:9ClOnes 6.75OJOJ O O O O O O O O 6.7:0,000 2.E/Xl 0% 0%

Seguros (pólizas. etc) 2.970,(((1 O 58 COl 17 O O 1,292,914 "9 1.292,914 509 1,677.086 591 ,,% 46%

Servicios (ague, luz, vigileo:::ia.inlemeQ 4.860000 O 1.595,578 '67 O O 18783862 6,454 18.783.862 6.454 -13923.862 -4654 386% 359%

Audilona exlema 8,100.00) O O O O O O O O O 8.100.000 6.00J 0% 0%

Gastos legales 540,(0) O O O O 1.359.392 513 U59.392 513 -819392 -3-13 252% 257%

Mantonimiento y repera::iones 1.350,COJ O O O O 1.780.380 691 1.780.380 691 .420.380 ~191 132% 138%

Dive~os (papelerra, aseo. esfelaria. representación) 3.645,00J O 2.946.783 853 O O 28,002.557 9.235 2.473,400 928 31 155,963 10163 -27.510,003 .7,463 855% 753%

MATERIA PRIMA YMATERIALES 36.720.000 O 2.256.:nO 660 O O 21.433.642 7.417 2.300.000 .GB 23.133.642 8.285 12.986.358 18.915 66~k 61%

O O

INSTAlACION DEL PROYECTO.-'\-O

MJ Materiales para plal1ifK.:OCióny faSe de alTl3nque \.350.0Xl O 40.250 12 O 1.360.626 52' O O 1.3&1,626 52' -10.626 '76 101% 105%

INVEST y DESARROLLO A-1,2, A-1,3, A-l.7 O O

A-1.2 Matt:!nal para investigación en dise:t'io 54OCOO O 328.6'" 96 O 623.860 193 2,300,000 868 2.923.860 1H31 .2,383,860 ."" 541% 531%

A-l.3 Materia prima para desarrolio de prodLK:lo 6.750 000 O 40\.150 1'17 O 5.672,061 2.036 O O 5,672.001 2.036 1.077.939 2,934 84% 81%

A- \.7 Malerial carac1er¡Zación seclor 1350,0Cú O O 310.134 98 O O 310,134 9B 1.039866 002 23' 20%

CAPACll ACION A-2. l. A-2,3 O O

A-2.1 Mal'Jrial capacitaCión en disel"lo 9.450.00J O 548.530 161 O 1\,121.&95 3,811 O O 11.121.885 3$11 -1.671.885 3.189 118% 109%

A-2,3 Malenal organizacióncedenas productrvas 270.0Cú O 178150 52 O '96266 159 O O 400.200 159 -226.256 41 184% 159%

Al Y EXTENSION TECNOLOGICA A.3.2, A1.7 O O

A-3,2 Mal8rial Al en diser'Jo 2.7CJO.OOJ 748.60] 219 O 1.072,810 332 O O 1072,810 332 1.627.190 1.638 40% 33%
A-3.7 Material~ Ceiebración de convenios 8100Cú 11.0Cú 3 O 773.0Cü 263 O O 773,000 263 37 OOJ 537 95% 88%

PROMOCION y DIWLGACION A-4.4 O O



CONVENIO COMUNIDAD EUROPEA - REPUBLlCA DE COLOMBIA
Pmyecto, Laboratono Colombll3no de Dlsei"lo para la Mesanla y la Pequefla Empresa

EJECUCION PRESUPUESTAL JUNIO 14 DE 2002 A JUNIO 30 DE 2003

RUBROS FUENTE PESOS EJEClJCIOr~ JUNIO DE 2003 EJECIJCION ACUMULADA EJECUCIOt~ ror AL
SALDO TOTAL POR

% DE EJECUCIQN
EJECUTAR

UNIDN EI)ROPEA COLoMBIA UNION EUROPEA COLOMBIA

U.EROPEA COlC1MALA PESOS EUROS PESOa EUROS PESOs EUROG PESOS EURoS EU~OS PESOS EUROS PEsos ~UROS
$3.41l,19 ';.41" 19 PESOS

A-4.4 Material Promoción de prodlK:to 13.500.COO O O O 3000 1 O O 3000 1 13.497,000 9.009 0% 0%

OIVULGAClON y MATERIALES 19,440.000 O 245.510 12 O O 20.039.349 7.326 O O 20.039.349 7.326 -599.349 7.07.4 103% 102%
PROMOCION y DMJLGACION A-4.4. A-4.8

A-4,4 Premoción de producto (gaslos Part.:ipB(:iM) IQ.OO}OCú O O O 123627Z3 4558 O O 12362.723 4.558 -1.562.723 3,442 114% 114%

A-~,8 Desarrollo y mal publlCll~no Imagon y ~ibihd 13640,((() O 245510 72 O 7.676626 2768 O O 7 676626 2.768 963,374 3,63"2 89% 03%

CENTRO DE DOCUMENTAClON 5.400.000 O 34.6ao 'O O O 851.00'J 274 O O 851.000 274 4.549.ootl 3.12ti 16% 14°""
PROMOCION y DrvuLGACION A-4, 1

A-4, I Disef'io y mont21)o'J centro d~ dOOumf:>nlación 5.400 000 34,600 10 O 851,000 274 O O 851,000 274 4549.000 3,726 16% ".
PERSONAL O 45.007.201 O O 3.989.632 1.168 O O 64.219.760 19.049 64.219.160 19.049 -8.612.569 -2.166 119% 113%
SUELDOS ARTESANlAS DE COLOMBIA

Ger~rlCi¡¡ General 8.368.009 707.663 ;<)7 O O 8.892.966 3GW 8.892.003 3.GW -2523.997 -726 140% 131%

Subgerencia Adminl$lraliva y Financiera 10 452 602 j 161400 340 O O 14,594928 5051 14594,928 5,051 -4142.328 .1.181 140% 131%

Coop. Inlernoclonal- Prof. esp~ielizedo 5,424,003 602.763 1/6 O O 7,574.719 2,622 7.574,719 2,622 -2.149,B56 -615 140% 131%

Planeoción - Prof. especialiZado 2.697446 299.716 88 O O 3.766 433 1.307 3.766.433 1.307 -1.008 887 -308 140% 131%

Coordinador Diseno - Prof. 'OlSpeclalizado 4533208 503 ffi) '" O o 6 329 704 2.189 6,329.704 2 '89 -1.700 496 -003 140% '30%
ACOMPAÑAM. Viajes Mesanias de Colornbia O
ACOMPAÑAMIENTO Viajes Al'tesenlas de Colombia 4,104,(0) O O O O O O O 4.104,(00 1520 0% 0%
SUELDOS CAMARA DE COMERCIO DE PASTO

President€! Ejecutivo 3.885.071 173500 51 O O 3.875,686 1,441 3.875,666 1.441 9.405 -1 100% 100%

Jele Opto. Admin y Financiero 1.003.425 82.9)) 24 O O 1.708.684 632 1 708684 632 .45.259 -;<) 103% 103%

ReVISOr FISCal 1.318.751 120.0':0 35 O O 1.682.201 0:6 \.682.20j 0:6 -363.450 -119 12fJ% '25%
Conlador 3.454.229 1613200 49 O O 3.517500 1.304 3.517.500 1.304 -&3,277 -26 102% 102%
Tesorero-Au)(-socretaria 1.150,161 142.700 42 O O 1.695,394 599 1695.384 599 -545,233 -176 147% 142%

A1macEl'r1Í3la 554,475 29,500 9 O O 581.559 213 581 559 213 -27084 -O 105% 103%

HONORARIOS- PERSONAL DE PlANTA O 87. t42.5Cú O O 8.119.309 2~" O O 75.109.589 ~.467 75.109.689 26.467 12.032.911 5.1lO8 86% 82%

Codirectora Nacional 31.59100) 4.328.774 1.257 O O 35.364.881 12.551 35.334.881 12.551 -3.774,881 -851 H2% 107%

Asislentes administrativas (2) 13.972.50) 2. t04,489 616 O O 17.144556 5,937 17.144,556 5.997 -3.172056 -B22 123% 116%

Secrelarias 7.560.00':1 786687 230 O O 5.937.847 2,0\<1 5937847 2.014 1.622.153 703 79% 72%

M(lnsajero 4.850,000 818.341 240 O O 6.486,062 2.295 6.486,062 2,295 -1,626.062 -48'5 133% 127%

SelllÍCios GeneralEl'S 1.620,(XXl O O O 507500 '92 5ú7,SOO 192 1 112.WO 408 31% 3'2%

Conductor 2.160.00) O O O O O O O 2.100 OOJ OC() 0% 0%
kesona JurídICa 11.340,(00 O O O 3.7'87.687 1420 3.787687 1,420 7.552.313 2.700 33% 34%

Coordirl8CIon Programas y Proyectos 4.59J,1)J) O O O 3625 63S 1.143 3.625 638 1,143 004,362 557 79% 67%

Coordlllflción PromOCión y Divulgación 4,590,000 O O O O O O O 4,590.COO 1.700 0% 0%

Olros, bieneslarsocml, bonifICaCiones, ele 4.860,000 141.018 41 O O 2.255.418 855 2,255.418 855 2,604582 945 46% 48%

GASTOS DE VIAJE O 25.731.000 O O 2.950.900 864 O O 29.728.084 10.616 29.728.084 10.615 -3.997.084 -1.085 116% 111%



CONVENIO COMUNIDAD EUROPEA ~ REPUBUCA DE COLOMBIA
Proyecto. Leboratono Colombli::InO de Diseño para la P-,rtesanla y la Pequeña Empresa

EJECUCION PRESUPUESTAL JUNIO 14 DE 2002 A JUNIO 30 DE 2003

RUBROS FUEI-JTE PESOS EJECUCION JUNIO DE 2003 EJECUCION ACUMULADA EJEGUCION TOTAL
SALDO TOTAL POR % DE EJECI)CION

EJECUTAR

UNlON EUROPEA COLOMBIA UNION EUROPEa. COLOMa~.

IJ EROPEA COLOMBIA pESO" EURO~ PESOS EUROS PESOS EUROS PESOS EUROS PESOS EUROS PESOS EUROS PESOS EUROS
$3.41619 t"',41619

II~STALA.CION DEL PROVEG10 A-O

M Viajes O 10 854.COO Li7a 400 345 O O 7.947658 2.877 7.947.658 2877 2£03,342 1.143 73% 72%
I!MSTIGACION y DESAAROLLOPr1.2. A-1.3.

Pr1.2 Viaje3 para desarrollo de prodtJ::to O 1.350(0) O O O 2745354 891 2745354 89' -1395354 -,,, 203% '78%
A.1 3 Viajes earocl"n':ZocI6n 1:1(:1sector O 202500) O O O 554JXO 191 :ti4 CDJ '9' '47' 00 559 27' 25%
CAPACITACION A-2, 1. A-2.3

A-2,1 ViEiJBS cEipacdaci6n en diseño O 2700.00) 467,500 137 O O 3.8~2.438 1.3S4 3.842,438 \.384 .1.142.438 -394 142% 139%

A-2.3 Viajes capacilación organización O 405.00) 330.(0) 97 O O 4.131844 1322 4.131 844 1322 -3726 844 -1.172 '020% 881%

ASISTENCLA TECNICA A-3 2. A.3.7

A-3 2 Viales as~l~ncia !écni:a en dlSMo O 1.350.00J 975,1))] 285 O O 4.033,280 1.424 4.033,280 1.424 -26B328ü -924 299% 285%
A-3.7 Viajes gestión prQyoctos y convenios O 1.809,COJ O O O 48.500 18 48.500 ,E 1.700.:00 652 3% 3%
PROMOCION y DMJLGACION A-4,4

A-4,4 ViajeS promOCión de prodll::lo O 5238.0Cú O O O 6.425.010 2.498 6.425.010 2.498 .1.187.010 -558 123% '29%

EXPERTOS NACIONALES O 76.680.(0) O O 1.457.816 421 O O 83.865.642 30.049 93.865,642 3Q.049 .7.185.642 .1.649 109% 106OJ.
INSTALAGION DEL PROYECTO A-o. A-D.5, A-O 2

A-O 4 Asi;JSoría ArquitéCto sede deflnrtrvu 3,240,1))) O O O 4,516,000 1.~7 4.516,000 1,507 -1.276.000 -3D7 139% 126%

A-o.5 Asesoría montaj'31aller (lEl maquetas 6,4S0.COJ O O O 1.203.527 405 1,203,527 405 5.276,473 1.935 '9% 17%

A-o 2 Asesorla planifICación i 620,000 O O O 3,847.800 '.338 3847.800 1.338 -2,227800 -733 Z"J8% 223%
IroJlJEST,y DESARROLLO A-1.2. A-1.3. A-1.7 O O
A-1.2 Personallnvesligaci6n en diseflo 9720.CXXl O O O 2.086(0) 717 2.086,(OJ 717 7.63-,\,(((1 2883 2'% 2Q%
A-1.3 Personal desarrollo de producto 9.720,000 1.330 116 389 O O 20,443.586 7459 20.443.586 7.459 -10.723,588 -3.859 210% 2Q7%
A-1.7 Personal car'eclerizElci6n dElIsoclor 6480,000 O O O 2.270,116 784 2.270,116 784 4200.884 1,616 35% 33%

CAPACITACION A-2 1. A.2.3 O O
A-2,1 Personal capacdación en dist'l"io 2t.OOJ OOJ O O O 29.718,242 10.293 29.718242 10.293 -8.118,242 -2,293 133% 129%
A-2.3 Person-¡¡\ cap. empr organizacIÓn 4,BOO.(0) O O O 2.229.Ero 788 2.Z29.00J 788 263) 400 1.012 46% 44%
AStSTENCLA TECNtCA O O
A.32 Pernonal AT en diseño 4860000 O O O 5.522,237 2.057 5522.237 2,057 .002.237 -251 114% 114%

A-3.7 Personal gesti6n proye<:l~ y convenios 3.240,000 O O O 6257.189 2,451 6.257,189 2,451 .3.017,189 .1.251 193% 204%

PROMOCION y DIVUlGACION O O O

1\-4.4 Personal promoción de produ:l0 4.860,0Cú 127.700 37 O O 5.771.345 2.246 5.771345 2.246 -911.345 -446 119% 125%

ADQUIS1C10N DE ACTIVOS O 22,680,00J O O O O O O O O O O 22.680.000 8.400 0% O'.

Arrendamll"n!o pagado por anocipMo 22.630.00] O O O O O O Z2.68000J 8.400 0% 0%

TOTAL
325.134.000 274.310.701 7.550.413 2.210 19.231.235 5.337 126.717.166 42.318 270.913.029 96.143 397.630.195 138.461 201.814.506 115.417 66% 62%



m

ANEXO 2

Registro Fotográfico



PROYECTO CUALIFICACIÓN.TÉCNICA y PRODUCTIVA DE LO CULTORES
DEL CARNAVAL DE BLANCOS Y NEGROS DEL MUNICIPIO DE PASTO
- EJEMP O DE LA INVESTIGACIÓN DE REFERENTES- ICONOGRAFíA

~QUEMADEANÁU~SRGURAnVO
IMAGEN REPRESENTAnVA DEL TALLER

FICHA 13 JAIME CHIC AlZA

1-Figura en papel maché.
2- Maestro artesano cultor del carnaval.
3- Representación de mujer -fiera en una máscara.
Carroza

Esta representación puede registrarse dentro del
realismo mágico.

ESQUEMA DE ANÁUSIS FIGURAnVO
IMAGEN REPRESENTAnVA DEL TALLER

FICHA 14 Jaime Orlando Benavidez H.

1-Figura enpapel maché.
2- Maestro artesano cultor del carnaval.
3- Representación de un duende.
Carroza

Esta representación puede registrarse dentro del
realismo mágico, en este caso el duende es un
personaje alegrón y fiestero que participa en el
carnaval.



PROYECTO INNOVAC ÓN EN MUEBLE ÉTNICO YMEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE 30
MICROEMPRESARIOS DEL SECTOR DE LA MADERA

Línea: Pino ají palma de tetera
Mesa auxiliares

Mesa auxiliar

Línea: Plegable madera fique



Línea: Fique Enrollado
Asiento doble
Centro de mesa

Línea: Plegable fique algodón

Línea Kamenza
3 Tarros contenedores apllables
Taburete
Mesa



Línea Floreros Precolombinos

Línea algodón y madera
Silla
Descansa pies



PALMA DE TETERA
Mesa

Taburete doble

Taburete sencillo

Línea Mariposa
Mesa Banco
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