
 

 

# Concepto 

A Nombre del Proyecto, tipo y beneficiarios: 

1 Nombre del proyecto: “Tecnificación y dotación para la producción y venta de la artesanía en esparto, de 

Cerinza – Boyacá”  

2 Tipo de Proyecto: Productivo. Específico. Componentes: Tecnología, Comercialización. 

3 Beneficiarios directos: 40 mujeres artesanas rurales, en su mayor parte cabeza de hogar, con un promedio 

de 4-5 hijos cada una. En un 90% sólo tienen estudios de  primaria incompleta y viven en condiciones de 

pobreza. Ellas son las principales generadoras de ingresos para el sostenimiento de la familia, a  través de 

la producción y venta de artesanías, actividad a la cual dedican la mayor parte de su tiempo, que 

comparten con labores domésticas. Los maridos  de algunas de ellas trabajan ocasionalmente como 

jornaleros en actividades agrícolas o de construcción. 

Se encuentran agremiadas en grupos asociativos legalmente constituidos: ASAVAC, ASOARTEC y 

ASOESPARCET;  éstos incluyen también otros  oficios artesanales.  

4 Beneficiarios indirectos: 200 personas que corresponden a otras artesanas no agremiadas, hijos y 

miembros de la familia, que participan en la producción o dependen económicamente de la cabeza de 

taller, del mismo municipio. 

B. Localización geográfica (incluir mapas): 

5 Dpto: Boyacá                                                                     Municipio: Cerinza. 

6 Veredas: Centro Urbano, Centro Rural, Novaré y Toba. 

C Características básicas: 

7 Oficios artesanales que atenderá el proyecto: Cestería en esparto 

8 Principales problemas que enfrenta el sector artesanal que atenderá el proyecto:  

8.1- El proceso de cocción y posterior tinturado del esparto, es realizado en estufas “inglesas”, 

alimentadas por carbón mineral y/o leña, con el consiguiente impacto en la salud de las artesanas, sus 

familias y la comunidad en general, a nivel de ojos y sistema respiratorio, con contaminación y 

deforestación del medio ambiente. Las ollas utilizadas para la preparación y tinturado de la fibra son 

las mismas que se utilizan para la cocción de alimentos en cada hogar.  

8.2- La pobreza de la comunidad artesana, dificulta la adquisición de insumos de calidad para el tinturado, 

que garanticen la fijación, el color y la permanencia del mismo en la fibra del esparto, por sus altos 

costos, así como la disponibilidad de materia prima en cantidades suficientes para responder a 

pedidos.  

8.3- Los grupos de artesanas han recibido apoyo de la Alcaldía Municipal  en cuanto a puntos de venta de 

sus productos; no obstante, éstos carecen totalmente de dotación, debiendo limitarse a apilar en el 

suelo los productos, por no contar con muebles que permitan una exhibición y almacenamiento 

adecuado, la atención al cliente, llevar cuentas y demás actividades propias del proceso de venta.  

9 Objetivo General o Finalidad:  Tecnificar los procesos de cocción y tinturado del esparto, para mejorar 

las condiciones de salud de las artesanas y la exhibición y almacenamiento del producto, con incidencia en 

la comercialización 

10 Objetivos Específicos:  

10.1-  Tecnificar y optimizar el proceso de cocción del esparto y su posterior tinturado, permitiendo 

manejar volumen, disminuir tiempos y sobre todo reduciendo verticalmente el impacto negativo sobre la 

salud de la artesana y en el medio ambiente.   

10.2-  Optimizar la exhibición  del producto, la atención al cliente y la venta  

10.3-  Tener como beneficiarias a los grupos de mujeres artesanas legalmente constituidos, como 

estrategia para promover la agremiación   

10.4-  Proveer insumos para el tinturado y materias primas para la producción, los cuales se convertirán en 

capital semilla para cada grupo. 



 

 

11 Principales resultados esperados:  

11.1-  Mejoramiento técnico del proceso de cocción y del proceso de tinturado.  

11.2-  Mejorar los volúmenes, exhibición del producto  y condiciones de venta.  

11.3-  Sustitución de los combustibles utilizados en el proceso productivo 

11.4-   Mejor calidad de vida para las artesanas y sus familias, al disminuir los factores causantes de 

enfermedad.  

11.5- Existencia de capital de trabajo permanente para responder a pedidos comerciales 

12 Principales actividades previstas:  

12.1-   Dotación de tres (3) estufas industriales a gas, seis (6) cilindros de gas de 40 lb, ollas o fondos con 

capacidad aproximada de 25 litros, e instalación en los talleres de una artesana delegada por cada 

asociación. Suscripción de acuerdo de uso entre afiliadas a cada grupo.  

12.2-   Dotación de estanterías metálicas, escritorios, sillas, vitrinas e instalación en  los puntos de venta de 

dos (2) avisos externos de imagen corporativa.  

12.3-   Dotación de por lo menos 18 kilos de químicos para tinturado, distribuidos 6 kilos por grupo; 

recipientes para su almacenamiento y materia prima (esparto por bulto) como capital semilla para 

producción. 

1.2.4-   Coordinación del proyecto y compra de equipos y demás elementos previstos 

1.2.5-   Adecuación locativa de los puntos de venta (pintura) 

13 Metas verificables:  

13.1-  Tres talleres dotados y en funcionamiento para efectuar  cocción y tinturado del esparto, con 

sustitución de leña y/o carbón mineral 

13.2-    Punto de venta de los grupos debidamente instalado y exhibida la mercancía 

1.3.3-   Grupos asociativos con capital semilla en insumos para tintes. 

14 Impactos del proyecto:  

14.1-   Optimización del proceso de tinturado y de cocción, con mínimo impacto negativo  en salud y 

ambiental.  

14.2-   Mejor exhibición y almacenaje del producto con el consiguiente incremento en ventas y 

preservación del producto (deterioro). 

14.3-   Disponibilidad de capital semilla para la producción, impidiendo pérdida de negocios por falta de 

recursos o capital de trabajo.   

15 Mercado potencial para los productos mejorados: Estados Unidos, Francia y nacional en Colombia. 

Para el hogar, especialmente comedor (mesa), cocina y accesorios.  

16 Replicabilidad del proyecto: las artesanas beneficiarias vinculan a  otros miembros de su familia en la 

producción, trasfiriéndoles los conocimientos y beneficios adquiridos. La tecnificación del tinturado del 

esparto puede ser aplicado por parte de otros grupos, o artesanas independientes del municipio, que 

trabajen el esparto. 

17 Sostenibilidad del proyecto: La tecnificación del proceso, la mejor comercialización y la disponibilidad 

de capital de trabajo, potencializa una producción con calidad, un mejor ingreso a las artesanas, mejores 

condiciones de vida para la población en el aspecto de salubridad y medio ambiente, así como mejores  

respuestas al mercado y oferta de los productos. 

18 Duración del proyecto: 3 meses Fecha de inicio: Agosto 1 

de 2.004  

Fecha terminación:  Octubre 30 de 

2.004 

19 Limitaciones y riesgos del proyecto: Las limitaciones en telefonía y comunicaciones.  

D Costo y aportantes:                    Euros 

20 Valor total del proyecto: $ 9.396   

21 Suma solicitada                  6.420     A : Femmes d´europe  

22 Otros aportantes:   



 

 

 - Recursos propios 

- Comunidad beneficiaria 

- De ONGs 

- Del gobierno nacional 

- Del  gobierno regional 

- Del gobierno local 

-  Empresa privada 

2.700  

 

 

 

 

276  

Artesanías de Colombia. R.H. coordinación y administración 

 

 

 

 

Alcaldía Municipal (locales para puntos de venta) 

E Entidades y personas responsables: 

23 Entidad que presenta el proyecto:  Artesanías de Colombia, S.A. 

24 Fecha de presentación: Abril 22 de 2.004     . 

25 Entidad ejecutora:   Artesanías de Colombia. S.A 

26 Coordinador del proyecto: María Gabriela Corradine. Profesional Subgerencia de Desarrollo.  

27 Telf: 336-3959 Fax:  337-5964 E.mail:  desarrollo@artesaniasdecolombia.com.co 

28 Entidad que tuvo la iniciativa del proyecto: Artesanías de Colombia  

29 Interlocutor por la comunidad: Rigo Antonio Boada Castro – Alcalde Municipal      

30 Telf:  (8) 787-7287 Fax:  (8) 787-7287 E.mail:  

F Otras referencias: 

31 Estado actual del proyecto:  

32 Observaciones: Existe interés en apoyar a la comunidad artesana por parte de la Administración Municipal 

en actividades complementarias al proyecto. Se plantea un rubro para cubrir costos de transporte de los 

equipos y muebles, que se deben adquirir en ciudades capitales, para instalarlos en la comunidad que 

queda a 5 horas por tierra desde Bogotá D.C. 

33 Fecha de actualización de la ficha: Abril 21 de 2.004 

34 \\Servidor\ARTESANIAS\Subgerencia  de Desarrollo\iso Formatos Desarrollo\Proyectos FORFAT10\proyectos 

formulados y gestion\Proyectos Gabriela\Proyecto Cerinza impreso.doc 

 

 

Presupuesto del proyecto (en Euros) 

 
# Concepto Vr. Total 

  Euros 

Aportantes 

1 Insumos y materiales  (químicos para tinturado 

y esparto) 

1.550  Solicitado   

2 Equipos (estufas, cilindros, conexiones de gas, 

ollas) 

2.200  Solicitado  

3 Estanterías,  muebles y avisos 1.870  Solicitado  

4 Transporte carga a comunidad 150  solicitado 

5 Alquiler de espacios – punto de venta 276  Alcaldía Municipal de Cerinza 

6 Coordinación del proyecto 1.846  Artesanías de Colombia, S.A. 

7 Adecuación locativa de los puntos de venta 

(pintura) 

650 Solicitado 

8 Gastos de administración (10%) 854 Artesanías de Colombia, S.A. 

 TOTAL 9.396   
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Cronograma de Actividades del Proyecto 

 

  1 trimestre 

N° Componentes y actividades 1 2 3 

1 

Dotación de tres (3) estufas industriales a gas, seis (6) cilindros de gas de 40 lb, ollas con 

capacidad aproximada de 25 litros, e instalación en los talleres de una artesana delegada por 

cada asociación.  Suscripción de acuerdo de uso entre afiliadas a cada grupo.  x x  

2 

Dotación de estanterías metálicas, escritorios, vitrinas e instalación en  los puntos de venta de 

dos (2) avisos externos de imagen corporativa.  x   

3 

Dotación de 18 kilos de químicos para tinturado, distribuidos 6 kilos por grupo, y materia prima 

(esparto) por bulto como capital semilla para producción.   x x 

4 Coordinación del proyecto y compra de equipos y demás elementos previstos  x x x 

 


