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PROPUESTA

TALLERDELVIDRIO ARTESANAL
Ministerio de Desarrollo Economico-Artesanias de Colombia
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1.Objetivo

Fortalecer la capacitaci6n en vidrio artesanal (soplado y escult6rico)a troves de un proyecto de
remodelaci6n arquitectonica que mejore y complemente las condiciones actuales de la instruc-
ci6n en esta orea.

2.Situaci6n actual del taller

Artesanios de Colombia ha venido promoviendo la capacitaci6n en vidrio y comercializando la
producci6n en sus dos centros de venta en Bogot6.Sinembargo,las condiciones de los espacios de
producci6n e instrucci6n no han permitido organizar de manera sistematica y organizada dichas
actividades.
El fortalecimiento de la enseñanza en el manejo del vidrio artesanal contribuye entonces a mejo-

• rar la imagen de un arte popular poco conocido y de enolme potencial l!conomico y artrstico.
Por otro lado, el interl!s de aprender a reciclar un material de desecho para convertirlo en productos
de utilidad doml!stica y decorativa, a bajo costo, podrra ampl iar la gama de artesanos urbanos, don-
de el vidrio como residuo industrial, es de f6cil consecuci6n.
Vale la pena considerar tambil!n las condiciones actuales de crl!dito para la microempresa y la ne-
cesidad de abrir canales de comercializaci6n que beneficien a los artesanos inducidos en el manejo
del vidrio.
Nuestra propuesta va dirigida hacia la creaci6n de un TALLERDELVIDRIO ARTESANALen Bogot6,
a nexo a la sede principal de Artesanias de Colombia, teniendo en cuenta la infrastructura existente
y lod conocimientos del instructor de la entidad en el manejo del taller.
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3.Alternativas de desarrollo

De acuerdo a las observaciones y charlas sostenidas en el taller con el instructor Sr. Pachon,
y siguiendo las pautas trazadas por la gerencia de Artesanias de Colombia, hemos identifica-
do las siguientes alternativas:

a.Mantener el taller personal del Sr.Pachon, el cual funciona en 10s"locales de la entidad,
. junto al orea de capacitaci6n.Esta alternativa no se considera adecuada ya que las necesi-
dades espaciales para la instrucci6n requieren de un orea mayor que la asignada actualmente.

b.Separar el taller personal del Sr.Pachon del orea de instrucci6n y destinar exclusivamente
los locales para reubicar funciones de disei'lo, almacenamiento de materia prima, almacena-
miento de productos, administraci6n, bloque sonitario, exhibici6n, ventas e instrucci6n.
Esta alternativa, considerada la m6s adecuada, implica un apoyo adicional para reubicar
la pequei'la empresa del Sr. Pachon.Permite formular un proyecto integral de TALLERDEL
VIDRIO ARTESANAL,

c.En ambos casos sle requiere de una acci6n inmediata para recuperar el orea ocupada por el
parqueadero Auta-Gar,de propiedad de Artesanias de Colombia.

d.Para desarrollar la propuesta se requiere analizar' las relaciones del taller con las dem6s
dependencias de la entidad que funcionan en la &ade principal, asr como también anal izar
las relaciones del taller con la actividad urbana circundante, con su arquitectura y condi-
ciones ambientales.
Este aspecto plantea dos opciones arquitectónicas:

-Continuar con el lenguaje formal de la casona actual
-Crear un lenguaje nuevo, util izando el vidrio como material de construcci6n para fachadas ,
cubierta y algunos acabados.
La segunda opci6n parece ser m6s atractiva en términos de imagen, srmbologia y practicidad,
ya que los elementos constructivos pueden ser elaborados en el mismo taller.

Se trata entonces de respetar los paramentos, la volumetrra y las proporciones arquitect6nicas
de lo existente utilizando el vidrio artesanal en la obra.

4. Propuesta de trabajo

.r

Primer mes: -Analizar con la Gerencia de la entidad y el instructor, el esquema de
funcionamiento del TALLER.Este esquema define necesidades espaciales
(oreas, ubicaci6n, volumetrra) para el Anteproyecto.
-Colaborar en la clarificaci6n de la legalidad del lote ocupado par el
parqueadero, ante las autoridades distrito les.
-Definir elementos modulares para la remodelaci6n¡ disei'los y calculos es-
tructurales y costos. En este aspecto, se requiere el aporte de un ingeniero.

-Definir fuentes financieras del proyecto y etapas de desarrollo en su eje-
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cución.

Tercer mes: -Aprobación del Anteproyecto segun ajustes y aportes de la Gerencia.
-Contratación de mano de obra poro iniciar construcci6n(primera etapa)
-Continuar la producci6n de materiales vitreos poro la obra.Ajustes.
-Instalaciones electricas y sanitarias.
-Informe de actividades y programacion de obra segun etapas.
-Propuetas para el amoblamiento y dotaci6n del orea de capacitación, en
coordinación con el instructor.
- Propuesta para el desarrollo de etapas posteriores.

•

Segundo mes ; -Levantamiento tapografico del lote recuperado
-Estudio de suelos(aportes del ingeniero)
-Presentación del Esquema Bósico para evaluaci6n y ajustes.
-Presentación del Esquema Bósico ante el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital para visto bueno inicial. . .
-Ajustes al Esquema.
-Iniciar la producción de.l material vitreo que se utiliza en la obra, en coor-
dinaci6n con el instructor, y de acuerdo a los diseños y presupuestos •

•
Este programa de trabajo tentativo deberó detallarse y precisarse en el primer mes de la asesorra
y de acuerdo con la viabilidad financiera del proyecto.

S.Costos de AsesoriS

Los costos de asesor ro profesional durante los primeros tres meses de desarrollo del proyecto
serón de $300.000. (Trescientos mil pesos) .Se rendirón informes mensuales a la Geren'eia
General sobre los avances del trabajo.

Cordia Imente,

•

Margarita Pacheco Montes

Bogot6 Febrero 4 de 1986 •
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