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INTRODUCCION 

Este documento denominado ACTIVIDADES INICIALES DEL PROYECTO

"CERAMICA Y PORCELANA·. se preparó para atender la obligación del 

contratista 1 de presentar un informe mensual sobre las actMdades realizadas para 

apoyar a la Oficina de Cooperación Internacional y Divulgación en la coordinación de 

la asistencia técnica china para la ejecución del proyecto ªCerámica y Porcelana" y 

actuar como contraparte técnica para homologar la experiencia en Bogotá y 

Guatavita. 

Este primer informe corresponde al periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 

16 de abril del presente ª"º.

Los lemas básicos de este informe se presentan en diez numerales adjuntando al 

final de cada uno la documentación recopilada durante el desarrollo y realización de 

cada una de las actMdades previstas. 

Inicialmente se describen los aspectos fundamentales del Programa de Asistencia 

Técnica. El numeral dos relaciona en un cronograma las actividades previstas y las 

realizadas durante esta primera etapa del proyecto. 

1 Cláusula Segunda, numeral 9 del Contrato 010/99 suscrito entre la Secretaria Ejecutiva del Convenio 
Andrés Bel lo - SECAB y Nohora Stella Ca.staf'leda. 



Los siguientes numerales presentan, agrupadas por temas cada una de las 

actMdades realizadas. debidamente documentadas. 

Debe mencionarse que el equipo de tecnólogos chinos está integrado por las 

siguientes personas: 

1) HUANG BAO HUA - Tecnólogo en pastas

2) LI SHU LIN - Tecnólogo en esmaltes

3) YANG YAO SHENG - Tecnólogo en hornos

Adicionalmente, este grupo cuenta con el apoyo de un traductor permanente, 

también de nacionalidad china. 

Como contraparte técnica colombiana se desempeña NOHORA STELLA 

CASTAÑEDA, Ceramista - Diseñadora. 
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1. EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA CHINA

El proyecto de asistencia técnica en cerámica y porcelana, pretende buscar 

soluciones a diferentes problemas de la producción cerámica en los núcleos 

artesanales de Guatavita, Bogotá, Ráquira y Armenia. Además el proyecto apoyará 

el desarrollo tecnológico de dichos Centros para elevar sus niveles de calidad de 

manera que su producción pueda ser competttiva nacional e internacionalmente. 

Además se busca contribuir a la creación y fortalecimiento de fuentes de ingresos 

estables y permanentes mediante una actividad cerámica con identidad local y 

tecnología adecuada. 

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 

a) Recibir asistencia técnica en el proceso de producción de cerámica y porcelana

en núcleos rurales y en unidades de producción urbanas, a nivel de pequena y

mediana industria.

b) Prestar asistencia en el campo de tecnología de hornos (a gas, ACPM y carbón)

para adaptarla a las necesidades del pafs en zonas rurales y urbanas.

c) Capacitar a los artesanos en el uso de esmaltes, engobes y acabados para la

producción de cerámica y porcelana.

La asistencia técnica de este proyecto está asignada a tres tecnólogos chinos. con 

las siguientes especialidades: 
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Tecnólogo en construcción de hornos a gas, ACPM y carbón. 

1 Tecnólogo en preparación de pastas y análisis de arcillas. 

Tecnólogo en preparación de esmaltes para altas y bajas temperaturas. 

�stos técnicos cuentan con el apoyo de un intérprete. 

_a oficina de cooperación internacional y divulgación de Artesan!as de Colombia, 

lUien tiene a su cargo la dirección y coordinación del proyecto tiene el apoyo de un 

1rofesional en cerámica que actúa como homólogo o contraparte técnica colombiana 

1el proyecto, durante la ejecución del mismo. 

2. ACTIVIDADES PREVISTAS Y REALIZADAS

En desarrollo del contrato de prestación de servicio suscrtto entre la SECAB y 

Nohora Stella Casta1'eda se programaron y realizaron, en coordinación con la 

oficina de Cooperación Internacional de Artesanlas de Colombia, las siguientes 

actividades: 

FECHA PROGRAMADO REALIZADO 

Martes 16 - Marzo Propuesta de actividades a 
realizar con motivo de la 
Misión China. 

Miércoles 17 Programación de visitas a 
los talleres cerámicos de 
Boaotá. 

Jueves 18 Aiustes v entrega de 
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programación visttas 1 

talleres cerámicos. 
Viernes 19 Coordinación visitas Museos Coordinación visitas 

del O ro y Arqueológico. Museos del Oro y 
Arqueológico. 
Diseño y preparación de 
encuestas a talleres 
cerámicos. 

Martes 23 Vistta Taller Cerámico de Coordinación y realrzación 
Gualavita. visita al Taller Cerámico de 

Guatavita. Encuesta. 
Miércoles 24 Visita a Talleres Cerárn icos de Coordinación y realización 

Bogotá. visttas a Talleres 
Cerámicos de Bogotá. 
Encuestas. 

Jueves 25 Visi1a Municipio de Ráquira Coordinación y realrzacíón 
Visitas Talleres Cerámicos 
de Ráquira. Encuestas. 

Viernes 26 Reunión con Artesanos Preparación, coordinación 
Ceramistas de Bogotá. y realrzación de reunión

con ceramistas de Bogotá. 
Lunes 29 Reunión para definir Borradores programa de 

Programación Misión China trabajo Misión China. 
Martes 30 Traslado a Guatavita. Revisión y discusión 

borradores plan de trabajo 
con oficina Coop. 
1 nternacional. 

Miércoles 31 Recopilación datos e

información técnica para 
apoyar elaboración plan de 
trabaio. 

ABRIL Entrega primer borrador 
Lunes 5 plan de trabajo. 

Solicitud visitas a la fábrica 
Corona y Esmacol. 
- Indagación sobre mesas
sectoriales.
Seguimiento borradores
plan de trabajo.

Martes 6 Visita Esmacol,
seguimiento plan de
trabajo.

Miércoles 7 Celebración Dia Nacional del Seguimiento plan de 
Artesano. trabajo y celebración Día 

Nacional del Artesano. 
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Jueves 8 Contactos preliminares con 
funcionarios de lngeominas 
para apoyo técnico a 
Misión China. 

Viernes 9 Borrador: comunicaciones 
para lngeominas. 
Preparación informe 
mensual. 

Lunes 12 Visita a lngeominas, 
Facultad de Química 
Departamento de 
Cerámica y vidrio 
Universidad Nacional. 
Preparación informe 
mensual. 

Martes 13 Traslado a Guatavita. 
Visita al taller de Jorge 
Pérez, proveedor de 
materia prima y equipos 
para cerámica. 

Miércoles 14 Visita de Setial Colombia al 
Taller de Guatavita. 
Listado de problemas 
técnicos en el proceso de 
producción del Taller 
Cerámico de Guatavtta. 

manifestados por la 
administradora del taller. 

Jueves 15 1. Inquietudes y
expectativas
manifestadas por el
director del taller.

2. Presentación del grupo
de técnicos chinos al

personal del taller.
3. Evaluación del proceso

de producción.
Viernes 16 Reunión de orientación 

sobre el proyecto en la 
oficina de Cooperación 
1 nternacional. 

Conviene sel"lalar que las actividades programadas tuvieron un carácter solamente 



indicativo y en consecuencia aparece un buen número de actMdades realizadas que 

no se incluyeron en el programa indicativo que se anexa y que corresponde al 

periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 8 de abril. 

Sin embargo las mencionadas actividades realizadas se efectuaron en estrecha 

coordinación con la oficina de Cooperación Internacional de Artesanías de Colombia 

y desarrollan adecuadamente el objeto del contrato celebrado con la Secretarla 

Ejecutiva del Convenio Andrés Bello - Artesanlas de Colombia S A. 

En los Anexos del numeral 2 aparece el programa indicativo ya mencionado. 
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3. PROPUESTA DE TRABAJO CON MOTIVO DE LA MISION CHINA

Inicialmente se analizó y precisó el objetivo de la Misión China propuesto en el 

documento de la Oficina de Cooperación Internacional y Divulgación titulado 

PROYECTOS BAMBU, CERAMICA Y PORCELANA. 

Este documento permitió conocer los lineamientos generales para asuntos como los 

siguientes: 

• Justificación de la asistencia técnica prevista.

• Sus objetivos generales y específicos.

• Los lugares posibles donde se desarrollaría el proyecto.

• Su duración.

• Las actividades básicas.

• Los resultados esperados y la infraestructura existente para el desarrollo del

proyecto.

Con base en lo analizado anteriormente y siguiendo las orientaciones y expectativas 

manifestadas por la Oficina de Cooperación Internacional y el Taller Cerámico de 

Guatavita, entre otros, se preparó la propuesta inicial de trabajo que se anexa. 

Posteriormente se elaboró la oferta de serVicios profesionales para apoyar a la 

Oficina de Cooperación Internacional en el desarrollo del programa de asistencia 

técnica chino. Copia de esta oferta también se anexa. 
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Conviene se�alar que una vez aprobada la propuesta por Artesan{as de Colombia, la 

misma sirvió de base para la elaboración del contrato de prestación de servicios 

profesionales con la Secretaría Ejecutiva del Programa Andrés Bello - SECAS. 

(Anexo fotocopia propuesta de trabajo con motivo de la visita de la Misión China y 

oferta de servicios profesionales). 
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4. VISITA INICIAL AL TALLER CERAMICO DE GUATAVITA

Esta primera visita fue realizada por los 3 miembros del equipo técnico chino, 

acompañados del intérprete y con el apoyo de la representante colombiana enviada 

por Artesanías de Colombia. 

El objetivo de esta visita consistió en efectuar un análisis preliminar del Taller 

Cerámico de Guatavita. 

Durante el recorrido por el taller se analizaron aspectos como los siguientes: planta 

flsica, productos, equipos, personal, técnicas de producción, materia prima utilizada, 

observaciones generales, depósitos y minas de arcilla y conviene agregar que esta 

visita le permitió a los tecnólogos chinos un primer acercamiento con la realidad de 

nuestros centros de producción artesanal cerámico. 

Uno de los resultados obtenidos con motivo de esta visita es la ficha técnica de este 

taller cuya copia se anexa. 
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5. VISITA A LOS TALLERES CERAMICOS DE BOGOTA

La realización de estas visitas a los talleres de Bogotá, fue precedida por una 

cuidadosa selección de los centros a visitar y de la programación de las mismas. 

Los criterios básicos que se tuvieron para la selección de los talleres a incluir fueron: 

• Que el taller a visitar estuviera actualmente activo.

• El tipo o tipos de productos ofrecidos en cada caso.

• La técnica de producción 0/G. Manual, moldes. prensa, terraja ........ ). 

Adicionalmente se contactó personalmente a los propietarios de cada centro y se 

verificó su disponibilidad para recibir a la misión y se acordó tentativamente el 

horario de visitas. 

Una vez confirmadas las visitas se elaboró formalmente el programa de visitas a 

realizar. el cual se remitió a Artesanlas de Colombia y cuya copia se anexa. 

El itínerario seguido por los tecnólogos chinos en los diferentes talleres les permitió 

formarse un primer criterio sobre la variedad de centros cerámicos existentes en la 

capital, sus técnicas de producción así como la calidad de los productos vendidos. 

Las principales caracterfsticas de estos núcleos de producción cerámica aparecen 

en las encuestas individuales que se anexan a este numeral. 
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6. VISITA A LOS TALLERES CERAMICOS DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA

Los centros artesanales de Ráquira Boyacá, fueron objeto de un programa de visitas 

similar al realizado en Bogotá y que se describió en el numeral anterior. 

En este municipio, la misión técnica visitó varios talleres entre los cuales cabe 

mencionar los 5 siguientes: Taller de Jorge Ruíz, Artesanías Jenifer, Fábricas de 

Artes Monserrate, Taller de Liliana y Tres Coronas. 

Las cinco encuestas que se anexan a este numeral corresponden a los talleres 

últimamente mencionados. 
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7. REUNION CON ARTESANOS CERAMISTAS DE SANTAFE DE BOGOTA

Como se habla previsto se realizó una reunión especial, en las dependencias de 

Artesanías de Colombia, entre los tecnólogos chinos y los responsables de 

diecisiete núcleos de producción cerámica de Bogotá. 

Dos objetivos básicos guiaron esta reunión a saber: 

1. Divulgar entre la comunidad de ceramistas los objetivos, los programas y en

general las actividades que realizará la Misión China en el país para realizar el

proyecto cerámica y porcelana.

2. Permitir a los tecnólogos chinos un conocimiento directo de las necesidades y

expectativas de los ceramistas colombianos con respecto al programa de

asistencia técnica previsto.

Como complemento a lo senalado en este numeral se anexa la relación de los 

responsables de centros cerámicos que asistieron a la reunión y una lista de las 

principales inquietudes que los ceramistas asistentes manifestaron en dicha reunión. 
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8. PLAN INICIAL DE TRABAJO A REALIZAR EN GUATAvtTA

El plan inicial de trabajo se preparó a lo largo de las siguientes 4 fases: 

1. Una reunión inicial de los tecnólogos chinos con la coordinadora colombiana para

identificar tanto los objetivos corno las actividades básicas a realizar durante el

desarrollo del proyecto.

2. Un borrador inicial preparado por tos tecnólogos chinos seguido de un análisis y

clarificación del contenido bajo la coordinación de la representante colombiana.

3. Una discusión y análisis del borrador realizado junto con la oficina de

Cooperación Internacional de Artesanías de Colombia.

4. Un primer borrador del plan de trabajo que desarrollara la asistencia técnica

china, elaborado por Nohora Castañeda.

Este numeral se acompaña de copias de los siguientes documentos: Borrador plan 

de trabajo elaborado por los tecnólogos chinos y primer borrador plan ya 

mencionado. 
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9. ANALISIS Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES PARA LA ASISTENCIA

TECNICA EN GUATAVITA

Como resultado de la visita preliminar realizada a las instalaciones del Taller 

Cerámico de Guatavita se constató y posteriormente se convino con los directivos 

de dicho centro la disponibilidad de 2 salas para el desarrollo de los trabajos de la 

misión así: una para ser utilizada como salón de conferencias y otra como 

laboratorio o lugar de trabajo de los tecnólogos extranjeros. 

La amplitud del salón de conferencias previsto permite programar invitaciones para 

charlas especializadas tanto a los ceramistas lugareflos interesados como a 

personal de otras regiones vecinas e incluso de la capttal de la República. 

Una lista inicial de participantes invitados se conformó con los ceramistas de ese 

municipio que manifestaron su interés en conocer y recibir los resultados de la 

asistencia técnica. 

Un listado adicional contiene el nombre de ceramistas reconocidos que manifestaron 

su interés en participar y que fueron sugeridos por la Presidente de la Corporación 

de Vecinos para el Desarrollo Socio-económico de Guatavtta. 

Se anexa relación de los mencionados listados. 



Debe sel'\alarse que la programación de las charlas y conferencias para la 

divulgación de los conocimientos técnicos y de los resultados de la Misión China se 

efectuará con base en los siguientes crtterios: 

• Se organizarán grupos de alrededor de 15 personas.

• Cada grupo constará de unos participantes básicos teniendo en cuenta el listado

de ceramistas interesados del municipio, la capacidad del participante para

transmitir conocimientos, su disponibilidad de tiempo, su compromiso profesional,

su experiencia y capacidad, entre otros.

• También se tendrá en cuenta el tema a tratar en cada ocasión así como la

especialidad y el interés técnico manifestado por cada participante.

Se anexan las hojas de vida de ceramistas interesados en participar 

.. 
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10. RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMES TÉCNICOS PARA APOYAR LOS

TRABAJOS DE LA MISIÓN

Las charlas y discusiones técnicas preparatorias de los trabajos de la misión durante 

su permanencia en Guatavita condujeron a precisar el listado, que se anexa, de 

materiales y equipos, procesos y apoyos técnicos requeridos para el buen desarrollo 

de las actividades. 

La necesidad de un conocimiento adecuado de las arcillas disponibles en Guatavita 

condujo a la búsqueda de los estudios anteriormente realizados en esa localidad. 

Los directivos del taller de Guatavita (Bertha de Ponce) facilttaron gentilmente una 

copia del más reciente análisis físico químico efectuado a la arcilla actualmente. 

utilizada. Se anexa copia. 

Sin embargo, las discusiones sostenidas entre los tecnólogos chinos y la contraparte 

colombiana concluyeron en la probabilidad de realizar análisis complementarios y 

más amplios de las arcillas de la región. 

Esta necesidad condujo a realizar contactos con los técnicos del área en el Instituto 

Colombiano de Estudios Geológicos Mineros - INGEOMINAS -. 

Esta última institución ofreció su apoyo técnico al proyecto de acuerdo con sus 
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disponibilidades y reglamentaciones internas. 

Debe destacarse que los tecnólogos visitantes mencionaron dentro de sus 

requerimientos la necesidad de un juego de tamices de hasta 10.000 líneas/cm 2. 

Este requerimiento condujo a investigar la disponibilidad de tamices en el mercado 

en razón a las características técnicas del tamiz solicitado. 

Se anexa un listado de los juegos de tamices disponibles comercialmente y 

debidamente referenciados. 

También conviene señalar los catálogos de maquinaria y equipos para cerámica de 

fabricación china que a solicitud de la parte colombiana suministró la misión técnica 

china. Se anexa copia. 

A fin de complementar la percepción y el conocimiento preliminar de la artesanla 

cerámica colombiana y de tas industrias conexas se programó y realizó una visita de 

la misión a Esmattes de Colombia - ESMACOL -. En esta visita se constató el 

sistema de producción existente, se conocieron los esmaltes ofrecidos por esta 

empresa. Sin embargo, las fichas técnicas de sus productos serán enviadas 

posteriormente a Artesanlas de Colombia de acuerdo con el ofrecimiento hecho por 

el gerente de la empresa. 
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11. CONCLUSIONES

El primer mes de actividades de la Misión de Asistencia Técnica China se orientó 

fundamentalmente a un reconocimiento del medio cerámico colombiano y a reunir la 

información y los datos pertinentes para un diagnóstico preliminar de este sector 

artesanal en los núcleos de Bogotá, Guatavi1a, Ráquira y Armenia. 

Este reconocimiento permitió que se realizaran los primeros contactos personales 

entre el grupo de técnicos chinos y artesanos, profesionales y empleados de 

Artesanlas de Colombia, relacionados con este sector. 

Estos elementos preliminares se conjugaron para formular un primer borrador del 

plan de trabajo que se desarrollará en Guatavita. 

La permanencia y desarrollo de la asistencia técnica, que se realizará en Guatavita 

servirá como plan piloto para la posterior ejecución de programas similares en otros 

núcleos cerámicos, como Armenia. 

Conviene senalar que aunque las etapas básicas del proceso cerámico son las 

mismas en todos los talleres de artesanos, sin embargo los problemas a estudiar y 

resolver, en cada caso, son diferentes. Lo anterior implicará un necesario trabajo de 

ajuste al programa piloto que se desarrollará en Guatavita. 
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12. "PLAN DE TRABAJO DE LA MISION CHINA"



1. OBJETIVOS

1.1 OBJETfVOS GENERALES 

• Elevar la calidad de la producción cerámica del Taller Artesanal de Guatavita y

de los demás núcleos artesanales de la localidad y circunvecinos, a fin de

alcanzar los niveles de competitividad exigidos por los mercados nacionales y

extranjeros.

• Contribuir a la creación y fortalecimiento de fuentes de ingresos estables y

permanentes, a través de la actividad artesanal, desarrollando una industria

cerámica con identidad local y tecnología adecuada.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Ofrecer asistencia técnica a las diferentes etapas del proceso de producción de

los centros y núcleos cerámicos de Guatavita, Ráquira, Armenia y Bogotá,

• Prestar asistencia en el campo de la tecnologla de hornos (a gas, carbón,

ACPM) adaptándola a las necesidades de los artesanos ceramistas de la

localidad.

• Capacitar a los artesanos en la extracción y análisis de arcillas y caolines, así

como en la preparación de pastas cerámicas.

• Capacitar a los artesanos en el uso de esmaltes, y acabados para la producción

cerámica.
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2. METODOLOGlA

Los trabajos técnicos de la Misión se desarrollarán con referencia al proceso 

productivo del Taller Cerámico de Guatavi1a 1
, y cumpliendo las siguientes fases: 

a. Evaluación de las materias primas, procesos y herramientas utilizadas y eventual

requisición de materias primas, herramientas y equipos adicionales

b. Identificación, análisis y recomendaciones sobre problemas técnicos de

producción detectados en cada una de las etapas del proceso productivo.

c. Preparación de recomendaciones e instrucciones para ajustar diferentes etapas

del proceso cerámico.

d. Fabricación de objetos cerámicos con materias primas mejoradas y con materias

primas adicionales recomendadas por los tecnólogos chinos.

e. Difusión de conocimientos durante el proceso de fabricación de objetos

cerámicos y mediante charlas y mesas redondas que se programarán una vez

haya culminado cada una de las primeras cuatro fases sel'\aladas en este

numeral.

En las charlas y mesas redondas se buscará analizar los problemas de

producción de otros centros cerámicos locales.

3. DURACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos técnicos de la Misión que se realizarán en Guatavlta tendrán una 

1 
Los procesos productivos de otros talleres locales se analizarán por analogla en las charlas de difusión. 
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duración de 2 meses y 15 dlas, desde el 13 de abril del presente año. 

Sin embargo, el éxito de la programacrón requerirá actMdades de seguimiento y 

asimilación de la tecnología adquirida durante los meses siguientes a la culminación 

de estas actividades técnicas. 

En las demás localidades se realizará una programación consistente con las fechas 

señaladas en el numeral 7 de este plan de trabajo. 

4. LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los tecnólogos chinos adelantarán sus actMdades de asistencia técnica en el Taller 

de Guatavita, pero se buscará difundir sus efectos en los demás centros cerámicos 

locales, circunvecinos. Posteriormente se hará replicar de este programa piloto en 

otros centros cerámicos como Ráquira, Armenia y Santafé de Bogotá. 

5. JUSTIFICACION

El desarrollo de las actMdades incluidas en este programa pretende buscar 

soluciones a problemas de la producción cerámica en los diferentes núcleos 

artesanales y apoyar su desarrollo tecnológico para elevar los niveles de calidad de 

la producción y en consecuencia su competitividad. 
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Numerosos ceramistas de Cundinamarca, Quindio, Boyacá y Bogotá se verán 

beneficiados con estos trabajos. 

El área de los núcleos artesanales cuenta con una diversidad de arcillas y caolines 

de excelente calidad que permiten vislumbrar, con la tecnología adecuada, una 

industria cerámica y porcelana que puede agregar un nuevo renglón productivo, 

intensivo en mano de obra que permita generar nuevo empleo en el país. 

En el área de Guatavita y demás municipios el número de artesanos ceramistas 

puede llegar a más de quinientos que serian los beneficiarios directos y en forma 

indirecta se podrán beneficiar más de mil personas. 



6. CRONOGRAMA

TEMA SUB -TEMAS ACTIVIDADES FECHA* 

PASTAS 

• Análisis flsico - • Maduración • Evaluación Del 13 al 20 de abril 
químico de la • Caracterlstlcas • Extracción de Del 26 de abril al 
materia prima. Flsicas arcillas de la 20 de mayo. 
Composición de • Características región.
pastas. Químicas • Preparación de Del 19 de abril al 10

- Análisis pastas. de junio.
diferencia de • Diseño de Del 13 al 30 de abril
calor. equipos y

- Análisis herramientas.
reducción de • Mesa redonda Todos los Viernes a 
peso. con artesanos. 1 partir del 30 de

- Objetivo e abril.2

importancia
del secado.

ESMALTES 

• Composición de • Caracterf stlcas • Evaluación Del 13 al 20 de abril 
esmahes. Materiales y • Diseno de Del 16 al 28 de abril 

porcentajes equipos y
• Métodos de herramientas

aplicación. • Preparación y Del 28 de abril al 21 

• Defectos aplicación de de junio. 

esmaltes.
• Mesas redondas Todos los Viernes a

con artesanos . 1 partir del 30 de 
abril.2

HORNOS 

• Temperaturas y • Concepto de • Evaluación Del 13 al 20 de

curva de cerámica y • Estudio y abril. 
cocción. porcelana. posible Del 28 de abril al 30 

• Cambio quimico mejoramiento de de mayo.

• Estas fechai: son tentativas, ee ajustarán según el desarrollo del programa.
1 Ejercicios de comprensión de la industria cerámica con base en videos.
1 El tema de cada lunes se hará de acuerdo al desarrollo de los trabajos y no necesariamente todos los temas.
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y ffsico en el los hornos 
proceso de existentes. Todos los Viernes a 
quema. • Mesas redondas partir del 30 de

• Control de con los abril.2

tecnología de artesanos. 1

quema.
• Equipos de • Defectos

cocción. • Estructura y
caracteristicas
de nuevos
hornos.

• Datos de
diseño.

Nota: Los tecnólogos aunque tienen especialidades distintas trabajan conjuntamente 

los diferentes temas, sub-temas y actividades. 
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6. ESTUDIO DE LA ARCILLA.

Para que el Taller cuente con un conocimiento completo de la 
arcilla que utiliza, en el laboratorio de don Alberto Cruz 
(Refra.cthor) se realizó w, análisis del comportamiento en el 
proceso industrial de la arcilla roja. (Ver Anexo 1 ). 

Por su excelente plasticidad (tiene Wl ángulo de plasticidad de 
58o/o) con esta arcilla se puede realizar cualquier tipo de trabajo: 
modelado, rollo, barbotina, torno, figurina etc. 
La arcilla presenta también bastante dureza, es decir, resistencia a 
la fuerza que se le ejerza. 
Presenta. w, 71 % en sílice (Sio2) que es fundente y un 21.35 % 

de alúmina (Al203) que es la materia de resistencia, y un 7 o/o de 

óxido de hierro que le da el color. No contiene sulfatos. 
Este análisis servirá también para brindarle a los posibles clientes 
de la arcilla un conocimiento completo de nuestro material. 

7. NUEVOS EQUIPOS.

Durante este Contrato, el Taller de Producción del Centro 
Artesanal ha recibido varios equipos importantes: 

a- Con el apoyo económico de Artesanías de Colombia se
adquirió:

- Para. la preparación de Ia arcilla.: tma mezclado� tma :zaranda,
y una estrusora y se construyeron 2 secadores de yeso para
arcilla

- Para las quemas, se importaron 26 placas de 12 .. y 26 placas
de 10.Y'.

- Un armario grande para la materia prima, dos lockers Y tm
extractor.

b- La Corporación Nencatacoa con las otras entidades que

apoyaron el curso de los Japoneses, nos colaboraron con:



A. PERFECCIONA�IIENTO EN EL l\lANEJO DE LA
TECNOLOGÍA CERAl\fISTA

1. PREPARACIÓN DE LA ARCILLA.

Durante e1 anterior Convenio firmado con Artesanías de Colombia
S.A el 10 de febrero de 1.994 se contó con la asesoría de la
ceramista Mercedes t'vfarin quien recomendó preparar la arcilla en
húmedo, lo cual tendria ventajas sobre el proceso en seco que se
había utilizado hasta entonces en d Taller.

. 
Para realizar este proceso, se adquirieron los si!,11Ücntes equipos 
con el apoyo económico de Artesanías de Colombiu S.A .. : 

Mezcladora, zaranda y estrusora 
y se construyeron dos secadores de: arcilla. a1 ye-�o. 

A finales de l .995 se instalaron la zaranda y la mezcla.Jura y en 
enero de 1.996 llegó la estrusora Blue Bird importoJa de Esta.dos 
Unidos a través de la firma Ax.ner Co. Inc. de Ov1cdo (Florida). 
Con la estrusora se pueden mezclar y amasar hasta 500 libras <lt: 
arcilla en 6 horas. De manera que contando con �sta amplia 
producción ademas de satisfacer las necesidurles int�mas del 
Taller se está ofreciendo en venta a la comu.ni<ln<l <le Guatavitn. 
(Colegio, Escuela., Veredas, etc) y a otros mercados. 

Los ceramistas del Taller, lo mismo que varios apra,dices, ya 
sabat manejar los nuevos equipos (meulRdora, zaranda y

estrusora) y la arcilla que se está prc:parnndo es muy plástica y de 
magnifica calidad. 

Para a.t�der el merca.do estamos splicando paraldamente los dos 
sistemas de preparación de arcilla. Con el húmedo no se puede 
procesar mucho material debido a que el secado depenAe del 

clima y la temperatura ambi01te� por este motivo para ciertos



usos, también se ha seguido moliendo arcilla seca en el molino de 
martillos que luego se humedece para pasarla por la estru5ora 

2. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PLATOS EN
EL TORNO DE TARRAJA.

- Se han implanta.do algunos métodos de control de cali� tales
como cortar un plato cada diez, para verificar que quedan todos
dd mismo espesor.

- Al elaborar los platos se van poni('Jldo en orden en las estanterías
para distinguirlos y saber cuáles tienen más tiempo de secado.

- Para evitar que los objetos cerámicos se dañen o defonnen,
darles refra.ctarieda.d y facilitar d secado se esta mezclando la
arcilla con chamote impalpable entre un 15 o/o y un 25%

- Se están haciendo nuevos moldes de cada tn1a de la.s matrices
dd tomo de tarraja pues estos tienen una vida útil limitada. y los
anteriores presentaban algún deterioro; a.demás al tener suficientes
moldes se multiplica la producción. Se espera contar con 1 O
unidades por molde para lograr mayor número de cada producto.
Esto por cuanto el molde de yeso debe sufrir un procese de secgdo
antes de que se pueda volver a uriiiZBr.

- Algimos ceramistas y varios alumnos del Colegio están
aprendiendo a manejar e1 tomo de tarraja, pero para que lleguen a
elaborar suficientes platos de buena calidad tienen que seguir
practicando intensamente.

- En el Taller actualmente hay dos tornos de tarraja; como uno
está destina.do a la enseñanza y a las p rácti e.as es insuficiente
dedicar t.mo solo a la producción, especialmente si se cambian las
cuchillas y los moldes cuando se hacen distintos tamaños de




