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INTRODUCCION 

El presente es el informe de realizaciones durante el primer semestre de 

1986 relacionado con el plan de operativo del convenio suscrito entre la 

Embajada de la Republica del Canada y Artesanias de Colombia S.A., este 

informe ha sido organizado en cuatro capitulos en el siguiente orden: 

l-Informaci6n relacionada con las actividades desarrolladas con relaci6n

al Subproyecto UNO que corresponde a la Costa Atlantica o sea los nu

cleos de San Jacinto y Sampues.

2-En segundo lugar las acciones desarrolladas con relaci6n a los Talle

res Artesanales Urbanos de Bogota.

3-El trabajo desarrollado con relaci6n al Subproyecto TRES que correspon

de a producci6n y credito.

4-La informaci6n financiera presentada a traves de los cuadros que resu

men lo ejecutado durante el periodo en referencia.

Con la presentaci6n de este informe estamos dando cumplimiento a una

de las exigencias senaladas en el Plan Operativo.

DIVISION DE FOMENTO 
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.SUBPROYECTO UNO 

1- NUCLEO ARTESANAL D E SAN JACINTO - BOLIVAR

Para esta loc�lidad se mantuvieron e incrementaron las acciones ini

ciadas en el ano fiscal anterior, buscando especialmente acercar las

acciones a realizar a lo previsto en el Plan de Trabajo hasta la fe

cha que comprende el informe. Acciones que habian quedado pendientes

de realizaci6n para atender otras que se habian desprendido de la e�

periencia arrojada por iniciativas puestas en practica en desarrollo

del Plan de Operaciones , o que fue necesario recondicionar para ajus

tarlas a las condiciones y exigencias impuestas por las estrategias

administrativas del gobierno anterior, tal come el case de la Contra

taci6n personal.

1.1. Organizaci6n de la Comunidad 

En general se continue asesorando la comunidad para su organizaci6n 

con el sistema de zonificaci6n pero ademas se ajustaron internamente 

las grupos atendiendo a tendencias en la especializaci6n. 

Dadas las dificultades para el costeo de las productos, especialmente 

de la diversificaci6n de su producci6n, se busc6 una estrategia para 

hallar criterios practices y su divulgaci6n en la comunidad. Debido a 

que el factor tiempo, para mane de obra, no sirve come elemento refe 

rencial precise, por cuanto la actividad artesanal es realizada en 

gran parte del llamado tiempo de ocio y/o en calidad de actividad com 



plementaria a otros quehaceres hogarenos, hecho que rnuestra una acti

tud cultural de laboriosidad perrnanente; se ha tenido que recurrtr, 

para la deterrninaci6n de precios justos a la promediaci6n del precio 

oferta, lo cual condujo a la necesidad de homogenizar la cAlidad de 

la producci6n y motivar hacia la elaboraci6n de productos que se han 

encontrado como especies de prototipos que correlacionan peso, tamano 

y calidad, Productos elaborados por artesanas de reconocida destreza 

tecnica, a las que otras consultan siquiera ocasionalmente, en busca 

de soluciones tecnicas y estilisticas.Asi, las posibilidades de homo

genizar la calidad y definir unos productos prototipos resultantes 

del proceso tradicional de µroducci6n basado en las relaciones socia 

les de oroducci6n consecuentes con el parentesco. el vecindario, des

tajo y otras labores; asi el ideal de homogenizaci6n es posible efec

tuando talleres de tecnologia y producci6n con el grupo de artesanas 

mas sobresalientes, cuyo esquema esta previsto para realizaci6n en el 

segundo semestre de 1986. De entre las cuales se seleccionaran las me 

jores para adelantar actividades de monitorias de producci6n en la co 

munidad, sistema este de asistencia tecnica partiendo de la selecci6n 

de sus mejores niveles tecnologicos y estilisticos y a  su aplicaci6n 

en la misma comunidad, de manera �as sistematica. 

Este esquema de trabajo se complementara con la asistencia tecnica de 

los expertos en diseno y en textiles, ademas de que continuara con el 

suministro de materias primas de la mejor calidad posible. 

Es de anotar que la estrategia de las monitorias de produccion no solo 

en San Jacinto, se esta proponiendo en la ree�tructuraci6n del plan 

operative del proyecto. 

1.2. PRODUCCION 

Con base en la labor desarrollada en busca de criterios claros y objeti-



vos para facilitar el costeo y la determinaci6n de precios, se encon 

tr6 a su vez la posibilidad de estandarizar los productos no solo por 

la relaci6n de peso y nfunero de madejas, sino que se vi6 que se podia 

incluir el aspecto tamano, como consecuencia de la homogenizaci6n de 

la tecnologia y especialmente de la tendencia de las artesanas a pr� 

ferir ciertas dimensiones, las que a su vez estan estrechamente rela 

cionadas con las caracteristicas de sus respectivos telares. Trabajo 

este que ha facilitado definir criterios de control de calidad y moti 

var la comunidad hacia la necesi�ad de tener encuenta dicho aspecto. 

A su vez, en cuanto a la diversificaci6n orientada hacia la producci6n 

de telas, se ha podido pasar de la fase de experimentaci6n a la de -

productos caracterizados y referenciables y pasar asi a la fase de -

producci6n y ventas. 

En general la labor de promoci6n de la producci6n continua y se amplio 

con base a lo iniciado en el ano fiscal anterior y se hicieron nuevos 

suministros de materias primas. 

1.3. DISENO 

Las actividades de diseno durante el primer semestre de 1986 se con

centraron principalmente en la elaboracion de las muestras de telas de 

la diversificaci6n, con la tecnologia de la hamaca, y de otros produc 

tos tradicionales en la region. 

Durante este periodo se realizaron varias reuniones a nivel de la Sub 

gerencia de Desarrollo y las divisiones de Fomento y Diseno con el ob 

jeto de implementar el plan de operaciones y evaluar las acciones de 

asesoria en diseno. 

Se realizaron varios comites de diseno para analizar las muestras de 

las telas y los demas productos propuestos por el disenador. 



Con el coordinador del Proyecto San Jacinto se hicieron varias reunio 

nes para llevar a cabo los planes aprobados, costear, codificar,medir 

y ejercer control de calidad de los productos (ver informes) 

Durante el semestre se realizaron tres visitas para realizar el segul 

miento de la diversificaci6n. 

En la primera se impulse la segunda etapa de la diversificaci6n pro

bando la nueva hilaza cruda y la combinaci6n de color y calibre con 

la hilaza de la hamaca. 

Se produjo un informe tecnico con las especificaciones de los produ.£_ 

tos. 

En la segunda visita se elaboraron dos carpetas de disefios para pro

ductos tradicionales. 

Se orden6 la elaboraci6n de 100 telares con la muestra de las telas 

de la diversificaci6n para una exposici6n de los productos de dicha 

diversificaci6n. 

E n  la tercera comisi6n se contrat6 una maestra artesana como monito

ra de Disefio para mejorar la organizaci6n de la producci6n y agilizar 

la labor de disefio. 

Se disefi6:una tercera carpeta para productos con las telas nuevas en 

hilaza cruda. 

La diversificaci6n se concret6 en la realizaci6n de 105 muestras en 

hilaza 12/3 y 20/2 en 4 clases: Lizas, acordonada, labradas y bordadas 

Se continue la asesoria sobre la producci6n tradicional de la hamaca a 

rayas y bordadas creando una nueva linea con hilaza cruda. 

Se produjo una carpeta para rnejorar la producci6n de productos tradi 

cionales tales corno: Divisorias, individuales,fajones,bolsos,caminos 



de mesa y mochilas. 

Se realizaron dos carpetas para nuevos productos con su respectivo ma 

terial fotografico 

Tambien se hicieron cuatro muestrarios con cortes pequenos de cada 

tela y cien telares para la divulgaci6n del programa. 

1. 4 INFRAESTRUCTURA

En informe anterior se habia senalado la adjudicaci6n del contrato de 

remodelaci6n y complementaci6n del centro artesanal de San Jacinto,por 

la suma de $1.223.613, pero la firma no acept6 las condiciones estipu 

ladas en el contrato y porque al momenta de hacer sus objeciones a los 

terminos del contrato, los arquitectos consideraron que los costos del 

trabajo habian crecido significativamente, por tanto el contrato se 

firm6. Fue necesarios entonces proceder a una nueva consideraci6n de 

propuestas de remodelaci6n de la sede mencionada.Dado los costos some 

tidos a consideraci6n par parte de los nuevos proponentes, se consid� 

r6 conveniente adelantar la remodelaci6n mas urgente, en cuanto a dar 

mayor seguridad a la casa y comodidad para realizar los programas de 

asistencia tecnica, replanteando lo que se habia resenado en el infor 

me anterior. 

2. NU CLEO ARTESANAL DE SAMPUES

Comparando con el informe anterior, puede verse que en primer lugar 

se ha dejado de tomar como referencia a la vereda de Achiote como cen 

tro exclusivo de atenci6n relacionada con la producci6n artesanal de 

la trenza del sombrero vueltiao, y en segundo lugar ha dejado de depen 

der en alto grado de San Jacinto administrativamente. Al referirnos a 

Sampues se estara hacienda referencia implicita a sus veredas, (Achi.2_ 

te,La Negra,Babilonia, Escobar arriba, Escobar Abajo,Piedras Blancas 



Bossa Navarro, Huertas Chicas, etc. ) donde se trabaja principalmente 

la trenza y en una proporci6n minima la costura para la elaboraci6n 

de productos resultantes del trabajo de diversificaci6n. La costura se 

desarrolla especialmente en el casco urbano de Sampues, presentando 

asi un principio de division especializada del trabajo, que permite a 

tender por separado y sistematicamente SUS dos frentes tecniCOS dentro 

de la misma relaci6n productiva. 

2 .1 ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD 

Se ha comenzado a confrontar otros grupos de producci6n con la misma 

estructura de organizaci6n de Achiote. Se trata de grupos de trabajo 

en base al vecindario y alrededor de una de las dos fases de la tecni 

ca del vueltiao, esto tomando como referencia para la organizaci6n de 

los grupos productivos la especialidad del trabajo en cada zona, te

niendo como tendencia el trabajo de la trenza en las zonas rurales y 

la costura en el casco urbano de Sampues. 

Mediante c�modato y otra modalidad se estan estudiando cotizaciones 

para la adecuaci6n de una casa en Sampues que por un tiempo sirva de 

centro de operaci6n y difusi6n del programa de difusi6n de diversifica 

ci6n de la producci6n, credito y compra venta de productos con una re 

lativa independencia de San Jacinto, bajo la responsabilidad del auxi 

liar local, para facilitar su labor de promoci6n y asesoria·a la �omu

nidad. 

2. 2. PRODUCCION 

Se mantienen los criterios de trabajo aplicados desde el comienzo del 

programa se orden6 la elaboraci6n de muestras en calidad de prototipo, 

para llegar a la estandarizaci6n de los nuevos productos de la misma 

manera que ocurre con el sombrero vueltiao, que ya cuenta con una rela 



ci6n definida de medidas entre tamano del objeto y la distribuci6n 

de las "pautas" las modelos son prestados a las artes .... nas para que 

las consulten en el momenta mismo en que el plan de trabajo encuen 

tren algunas dificultades, especialmente par parte de aquellas ar

tesanas que se han reiniciado o que acaban de dedicarse a la acti

vidad artesanal. 

2. 3. COMPRA Y SUMINISTRO DE MA TERIAS PRIMAS

Para facilitar la realizaci6n del trabajo a las artesanas en el mo 

mento que se disponen, se ha mantenido el programa de suministro de 

materia prima. Se creo un fondo rotatorio de compra de materia pri

ma par parte de la empresa par un valor de $50.000.oo, el cual se 

ampliara en la medida que las necesidades lo requieran, cuya cuancla 

permite disfrutar de dos ventajas . En primer lugar las artesanas 

cuentan con la canatidad que requieren en forma constante, sin inter 

mitencias. En segundo lugar se garantiza la calidad del material. 

2.4. DISEtlO 

En el prim er se m estre de 1986 se realiz6 formalmente el seguimiento 

de la diversificaci6n realizada en su etapa de producci6n. 

Reuniones 

Se realizaron reuniones con el Subgerente de Desarrollo y las jefes 

de las divisiones de Fomento y Diseno para orientar y evaluar las ac 

tividades de diseno durante el semestre, teniendo encuenta la pro -

puesta de ampliar la cobertura del proyecto de Sampues y varias de 

sus veredas. 

Se realizaron reuniones con el Coordinador para implantar el segui

miento de la diversificaci6n y atender el cumplimiento de las pedidos 

Tambien se realiz6 el control de calidad de la producci6n encargada. 



Visitas 

En estc periodo se realizaron visitas a Sampues y corregimientos }l3I"a 

solucionar problemas relacionados con el suministro de la materia 

prima y la producci6n de los nuevos disenos. 

Se entrevistaron los candidatos para las monitorias de Diseno. Se 

hicieron nuevas correcciones de diseno y se analizaron los probleIIBS 

de la materia prima. Se nombraron los monitores de Diseno; Carmen 

Cruz para la costura y Cesar Martinez .para el suministro de rnateria 

prima. 

Diversificaci6n 

En este semestre se continua el proceso productivo para atender 6.E. 

denes de compra y lograr cantidades suficientes de productos para 

la exposici6n de lanzamiento. 

Se observaron algunos problemas de calidad y diseno que se han veni 

do corrigiendo y que se superan con la ayuda de monitores. 

Se contemplaron los materiales fotograficos de la carpeta y se envia 

ron muestras de los productos a Europa y Estados Unidos. 



.SUBPROYECTO DOS 

T ALLERES ARTESANALES URBAN OS DE BOGOTA 

1. COORDINACION

las acciones al interior de la Empresa ARTESANIAS DE COLOMBIA se 

concretaron en las siguientes areas: 

1.1. CON LA DIVISION DE DISENO 

Respondiendo a las necesidades reales de cada taller, las acciones 

se co�centraron en coordinar y asesorar a nivel de grupo e indivi

dualmente asi: 

Talleres de Diseno: Con el disenador del proyecto para los Talleres 

de Santa Rosa, La Union y los Cerros. 

Con la Disenadora Textil: Progreso,Nuevo Progreso,La Rueca,Camino 

Alto, Rincon y Bosque Calderon. Total artesanas atendidas 95. 

Teniendo en cuenta las especificaciones de los talleres que confec

cionan moda, se planeo y coordino con la disenadora de modas con a

sesoria en forma permanente a traves de talleres de diseno de modas; 

control de calidad,supervision de la produccion y elaboracion de 

muestras; los talleres atendidos en este campo han sido; El Progreso 

Las Ferias, Jorge Eliecer Gaitan, Trinidad, La Oveja, El Portal, Ni

no Jesus y el Rocio. Total de poblaci6n atendida 82 artesanas. 

En asesoria a nivel individual, Se atendieron los talleres de la 

Zorra, El Encanto,San Benito y la Muneca, para un total de 30 arte-



sanas atendidas. 

1.2. CON LA DIVISION DE. CREDITO 

Con el objeto de promocionar y divulgar el servicio de credito se pro 

gramaron reuniones de caracter informativo conjuntamente con esta di 

vision para los talleres de: Santa Rosa, La Union, El Rosal, la Esp� 

ranza, La Amistad,La MUneca, Camino Alto, Rocio Alto, Bosque Calderon 

Nuevo Progreso, Progreso,Los Cerros y el Portal. Para un total de 170 

artesanas informadas y promocionadas 

1. 3. CO LA DIVISION DE COMPRAS 

La coordinaci6n se �oncreta en la distribucion de las ordenes de com 

pray el controlde la entrega de los pedidos dentro de las fechas es 

tablecidas. A traves del sondeo comparativo del comportamiento de los 

productos elaborados en los talleres artesanales urbanos en cuanto a 

comercializacion se refiere, dentro de los almacenes de la empresa; se 

pudo establecer que para dinamizar la comercializaci6n de dichos pr_Q. 

ductos se precisa el desarrollo de nuevos mecanismos de diversifica

cion, compras y ventas de los mismos. 

1.4. CON OTRAS SECCIONES 

Se coordinaron acciones tendientes a favorecer la promocion de los 

productos artesanales tanto al interior de la empresa como hacia fue

ra (de ella). Mediante los siguientes eventos: 

- 19 de Marzo : Dia del Artesano

- Concurso del Mapa Artesanal para artesanos vinculados a talleres de

tapiceria en tela. De dicho concurso se establecieron cuatro catego

rias de premios, los cuales fueron entregados el 16 de Mayo.

- Divulgacion y motivacion hacia la participacion en el concurso orga

nizado por la empresa y el Inderena "El Color de la Naturaleza"

- Con dependencias tales como: Bodega, Almacenes, Presupuesto y Teso-



ria; se rnantiene una cornunicacion perrnanente con el fin de estable 

cer, agilizar y organizar el estado de las cuentas de pago y las 

ventas de los productos. 

2. PROMOCION,ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

El proceso de organizacion y desarrollo de la cornunidad irnplica tener 

en cuenta, que es el grupo y su dinamica el que establece el nexo entre 

el individuo y la sociedad. Yes. a traves de un proceso integral de 

trabajo al interior de los grupos que se logran objetivos mas concre

tos a saber: 

Mas y rnejor productividad y por ende aumento en el ingreso econornico 

familiar. 

Dicho trabajo integral comprende tener en cuenta las dinamicas inter 

nas de desarrollo con su particularidades en cada grupo, su nivel de 

cohesion y desarrollo productivo, su nivel cultural y de capacitaci6n, 

su grado de desarrollo social, el acceso a la seguridad social, etc. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones generales, y tomando los ta

lleres artesanales urbanos como objetos concretos de trabajo, que res 

pondan a las caracteristicas antes rnencionadas. Se prograrnaron, coor

dinaron y ejecutaron las siguientes actividades, en busca al desarro

llo integral del artesano, su familia, su taller y por ende el de su 

comunidad. 

2.1. ASESORIA GRUPAL

La asesoria a los talleres, se oriento fundarnentalmente; a conocer n� 

cesidades, a detectar y forrnar lideres; a reestructurar la organiza

cion o fornentar la cohesion al interior de los talleres; rnantener la 

coordinacion con la empresa, por media de canales agiles de informa

cion; a la promocion de servicios que les brinda la ernpresa ARTECOL 

y/o otras entidades de servicio. 



Para su desarrollo se programaron reuniones mensuales con cada uno de
los talleres, para un total de 156 reuniones, lo cual da un total de
1.800 artesanos atendidos.

Con los talleres en proceso de formación como son: El Portal, Los Ce
rros y el Niño Jesús, se realizaron un seguimiento más permanente,
con un record de reuniones semanales o quincenales.

2.2. Actividades Recreativas y Culturales:

Las actividades recreativas y culturales se han tenido muy en cuenta
dado que el proceso de formación 'y cohesión de los grupos lo requie-
ren así, dichas acciones propician y facilitan la integración entre
sus componentes y el desarrollo integral a nivel personal y grupal.

Teniendo encuenta estas premisas y como apoyo y.medio~para promocio-
nar otros programas se proyectaron dos películas para niños y adul-
tos. Total de población atendida 85 personas.

Tardes de integración y recreación; con los talleres de Santa Rosa,
El Progreso, El POrtal, El NIño Jesús,Las Ferias, Trinidad, La Es-
peranza y la Unión

2.3. Unión de Talleres Urbanos

Como respuesta a un proceso de concientización de las necesidades de
una organización que pueda responder a problemas sentidos de: comer-
cialización, seguridad social y respaldo jurídico, se ha reactivado
la "Unión de Talleres Urbanos", mediante el nombramiento de una nue-
va Junta Directiva y Comisiones de 'trabajo, las cuales se encargaron
de conocer la Ley 36, modificar los estatutos y estudiar fórmulas de
financiación para la UNION.

2.4. Recopilación de Información

Se actualizó la información de cada taller, mediante la ficha por ta-



ller, ficha socio-econ6mica personal y el acta de reuniones; a fin de 

recopilar la informaci6n en carpeta y organiz&r un archivo sistemtiza 

do de la informaci6n de las talleres de Bogota. 

2. 5. BOLETIN INFORMA TIVO 

Como media eficaz de informaci6n de losprogramas y acciones que se d� 

sarrollan en la empresa y al interior de cada uno de las talleres ar

tesanales urbanos; se preparon, editaron y distribuyeron dos boletines 

con el nombre "EL RETAZO". 

2.6. CENSO 

Con los objetivos de determinar la poblaci6n artesanal en la zona cen 

tro -oriental de Bogota y el alcance de las acciones que ha adelanta 

do la Division de Fomento en este sector; se programaron, elaboraron, 

y probaron diferentes tipos de encuestas para obtener finalmente un ti 

po que se empez6 a aplicar con las talleres artesanales ya constitui

dos. 

Para la recolecci6n de la informaci6n en los barrios,se contactaron y 

adiestraron 10 j6venes bachilleres residentes en al zona, los cuales 

comenzaron a aplicar el censo la segunda semana de Julio. 

2. 7 CAPACITACION

Para elevar el nivel tecnico, iniciar nuevos talleres artesanales ur

banos, promover el desarrollo e incrementar la producci6n, al interior 

de aquellos talleres que lo requieran, se programaron, coordinaron y 

e iniciaron, los siguientes cursos de capacitaci6n. 

2.7.1. Desarrollo Comunitario y de Grupo 

Curso programado en coordinaci6n con Acovol, poblaci6n atendida: Ta-



ller La Esperanza: 

Fecha de iniciaci6n 5.de Marzo 

Intensidad: Dos Horas semanales 

F inalizaci6n: ultima semana de Julio 

2.7.2. Cursos de Modisteria: 

Se programaron dos cursos de modisteria. Uno para los Talleres Las Fe 

rias y Trinidad, con el objeto de complementar el nivel tecnico de 

estos Talleres dedicados a la moda; y el otro para los talleres ins

critos a la Casa Artesanal de Santa Rosa de Lima, con miras a la di

versificaci6n de la producci6n de tapiceria. Los objetivos propuestos 

en el programa para los tres meses (72 Horas), se cumplieron a caba

lidad (ver anexo 1), sinembargo, con miras a lograr una mejor cali

ficaci6n, se programara un segundo nivel de practica y perfecci6n. 

2.7.3. Curso de t�ido en dos agujas 

Programado para el Taller el Portal, el cual, se encuentra en su fase 

de conformaci6n. El grupo apoyado en la instrucci6n y en la asesoria 

de la disenadora de modas,elabor6 sus primeras muestras; las cuales 

resultaron de optima calidad. Este grupo inici6 su segunda fase; o 

sea de producci6n en la linea infantil. Debido a la complejidad del 

programa se hizo necesario brindar el curso en dos niveles; y el se

gundo se di6 comienzo el 1 de Junia (ver anexo 2). 

Igualmente se contacto, program6 y se di6 comienzo al primer nivel de 

tejido en dos agujas para el taller Nino Jesus, el cual se promocion6 

y comenzo su fase de organizaci6n en el mes de Mayo. Dicho taller ori 

entara su producci6n hacia la moda juvenil, poblaci6n-inscrita 19 pe!_ 

sonas (ver anexo 3). 

2.7.4. ALfabetizaci6n 

Con la campana de alfabetizaci6n CAMINA se continua la alfabetizaci6n 



en la·casa artesanal de Santa Rosa de Lima, para artesanos de la zona 

de influencia del centro artesanal. 

En este semestre se program6 el primer y segundo nivel en dos grupos, 

los cuales finalizaron el viernes 13 de Junia .(Evaluaci6n adjunta, 

ver anexo 4). 

2.7.5. Manejo de Maquinas de Coser 

Con Paff se coordin6 la capacitaci6n de dos artesanas (como elementos 

multiplicadores), en el manejo de maquina de easer, a fin de que ense 

nen a los grupos que aprendieron la modisteria en la casa taller Santa 

Rosa de Lima. 

2.8 PROMOCION Y FORMACION DE NUEVOS TALLERES 

-Taller Nino Jesus

Taller que comenz6 con un grupo de 9 mujeres del barrio Egipto, las 

cuales por su situaci6n de bajos ingresos tienen problemas de nutricicn 

con sus hijos pequenos 

El grupo h alogrado un buen nivel de integraci6n y cohesion grupal a 

tal punto que ya cuentan con un fondo comun de ahorro,con miras a su 

capitalizaci6n, ahora han entrado en la fase de capacitaci6n y organi

zaci6n gremial. La tecnica que se escogi6 fue tejeduria, especificame.!!_ 

te en dos agujas. Linea juvenil. 

-En la comunidad Terapeutica de Colombia, en Usme, se adelantaron con

tactos con el fin de capacitar, asesorar y organizar talleres en diver 

sas tecnicas para hombres jovenes drogadictos vinculados a la institu 

ci6n y con proyecci6n a las familias aledanas al colegio SAN ANTONIO 

(ver anexo 5). 

- Con la promotora cultural del sur-oriente "Proarte y Vida" se han

adelantado contactos, visitas, entrevistas y reuniones con la comunidad 

a fin de estlablecer necesidades y expectativas (ver anexo 6). Al res-



pecto se ha autorizado comenzar un curso de screen, para un grupo a

proximado de diez integrantes, a fin de comenzar el proceso de forma 

ci6n de un taller de estampado. 

-En el barrio las "MALVINAS" de la zona sur-oriental se ha contacta

do un grupo de mujeres, con las cuales se han adelantado dos reuniones 

una de presentaci6n de la empresa y establecimiento de necesidades y 

expectativas y la otra con Diseno, a fin de establecer habilidades y 

aptitudes. Con este grupo se adelantara un taller como base a las pro 

puestas del disenador del proyec�o (ver anexo 7). 

-Con la Parroquia San Francisco de Paula, se han realizado contactos

para dos grupos de senoras que estan elaborando muestras en tejido en 

dos agujas y en bordado. propuesta que esta en estudio por diseno y 

fomento (ver anexo 8). 

3. SITUACION ACTUAL DE LOS TALLERES ARTESANALES URBANOS DE

BOGOTA

Las actividades anteriomente descritas, que se desarrollan con los ta 

lleres, arrojaron los siguientes resultados: 

-Se logr6 la reestructuracion del fondo de ahorro del taller santa

Rosa. 

-Se revis6 y replanteo el reglamento interno y de ahorro del taller

la Union. 

-El proceso de cohesion e integraci6n grupal planteados en los obje

tivos del curso de Acovol, para el taller la Esperanza ha rendido 

frutos en la medida en que se ha logrado la conciencia del valor del 

trabajo artesanal y la organizacion del capital de trabajo y ahorro. 

-El taller el Rocio que tenia problemas de organizacion, ha reinicia

do un nuevo proceso con nuevas integrantes. 

-Los talleres los Cerros y el Portal, iniciaron su proceso de produc



SUBPROYECTO.TRES 

Es obligaci6n destacar que el subproyecto que las artesanas han consid� 

do de mayor impacto ha sido el de producci6n y credito, particularmente 

en cre1ito propiamente dicho. Como puede verse en el cuadro No. 3 el to 

tal aprobado hasta el momenta de redactar esta nota fue de $10.590.000 

del que $7.080.000 corresponden al periodo que describe el presente in

forme, de las cuales a su vez se desembolsaron efectivamente $6.464.609 

y su diferencia en el siguiente periodo, ademas de lo que se ha venido 

aprobando a partir de Julio. 

Como muestra el cuadro antes mencionado el total de creditos aprobados 

fue 404 con un promedio de $17.525.oo cifra que aun cuando pequefia re

presenta un significativo-beneficio en cuanto que les ha garantizado,en 

primer lugar, contar constantemente con un fondo de materia prima para 

una producci6n permanente, y ensegundo lugar, facilitarle a muchas au

mentar su producci6n y con ello sus ingresos. Este prograrna ha sido fun 

damental pues se ha consti"tuido, coma el suministro de materia prima al 

costo, en el soporre basico de las actividades de la diversificaci6n.Pero 

sus beneficios no solo se ha quedado en el aspecto econ6mico, sino que 

de manera indirecta ha servido para hacer sentir los inconvenientes del 

analfabetismo y la necesidad de asegurar sus pocas propiedades mediante 

la legalizaci6n del caso, hechos que las han motivado a su superaci6n. 

El monto de la cartera al termino del periodo que se esta informando era 

de $3.977.000 distribuidos entre 306 beneficiaries.A la fecha de redac

ci6n de este informe se tiene una cartera de $4.478,000 en manos de 542 

usuarios. Incremento este que ha sido posible en muy poco tiempo al qu� 



dar completamente montado elsisterna de colocaci6n y recuperaci6n mas ra 

pido y sencillo pero funcional para fuera de Bogota. 

Conviene destacar que las solicitudes de credito de las artesanas de 

los talleres urbanos de Bogota se han tenido que atender con otro tipo 

de recurses para poder atender con A ID A la gran demanda de la cos

ta. 0 sea que fuera de las cifras indicadas en el cuadro No.3, se colo 

caron 20 nuevos creditos por un total de $645.000 y la cartera ascendio 

al pasar el semestre a $1.098.000 que adeudan 54 beneficiarias. 

Todas estas razones, han hecho que al revisar y replantear el presupue� 

to del convenio, se haya propuesto la reasignaci6n de los saldos no ej� 

cutados al rubro de producci6n y credito, y de ese modo continuar dando 

rnayores bases al beneficio que recibe la comunidad a traves de la acci6n 

integral de promoci6n que se realiza. La ampliaci6n del fondo para cre

dito permitira una mayor acci6n futura una vez se terrnine el tiernpo de 

duraci6n del convenio. Acci6n venidera que se prevee garantizable dado 

que el indice de recuperaci6n de la cartera dentro de los plazos fija

dos es del 94%, mientras que la cartera de dificil cobro sin ser irre

cuperable. 

De este modo este subrproyecto ha definido su irnpacto positivo dentro 

de la acci6n integral que se adelanta en las zonas de cornunidades rnargi 

nales que se han seleccionado para su prornoci6n. 



INFORMACION FINANCIERA 

·En cuanto a la informaci6n financiera, las cuadros numeros 1 y 2 estan

organizados con relaci6n al presupuesto del segundo ano fiscal, mien

tras el cuadro 3 se refiere a todo el movimiento de la parte de credi

to del subproyecto tres. Los cuadros 4 y 5 se refieren a la propuesta

del convenio, hasta su terminaci6n, informaci6n que a su vez ya ha si

do presentada al comite coordinador para su evaluaci6n y sugerencias.

CUADRO No. l 

Este cuadro presenta la relaci6n entre el presupuesto correspondiente 

al segundo ano Fiscal unicamente y la ejecuci6n que se ha realizado d,!!. 

rante el primer semestre de 1986. La primera parte presenta, los gas1Js' 

que por parte de Artesanias de Colombia corresponden a su aporte, de 

conformidad con los porcentajes pactados, pero teniendo en cuenta uni

camente las cifras sentadas a Junia 30/86, que excluyen otros valores 

cuyos registros contables se efectuan durante Julio. Razon par la que 

el total esta por debajo del 50% de lo presupuestado para el semestre 

del que se informa. 

La segunda parte del cuadro se refiere a los recursos generados y pre

senta un movimiento de tres columnas. Refiriendonos unicamente a las 

dos primeras, pues la tercera es el saldo de la relaci6n de las anterio 

res, indican y comparan lo presupuestado para el 2o.A.F. y su ejecuci6n 

durante el primer semestre del mismo. Con relaci6n a la ejecuci6n debe 



tenerse en cuenta que las cifras anotadas corresponden a los valores 

registrados contablernente como definitivos, excluyendo por consiguien

te otras inforrnaciones que se hallaban en transito. 

Hay cifras que aparecen en rojo no solo con relaci6n al semestre sino 

al ejercicio total. Esto se ha hecho en base a las conversaciones ini

ciales sobre reestructuraci6n del presupuesto del convenio basadas en 

los cambios del mismo, para ir atendiendo los frentes y subproyectos 

que en principio tienen visto bueno del Comite Coordinador. En esta con 

dici6n especial se encuentra el rubro de producci6n y credito que, como 

ya se dijo antes, dicho subproyecto esta produciendo un impacto signifi 

cativo y se esta proyectando su constituci6n en un fondo rotativo de 

credito. 

CUADRO No. 2 

Este cuadro es un anexo del anterior y discrimina cada uno de los pagos 

efectuados, indicando su concepto, fecha y valor. Se ha ordenado siguien 

do los capitulos del cuadro No.1. En el rubro de personal permanente auxi 

liar Medellin (que en la propuesta de modificaci6n desaparece), se anota 

un traslado a gastos de oficina, procedimiento al que se tuvo que acudir 

para la imputaci6n de unos gastos que sobrepasaron lo presupuestado,pero 

que se trata de pequenos gastos operativos inaplazables. 

CUADRO No. 3 

Este cuadro muestra de rnanera general todo el movimiento de credito que 

se ha hecho con los recursos generados. En el extremo derecho aparecen 

unos totales, los cuales corresponden a las cifras desembolsadas en cada 

uno de los periodos de su realizaci6n, entendiendose que la ultima surra 

es parcial. 



Puede verse entonces que en el periodo en referencia se aprobaron 404 

solicitudes por un valor de $7.080.000 lo que da un promedio de $17.525 

por usuario. 

En la segunda parte se muestra el movimiento de los recursos generados 

en este subproyecto en su parte de credito propiamente dicha, del que 

se habian trasladado a la Division de Credito hasta VI-30/86 la suma de 

$5.942.000 en total, que restando al neto desembolsado en el ano ante

rior da el desembolso efectivo durante el semestre en referencia. 

CUADRO No. 4 

Este cuadro ya fue presentado y comentado en la propuesta de cambio del 

Plan Operativo del convenio. Las columnas relacionadas con el ano fiscal 

uno estan presentadas por las cifras ejecutadas y que ya fueron inform� 

das y en un principio aceptadas por el Comite Coordinador. El ano fiscal 

dos presenta las cifras propuestas para definir como presupuesto del ano 

en referencia y se compara con su ejecuci6n, que concuerdan con los de 

los cuadros uno y dos. El ano fiscal tres resena la propuesta presupue� 

tal para dicho ano. Es decir esta cuadro cuatro, presenta la propuesta 

de modificaci6n del presupuesto que sustentara el nuevo plan operativo 

del convenio 

CUADRO No. 5 

Este cuadro m uestra el origen y aplicaci6n de los recursos generados que 

sustentan el replanteamiento del plan operativo del convenio y su pres_!! 

puesto. Por esta raz6n se muestra su movimiento a partir del segundo se 

mestre del segundo ano fiscal, pue lo ya ejecutado queda descontado del 

replanteamiento. Ademas es de senalarse que las cifras presentan en algu

nos casos diferencias con el cuadro anterior, por cuanto a que se ha 



tenido en cuenta las gastos que se encontraban en transito, para hacer 

las calculos de replanteamiento con las cifras netas. 

Sabre la base de los comentarios iniciales del replantemiento del presu 

puesto del plan operative, para el segundo semestre en algunos cases se 

ha tenido encuenta la propuesta de cambio para la ejecuci6n de algunos 

pages y gastos. 
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