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NOMBRE DEL PROYECTO:  Generación de empleo para las mujeres cabeza de familia de los municipios 

de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo, a partir de la elaboración de artesanías utilizando la corteza de los 

tallos de las matas de plátano y banano en la región de Urabá (1ra fase) 

FORMATO ID-01: EL PROBLEMA O NECESIDAD. 
1- Problema o necesidad: 

 Falta de empleo y oportunidades de trabajo 

 Necesidades básicas no satisfechas (vivienda, educación, salud, nutrición) 

 Alto grado de pobreza 

 Poca educación (bajo grado de escolaridad) 

 Madres (viudas o solteras) cabeza de familia con alto promedio de hijos 

 Incremento de la población con estas características debido a los desplazamientos forzosos. 

 

2- Descripción: 

La zona de Urabá afectada por la violencia es hoy lugar de llegada de numerosas familias desplazadas en su 

mayoría son las mujeres jefes de hogar. 

Esto unido a las condicione de pobreza y las limitaciones del mercado laboral hace que la población se 

encuentre en un estado de desconsuelo y desolación al no tener la posibilidad de mínimamente cubrir sus 

necesidades básicas. 

La población objeto del proyecto son mujeres viudas o madres solteras cabeza de familia, que debido a la 

situación de violencia que afecta la zona lo han perdido todo o simplemente nunca han tenido realmente nada. 

 

3- Causas del problema: 

 Violencia y desplazamiento forzoso 

 Desintegración social 

 Entorno económico débil 

 La zona es mono - exportadora de banano, siendo esta su principal actividad económica 

 Insuficiente apoyo institucional y estatal 

 
 

 

FORMATO ID-02:  POBLACION OBJETIVO 

1.CUANTIFICACION 

                                               Años del Proyecto/Años Calendario 

 0 1 2 3 

Población objetivo  

Habitantes 

2000 2001 2002       2002      

Mujeres cabeza de familia 50         70       80 100 

2.DESCRIPCION DE LA POBLACION OBJETIVO: 

Características más importantes de la población que se adelantara con el proyecto: 

 Necesidades básicas no satisfechas 

 Madres cabeza de familia con un promedio alto de hijos (viudas y madres solteras) 

 Escaso acceso al mercado laboral  

 Entorno económico débil con escasa oferta laboral  

 Bajo nivel de escolaridad y calificación laboral 

 Víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado 

 

3- Zona donde reside la población objetivo: 

 

Municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo (Eje bananero) 

 

FORMATO ID-03:OBJETIVO DEL PROYECTO 
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Crear  una empresa asociativa de mujeres cabeza de familia en los municipios de eje bananero, productora de 

artículos artesanales elaborados de las cortezas de los tallos de las matas de plátano. 

 

Para el logro del objetivo se pretende consolidar el grupo de mujeres cabeza de familia como organización 

empresarial, para lo cual se organizarán y capacitarán en las actividades relacionadas con las artesanías 

producto del manejo de las cortezas de los tallos de las matas de plátano que serán elaboradas en los talleres.     

 

El proyecto se planea realizar en dos fases: En la primera fase (que corresponde a los costos presentados) se 

espera organizar y fortalecer la organización de mujeres,  capacitarlas en la producción de artesanías que les 

permita su aplicación, de tal manera que en esta primera fase se inicie el proceso de producción y 

consolidación de la asociación, que garantice que en la segunda fase se fortalezca la producción y su 

comercialización).        

 

En este contexto, el proyecto en esta primera fase no se espera que sea rentable, pero si que se consoliden las 

bases que garanticen su sostenibilidad futura.    

 
 

OBJETIVO INDICADOR UNIDAD DE       

MEDIDA 

  

META 

PERIODO 

- Mejorar las condiciones de vida de esta 

población mediante el apoyo en la parte 

nutricional y psico-afectiva 

- Incentivar el grado de participación  de la 

población mayor en la vida municipal 

-Mejorar su estado anímico  

-Integrar a la población mayor, infantil y juvenil 

generando una conciencia más solidaria y de 

respeto para con los mayores 

Personas 

atendidas / 

población objeto 

Personas 

mayores 

38 Un año 

 

FORMATO ID-04: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

ALTERNATIVA 01: 

Política nacional y/o sectorial que se relaciona con proyecto de inversion  

 

La política sectorial y nacional que sustenta el proyecto tiene que ver con: 

 

 El plan nacional de Desarrollo y su programa de equidad de género donde se plantean las bases del 

desarrollo social, económico y cultural del sector. 

 La política nacional de biodiversidad y las mejoras sobre los procesos productivos con los sistemas 

tecnológicos. 

 El documento CONPES de enero de 1996 y el plan verde del Ministerio del Medio Ambiente. 

 Plan municipal de desarrollo y su programa de capacitación artesanal y de generación de empleo 

emprendido en el periodo de 1998 por los alcaldes municipales. 

 
 

 

ALTERNATIVA SELECCIONADA:  No. 01 

FORMATO ID-05:ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSION 

 

 Capacitar y organizar un grupo de mujeres cabeza de familia en las actividades relacionadas con las 

artesanías elaboradas del tallo de matas de plátano  del eje bananero. 
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 Generar empleo a mujeres cabeza de familia en los municipios del Eje bananero 

 Consolidar el grupo de mujeres de cabeza de familia como organización socioempresarial 

 

FORMATO ID - 06. Descripción de las Metas Físicas 

 

 

Meta 01  

 

Organización de cuatro grupos de mujeres en los cuatro municipios, en su totalidad son 50 miembros con el fin 

de capacitarlos en gestión empresarial, trabajo en equipo, autoestima, proceso y producción artesanal 

 

INDICADOR DE EVALUACION GRUPOS CONSTITUIDOS Y ORGANIZADOS 

 

Meta 02-  

Dotación de dos (2) talleres (muebles y enseres para el lugar de trabajo_), para  capacitación y producción  

 

INDICADOR DE EVALUACION TALLER CON DOTACION COMPLETA 

 

Meta 03 

 

Generación de Empleo  

 

 5o jornales x 20 días hábiles x 12 meses x $7000 

 Coordinador  

 

INDICADOR DE EVALUACION NUMERO DE EMPLEOS GENERADOS 

 

Meta 04  

 

Diseño y ejecución de una estrategia publicitaria que posicione los productos artesanales en el mercado 

 

INDICADOR DE EVALUACION ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

 

Meta 05 

 

- Transporte de la materia prima desde las fincas hasta el lugar de trabajo 

 

INDICADOR DE EVALUACION VIAJES REALIZADOS  

 

Meta 06 

 

Consecución de la materia prima e insumos indicador de evaluación : kilaje de materia prima 

 

Meta 07-  

 

Consecución de la maquinaria y equipo 

 

INDICADOR DE EVALUACION COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
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FORMATO ID - 07. Cuantificación de las Metas Físicas 

 

Rubro o Descripción Años Proyecto 0 1 

 Años Calendario 1999 2000 

META 1 Capacitación 15,000,000  

META 2 Dotación 2 talleres (muebles y enseres – 

lugar de trabajo) 

2,000,000  

META 3 Generación de empleo 96,000,000  

META 4 Diseño y ejecución de estrategia 

publicitaria 

5,000,000  

META 5 Transporte de materia prima 8,000,000  

META 6 Consecución de materia prima e insumos 10,000,000  

META 7 Consecución de maquinaria y equipo 4,000,000  
 

 

 

FORMATO PE-01: DESCRIPCION DEL PROYECTO 

SECCION A:    ASPECTOS GENERALES, TECNICOS Y AMBIENTALES 

 

1- ASPECTOS GENERALES:  

 

Considerando la situación socio – económica de las mujeres cabeza de familia en la zona del eje 

bananero (Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo), la Fundación para el Bienestar de la Mujer 

Urabaense FUMBIMUR, las asociaciones municipales de mujeres y otros grupos de mujeres han 

identificado la posiblidad de generar empleo a través de la producción y comercialización de 

artesanías elaboradas del tallo de las matas de plátano y banano. 

 

Esta propuesta de desarrollo empresarial esta acompañada por la idea de consolidar el grupo de 

mujeres como organización social perteneciente al también grupo en construcción denominado Red de 

mujeres o Corporación Red Mujeres de Urabá. 

 

El proyecto fue presentado y discutido en las reuniones de la Red de Mujeres. Actualmente trabajan 

algunas mujeres de la Fundación. 

 

 Localizacion del proyecto: Rregión de Occidente, Departamento de Antioquia, Subregión de 

Uraba, Municipio de Turbo, Jurisdicción Municipios de Apartadó, Carepa, y Chigorodó. 

 Duracion del proyecto 1 año 

 Resultado esperados: 

 

1ra fase se espera tener consolidada una empresa sin ánimo de lucro que estimule la productividad 

de Artesanías y genere ingresos a las mujeres cabeza de familia que integra el grupo. 

 

2da fase tener consolidado un plan de mercadeo que de continuidad al proceso iniciado en la 

primera fase. 

 

2- Aspectos Técnicos: 

 

Proceso de fabricación 

 

 Corte de las matas de platano y banano 
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 Desmembración de los tallos  

 Secado natural de la materia prima  

 Selección y clasificación de la fibra 

 Planchado y estiramiento de la fibra 

 Elaboración de tejidos 

 Terminación y acabados de productos 

 Control de calidad 

 Comercialización: que se efectuará por medio de: 

 

1. Cámara de Comercio (sistema de información microempresarial sicme) – Medellín 

Ruedas de negocios y ferias regionales y nacionales. 

2. Promotora de comercio social - Medellín Mercasueños de Miami y almacenes de 

cadena del país  

3. Turbaná: Comercializadora Internacional de Fundauniban - Apartadó (Antioquia) 

4. Artesanías de Colombia- Bogotá: Comercialización Nacional e Internacional 

5. Puntos de venta en zonas estratégicas y con alto flujo turístico como: 

6. Terminales aéreos 

7. Terminales terrestres 

8. Terminales marítimos y fluviales adquiridos en cofinanciación con las oficinas de 

turismo y entidades privadas. 

9. Puntos de ventas directas en la zona:  A. muebles y artesanias - Turbo, apartado;   

 Taller de artesanías Decorbet - Turbo  

10. Sala de exhibición y ventas en la sede del proyecto 

 

3- Aspecto ambiental: 

 

Las artesanías son elaboradas con el tallo de la mata de plátano y banano que al ser cortada la fruta se 

considera deseco, la mayoría de veces se convierte en un problema para las fincas sobre todo por que 

obstruyen los canales de drenaje.  La utilización de este material contribuye al mejoramiento del 

medio ambiente y beneficiaria la actividad de campo en las plantaciones. 

 

La propuesta no tiene ninguna restricción de tipo ambiental ni requerimiento de acuerdo al proceso 

descrito y a la ley 99/93 

 

Sección B – Aspectos Institucionales y Comunitarios 

 

El proyecto de artesanías actualmente cuenta con apoyo de las siguientes organizaciones:  

  

 Fundauniban – Apartadó  

 Promotora de comercio social (Medellín) 

 Artesanías de Colombia (Bogotá) 

 Actuar famiempresas  (Medellín) 

 Funiuraba (Turbo) 

 Alcaldías municipales 

 Ministerio de Agricultura 

 

Este proyecto participó en el evento Mercasueños campesino por la paz en la ciudad de Miami 

(EE:UU:) en el cual se hizo contacto con varios clientes interesados en los productos y cuyo 

reporte de pedidos y ventas registradas se informarán en el primer trimestre del año 2000 por parte 

de la promotora de comercio social Guines, garantizando tener contacto permanentemente con 

todos los participantes para nuevos eventos nacionales e internacionales, además de adquirir  
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muestras para la posible distribución en los almacenes de cadena del país. 

 

En Miami, quedaron unas muestras de los productos y van a ser utilizados como catalogo para 

determinadas comercializadoras de esa ciudad. 

 

 

 

La participación en este evento fue una invitación directa y exclusiva de Fundauniban por medio 

del Viceministerio de Agricultura, quienes están dispuestos a comercializar los productos en 

exportación por medio de Turbana (Comercializadora de Uniban). 

 

Entidad que ejecutara y administrara el proyecto: FUNBIMUR. 

 

La fundación para el bienestar de la mujer Urabaense es una organización sin ánimo de lucro, su 

objeto social es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres en circunstancias 

especialmente difíciles. 

 

Es además una de las instituciones que actualmente impulsa la consolidación de la Corporación 

Red de Mujeres. 

 

Participación de la comunidad: 

    

 La comunidad participa en las actividades de capacitación, ejecución y Cofinanciación del    

 Proyecto  
 

 

PE-02 (Fase 1).   

Actividad Indicador Unidad de Medida Meta Anual 

Capacitación Talleres # Talleres 20 

Campañas publicitarias Campañas # Campañas 2 

Adecuación locativa Salones adecuados # 2 

Transporte Viajes # Viajes 40 
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FORMATO PE-03:  Flujo de costos del proyecto 

Componentes  

Actividades 

0 

2000 

1 

2001 

2 3  

Dotación muebles y 

enseres para trabajo de 

artesanías, (sillas de 

trabajo 

 

 

2´000.000 

    

Materiales e insumos 10´000´000     

Maquinaria y equipo  

Compresores, pistola para 

pintura, 

aerógrafos,(extensiones 

eléctricas 

     

Dotación de 

Herramientas 

(tijeras, bisturí, pegantes, 

brochas, pinceles, 

pistolas, silicona) 

 

4´000´000 

 

    

Transporte Materia prima 8´000     

Mano de obra calificada 

(Coordinador del 

proyecto) 

12´000´000     

Proceso de Capacitación 

(incluye pago de 

instructor de artesanías) 

15´000´000     

Mano de Obra calificada 

(50 jornales x20x12 

x7000 

84´000´000     

Mercadeo y Publicidad  

(exposición de artesanías 

y campaña publicitaria) 

5´000´000     

 

Total Costo del Año 140´000´000     
 

 

 

 

FORMATO PE-04: Componentes o Actividades planteados para el desarrollo (Resumen de los costos 

del proyecto) Poblacion objetivo por demanda  

Poblacion objetivo  50   

Coto Total del proyecto en 

valor presente 

140.000   

Factor costo anual equivalente 1   

Costo anual equivalente del 

proyecto (Pe- 02 

   

Costo por Beneficiario  2.800   
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FORMATO PE-05: Fuentes de financiación del proyecto 

Concepto Artesanías de 

Colombia 

RSS Comunidad Total 

Talleres de 

Capacitación 

15´000´00   15´000´000 

Dotación dos 

talleres 

 2´000´000  2´000´000 

Generación de 

Empleo 

 54´000´000 42´000´000 54´000´000 

Diseño y ejecución 

de estrategia 

publicitaria 

5´000´000   5´000´000 

Transporte materia 

prima  

 8´000´000  8´000´000 

Consecución 

materia prima e 

insumos 

 10´000´000  10´000´000 

Consecución de 

maquinaria y 

equipos  

 4´000´000  4´000´000 

 Total de Fuente 

 

20,000,000 78´000´000 42´000´000 140´000´000 
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ANEXO 1 

 

Cantidad Producida  Costo  Costo  Valor  Valor 

   Unidad  Total  Venta  Venta 

 

x mes   Prod.  Prod.  Unid  Total 

5000   5000  25.000.000 7500  37´.500´000 

 

 

 

VARIEDADES DE PRODUCTOS MAS SOLICITADOS PARA COMERCIALIZAR 

 

1- Canastos variados    7-Agendas, Portafolios 

2- Juego de individuales y Porta - vasos  8- Sombreros/pavas 

3-Papeleras, revisteros     9- Pesebres 

4- Baúles      10-Tarjetas 

5- Bolsos      11- Cajas decorativas 

6-Canastas de mano    12- Cuadros, apliques/collage 

 

ANEXO 2  

 

Se debe realizar una etapa de capacitación por un período establecido con el fin de iniciar el proceso de 

producción, puesto que el personal calificado necesita altos conocimientos sobre todo en el  proceso de 

fabricación. 

 

Obviamente culminada la etapa de capacitación y con el personal listo para producir se entra a etapa de 

comercialización  y venta. 
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FORMATO FF-15: Programa con física financiera  Meses  

Componentes y 

actividades 

Un. Cantidad Costo Mes 1-  Mes3  Mes 4 - 

Mes 6 

Mes 7 

Mes 8 

 

 

Taller de 

capacitación, en 

auto - estima 

liderazgo, y 

equipo 

10 5000 XXXXXX    

Talleres de 

capacitación en 

gestión 

empresarial 

5 5000 XXXXXX    

Talleres de 

capacitación 

técnica 

5 5000 XXXXXX    

Campaña 

publicitaria 

2 5000 XXX XXXX XXXX  

Adecuación 

tecnológica y 

locativa de los 

talleres  

2 10000 XXXXX    

Transporte 

materia prima 

40 8000 XXX XXX XXXX  

Mano de obra 

(jornales) 

10000 41.160 XXXXX XXXX XXXX  

       

Veeduría del proyecto: 

Esta se realiza por medio de la asamblea de beneficiarios del proyecto proceso que será apoyado por la 

Red de Mujeres. 

Formato FS- 02 Sostenibilidad del Proyecto: 

El proceso de consolidación del grupo de mujeres cabeza de familia y del proyecto de artesanías en 

particular tiene 2 años de existencia (Los costos presentados en el proyecto son únicamente los del 

primer año). 

 

Esta siendo acompañado en primera instancia por FUNBIMUR y liderado por un grupo de mujeres de 

Región. 

 

De otro lado, este proyecto cuenta con el apoyo de otras instituciones cuya participación garantizan el 

fortalecimiento y feliz término del proceso de capacitación (para el trabajo y desarrollo social) y 

consolidación como empresa estas instituciones son entre otras Funiuraba (capacitación), Fundauniban, 

promotora de comercio social, artesanías de Colombia, actuar famiempresas (comercialización y 

procesos socioempresariales). 

 

El proyecto hace parte de la propuesta regional de la Corporación Red de mujeres, esta Corporación 

adelanta actualmente los trámites para obtener su personería jurídica. 

 

Lo anteriormente expuesto garantiza en su conjunto la consolidación del proceso de conformación como 

grupo socioempresarial. 

 



 11 

En lo referente al proceso técnico y de producción se garantiza la consecución de materia prima.  Y en 

lo referente a la comercialización se han hecho contacto con algunos compradores nacionales y el 

proyecto participó del merca - sueño que se realizó en la ciudad de Miami (EU) del 1 al 8 de diciembre. 

 

Objetivo 

Específicos 

Indicador Unidad de Medida Meta Período  

Participar y 

cualificar al grupo 

de mujeres 

No-  Mujeres 

Capacitadas 

  1999 

Fortalecer, 

consolidar, la 

organización socio 

– económica de 

mujeres  

No- Mujeres 

Asociadas 

Personas 

capacitadas 

50 1ra  Etapa 

1999 

Mujeres 

Implementar 

proceso productivo 

No- de  Unidad 6000  

Establecer proceso 

de 

comercialización 

No- de Pdts 

comercializadas 

Unidad 12000 2da etapa 

2000 

 

 

Comentario: 

Se solicita acompañamiento de la Red de Solidaridad Social para la primera etapa que comprende capacitación 

al grupo de mujeres y fortalecimiento de la actividad socioempresarial . 

La segunda etapa de comercialización se esta adelantando con otras instituciones como Fundauniban, la 

promotora de comercio social, artesanías de Colombia entre otras.  Actualmente el proyecto participa del 

evento denominado ¨Mercasueño en la ciudad de Miami. (E.U) 

El objetivo del proyecto se relaciona con el programa presidencial de la Red de Solidaridad Social.  Atención 

a Población vulnerable (en esta caso minorías étnicas, mujer cabeza de hogar, población victimas de la 

violencia y del desplazamiento forzado etc). 

 

 


