
                       

 

 

Convenio Interadministrativo SDC007 de 2011 

Artesanías de Colombia S.A. – Gobernación de Cundinamarca 

 

 

 

 

Proyecto PRY182 

“Cundinamarca artesanal, Hecho a mano con calidad” 

 

 Informe final de ejecución 

 

 

 

 

Presentado  por 

María Gabriela Corradine Mora 

Profesional Especializada 

Subgerencia de Desarrollo 

Coordinadora General del Convenio 

 

 

 

 

 

 

 

Artesanías de Colombia S.A. 

Subgerencia de Desarrollo 

 

 

 

Bogotá – Agosto de 2012 

  



Proyecto PRY182 “Cundinamarca artesanal hecho a mano con calidad” 

Informe Final de Ejecución Operativa 

2 
 

Proyecto PRY182 

“Cundinamarca artesanal hecho a mano con calidad” 

 

Tabla de Contenido 

 

Pg. 

 

Resumen           4 

 

Introducción           5 

 
Componente 1: Programa de Capacitación en el Esquema de certificación  7 
 

Actividad 1.1: Taller de  capacitación con base en el esquema definido 
para la certificación          7 

 
a. Municipio de Cucunubá        7 
b. Municipio de Fúquene        9 
c. Municipio de Zipaquirá                 11 

 
Componente 2: Elaboración de documentos Referenciales o Normas Técnicas 
de Calidad para los oficios artesanales                13 
 

Actividad 2.1: Taller de capacitación en estructura y contenido del  
Documento referencial con contenidos técnicos específicos del oficio.           13 

 
a. Municipio de Cucunubá                 13  
b. Municipio de Fúquene                 15 
c. Municipio de Zipaquirá                 16 

 
Actividad 2.2: Proceso de consulta de amplia cobertura, en el cual se  
validan y aprueban los documentos referenciales.              19 

 
Actividad   2.3: Revisión técnica por parte equipo de especialistas de  

Artesanías Colombia                  20 

 
Actividad 2.4: Proceso de selección de los artesanos que reúnen los  
requisitos para presentar auditorías de Calidad              21 

 



Proyecto PRY182 “Cundinamarca artesanal hecho a mano con calidad” 

Informe Final de Ejecución Operativa 

3 

Postulación de artesanos al  Sello Hecho a Mano con calidad.  21 

a. Zipaquirá – Cundinamarca  21 

b. Fúquene – Cundinamarca  23 

c. Cucunubá – Cundinamarca  26 

Actividad Adicional de Diseño para Zipaquirá  27 

Componente 3: Obtención del Sello de Calidad  30 

Actividad 3.1: Taller de sensibilización  30 

Actividad 3.2: Visitas  de auditoría de otorgamiento y seguimiento 

realizadas por ICONTEC a cada uno de los talleres artesanales  

seleccionados    31 

Actividad 3.3: Comité Interinstitucional y Comité Directivo de ICONTEC  31 

Actividad 3.4: Entrega de certificaciones y rótulos a los artesanos de 

cada comunidad artesana.  32 

Componente 4: Investigación para el tratamiento de materia prima  42 

Actividad 4.1: Investigación para el tratamiento de materia prima  42 

Componente 5: Protección de Marca Colectiva 44 

Conclusiones 45 

Limitaciones y dificultades 47 



Proyecto PRY182 “Cundinamarca artesanal hecho a mano con calidad” 

Informe Final de Ejecución Operativa 

4 

Resumen 

El documento compila la ejecución total del proyecto “Cundinamarca Artesanal, hecho a 
mano con calidad”, la cual fue posible gracias al compromiso y aportes de la Gobernación de 
Cundinamarca, a través de su Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, y el know 
How, la administración y coordinación técnica de Artesanías de Colombia S.A., mediante el 
convenio interadministrativo SCDE07 2011. 

El propósito del proyecto fue el de incrementar la competitividad de las comunidades 

artesanales de Zipaquirá, Fúquene y Cucunubá, a través de la implementación del Esquema de 

certificación de los productos como herramienta comercial de diferenciación y protección de 

los productos artesanales, mediante la ejecución de cinco actividades, tres de ellas 

relacionadas con la certificación de los artesanos  con el Sello Hecho a Mano en los oficios de 

talla en sal de roca, tejeduría en lana y cestería en junco y enea; una con la investigación de 

una materia prima para plantear un plan de manejo apropiado para el proceso productivo y la 

última para la protección de una marca colectiva de una de las comunidades de cobertura. 
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Introducción 

 

 

El proyecto “Cundinamarca artesanal Hecho a Mano con Calidad” estableció los siguientes 
indicadores: 
 
1. Número de artesanos capacitados en el Esquema de Certificación:  
 
En total participaron 117 artesanos, quienes participaron además en la construcción de los 
referenciales para sus respectivos oficios (Anexo 1 Listado artesanos Esquemas).  
 
2. Número de documentos referenciales desarrollados: 
 
Se construyeron tres referenciales para el Departamento de Cundinamarca, uno por oficio, 
así: “Referencial Nacional de Tejeduría Capítulo Tejeduría en lana – Cucunubá”, Referencial 
Nacional de Talla de Sal de Roca – Zipaquirá” y “Referencial Nacional de Cestería Capítulo 
Cestería en Junco y Enea – Fúquene” 
 
3. Número de artesanos certificados: 
 
El objetivo era certificar a 42 artesanos y se logró la certificación de 45, así: 10 de Zipaquirá, 1 
de Nemocón, 1 de Cogua,  23 de Fúquene y 10 de Cucunubá. Esta certificación estuvo a cargo 
del ICONTEC, entidad que entregó a laos artesanos el “sello Hecho a Mano” con calidad, en 
evento con participación de la Gobernación y de Artesanías de Colombia S.A. 
 
4. Materia prima con soluciones técnicas para su inmunización: 
 
A cargo de la Universidad de El Bosque se realizó una investigación para establecer los agentes 
patógenos que afectaban al junco y se establecieron recomendaciones para su adecuado 
manejo, selección y secado, que fueron compiladas en un documento y en una cartilla que se 
imprimió y entregó a la comunidad artesana en un taller de socialización, en el cual 
participaron 18 artesanos. 
 
5. Una solicitud de protección de marca colectiva radicada. 
 
No fue posible cumplirlo por la inexistencia de una organización de artesanos en Cucunubá, la 
cual surgiría de la gestión de la Fundación Compartir. Sobre este tema se notificó 
oportunamente a la interventoría de la Gobernación.  
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El proyecto se ejecutó en el transcurso de un año, a partir del 10 de agosto de 2011 con 

cobertura a los municipios de Zipaquirá, Cucunubá y Fúquene; contó con el apoyo y 

colaboración para las convocatorias, el préstamo de infraestructura y logística en general, a 

nivel de los distintos municipios, por parte de la Fundación Compartir, La Escuela de Oficios de 

Zipaquirá, la Alcaldía de Fúquene, la Secretaría de Desarrollo Social de Fúquene, el Colegio de 

Capellanía, el Colegio Nacionalizado de Fúquene, la Escuela de Chíquiza en Fúquene, la 

Secretaría de Desarrollo de Zipaquirá y la Empresa Catedral de Sal de Zipaquirá.  

A lo largo de todo el proyecto participaron en las diferentes actividades previstas un total de 

126 artesanos, así: 2 provenientes de Bogotá y 2 de Cogua, que participaban en la Escuela de 

Oficios de Zipaquirá en el taller de talla, 26 de Cucunubá, 75 artesanos de Fúquene y 20 

artesanos de Zipaquirá (Anexo 2 Listado artesanos total). 

El equipo que participó en el proyecto, estuvo coordinado y liderado por la Profesional 

Especializada de la Subgerencia de Desarrollo de Artesanías de Colombia, María Gabriela 

Corradine Mora y estuvo conformado así: 

- Leyla Marcela Molina Profesional Subgerencia de Desarrollo - Coordinadora de Sello 

Hecho a Mano 

- Adriana Sáenz Forero – Asesora Referencial Talla en Sal 

- Ana Patricia Ospino – Asesora Referencial cestería en Junco 

- Amparo Tejedor – Asesora Referencial Tejeduría en lana 

- Iván Andrés Escobar – Asesor apoyo Referenciales 

- Norman Javier Rojas Cárdenas -  Asesor Corrección y ajuste de Normas 

- Universidad El Bosque  

- ICONTEC 

- Equipo profesional, técnico y administrativo de Artesanías de Colombia S.A. 

Se contó con el apoyo y colaboración del profesional Especializado de la Secretaría de 

Competitividad y Desarrollo Económico de la Gobernación de Cundinamarca, Dr. Alfonso Rivas 

Lombo. 
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Componente 1: Programa de Capacitación en el Esquema de certificación 
 

 
Actividad 1.1: Taller de  capacitación con base en el esquema definido  
para la certificación  

 
 

a. Municipio de Cucunubá 
 
Total de asistentes al taller: 27 personas, incluyendo invitados de Sena Cundinamarca y 
Boyacá, Fundación Compartir y Gobernación de Cundinamarca. 
 
La convocatoria a los artesanos se efectuó a través de la Fundación Compartir y se enviaron   
comunicaciones con invitación diversas entidades. 
 
En el marco de la actividad: 
 

a. Se socializó el proyecto con presentación visual (Anexo 3 Socialización Sello 
Cundinamarca) 
 

b. Se levantó línea de base con información de beneficiarios. Esta información fue 
actualizada a lo largo del proyecto en la base de datos de artesanías de Colombia 
(Anexo 4 Línea base artesanos Cucunubá y Anexo 5 datos artesanos Cucunubá) 
 

c. Se presentó el esquema de certificación con ICONTEC, con énfasis en el Sello de 
calidad  para la artesanía. Se explicaron aspectos referentes a los requerimientos, 
auditorías, funcionalidad del Sello, beneficios, proceso de otorgamiento, etc. Con 
material visual de propiedad de Artesanías de Colombia. (Anexo 6 Esquema 
certificación y Anexo 7 asiste Cucunubá taller 1) 
 

d. Se realizó el acuerdo entre la asesora y los artesanos para las fechas de los siguientes 
talleres y visitas para la construcción del referencial. 
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Taller de Socialización del proyecto y presentación de esquemas de certificación en calidad y Sello Hecho a Mano 
para la Artesanía 

Municipio de Cucunubá. Septiembre 16 de 2011 
Fotografías: María Gabriela Corradine Mora – Artesanías de Colombia 
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b. Municipio de Fúquene 
 
Total de asistentes al taller: 58 personas  entre artesanos e invitados, Colegio Departamental 
Nacionalizado de Fúquene, Alcaldía de Fúquene y Secretaría de Competitividad de la 
Gobernación de Cundinamarca. 
 
La convocatoria a los artesanos se realizó a través de la Alcaldía; se invitó a la Alcaldía, la 
Gobernación y al SENA regional Cundinamarca. 
 
En el marco de la actividad: 
 

a. Se socializó el proyecto (Anexo 3 Socialización sello Cundinamarca). 
 

b. Se levantó línea de base con información de beneficiarios (Anexo 8 línea base 
artesanos Fúquene  y Anexo 9 datos artesanos Fúquene) 
 

c. Se presentó el esquema de certificación con ICONTEC, con énfasis en el Sello de 
calidad  para la artesanía. Se explicaron aspectos referentes a los requerimientos, 
auditorías, funcionalidad del Sello, beneficios, proceso de otorgamiento, etc. Con 
material visual de propiedad de Artesanías de Colombia (Anexo 6 Esquema 
certificación y Anexo 10 asiste Fúquene Taller 1).  
 

d. Se realizó una primera visita de reconocimiento a los talleres de los artesanos y se 
acordó con los beneficiarios las fechas para los siguientes talleres y visitas. 
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Taller de Socialización del proyecto y presentación de esquemas de certificación en calidad y Sello Hecho a Mano 
para la Artesanía 

Municipio de Fúquene. Septiembre 23 de 2011 
Fotografías: María Gabriela Corradine Mora – Artesanías de Colombia 
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c. Municipio de Zipaquirá 
 
Total de asistentes al taller: 17 artesanos 

 
Para esta actividad se realizó convocatoria a los artesanos a través de la Alcaldía; se solicitó 
apoyo a otras entidades del Municipio sin respuesta alguna. Se invitaron entidades como 
Gobernación, SENA, Alcaldía, Catedral de Sal, Funzipa, Casa Museo y Casa de la Cultura. 
Algunas enviaron delegados para la primera reunión a la que no asistieron artesanos (Anexo 
11 asiste Zipaquirá taller previo). 
 
La actividad se realizó entre el taller de talla en sal y la Catedral de Sal; en el marco de la 
actividad: 
 

a. Se socializó el proyecto (Anexo 3 Socialización sello Cundinamarca). 
 

b. Se levantó línea de base con información de beneficiarios (Anexo 12 línea base 
artesanos Zipaquirá  y Anexo 13 datos artesanos Zipaquirá) 
 

c. Se presentó el esquema de certificación con ICONTEC, con énfasis en el Sello de 
calidad  para la artesanía. Se explicaron aspectos referentes a los requerimientos, 
auditorías, funcionalidad del Sello, beneficios, proceso de otorgamiento, etc. Con 
material visual de propiedad de Artesanías de Colombia (Anexo 6 Esquema 
certificación y Anexo 14 asiste Zipaquirá Taller 1).  
 

d. Se realizó la visita de reconocimiento al taller de los artesanos, de propiedad de la 
Alcaldía y a la mina de sal en donde avanzan en un trabajo conjunto y demostrativo en 
la talla de un mural teniendo como temática una escena costumbrista precolombina, 
examinando destreza y participación. La asesora acordó con los beneficiarios las fechas 
para la realización de los próximos talleres y las siguientes  visitas para verificación de 
técnica.  
 

e. Se acordó entre Artesanías de Colombia, la asesora y los artesanos la realización de un 
taller de diseño y la propuesta de varios productos tipo souvenir con base en los 
resultados del taller, en aras de que el grupo cuente con producción verificable por 
ICONTEC. 
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Taller de Socialización del proyecto y presentación de esquemas de certificación en calidad y Sello Hecho a Mano 
para la Artesanía 

Municipio de Zipaquirá. Octubre 5 de 2011 
Fotografías: María Gabriela Corradine Mora – Artesanías de Colombia 
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Componente 2: Elaboración de documentos Referenciales o Normas Técnicas de Calidad 
para los oficios artesanales 
 
 
Actividad 2.1: Taller de capacitación en estructura y contenido del documento referencial 
con contenidos técnicos específicos del oficio.  
 

a. Municipio de Cucunubá 
 

Fecha de realización:  
23 y 24 de septiembre, 1, 6 y 8 de octubre de 2011 

 
Responsable: 

María Amparo Tejedor – Asesora de referencial  
 
Total de artesanos asistentes: 15 personas (1a sesión), 12 personas (2a sesión), 11 personas 
(3ª sesión), 10 personas (sesión de validación), 9 personas (sesión fotografías producción) 
 
La actividad se efectuó con la participación de  beneficiarios en la sede de la Fundación 
Compartir en la cabecera del municipio. Se hizo un grupo de trabajo con los artesanos, 
quienes relataron las partes específicas del proceso, todo lo cual fue documentado por la 
asesora. Se suscribieron Actas de constancia de la construcción conjunta del Referencial. 
(Anexo 15 asiste Cucunubá Taller 2, Anexos 16, 17, 18 Actas 1, 2, 3 Cucunubá referencial y 
Anexo 19 Acta 4 Cucunubá validación) 
 
Se verificó el proceso productivo mediante visitas a talleres de los artesanos participantes, la 
observación de equipos y herramientas utilizadas y descritas, el manejo de la materia prima, 
el tipo de productos y se realizó registro fotográfico. 
 
Como resultado de esta actividad se elaboró el documento referencial 
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Artesanos de Cucunubá en sus talleres 

Municipio de Cucunubá. Octubre de 2011 
Fotografías: María Amparo Tejedor Fonseca – Artesanías de Colombia 
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b. Municipio de Fúquene 
 

Fecha de realización:  
15 de octubre de 2011 

 
Responsable: 

Ana Patricia Ospino – Asesora de referencial  
Iván Escobar – Asesor para Apoyo logístico en proceso de referenciales 

 
Total de artesanos asistentes: 36 personas  
 
La actividad se efectuó con la participación de  la reunión con los beneficiarios en la escuela 
de Nuevo Fúquene. Se repartieron 5 grupos o mesas de trabajo entre los artesanos, quienes 
se encargaron de documentar partes específicas del proceso, bajo la orientación de los 
asesores. Se compiló la información registrada por cada grupo. Se suscribió Acta  de 
constancia de la construcción conjunta del Referencial. (Anexo 20, 21 y 22 asiste 1 Fúquene 
referencial, Fúquene referencial artesanos y Acta Fúquene referencial)  
 
Se realizaron visitas a talleres para verificar el proceso productivo, herramientas utilizadas y 
descritas,  manejo de las materias primas, tipo de productos y se realizó registro fotográfico.  
 
Como resultado de esta actividad se elaboró el documento referencial.  

 
 
  

  
Taller construcción del referencial de cestería en junco y enea por parte de los artesanos. 

Municipio de Fúquene – Octubre 2012 
Fotografías: Ana Patricia Ospino – Artesanías de Colombia S.A. 
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c. Municipio de Zipaquirá 
 
Fecha de realización:  

Octubre 12 de 2011 
Octubre 18 de 2011 
Noviembre 1 de 2011 

 
Responsable: 

Adriana Sáenz – Asesora de referencial  
 
Total de artesanos asistentes: 17 personas (1ª sesión), 6 personas (2ª sesión), 13 personas (3ª 
sesión) 
 
La actividad se efectuó con la participación de  los beneficiarios en el taller de talla en sal del 
municipio. Se repartieron mesas o grupos de trabajo entre los artesanos  que se encargaron 
de documentar partes específicas del proceso, bajo la orientación de los asesores (instructor y 
asesora de Artesanías de Colombia). Se compiló la información registrada por cada grupo. Se 
suscribió Acta  de constancia de la construcción conjunta del Referencial. (Anexos 23, 24 y 25 
asiste Zipa Taller referencial 1, 2 ,3 y  Anexo 26 Acta referencia Zipa) 
 
Se verificó en el taller y en la mina el proceso productivo, las herramientas utilizadas y 
descritas, el manejo de la materia prima, el tipo de productos, la destreza de cada artesano en 
la medida en que la técnica lo permitió y se realizó registro fotográfico. 
 
Como resultado de esta actividad se elaboró el documento referencial, el cual fue revisado 
con los artesanos posteriormente sobre lo cual se suscribió Acta (Anexo 27 Acta revisión 
referencial Zipa) 

    

Taller de talla y exhibición de la producción Zipaquirá 
Octubre 5 y 12 de 2011 

Fotografías: María Gabriela Corradine Mora – Artesanías de Colombia 
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Actividad de talla en mural en la catedral de Sal de Zipaquirá 
Octubre 12 de 2011 

Fotografías: María Gabriela Corradine Mora – Artesanías de Colombia 
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Artesanos tallando sal  
Zipaquirá – Cundinamarca 

Fotografía: Adriana Saenz – Artesanías de Colombia S.A. 
 

 
Taller construcción del referencial para Talla en sal 

Zipaquirá – Cundinamarca 

Fotografía: Adriana Saenz – Artesanías de Colombia S.A. 
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Actividad 2.2: Proceso de consulta de amplia cobertura, en el cual se validan y aprueban los 
documentos referenciales. 
 
 
Se recibieron los referenciales elaborados por la comunidad durante los talleres orientados 
por las asesoras, quienes los estructuraron tomando como base la información entregada por 
los artesanos y la observación de los talleres y del proceso productivo. Los documentos 
pasaron a revisión por parte de la Coordinación del proyecto y de la Coordinación del Sello 
Hecho a Mano. Los tres documentos a su vez pasaron para corrección de estilo de manera que 
los documentos quedaran ajustados a la normativa de ICONTEC para este tipo de 
documentos. 
 
Una vez ajustados los documentos, se sacaron copias de esta primera versión y se enviaron a 
diferentes entidades, expertos, entes municipales, artesanos  participantes y comunidad de 
artesanos, solicitando su concepto y observaciones para su ajuste final, aspecto que se 
efectuó en físico y por correo electrónico a diversas entidades, (Anexo 28 carta consulta 
pública) a particulares relacionados con el sector y a Artesanos, así: 
 
SENA – Regional Boyacá:  
Diseñadora Industrial y Metodóloga Alexandra Pinto 
Maestra Textil e Instructora Carol Edith Valencia 
Ambas expertas conocedoras del sector artesanal 
SENA – Regional Cundinamarca: 
Diseñadora Textil e Instructora María Margarita Robayo 
Experta conocedora del sector artesanal 
Dra. Viviana  Torres  Asesora en certificación para el trabajo 
Gobernación de Cundinamarca 
Dr. Juan Carlos Gaitán. Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico 
Dr. Alfonso Rivas. Profesional Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico 
Pontificia Universidad Javeriana: 
Diseñadora Industrial Ana Cielo Quiñones – Departamento de Investigación 
Profesionales Diseñadores y Asesores del Sector Artesanal: 
Diseñador Industrial Ricardo Durán 
Diseñadora Industrial Liz Adriana Fetiva 
Diseñadora Industrial Marisol Pérez 
Diseñador Industrial Pedro Perini 
Empresa Catedral de Sal 
Alcaldía de Zipaquirá 
Secretaría de Desarrollo Económico de Zipaquirá 
Funzipa 
Casa Museo Guillermo Quevedo 
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Casa de la Cultura Arturo Wagner 
Alcaldía de Cucunubá 
Secretaría de Desarrollo Económico de Cucunubá 
Fundación COMPARTIR 
Alcaldía de Fúquene 
Secretaría de Desarrollo Económico de Fúquene 
Colegio Departamentalizado de Fúquene 
Colegio Departamentalizado de Capellanía 
Artesanos de Zipaquirá 
Artesanos de Fúquene 
Artesanos de Cucunubá 
  
De esta manera, los documentos fueron validados con la comunidad y se pasaron a consulta 
pública (Anexo 29 asiste Fúquene revisión, Anexo 30 asiste Cucunubá validación, Anexo 31 
asiste validación Zipa, Anexo 32 recibido Fúquene revisión, Anexo 33 Acta Validación Zipa, 
Anexo 34 Acta Fúquene revisión, Anexo 35 asiste Ref final Zipa Fúquene, 36 asiste Ref final 
Cucunubá). 
 

Este proceso se culminó sin mayores cambios sobre el informe presentado, anotando que 

solamente se recibieron observaciones para el referencial de Zipaquirá por parte de una 

profesional del SENA, en aspectos técnicos sobre las características minerales de la sal, las 

cuales se tuvieron en cuenta, y sobre los tres referenciales por parte de la Diseñadora 

Industrial Claudia Patricia Garavito, experta en el sector artesanal con experiencia de más de 

15 años en el sector, auditora de calidad del Sello Hecho a Mano y encargada del componente 

de Materias primas, cuyas observaciones y sugerencias fueron tenidas en cuenta y ajustadas 

por el equipo del proyecto. Los documentos pasaron nuevamente a corrección de estilo. Se 

imprimieron las versiones finales para su entrega a los beneficiarios. 

 
 

Actividad   2.3: Revisión técnica por parte equipo de especialistas de Artesanías  Colombia 

 

Los tres referenciales de calidad de los oficios atendidos fueron revisados nuevamente por el 

equipo de profesionales de Artesanías de Colombia entre quienes participaron la 

Coordinadora Técnica del proyecto, Dra. María Gabriela Corradine Mora, la Coordinadora del 

programa Sello Hecho a Mano Leyla Marcela Molina Caro, la Diseñadora Industrial Claudia 

Patricia Garavito Carvajal y la Diseñadora Nydia Leonor Castellanos Gasca. Se efectuaron los 

ajustes del caso incluyendo los debes, que son fundamentales para que aplique como Norma 

de Calidad y que inciden en la calidad del producto.  
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Se contó con el apoyo y colaboración de las tres asesoras que construyeron los documentos 

para implementar los ajustes definitivos. Se recibieron y aplicaron las recomendaciones de 

tipo formal por parte de la Gobernación.  

 

Se obtuvieron los 3 documentos referenciales definitivos (Anexos 37, 38 y 39 Ref Cucunubá 

final ICONTEC, Ref Junco-enea final ICONTEC y Ref Zipa final ICONTEC).  

 
 
Actividad 2.4: Proceso de selección de los artesanos que reúnen los requisitos para 
presentar auditorías de Calidad  
 
Postulación de artesanos al  Sello Hecho a Mano con calidad. 

 

a. Zipaquirá – Cundinamarca 

 

Para la evaluación de producto para postulación de los artesanos se ejecutaron cuatro visitas 

a taller y una visita a la Catedral de sal.  

Se presentaron dos situaciones particulares: 

 Argumentando su dedicación a la obra de la Catedral, los artesanos no  presentaron 
los productos solicitados por la asesora en el tiempo acordado, y solo 5 de los 18 
participantes tenían productos terminados. 

 Los artesanos pidieron que se tuviera en cuenta su trabajo en el mural de la catedral, 
ya que han dedicado su tiempo y su esfuerzo en este proyecto; esta solicitud no fue 
aprobada por la coordinación del proyecto porque: 

- El mural no responde a los criterios de producto artesanal, se trata de un trabajo 
artístico fuera de los alcances del proyecto. 

- Resulta muy difícil evidenciar y verificar el desempeño individual en una obra colectiva. 
Dado que el proceso de producción es muy lento, no se logró hacer seguimiento de los 

productos en su totalidad; así que se postularon los artesanos teniendo en cuenta la calidad 

de las piezas presentadas y su participación en las actividades del proyecto. Las personas 

seleccionadas cumplen con las condiciones de calidad y se comprometieron a tener producto 

terminado y en proceso para las auditorías. 

No Nombre Cédula  Oficio Material 

1 Ana Lucélida Torres V. 39.738.694 Talla en sal de roca Sal perla 

2 Ángela Jannethe Mendoza Alonso 35.422.210 Talla en sal de roca Sal perla 

3 Arturo José Bustos 11.337.252 Talla en sal de roca Sal perla 
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No Nombre Cédula  Oficio Material 

4 Aura Orfilia Wiesner Cárdenas 35.406.251 Talla en sal de roca Sal perla 

5 Edgar Fernando Muñoz Moreno 80.540.323 Talla en sal de roca Sal perla 

6 Ivonne Mendoza Alonso 35.423.943 Talla en sal de roca Sal perla 

7 Luis Nieto 3.266.265 Talla en sal de roca Sal perla 

8 Luz Esperanza Mora Vargas 35.408.616 Talla en sal de roca Sal perla 

9 Luz Mery Garzón Galvis 35.409.260 Talla en sal de roca Sal perla 

10 Pedro Carlos Penagos S. 11.521.732 Talla en sal de roca Sal perla 

En febrero se convoca a los artesanos nuevamente y se cuenta con la presencia del 

interventor de la Gobernación. (Anexo 40 asiste inducción auditoria) 

 

a. Se entregó a cada artesano una copia argollada del Referencial Nacional de Talla de Sal 

de Roca- Zipaquirá. Se leyó nuevamente el documento entregado, conjuntamente con 

los beneficiarios, detectando algunos errores principalmente de estilo. Los artesanos 

inquirieron sobre la posibilidad de incluir un acabado que quieren aprender con el 

SENA, lo cual no es conveniente por cuanto ni dominan la técnica ni han establecido la 

conveniencia de esta técnica en su trabajo. El documento se ajustó incluyendo los 

logos del Departamento de Cundinamarca y un sello de agua, por lo cual se realizará 

una nueva entrega a los beneficiarios, previa a la realización de las auditorías de 

calidad. 

b. Se diligenciaron los formularios de solicitud de certificación con el Sello de Calidad a 

los beneficiarios interesados y que cumplen con las condiciones de calidad que se 

establecieron. 

c. Se explicó cómo se efectuará la auditoría de calidad por parte del ICONTEC y se 

hicieron recomendaciones sobre la asistencia al taller de inducción de ICONTEC y su 

presencia en su taller para atender la auditoría en la fecha que se programe. Se 

reiteraron recomendaciones sobre las responsabilidades que conllevan tener el Sello 

de Calidad.  

 

N° Nombre Completo Cédula Teléfono 

1 Bustos Álvarez Arturo José 11337252 3133815018  

2 Garzón Galvis Mery Luz 35409260 3158274030  

3 Mendoza Alonso Ángela Jannethe 35422210 3208824413     8521132 

4 Mendoza Alonso Ivonne Jhoana 35423943 3117317346  
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N° Nombre Completo Cédula Teléfono 

5 Mora Vargas Luz Esperanza 35408616 3133268417  

6 Muñoz Moreno Edgar Fernando  80540323 3103485417      8515972 

7 Nieto Gómez Luis Hernán 3366265 3204008668  

8 Penagos Sierra Pedro Carlos  11521732 3114686656  

9 Pérez López Ángel Custodio 11331502 3134539730 

10 Torres Velásquez Ana Lucelida 39738694 3107974957     8515073 

11 Wiesner Cárdenas  Aura Orfilia 35406251  3175260914 

En total 11 artesanos presentaron la solicitud. 

 

b. Fúquene – Cundinamarca 

Para la evaluación de producto para postulación de los artesanos y los talleres a Sello de 

Calidad Hecho a mano se realizaron tres reuniones (Anexo 41 Acta postulación Fúquene).  Los 

resultados de la evaluación de los artesanos evaluados, es: 

No Nombre Cédula o Nit Oficio Material 

1 Rosalvina Bravo Páez 20.552.570 Cestería Junco y enea 

2 
Hermelinda Forero y  
Rosa Elena Forero 

41.727.564 
20.552.301 

Cestería Enea 

3 Janeth Pachón  39.742.985 Cestería Junco 

4 Hermecenda Forero 41.767.959 Cestería Enea 

5 
María Amparo Pachón 
Cárdenas 

35.210.147 Cestería Junco 

6 Jorge Henrique Rodríguez 3.025.128 Cestería Junco 

7 María Adelaida Bravo 20.552.649 Cestería Junco 

8 Luz Cristy Castiblanco 20.865.342 Cestería Junco y enea 

9 Héctor Chacón 3.224.901 Cestería Junco 

10 Vicente Parra Forero 17.199.586 Cestería Junco 

11 Ana Cecilia Peñón  21.056.870 Cestería Junco 

12 Antonio Neusa Cañón 79.763.351 Cestería Junco 

13 Carlos Alfonso Briceño 79.163.781 Cestería Junco 

14 Liliana Guzmán Contreras 52.131.314 Cestería Junco y enea 

18 Belarmina Pachón 21.054.270 Cestería Junco 

19 Wilson Castiblanco 79.628.571 - 8 Cestería Junco y enea 

20 Jorge Castiblanco 79.571.894 - 4 Cestería Junco y enea 

21 Eduardo Castiblanco 245.371 Cestería Junco y enea 

22 Dora Flor Alba Briceño 20.552.252 Cestería Junco y enea 

23 José Agustín Briceño 245.389 Telar horizontal Junco y enea 

24 Leidy Johanna Núñez R 39.744.686 Cestería Junco y enea 
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Las personas seleccionadas cumplen con las condiciones de calidad pero algunos deben 

prestar mayor atención a los acabados. A cada artesano y taller seleccionado se les explicó 

qué deben mejorar para la visita del auditor. Los errores más comunes que tienen los 

artesanos seleccionados son que no esconden los nudos dobles adecuadamente (al iniciar o 

finalizar el tejido) y que la urdimbre no es equidistante. 

En febrero se hace nueva convocatoria asistiendo 21 artesanos asistentes y se contó con la 

presencia del Interventor. La reunión se efectuó en la escuela de Nuevo Fúquene (Anexo 40 

asiste inducción auditoria). 

 

a. Se entregó a cada artesano una copia argollada del Referencial Nacional de Cestería 

Capítulo Cestería en Junco y Enea - Fúquene. Se leyó nuevamente el documento 

entregado, conjuntamente con los beneficiarios, detectando algunos errores 

principalmente de estilo. El documento se ajustó incluyendo el cambio en los logos del 

Departamento de Cundinamarca y del sello de agua, por lo cual se realizará una nueva 

entrega a los beneficiarios, en razón de que todos deben tener el documento para la 

auditoría de calidad que les hará ICONTEC. 

b. Se diligenciaron los formularios de solicitud de certificación con el Sello de Calidad a 

los beneficiarios interesados y que cumplen con las condiciones de calidad que se 

establecieron. A los beneficiarios que no asistieron se les dejaron tanto el documento 

referencial como el formato de solicitud para su posterior diligenciamiento y envío. 

c. Se explicó cómo se efectuará la auditoría de calidad por parte del ICONTEC y se 

hicieron recomendaciones sobre la asistencia al taller de inducción de ICONTEC y su 

presencia en su taller para atender la auditoría en la fecha que se programe. Se 

reiteraron recomendaciones sobre las responsabilidades que conllevan tener el Sello 

de Calidad.  

 

N° Nombre Cédula Teléfonos 

1 Alba Briceño Dora Flor 20552252 8558292  3138070464 

2 Bravo Páez Rosa Elvira  20552570 3112719390  

3 Briceño Castiblanco José Agustín 245389 3142029487  

4 Briceño Rodríguez Carlos Alfonso 79163781 3134742715  

5 Castiblanco Eduardo  245371 3115472418  

6* Castiblanco Jorge,  Arte y Diseño. 79571894-4 3124480540 

7 Castiblanco Luz Cristy  20865342 3107584684 

8* Castiblanco Wilson Arte Fú. 79628571-8 3114518334 
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N° Nombre Cédula Teléfonos 

9 Chacón Rincón Héctor Julio 3224901 3124662777 

10 Forero Forero Hermecenda 41767952 3114693264  

11 Forero Forero Hermelinda 41727564 3163283726  

12 Forero Forero María Rosa Elena 20552301 3138075925  

13 Forero Forero Sonia 39739379 3203176747 

14 Moreno María Aliria 52099490 3203017283 

15 Neusa Cañón Antonio 

Mery Rodríguez Castiblanco 

79163351 

39742836 

3124659235  

16 Núñez Rodríguez Leidy Jhoana 39744686 3142857877  

17 Pachón de Castiblanco Belarmina  21054270 3103119294 

18 Pachón Castiblanco Rosa 39738908 3118978519 

19* Pachón Cárdenas María Amparo 35210147 3214439694  

20 Pachón Cárdenas Leonor 39740645 3118460716 

21 Pachón Castiblanco Nelcy 21058266 3114511828 

22 Pachón Janeth  

Pachón Juan Carlos 

39742985 

 

3125963778 

3124963778 

23 Páez Pachón Diana  20865585 3123210315 

24 Rodríguez Castiblanco Jenny Milena 29976933 3203413467 

25 Rodríguez Flor Matilde  39741419 3138329058 

26 Rodríguez Jorge Enrique 3025122 3123305927 

 

Se hacen las siguientes aclaraciones acerca de los preseleccionados: 

a. La señora María Adelaida Bravo, quien había diligenciado la solicitud, llamó a 

Artesanías de Colombia para informar que desistía de la certificación, manifestando 

cambio de ocupación.  

b. El señor Vicente Parra manifestó personalmente que cambiaba de ocupación y desistía 

de la certificación.  

c. El señor Darío Castiblanco, quien había sido preseleccionado tiene problemas de salud 

de su padre que le impiden participar en la certificación. 

d. La señora Eva Liliana Guzmán Contreras, quien había sido preseleccionada, se retiró 

por cuanto su trabajo es principalmente en telar como innovación y esta técnica no se 

incluyó en el referencial por no ser representativa de la comunidad, ni estar 

debidamente integrada. 

e. Varios artesanos que no habían conocido del proceso se presentaron manifestando su 

interés en aplicar al sello de calidad. 
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Cucunubá – Cundinamarca 

Para la evaluación de producto para postulación de los artesanos y los talleres a Sello de 

Calidad Hecho a mano se realizaron visitas a cada uno de los talleres.  Cabe anotar que varios 

de los artesanos que asistieron al proceso no están en condiciones de obtener el Sello por 

cuanto no elaboran producto ni lo comercializan ellos sino que realizan parte del proceso 

productivo para la Fundación Compartir. 

Los resultados de la evaluación de los artesanos interesados, fue:  

 No NOMBRES CEDULA OFICIO 

1 Yaria Elisa Contreras de Alonso 21,056,784 Tejeduría en telar horizontal 

2 Otoniel del Rio 2,989,127 Tejeduría en telar horizontal 

3 Graciliano Contreras Guatanbú 79,163,304 Tejeduría en telar horizontal 

4 Tulio Efraín Alonso Penagos 210,584 Tejeduría en telar horizontal 

5 William de Jesús Contreras Forero 2,989,205 Tejeduría en telar horizontal 

6 Juan de Jesús Castro Hernández 3,222,548 Tejeduría en telar horizontal 

7 Alfonso Palomares  2,989,098 Tejeduría en telar horizontal 

8 Javier Gustavo de Jesús Rojas Ahumada 210,582 Tejeduría en telar horizontal 

9 Pedro Pablo Castro 3,223,066 Tejeduría en telar horizontal 

10 Lucindo Pascagasa  210750  Tejeduría en telar horizontal 

 

Se hace la aclaración de que únicamente 10 artesanos cumplen con los requisitos; cuatro de 

los postulados eran esposas de artesanos aprobados y no hacen el proceso completo y uno no 

estuvo para ninguna de las visitas de verificación. 

En febrero de 2012 se hace una reunión con los artesanos, con la asistencia de 8 de ellos 

(Anexo 40 asiste inducción auditoria). 

 

a. Se entregó a cada artesano una copia argollada del Referencial Nacional de Tejeduría 

Capítulo Tejeduría en Lana – Cucunubá. Se leyó nuevamente el documento entregado, 

conjuntamente con los beneficiarios, detectando algunos errores principalmente de 

estilo. El documento se ajustó y se entregó con las correcciones a los artesanos. Con 

posterioridad se estableció la necesidad de ajustar los logos del Departamento de 

Cundinamarca, por lo cual se realizará una nueva entrega a los beneficiarios. 

b. Se diligenciaron los formularios de solicitud de certificación con el Sello de Calidad a 

los beneficiarios interesados y que cumplen con las condiciones de calidad que se 

establecieron, y que además hacen producto completo y venden. Al artesano que no 
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asistió se le dejó el documento y el formato de solicitud, y lo envió por correo 

electrónico con posterioridad. En total se presentaron 9 artesanos. 

c. Se explicó cómo se efectuará la auditoría de calidad por parte del ICONTEC y se 

hicieron recomendaciones sobre la asistencia al taller de inducción de ICONTEC y su 

presencia en su taller para atender la auditoría en la fecha que se programe. Se 

reiteraron recomendaciones sobre las responsabilidades que conllevan tener el Sello 

de Calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total 10 artesanos 

 

Se efectuó la selección de los artesanos y se diligenció el formulario de solicitud de la 

certificación del ICONTEC. La selección previa se había realizado entre los meses de noviembre 

y diciembre, y fue necesario complementarla en enero en razón del bajo número de artesanos 

que cumplen con los requisitos para certificarse. 

 

 
Actividad Adicional de Diseño para Zipaquirá:  
 
Se efectuó, a cargo de la Asesora Adriana Sáenz, para el referencial de talla en sal, previo 
acuerdo entre la coordinación del proyecto, la interventoría, el asesor y la comunidad de 
realizar la asesoría técnica enfocada al desarrollo de nuevos productos, para lo cual se hizo un 
taller de creatividad. Los artesanos propusieron referentes locales como inspiración de las 
propuestas. Se trabajó en 4 grupos de 4 personas, cada grupo tomó un referente y escogió 
una línea a desarrollar y un concepto de diseño de acuerdo con las tendencias de moda 
presentadas. Cada grupo presentó su línea de producto al grupo en planos y con modelos 3d 
en plastilina. (Anexo 42 asiste taller creatividad Zipa, Anexo 43 Acta taller creatividad Zipa) 

N° Nombre Cédula Teléfono 

1 Alonso Penagos Tulio Efraín 210584 3125003511  

2 Castro Hernández Juan de Jesús 3222548 3115957753  

3 Castro Hernández Pedro Pablo 3223066 3115817059 

4 Contreras de Alonso María Elisa 21056784 3125003511  

5 Contreras Forero William de Jesús 2989205 3112455506  

6 Contreras Guayanbú Graciliano 79163304 3114141000 

7 Del Rio Otoniel 2989127 3123800975  

8 Palomares Alfonso 2989098 3133909758  

9 Pascagaza Bello Lucindo de Jesús 210750 3133080930  

10 Rojas Ahumada Javier Gustavo de Jesús 210582 3118923520  
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Este material se ajustó y como resultado se desarrollaron 4 líneas con 14 nuevos productos: 
dos líneas de mesa, una línea de escritorio, una línea de joyería. Se entregó una bitácora a la 
comunidad donde se ilustra el proceso de diseño desde el análisis del referente y obtención 
de nuevas formas y patrones gráficos y cómo aplicarlos en la generación de nuevos productos 
con identidad; contiene además, los planos y especificaciones técnicas de cada propuesta.  
 
Características de las propuestas: 
 
• Experimentación 
Nuevos formatos para encapsular la sal: se plantearon  portavasos, llaveros,  accesorios  
• Nuevas opciones de uso 
Línea de mesa: candelero, porta calientes, portavasos, frutero, florero (flores artificiales). 
• Identidad vs tendencias de moda 
Mezclar formas geométricas puras con patrones orgánicos extraídos de referentes locales 
• Composición gráfica en la talla, mezclando altos y bajos relieves. 
 
El documento se entregó por la asesora, acompañando su contenido con la correspondiente 
explicación y resolución de dudas. Asignó el trabajo con miras a establecer la viabilidad de las 
propuestas antes de finalizar las actividades pero no fue posible, a pesar de que las 
propuestas fueron bien recibidas por los beneficiarios y que hubo mucho interés al salir de los 
esquemas tradicionales; La limitación del tiempo no permitió hacer seguimiento a la 
elaboración de los prototipos, sin embargo se hizo seguimiento telefónico y vía mail. Se 
estableció el compromiso de los beneficiarios de desarrollar los productos (Anexo 44 Fichas 
diseño Zipa, carpeta que incluye 13 archivos de planos de diseño en formato PDF) 
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Taller de Diseño 
Zipaquirá – Talla en Sal 

Fotografías: Adriana Sáenz Forero – Artesanías de Colombia S.A. 
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Componente 3: Obtención del Sello de Calidad 

 

Este componente fue realizado mayoritariamente por el ICONTEC, en forma autónoma, para 

lo cual fue contratado por Artesanías de Colombia, rezando en el objeto del contrato Prestar 

los servicios de  auditoría de calidad y certificación con el Sello de Calidad “Hecho a Mano” a 

un grupo de al menos 42 artesanos  vinculados al proyecto “Cundinamarca Artesanal Hecho a 

Mano con Calidad” en los oficios de cestería en junco y enea en Fúquene, Tejeduría en telar 

en Cucunubá y Talla en sal de roca en Zipaquirá, que se ejecuta en el marco del convenio 

interadministrativo SCDE07 de 2011, suscrito entre Artesanías de Colombia S.A. y la 

Gobernación de Cundinamarca, los cuales han sido previamente seleccionados por Artesanías 

de Colombia y otorgar el correspondiente certificado a aquellos que cumplan los criterios 

establecidos por ICONTEC.   

 

Artesanías de Colombia entregó al ICONTEC los tres documentos referenciales de los tres 

oficios artesanales en el que se van a certificar artesanos, así como los listados de artesanos 

interesados en ser certificados y los formularios de solicitud de la certificación, para un total 

de 56 artesanos, con 56 formularios, hecho que se efectuó en dos entregas. Una primera con 

46 artesanos y una segunda con 10 artesanos.  

 

 

Actividad 3.1: Taller de sensibilización  

 

Para las reuniones preliminares previstas por ICONTEC con la comunidad, Artesanías de 

Colombia realizó la convocatoria a las tres comunidades, mediante llamadas personales a 

cada uno de los artesanos, quedando así las fechas de ejecución: 

 

- Cucunubá: Martes 17 de abril. Hora 9:00 a.m. En el Centro de capacitación Artesanal de la 

Fundación Compartir. Coordinó Luz Ángela Cortez funcionaria de la Fundación Compartir. 

- Fúquene: Martes 17 de abril. Hora 2:00 p.m. En el Instituto Educativo de Bachillerato de 

Capellanía. 

- Zipaquirá: Miércoles 18 de abril. Hora 9:00 a.m. Centro Cultural de Zipaquirá - Taller de Sal. 

Calle 7 # 8 -11. Coordinó el instructor y artesano Pedro Carlos Penagos  

Estos talleres estuvieron a cargo exclusivamente de ICONTEC para efectos de garantizar la 

imparcialidad y autonomía  por parte del ente certificador.  
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Actividad 3.2: Visitas  de auditoría de otorgamiento y seguimiento realizadas por ICONTEC a 

cada uno de los talleres artesanales seleccionados   

 

Estas visitas fueron programadas y realizadas a cada uno de los talleres de los artesanos que 

firmaron contrato en los tres municipios. Todos los artesanos fueron notificados del día y hora 

de realización de las auditorías por parte de ICONTEC. Esta actividad fue efectuada 

autónomamente  y es potestativa del ICONTEC 

 

A lo largo del proceso de auditorías se mantuvo contacto con ICONTEC a fin de lograr el 

cumplimiento del objetivo Se recibió comunicación de ICONTEC sobre los artesanos que 

asistieron a la primera reunión, quienes firmaron contrato y quienes quedaron pendientes. Se 

verificó telefónicamente con los artesanos que no asistieron, la intencionalidad de certificarse 

y sobre ello se notificó a ICONTEC para reprogramar la auditoría.  

 

Los resultados de esa primera etapa de auditoría que adelantó ICONTEC arrojaron la 

aprobación de la certificación de únicamente 35 artesanos.  

 

Artesanías de Colombia reinició el contacto con otros artesanos de las tres comunidades y 

aportó al ICONTEC un nuevo listado de 10 artesanos adicionales, quienes diligenciaron el 

correspondiente formulario de solicitud y posteriormente fueron auditados y resultaron 

aprobados para ser  certificados por el ICONTEC en su totalidad. 

 

Con ello se logró un total de 45 artesanos aprobados para certificación en Sello de Hecho a 

Mano, tres artesanos más de los propuestos en las metas del Convenio y de los establecidos 

contractualmente con el ICONTEC. Cabe anotar que si bien la población objetivo eran los 

artesanos de los municipios de Zipaquirá, Cucunubá y Fúquene, fueron incluidos en la 

certificación dos artesanos de los municipios de Cogua y de Nemocón, por cuanto 

participaban en el taller de talla en sal de Zipaquirá y se desempeñan en ese oficio. 

 

 

Actividad 3.3: Comité Interinstitucional y Comité Directivo de ICONTEC 

 

Se realizaron dos Comités Interinstitucionales entre ICONTEC y Artesanías de Colombia con la 

participación de la Dra. Leyla Marcela Molina por Artesanías de Colombia y las 

determinaciones tomadas pasaron a Comité Directivo del ICONTEC, que emitió las 
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correspondientes resoluciones internas aprobando la certificación inicial de 35 artesanos y 

posteriormente de 10 artesanos, con base en los informes de auditoría presentados (Anexo 45 

Cartas ICONTEC artesanos certificados). 

 

 

Actividad 3.4: Entrega de certificaciones y rótulos a los artesanos de cada comunidad 

artesana. 

 

En el marco del proyecto se programó un evento para la certificación de los artesanos con el 

Sello de Calidad. Inicialmente este evento fue programado para ser realizado en la Catedral de 

Sal, pero el sitio fue cambiado por petición del gobernador. El total de artesanos a certificar 

fue de 45 personas, 23 de Fúquene, 10 de Zipaquirá, 1 de Cogua, 1 de Nemocón y 10 de 

Cucunubá (Anexo 46 beneficiarios certificados) 

 

A continuación se presenta el listado de los artesanos auditados y certificados, en evento que 

se realizó el 8 de agosto de 2012 en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, 

Salón de los Gobernadores por solicitud del Gobernador de Cundinamarca, quien 

desafortunadamente no asistió al evento.  

 

N° Artesano Certificado Cédula Municipio Oficio 

1 Arturo José Bustos Álvarez  11337252 Zipaquirá Talla en Sal de Roca 

2 Luz Mery Garzón Galvis 35409260 Zipaquirá Talla en Sal de Roca 

3 Ángela Jannethe Mendoza Alonso  35422210 Zipaquirá Talla en Sal de Roca 

4 Ivonne Jhoana Mendoza Alonso 35423943 Zipaquirá Talla en Sal de Roca 

5 Luz Esperanza Mora Vargas  35408616 Zipaquirá Talla en Sal de Roca 

6 Edgar Fernando Muñoz Moreno   80540323 Zipaquirá Talla en Sal de Roca 

7 Luis Hernán Nieto Gómez  3366265 Cogua Talla en Sal de Roca 

8 Aura Orfilia Wiesner Cárdenas  36406251 Zipaquirá Talla en Sal de Roca 

9 Pedro Carlos  Penagos Sierra  11521732 Zipaquirá Talla en Sal de Roca 

10 Ángel Custodio Pérez López  11331502 Zipaquirá Talla en Sal de Roca 

11 Ana Lucelida Torres Velásquez  39738694 Zipaquirá Talla en Sal de Roca 

12 Cecilio Orlando Murcia Rojas 2989121 Nemocón Talla en Sal de Roca 

13 Tulio Efraín Alonso Penagos  210584 Cucunubá Tejeduría en lana 

14 Juan de Jesús Castro Hernández 3222548 Cucunubá Tejeduría en lana 

15 Pedro Pablo Castro Hernández  3223066 Cucunubá Tejeduría en lana 

16 Ulpiano de Jesús Contreras Niño  3223532 Cucunubá Tejeduría en lana 

17 William de Jesús Contreras Forero  2989205 Cucunubá Tejeduría en lana 
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N° Artesano Certificado Cédula Municipio Oficio 

18 Graciliano Contreras Guayanbú  79163304 Cucunubá Tejeduría en lana 

19 Otoniel Del Rio 2989127 Cucunubá Tejeduría en lana 

20 Alfonso María Palomares  2989098 Cucunubá Tejeduría en lana 

21 Lucindo de Jesús Pazcagaza Bello  210750 Cucunubá Tejeduría en lana 

22 Javier Gustavo de Jesús Rojas Ahumada  210582 Cucunubá Tejeduría en lana 

23 Dora Flor Alba Briceño  20552252 Fúquene Cestería en junco y enea 

24 José Agustín Briceño Castiblanco  245389 Fúquene Cestería en junco y enea 

25 Carlos Alfonso Briceño Rodríguez  79163781 Fúquene Cestería en junco y enea 

26 Jorge Eliecer Castiblanco Neusa 79571894 Fúquene Cestería en junco y enea 

27 Wilson Enrique Castiblanco Neusa  79628571 Fúquene Cestería en junco y enea 

28 Héctor Julio Chacón Rincón  3224901 Fúquene Cestería en junco y enea 

29 Hermecenda Forero Forero  41767952 Fúquene Cestería en junco y enea 

30 Hermelinda Forero Forero  41727564 Fúquene Cestería en junco y enea 

31 María Rosa Elena Forero Forero  20552301 Fúquene Cestería en junco y enea 

32 Sonia Forero Forero  39739379 Fúquene Cestería en junco y enea 

33 Antonio Neusa Cañón  79163351 Fúquene Cestería en junco y enea 

34 Mery Rodríguez Castiblanco  39742836 Fúquene Cestería en junco y enea 

35 Nelcy Pachón Castiblanco  21058266 Fúquene Cestería en junco y enea 

36 María Aliria Moreno Castiblanco  52099490 Fúquene Cestería en junco y enea 

37 Laura María Castiblanco Castiblanco 1069002119 Fúquene Cestería en junco y enea 

38 Tránsito Rodríguez de Verano 20568799 Fúquene Cestería en junco y enea 

39 Flor Matilde Rodríguez  39741419 Fúquene Cestería en junco y enea 

40 Gloria Elisa Cañón Castiblanco 1069002056 Fúquene Cestería en junco y enea 

41 María Alcira Castiblanco 39615048 Fúquene Cestería en junco y enea 

42 Rosa María  Pachón Castiblanco 39738908 Fúquene Cestería en junco y enea 

43 Jorge Enrique Rodríguez  Castiblanco 3025122 Fúquene Cestería en junco y enea 

44 Jenny Milena  Rodríguez 20976933 Fúquene Cestería en junco y enea 

45 Darío Castiblanco Rodríguez 245416 Fúquene Cestería en junco y enea 

 

En el evento presidieron la Mesa Directiva, la Gerente General de Artesanías de Colombia Dra. 

Aida Lechter de Furmanski (Anexo 47 palabras Artesanías entrega sello), el Dr. Jorge Enrique 

González Garnica, Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico de la Gobernación de 

Cundinamarca, El Dr. Carlos Bahamon, Director de la Regional Centro y Sur Oriente del 

ICONTEC y el Dr. Iván Orlando Moreno Sánchez, Subgerente de Desarrollo de Artesanías de 

Colombia, quienes entregaron los certificados de “Hecho a Mano” a los artesanos 

galardonados. En este evento además de los discursos de cada una de las entidades 

participantes en el Convenio, se hizo una breve reseña del proyecto y un artesano de cada una 
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de las comunidades dirigió unas palabras a sus compañeros artesanos y demás invitados. 

(Anexo 48 Noticia evento certificación) 

 

Se efectuó además una pequeña exposición con los productos de los tres oficios en los que se 

certificaron a los artesanos, en la cual se pudo observar la calidad del trabajo con la que cada 

artesano certificado elabora sus productos. 

 

A cada artesano le fue entregada por el ICONTEC una carpeta que contenía el Certificado del  

“Sello Hecho a Mano”,  el manual de uso del Sello y 186 rótulos debidamente numerados para 

su aplicación en los productos que comercialicen a partir de la fecha. 

 

  
 

  
 
Exposición de productos de los artesanos que se certificaron en tejeduría en telar – Capítulo Cucunubá, Talla en 

Sal – Zipaquirá y Cestería en Junco y Enea 

Gobernación de Cundinamarca – Salón de los Gobernadores – Bogotá 8 de agosto de 2012 

Fotografía: SIART – Artesanías de Colombia S.A. 
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Palabras de los representantes de las entidades del Convenio y del ICONTEC, Dra. Aida Vivian Lechter de 

Furmanski, Gerente General de Artesanías de Colombia, Dr.  Jorge Enrique González Garnica, Secretario de 

Competitividad y Desarrollo Económico de la Gobernación de Cundinamarca y  Dr. Carlos Bahamon, Director de 

la Regional Centro y Sur Oriente del ICONTEC en el evento de certificación con el Sello Hecho a Mano de los 45 

artesanos de  tejeduría en telar – Capítulo Cucunubá, Talla en Sal – Zipaquirá y Cestería en Junco y Enea 

Gobernación de Cundinamarca – Salón de los Gobernadores – Bogotá 8 de agosto de 2012 

Fotografía: SIART – Artesanías de Colombia S.A. 
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Palabras de la Coordinadora del Proyecto, Dra. María Gabriela Corradine Mora, Profesional Especializada de la 

Subgerencia de Desarrollo de Artesanías de Colombia, y de los representantes de los artesanos señores Jorge 

Eliecer Castiblanco Neusa de Fúquene, Pedro Carlos  Penagos Sierra de Zipaquirá y William de Jesús Contreras 

Forero de Cucunubá, con motivo de la  certificación con el Sello Hecho a Mano de los 45 artesanos de  tejeduría 

en telar – Capítulo Cucunubá, Talla en Sal – Zipaquirá y Cestería en Junco y Enea 

Gobernación de Cundinamarca – Salón de los Gobernadores – Bogotá 8 de agosto de 2012 

Fotografía: SIART – Artesanías de Colombia S.A. 

 

Artesanos e invitados al evento de Certificación 

Gobernación de Cundinamarca – Salón de los Gobernadores – Bogotá 8 de agosto de 2012 

Fotografía: SIART – Artesanías de Colombia S.A. 
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Entrega de Sello a Artesanos certificados de Fúquene 

Gobernación de Cundinamarca – Salón de los Gobernadores – Bogotá 8 de agosto de 2012 

Fotografía: SIART – Artesanías de Colombia S.A. 
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Entrega de Sello a Artesanos certificados de Cucunubá 

Gobernación de Cundinamarca – Salón de los Gobernadores – Bogotá 8 de agosto de 2012 

Fotografía: SIART – Artesanías de Colombia S.A. 
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Entrega de Sello a Artesanos certificados de Zipaquirá 

Gobernación de Cundinamarca – Salón de los Gobernadores – Bogotá 8 de agosto de 2012 

Fotografía: SIART – Artesanías de Colombia S.A. 
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Artesanos certificados de Cucunubá 

Gobernación de Cundinamarca – Salón de los Gobernadores – Bogotá 8 de agosto de 2012 

Fotografía: SIART – Artesanías de Colombia S.A. 

 

 
Artesanos certificados de Fúquene 

Gobernación de Cundinamarca – Salón de los Gobernadores – Bogotá 8 de agosto de 2012 

Fotografía: SIART – Artesanías de Colombia S.A. 
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Artesanos certificados de Zipaquirá 

Gobernación de Cundinamarca – Salón de los Gobernadores – Bogotá 8 de agosto de 2012 

Fotografía: SIART – Artesanías de Colombia S.A. 
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Componente 4: Investigación para el tratamiento de materia prima 

 

 

Actividad 4.1: Investigación para el tratamiento de materia prima: 

 

Esta actividad estuvo a cargo de la Universidad de El Bosque, entidad seleccionada entre más 

de 40 Hojas de vida de postulantes presentados a la convocatoria hecha a través de la Web de 

Artesanías de Colombia, por la calidad de la propuesta, el cumplimiento de los requisitos y el 

nivel de experiencia, en temas afines. Presentó informe final (Anexo 49 Investigación junco 

Fúquene), que incluye el material escrito, fotográfico y gráfico que presenta la secuencia 

seguida en todo el proceso de investigación. El equipo de trabajo estuvo conformado por tres 

y un microbiólogo. En el informe se compila la información referida a la metodología, Incluye 

glosario de términos técnicos, el trabajo de campo y recolección de muestras físicas en 

terreno; la realización de pruebas de laboratorio y los experimentos aplicados a la fibra, así 

como los resultados de la investigación realizada sobre el material vegetal. 

 

En una primera fase de trabajo de campo, se realizó una Investigación Ecológica Rápida, del 

territorio en el cual se produce y beneficia el junco, se aplicaron entrevistas a líderes de los 

artesanos, se indican diferentes características de las fibras en el momento de su extracción y 

el tratamiento que se sigue  con la fibra para su secado. Se presenta la metodología seguida 

para hacer el análisis entomológico y se identifican los organismos presentes en la planta que 

pueden ser causantes de enfermedades fitopatogénicas. Se indica la realización de análisis 

microbiológico y los resultados observados. Se realizaron los correspondientes análisis sobre 

el material biológico recolectado, las especies animales (insectos) y sobre los microorganismos 

detectados que afectan la planta, entre los que se encontraron varias variedades de moho y 

otros como el E. Coly. 

 

En la segunda fase de campo, se hizo reconocimiento de las zonas de corte de materia prima y 

se tomaron muestras para su análisis; se visitaron los sitios de secado, junto con una 

recolección entomológica en diferentes puntos. Se realiza secamiento experimental de la fibra 

ex situ y se avanza en el monitoreo de los cambios de la fibra. Se indican los análisis que están 

pendientes por aplicar sobre las fibras de muestreo. Se establecen con claridad las especies 

patógenas que afectan a la materia prima y se plantean tratamientos factibles para su 

eliminación y prevención, especialmente a nivel de mohos, sin efectos ambientales negativos 

o toxicidad para el hombre. Se estableció la imposibilidad de atacar el Eichtericia coly 
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(microorganismo presente en materias fecales, que se encontró presente en todo el junco), 

con el secado o con el químico recomendado para eliminar y prevenir los mohos; al respecto 

se hacen recomendaciones para beneficiar el junco en zonas alejadas de las desembocaduras 

de los ríos y quebradas que alimentan la laguna y así mismo la no utilización en productos 

destinados al contacto con alimentos. Se realizó experimentación sobre el proceso de secado 

a seguir y se establecen recomendaciones sobre el mismo, con aclaraciones sobre los 

procedimientos a seguir 

 

Como actividad complementaria del proyecto, se diagramó, editó e imprimió una cartilla 

pedagógica, especialmente orientada a los artesanos, que compila una propuesta técnica  con 

las recomendaciones para lograr obtener materia prima de mejor calidad, en la cual se 

incluyen áreas de recolección, zonas y sistemas de secado y tratamiento para evitar 

organismos patógenos. Este material estuvo a cargo de la Universidad, y fue entregada a los 

artesanos en un taller de socialización de los resultados de la investigación y de las 

recomendaciones para la comunidad (Anexo 50 cartilla buenas prácticas junco y 51 asiste 

Fúquene socializa investiga). Se realizó una convocatoria amplia en Fúquene a través de la 

emisora local, a través de la cual se emitió la invitación tres veces por día a partir del viernes 

18 de mayo hasta el día 24 de mayo, poco antes de la actividad; previa y posterior a esta se 

publicó en la web de Artesanías de Colombia la noticia correspondiente a esta actividad 

(Anexo 52 noticias socializa junco) 

 

Se entregó la cartilla, a 21 artesanos asistentes al taller de socialización, dictado por los 

profesionales investigadores de la Universidad; participaron los asistentes en forma activa, 

solicitando claridad en algunos aspectos y manifestando la intención de implementar las 

mejoras propuestas en sus respectivos talleres. 

 

Se establece como aporte fundamental de la presente investigación, que las conclusiones a las 

que se llegó y las recomendaciones propuestas pueden puede aplicar a otras comunidades 

artesanas en diferentes partes del país, especialmente la referida al uso del timol, sustancia 

no tóxica que es producida por plantas aromáticas como el tomillo, el romero y la albahaca, 

las cuales se recomienda al artesano cultivar en sus predios en las áreas de secado del junco 

para evitar los mohos y alejar insectos y otras plagas. Puede colocarse el químico vendido en 

agropuntos que tiene bajo costo. Una libra alcanza para 100 puestas. Aplicable también en las 

zonas de almacenamiento de los productos terminados. 
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Componente 5: Protección de Marca Colectiva  

 

 

En cuanto al componente relacionado con la protección de marca colectiva de Cucunubá, no 

fue posible llevarlo a cabo por cuanto no existe una organización conformada en la 

comunidad; si bien la Fundación Compartir avanzó en este tema, sobre el cual había 

manifestado la intención de apoyar, tanto a la Gobernación como a Artesanías de Colombia, la 

organización de base no se ha conformado. 

 

En razón de lo anterior,  Artesanías de Colombia adelantó algunas gestiones con la Oficina de 

Organizaciones solidarias (antiguo Dansocial) y suscribió un convenio orientado a apoyar el 

fortalecimiento de la asociatividad en las comunidades artesanales emblemáticas del país 

incluyendo al municipio de Cucunubá a fin de apoyar el proceso y viabilizar la protección. La 

primera reunión se tuvo el jueves 14 de junio de 2012 con la comunidad de Cucunubá, 

convocada por la Fundación Compartir. No obstante este es un proceso de mediano plazo en 

el cual no se logran resultados factibles de mostrar en el marco del convenio y del proyecto. 

 

Dada la imposibilidad de lograr consolidar una organización de base en esta comunidad en el 

plazo de ejecución del convenio, se informó oportunamente al interventor de la Gobernación 

la cancelación de la actividad, por fuerza mayor. 
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Conclusiones 

 

 

La ejecución del proyecto logró establecer el compromiso y motivación de los artesanos de 

tres comunidades que no venían siendo atendidas por ninguna de las dos entidades, en 

función de un beneficio al cual los artesanos encuentran proyección, directamente 

relacionado con la comercialización y el reconocimiento de sus productos. 

 

La elaboración de referenciales de oficio en forma participativa por la comunidad permite que 

los artesanos plasmen su quehacer como realmente lo realizan y por tanto se sientan 

profundamente identificados con los mismos y asuman una actitud crítica con respecto a las 

auditorías de calidad, así como con la necesidad de implementar mejoras en sus procesos 

productivos o en el manejo de las materias primas utilizadas. 

 

Existe un cierto nivel de temor por parte de los artesanos acerca de obtener un Sello de 

calidad o de certificarse, por cuanto ligan este tema con el hecho de quedar gravados en 

impuestos, creencia fundamentada en el chisme que hacen circular en la propia comunidad 

principalmente por ignorancia. Este tema fue tratado en una de las jornadas de preparación 

para la auditoría del ICONTEC 

 

La participación inicial de los artesanos en la jornada de socialización, especialmente en 

Fúquene fue alta; sin embargo se presento una gran reducción en la asistencia de las jornadas 

posteriores, aspecto que  fue explicado por los mismos artesanos como parte de la actitud ya 

arraigada entre ellos de asistir si existe la posibilidad de alguna remuneración o hay dinero de 

por medio. 

 

Para trabajar el tema de protección de una marca colectiva, es requisito indispensable que 

exista en la comunidad una organización de base que la administre. Si esta organización no 

existe previamente a la propuesta de protección, difícilmente se puede lograr un objetivo de 

este tipo por cuanto  se requiere de un proceso organizativo y de autogestión de los artesanos 

que implica unos plazos diferentes a los establecidos y un querer de la comunidad, que no era 

el caso de Cucunubá. En cuanto a Zipaquirá que en algún momento se tomo como comunidad 

alternativa, no fue tampoco posible de realizar por cuanto, si bien existe una asociación, esta 

no viabilizó la vinculación de los artesanos beneficiarios del proyecto. 
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El tema de materias primas, especialmente las de origen vegetal, requiere de mayor 

intervención de manera integral, de manera que se logre además de identificar factores 

específicos que la afecten, se puedan hacer los procesos prácticos y aplicados con los 

artesanos para implementar las recomendaciones de manejo que surjan; adicionalmente que 

se puedan realizar otras acciones ligadas con su procesamiento y adecuación para la 

producción, caso del tinturado para el junco y la enea, aspecto que fue propuesto por un 

artesano y que implica mejoramiento del proceso productivo y la implementación de 

tecnología; así mismo podría tener efectos muy positivos para la innovación del producto que 

tradicionalmente se elabora en esa comunidad, necesariamente con un fuerte impacto a nivel 

comercial, apoyado ello con el Sello de Calidad. Podría constituirse en una fuerte reactivación 

de la producción y del mercado, la vinculación de más mano de obra y la consiguiente 

oportunidad de trabajo y generación de ingresos. 

 

Es fundamental el trabajo conjunto entre entidades financiadoras y ejecutoras con los 

municipios; debe plantearse jornadas de concertación previas a la ejecución de los proyectos 

en las cuales se haga además su socialización, en aras de definir compromisos y apoyo en las 

convocatorias a los beneficiarios, en la logística requerida por el proyecto así como para 

viabilizar la continuidad de los procesos que se inicien. De esta participación y colaboración 

mancomunada se obtienen mejores resultados y se establecen nuevas proyecciones para la 

atención de las comunidades a futuro.   

 

El otorgamiento del sello en Cundinamarca, a la fecha se ha llevado a cabo en dos etapas, una 

primera con Silvania, en el marco del programa nacional de cadenas productivas y una 

segunda con el presente proyecto, el cual contó con la financiación de la Gobernación. Este 

emprendimiento debe tener continuidad para lograr ampliar el número de artesanos del 

departamento que accedan a esta certificación. 
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Limitaciones y dificultades 

 

 

En el proyecto se presentaron algunas dificultades que incidieron principalmente en el retraso 

en los tiempos para el cumplimiento de las actividades, a saber: 

 

a. Desembolso de los recursos de la gobernación con más de un mes de retraso. 

b. Dificultades en la convocatoria y coordinación de los artesanos, especialmente los de 

Zipaquirá. 

c. Cruce de los meses de Diciembre y Enero, meses muertos para el proyecto, de una 

parte por la inasistencia de los beneficiarios por compromisos familiares y épocas 

festivas y de otra parte por el tema presupuestal de la entidad de cierre y apertura de 

vigencias. 

d. Solicitud de prórrogas por parte de los ejecutores (Universidad del Bosque e ICONTEC) 

e. Retiro del proceso de certificación de varios artesanos que habían sido postulados por 

diferentes razones: retiro definitivo del oficio, por enfermedad, por maternidad, por 

cambio de ciudad y finalmente por temor al pago de impuestos. 

f. Cambio de la programación del evento de Certificación con mínimo tiempo para 

efectuar la organización del caso y para la reprogramación de las entidades e invitados. 

  


