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Actividad Municipio Metas Material de soporte Contenidos desarrollados Dificultades Ejecutores Fecha de

cumplimiento

Zipaquirá 14  beneficiarios 

atendidos / 10 

beneficiarios 

programados

Presentación Power point

Listado de asistentes

Registro fotográfico

Convocatoria a artesanos a través de artesanos contacto y Alcaldía; 

entidades invitadas: SENA, Alcaldía, Catedral de Sal, Funzipa, Casa 

Museo y Casa de la Cultura (no asistieron).

Socialización del proyecto.

Levantamiento de línea de base de beneficiarios

Presentación del esquema de certificación con ICONTEC, con énfasis 

en Sello para la artesanía. Incluyó requerimientos, auditorías, 

funcionalidad del Sello.

Visita a taller de talla del municipio y a Catedral de sal para examinar 

el trabajo adelantado por el grupo

Acuerdo siguientes  talleres y seguimiento al proceso productivo.

Reunión inicial aplazada por 

demora en desembolso.

Segunda reunión asistieron 

entidades, no artesanos 

(avisados por la alcaldía)

Inasistencia de entidades a la 

actividad de socialización

Retraso en el proceso

Adriana Saenz

Leyla Marcela 

Molina

María Gabriela 

Corradine

5 de octubre 

de 2011

Cucunubá 26  beneficiarios 

atendidos / 20 

beneficiarios 

programados

Presentación en power point

Listado de asistentes

Registro fotográfico

Convocatoria a artesanos con Fundación Compartir

Invitados SENA, Alcaldía y Gobernación.

Socialización del proyecto.

Levantamiento de línea de base de beneficiarios

Presentación del esquema de certificación con ICONTEC, con énfasis 

en Sello para la artesanía. Incluyó requerimientos, auditorías, 

funcionalidad del Sello.

Acuerdo para siguientes talleres y visitas a beneficiarios

Sesión adicional convocando nuevos artesanos. Refuerzo del tema 

esquemas de calidad y certificación y actualización de linea de base

Baja asistencia de artesanos 

con relación a la esperada y 

ofrecida por la Fundación 

Compartir. Inasistencia de 

delegados del Municipio

Amparo Tejedor

Leyla Marcela 

Molina

María Gabriela 

Corradine

16/09/2011

16/11/2011

Fúquene 58 beneficiarios 

atendidos / 20 

beneficiarios 

programados

Presentación en power point

Listado de asistentes

Registro fotográfico

Convocatoria a artesanos a través de la Alcaldía; Invitados SENA, 

Alcaldía y Gobernación.

Socializacíon del proyecto.

Levantamiento de línea de base de beneficiarios

Presentación del esquema de certificación con ICONTEC, con énfasis 

en Sello para la artesanía. Incluyó requerimientos, auditorías, 

funcionalidad del Sello.

Acuerdo para siguientes talleres y visitas a beneficiarios

Primera visita de reconocimiento a talleres

Ana patricia Ospino

Leyla Marcela 

Molina

María Gabriela 

Corradine

23 de 

Septiembre de 

2011

Directores de Proyecto (Subhgerentes de Desarrollo):      Coordinadoras:

 1.1: Taller de  capacitación con 

base en el esquema definido para 

la certificación

Mariana Gómez -  Iván Moreno Sánchez María Gabriela Corradine Mora          Leyla Marcela Molina

Componente 1: Programa de Capacitación en el Esquema de certificación



Actividad Municipio Metas Material de soporte Contenidos desarrollados Dificultades Ejecutores Fecha de

cumplimiento

Zipaquirá 17 Beneficiarios 

asistentes

Documento referencial 

preliminar elaborado

Listado de asistentes

Acta de elaboración del 

referencial

Registro fotográfico

Se realizó la reunión con los beneficiarios en el taller de talla en sal 

del municipio. Se repartieron mesas o grupos de trabajo entre los 

artesanos  que se encargaron de  documentar partes específicas del 

proceso, bajo la orientación de los asesores.

Se compiló la información.

En el taller verificar proceso productivos, herramientas, manejo de la 

materia prima, tipo de productos. Registro fotográfico

Se prevee el cierre del taller 

por parte del municipio a 

finales de noviembre (26) y 

existe incertidumbe sobre la 

fecha de reapertura o su 

continuidad por cambio de 

administración municipal

Adriana Saenz 18 de octubre 

de 2011

Cucunubá 14 Beneficiarios 

asistentes

Documento referencial 

preliminar elaborado

Listado de asistentes

Acta de elaboración del 

referencial

Registro fotográfico

Se efectuó la reunión con los beneficiarios y se repartieron mesas de 

trabajo que se encargaron de exponer y documentar partes 

específicas del proceso, bajo la orientación de los asesores.

Se compiló la información.

Se efectuaron visitas a a talleres para verificar proceso productivos, 

herramientas, manejo de la materia prima, tipo de productos. 

Registro fotográfico

La convocatoria a artesanos se 

efectuó desde el taller de 

socialización y se esperaba el 

apoyo de Compartir. No 

obstante asistieron solamente 

14 beneficiarios

Amparo Tejedor Pendiente 

taller adicional  

complementar 

referencial por 

escasa 

asistencia de 

beneficiarios. 

Para 

Noviembre 9 

de 2011

Fúquene 47 Beneficiarios 

asistentes

Documento referencial 

preliminar elaborado

Listado de asistentes

Acta de elaboración del 

referencial

Registro fotográfico

Se efectuó reunión con beneficiarios y se repartieron mesas de 

trabajo que se encargaron de exponer y documentar partes 

específicas del proceso, bajo la orientación de los asesores.

Se compiló la información.

Se efectuaron visitas a a talleres para verificar proceso productivos, 

herramientas, manejo de la materia prima, tipo de productos. 

Registro fotográfico

Ana Patricia Ospino

Ivan Andrés Escobar

8 de octubre 

de 2011

Zipaquirá 1 documento 

remitido para su 

validación

Cartas -  correos remisorios

Documento referencial 1a 

versión

Primera corrección de estilo y revisión de redacción ajustes de 

acuerdo con la norma.

Se entregó el documento para validación con cartas a artesanos, 

alcaldía, Catedral de Sal, Funzipa, Casa Museo, Casa de la Cultura, 

gobernación, Sena, asesores de Artesanías de Colombia

Se recibieron aportes del SENA

Reuniones con beneficiarios 

con retrazos

Adriana Saenz Inició 1/11 de 

2011

Cucunubá 1 documento 

remitido para su 

validación

Cartas -  correos remisorios

Documento referencial 1a 

versión

Primera corrección de estilo y revisión de redacción ajustes de 

acuerdo con la norma.

Se entregó el documento para validación a beneficiarios. Pendiente 

enviar a consulta pública, Fundación Compartir, Alcaldía de Cucunubá

Reuniones con beneficiarios 

con retrazos

María Amparo 

Tejedor

Inició 

16/11/2011

Fúquene 1 documento 

remitido para su 

validación

Cartas -  correos remisorios

Documento referencial 1a 

versión

Primera corrección de estilo y revisión de redacción ajustes de 

acuerdo con la norma.

Se entregó el documento para validación con cartas o correos a 

Gobernación, Sena, Alcaldía, Colegios de Fúquene, Universidad 

Javeriana, artesanos, asesores de Artesanías de Colombia

Reuniones con beneficiarios 

con retrazos

Afección del invierno

Ana Patricia Ospino  5 de 

noviembre de 

2011

 2.2: Proceso de consulta de 

amplia cobertura, en el cual se 

validan y aprueban los 

documentos referenciales.

2.1: Taller de capacitación  en 

estructura y contenido del 

documento referencial, en el cual 

se elaboren los contenidos 

técnicos  específicos  del oficio.

Componente 2: Elaboración de documentos Referenciales o Normas Técnicas de Calidad para los oficios artesanales



2.3.Revisión técnica por parte 

equipo de especialistas de 

Artesanías  Colombia

Bogotá D.C. 3 documentos 

referenciales 

revisados y 

ajustados

Documentos referenciales 

definitivos

Los tres referenciales de calidad de los oficios atendidos fueron 

revisados nuevamente por el equipo de profesionales de Artesanías 

de Colombia 

N/A Ma. Gabriela 

Corradine Mora,  

Leyla Marcela 

Molina Caro

Claudia Patricia 

Garavito Carvajal 

Nydia Leonor 

Castellanos Gasca

Diciembre - 

febrero 2012

Zipaquirá
10 Beneficiarios 

seleccionados / 23 

Beneficiarios 

asistentes 

10 artesanos seleccionados Se seleccionaron los artesanos que por las condiciones de producción 

y por su producto pueden certificarse. 

Con soporte en la solicitud del artesano y en las visitas a talleres

Taller de producción cerrado. 

De propiedad del municipio. 

Proceso productivo demorado. 

Artesanos aprendices

Adriana Saenz

Leyla Molina

30/11/2011

Cucunubá

10 Beneficiarios 

seleccionados / 24 

Beneficiarios 

asistentes 

10 artesanos seleccionados Se seleccionaron los artesanos que por las condiciones de producción 

y por su producto pueden certificarse. 

Con soporte en la solicitud del artesano y en las visitas a talleres

Artesanos asistente vinculados 

a la Fundación como 

proveedores de servicios. No 

elaboran el proceso en su 

totalidad

María Amparo 

Tejedor

Leyla Molina

30/11/2011

Fúquene

20 Beneficiarios 

seleccionados /69 

Beneficiarios 

asistentes 

20 artesanos seleccionados Se seleccionaron los artesanos que por las condiciones de producción 

y por su producto pueden certificarse. 

Con soporte en la solicitud del artesano y en las visitas a talleres

La calidad de los productos en 

algunos casos es deficiente. 

Deserción a lo largo del 

proceso. Afección por el 

invierno

Ana Patricia Ospino

Leyla Molina

30/11/2011

Actividad Municipio Metas Material de soporte Contenidos desarrollados Dificultades Ejecutores Fecha de

cumplimiento

Actividad Adicional: Taller de 

creatividad

Zipaquirá 18 Beneficiarios 

asistentes

Audiovisual conceptos de 

diseño

Listado de asistentes

Aplicación de metodología para generar productos con identidad de 

Artesanías de Colombia; Diagnóstico de diseño y matriz de diseño

Trabajo en grupo aplicando conceptos de diseño

Generación de 4 líneas con 14 nuevos productos como base, para 

propuesta de diseño por parte del asesor.

Se trabajaron temáticas de la zona y los temas propuestos por los 

beneficiarios 

Cierre del taller del municipio a 

finales de noviembre. 

Incertidumbe sobre fecha de 

reapertura o continuidad por 

cambio de administración 

municipal. Artesanos 

imposibilitados para produccir

Adriana Saenz 25/10/2011

10/11/2011

2.4: Proceso de selección de los 

artesanos que reúnen los 

requisitos para presentar 

auditorías de Calidad



Actividad Municipio Metas Material de soporte Contenidos desarrollados Dificultades Ejecutores Fecha de

cumplimiento

 3.1: Taller de sensibilización Zipaquirá, 

Cucunubá y 

Fúquene

Presentación de 

ICONTEC y proceso 

de Auditoría

Presentación en power point

(exclusivo de ICONTEC)

 Se realizó convocatoria a artesanos a cargo de la coordinación del 

proyecto, telefónicamente y personalmente con cada artesano. Se 

acordó la fecha. Se obtuvo colaboración de la Fundación Compartir 

en el caso de Ccucunubá

ICONTEC efectuó la presentación general que tiene definida para la 

certificación del Sello

Ninguna ICONTEC 17 y 

18/04/2012

3.2: Visitas de auditoría de 

otorgamiento

Zipaquirá, 

Cucunubá y 

Fúquene

42 artesanos 

Auditados 

Agenda de auditoría (interna de 

ICONTEC)

Auditoría de calidad para el sello basada en los tres referenciales de 

oficio, aplicadas al listadod e artesanos proporcionado por Artesanías 

de Colombia (48 artesanos)

efectuada autónomamente por ICONTEC

Artesanías de Colombia pasóa ICONTEC 10 nuevos candidatos y 

algunos que no se presentaron a la auditoría, de las 3 comunidades.

Artesanos se retiraron o no 

asistieron a la auditoría

ICONTEC 21 al 

30/05/2012

3.3: Comité interinstitucional y 

Comité Directivo de ICONTEC

Bogotá 42 artesanos 

aprobados para ser 

certificados

Informes de Auditoría (internos 

de ICONTEC)

Comité Interinstitucional entre ICONTEC y Artesanías de Colombia 

con la participación de la Dra. Leyla Marcela Molina por Artesanías de 

Colombia y las determinaciones tomadas pasaron a Comité Directivo 

del ICONTEC, que emitió la resolución con base en la cual se aprueba 

la certificación de los 35 artesanos auditados 

Artesanosno aprobaron la 

auditoría o no se presentaron

ICONTEC 30/05/2012

3.4: Entrega de certificaciones y 

rótulos a los artesanos de cada 

comunidad artesana.

Bogotá - 

Zipaquirá

42 sellos de calidad 

entregados y rotulos 

iniciales para cada 

artesanos

Sello de calidad

(exclusivo IONTEC)

ICONTEC auditó a más de 50 artesanos propuestos y aprobó 45 

artesanos.

Se entregaron los certificados a los 45 artesanos en evento realizaso 

en la Gobernación de Cundinamarca con prersencias de la Gerente de 

Artesanías de Colombia, el Secretario de Competitividad dy 

Desarrollo Económico y el Director Regional de Icontec.

Artesanos desistieron de ser 

auditados y otros no 

cumplieron. Demora en el 

proceso de auditoría. Cambios 

de locación para ejecución del 

evento ocasionaron 

insasistencia de la mayoría de 

los invitados

ICONTEC 08/08/2012

Actividad Municipio Metas Material de soporte Contenidos desarrollados Dificultades Ejecutores Fecha de

cumplimiento

4.1:Investigación para el 

tratamiento de materia prima - 

Junco

Fúquene 1 recurso natural 

analizado y 

establecidos agentes 

patógenos y 

propuesta de 

manejo apropiado

Cartilla pedagógica para los 

artesanos

Informe de investigación

Listado de Asistencia a Taller

Trabajo de campo y recolección de muestras físicas en terreno en la 

laguna de Fúquene

Pruebas de laboratorio y experimentos aplicados a la fibra

Resultados de la investigación realizada sobre el material vegetal 

documentados y propuesta de manejo preventivo para impedir la 

presencia de agentes patógenos, publicada en cartilla entregada a la 

comunidad.

Socialización de resultados con la comunidad previa convocatoria a 

través de radio comunitaria y llamadas personales a los artesanos

Inasistencia de la mayor parte 

d ela comunidad. Asistieron 21 

artesanos

Universidad El 

Bosque

25 de octubre 

de 2011 - 

Marzo de 2012

Componente 4: Investigación materia prima

Componente 3: Certificación en Calidad



Actividad Municipio Metas Material de soporte Contenidos desarrollados Dificultades Ejecutores Fecha de

cumplimiento

5.1:Protección de marca 

Colectiva

Cucucnubá 1 marca colectiva 

con solicitud de 

protección en Super 

Industria y Comercio

No hay Reunión con Fundación Compartir 23 de Abril. Comunicó la Dra María 

Isabel Restrepo que no se podría efectuar la protección de marca 

pues no habían adelantado nada con la organización de la comunidad 

en una organización de base.

Artesanías de Colombia incluyó esta comunidad en el convenio con la 

Oficina de Organizaciones Solidarias, con quienes se efectuó la 

primera reunión de disgnóstico de la comunidad

Se informó  a la Gobernación que no se podía cumplir con la actividad

Inexistencia de Organización de 

base. Requisito indispensable 

para protección de marca.

Imposibilidad de cumplir con la 

actividad por no existir las 

condiciones.

N/A N/A

Componente 5:Protección de Marca Colectiva




