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INFORME OPERATIVO-FINANCIERO

Después del estudio correspondiente y su posterior firma El convenio

Artesanías de Colombia S.A. y la Universidad de Sucre, fue realizado a los 10

días del mes de mayo de 2004; en el cual se recibió de Artesanías de

Colombia S.A. el desembolso del 40% del dinero pactado en el convenio

equivalente a $2.000.000.00, los cuales se utilizaron para la compra y

adquisición de los insumas necesarios para la puesta en marcha de la

producción, de plántulas en el laboratorio.

Descripción de actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto

dentro de las metas establecidas.

Fecha: 20 de mayo del 2004

Actividad: Reconocimiento del área de sembrado

Indicadores Descriptivos:

Se realizó una visita técnica a los terrenos del comité de usuarios campesinos

de calle larga localizados en Sampues - Sucre donde se establecieron

recorridos en el cultivo con propósito de identificar el área de siembra, donde

se hicieron entrega de cuatro(4) rollos de alambres de púa al representante

legal el señor Dalciro José Narváez para que hicieran los respectivos

cercamientos donde se sembraran las semillas provenientes del proceso del

producción in vitro evitando la invasión del ganado.

Fecha: 1 de junio del 2004

Actividad: Obtención de plantas madres

Indicadores Descriptivos:

Se recolectó 500 estacas en las inmediaciones del corregimiento del cabildo

menor de patio bonito - Córdoba, las cuales fueron trasladadas al laboratorio

de cultivos de tejidos de la Universidad de Sucre donde se le realizo una

desinfección con Benlate al 5 % durante 10 minutos, con el fin de descartar la

presencia de hongos que dañen el tejido vegetal, luego estas estacas se

dejaron secar a temperatura ambiente por una hora aproximadamente.



Cada estaca se ubico en un recipiente de vidrio con 250 mi de agua destilada

estéril y dejadas en condiciones semicontroladas de lux (65~MoI.S-1:l:5),

temperatura(25°C:l:2) y humedad relativa(45% - 6+5%) durante un periodo de

20 a 30 días.

Fecha: 16 de junio del 2004

Actividad: Contratación y puesta en marcha de la producción in vitro de caña

flecha

Indicadores Descriptivos:

Se empezaron las labores de producción con la contratación de auxiliar de

laboratorio, a partir de 16 junio, hasta el 4 de noviembre del presente año.

Durante este tiempo las labores de producción in vitro se llevo acabo

Lográndose sembrar 450 frascos en la etapa de la obtención de brotes

múltiples, lo cual equivale a aproximadamente a mas de 7.000 plántulas listas

para inducir enraizamiento y la posterior entrega a las comunidades

beneficiadas.

Observaciones:

El Señor José Dalciro Narváez representante legal del comité de usuarios

campesinos de calle larga expresó Mediante oficio del 17 de septiembre del

2004 la necesidad de aplazar la entrega de semillas programada para finales

del mes de septiembre del presente año, para finales del mes de abril del año

2005, periodo en el cual empiezan las lluvias que garanticen la estabilidad del

cultivo de acuerdo a las condiciones propias del terreno. (Carta Anexa)



Fecha: 17 de septiembre del 2004

Actividad: Visita a las instalaciones del laboratorio de biotecnología vegetal y

Capacitación sobre el cultivo in vitro de caña flecha

Indicadores Descriptivos:

La visita se realizó a partir de las 9: 00 de la mañana contándose con la

presencia del coordinador del proyecto doctor Javier Darío Beltrán, el técnico

de producción el señor Ismael Sehuanes, el representante legal el señor José

Dalciro Narváez y miembros del a comité de usuarios campesinos de calle

larga, en la cual se realizo un recorrido por las instalaciones del laboratorio de

biotecnología con el fin de explicar y mostrar las diferentes etapas por las

cuales pasa el proceso de producción in vitro de la caña flecha como también

se realizo una presentación oral del proyecto donde se explica en detalle la

problemática concerniente a la propagación tradicional de la caña flecha y el

porque de las ventajas de la utilización del cultivo in vitro.
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Descripción de los gastos realizados durante la ejecución en su
primera fase.

INSUMOS y ELEMENTOS

Cantidad Unidad Descripción Costos
1 caja Guantes auirúrgicos 12000
2 ieza Mangos x bisturí 18000
4 ieza Pinzas sin garra 75000
2 bolsas ~Iaodón 13000
2 cajas Cuchillas 64000
5 bolsas Papel absorbente 23750
2 bolsas Deteraente x3 Ka. 22600
2 rollos Pelicula autosellante 45000
1 caja ~Iuminio x 300m 56830
1 pimpina ~Icohol 96% X20L 58000
1 oalón Hipoclorito 13% 5000
1 galón Peroxido 50% 14000
3 potes MSx50L 330000
1 potes ~aar 1ka 478000
1 rasco Inosiotol x 500 g 360000
1 rasco 3AP x5 g 52500
1 rasco "NA x 25 Q 52500
1 rasco iamina-HCI 60000
1 rasco 3licina-HCI 59500
1 bolsas Sacarosa 12000
4 rollos alambre púa 180000
1 operario 685.000

otal 2.818.680
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OBSERVACIONES

Es importante recordar que para la ejecución de la ultima fase el proyecto que incluye
enrazamiento, aclimatación y monitoreo en campo de las plántulas es necesario el
desembolso final del convenio designado en 3.000.000.

..



COMITÉ DE USUARIOS CAMPESINOS DE CALLE LARGA-8AMPUES
Nit. 823000321-5

Nosotros, José Dalciro Narváez Representante legal del Comité identificado
con ce. 92.258.559 de Sampues y el asociado Francisco Rodrlguez Estrada
identificado con e.e 3.934.422 de Sampues y en relación con el cronograma
de actividades de las cuales somos objetos dentro del convenio No. 0406 entre
la Universidad de Sucre y Artesanfas de Colombia recomendamos postergar la
entrega de plantas de cana flecha para comienzos del ano entrante. La razón
es porque no es posible sembrar en este semestre ya que las lluvias están muy
avanzadas y lo que viene es el verano que se prolonga hasta el mes de marzo,
por tal motivo recomendamos aplazar la siembra y realizarla al inicio de la
época de lluvias en abril y mayo, ya que cuando vengan los dos meses de
verano, las plantas ya están ancladas y el verano no les va afectar el próximo
ciclo que se acerca.

Esperamos tengan pendiente la solicitud que le hacemos,

Gracias por la atención

~~.
José Dalcire Narvaez
Represente Legal
ce. 92.258.559 de Sampues

/:::::,;t~~,
e.e 3.934.422 de sampues
Asociado
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Sincelejo, 18 de noviembre de 2004

Doctor
ERNESTO ORLANDO BENAVIDES
Subgerente Administrativo y Financiero
Artesanías de Colombia
Carrera 38 No. 18-A 58
Claustro de las Aguas
Bogotá D.C.

Cordial saludo:

ARTESAftIAS DE CULO"8IA S.A.
Reg: 48131&8 Fec: 2884/12/28 Hora: 15 38
Proc: UNIV UNIVERSIDADES
Dest: 218 SUB6ERENCIA AD"INISTRATIVA El
Asu.: UNIV.SUCRE/INFOR"E OPERATIVO FINAN

Adjunto le estamos enviando el original del Informe Operativo-Financiero, de acuerdo al
Convenio Interinstitucionai celebrado entre Artesanías de Colombia SA y la Universidad
de Sucre.

Atentamente,

~p,
a.J¡E-~ ~ARIO BELTRAN HERRERA'

Coordinador Proyecto Caña Flecha

\

Copia: Doctora Nidia Castellanos, Jefe Presupuesto.

Anexo: Informe (6 folios)
Comunicación del Comité de Usuarios Campesinos de Calle Larga- Sampués

Zully B.
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