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Centro de Negocios y Exposiciones Plaza de los Artesanos 

lntroducci6n 

El presente informe general de gesti6n del proyecto "Centro de Negocios y Exposiciones Plaza 
de los Artesanos" , de Artesanias de Colombia S.A. se presenta por "terminaci6n por mutuo 
acuerdo" del Convenio inter-administrative Numero 1013 del 28 de diciembre de 1.990, celebrado 
entre El Fonda de lnmuebles Nacionales y Artesanias de Colombia S.A. En el se da cuenta de las 
actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el ario 1.990 al 2.009. 

En curnplimiento a este convenio, el cual previa un horizonte de explotaci6n, uso y administraci6n 
del proyecto por minima 70 arias o hasta la finalizaci6n de la raz6n social Artesanias de Colombia; 
la Entidad se comprometi6 con las siguientes obligaciones: 

• Unir esfuerzos con El Fonda ( Alcaldia Mayor de Bogota ) para la materializaci6n del
proyecto de construcci6n del Parque Artesanal para la promoci6n , capacitaci6n y desarrollo
del Artesanos Colombiano, lo cual se evidencia en los cuadros de inversion que para la
construcci6n aportaron en forma directa y mediante gesti6n de otras fuentes.
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• Cumplir con la necesidad de construir escenarios para la promocion, capacitacion y desarrollo
del Artesano Colombiano, concebido en el " Plan Maestro del Parque Simon Bolivar" y con el
programa nacional de parques artesanales de Artesanias de Colombia.

• Elaborar los estudios y disefios necesarios para la construccion del Parque Artesanal para
la promocion, capacitacion y desarrollo del Artesanos Colombiano en el Parque Simon Bolivar
y presentarlos para su aprobacion al Comite Directivo del Parque Simon Bolivar.

• PARAGRAFO: Una vez aprobados los mencionados estudios y disefios, estos formaran parte
integral del presente convenio.

• Sufragar en su totalidad los gastos que conlleven a la construccion del Parque Artesanal

• Celebrar directamente las contratos de obra necesarios para la construccion del Parque
Artesanal, teniendo en cuenta las especificaciones tecnicas plasmadas en las estudios y
disefios aprobados por el Comite Directive del Parque Simon Bolivar,

• Comprometer dentro de las diferentes vigencias fiscales, los dineros necesarios para la
administraci6n, mantenimiento y pago de los servicios publicos que acarree el funcionamiento
de dichos escenarios.

• Destinar los escenarios construidos exclusivamente para centros de promocion, capacitaci6n
y desarrollo del Artesano Colombiano
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• Comprometer la suma de $ 79.000.000 moneda corriente, para la iniciaci6n de las obras de
estudios y construcci6n del Parque Artesanal y anualmente disponer de su presupuesto los
dineros que consideren necesarios para continuar las obras. Esta cuantf a se supedita al giro
por parte de la Tesoreria General de la Nacion y al Presupuesto Nacional.

• La Vigencia del Convenio queda supeditado a la existencia legal de Artesanf as de Colombia

• Administraci6n de los Escenarios Artesanales: Artesanias ejercera en forma aut6noma e
independiente la administraci6n de estos escenarios, para lo cual establecera los
mecanismos, politicas y programas para llevar a cabo sus objetivos.

• Artesanias de Colombia queda facultada para celebrar negocios juridicos mediante contratos
y convenios con entidades publicas o privadas que puedan contribuir a la finalizaci6n del
mantenimiento y construcci6n de los escenarios artesanales ya sea con recurses y/o aportes,
en especie, dinero o servicios.

Durante el periodo seiialado, Artesanias de Colombia present6 al Distrito informes del Proyecto, 
sobre diversos t6picos y en disimiles ocasiones, de los cuales se relacionan los siguientes : 

./ Octubre de 1. 997- lnforme presentado a la Oficina Jurfdica de la Direcci6n Distrital de
Presupuesto, el cual contenia Plan de Contrataci6n de Obras, acreditaci6n de la inscripci6n
del proyecto en el Banco de Proyectos del Departamento de Planeaci6n Nacional, estado
actual de las obras generales con porcentaje de ejecuci6n a la fecha y especificando obras a
realizar con los recurses objeto del convenio en cuesti6n ..
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./ Septiembre del ano 2.000.- lnforme final de inversion del Convenio No. 287 presentado al
IDRD y este a su vez a la Comision Nacional de Regalias ( segun explicacion en oficio
interno de la Gerente del Proyecto) , en el que se especifica la aplicacion de los recursos
aportados por la Comision Nacional de Regalias y la Financiera de Desarrollo Territorial-
. Fl NDETER Este informe ademas da cuenta del estado general del avance del Proyecto en
forma visual. No contiene Acta de Liquidacion por cuanto el area Juridica de la Subdireccion
de Construcciones del IDRD informo que por los terminos del Convenio no era necesaria,
siendo suficiente demostrar la ejecucion de los recursos .

./ Mayo-junio de 2.004.- lnforme -resumen presentado a la Subdireccion Tecnica de Parques
del IDRD, en el que se informa el estado del manejo juridico y administrativo de la Plaza,
como insumo del informe que dicha area presentaria a la Direccion General del lnstituto con
el prop6sito de actualizar datos del IDRD en el marco del Programa "Parques sin
lndiferencia

./ Febrero 07 del 2.005- informe verbal presentado por el Coordinador de Juridica de
Artesanias de Colombia ante el Subdirector Tecnico de Parques del IDRD, en cumplimiento a
la citaci6n par anualidad sobre uso de Predios del Plan Maestro Parque Simon Bolivar .

./ Ano 2.005- lnforme de inversion y avances de obra presentado al Distrito por la Arquitecta
Gerente de Obra -Diana Wahanik

./ Marzo 27 de 2.006- lnforme presentado a la Arquitecta Coordinadora del Plan Maestro de
Recintos Feriales- Convenio Oepartamento Administrativo de Planeacion Distrital y
Universidad Nacional- en el que se detallan eventos feriales realizados en La Plaza de los
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--------------------------------------

Artesanos desde 1998 hasta 2005, fechas de realizaci6n de los eventos\ clase o tipo de feria, 
numero de expositores, numero total de visitantes, ventas, superficie en M2 . Este informe se 
present6 como insumo basico de informaci6n para el proceso del Plan Maestro de Recintos 
Feriales de Bogota. 

Por lo anterior, el presente informe de gesti6n dara cuenta en forma general de la ejecuci6n de 
estas obligaciones en un periodo que ocupo el 25.80% del tiempo de ejecuci6n pactado en el 
Convenio. 

Asi, la estructura del lnforme se relaciona entonces con la ilustraci6n del cumplimiento por parte de 
Artesanf as de Colombia de cad a uno de los compromisos adquiridos en el Convenio, los cuales se 
organizaron por temas para facilitar su presentaci6n. 
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Parte I: Configuraci6n del Proyecto Arquitect6nico, Situaci6n Legal, Obras e Inversion 

1. Situaci6n Legal del Recinto

• Convenio lnteradministrativo Numero 1013 de 1.990 entre El Fondo de lnmuebles
Nacionales y Artesanfas de Colombia.

• Modificaci6n del 20 de mayo de 1.991 al Convenio lnteradministrativo Numero 1013.
• Adici6n al Convenio lnteradministrativo suscrito entre Artesanfas de Colombia S.A. y el

Distrito capital de Santafe de Bogota
• Oficio del 29 de noviembre de 1.993 dirigido a Artesanfas de Colombia S.A. por parte del

Liquidador del Fondo de lnmuebles Nacionales
• Acta de Entrega y Recibo de un lote el 21 de junio de 1.991, por parte de la Secci6n

Procuradurfa de Bienes del Ministerio de Obras Publicas y Transportes a Artesanias de
Colombia y cuyas caracteristicas se encuentran consignadas en el Decreto No. 2229 del 30
de julio de 1.982 de conformidad con lo estipulado en el Convenio lnteradministrativo No.
1013 de 1.990 y su modificaci6n del 20 de mayo de 1.991.

• Cesi6n del Convenio No. 1013 de 1.990 y su Modificaci6n del 20 de mayo de 1.991 , en que
figuran como cedentes: el Ministerio de Obras Publicas y Transportes y el Liquidador del
Fondo de lnmuebles Nacionales y cesionarios : el Alcalde Mayor de Santafe de Bogota
Distrito Capital y la Procuradora de Bienes del Distrito capital, en octubre 19 de 1.993

• Resoluci6n 0280 del 5 de junio de 1.998 mediante la cual se reglamentan las instalaciones y
actividades del Centro de los Artesanos de Colombia.
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• Decreto 300 de septiembre 16 de 2.003 por el cual se modifica el Plan Maestro del Parque
Metropolitano Simon Bolivar

• Oficio lnterno de 11 de septiembre de 2.000 emitido por la Arquitecta Clara Ines Basto
Gerente del Proyecto de Construccion al Area Juridica de Artesanias de Colombia, en el que
se relaciona el envio al Institute de Recreacion y Deportes del Distrito, la informacion sobre la
ejecucion de los recurses del Convenio No. 287 y se anexa copia del envio del IDRD a la
Comision Nacional de Regalias - FINDETER ( fuente de los recurses objeto del convenio) y
se informa que segun concepto del area Juridica de la Subdireccion de Construcciones del
IDRD segun los terminos del Convenio no era necesaria la elaboracion de un Acta de
Liquidacion del mismo, siendo suficiente demostrar la ejecucion de los recurses, tal coma se
relaciona en el oficio

• Sustentacion ante el Comite Director del Parque metropolitano Simon Bolivar del dia 22 de
agosto del 2.006 ( oficios de Artesanias de Colombia de julio y de IDRD de agosto 14 ) de la
propuesta con ajustes al diseiio del acceso norte sabre la calle 64, aprobados por dicho
Comite.

2. Prop6sito del Proyecto

El Centro de Exposiciones y Negocios Plaza de los Artesanos es un proyecto que se concibi6 con 
el objeto de Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de grupos productivos, mediante 
la creaci6n de un espacio para la exhibici6n, comercializaci6n y promoci6n de productos 
artesanales y de la mediana y pequeiia empresa. 
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Se origino en Artesanias de Colombia en 1.990, como busqueda de solucion a la carencia de 
espacios adecuados para la exposicion y comercializacion de productos artesanales y de la 
pequeria empresa en la capital del pais, brindando una respuesta a la labor calificada lograda por 
artesanos y microempresarios en la decada del 90 . Esta idea coincide con la transformacion y 
reestructuraci6n del espacio publico de Bogota, a partir del gran parque en conmemoracion del 
bicentenario del natalicio del Libertador Simon Bolivar - Plan Maestro del Parque Simon Bolivar de 
1982. 

El Recinto se propane coma un gran espacio contemporaneo con planteamientos alrededor de 
una nueva estetica, afincado en las tradiciones de las plazas y los patios, lugar comun de las 
raices latinoamericanas. 

Cuenta con un area total de 37.666,31 M2, esta concebido coma un espacio versatil, de encuentro, 
recreacion, comercio y cultura. Sus instalaciones estan diseriadas coma un organismo urbano, 
con un conjunto de plazas y patios que se imbrican con los jardines y paseos del parque, esta 
complementado con un centro de convenciones, que lo convierte en el unico centro de estas 
caracteristicas en la capital. El diserio arquitectonico flexible y adaptable, permite una gran 
multiplicidad de usos y de eventos, asi coma un acento unico y especial a las actividades que en el 
se propongan. 
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3. Historia del Proyecto

Diecinueve anos de vida generan una larga historia, por lo que destacamos en este aparte una 
resena de los inicios del proyecto: 

• El proyecto Plaza de los Artesanos nace como parte integral del Programa Nacional
"Parques Artesanales", programa de inversion social y promocion comercial concebido y
llevado a cabo por Artesanias de Colombia entre 1.985 a 1989, durante la administracion de
la Ora. Maria Cristina Palau Londono; en el marco del cual se concretaron obras de
construccion en la ciudades de Cali y Tunja y se inicio la obra de Bogota. lgualmente se
iniciaron las obras de restauracion de la Plaza de Mercado de Lorica y del Claustro del Circulo
de Obreros de Cartagena.

• La Plaza de los Artesanos de Bogota primigeniamente se concibe en un lote de la falda de
Monserrate, del area del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, con una inversion inicial
de 15 millones de pesos en estudios hidraulicos y una apropiacion del presupuesto general de
la naci6n de 90 millones de pesos para la vigencia 1991.

• Al inicio de la Administracion de la Ora. Cecilia Duque Duque, a finales de 1.990, se convoca
una reunion con los gremios de artesanos de Bogota, quienes entre algunos de los temas
planteados, senalaron el hecho que con el proyecto de la Plaza en Monserrate, la Empresa lo
unico que buscaba era limitarlos a la venta de objetos religiosos, lo cual marco el future del
proyecto.
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• A partir de alli, con una apropiaci6n del presupuesto nacional y la convicci6n que las buenas
ideas y los buenos proyectos debian proseguir, el proyecto de la Plaza de los Artesanos se
fortaleci6 como una opci6n estrategica para la promoci6n de las artesanias; iniciando asi la
Entidad gestiones que permitieran cumplir con el compromiso pero con una ubicaci6n cuya
proyecci6n conciliara con los prop6sitos del sector artesano organizado y de la Entidad a
nivel de promoci6n y gesti6n comercial.

• Las gestiones de ubicaci6n de un nuevo sitio y de formalizar una nueva propuesta
arquitect6nica estuvo a cargo del Arquitecto Jairo Acero Nino, Gerente de Obra del Programa
de Parques Artesanales de la Entidad.

• Asi, el Arquitecto Acero identific6 coma posible sitio un late aledario al Paseo de la Cultura e
identific6 a los profesionales colombianos participes con la misi6n Japonesa del Proyecto
"Plan Maestro del Parque Simon Bolivar", entre los que se destacaba el Arquitecto Fernando
Montenegro y al pro motor del Proyecto "Paseo de la Cultura", Arquitecto Arturo Robledo
Ocampo.

• A partir de este memento se realizaron diferentes acciones paralelas, entre ellas:

,l'Diserio del primer boceto del proyecto y elaboraci6n de la primera maqueta a cargo de los 
arquitectos Jairo Acero y Fernando Suarez, funcionarios de Artesanias de Colombia. Desde 
sus inicios la idea concebida por los arquitectos fue la recreaci6n de una plaza de mercado de 
pueblo, con sustentaci6n arquitect6nica en estudios de Europa y Asia. 
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v"EI Dr. Ernesto Samper Pizano, entonces Ministro de Oesarrollo adelanto gestiones con los 
artesanos del "Poder Popular" y las Agremiaciones de Bogota entorno al cambio de ubicaci6n 
del proyecto, recibiendo respaldo la iniciativa por parte de las bases organizadas. 

v"Mediante gestiones de la Gerencia de Artesanias de Colombia, , la Ora. Martha Sanchez 
Rios, Oirectora de lnmuebles Nacionales- Ministerio de Obras, en un acto de voluntad y 
confianza hacia la Empresa cancel6 el Comodato que existia para el lote de las faldas de 
Monserrate y otorg6 un nuevo comodato en el lote contiguo al Paseo de la Cultura. 

v"Los arquitectos Acero y Suarez iniciaron un proceso de reuniones con el Arquitecto 
Montenegro hasta lograr interesarlo en el proyecto y aceptar el encargo dandole un giro a la 
propuesta arquitect6nica, con la recreaci6n de una plaza tipo azteca -de ahi surgen las 
escalas de cada plaza que permiten mirar desde arriba la exhibici6n y la piramide truncada 
entre otros- complementada con una galeria de arte. Se modific6 asi la propuesta inicial 
manteniendose su concepto inicial de Plaza de Mercado. 

v"Presentaci6n del Ante-proyecto Arquitect6nico y su maqueta al Comite Director del Parque 
Simon Bolivar que sesiona el 3 de febrero de 1.992, presidido por el Alcalde Juan Martin 
Caicedo Ferrer, en el que se aprueba por unanimidad la propuesta arquitect6nica y el inicio de 
su construcci6n. 

v"La Alta Gerencia de la Entidad: Junta Directiva, Gerencias ( dos periodos diferenciados) de la 
Ora. Cecilia Duque Duque y Gerencia del Dr. Ernesto Orlando Benavides; orient6 
esfuerzos importantes en la busqueda de recurses de financiaci6n para la construcci6n y 
operaci6n del proyecto. 
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v"'EI espacio del Paseo de la Cultura y el asignado a Artesanias de Colombia estaba invadido de 
desechos de construccion y de cambuches, generandose focos de inseguridad para el area 
ya que no solo habfa invasion sino que era el escondite y trafico de objetos robados, por lo 
que fue necesario hacerse parte en varies procesos de tipo policivo. 

v"'Se tomo posesion del lote y correspondio atender esta situacion al Arquitecto Fernando 
Suarez a quien le toco enfrentar situaciones dificiles coma atentados contra su integridad 
personal. 

• Para el desarrollo de la fase de construccion de las 4 primeras plazas se fortalecio el equipo
de obra con la vinculacion del Arquitecto Carlos Arturo Piiieros, quien habia tenido a su cargo
la restauracion del Claustro del Circulo de Obreros en Cartagena.

• La proyeccion de la obra coma Centro de Negocios y Exposiciones se nutrio en un principio
de diferentes aportes entre ellos:

v"' Mision Japonesa y Plan Maestro Parque Simon Bolivar 
v"' Documento del Dr. Mauricio Escalante del IFI 

v"' Orientaciones de la Ora. Maria Cecilia Otoya- Presidenta de la Junta Directiva de Artesanias 
de Colombia 

v"' Consultorias y Asesorias contratadas por Artesanias de Colombia 
v"' Coordinacion General de la Ora. Ana Victoria Salgado ( 1.998- 2007 ), quien realizo 
Valiosos aportes. 
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• En periodos mas recientes se nutri6 de:

./ Los postulados incorporados a la politica y planeaci6n del Distrito por las administraciones de
las ultimas 1 O afios que han planteado que todo esfuerzo que se haga en el Distrito en
terminos de proyectos sociales, debe concluir con una exposici6n y venta de sus resultados .

./ En el afio 2006 el proyecto Plaza de los Artesanos fortalece su prop6sito con la definici6n del
Plan Maestro de Recintos Feriales del Distrito, a cargo de la Secretaria de Planeaci6n
Distrital y la Universidad Nacional de Colombia y en el que se le otorga a los recintos feriales
una alta funci6n como estrategia de aumento de:

o Productividad y competitividad urbana
o Creaci6n de capital social
o Desarrollo cientifico
o Seguridad y Convivencia Ciudadana
o Desarrollo de un proceso de integraci6n regional

• El Proyecto de construcci6n hasta la fecha, ha contado con presupuesto de financiaci6n de:
./ Presupuesto General de la Nacion
./ Comisi6n Nacional de Regalias
./ Corporaci6n Nacional de Microempresas
./ FINDETER
./ Presidencia de la Republica via FONADE
./ Recurses Propios de Artesanias de Colombia
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• Entre marzo del 2.007 y junio del 2.009 ha correspondido a la Administraci6n de la Ora. Paola
Andrea Munoz Jurado la aplicaci6n de recurses propios y la gesti6n de recurses de la naci6n
para atender en forma prioritaria las afectaciones de la infraestructura por los fen6menos
naturales que por el cambio climatico global han azotado la capital del pais , entre ellos la
granizada del 3 de noviembre del 2.007 y el terremoto de marzo del 2.008.

4. Etapas de Construcci6n de la Obra

Artesanf as de Colombia realize gestiones sistematicas a o largo de estos a nos, en procura de 
obtener los recurses financieros necesarios para la cristalizaci6n del Proyecto; adelantando 
procesos de negociaci6n y sensibilizaci6n con otras entidades para lograr su vinculaci6n al 
proyecto y obtener la cofinanciaci6n requerida. 

En terminos generales el proyecto tuvo retrasos en sus etapas de construcci6n debido a las 
demoras en el giro de los recurses una vez obtenidos, lo cual incidi6 en la terminaci6n del 
proyecto como tal. 

El Proyecto en su planeaci6n concibi6 una etapa previa y tres fases de construcci6n, lograndose la 
ejecuci6n de un 90% del mismo en la primera y segunda, , quedando pendiente un 10% del total 
del proyecto, para la fase tercera proyectada. 
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Etapa Previa: En esta etapa previa se realiz6 la adecuaci6n de suelos del late aplicando en ella 
los recurses de la apropiaci6n del presupuesto general de la naci6n por $ 90 millones de pesos 
para la vigencia 1991, ademas de otros recurses de Artesanias de Colombia. 

Etapa I de Construcci6n: En ella se adelant6 la construcci6n de cuatro plazoletas, tres talleres, 
parqueo exterior para 130 estacionamientos, plazoletas de acceso y circulaci6n, jardines interiores 
y paseo central 

Se obtuvieron las Licencias, se adelantaron las Licitaciones, revision y aprobaci6n de memorias de 
calculos, conexi6n servicios, obtenci6n de p61izas; se ejecut6 la cimentaci6n, estructura, obra 
negra, acabados y mobiliario arquitect6nico relacionados. 

Etapa II de Construcci6n: En ella se adelanto la construcci6n de los siguientes espacios: 

• Centro cultural y de negocios, rotonda de comidas - anos 2.002 a 2.007
• Piramide y bodega principal: anos 2.006 a 2.007
• Cubierta de Plazoleta de comidas con estructura de madera y techo de cristal templado. Anos

2.006 a marzo de 2.007
• Perforaci6n del Pozo Profundo ( Resoluci6n DAMA No. 2288 de septiembre 22 de 2.005 ).

Anos 2.005-2.006
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_______________ ...,... _____________________ 

Se obtuvieron las Licencias, se adelantaron las Licitaciones, revision y aprobaci6n de memorias de 
calculos, se realiz6 la conexi6n de servicios, se adquirieron las p61izas; se ejecut6 la cimentaci6n, 
estructura, obra negra, acabados y el mobiliario arquitect6nico relacionado. 

Etapa Ill de Construcci6n: de esta etapa quedan pendientes por ejecutar las obras del Acceso 
peatonal principal (costado norte ), zona de descargue de expositores , arborizaci6n y jardines 
posteriores. 

El proyecto desarrollo su respectiva Caracterizaci6n Ambiental la cual se actualize cada vez para la 
obra de cada espacio. Al iniciar la construcci6n del Proyecto, se cont6 con los estudios de suelos 
que arrojaron coma resultados la composici6n mayoritaria de arcillas expansivas, lo cual requiri6 
un mejoramiento del suelo a traves de procesos de excavaci6n y relleno con recebo compactado al 
95-100%

Dadas la caracteristicas del suelo (caracterizado coma S3 de acuerdo a la definici6n del C6digo 
Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes), las construcciones requirieron cimentaci6n 
s61ida de zapatas aisladas, apoyadas sabre arcilla y vigas de amarre. 

Se realizaron los mapas tematicos de geologia, geomorfologia, red de drenajes y suelos. 

Se desarroll6 el analisis socio-cultural y la definici6n de impactos ambientales durante las fases de 
construcci6n y operaci6n, se realize el Plan de manejo y Control Ambiental-Monitoreo para las 
fases de construcci6n y operaci6n; asi mismo se desarroll6 el Sistema de Prevenci6n y Control de 
incendios 
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A nivel de fauna se cuenta con la presencia de aves propias del ecosistema de sabana andina 
coma Tinguas, garzas y otras coma mirlas y afrecheros. Para el presente aria y considerando que 
cada dia se recibe un numero mayor de aves, se preveia el desarrollo de un estudio que permitiera 
la identificaci6n cientifica de estas aves, asf coma la protecci6n de las mismas con seriales de 
impacto en la zona de cristal del recinto y una actividad recreativa de avistamiento de aves para los 
visitantes. 

La vegetaci6n se caracteriz6 coma "bosque intervenido "contando con especies nativas coma el 
pino romeron. Posteriormente la zona verde se diserio de acuerdo a los planteamientos 
paisajisticos del Plan Maestro del Parque Simon Bolivar y recientemente en el aria 2.008 se 
contrato un estudio con el Jardf n Botanico, en el que se caracterizo el 100% de la vegetaci6n de la 
plaza conformada por arboles, prados y jardines; con miras al diserio de un sendero ecol6gico 
coma una de las ofertas pedag6gicas para los visitantes del recinto ( ver ficha a continuaci6n ). 
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-----------------------------------

En los cuadros No. 1 y No. 2 que se presentan a continuaci6n, se precisah las areas aprobadas 
por las Licencias y comprometidas en cada espacio diseriado, asi como el uso de las mismas: 

Area Bruta 
Area Cesi6n 
Area Urbanizable 

Localizacion 
Plazas 1 a 8 
Taller Tipo A: 
unidades 

3 

Taller Tipo B: 3 unidades 
Edificio Administrativo y 
Rotonda de comida 
Piramide 

Paseo Central 
Parqueo exterior 

Plazoleta de acceso y

circulaci6n 

J ardines interiores 

Totales 

37.666,31 M2 
4.588,55 M2 
33.077,81 M2 

Cuadro No.1 
Distribuci6n de Areas 

Area Cu bier ta M2 Area Libre M2 
868,00 4.593,00 
267,00 -

405,00 -

4.555,00 855,00 

942,00 280,00 
- 3.273,00 
- 3.738,00 
- 3.014,00 

- 11.797,00 

7.037,00 27.550,00 
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Totales 
5.461,00 
267 ,00 

405,00 
5.410,00 

1.222,00 
3.273,00 
3.738,00 

3.014,00 

11.797,00 

34.587,00 
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Cuadro No. 2 
Descripcion de Areas y Usos 

DescritJci6n de Areas Especificas Area global M2 

Plazas 
Plazas 1,2,6,7 y 8: para exhibici6n y ventas 682,00 
Plazas 3 y 4: para exhibici6n y ventas 700,00 

Plaza 5: para exhibici6n y ventas 651,00 

Talleres 
Taller Tipo A: 3 unidades para capacitaci6n 89,00 

Taller Tipo B: 3 unidades para capacitaci6n 135,00 
Edificio Administrativo 

Semis6tano: parqueo cubierto 2.676,00 

P1imer piso : Oftcinas, Auditorio, Laboratorio de Disefi.o, Sistema de 1.849,00 
lnformaci6n para la Artcsania, Tienda de regalos artesanales. 

Segundo Piso: restaurante gouru1et -terrazas 516,00 

Rotonda de comidas: locales para comidas ti picas colombianas 369,00 

Pasco Central 
Paseo central para eventos sociales, culturales y empresariales 3.273,00 

Parqueo externo 
Parqueo descubierto 3.738,00 

Otros espacios 
Piramide para escenario de espectaculos 280,00 
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Area 1>ara Uso 

575,00 M2 

575,00 M2 

300,00 M2 

89,00 M2 

135,00 M2 

2.273,00 M2 para 100 vehiculos 

Auditorio 690,00 M2 
Salon Cristal 75,00 M2 
Patio administrativo 575,00 M2 
Tres Salones de eomisiones 37.5,00 M2 c/u 
Cuatro salones de promoeiones 25,00 M2 
Un salon de enfcnneria 21.5 ,00 M2 
315,00 M2 

Ocho locales 12,00 M2 e/u 
Dos locales 14.8,00 M2 c/u 
Plazoleta comedor 300,00 M2 

2.750,00 M2 

3.306,00 M2 para 130 vehiculos 

280,00 M2 
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En el cuadro Numero 3 que se presenta a continuaci6n, se relacionan las lnversiones en Valor 
Presente aplicadas en el Proyecto de Construcci6n Plaza de los Artesanos, se identifican las 
Entidades que por la gesti6n de Artesanias de Colombia se vincularon como co-financiadoras de 
la obra , asi como las partidas que por Ley de Presupuesto otorgo la Nacion a la Empresa. Con 
estas inversiones Artesanias de Colombia logr6 sufragar todos los gastos que conllevaron a la 
construcci6n del Parque Artesanal hasta la fecha y hasta las fases concluidas. 

Cuadro No. 3 
Valor Presente De lnversiones en el Proyecto de Construcci6n Plaza de los Artesanos 

lnversiones Realizadas en 

Ano/ Financiador millones lnflaci6n VPN a Die 2008 

1991 PGN-Artesanias de Colombia 50 0 26 82% 215 67 

1992 PGN- Artesanfas de Colombia 55,5 25, 13% 224,50 

1993 PGN- Artesanias de Colombia 115 5 22,60% 43818 

1994 PGN -Artesanias de Colombia 218,0 22,59% 777 74 

1995 PGN -Artesanias de Colombia 200 0 19 46% 668,38 

1996 PGN- Artesanfas de Colombia 780,0 21,63% 2454,89 

1997 PGN- Artesanias de Colombia 630 0 18 50% 1846 53 

1997 MICROEMPRESA. 300,0 18,50% 823,80 

1998 PGN- Artesanias de Colombia 1.000,0 16 00% 2561 00 

2309,76 
1998 C.NAL REGALIAS- 962 0 16 00% 
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1998 PRESIDENCIA de la Republica 200,0 16,00% 448,20 

1998 FIN DETER 500,0 16 00% 1040,50 

1998 FONADE 300,0 16,00% 576,30 

1999 PGN- Artesanlas de Colombia 1.000,0 9,80% 1716,00 

2000 PGN 870,0 8 75% 1407 66 

2000 ALCALDIA BOGOTA 400,0 8,75% 630,20 

2001 PGN- Artesanias de Colombia 1.000,0 7,65% 1488,00 

2002 PGN- Artesanias de Colombia 1.400 0 6,49% 1976,10 

2003 PGN- Artesanias de Colombia 1.700,0 5,31% 2289,22 

2004 PGN- Artesanias de Colombia 1.173,0 6,49% 1517,28 

2005 PGN- 900,0 5,00% 1105,74 

2006 PGN- Artesanias de Colombia 950,0 4,50% 1119,67 

2007 recurses propios 5,69% 

2008 recurses propios 7,67% 

TOTAL 14.704,0 27.635,3 

5. Mejoras y mantenimientos

El Proyecto de Obra estuvo inscrito en el Banco de Proyectos de Planeaci6n Nacional hasta el ano 
2.007. Con recurses propios de Artesanfas de Colombia se atendieron las obras de mejoras 
basicas y mantenimientos preventives y correctives requeridos. 

En las vigencias 2.007 y 2.008 las obras principales estuvieron orientadas a atender la emergencia 
generada por la granizada de noviembre del 2007 priorizando aquellas que impactaban la 
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seguridad y atenci6n de eventos, por un valor total de Doscientos noventa·y cuatro millones de 
pesos ($ 294.000.000.00) mete. 

Entre las obras de mejoras y mantenimientos podemos serialar : 

../ Re-impermeabilizaci6n de la cubierta occidental del edificio administrative 
../ Mantenimiento corrective del tramo de la Red de aguas del Sistema contra incendio, 

alrededor del espejo de agua 
../ Sondeo y mantenimiento corrective y preventive de los sifones y red de evacuaci6n de aguas 

lluvias del Recinto hasta el cario que desemboca en la carrera 30 . 
../ Mantenimiento corrective de los desagues de aguas lluvias de la zona de adoquin ecol6gico 

ubicado entre plazas 1 y 2; eliminado la inundaci6n del terreno por asentamiento del mismo . 
../ Mantenimiento preventive y corrective de todo el sistema de bombeo del Recinto 
../ lmpermeabilizaciones Sikaplan R 8 en cubiertas de barios, circulaciones de segundo nivel y 

terrazas en tres plazas (8-7-6 ) . 
../ Reorganizaci6n tecnica y mantenimiento preventive al area ocupada por la Sub-estaci6n 

electrica en servicio . 
../ Protecci6n de la Planta electrica de emergencias mediante la instalaci6n de rejas y perfiles 

metalicos en el techo a manera de protecci6n contra la filtraci6n de agua . 
../ lnstalaci6n de 120 puntos fijos para igual numero de computadores en los salones de 

comisiones y reuniones del edifice administrative . 
../ Mantenimiento de postes internos de luz y reposici6n de igual numero de lamparas 
../ Arreglos electricos y sustituci6n de tableros y cableado en la secci6n del cuarto de sonido y 

equipos del edificio administrative por conato de incendio. 
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./ Terna Electrico:

En el 2.008 Artesanias de Colombia contrat6 un estudio integral sobre las condiciones electricas 
del Recinto, que permitiera a la luz de la Normatividad vigente y de las nuevas necesidades del 
Recinto, actualizar el Sistema, para lo cual contrato la Alianza temporal de las Empresas Chavez 
lngenieria Electrica E.U. de Bogota e lngenieria Especializada- I.E.B. de ltagui-Antioquia; arrojando 
resultados muy importantes que se relacionan a continuaci6n y cuya aplicaci6n queda por ejecutar : 

• Diagn6stico del Sistema de Puesta a Tierra Existente y Selecci6n de Dispositivos de
Protecci6n Contra Sobretensiones en las Redes Electricas, de Voz y Datos en las
lnstalaciones de la Plaza de los Artesanos - lnforme final con el analisis de resultados del
Diagn6stico del Sistema de Puesta a Tierra Existentes y Selecci6n de DPS- agosto de 2.008

• Diagn6stico del Sistema de Puesta a Tierra Existente y Selecci6n de Dispositivos de
Protecci6n Contra Sobretensiones en las Redes Electricas, de Vaz y Dates en las
lnstalaciones de la Plaza de los Artesanos - lnforme de Conclusiones y Recomendaciones
del Diagn6stico del Sistema de Puesta a Tierra- agosto de 2.008

• Diserio del Sistema de Apantallamiento contra Descargas Atmosfericas Directas para las
lnstalaciones de la Plaza de las Artesanos-lnforme con las Especificaciones Tecnicas para el
Suministro e lnstalaci6n- junio de 2.008

• Diserio del Sistema de Apantallamiento contra Descargas Atmosfericas Directas para las
I nstalaciones de la Plaza de las Artesanos- lnforme con Simulaciones y los Resultados del
Diserio- junio de 2.008
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• Estudio de Calidad de Energia , Diserio del Sistema de Apantallamiento contra Descargas
Atmosfericas Directas, Diagnostico del Sistema de Puesta a Tierra Existente y Selecci6n de
Dispositivos de Protecci6n contra Sobretensiones en las Redes Electricas , de Vaz y de
Datos en las lnstalaciones de la Plaza de las Artesanos- lnforme con las Resultados y el

Analisis de las Registros del Estudio de Calidad de Energia -junio del 2008

• Estudio de Calidad de Energia , en las lnstalaciones de la Plaza de los Artesanos- lnforme
con las Resultados y el Analisis de las Registros- agosto del 2.008

Entre el 2.006 y el 2.008 la Arquitecta Clara Ines Ospina- Consultora de la Obra y las 
Coordinadores Generales del Recinto de estos arias, estructuraron una matriz de necesidades 
prioritarias de mantenimiento, reposici6n, restituci6n y finalizaci6n de obras, par valor de 
$ 3.397.612.993 la cual se incluye coma parte integral del presente informe: 
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Cuadro No. 4 

Inversion Proyectada para el Mantenimiento, Restituci6n de cuatro ( 4 ) Plazas de 

Exposiciones y Construcci6n en la Plaza de los Artesanos 

ACTIVIDAD UN CANT $ UNIT. $ TOTAL OBSERVACION ES 

BLOQUE ADMINISTRATIVO 

AUDITORIO 
-

::jecuci6n de las obras del rediserio electrico del Auditorio, Hall y Patio, bloque Los estudios estan hechos; la 
GL 1 obra no se ha ejecutado. ll.d min istrativo. 200.000.000 200.000.000 ACTUALIZACION 

mpermeabilizaci6n cubierta de acceso auditorio terraza. M2 60 
173.000 10.380.000 

Exigencia de bomberos para 
Sistema contra incendio GI 1 

300.000.000 300.000.000 aforos mayores a 300 personas 

PATIO CENTRAL - CIRCULACIONES - CUBIERTAS 

Es necesario hacer una 
intervenci6n integral en la red de 

ntervenci6n integral en el Patio Edificio Administrativo, GL 1 
drenajes, el problema actual 

15.000.000 15.000.000 genera la acumulaci6n de un 
volumen muy alto de aguas 
lluvias. 

PASEO CENTRAL - ROTONDA DE COMIDAS - COCINAS 
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Es necesario levantar material de 
la cubierta, nivelar e 

mpermeab lizaci6n cubierta de las diez (10) cocinas, areas de bafios. M2 300 
173.000 51.900.000 

im permeabiliza r, hay filtraciones 
de aguas lluvias, Presupuesto 
proyectado. 

iUBTOTAL BLOQUE ADMINISTRATIVO 
577.280.000 

PLAZAS 5-8 

�efuerzo cables de acero, tensionamiento de guayas y membranas 
UN 4 

irquitect6nicas Plazas 5, 6 ,7, 8 21.400.000 85.600.000 

.avada e impermeabilizada de Ladrillo prensado fachadas M2 
4.000 6.420 25.680.000 

mpermeabilizaciones con Sikaplan R 8 en cubiertas de areas destinadas a M2 216 
alleres usadas como oficinas. 173.000 37.368.000 

mpermeabilizaciones en cubiertas de bafios, circulaciones de segundo nivel y M2 560 
173.000 96.880.000 

errazas en las 8 olazoletas 

;UBTOTAL PATIO CENTRAL - CIRCULACIONES - CUBIERTAS 
>LAZO LET AS 245.528.000 

SUBESTACIONES ELECTRICAS 

Es necesario para garantizar el 
UN 1 

20.000.000 20.000.000 
buen funcionamiento del sistema 

"1antenimiento corrective de la transferencia de la planta de EmerQencia. en emeroencia. 

UN 
Para soportar demandas de 

75.000.000 75.000.000 carga en subestac. N°2 1dquisici6n Planta Electrica de Emeroencia 200KVA 

,UBTOTAL SUBESTACIONES ELECTRICAS 
95.000.000 

'OTAL OBRAS DE MANTENIMIENTO 
917.808.000 
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OBRAS DE CONSTRUCCION RELACIONADAS CON LA RESTITUCION DE LAS CUBIERTAS EN LAS PLAZAS DE 
EXPOSICION. 

PLAZAS 1 - 4 RESTITUCION ESTRUCTURA MET ALICA Y CUBIE RT AS EN 
MEMBRANA ARQUITECTONICA 

Revision Tecnica GL 1 
6.441.600 6.441.600 

lngenieria GL 1 
26.840.000 26.840.000 

Oesmonte estructura existente GL 1 
5.390.000 5.390.000 

Estructura Metalica GL 1 
42.290.000 42.290.000 

Montaje de estru ctura metalica GL 1 
14.586.447 14.586.447 

Desmonte membrana existente GL 1 
4.950.000 4.950.000 

Membrana arauitect6nica: incluve cables corte sellado M2 827 
277.875 229.802.956 

Montaje membrana M3 827 
35.429 29.299.618 

topoqrafia GL 1 
2.349.720 2.349.720 

361.950.340 

Obras Paisaiismo 1 
10.000.000 10.000.000 

Restituci6n fraamentos de cubierta en vidrio marauesinas de talleres afectados 
GL 1 5.000.000 5.000.000 

SUBTOTAL POR PLAZA 
376.950.340 

DE ACUEROO CON 
SUBTOTAL POR CUATRO (4) PLAZAS y obras varias 4 335.570.136 1.342.280 .544 COTIZACl6N DE CASTRO 

ROJAS ING. Y ARQ, L TOA 

OBRAS DE CONSTRUCCION RELACIONADAS CON TERMINACION PLAZA. 

ferminaci6n Construcci6n Pozo Profundo. GL 1 
77.000.000 77.000.000 
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:onstrucci6n Taquillas, Construcci6n Parqueadero y Patio de Maniobras para 
GL 1 

3odega. 391.695.866 391.695.866 II ETAPA DE ACCESO NORTE .. 

:onstrucci6n Camerinos M2 80 
150.000 12.000.000 

:onstrucci6n Parqueadero para Expositores, area posterior plazas 5 - 8. Inc 
M2 887 

v1anto drenaje Parking 93.858.446 93.858.446 

\dici6n Aleros por Plaza, incluye cimentaci6n, estructuras metalicas y telas 
GL 2 

Considerando un area de 282 M2 por Plaza). 156.036.240 312.072.480 

:erramiento con Cortavientos en vidrio laminado crudo perfileria en aluminio d= UN 3 
74.539.201 223.617.603 1,0 x 1,60 M en Plazas 6,7,8, Cortavientos Frontal 21, 18 M2, Cortavientos Lateral 

l 57 M2 Cortavientos Posterior 24 50 M2 

)uertas de cerramiento plazas 7 y 8 en vidrio laminado 6mm UN 2 
13.640.000 27.280.000 

1.137.524.395 

TOTAL 
3.397.612.939 
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• Avaluo Comercial: Para determinar el alcance de la gesti6n de Artesanias de Colombia,
e:specificamente en los temas de adecuaci6n del late y construcci6n de la obra, la
Administraci6n de la Entidad contrato en diciembre del 2.008 un avaluo comercial con el
Arquitecto Rene Peria Ramirez ( informe 29 de diciembre 2.008) : el documento corresponde
al Precio Comercial del lnmueble con unos resultados conservadores que estiman el valor
comercial del lote total , asi:

AVALUO COMERCIAL 
DESCRIPCJON AREA M3 VALOR VALOR TOTAL$ 

UNITARIO 

Arca Total Lotc 37.666.36 570.000.00 $ 2 l.469.825.200.00 

Total Arca 7.553.33 l .660.000.00 $ 12.538.527.800.00 

Construida 

VALOR TOTALDEAVALUO $ 34.008.353.000.00 

SON:TREINTA Y CUATRO MIL OCHO MILLLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

TRES MIL PESOS M/CTE ( $ 34.008.353.000.00) 
--

Asi mismo, el estudio seriala que el predio se encuentra en el corredor denominado Nicolas de 
Federrnan -La Esmeralda y Pablo IV, el cual segun estudios de valorizaci6n del suelo urbano de la 
Lonja de Propiedad Raiz de Bogota, ha remontado con un crecimiento de un 15.5% en los ultimas 
arias. E:n cuanto a indices econ6micos el estudio se basa en una Tasa representativa del Mercado 
de 2.204.95 y U.V.R. de 181.60. 
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Informe visual del Proyecto Arquitect6nico 
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---------------------------------------------

Par·te Il: Uso y Administracion 

Para alcanzar el perfil que hoy dia desarrolla la Plaza de los Artesanos como Centro de Convenciones, Negocios y 
Exposiciones; Artesanias de Colombia se nutri6 tanto de los objetivos misionales de la Entidad, de los objetivos fundamentales 
que motivaron el proyecto Plaza de los Artesanos, como de los lineamientos aprobados para el Plan Maestro de[ Parque Simon 
Bolivar y su Parque de la Cultura, los lineamientos de la Junta Directiva de Artesanias de Colombia y los logros alcanzados con 
diversos Programas y Proyectos. Asi mismo, para el conocimiento y desarrollo especifico de! negocio y la estructura 
administrativa mas adecuada para alcanzar competitividad ; contrato estudios especializados en diferentes vigencias, que 
permitieron definir la viabilidad, factibilidad econ6mica, de organizaci6n y de mercado del mismo, asi como estructurar las 
bases del negocio. 

Estudios 

Entre estos destacamos: 

• "Situaci6n Juridica Plaza de los Artesanos y Posibles Formas de Administraci6n", elaborado por el Abogado Guillermo
Gomez Mejia en 1.998, el cual a su vez se nutre de las alternativas juridicas que Artesanias de Colombia podia adoptar,
contratadas previamente con un consul tor privado.

El estudi6 examine la situaci6n del convenio y la situaci6n juridica del bien, detenninando los derechos de Artesanias de 
Colombia sabre el mismo y por ende las forma posibles de ejercer dichos derechos. 

Se defini6 el alcance del criteria de administraci6n " aut6noma e independiente" por parte de Artesanias consagrado en el 
Convenio, concluyendo sabre la libertad que la Empresa debia ejercer "estableciendo los mecanismos, politicas y programas 
para llevar a cabo sus objetivos - clausula quinta de[ convenio ". 
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Examm6 cada una de las formas de administraci6n propuestas por el Consultor privado y determin6 su viabilidad legal, asi 
coma sus aspectos mas relevantes pennitiendo una toma de decision posterior sobre la mejor manera de administrar la Plaza. 

• "Asesoria e Investigaci6n de Mercados" elaborado por la Empresa Ximena de Gomez y Asociados- julio de 1-997.
Este estudio considero una muestra de 70 Empresas de las cuales 15 pertenecian al sector turismo, 25 Asociaciones o
Federaciones y 30 medianas y pequefias de diversos sectores. Con el se busc6 determina.r el grado de aceptaci6n y
utilizaci6n de la Plaza de los Artesanos coma sitio de atracci6n dentro de la ciudad de Bogota y adicionalmente evaluar
la demanda que podria tener el mismo como Centro de Convenciones, asi como el area mas conveniente a desarrollar, el
tipo de salones y ayudas requeridas; la distribuci6n mas apropiada de acuerdo a la demanda potencial y al tipo de eventos
de mayor ocupaci6n, sobre los cuales se aport6 ademas el perfil de los principales eventos que realizaban las Empresas y
los aspectos principal es de incidencia en la escogencia de! lugar.

El estudio entreg6 una ficha tecnica de los principales sitios de eventos existentes en el Distrito pa.ra dicha epoca y finalmente 
aport6 wrn evaluaci6n y unos criterios rectores como centro de interes twistico, como espacio de ferias y como centro de 
convenc1ones. 

• Estudio "Posicionamiento estrategico del Complejo de Exposiciones Plaza de los Artesanos, febrero del afio 2.000 por el
consultor Heman Medina Torres.

El estudio defini6 la esencia de! negocio, sus caracteristicas, realizo un sondeo de mercado frente a otros Centros de 
Convenciones y Complejos Feriales y defini6 criterios para el posicionamiento del Recinto en cuento espacio pa.ra la 
realizaci6n de eventos feriales , de capacitaci6n y promoci6n del artesano colombiano, ubicando en segundo termino las demas 
propuestas de ocupaci6n , que aunque importantes para la sostenibilidad de! negocio, se consideraron complementarias y por lo 
tan to no significaban ninguna afectaci6n en la vocaci6n de! Recinto. 
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Para lograr la comercializaci6n exitosa propuso la denominaci6n del sitio manteniendo su nombre primigenio de "Plaza de los 
Artesanos" acompafiado del de "Centro" o "Complejo" de exposiciones y negocios, de forma tal que fuese claro el uso de! 
mismo para ambos mercados. 

Aport6 recomendaciones para el organigrama y esquema organizativo diferenciados del esquema organizativo de Artesanias de 
Colombia y plante6 el exito el negocio entomo a la eficacia en el cumplimiento de la funci6n y en el posicionarniento para la 

realizaci6n de las expectativas de servicios que el mercado esperaba encontrar en el Recinto 

Todos estos aportes coadyuvaron en la orientaci6n de! Recinto como negocio, no solo en la definici6n de alquiler a terceros sino 
tan1bien en los eventos propios ya que se busco auto- sostenibilidad desde el inicio. 

Para darle vida al Recinto, buscar apropiaci6n por parte de los artesanos e ir generando posicionamiento en el colectivo 
capitalino, se decidi6 ir dando al servicio cada espacio que concluyera su construcci6n de forma tal que no solo se viabilizara el 
cumplimiento de objetivos y metas en terminos de gesti6n social, sino que permitiera aplicar y validar el negocio en terminos de 
viabilidad econ6mica y financiera. Igualmente, se gener6 una directiva que llevo a que todos las areas de la Entidad se 
volcaran al recinto disefiando programas, proyectos y actividades que lo involucraran y que permitiese la cofinanciaci6n de la 
gesti6n social institucional de este. 

Funcionaron en el Recinto los siguientes proyectos Institucionales : 

Centl'o de lnformacion para Mercados: El Sistema Integrado de Informaci6n y Asesoramiento para la Artesania -SIART, en 
convenio con el BID, cuyo objeto buscaba lograr que productores de artesanias colombianas dispusieran de informaci6n 
adecuada, suficiente y oportuna sobre mercados, disefio, tecnologia de producci6n, marco normative y soporte institucional, 
brindando a los compradores amplia informaci6n sob re la oferta exportable de la producci6n artesanal. 

En La Plaza el SIART apalanco no solo la dotaci6n de equipos y programas para el Recinto, sino que sirvi6 de apoyo continue 
en las Asesorias por Internet que se brind6 a muchos artesanos de! pais, en mementos en que el desarrollo de la virtualidad para 
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las pet1uefios talleres y mipymes era insipiente en el pais. El Proyecto tuvo como sede la Plaza hasta marzo del 2.007, fecha en 
la que se traslad6 para la sede Nacion al de la En ti dad, desde don de atiende actualmente 

Centro de Disefio: El Laboratorio Colombiana de Disefio para la Artesania y la Micro, Pequefia y Medina Empresa- Unidad de 
B0go1a, fue un centro concebido para la investigaci6n, innovaci6n y desarrollo de productos. Busc6 elevar la competitividad de 
la producci6n artesanal para satisfacer las necesidades de los mercados contemporaneos. 

El trabajo de los disefiadores de! Recinto, fortaleci6 el posicionamiento de la artesania a nivel nacional, mediante el proceso de 
asesoria en disefio para el mejoramiento y desarrollo de productos, esquemas de exhibici6n y montaje, disefio de empaques, 
etiquetas, po11afolios de productos, configuraci6n de listado de precios, evaluaci6n y selecci6n de productos para los eventos 
feriales propios y de terceros en la Plaza de los Artesanos entre 1998 y 2.007 

Las sesorias para el mejoramiento de productos o Asesorias puntuales, se colectivizaron en la Plaza de los Artesanos, toda vez 
que ya no solo atendi6 artesanos casuales que requerian Lm apoyo puntal sino que se redimension6 sirviendo de apalancamiento 
para los proyectos de alcaldias locales del Distrito, nuevas empresas del sector , empresarios potenciales exportadores; que 
recibieron asesoria personalizada una vez al mes sin costo alguno y con miras a obtener altos niveles de productividad. 

Almacen Casa Colombiana: El area comercial con el soporte de Disefio, gener6 este espacio permanente donde se ofertaron 
productos con alto contenido de disefio, destinados a la decoraci6n de los diferentes ambientes de una vivienda contemporanea y 
al regalo empresarial. Funcion6 desde el 2.004 hasta el 2.007 

Taller de Joyeria: Desde el 2.00 I ha sido el taller de oficio piloto del recinto, fue uno de los resultados de la Alianza 
estrategica MINERCOL-Comisi6n Nacional de Regalias y Artesanias de Colombia. Ha sido una herramienta del programa de 
apoyo y promoci6n al sector orfebre y joyero del pais, que involucra actividades como: capacitaci6n y formaci6n a joyeros y 
cornerciantes, innovaci6n y transferencia tecnol6gica para los talleres de reparaci6n y fabricaci6n de equipos, asociatividad, 
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diseflo y desarrollo de productos; promoci6n y comercializaci6n. El taller ha albergado a1iesanos de 32 departamentos de! pais y 
del Distrito capital, fue el aula de) Diplomado desarrollado en AJianza con la Escuola d 'Arte Mestiere de Vicenza-ltalia. 

Talleres Demostrativos de Oficio: Esta estrategia formativa y promocional se desarrollo fundamentalmente en el marco de las 
Ferias Institucionales, en las que no solo se permiti6 el conocimiento de las raices y las tradiciones, sino tambien el intercambio 
de saberes y el contacto entre lo rural y urbano y los aportes de tecnicas ex6genas. Ademas sirvieron de factor de decision al 
momenta de la compra por parte de los visitantes, 

Para configurar al interior de la En ti.dad el accionar del Recinto, se definieron dos grandes procesos productivos que enmarcaran 
y viabilizaran el Proyecto en terminos de gesti6n social y comercial; estos son: 

Proceso Ejecuci6n de Eventos Feriales 

Objeto 

Garantizar un ordenamiento operativo de manera que facilite la ubicaci6n y pa1ticipaci6n de los expositores y v1s1tantes en los 
eventos feriales del Centro de Exposiciones y Negocios Plaza de los Artesanos; posicionado el evento para aumentar las ventas y 
el numero de visitantes. 

Alcance 

Este procedimiento aplica para los eventos feriales organizados por Artesanias de Colombia y/o en asocio con terceros, en el 
Centro de Exposiciones y Negocios Plaza de los Artesanos. 

El proceso se desarrollo entre 1.998 y hasta el 2.008, aflo de la ultima feria institucional en el Recinto. Algunos de los registors 
se presentan a continuaci6n: 
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Proceso Alquiler de Escenarios 

Objeto 

Promocionar, alquilar espacios y ofrecer servicios para la realizaci6n de eventos a terceros de orden social, cultural, tecnol6gico, 
academico y comercial. 

Alcance 

Este procedimiento es aplicado para todas las solicitudes de alquiler de espacios y elementos, en el Centro de Exposiciones y 
Negocios -Plaza de los Artesanos, solicitados por terceros, siendo estos personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, 
de derecho publico o privado y organismos nacionales o supranacionales, para eventos de orden social, cultural, tecnol6gico, 
academico y comercial y que cumplan con los requisitos exigidos por Artesanias de Colombia. 

El proceso se desarrolla hasta la fecha, lo cual ilustramos a continuaci6n: 
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Otras Actividades de Promoci6n : 

La Plaza de los Artesanos se ha convertido en la esperanza de muchos artesanos y pequef\os empresarios que ven en este lugar el 
escenario perfecta para la capacitaci6n, exhibici6n y venta de sus productos, lo anterior ha sido posible gracias a alianzas 
estrategicas con diferentes sectores y a  la cofinanciaci6n de proyectos de diversa indole. 

Algunos ejemplos de estos Proyectos y solo para el 2.007 son: 

Lugar Actividad Fecha N{1mero de Publico Objetivo 

Beneficiados 

Auditorio Proyecto 20 de marzo 84 personas Artesanos 
Pasarela 
Artesanal en 
asoc10 con el 
Circulo de la 
Moda de Bogota 

y Primera 
Selecci6n 
artesanos 
participantes. 

Auditorio Conferencia 23 de marzo 84 personas Artesanos 
"T endencias de 
rnoda 2008" 
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Auditorio Conferencia 30 

"Elio Fiorucci: octubre 
creador de 
conceptos y 
estilos de vida" 
en asoc10 a la 
Presidencia de la 
Republica 

Salon Otorgamiento de Semana 
Maku la Medalla a la Santa 

Maestria 
Artesanal 

Taller de Proyecto de la Afio 2.007

Joyeria Candelaria en la 
Plaza de los 
Artesanos : SU

objetivo foe la 
Capacitacion en 
tecnicas basicas 
de joyeria. 

Salon Concurso 2.007 

Multiple Provocate 
Cundinamarca 

de 500 personas 

5 artesanos y dos 
comw1idades 
artesanales 

60 personas de la 
localidad de la 
Candelaria 

100 ganadores en tres 
categorias: 

)"' Alimentos 
>' Artesanias 
>- Paquetes 

turisticos. 

Artesanos, 
disefiadores y 
demits person as 
relacionados con 
el sector. 

Artesanos 

aprendices y 
Joyeros 

Artesanos 
, 

procluctores de 
a11es manuales y 

. . 

1111croempresanos 
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Normatividad y Requisitos 

Por ser el Recinto un espacio de ejecuci6n de eventos requiri6 a lo largo de estos afios desarrollar, adoptar y transferir rnodelos, 
metodos, herran1ientas y esquemas que le permitieron cumplir a cabalidad con las diferentes Normatividades que aplican a nivel 
nacional y Distrital para sitios catalogados como espacios de ejecuci6n de eventos masivos. 

Entre los requisitos legales que aplican al recinto tenemos: 

• Decreto 019 de 2.008 .
• Resoluci6n 029 de 2.008 .
• Resoluci6n 028 de 2.008 .
• Decreto 633 de 2.007 .
• Resoluci6n 375 de 2.006 .
• Decreto 043 de 2.006 .
• Decreto 332 de 2.004 .
• Decreto 350 de 2.003 .
• Ley 9 de 1.979 .
• Decreto 586 de 1983 .
• Ley J 295 de 1994 .
• Decreto 93 de 1.998 .
• Decreto 1609 de 2.002 .
• Ley 322 de l 996 .
• Decreto 322 de 2004 .
• ormaNFPA 101 .
• Norma NFPA 600 .
• NorrnaNFPA 1801.
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• Norma NFPA 10 .
• NonnaNFPA 30 .
• Norma NFPA 1927 .
• Norma ICONTEC 1700 .
• Decreto 915 .
• PMU
• Decreto 043
• Logistica 375 de 2.006

Manual Operativo del Recinto 

El Manual Operativo se define en el 2.003 y documenta el funcionamiento, control y procedimientos que se llevan a cabo en el 
desarrollo de las diferentes actividades que conducen en forma permanente al excelente funcionamiento del Recinto. 

El documento esta estructurado en capitulos que muestrean la organizaci6n operativa del Recinto, con el fin de informar, 
ejecutar y evaluar cada uno de los factores que intervienen en el funcionamiento de la Plaza, lo cual se fundamenta en la 
experiencia y conocimientos adquiridos en la utilizaci6n de los espacios desde sus inicios, asi como de nuevos conceptos 
aplicables al sis tema operativo de! recinto, permitiendo la evaluaci6n permanente y el mejoramiento continuo. 

Plan de de Contingencia y Atencion de Emergencias 

En el 2.003 se estructur6 el primer "Modelo deJ Plan de Emergencias para la Plaza de los Artesanos", aplicandose desde dicho 
momento para eventos feriales propios. En el 2.007 se actualiza dando alcance a las Normas expedidas entre el 2.006 y 2.007. 
En el 2.009 se desarrolla en asocio a W1 grupo de Expertos la proyecci6n completa del Plan Tipo permanente, sus alcances y 
etapas necesarias para su aprobaci6n de los distintos Organismos y Comites Tecnicos de! Distrito, alcanzandose a adelantar 
solo la primera parte de la Fase I, por lo que es recomendable que la nueva estructura administrativa del Recinto priorice la 
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finalizaci6n de este proceso, fundamental como herramienta de competitividad pero sobre todo como ordenamiento de 
responsabilidades legales y sociales 

El esquema visualizado y el cual se aporta es el siguiente: 

Tipo de Actividad: 

Diser'io, elaboraci6n e implementaci6n del plan de Contingencia por Aglomeraciones de Publico permanente de la 
Plaza de los Artesanos, para eventos tales coma exposiciones, conciertos, seminarios, academicos entre otros, para 
garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, tecnicos, administrativos y econ6micos 
que sean fundamentales para la atenci6n de situaciones de Emergencia que puedan generarse por aglomeraciones 
de publico con enfasis en una respuesta organizada intrainstitucional. 

Objetivo General: 

Elaborar el plan de Contingencia permanente para Aglomeraciones de Publico de la Plaza de los Artesanos de 
acuerdo al Decreto 633107, aplicando las lineamientos de Seguridad Industrial en el marco de la Resoluci6n 
1016/89. 

Periodo de ejecuci6n: 
45 dias calendario 
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Etapas: 

PLAN DE CONTINGENCIA PERMANENTE POR 

AGLOMERACIONES DE PUBLICO PLAZA DE LOS ARTESNOS 

FASE 
ETAPA 1 Diagnostico de plaza de los artesanos 

A FASE Organizaci6n para la atenci6n de 
2 emerQencia. 

FASE 
ETAPA 1 Capacitaci6n en SCI - NB 

B FASE 
2 Ejercicios de Entrenamiento 

Etapa A 

• FASE 1: contempla la definici6n de

O Aspectos generales
- J ustificaci6n
- Objetivos
- lnformaci6n basica de la organizaci6n

o Analisis de Riesgo

- ldentificaci6n de Amenazas
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- Estimaci6n de probabilidades

- Estimaci6n de la vulnerabilidad

- Calculo del riesgo

- Priorizaci6n de escenarios

- Medidas de lntervenci6n

o Esquema Organizacional
o Planes de Respuesta

o Planes de Acci6n

- Plan General

- Plan de Seguridad

- Plan de Salud

- Plan de Control de lncendios

- Plan de Evacuaci6n

- Plan de Atenci6n temporal a los afectados

- Plan de lnformaci6n Publica

- Plan Logistico

- Plan del Lugar

O Recursos y suministros 

- Cuantificaci6n

- Serializaci6n

- Ubicaci6n de recursos tanto fisicos como humanos en los respectivos pianos del lugar.

• FASE 2: Operativizaci6n del personal logistico y administrativo en la implementaci6n del Plan de
Contingencia permanente.
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Metodologia 

El proceso de diser'io, elaboraci6n e implementaci6n del plan de contingencia permanente par aglomeraciones de 
publico de la Plaza de las Artesanos, se realizara mediante la conformaci6n de un equipo multidisciplinario. 

Beneficnarios 

Cliente interno: personal Plaza de las Artesanos 
Cliente externo: poblaci6n asistente al lugar en las diferentes eventos realizados en el mismo. 

Etapa B 

Esta etapa no esta incluyo en las costos de esta propuesta toda vez que es una etapa que puede ser negociada de 
acuerdo a las necesidades y a la politica del Recinto. lncluye todos las procesos de capacitaci6n requeridos par 
las Normas y deberan estar certificados par entidades avaladas para este tipo de temas. 

Manuales por espacios 

Se pnorizaron las espacias de mayor utilizaci6n , quedando par definir las de las restantes espacios, las cuales se 
retroElimentaran del Plan de Contingencia 
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Auditorio: 

El manual de manejo y serv1c10 del Auditorio es el documento que describe los procesos, manejo y mantemm1ento de las 

instalaciones y equipos que alli se encuentran, detallando las formas a seguir dentro del proceso, responsabilidades y las 
competencias de cada uno de los funcionarios del Centro de Exposiciones y Negocios - Plaza de los Artesanos ... 

Se constituye en importante documento de soporte para la gesti6n humana asi como para el entendimiento de los procesos y de! 
mantenimiento de las instalaciones. 

El manual refleja la estructura de funcionamiento y mantenimiento del auditorio del Centro de Ex:posiciones y Negocios - Plaza 

de los Artesanos., asi como la relaci6n detallada de los formatos y man eras para hacer uso del mismo. 

Par·queadero. 

El manual de manejo y servicio de! Parqueadero es el documento que describe los procesos, manejo y mantenimiento de las 

instalaciones y equipos que all[ se encuentran para prestar un mejor servicio a los visitantes, y personas que trabajan alli, 
detallando las formas a seguir dentro del proceso, responsabilidades y las competencias de cada uno de los funcionarios del 
Centro de Ex:posiciones y Negocios - Plaza de los Artesanos. 

El manual refleja la estructura de funcionamiento y mantenimiento de las areas destinadas para parqueo de vehiculos del Centro 
de Negocios y Exposiciones Plaza de los Artesanos, asi como la relacion detallada de los formatos y maneras para hacer uso del 
m1smo. 
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Conclusiones. 

• Artesanias de Colombia curnplio con el proposito de unir esfuerzos para la materializacion del proyecto de construccion
del Parque Artesanal para la promocion , capacitacion y desarrollo de! Artesano Colombiano, lo cual se evidencia en los
cuadros de inversion que para la construccion aportaron en forma directa y mediante gestion de otras fuentes.

• Se cumplio con la necesidad de construir escenarios para la promocion, capacitacion y desarrollo del Artesano
Colombiano, concebido en el "Plan maestro del Parque Simon Bolivar2, el cual constituyo uno de Ios considerandos
que justificaron el convenio inter-administrativo referenciado.

• Artesanias de Colombia elaboro los estudios y disefios necesarios para la construccion del Parque Artesanal para la
promocion , capacitacion y desarrollo del Artesanos Colombiano en el Parque Simon Bolivar, los cuales fueron
presentarlos para su aprobacion al Comite Directive del Parque Simon Bolivar, entrando r asi a formar parte integral del
convenio, tal y como lo anunciaba su paragrafo 1.

• Artesanias de Colombia cumplio con sufragar en su totalidad Jes gastos que conllevaron hasta la fecha, la construccion
del Parque Artesanal

• Cumplio con la celebracion directa de los contratos de obra necesarios para la construccion de! Parque Artesanal,
teniendo en cuenta las especificaciones tecnicas plasmadas en los estudios y disefios aprobados per el Comite Directive
del Parque Simon Bolivar,
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____________ :am _________________________________ _ 

• Comprometio dentro de las diferentes vigencias fiscales , los dineros necesarios para la Administraci6n, mantenimiento y
pago de los servicios pt'.1blicos que han acarreado hasta el presente el funcionamiento de los escenarios.

• Destina los escenarios construidos en fonna prioritaria y misional para centros de promocion, capacitacion y desarrollo
de! Artesano Colombiano

• Comprometi6 la suma de $ 79.000.000 moneda corriente del afio 91, para la iniciacion de las obras de estudios y
construcci6n de! Parque Artesanal , ta! y coma se relaciona en el cuadro de ejecuci6n presupuestal.

• Anualmente dispuso de su presupuesto los dinerosa que considero necesarios para continuar las obras. Estas cuantias las
gestiono con la Nacion, supeditados sus giros por parte de la Tesoreria General de la Nacion y al Presupuesto Nacional.

• Artesanias de Colombia ejerci6 en forma autonoma e independiente la administraci6n de los escenarios, para lo cual
estableci6 mecanismos, politicas y programas para llevar a cabo sus objetivos.

• Artesanias de Colombia por facultad de! Convenio, celebro diferentes negocios juridicos mediante contratos y
convenios con entidades publicas y privadas que contribuyeron a la :finalizacion, mantenimiento y construccion de los
escenarios artesanales con recursos y aportes, en especie , dinero y servicios.

Finalmente Artesanias de Colombia entrega al Distrito Capital un Complejo arquitectonico con las mejores ventajas urbanisticas, 
ubicado en el actual centro geografico de Bogota, catalogado por los espacios que lo conforman y los servicios que ofrece como 
el segundo Recinto ferial de) Distrito, con grandes proyecciones coma zona de interes paisajistico y cultural y con una gran 
proyecci6n coma negocio. 
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