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INFORME DE AVANCE

Diseñador: Freddy A, Valero Silva Fecha: Septiembre 5 de 2001 No Contrato: 1283-01

La siguiente es la relación de la actividades realizadas hasta el momento en las diferentes
comisiones que cubren mi contrato.

Ráquira.

•

•

•

•

•

•

Agosto 2 al 6, recolección de información de los informes que antecedieron el
proyecto.
6 informes de Nohora Castañeda
Proyecto Terranova
Proyecto de desarrollo empresarial y tecnilógico de la alfarería y al cerámica en el
municipio de Ráquira.
Libro de diseño precolombino de Antonio Grass
Marca Mágica de Antonio Grass
Arte de la tierra del Banco popular.

Agosto 8 Convocatoria y visita a 1012 talleres productores de vajillas, formatos de
encuestas de análisis de producción, materias primas, y equipos.

Agosto 10 Formalización del proyecto de asistencia técnica y desarrollo de nuevos
productos en Ráquira, asistentes: Sonia jerez representante de la Alcaldía, Helena del
Carmen Soto delegada del ICBA, Diego Añez coordinador del proyecto, Freddy
Valero D.!. de Ardecol, y vía telefónica Gabriela Corradine.
Planeación de las etapas del proyecto, recursos necesarios y objetivos específicos
esperados.

Agosto 11, Listado de insumos y equipos necesarios, elaboración de lista de
proveedores y primeros contactactos telefónicos en Bogotá y Medellin.

Agosto 13, organización general del taller del centro artesanal.

Agosto 14 a 16 Visita a talleres del perímetro urbano, adquisición de dos molinos de
bolas en prestamo para el taller.



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Agosto 16, adquisición en calidad de prestamo de las tipologías y herramientas
elaboradas por los ceramistas chinos en la oficina de Cooperación internacional.

Elaboración del referente cerámico .

Compra de una tonelada de arcilla arcabuco .

Agosto 17, compra de insumos en Bogotá y en Medellin
Diez bultos de yeso
Cuatro bultos de alúmina calcinada
Un bulto de cuarzo
Dos bultos de chamote
Un bulto de talco
2.5 Kg. de óxido negro
2.5 Kg. de óxido rojo
2.5 Kg. de óxido amarillo
2.5 Kg. de óxido verde
0.5 Kg. de óxido de cobalto
50 Kg. de feldespato potásico

Agosto 20 a 23 presentación oficial del proyecto a la comunidad artesanal,
conformación de grupos de trabajo y horarios. Análisis de las formulaciones dadas por
la comisión china, H1P, H2P, Y1L.

Preparación de las arcilla y limpieza de las albercas de almacenamiento de las materias
primas compradas.

Elaboración de las primeras formulaciones y molienda, para porcelana y gres,
realización de las primeras pruebas.

Agosto 25, Compra de insumos en Bogotá, 50 Kg. de feldespato potásico .

Agosto 28 a 31, preparación de pastas, análisis de tipologías de vajillas recolectadas de
los talleres de los artesanos, elaboración de bocetos, elaboración de los primeros
ladrillos refractarios, fabricación de los primeros modelos en yeso.

Visita al taller del Artesano Reyes Suarez, para revizar el horno de coke .

Esta es la nueva propuesta para implementar un nuevo proceso de quema que no
presente contaminación ambiental.

• Septiembre 3, compre de herramientas en paloquemao y de Insumos en la zona
industrial de alamos.

Objetivo general del proyecto: Establecer la producción de vajillas.



Zipaquira.

• Agosto 1, VISIta a el taller del artesano Nelson Rodríguez, análisis de los nuevos
diseños, y fabricación general de las lámparas.

• Agosto 4, fabricación de un modelo en madera para la talla de las lámparas limeas
Domo y Catredal.

• Se han realizado dos tallas hasta el momento. Hace dos meses que de la explotación de
la mina de sal no extraen sal cristal, indispensable para la fabricación de las tallas.
Tenemos actualmente bases talladas en piedra de labor elaboradas en Barichara para
ser ensambladas con las tallas de sal, como una nueva alternativa para este producto.

• La última comunicación con el artesano la realice el dia 5 de Septienbre, todavia no
hemos podido contar con la materia prima necesaria.

Objetivo general del proyecto: Desarrollar las tres líneas de iluminación

Guatavita

•

•

•

•

•

•

El proyecto contempla el diseño del empaque para la vajilla de ajiaco. La imagen del
producto esta definida y me encuentro elaborando los bocetos.

La sra. Berta de Ponce me solicitó asesoría para un nuevo diseño gráfico de las vajillas
que produce. La reunión esta programada para la segunda semana de septiembre

Objetivo general del proyecto: Definir la comercialización de la vajilla.

Otras actividades

Julio 23 Y 24 asistencia al curso de acabados en madera en la escuela de Artes y
Oficios.

Agosto 24 asistencia al seminario dictado por pJ Arañador .

Septienbre ly 2 elaboración del informe para el referente cerámico .

Septiembre 3 al 7, asistencia con el equipo de Diseño de la unidad para el desarrollo de
los nuevos productos para el proyecto de Casa Quinta, elaboración y corrección de los
bocetos.



VA.ULLA EN PORCELANA DE RAQillRA

La vajilla consta de: Una sopera con tapa y cucharon, una cafetera, una jarra para agua,
cuatro o seis cazuelas para sopa con plato, una azucarera, una salera, cuatro o seis
pocillos con plato, y cuatro o seis platos arroceros.

Los bocetos corresponden a los modelos que se fabricaran en yeso, estos modelos
estan dimensionados con un 10% de aumento previendo la contracción de la pasta
durante el secado y la quema.

Esta propuesta contempla un contenedor para sal que hace juego con la azucarera y
también un salero de mesa.

El plato arrocero, la jarra para el agua, y la sopera se quieren mantener formal y
dimensionalmente iguales a la propuesta anterior por que tienen el registro tradicional
de la cerámica del municipio.

Las medidas del pocillo se ampliaron por que en la propuesta anterior solo se prodrían
usar para tinto.

Las asas para la azucarera y el contenedor de sal se eliminaron, con las nuevas
dimensiones la maninulación de la pieza no presentaría problema alguno y además
evitaríamos recargar la pieza con demasiados elementos formales.

La cazuela para la sopa fue diseñada a partir de las piezas tradicionales que prestaron
los artesanos.

Todas las asas de las piezas se fabricaran manteniendo las huellas que
tradicionalmente hacen los artesanos con los dedos, y el remate de los extremos.

El ajuste de la tapa de la cafetera no solo estructura el cuerpo de la pieza si no qu .
evita que esta se caiga al servir el café.

Todas las tapas de las piezas estan diseñadas para que sean cuerpos cerrados,
mejorando la apariencia de las mismas y su limpieza.
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Pieza:
Nombre:
MateriaPrima:
Oficio:
Ténica:
Función:
Rango:
Númerode tamaños:
Pesode la pieza:
Artesano:

BANDEJAS / PLATOS PANDaS {3}

ARCILLA
CERAMICA
MODELADO / LOZA DE ARENA
UTILITARIO
DECORACION o UTILITARIO
1/2 1//3 1/4
1500 grs,2000grs.3000 grs .
PUREZA BAUTISTA

Precio de la muestra: $8.000
Precio sugerido: $5.000
Costodeproducción: $3.000
Capacidaddeproducción:20 JUEGOS EN 30 DIAS
Departamento: BOYACA
Municipio: RAOUtRA
Vereda: LA CANDELARIA
Dirección: CENTRO ARTESANAL
Teléfono: . 98732046f /4f(TELECOM}
Diseñador: ARNULFO HERNANDEZ F.
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CENTRO ARTESANAL
987320461.'41 (TELECOM)
ARNULFO HERNANDEZ F.

Pieza:
Nombre:
Materia Prima:
Olido:
Ténica:
Fundón:
Rango:
Número de tamaflos:
Peso de la pieza: .
Artesano:

JARRA CON VASOS (6)
ESTRELLA
ARCILLA
CERAMICA
MODELADO A MANO / BRUÑIDO
UTILITARIO
DECORACION o UTILITARIO
1/3
JARRA: 2000 gs. VASO: 150gs
ESTRELLA MERCHAN

Precio de la muestra: JARRA: $5.000 VASOS: $1000 C/UNO
Preciosugerido: JARRA $ 5.000 VASOS: $800 C/UNO.
Costodeproducción: $2500
Capacidaddeproducción: .15 JUEGOS EN 30 OlAS
Departamento: BOYACA
Municipio: RAQUlRA
Vereda:
Dirección:
Telélono:
Diseñador:
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