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Subgerencia de Desarrollo                                    

Perfil del Proyecto 

# Concepto 

A Nombre del Proyecto, tipo y beneficiarios: 

1 Nombre del proyecto: “Apoyo integral al sector artesanal del Municipio  de Morroa, Sucre” 

2 Tipo de Proyecto: De fortalecimiento de la asociatividad de mujeres tejedoras de hamacas, 

mejoramiento tecnológico de su producción y organización de un fondo rotatorio de capital. 

3 Beneficiarios directos: 

El Municipio de Morroa, a 30 minutos de Sincelejo, capital del Departamento de Sucre, y a 4 horas al 

sur de Cartagena de Indias, se asienta en la sabana seca tropical del norte de Colombia, dedicada a 

ganadería y agricultura, en una zona que fue habitada por los indígenas zenúes, de la familia Caribe. De 

esta etnia, la población hoy, mestiza heredó la tradición del trabajo de hamacas en hilos de algodón en 

telares rudimentarios de 4 palos.  El municipio de Morroa tiene 3.930 habitantes en la zona urbana
1
, de 

los cuales 2.000 son mujeres que trabajan la tejeduría de hamacas y sostienen a sus familias con los 

ingresos que perciben. 

De estas 2.000 artesanas sólo 65 familias, de los estratos 1 y 2 de la población, están asociadas: 25 

forman parte del Grupo Precooperativo Centro Artesanal de Morroa y 36 pertenecen a la Asociación de 

Grupos Asociativos de Artesanos de Morroa; el resto trabaja en forma independiente. Las artesanas 

asociadas afectadas directamente por la problemática son 325 y las independientes afectadas por la 

misma situación suman 1.675 

4 Beneficiarios indirectos:  

Los jóvenes vecinos que aunque no pertenecen a familias de artesanos, pueden colaborar en las faenas 

del trabajo cuando se le solicite; los comerciantes nacionales, los exportadores y el cliente final que 

pueden adquirir hamacas oportunamente, de mejor calidad y  a menores costos de producción. 

B Localización geográfica: Subregión de los Montes de María, en el Departamento de Sucre; a una altura 

de 150 msnm, con temperatura promedio de 27 º C. 

5 Dpto.: Sucre  Municipio: Morroa                                     

6 Veredas:                                           

C Características básicas: 

7 Oficio que atenderá el proyecto: 

El proyecto beneficiará a mujeres que por tradición son tejedoras de hamacas, que elaboran totalmente a 

mano, con diseños a listas de vivos colores o con tintes naturales; para ello utilizan telares verticales de 

4 palos y usan como material la hilaza semi-industrial de puro algodón.  

El oficio es un escenario de integración familiar y de socialización en el que participan todos los 

miembros de la familia: El esposo construye los telares y teje en pita de algodón los cabezotes de donde 

se cuelgan las hamacas, los hijos colaboran en los procesos de devanado de la hilaza, tinturado de hilaza 

cruda y tejido. La hamaca se teje en cada casa, regularmente en el espacio anexo a la cocina, ubicada al 

exterior de la vivienda propiamente dicha. 

8 Principales problemas que enfrenta el sector artesanal que atenderá el proyecto: 

Para la población de artesanos de Morroa la actividad artesanal se encuentra en decadencia debido  a los 

siguientes factores: 

8.1 Débil asociatividad y actitudes individualistas que han llevado a las artesanas a ser víctimas de la 

intermediación y no disponer de capacidad de negociación. 

8.2 Alta intermediación que acapara materiales de trabajo y productos y los venden o truecan a cambio 

de víveres alimenticios costosos y manipulan los precios. 

                                                        
1 Censo Nacional, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 1993. 



 

FORMATO 
 

CODIGO: FORFAT04 
FECHA: Marzo 15 2004  

Resumen Proyectos  VERSIÓN: 1 Página 2 de 6 

 

8.3 Escasa distribución de las ganancias y de los valores agregados de la producción generados por las 

artesanas, que se quedan regularmente en la distribución y comercialización nacional e internacional que 

realizan agentes ajenos a la comunidad de artesanos. 

8.4 Disminución de la capacidad de producción: actualmente se producen 596 hamacas anuales en 

promedio, mientras que en años anteriores se alcanzaron a producir hasta 660. 

8.5 Falta de capital de trabajo para acopiar materiales, insumos y productos.  

8.6 Carencia de formación empresarial y desconocimiento de técnicas de mercadeo y comercialización. 

8.8 Bajo nivel educativo entre las artesanas. 

9 Finalidad: 

Contribuir al fortalecimiento organizacional del sector artesanal del Municipio de Morroa y al 

mejoramiento de la productividad y competitividad de su oficio de tejeduría, como alternativa de 

ocupación y generación de ingresos para las artesanas y sus familias y de fortalecimiento de la tradición 

cultural local. 

10 Objetivos específicos: 

10.1 Mejorar la asociatividad de las artesanas integrando una alianza entre las 2 organizaciones 

existentes, capacitándose en el manejo de empresas solidarias.   

10.2 Organizar un fondo rotatorio de capital que les permita a las artesanas disponer de crédito y capital 

de trabajo para responder a pedidos del mercado. 

10.3 Mejorar tecnológicamente el proceso de trabajo artesanal con equipos y maquinaria adecuada. 

10.4  Desarrollar el producto artesanal tejido en hilaza de algodón según las tendencias del mercado por 

medio del diseño. 

10.5 Mejorar la capacidad de gestión empresarial y comercial de la organización de artesanas mediante 

asistencia técnica en el área. 

 10.6 Promocionar los productos agregados de la artesanía tejida a mano frente a su competencia en el 

mercado. 

10.7 Incrementar la participación de  los productores directos en el mercado. 

11 Principales resultados esperados:  

11.1 Dos organizaciones de artesanas fortalecidas. 

11.2 Disponibilidad de crédito blando para los artesanos para capital de trabajo. 

11.3 Adquisición de maquinaria y equipos: máquina plana industrial, ribeteadora y cortadora vertical de 

6” para un mejor acabado en la costura, ribeteado y corte de las telas tejidas manualmente. 

11.4 Disponibilidad de nuevos productos de calidad tejidos a mano según las tendencias y demandas del 

mercado.  

11.5 Incremento de la participación de las artesanas en el mercado. 

12 Principales actividades previstas:  

12.1 Talleres de asesoría y asistencia técnica a directivas y socios del grupo Precooperativo, la 

Asociación y artesanas independientes en gestión empresarial solidaria, áreas administrativas, contables, 

de mercadeo y estructura de costos. 

12.2 Asistencia técnica para la creación y organización de un fondo rotatorio de capital (estatuto, 

reglamento, directiva). 

12.3 Dotación de la maquinaria y equipos apropiados para la costura de la tela. 

12.4 Asesoría en diseño textil para el desarrollo de nuevos productos en tejidos que permitan innovar la 

oferta para el mercado.  

12.5 Asesoría en diseño gráfico para elaboración de una imagen y  marca del producto local que 

destaque sus valores diferenciales.  

12.6 Participación en ferias y eventos de promoción y comercialización. 

12.7 Seguimiento y evaluación del proyecto para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. 
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13 Metas verificables: Metas verificables: 

13.1 Ochenta (80) artesanos capacitados en economía solidaria y gestión de empresas. 

13.2 Trescientos veinte y cinco (325) artesanos beneficiados del Fondo Rotatorio a través del crédito, 

acceso a insumos y materiales más económicos, compra de productos, mayor rentabilidad del oficio. 

13.3 Dos (2) organizaciones artesanales disponiendo de 3 máquinas para realizar la costura de telas con 

mejor calidad. 

13.4 Cinco (5) líneas de nuevos productos diseñados. 

13.5 Creación de una imagen y marca para la artesanía local. 

13.6 Disposición de medios promocionales impresos como folletos y etiquetas de productos. 

13.7 Participación en por lo menos tres (3) ferias y eventos comerciales. 

13.8 Incremento de ventas en un 40%. 

14 Impactos del proyecto:  

Económicos:  

14.1 El proyecto permitirá crear un modelo de comercialización más directo  que le representará a los 

artesanos un mayor número de ingresos y la entrada a nuevos mercados. 

14.2 Aumentará la capacidad de respuesta ante el mercado al tener las artesanas acceso a una fuente de 

financiamiento oportuna y con intereses favorables que le permitirán mejorar sus márgenes de ganancia. 

14.3 Mejorará la productividad al contar con maquinarias y equipos acordes a las exigencias del 

mercado. 

14.4 Las artesanas dispondrán de ingresos mejores y más estables que les permitirá un mayor acceso a 

bienes y servicios para un incremento en su calidad de vida.  

Sociales:  

14.5 Habrá empoderamiento empresarial de las artesanas y se reconocerá comunitariamente su 

liderazgo. 

14.6 El proyecto ayudará a mejorar las condiciones de vida de los artesanos haciéndolos  una empresa 

sostenida. 

Culturales:  

14.7 El proyecto permitirá el arraigo de la identidad cultural representada en la tejeduría de hamacas. 

15 Mercado potencial para los productos mejorados: 

15.1 Mercado regional: Integrado por la demanda turística de Cartagena de Indias y la Costa Caribe 

colombiana (ciudades de Barranquilla y Santa Marta e islas de San Andrés y Providencia), las ferias 

locales urbanas y las fincas de descanso de las sabanas de los Departamentos de Bolívar y Sucre. 

15.4 Mercado nacional: Urbano y rural de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y ciudades intermedias 

de clima caliente o medio y de zonas turísticas (Barrancabermeja, Melgar, Girardot, Eje Cafetero) 

15.3 Mercado Internacional: Las islas del Caribe y las Antillas, el sur de Estados Unidos, La Florida, 

Europa. 

16 Replicabilidad del proyecto: 

El proyecto puede replicarse en otros Municipios y localidades donde se trabaje las hamacas tejidas 

artesanalmente y que padezcan los mismos o similares problemas. 

17 Sostenibilidad del proyecto: 

17.1 El empoderamiento de las artesanas y el fortalecimiento de sus liderazgos contribuirán a darle 

sostenibilidad administrativa del proyecto. 

17.2 Financieramente el proyecto capitalizará los intereses que recaude por préstamos de dinero, alquiler  

de máquinas y comercialización de insumos y productos, los cuales serán reinvertidos en capital de 

trabajo y bienestar de los artesanos. 

17.3 El proyecto ofrecerá a través del fondo rotatorio crédito a los artesanos asociados e independientes 

para capital de trabajo y compra de activos fijos en montos de 0.3 a 7 salarios mínimos mensuales 
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legales vigentes, con un término por crédito de 3 a 12 meses y una tasa de interés del 2 al 2.5% mensual.  

18 Duración del proyecto:   

12 meses             

Fecha de inicio:  

Octubre de 2.004 

Fecha terminación:  

Septiembre de 2.005 

19 Limitaciones y riesgos del proyecto: No se detecta ninguno. 

D Costo  y aportantes: Col $ miles % Entidades aportantes 

20 Valor total del 

Proyecto:                       

 100.0  

21 Suma solicitada        Comunidad de Aragón, España 

22 Otros aportantes:    

  Recursos 

propios: 

 

 Beneficiarios: 

 

 Municpio: 

 

 Cámara de 

Comercio, 

SENA: 

 

 Universidades: 

9.000.000 

 

 

 

 

  Artesanías de Colombia: Coordinación, asistencia 

técnica al proyecto, seguimiento y evaluación 12 

meses, tpo. parcial. 

 Talleres, telares, herramientas, mano de obra, 

salones. 

 Salones de Biblioteca Municipal, logística. 

 

 Asistencia técnica y asesoría en áreas 

administrativa, de promoción y comercialización. 

 

 

 Pasantes, tesistas. 

E Entidades y personas responsables: Luis Vicente Támara Matera 

23 Entidad que presenta el proyecto: Alianza Comunitaria Grupo Precooperativo Centro Artesanal de 

Morroa-Asociación de Grupos Asociativos de Artesanos de Morroa. 

24 Representante Legal: 

25 Dirección:                                                                                    Ciudad                                    Dpto.: 

26 Teléfono:                                Fax:                                Email: 

27 Fecha de presentación: Agosto de 2.004 

28 Entidades ejecutoras: Alianza Comunitaria Grupo Precooperativo Centro Artesanal  de Morroa – Asociación 

de Grupo Asociativo de Artesanos de Morroa. 

29 Coordinadores del Proyecto: …………………por la Alianza Comunitaria; Aser Vega, Artesanías de 

Colombia 

30 Telf.:   Fax: Email: 

31 Entidad que tuvo la iniciativa del proyecto: Alianza Comunitaria Grupo Precooperativo Centro 

Artesanal de Morroa-Asociación de Grupos Asociativos de Artesanos de Morroa. 

32 Interlocutor por la comunidad:  

33 Telf.:  Fax: Email: 

F Otras referencias 

34 Estado actual del proyecto: En revisión. 

35 Observaciones: 

36 Fecha de actualización:  Agosto 20 de 2004 

37 Archivo electrónico: 
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Presupuesto del Proyecto (Col $ miles) 

 

# Concepto Tiempo / 

# unidades 

V/r  

unidad $ 

V/r  

 total 

$ 

Aportantes 

A Gastos de Personal     

1 Honorarios:     

1.1 Personal Profesional.     

 Coordinación, Taller de 

Metodología de Diseño, 

Seguimiento y Evaluación y 

Asistencia Técnica. 

2 meses/ 

tpo. parcial 

 3.000.000 Artesanías de 

Colombia 

S.A. 

 Asesoría en Diseño Textil para 

desarrollo de productos en bejuco y 

totumo  

2 meses 2.500.000 5.000.000 Gobernación  

 Asesoría en Diseño Industrial para 

desarrollo de productos en totumo  

1 mes 2.500.000 2.500.000 Gobernación  

 Asesoría en Diseño Gráfico para 

elaborar medios promocionales 

(etiquetas, folleto) 

1 mes 2.500.000 2.500.000 Gobernación  

1.2 Personal Técnico     

 Tres (3) maestros artesanos 2 meses 400.000 2.400.000 Artesanos 

 Acompañamiento de quince (15) 

estudiantes de universidades locales 

2 meses 250.000 3.750.000 Estudiantes 

B  Gastos Generales     

2 Gastos de viaje     

2.1 Transporte aéreo     

 Diseñador Textil 1 tiquete aéreo 600.000 600.000 Gobernación  

 Diseñador Industrial 1 tiquete aéreo 600.000 600.000 Gobernación 

 Tallerista del Centro de Diseño 1 tiquete aéreo 600.000 600.000 Gobernación  

 Coordinador de Artesanías de 

Colombia para seguimiento y 

evaluación 

1 tiquete aéreo 600.000 600.000 Gobernación  

 Transporte intermunicipal del 

equipo 

2 meses 2.600.000 5.200.000 Gobernación 

2.2 Alojamiento y alimentación     

 Diseñador Textil 50 días   Gobernación 

 Diseñador Industrial 20 días   Gobernación 

 Tallerista del Centro de Diseño 4 días   Gobernación 

3 Materiales      

3.1 Prototipos de Diseño  15 prototipos 50.000 750.000 Gobernación 

3.2 Materiales prototipos Varios Varios 500.000 Artesanos  

4 Promoción     
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4.1 Impresión de Folletos 2.000 800 1.600.000 Gobernación 

4.2 Impresión de Etiquetas de 

productos 

2.000 etiquetas 500 1.000.000 Gobernación 

5 Comunicaciones     

5.1 Correo y mensajería 2 Meses 100.000 200.000 Gobernación 

5.2 Teléfono, fax, internet 2 meses 100.000 200.000 Gobernación 

 Total:   $   

 

 

 

Cronograma de Actividades del Proyecto  
 

  Meses 

# Actividades Septiembre Octubre Noviembre 

1 Taller del Centro de Diseño Bogotá sobre metodología de 

trabajo con el sector de artesanías y tendencias del 

mercado. 

X   

2 Talleres participativos de diseño textil para desarrollar 

nuevos productos en iraca y bejucos.   

X   

3 Talleres participativos de diseño industrial para 

desarrollar nuevos productos en totumo.   

X X  

4 Asesoría en diseño gráfico para elaborar medios 

promocionales 

 X  

5 Talleres de capacitación técnica en el oficio X X X 

6 Talleres de capacitación empresarial y asistencia técnica a 

artesanos 

  X 

7 Talleres sobre comercialización de productos.   X 

8 Participación en ferias locales para exponer y vender los 

nuevos productos. 

  X 

9 Seguimiento y evaluación del proyecto   X  

 

 

 


