



INFORME DE AVANCE SENA 99-2.000
Enero/00
REGIONAL COSTA ATLANTICA

Departamento de Córdoba:

- Municipio de **los Córdoba**: Capacitación en el oficio de **cestería en Cepa de Plátano**. Participan **35 beneficiarios** entre hombres y mujeres. Inició en **Octubre/99** y finaliza en **Abril/00**. **Un día a la semana** a cargo de la instructora de Sabanal Cira Miranda, aplicando los nuevos diseños.
- Municipio de **Canalete**: Capacitación en el oficio de **cestería en cepa de plátano**, con participación de **20 mujeres** cabeza de hogar. De **Octubre a Diciembre/99**, dictándose **2 días a la semana**, con la instructora Cira Miranda, aplicando los nuevos diseños.
- Municipio de **Sabana Nueva**: Capacitación en el oficio de **cestería en cepa de plátano e iraca** a madres cabeza de familia, con **12 beneficiarias**, con intensidad de **un día semanal**, en **noviembre/99** a cargo del instructor Abraham Pérez.
- Municipio de **Lorica**: A nivel de el **Corregimiento de San Nicolas de Barí** se adelanta **capacitación en el oficio de cestería en enea**, para cualificación y desarrollo de empaque para la cerámica de Momil, a un grupo de **25 artesanos**, a cargo del Instructor Abraham Pérez. De **Octubre/99 a principios de Febrero/00**, **1 día a la semana**. A nivel del **Corregimiento de San Sebastián** se efectuó **capacitación en el oficio de cerámica** acompañado de organización para la producción, para el mejoramiento de la producción de nuevos diseños, a cargo de la instructora María de los Angeles Durango, con una duración de **dos meses**. Se trabaja con 6 familias cada una de ellas con un promedio de 5 artesanos, para un total de **30 beneficiarios**.
- Municipio de **Cereté**: En el **Corregimiento de Los Venados** se efectuó **capacitación en el oficio de cestería en cepa de plátano**, con participación de **18 artesanos** a cargo de la instructora Cira Miranda, con una duración de 2 meses (**Noviembre a Diciembre/99**), con una intensidad de **medio día a la semana**. En el **Corregimiento de Martínez** se adelantó **capacitación en el oficio de cestería en enea e iraca** a cargo del instructor Abraham Pérez, con participación de **38 beneficiarios**, iniciada a finales de **Septiembre hasta Noviembre/99**, con una intensidad de **un día semanal**. En el casco urbano de **Cereté** se **capacita en el oficio de marroquinería combinada con madera** **16 durante toda la semana**, con el apoyo del municipio. Inició el **16 de diciembre** y va hasta **Marzo/00**

Departamento de San Andrés y Providencia:

* **Tres capacitaciones en el oficio artesanal de cestería en wild pine y grass bone**, en Colegios en San Andrés: Bautista Central, CEMED y Alfonso López, con un total de **102 beneficiarios**. Intensidad ocho horas semanales desde el mes de Octubre hasta el

mes de Noviembre, para un total de **108 horas**. Instructoras Ivonne Watson, Carrie May y Virginia Cortes

Departamento de Sucre:

- **Una capacitación en el oficio artesanal de talla en madera**, Instructor Lino Martínez, **20 hombres beneficiarios**. Efectuada del 6 al 28 de Diciembre de 1.999 con intensidad de **64 horas**, dos días a la semana.
- Se programó y convocó a un taller de Formación de facilitadores del Material de Administrando Mi Trabajo Artesanal, que se realizará en Sincelejo del 25 al 28 de Enero del 2.000 con participación de 38 beneficiarios de 16 municipios, con la cooperación del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre.

Departamento del Cesar

- En el proyecto con la comunidad Kankuama de implementación de centros de tinturado, se ha adelantado la concertación con las comunidades para la definición de la localización exacta de cada uno de los cinco centros, se firman actas de compromiso y se seleccionan las instructoras para los cinco talleres de tinturado. A mediados del mes de Febrero se implementarán los cinco talleres y se dará inicio a la capacitación en el oficio.
- Se efectuó **un taller de capacitación en diseño de productos mediante la combinación de materiales y técnicas** con la participación de **18 artesanos** del departamento, en los oficios de tejeduría y cestería, con una duración de 60 horas intensivas en Valledupar y 20 horas de seguimiento a la elaboración de las muestras individuales para su participación en Expoartesánias, para un total de **80 horas** a cargo de la instructora Janny Rodríguez Gabriel.

Departamento de la Guajira:

- Se efectuaron y culminaron capacitaciones en el oficio artesanal de tejeduría y en tinturados en la comunidad Wayúu así:
 - **Uribia** en la comunidad de **Carraipia** con participación de 30 mujeres y 5 hombres (**35 beneficiarios**), con una intensidad Sena de **120 horas** correspondientes a los meses de Octubre, noviembre y diciembre/99.
 - **Uribia** en la comunidad de Macuira, Sipanao y el Paraíso, con participación de **50 artesanas**, con una intensidad Sena de **80 horas**, correspondientes a los meses de Octubre, noviembre y diciembre/99. Instructora Eudoxia González.
- Se iniciaron capacitaciones en el oficio artesanal de tejeduría de hamaca y otros objetos y en tinturados en la comunidad Wayúu, que se culminan en el 2.000, así:

Uribia en la comunidad de Puerto Estrella, con **30 mujeres** beneficiarias, con una intensidad Sena a la fecha de **80 horas** correspondientes a Octubre y noviembre/99. Pendiente nuevos informes de avance. Instructora Enilda González Morales

Maicao en la comunidad de Ceura, con **30 beneficiarios** (25 mujeres y 5 hombres) con una intensidad Sena a la fecha de **80 horas** correspondientes a Octubre y noviembre/99. Pendiente nuevos informes de avance. Instructora Lucia Inciarte Epieyú.

Uribia con el comité del Cabo de la Vela y una participación de **30 mujeres** artesanas, se tiene a la fecha una intensidad Sena de **80 horas**, correspondientes a Octubre y noviembre/99. Pendiente nuevos informes de avance. Instructora Isaida Pino

Riohacha con la comunidad Apatirrawaa con participación de **35 mujeres**, se tiene a la fecha una ejecución de **40 horas** sena correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre/99. Pendiente nuevos informes de avance.

Riohacha con la Fundación Jayuir, con una participación de **35 mujeres** beneficiarias, se tiene una ejecución a la fecha de **40 horas** Sena, correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre/99. Pendiente nuevos informes de avance.

Barrancas con la Comunidad de Trupio Gacho, con una participación de **35 mujeres** beneficiarias, se tiene una ejecución a la fecha de **40 horas** Sena, correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre/99. Pendiente nuevos informes de avance.

- Se adelanta capacitación en el oficio artesanal de tejeduría en fique en la comunidad indígena Wiwa y rural, así:

San Juan del Cesar con los figueros de la Junta y Curazao, con el instructor José Francisco Sarmiento, participación de 25 mujeres y 15 hombres (**40 beneficiarios**), con una intensidad a la fecha de **80 horas** correspondientes a Octubre, noviembre y diciembre/99. Pendiente entrega de nuevos informes de avance.

NOTA

No tengo información de Bolívar con Fundación Microempresarial, ni adicional del Cesar convenio con Corfimujer ni Sucre del convenio con Fondo Mixto. En Atlántico y Magdalena no se ha iniciado ejecución.

María Gabriela Corradine Mora