



CONVENIO ARTESANIAS DE COLOMBIA - FUNDICAR

INFORME DE AVANCE

**FUNDACION INTERCOR CARBOCOL PARA EL
DESARROLLO
DE LA GUAJIRA - FUNDICAR -**

RIOHACHA, JULIO DE 1997

CONTENIDO

	PAGINA
INTRODUCCION	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	2
1. Tejeduría	2
2. Tejido de tapices	2
3. Talla de carbón	3
4. Tejido de sombreros wayúu	3
CONCLUSIONES	7

INDICE DE CUADROS

	PAGINA
NUMERO DE ARTESANOS CAPACITADOS PRIMER SEMESTRE DE 1997	5
NUMERO DE ARTESANOS CAPACITADOS ACUMULADO A JUNIO DE 1997	8
ESTADO FINANCIERO	9
ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 1997	11

INTRODUCCION

En el transcurso de las actividades desarrolladas hasta junio de 1997 se ha logrado comprobar una vez más que el mejorar las condiciones de vida, y las posibilidades económicas de la etnia wayúu del Departamento de la Guajira, es una realidad, siempre que halla una verdadera participación del indígena, el estado y entidades que respalden éste tipo de programas, adoptando las necesidades más urgentes y las aptitudes expuestas por las comunidades wayúu, para que en forma conjunta logremos desarrollarlas y así despertar en el indígena un sentido de pertenencia hacia su propio desarrollo.

Por eso las capacitaciones dictadas por Artesanías de Colombia y la Fundación Carbocol Intercor, han traído a 8 nuevas comunidades alternativas para elaborar productos de lencería, llaveros, correas para colgar camaras, etc en tejido paletado, elaborar tapices de figuras y dibujos wayúu, moldear cerámicas totalmente autoctonas de nuestra región y tejer los sombreros que representan su etnia.

A continuación veremos el informe de los avances que hasta ahora nuestros artesanos han logrado desarrollar.

ACTIVIDADES EJECUTADAS CONVENIO ARTESANIAS DE COLOMBIA Y LA FUNDACION CARBOCOL INTERCOR

1. TEJEDURIA

Esta capacitación se ha desarrollado mediante talleres en los cuales cada una de las artesanas puede practicar en su telar, y ayuda por la instructora, Lucía Inclarte. Se han elaborado individuales para mesa, correas para cámara, llaveros, cintillos en técnica paletada, para diversificar y comercializar nuevos productos que no se encuentren con una alta oferta en el mercado.

La intensidad horaria por comunidad es de 120 horas de capacitación, distribuidas en cuatro semanas tiempo en el que las artesanas elaboran de 70 a 12 individuales y otros productos.

Los logros alcanzados en la capacitación de tejidos, se deben a la gran experiencia de las artesanas en la elaboración de chinchorros, que ha hecho más fácil la capacitación y el entendimiento de la técnica.

La única dificultad que se encuentra para este desarrollo son los altos costos de la materia prima, lo que dificulta la comercialización del producto.

Las comunidades capacitadas durante el primer semestre del presente año son Aulaula, Ishirrow, Mashamana y Jullmakal sumando un total de 22 indígenas preparadas en tejido paletado.

2. TEJIDO DE TAPICES

Esta capacitación se ha desarrollado mediante talleres en los cuales participan hombres y mujeres que son guiados por la instructora, María Josefa González, o Luis Ángel Epiayú, ambos artesanos de la comunidad de Nortechon. Se han elaborado tapices con paisajes autóctonos de la Guajira, resaltando el contraste de colores típicos en el arte wayúu. Productos que han tenido buena acogida en el mercado.

La intensidad horaria por comunidad es de 240 horas de capacitación, distribuidas en cuatro semanas, en jornadas de mañana y tarde.

La disponibilidad del indígena para el dibujo, ha logrado de esta capacitación que sea muy llamativa tanto para las comunidades que se van capacitando, como para las otras que se encuentran a espera de serlo y principalmente para las personas que visitan la zona indígena de la Guajira.

El unico Inconveniente que se ha presentado para desarrollar estas capacitaciones, es el problema para conseguir la lona adecuada y a un precio justo, atrazando la programación establecida inicialmente.

Las comunidades capacitadas durante el primer semestre del 97 son Mera y Japuralao con un número de personas capacitadas de 25 sumadas a las de Nortechon, Ishirrow, Orroco, Arauatachon, Katsariamana, y Wale-Walao que fueron atendidas en el año 96, para un total de 111 artesanos capacitados en total..

3. TALLA DE CARBON

Esta actividad, generalmente es realizada por hombres, pero se ha demostrado que las mujeres wayúu, poseen igual aptitud para elaborar las figuras talladas en carbón. Esta capacitación la esta dirigiendo, el artesano Armando Fernandez, tallador de gran experiencia y recorrido en el arte.

Hasta el momento no se han llevado al mercado los productos, pero estamos seguros que seran de gran acogida en el mercado.

La intensidad horaria por comunidad es de 120 horas, distribuidas en cuatro semanas en torradas de mañana y tarde.

Los logros en esta capacitación se deben a la facilidad con que cuenta el wayúu, para realizar todo tipo de artes manuales y su creatividad inspirada de todo el ambiente que lo rodea.

Hasta el momento se han capacitado las comunidades de Aulaulia y Arauatachon con un total de 12 hombres y 7 mujeres disponibles y calificadas en el arte de tallar carbón.

4. TEJIDO DE SOMBREROS WAYUU

Esta capacitación se ha desarrollado mediante talleres en los cuales participan hombres y mujeres que son guiados por el indígena Anuris Ijuana, artesano de la Alta Guajira, que ha trabajado toda su vida en este tipo de artesanías.

La dedicación del instructor y la curiosidad de los indígenas que han participado, hacen de esta capacitación una actividad con buena acogida dentro de las comunidades programadas para efectuarla.

Solo se ha capacitado la comunidad de Katsariamana, y se esta iniciando en Ishirrow. Dicha actividad solo se pudo iniciar en el mes de mayo, ya que no hablamos podido contactar al instructor por su estadía temporal en Venezuela.

En la comunidad de Katsariamana se prepararon 3 mujeres y 5 hombres que se encuentran dispuestos a trabajar en esta nueva actividad para subsistencia de sus familias.

CONVENIO ARTESANIAS DE COLOMBIA - FUNDACION CARBOCOL INTERCOR

NUMERO DE ARTESANOS CAPACITADOS PRIMER SEMESTRE DE 1997

COMUNIDAD	TEJEDURIA	TAPICES	T. CARBON	SOMBREROS	TOTAL
AULAULIA	6		2		6
JULIMAKAL	7				7
ISHIRROW	5				5
MASHAMANA	4				4
MERA		12			12
JAPURALAO		13			13
KATSARIAMANA				8	8
ARAUATACHON			17		17
TOTAL	22	25	19	8	74

Arch. INF197

NUESTRAS APRECIACIONES

- **Comprobamos una vez más, que el compromiso de obtener resultados en un proyecto no consiste solamente en mostrar soluciones que estén a la vista del hombre, sino fortalecer el desarrollo interior del ser beneficiado logrando así un cambio de actitud positiva hacia lo que se desea obtener.**
- **El equipo de trabajo para proyectos de desarrollo como el PAICI, no solo deben tener la experiencia técnica, sino la aptitud en el manejo de comunidades campesinas y alguna experiencia en capacitación principalmente de adultos.**
- **Para tomar cualquier decisión dentro de una comunidad, debemos contar antes con el total respaldo de estas, y un compromiso serio de cumplimiento, en los aspectos que involucren el programa.**
- **Apreciamos que la participación en la mayoría de las veces no es espontánea por parte de la comunidad sino que debe ser estimulada, una vez exista el deseo de cambio por parte de ella. Además la comunicación debe ser horizontal donde participe desde el más humilde hasta el principal miembro de cada comunidad indígena.**
- **Para próximas capacitaciones de artesanías debemos tener en cuenta la disponibilidad que halla para conseguir la materia prima, y así no tener atrazos en las programaciones.**
- **El trabajo de capacitación desarrollado por PAICI, ha sido importante ya que le ha dado herramientas a las comunidades wayúu para trabajar en otro tipo de actividades que les pueden ser rentable para la economía de sus familias.**

CONVENIO ARTESANIAS DE COLOMBIA - FUNDACION CARBOCOL INTERCOR

NUMERO DE ARTESANOS CAPACITADOS ACUMULADO A JUNIO 1997

COMUNIDAD	TEJIDOS	TAPICES	ALFARERIA	TALLA CARBON	SOMBREROS
JAPURALAO	12		6		
AURATACHON	20	22	18	17	
KAURIPANA	5	8			
NORTECHON	4	13	14		
WALE-WALAO		8			
ISHIRROW	5	9	6		
ORROCO		11	5		
KATSARIAMANA	6	15	9		8
AULAULIA	6			2	
JULIMAKAL	7				
MASHAMANA	4				
NERA					
TOTAL	69	86	68	19	8

TOTAL CAPACITADOS EN ARTESANIAS: **240**

**ESTADO FINANCIERO FONDO
ARTESANIAS DE COLOMBIA**

AL 30 DE JUNIO DE 1997

INGRESOS

\$32.149.851.00

Primer Aporte Artesanías Colombia	\$ 10.000.000.00
Rendimiento primer aporte	\$ 2.149.851.00
Segundo aporte Artesanías Colombia	\$ 20.000.000.00

EGRESOS

\$27.914.191.00

FECHA	NOMBRE	DETALLE	CHEQUE	VALOR
15-03-96	RUBEN RUIZ	COMPRA HILOS	166	\$4.886.500
26-03-96	LUCIA FUENTES	CAPACITACION	175	447.000
31-05-96	ALMACEN REMATE	COMPRA LONA	424	70.000
03-07-96	COATS CADENA	COMPRA HILOS	427	5.467.362
28-07-96	JOSELINA BOUR.	CAPACITACION	468	300.000
26-07-96	LUIS A. EPIAYU	CAPACITACION	469	300.000
28-08-96	LUCIA INCIARTE	CAPACITACION	467	400.000
24-09-96	JOSELINA BOUR.	CAPACITACION	235	300.000
24-09-96	MARIA GONZALEZ	CAPACITACION	236	300.000
24-09-96	LUIS A. EPIAYU	CAPACITACION	237	300.000
24-09-96	RAMONA URIANA	CAPACITACION	238	300.000
25-09-96	LUCIA INCIARTE	CAPACITACION	247	400.000
21-10-96	EXPOTELAS CIA	COMPRA LONA	1316	314.800
31-10-96	MARIA GONZALEZ	CAPACITACION	336	300.000
31-10-96	LUIS A. EPIAYU	CAPACITACION	337	300.000
31-10-96	JOSELINA BOURIY.	CAPACITACION	338	300.000
31-10-96	RAMONA URIANA	CAPACITACION	339	300.000
31-10-96	LUCIA ENCIARTE	CAPACITACION	340	400.000
29-11-96	LUCIA INCIARTE	CAPACITACION	448	400.000
18-12-96	MARIA GONZALEZ	CAPACITACION	4537	300.000
18-12-96	HENRY PIMIENTA	EXPOARTESAN	370	270.000

18-12-96	LUIS A. EPIAYU	CAPACITACION	4536	300.000
20-12-96	LUCIA INCIARTE	CAPACITACION	7379	400.000
11-12-96	ARTESANAS	EXPOARTESAN	304 y 703	300.000
18-12-96	GUAJIRA TOURS	EXPOARTESAN		354.000
31-12-96	BANCO UCONAL	CHEQUERA	180	50.000
31-12-96	VARIOS	GAST. GENERALES	180	6.293.665
17-02-97	LUCIA INCIARTE	CAPACITACION	583	400.000
28-02-97	JOSELINA BOURIYU	CAPACITACION	807	150.000
20-03-97	LUIS ANGEL EPIAYU	CAPACITACION	858	300.000
20-03-97	MARIA JOSEFA GONZALEZ	CAPACITACION	464	150.000
20-03-97	MAURICIA BARROS	EXPOGIRON	343	181.600
20-03-97	ANURIS IPUANA	COMPRA MATERIAL	150	150.000
02-04-97	LUCIA INCIARTE	CAPACITACION	880	400.000
30-04-97	LUCIA INCIARTE	CAPACITACION	029	400.000
09-05-97	FESTIVAL WAYUU	EXPOSICION	499	250.000
05-06-97	FERRET. PATRIA, LISANDRO GOMEZ	MATERIAL CAPACITACION	292	10.400
10-06-97	LUCIA INCIARTE	CAPACITACION	608	400.000
10-06-97	ARMANDO FERNANDEZ	CAPACITACION	609	400.000
30-06-97	VARIOS	GASTOS GENERALES		668.864

SALDO DISPONIBLE A JUNIO / 97

\$ 4. 235.660.00

**ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE DE
1997**

MES	ACTIVIDAD	COSTO
JULIO	CAPACITACION TALLA CARBON	\$400.000
JULIO	CAPACITACION TEJEDURIA	400.000
JULIO	CAPACITACION SOMBREROS WAYUU	400.000
JULIO	CAPACITACION ADMON ARTESANAL	150.000
AGOSTO	CAPACITACION TALLA CARBON	400.000
AGOSTO	CAPACITACION SOMBREROS WAYUU	400.000
AGOSTO	CAPACITACION ADMON ARTESANAL	150.000
SEPTIEMBRE	CAPACITACION TALLA CARBON	400.000
SEPTIEMBRE	CAPACITACION SOMBREROS WAYUU	400.000
SEPTIEMBRE	CAPACITACION ADMON ARTESANAL	150.000
OCTUBRE	CAPACITACION ADMON ARTESANAL	150.000
NOVIEMBRE	CAPACITACION ADMON ARTESANAL	150.000
DICIEMBRE	CAPACITACION ADMON ARTESANAL	150.000
OCT - DIC	SEGUIMIENTO PRACTICA	500.000