

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Capacitación en Procesos Artesanales, Comercialización y Asistencia Técnica a mujeres cabezas de hogar, desplazadas por la violencia, en el municipio de San Jacinto y zonas aledañas, departamento de Bolívar – Colombia.

2. TIPO DE PROYECTO

- Capacitación
- Procesos artesanales
- Comercialización
- Asistencia Técnica

IDENTIFICACION DEL GRUPO QUE PRESENTA EL PROYECTO

3. NOMBRE DEL GRUPO

Fundación Micro empresarial Montes de Maria

4. NUMERO DE MIEMBROS

68 Personas

5. LOCALIZACION GEOGRAFICA

Municipio: San Jacinto
Departamento: Bolívar

6. FECHA DE FUNDACION DEL GRUPO

DIA: 6 MES: Julio AÑO: 1.996

7. SITUACION LEGAL

Registro de Entidad sin ánimo de lucro Numero 271 del 6 de Febrero de 1.997

8. CARACTERISTICAS DEL GRUPO

Características familiares:

- Trabaja toda la familia (el esposo, la esposa y los hijos)
- Trabajan los esposos (el esposo y la esposa)
- Trabajan otros miembros
¿Cuáles? Personas naturales o jurídicas que apoyen con su aporte intelectual en dinero o en especie, el cumplimiento del objeto social de la Fundación.

Características sociales

- Comunidad gobernada por un cabildo
- Comunidad ubicada en un resguardo
- Comunidad con Junta de Acción Comunal
- Comunidad con Cooperativa
- Comunidad con otro tipo de Organización
¿Cuál? Son personas desplazadas por la violencia que se encuentran en total desorganización social y escasa protección por parte del Estado.

Características culturales

Nombre de las principales fiestas de su comunidad:

- Fiestas tradicionales del patrono del pueblo San Jacinto y realización de ferias artesanales.

- Ceremonias religiosas en Semana Santa.
- Fiestas en Corralejas
- Fiestas de Carnaval (Febrero)
- Fiestas religiosas, novenas del niño Dios, realización de concursos interbarrios alegóricos a la Navidad.

9. OBJETIVOS DEL GRUPO

- Estimular y promover la Micro empresa en el Departamento de Bolívar y su familia en la actividad económica, social y cultural del país.
- Apoyar las actividades económicas de las personas pobres de los sectores urbanos y rural, facilitándoles herramientas que les permitan establecer sus negocios y crecer.
- Promover la creación y desarrollo de actividades productivas o comerciales que generen empleo.
- Desarrollar programas sencillos de capacitación y asesorías en general de negocios, con el fin de aumentar la capacidad de gestión de los micro empresarios.

Auspiciar el desarrollo de actividades económicas que puedan convertirse en fuentes permanentes de Ingresos y propiciar el mejoramiento de calidad de vida de las familias atendidas por la Fundación.

10. ACTIVIDADES DEL GRUPO

Celebrar toda clase de convenios con entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas, que directa e indirectamente tienden al logro de sus objetivos, invertir y reinvertir sus fondos para el desarrollo integral sostenible de la población beneficiaria de la fundación.

11. PROBLEMAS

- Falta de participación de otras instituciones para que se sumen al logro de los objetivos de la Fundación.
- Falta de fuentes de financiación y de celebración de convenios con otras entidades para seguir estimulando y promoviendo la micro empresa en las comunidades mas necesitadas del departamento de Bolívar.
- Identificación de mas mercados para facilitar la venta de los productos realizados por los micro empresarios.

12. LOGROS

- Creación de micro empresas, ebanistería, producción textil, producción de instrumentos musicales tallados en madera, etc.; además diversas capacitaciones a nivel empresarial y control de calidad para fortalecer sus organizaciones o todas las micro empresas que han sido creadas en el departamento de Bolívar, generadoras de empleo y facilitadoras del mejoramiento del estilo de vida de las personas.

13. ENTIDADES DE APOYO

ACTIVIDAD	ENTIDAD
<input type="checkbox"/> Proyectos Artesanales	<u>Artesanías de Colombia S.A.</u>
<input type="checkbox"/> Asistencia Técnica	
<input type="checkbox"/> Compra de sus productos	
<input type="checkbox"/> Capacitación	<u>SENA</u>

EL PROYECTO

COBERTURA DEL PROYECTO

14. LOCALIZACION GEOGRAFICA Y AREA DE INFLUENCIA

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Local | Nombre: San Jacinto Bolivar |
| <input type="checkbox"/> Departamento | Nombre: |
| <input type="checkbox"/> Regional | Nombre: |

15. SEDE DEL PROYECTO

Departamento: Bolivar Municipio: San Jacinto

16. BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

Número: 30 Personas

17. BENEFICIARIOS INDIRECTOS DEL PROYECTO:

Número: 150 personas

18. TIEMPO DE DURACION DEL PROYECTO

Fecha de iniciación: 1 de Agosto de 1.999
Fecha de terminación: 1 Febrero de 2.000

FORMULACION Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

19. FORMULACION

San Jacinto desde sus inicios era una población que dependía básicamente de la agricultura y la ganadería, en los últimos años ha sido azotado fuertemente por la violencia política donde crecen constantemente cinturones de miseria y desempleo, los hombres se desplazan hacia otras localidades, sus propiedades se convirtieron en núcleo de conflicto armado afectando totalmente la estabilidad familiar, la mujer al quedar como cabeza de hogar, tiene la necesidad de buscar alternativas de trabajo que generen ingresos económicos para sostener a sus hijos y demás familiares; frente a esta situación el Estado Colombiano no tiene suficientes programas que contrarresten los efectos de este fenómeno social.

20. JUSTIFICACION

Las escasas alternativas de consecución de empleo en empresas de la economía formal por parte de las personas desplazadas, conlleva a crear formas asociativas de producción en donde la mujer tenga mas participación en la economía del País, que permita un desarrollo personal, familiar y local. Este proyecto se ejecutará en seis (6) meses. La Fundación Micro empresarial Montes de María solicita una financiación de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000.00) a

21. OBJETIVOS DEL PROYECTO

22. OBJETIVO GENERAL

Impulsar el desarrollo integral de las familias afectadas por la violencia en la población de San Jacinto, departamento de Bolívar.

23. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Desarrollar programas de Capacitación y Asistencia Técnica a nivel artesanal, dirigidos a la Comunidad de mujeres desplazadas por la violencia.
2. Fortalecer el talento humano e incentivar la estabilidad socio familiar.
3. Estimular y promover la comercialización de los productos realizados por las mujeres capacitadas en el oficio artesanal.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

24. ACTIVIDADES

contenidos?

ACTIVIDADES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
Capacitación en oficio artesanal						
Capacitación talento humano						
Elaboración de productos						
Comercialización						
Asistencia Técnica						

maque

METODOLOGIA

25. ETAPAS A SEGUIR POR EL GRUPO

1. Capacitación
2. Elaboración de productos artesanales
3. Fortalecimiento de talento humano
4. Fortalecimiento Integral de Procesos Socio familiares
5. Comercialización
6. Asistencia Técnica

PRESUPUESTO

26. RECURSOS

RECURSOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
- Mano de obra calificada			
- Instructor. Capacitación en oficio artesanal	3	400.000.00	1.200.000.00
- Instructor. Capacitación en Talento Humano	3	400.000.00	1.200.000.00
- Instructor. Asistencia Técnica	3	400.000.00	1.200.000.00
- Materiales e insumos Materia Prima Fique, Telas, pinturas, cintas, hilos, cerámicas			2.400.000.00
- Equipos Máquinas de coser	2	1.500.000.00	3.000.000.00
- Herramientas Tijeras, agujas, tambores, mesas			400.000.00
- Arrendamiento	6 MESES		600.000.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO			10.000.000.00

RESPONSABLES Y EJECUTORES DEL PROYECTO

27. RESPONSABLE DEL PROYECTO

NOMBRE	CARGO	DIRECCION	TELEFONO
LINDA DE LORA	Presidenta Micro empresarial Montes de María	Fundación Cra. 48 No. 76-10 piso 4	3564148-3564660

28. EJECUTORES

NOMBRE	QUE SABE HACER	LUGAR DE PROCEDENCIA	QUE ACTIVIDAD REALIZARA	TIEMPO EN MESES	COSTO
	Instructor		Instructor en oficio artesanal	6	1.200.000
EZENETH SCHMALBAH	Asesora	Barranquilla	Instructor en talento humano	6	1.200.000
CARMEN ALFARO	Asesora	Barranquilla	Instructor en asistencia técnica	6	1.200.000

Costo total de Capacitaciones \$3.600.000.00

CONTINUIDAD

30. CONTINUIDAD A LARGO PLAZO DE LOS LOGROS OBTENIDOS

Este proyecto contiene descrito actividades artesanales facilitadoras de fuentes de empleo directo a la comunidad y mejora en gran parte la situación económica de la población de desplazados y de la comunidad San Jacintera en general.

IMPACTO

31. EFECTOS DEL PROYECTO

- Nuevas fuentes de empleo
- Mejores ingresos económicos
- Crecimiento integral de la comunidad de mujeres y su familia
- Mejores posibilidades de comercialización
- Conservación del medio ambiente

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

32. SEGUIMIENTO

El desarrollo de actividades se hará según el cronograma de actividades, así como el uso de recursos de acuerdo a lo establecido en el presupuesto de la Fundación Micro empresarial Montes de María estará encargada de asesorar y evaluar parcialmente la buena marcha del proyecto para obtener benéficos resultados.