

D7-2002.64




Ministerio de Desarrollo Económico  
artesanías de colombia

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION  
Y CAPACITACION No. 201967 ENTRE EL  
SENA - FONADE - ARTESANIAS DE COLOMBIA

## Informe de Avance No. 3

Bogotá, julio 26 de 2002





**TABLA DE CONTENIDO**

**Regional Costa Atlántica**

**Regional Occidente**

**Regional Amazonia - Orinoquia**

**Regional Centro - Oriente**

**Regional Bogotá**

**Dificultades**

**Anexos**





# PROYECTO SENA

PROYECTO DE "REALIZACIÓN DE UN PROCESO DE CAPACITACIÓN TENDIENTE A ASEGURAR LA PERDURABILIDAD DE LOS OFICIOS ARTESANALES, BASADA EN LA COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTO Y REPRESENTATIVIDAD DE LA IDENTIDAD CULTURAL COLOMBIANA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS PRODUCTIVAS ARTESANALES".

El objetivo principal del proyecto es el asesoramiento para el uso racional de las materias primas, organización de la producción, gestión empresarial y comercial, adecuación tecnológica, innovación y desarrollo de productos y fortalecimiento del talento humano.

Para la ejecución de las actividades a la fecha se vincularon los siguientes profesionales: 10 Diseñadores Industriales, 8 Diseñadoras Textiles, 2 Diseñadores de Joyas y 2 Arquitectos mediante la modalidad de grupos interdisciplinarios.

Durante el periodo comprendido entre el 14 de Abril y el 25 de Julio se realizó la planeación especializada de las acciones de la Unidad de Diseño y se atendieron 641 artesanos de comunidad urbana, rural, indígena de las regionales Occidente, Centro Oriente, Amazonía y Orinoquía, Costa Atlántica y Bogotá.

De acuerdo con las acciones formativas se han realizado las siguientes actividades:





## Regional Costa Atlántica



En ejecución a la acción formativo No 1 se atendieron 92 artesanos con Asesoría en Gestión de producción, Desarrollo de producto, Comercialización, Exhibición y Empaque en comunidades, para los oficios de talla en madera, cartonaje, trabajo en tela, muñequería en amero, cestería, tejeduría en bejuco e iraca, taller de tintes en comunidades rurales e indígenas distribuidas de la siguiente forma:

Departamento del Atlántico: En Barranquilla en las localidades de Galapa, Soledad y Tubará en los oficios de talla en madera, cartonaje, trabajo en tela, muñequería en amero, se realizaron Asesorías en Gestión para la producción, Desarrollo de producto, Comercialización, Empaque y Embalaje para una línea de bandejas, 1 línea de contenedores para un total de 32 productos. En los Municipio de Usiacurí y Guaymaral en los oficios de cestería y tejeduría se realizaron Asesorías en gestión de producción, comercialización, empaque y embalaje y exhibición. Se obtuvieron 1 línea de mesa, 1 línea de contenedores, 1 línea de bolsos, 1 set de porta materas, 1 set de papeleras y roperos. Artesanos beneficiados: 20.

Departamento de Córdoba: En los Municipios de San Andrés de Sotavento en las localidades de Tuchín y el Contento, San Antero, San Antonio, Pueblo Nuevo y San Andrés de Sotavento se realizaron Asesorías en Diseño para Desarrollo de producto,

Gestión para la producción y mejoramiento técnico en el oficio de tejeduría, como resultado se realizó un set de 4 cojines. Artesanos beneficiados: 30



Departamento de Sucre: En los Municipios de Sampedra, Morroa, Palmito, Corozal (don Alonso), y Colosó en los oficios de Tejeduría y Cestería con Asesoría de Rescate para productos y

técnicas tradicionales y en Desarrollo de producto, Gestión para la producción.

En Tolú y Coveñas: Asesoría en Desarrollo de Producto en los oficios de Trabajo en coco y carpintería, como resultado 4 líneas de contenedores y cubiertos, 1 línea de muebles auxiliares. Artesanos 12

Departamento de Bolívar: San Jacinto: Asesoría en Diseño para Desarrollo de productos, Gestión para la producción, implementación tecnológica, resultado, sets de hamacas, manteles, bolsos, individuales, cubrecamas, manteles. Artesanos beneficiarios 30



# PROYECTO SENA

Dentro de la acción formativa No. 5 en la regional Costa Atlántica, se atendieron 85 artesanos a través de los cursos-taller sobre técnicas en los diferentes oficios.

En el departamento del Cesar, en los municipios de Ataqués y Chimichagua, se capacitó a los artesanos en técnicas nuevas y en el rescate de tradiciones de la talla en madera y del oficio de la cestería. También se hizo un refuerzo en la aplicación de técnicas para elaborar máscaras tradicionales e innovar productos. Se atendieron 24 artesanos

En el departamento de Sucre, se trabajó con los municipios de San Antonio del Palmito y Sampués, mediante la capacitación y el fortalecimiento de técnicas aplicadas a la tejeduría en caña de flecha, la aplicación de técnicas de costura, acabados y estandarización de los productos de tejeduría. Se beneficiaron 24 artesanos.

En el departamento de Córdoba se trabajó en el municipio de San Andrés de Sotavento, se reforzó la aplicación de técnicas de costura plana de sombrero y productos diversificados. Se beneficiaron 37 artesanos.

Dentro de la acción formativa No. 6 en la Regional Costa Atlántica, se atendieron 150 artesanos a través de los cursos de Gestión Empresarial y Comercial.

En el departamento de Bolívar se trabajó en el municipio de San Jacinto con 58 artesanos mediante un refuerzo de conocimientos sobre administración y comercialización, además se asesoró su aplicación en los talleres.

En el departamento del Cesar se trabajó en los municipios de Ataqués y Chimichagua con 32 artesanos, mediante la capacitación y asesoría en gestión administrativa y comercial.

En el departamento de Córdoba, en el municipio de San Andrés de Sotavento, se trabajó con 25 artesanos. Se hizo una capacitación en gestión para la producción y comercialización de sus productos.

En el departamento de Sucre se atendieron 35 artesanos provenientes de los municipios de San Antonio del Palmito y Sampués, en el fortalecimiento y la aplicación de conceptos sobre gestión para la producción y comercialización.

Dentro de la acción formativa No. 7 en la Regional Centro Oriente, se atendieron 71 artesanos a través de los cursos sobre organización.

En el departamento de Bolívar se trabajó con 26 artesanos del municipio de San Jacinto, en el seguimiento y apoyo al desarrollo organizacional del grupo y del taller artesanal.

En el departamento del Cesar se atendieron 40 artesanos de los municipios de Ataqués y Chimichagua. Se capacitaron en gestión organizativa, se hizo un refuerzo en los conocimientos sobre organización, y se consolidó el desarrollo organizacional de los artesanos.

En el departamento de Córdoba se hizo un apoyo al desarrollo organizacional de los talleres artesanales a 5 artesanos del municipio de San Andrés de Sotavento.





## Regional Occidente

En cumplimiento a la acción formativa No se atendieron 25 artesanos con Asesoría en Gestión de producción y Asesoría en desarrollo de producto y 76 talleres artesanales en mejoramiento de producto, en diferentes comunidades artesanales urbanas y rurales distribuidas así:

Departamento del Antioquia, en el municipio de Turbo y Apartadó (Asesoría en gestión de producción para líneas de Contenedores, cojines y tapetes en calceta de plátano y banano). Se realizó reconocimiento Artesanal en el Municipio de Arboletes. Artesanos: 15



Departamento de Quindío: se realizaron asesorías puntuales a talleres y pequeñas empresas y Asesorías en gestión de producción en Salento, Armenia, Filandia, Córdoba, Quimbaya, Villamaría y Manizales: Artesanos 10.

Se asesoraron los oficios de tejeduría, cestería, trabajos en guadua, Talla, bisutería, cerámica, bordados, barniz de pasto y carpintería.

Departamento de Nariño: se realizó asesoría en mejoramiento de productos a 76 talleres artesanales en la ciudad de Pasto.

Igualmente se ha dado desarrollo a talleres de información y promoción de la Minicadena productiva de la Iraca, contando con la participación de los artesanos de Sandoná, La florida, Consacá, Ancuya, Ospina, y Sapuyes

Dentro de la acción formativa No. 3 se hizo la organización de los grupos productivos y el seguimiento a las asesorías y capacitaciones, con el fin de fortalecer la organización de la producción. En total se beneficiaron 333 artesanos.



# PROYECTO SENA

---

En el departamento del Cauca se atendieron 212 artesanos de los municipios de Popayán, Macizo Colombiano, Guapi, Silvia, La vega, Sotará, Almaguer, San Sebastián, Timbiquí, Inza, Bolívar y Piendamó. En el departamento del Chocó se trabajó en los municipios de Itsmina, Jurubidá, Bahía Solano, San José, Nuquí, Unguía, Bajo San Juan, Quibdó y Río Quito. Se beneficiaron 121 artesanos.

Dentro de la acción formativa No. 5 en la regional Occidente, se atendieron 178 artesanos a través de los cursos- taller sobre técnicas en los diferentes oficios.

En el departamento del Cauca se trabajó en los municipios de Guapi, Piendamó, Silvia y Timbiquí, mediante el fortalecimiento, la cualificación y la capacitación de la aplicación de técnicas del oficio de la tejeduría: acabados, uso racional de materias primas, mejoramiento de los productos, tejido en telar vertical y tinturado natural y de fibras. Se beneficiaron 73 artesanos.

En el departamento del Quindío, se atendieron los municipios de La tebaida, Armenia y Quimbaya. Se trabajó en la cualificación del oficio artesanal de la cerámica y la talla de madera. Así mismo, se fortaleció la aplicación de nuevas técnicas para mejorar los trabajos en guadua. Se atendieron 33 artesanos.

En el departamento del Chocó, en los municipios de Bahía Solano, Litoral de San Juan, y Quibdó se reforzó el desempeño de

las técnicas de cestería y se hizo una asesoría en la aplicación de nuevas técnicas. Se capacitó y asesoró en el oficio de la madera; acabados, y desarrollo de productos. Se trabajó también, en técnicas naturales de tinturado en el oficio de la tejeduría. Se beneficiaron 51 artesanos.

Dentro de la acción formativa No. 6 en la Regional Occidente, se atendieron 114 artesanos a través de los cursos de Gestión Empresarial y Comercial.

En el departamento del Cauca se trabajó con 69 artesanos de los municipios de Guapi, Piendamó, Silvia y Timbiquí. Se reforzaron los conocimientos y se hizo su aplicación en gestión de la producción y comercialización.

En el departamento del Chocó se atendieron 45 artesanos de los municipios de Quibdó y Litoral del San Juan. Se continuó con la aplicación de conceptos de costos, cuentas etc. y el desarrollo de estrategias de comercialización de productos. Así mismo, se hizo una asesoría para los talleres artesanales con el fin de fortalecer y aclarar conocimientos sobre gestión, aplicándolos en su desarrollo.

Dentro de la acción formativa No. 7 en la Regional Occidente, en el departamento del Cauca se trabajó con 43 artesanos de los municipios de Guapi, Piendamó y Timbiquí en la capacitación y asesoría del desarrollo organizacional de los talleres artesanales.





## Regional Amazonia - Orinoquia

En ejecución a la acción formativo No 1 se atendieron 130 artesanos con Asesoría en Gestión de producción, Fortalecimiento de los oficios artesanales, diversificación de producto, rediseño, mejoramiento de piezas artesanales y Producción piloto, en lo oficios de talla en madera, cestería y tejeduría en cumare y moriche, trabajo con semillas, pintura en yanchama, cestería en chiqui chiqui y cerámica; distribuidas de la siguiente forma:

Departamento del Amazonas: Municipios de Leticia y Puerto Nariño, en las localidades de Leticia, Nazareth, Santa Sofia, Arara, Macedonia, San Martín de Amacayu y Puerto Nariño, se realizaron asesorías en diversificación de productos, rediseño, mejoramiento de piezas artesanales, se produjeron 2 líneas de pasaboqueros, 1 de cubiertos en palosangre, 1 set de brazaletes, de servilleteros, trinchas, cortapapeles, pasaboqueros, sonajeros, en madera y semillas, portacalientes, posavasos, 1 vajilla en cerámica como muestra experimental, un set de telas en yanchama y máscaras. Artesanos beneficiados.90



Departamento de Guainía: Municipio del Guainía en la localidad indígena de Coco Viejo, asesorados en el Fortalecimiento de oficios artesanales, producción de 6 propuestas para contenedores en cerámica y/o chiqui chiqui en cerámica negreada, al natural y con combinación de arcillas. Artesanos beneficiados 40.

Dentro de la acción formativa No. 3 se hizo la organización de los grupos productivos y el seguimiento a las asesorías y capacitaciones, con el fin de fortalecer la organización de la producción. En total se beneficiaron 237 artesanos.

En el departamento del Amazonas, se trabajó con 157 artesanos en los municipios de Leticia, La pedrera y La Chorrera. En el departamento del Guainía se trabajó en el municipio de Inírida y se beneficiaron 80 artesanos.



## Regional Centro - Oriente



En ejecución a la acción formativo No 1 se atendieron 275 Artesanos con Asesorías en Gestión para la producción, rescate, Empaque y Embalaje, y Asesoría

y Asesoría en reconocimiento de la actividad artesanal en diferentes comunidades artesanales urbanas y rurales distribuidas de la siguiente forma:

Departamento de Boyacá en los Municipios Tibaná, vereda el Ruche, Asesoría en taller de tintes naturales, Gestión para producción, Empaque y embalaje, en el oficio de cestería en chusque, paja blanca y gaita, se realizaron 2 líneas y 4 sets de mesa, 2 sets de contenedores.. Artesanos beneficiados: 10.

En el casco urbano de Chiquinquirá se realizó




Asesoría en Gestión para la producción, Identidad gráfica, Empaque y Embalaje, Exhibición, se realizaron dos líneas de

pesebres, 1 de perinolas, 1 línea de estudio en el oficio de trabajo en tagua y 1 línea de contenedores, 1 línea de bandejas, 1 butaca, muestras experimentales de bases y caperuzas para lámpara, candelero, porta tarjetas y caperuzas en papel de tagua. Artesanos beneficiados: 12.

Municipio de Guacamayas (Asesoría en gestión de producción para línea de Contenedores e individuales en fique. Artesanos beneficiados: 10



Departamento de Cundinamarca: en los Municipios de Susa, Suesca, San Francisco, Tena, Chocontá y Pacho. Se realizó un Reconocimiento artesanal total de artesanos 98. En Sibaté de igual forma se realizó un reconocimiento artesanal valorando 70 artesanos.



Departamento del Huila en los municipios de Guadalupe, Yaguará y Palermo se realizó un reconocimiento artesanal, Suasa, Palermo, Neiva, Villa Vieja, Tello, San Agustín y en las localidades de El Estrecho y Obando en los oficios de cestería, sombrerería y bordado en iraca, bejucos, pindo y fibra de plátano, cerámica,

trabajo en totumo, cestería, tejeduría. Se realizaron Asesorías en Gestión de producción, Comercialización, Empaque y Embalaje los productos resultado son 1 set de ropa de cama, de sombreros tejidos en iraca, cojinería en plátano y caminos de mesa. Artesanos beneficiados





# PROYECTO SENA

---

En el departamento de Boyacá, se trabajó en los municipios de Ráquira, Cerniza, Tópaga y Morcá, en la aplicación de diferentes técnicas y acabados de carbón, aplicación de tintes naturales y cualificación del oficio de la cestería. Con este trabajo se beneficiaron 102 artesanos.

En el departamento del Huila, en los municipios de Pitalito, Campoalegre, Tello y Timaná, se trabajó en la cualificación del oficio artesanal de la cerámica, el manejo de colores y acabados, así mismo se fortaleció el oficio de la cestería, la combinación de materiales y se capacitó en el desarrollo de técnicas de engobes, vidriados y otros. Se atendieron 57 artesanos.

En el departamento del Tolima, se trabajó con el municipio del Guamo, a través de la capacitación sobre manejo de técnicas para definir tamaños, cocción, acabados, desarrollo de empaques para productos de cerámica, manejo de hornos y temperaturas de cocción. Igualmente se fortaleció la capacitación en el manejo de técnicas de moldes y estandarización de los productos de tejeduría. Se beneficiaron 95 artesanos.

Dentro de la acción formativa No. 6 en la Regional Centro Oriente, se atendieron 254 artesanos mediante los cursos de Gestión Empresarial y Comercial.

En el departamento de Boyacá se atendieron 63 artesanos en los municipios de Cerinza, Ráquira, y Tópaga, a través de la aplicación de los conceptos recibidos y se organizó el

taller artesanal. Así mismo se hizo un refuerzo en los procesos administrativos, comerciales y organizativos del grupo.

En el departamento del Huila se atendieron 35 artesanos en los municipios de Pitalito y Tello, se fortalecieron los conocimientos sobre gestión para la producción y comercialización y se aplicaron en los talleres.

En el departamento del Tolima se trabajó con 25 artesanos en el municipio del Guamo, a través de la aplicación de herramientas de costeo y estrategias de comercialización.

Dentro de la acción formativa No. 7 en la Regional Centro Oriente, se atendieron 133 artesanos a través de los cursos sobre organización.

En el departamento de Boyacá se atendieron 60 artesanos de los municipios de Cerinza, Ráquira, Tópaga y Morcá. Se capacitaron y asesoraron en la conformación de organizaciones artesanales.

En el departamento del Huila se atendieron 48 artesanos en los municipios de Pitalito y Tello, mediante el apoyo organizacional a los diferentes grupos artesanales.





# PROYECTO SENA

Departamento de Santander y Norte de Santander en los municipios de , Barichara, Villa de Rosario, Toledo, Chinacota, Bochalema, desarrollo de productos en los oficios de cantería, talla en piedra, talla en madera, tejidos, muñequería y alfarería, asesorados en Gestión de producción, Desarrollo de producto, Comercialización, Empaque y Embalaje como resultado se obtuvo 1 línea de contenedores, 1 línea de bandeja, 1 línea de cocina, 1 set de bateas, 1 mampara. Artesanos beneficiados, 78



Departamento del Tolima, en los municipios de El Guamo veredas La Chamba y Chipuelo, Asesoría en gestión de producción, Empaque y Embalaje y Exhibición en los oficios de cerámica y alfarería logrando 1 set de fruteros, 1 muestra experimental de filtro de agua con sus respectivas jarras, 1 set de floreros, 1 vajilla. Artesanos: 15

Igualmente se ha venido desarrollando el proyecto de la Cadena productiva de La chamba, logrando mejorar el proceso productivo y la calidad de los productos.



Dentro de la acción formativa No. 3 se hizo la organización de los grupos productivos y el seguimiento a las asesorías y capacitaciones, con el fin de fortalecer la organización de la producción. En total se beneficiaron 155 artesanos.

En Boyacá se trabajó en los municipios de Tibaná, Ráquira, Tenza, Cerinza, Nobsa, Iza, Tinjacá, San Miguel de Sema, Sutatenza, Guacamayas, Tipacoque, Tópaga y Morcá, Monguí, Chiscas, Quípama, Muzo, La Capilla y Chiquinquirá, en este departamento se llegó a 70 artesanos. Se trabajó además con 85 artesanos, en el departamento del Tolima en los municipios de El Guamo, Flandes, Espinal, Coyaima y Natagaima.

Dentro de la acción formativa No. 5 en la regional Centro Oriente, se atendieron 254 artesanos, a través de los cursos - taller sobre técnicas en los diferentes oficios.





## Regional Bogotá

En ejecución de la acción formativo No 1 a la fecha se han atendido 220 artesanos de igual número de talleres y/o pequeñas Empresas como beneficiarios directos pertenecientes a las diferentes localidades de la ciudad y se han realizado 4 Talleres de Inducción al trabajo de Diseño con Artesanos, en los que se brinda información general sobre la entidad y el sector, especificando sobre Tendencias mundiales del Diseño y sobre la metodología de Asesoría. En estas reuniones asisten artesanos interesados en participar en eventos feriales..

Se realizó el proceso de Asesoría en Diseño para la selección de artesanos con el fin de participar en Manofacto, se realizaron 390 evaluaciones seleccionándose 160 pequeñas empresas.

Se realizaron las respectivas actividades de estructuración de contenidos de apoyo tendientes a atender todas las solicitudes de asesoría en Bogotá.

Se contó con una experta joyera para realizar las asesorías de evaluación y mejoramiento como preparación a Expoartesanías 2003 a 34 empresas de joyería.

En cumplimiento a la Acción formativa No. 2 del convenio Se programaron y ejecutaron las jornadas de capacitación mensuales para

El equipo de Asesores, los días 23 y 30 de abril, 14, 21 y 28 de mayo; 11,18 y 25 de junio; 9,16 y 23 de julio.

Igualmente y en cumplimiento a la Acción Formativa No 2, el total del grupo de 29 diseñadores, pertenecientes a las Unidades de Diseño de Bogotá, Armenia y Pasto, asistió a los seminarios “Como Vender a Colombia a través de Ferias Comerciales”, dictado por la Experta filipina Aracely María Pinto y el Diseñador filipino P.J. Arañador y el Seminario “Para Diseñadores y Artesanos”, dictado por el Diseñador Filipino P.J. Arañador.

Los expertos internacionales fueron financiados con recursos institucionales de Cooperación Internacional y la participación de los Asesores en Diseño con cargo al Proyecto SENA 2002.






## Regional Bogotá

### COLECCIÓN 2002

Como soporte principal del proceso de desarrollo de nuevos productos, se finalizó la estructuración y bocetación de propuestas para la colección “Casa Colombiana 2002”, con la consultoría de Diseñador Filipino P.J Arañador, la Asesoría de Marketing de la Doctora Marcela Echavarría y la participación de 29 Asesores de las Unidades de Diseño de Bogotá, Pasto y Armenia.

La colección quedó estructurada en 7 espacios y 168 propuestas de nuevos productos. La ejecución de las dos primeras fases de la colección se ejecutaron en el marco del Convenio SENA 2002.





---

## Asesoría para poblaciones especiales y minorías étnicas

A la fecha en la ciudad de Bogotá se han atendido:

Taller familiar Kolia, pertenecientes al pueblo Room (Gitanos de Colombia), en el oficio de metalistería en cobre y aluminio. Para este grupo se desarrollaron 2 líneas de contenedores de 4 piezas cada una, los cuales se llevaron a sondeo de mercado en Manofacto 2002.

10 artesanos, los cuales son pacientes de diálisis de la Unidad Renal Horizonte a los cuales se les ha asesorado en mejoramiento de producto.

10 mujeres artesanas del Grupo de Desplazadas, apoyadas por la ONG CIGLO con las cuales se desarrollaron 2 líneas de cojines y ruanas, llevado a sondeo de mercado en Manofacto 2002.

“Taller Santa Marta”, este grupo esta conformado por artesanos reclusos de la Cárcel La Picota de Bogotá, a los cuales se les ha asesorado en mejoramiento de producto y se llevaron a sondeo de mercado en Manofacto 2002.

“Taller Niños de Madera” de Barracabermeja - Santander, este grupo esta conformado por niños desplazados a los cuales se les ha asesorado en mejoramiento de producto.





## Dificultades y Propuesta de Ajuste:

Durante este periodo se ha contado con diferentes dificultades por acciones terroristas, alteraciones de orden público, invierno en algunos casos y sequía de ríos en otros. Esta situación nos llevó a aplazar algunas asesorías presenciales y en la fase final del proyecto tuvimos que solicitar ante el comité del convenio el cambio de estas comunidades y localidades.

Es importante anotar que para todos los lugares en los que no se podrá realizar trabajo presencial, se desarrollaron todas las actividades previas de planeación y bocetación, y en algunos casos se alcanzaron a realizar parcialmente las horas presenciales.

A continuación se relacionan los sitios con dificultades y la propuesta de complementación o sustitución:

Los siguientes lugares se encuentran con problemas de orden público lo cual ha imposibilitado el desarrollo de las actividades planeadas en el proyecto.

-Natagaima y Coyaima en el departamento del Tolima.

-Ocaña, Chinacota y Bochalema en el departamento de Norte de Santander.

-Chiscas en el departamento del Boyacá.

-Colosó en el departamento de Sucre.

-Orito y Valle del Guaméz en el departamento de Putumayo.

-Miraflores en el departamento del Guaviare.

-Macizo Colombiano, Tambo, La Vega, Sotará, Almaguer, San Sebastián, Inzá y Bolívar en el departamento del Cauca.

En los siguientes lugares se han encontrado problemas de transporte para el desplazamiento de los asesores, lo cual ha imposibilitado el desarrollo de las actividades planeadas en el proyecto:

-La Chorrera, La Pedrera y algunas comunidades del trapecio Amazónico, pertenecientes a Leticia, han tenido dificultades relacionadas con el transporte, en estas últimas el desplazamiento es de tipo fluvial y el bajo nivel del río no lo ha permitido.

-En el municipio de Puerto Carreño en el departamento de Vichada, se han presentado el desplazamiento y la reubicación de los artesanos, lo cual ha imposibilitado el desarrollo de las actividades planeadas en el proyecto.

-En los municipios de Soledad y Tubara en el departamento del Atlántico y en los municipios de Pueblo Nuevo y San Antero en el departamento de Córdoba, la intensidad horaria programada no se justifica en relación al número de artesanos que allí trabajan.



# PROYECTO SENA

-En el municipio de Coveñas en el departamento de Sucre, el desplazamiento y la reubicación de los artesanos han imposibilitado el desarrollo de las actividades planeadas en el proyecto.

-En el municipio de Tello en el departamento del Huila, se presentaron problemas de organización de los grupos.

Teniendo en cuenta los acontecimientos mencionados anteriormente, se propone realizar mayor énfasis en otros lugares y cubrir nuevas localidades que no están dentro del plan de acción del proyecto de la siguiente forma:

-Natagaima, 60 horas presenciales y Coyaima, 60 horas presenciales, estas horas se trabajarían en la Chamba, Tolima, profundizando el trabajo que allí se ha desarrollado.

-Ocaña, 60 horas presenciales, estas horas se trabajarían en Ibagué.. Tolima.

-Chinacota, 72 horas presenciales, estas horas se trabajarían 40 en San Sebastián , Córdoba y 32 en Rivera .. Huila, en Rivera se estaría haciendo mayor énfasis el trabajo que allí se ha desarrollado.

-Bochalema, 48 horas presenciales, estas horas se trabajarían en Tenjo .. Cundinamarca.

-Chiscas, 48 horas presenciales, estas horas se trabajarían en Tunja .. Boyacá.

-Colosó, 90 horas presenciales, allí difícilmente se lograron realizar 8 horas, las 82 horas restantes se trabajarían en San Andrés de Sotavento .. Córdoba, haciendo mayor énfasis en el trabajo que allí se ha desarrollado.

-Orito, 60 horas presenciales, y Valle del Guaméz, 96 horas presenciales, estas horas se trabajarían en Puerto Asís .. Putumayo, pero se reducirá el número de horas a 120 en total y de 105 artesanos a 30 en total debido a que Puerto Asís se tomara como sede de la asesoría y el desplazamiento será de los artesanos.

-Miraflores, 72 horas presenciales, estas horas se trabajarían en San José del Guaviare .. Guaviare, haciendo mayor énfasis el trabajo que allí se desarrolle

-Macizo Colombiano, 60 horas presenciales, estas horas se cancelan debido a que el Macizo Colombiano no es un municipio sino es una zona que comprende los municipios de La Vega, Sotará, Almaguer, San Sebastián, Inzá y Bolívar

-Tambo, 60 horas presenciales, estas horas se trabajarían en zona veredal del municipio de San Agustín .. Huila con el cabildo Yanacona cuyo origen viene del departamento del Cauca. Se trasladarían 80 presenciales de Tello a San Agustín.

-La Vega, 60 horas presenciales, Sotará, 60 horas presenciales, Almaguer, 60 horas presenciales, San Sebastián, 60 horas presenciales, estas horas se trabajarían de la





# PROYECTO SENA

siguiente forma, Popayán, 60 horas presenciales, y Timbio, 90 horas presenciales, 30 horas de La Vega en Tenjo .. Cundinamarca

-Bolívar, 60 horas presenciales, estas horas se trabajarían en el Guamo .. Tolima, haciendo mayor énfasis el trabajo que allí se desarrolle.

-La Chorrera, 48 horas presenciales. La Pedrera, 48 horas presenciales y Leticia, 224 horas presenciales, en Leticia se realizaron 130 horas y restan 94 horas, estas horas se reemplazan por Barichara.. Santander, haciendo mayor énfasis el trabajo que allí se ha desarrollado.

-Puerto Carreño, 90 horas presenciales, estas horas se trabajarían 45 horas en Cumaribo, haciendo mayor énfasis en el trabajo que allí se desarrolle, y las restantes 45 horas en Villavicencio .. Meta, haciendo mayor énfasis el trabajo que allí se desarrolle. .

-En Soledad, 42 horas presenciales, y Tubará, 42 horas presenciales, en Soledad se realizaron 16 horas y restan 26 horas, en Tubará se realizaron 10 horas y restan 32 horas, estas horas se reemplazan por Galapa .. Atlántico, haciendo mayor énfasis en el trabajo que allí se ha desarrollado.

-Pueblo Nuevo, 48 horas presenciales. y San Antero, 48 horas presenciales, en Pueblo Nuevo se realizaron 24 horas y restan 24 horas, en San Antero se realizaron 24 horas y restan 24 horas, estas horas se reemplazan

por San Jacinto .. Bolívar, 24 horas, y Momil .. Córdoba 24 horas, haciendo mayor énfasis en el trabajo allí desarrollado.

-En Coveñas, 60 horas presenciales, estas horas se reemplazan en San Onofre .. Sucre, haciendo mayor énfasis en el trabajo que allí se desarrolla





CUADRO CONSOLIDADO ACCION FORMativa N°1. PLANEACION VRS. EJECUCION

Departamento	Municipio	Beneficiarios planeados	N° Horas presenciales planeadas	N° Horas no presenciales planeadas
Amazonas	Leticia	107	224	120
	La Chorrera	20	48	80
	La pedrera	20	48	80
Antioquia	Apartadó	10	120	160
Arauca	Arauca Tame	10	90	120
Atlantico	Guaymaral	16	42	80
	Tubará	10	42	80
	Soledad	10	42	80
	Usiacurí	25	42	80
	Chorrera	50		
BOGOTA D.C.	Todas las localidades	500	1284	1488
Bolivar	San Jacinto	20	96	120
Boyacá	Tibaná	15	72	120
	Ráquira	35	180	240
	Cerinza	20	216	320
	Nobsa	18	72	120
	Iza	21	72	120
	San Miguel de Sema y Ráquira	15	72	120
	Sutatenza	20	96	120
	Tipacoque	15	72	140
	Chiscas	10	48	140
	Chiquinquirá	20	96	144
	Aguadas	40	72	56
	Belalcazar	30	162	424
Caldas	Manizales	25	174	112
	Rio Sucio	20	30	32
	Salamina	20	72	40
	Milan	20	42	48



Departamento	Municipio	Beneficiarios planeados	N° Horas presenciales planeadas	N° Horas no presenciales planeadas
Caquetá	Solano	15	42	48
	Florencia	25	42	48
	Puerto Rico	15	42	48
Casanare	Hato Corozal	15	90	120
	Orocue	20	90	120
Cauca	Macizo Colombiano	12	60	80
	Tambo	30	60	96
	Guapi	20	96	240
	Silvia	30	60	96
	La Vega	10	60	80
	Sotará	10	60	80
	Almaguer	10	60	80
	San Sebastián	10	60	80
	Timbiquí	20	108	240
	Inzá	10	60	96
	Bolívar	15	60	96
Piendamó	15	60	80	
Cesar	Chimichagua	20	60	64
	Tamalameque	15	60	64
	Atanquez	15	60	64
	Valledupar	35	60	64
Córdoba	San Antonio	15	48	80
	San Andrés de Sotavento	30	48	80
	Pueblo Nuevo	9	48	80
	San Antero	15	48	80
	Cereté	10	60	80
	Montería	12	60	80
	Lórica	10	60	80
	Ciénaga de oro y Planeta Rica	15	60	80
Momil	10	60	80	



Departamento	Municipio	Beneficiarios planeados	N° Horas presenciales planeadas	N° Horas no presenciales planeadas
Chocó	Bajo San Juan	54	240	136
	Quibdó	40	60	136
	Río Quito	49	60	136
Cundinamarca	Cachipay	10	90	128
	Útica	10	54	136
	Cucunubá	15	54	120
	Guaduas	10	54	128
	Zipacón	10	723	128
	Fuquene	15	54	120
	Anolaima	30	48	136
Guainia	Inirida	40	240	320
Guajira	Manaure	12	48	40
	Maicao	10	30	40
	Fonseca	6	30	40
	Portete	12	48	40
	Nazareth	14	48	40
	San Juan del Cesar	15	30	40
	Uribia	12	30	40
Guaviare	Miraflores	12	72	120
	San Jose del Guaviare	14	72	120
Huila	San Agustín	12	120	144
	San José de Isnos	10	72	80
	Pitalito	30	180	144
	Timaná	10	60	80
	Acevedo	10	96	96
	Guadalupe	10	48	64
	Suaza	10	48	64
	Villavieja	10	60	64
	Neiva	10	108	144
	Tello	30	120	144
	Palermo	10	96	96



Departamento	Municipio	Beneficiarios planeados	N° Horas presenciales planeadas	N° Horas no presenciales planeadas
	Rivera	10	36	64
	Yaguará	10	36	64
	Garzón	10	48	64
Magdalena	Sierra Nevada	20	60	80
Meta	Puerto Gaitán	25	72	80
	Villavicencio	10	18	80
	Acacías	12	48	80
Nariño	Ancuyá	30	36	144
	Chachagui	10	18	72
	Cumbal	22	30	12
	Ipiales	13	39	156
	La Florida	20	12	48
	Linares	15	30	80
	Los Andes	15	30	32
	Pasto	72	248	710
	Pupiales	20	36	144
	Sandoná	29	36	72
	Sapuyes	30	36	144
Putumayo	Sibundoy	60	90	80
	Santiago	30	90	80
	Orito	15	60	80
	Valle del Guamuéz	90	96	80
	Mocoa	12	60	80
Norte de Santander	Cúcuta	15	72	80
	Salazar de las palmas	10	72	80
	Ocaña	10	60	80
	Villa del Rosario	10	60	60
	Toledo	10	72	80
	Chinacota	10	72	80
	Bochalema	10	48	80



Departamento	Municipio	Beneficiarios planeados	N° Horas presenciales planeadas	N° Horas no presenciales planeadas
Santander	Villanueva	10	48	64
	Barichara	20	48	64
	Concepción	20	60	64
	San Gil	20	60	64
	Aratoca	10	48	64
	Puerto Parra	30	60	64
Sucre	Morroa	20	60	64
	Don Alonso	10	96	64
	Colosó	10	90	64
	San Antonio del Palmito	20	60	64
	Sampués	20	60	64
	Coveñas	10	60	64
	Tolú	10	60	64
Tolima	El Guamo	25	144	192
	Flandes	15	60	96
	Espinal	15	60	96
	Coyaima	15	60	96
	Natagaima	10	60	96
Risaralda Quindío	Belén de Umbria	20	72	40
	Pereira	35	144	100
	Santa Rosa	30	144	104
	Armenia	30	180	96
	Calarcá	10	72	40
	Ciencasia	10	36	18
	Córdoba	20	72	48
	Filandia	25	36	24
	Quimbaya	45	156	132
	Salento	15	72	40
Tebaida	20	36	24	

Departamento	Municipio	Beneficiarios planeados		N° Horas presenciales planeadas		N° Horas no presenciales planeadas	
Valle	Tuluá, Cali, Buga, Palmira, Anserma Nuevo	59		360		640	
	Buenaventura	10		144		128	
Vaupés	Mitú	25		160		180	
Vichada	Cumaribo	60		144		120	
	Puerto Carreño	12		90		120	
Nacional		3548		13394		17080	
		3548		13394		17080	

Beneficiarios 26%  
Horas practicas 16%  
Horas teoricas 100

Ejecución 47%



PROYECTO  
**SENA**

---

**ANEXOS**



## ARTESANÍAS DE COLOMBIA

### SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES, LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO

ANTIOQUIA

2002

LOCALIZACIÓN			IDENTIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN						
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act.	Total Horas ejecutadas	Contenidos desarrollados	Trabajo de campo	BENEFICIARIOS EJECUCIÓN			Nombre y características del especialista
											Hombres	Mujeres	Total Benef. Directos	
ANTIOQUIA	Turbo, Apartadó, Arbolés	Casco Urbano	Negritudes, mujeres cabeza de familia	Cestería	Calceta plátano	Gestión para la producción y desarrollo de nuevos productos.	COM	201	2 Butacos calceta de plátano; 3 contenedores trenza; 3 contenedores cilindro en calceta; 1 cilindro calceta y cuero; Contenedor ropero escalera; 1 Cojín de calceta y cuero; 1 Cojín cuadrado de calceta; 1 cojín (cambio de relleno); Talleres de costo y precio.	Junio 8 - 30. 2002	0	13	13	María Elena Uribe Velez D.T.



**ARTESANÍAS DE COLOMBIA**  
**SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO**  
**2002**

**AMAZONAS**

LOCALIZACION			IDENTIFICACION			PROGRAMACION			EJECUCION					
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act.	Total Horas ejecutadas	Contenidos desarrollados	Trabajo de campo	Hombres	Mujeres	Total Benef. Directos	Nombre y características del especialista ejecutor.
AMAZONAS	Leticia, Puerto Nariño	Leticia, km11, Nuevo Jardín, Santa Sofía, Nazareth, Macedonia, Puerto Nariño y San Martín de Amacayacu	Indígena	Talla en madera, Cestería, Tajidos y Alfarería.	Palo Sangre, Chambira y barro.	Asesoría en diseño, diversificación de productos, mejoramiento de calidad, rescate de productos y técnicas tradicionales	AS	224	diversificación de los productos en palo sangre como pasaboqueros, pisapapels, tarjeteros, y cucharas. Asesoría en la producción de trinchas, cucharas y pisapapeles. Rescate de productos de alfarería en pocillos y platos. Desarrollo de la propuesta de sombreros y contenedores en chambira. Asesoría en la producción de individuales en chambira y sonajeros con semillas.	Jinio 1 al 24 / 02	0	107	107 4	Claudia Helena Gonzalez V. D.T.

**ARTESANÍAS DE COLOMBIA**  
**SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO**  
**2002**

ATLÁNTICO

LOCALIZACIÓN			IDENTIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN						
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act.	Total Horas ejecutadas	Contenidos desarrollados	Trabajo de campo	Hombres	Mujeres	Total Benef. Directos	Nombre y características del especialista ejecutor.
ATLÁNTICO	Tubará y Soledad	Rural	Rural.	Talla en madera	Madera y vinilos.	Asesoría para el desarrollo de nuevos productos.	AS	26	Desarrollo de 2 contenedores grandes. Desarrollo de propuesta para tablas talladas. Desarrollo de línea de balancines. Asesoría para el mejoramiento para el proceso productivo de balancines. Rescate de mascarás tradicionales.	Julio 15 - Julio 26 del 2002	8	2	10	Leila Marcela Molina. D.T.



**ARTESANÍAS DE COLOMBIA**  
**SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO**  
**2002**

ATLÁNTICO

LOCALIZACIÓN			IDENTIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN						
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act.	Total Horas ejecutadas	Contenidos desarrollados	Trabajo de campo	Hombres	Mujeres	Total Benef. Directos	Nombre y características del especialista ejecutor.
ATLÁNTICO	Usiacurí, Guaymaral y Chorrera	Casco Urbano	Rural	Cestería Tejeduría	Iraca, bejuco y tejido en crochet.	Asesoría para el desarrollo de nuevos productos. Gestión de producción. Reconocimiento de la zona de Chorreras.	COM	84	Taller de tinturado. Desarrollo de línea de lámparas (3). Desarrollo de línea de contenedores (2). Desarrollo de 6 juegos de individuales. Desarrollo de 8 juegos de contenedores grandes en Bejuco. Desarrollo de línea de 2 mochilas en crochet para la vereda La Chorrera.	Mayo 29 - Junio 17 del 2002	8	68	76	María Luisa Castro D.T

**ARTESANÍAS DE COLOMBIA**  
**SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES, LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO**  
**2002**

BOGOTA D.C.

LOCALIZACIÓN			IDENTIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN							
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act.	Total Horas ejecutadas	Contenidos desarrollados	Trabajo de campo	BENEFICIARIOS EJECUCIÓN			Nombre y características del especialista	
											Hombres	Mujeres	Total Benef. Directos		
	Bogotá D.C.	Urbana	Urbana	Varios	Varios	Asesoría en diseño	AS	643	Asesorías Puntuales en diseño					228	



**ARTESANÍAS DE COLOMBIA**  
**SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO**  
**2002**

BOYACA

LOCALIZACIÓN			IDENTIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act.	Total Horas ejecutadas	Contenidos desarrollados	Trabajo de campo	Hombres	Mujeres	Total Benef. Directos	Nombre y características del especialista ejecutor.
BOYACA	Chiquinquirá	Casco Urbano	Urbano.	Carpintería y trabajos en Tagua	Madera y Tagua.	Asesoría en diseño para el desarrollo de nuevos productos. Taller de costos.	AS	96	Elaboración de líneas de mesa en madera (4 productos). línea de pesebres en tagua (2). línea de 2 lámparas. línea de butacos (1)	Mayo	12	3	15	Olga Quintana D.I.

**ARTESANÍAS DE COLOMBIA**  
**SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO**  
**2002**

BOYACA

LOCALIZACIÓN			IDENTIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN						
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act.	Total Horas ejecutadas	Contenidos desarrollados	Trabajo de campo	Hombres	Mujeres	Total Benef. Directos	Nombre y características del especialista ejecutor.
BOYACA	Tibaná	Tibaná, Vereda Ruche	Rural.	Cestería	Paja Blanca y Fique	Asistencia para participación en manufacto. gestión para la producción. Desarrollo de nuevas propuestas. Control de calidad para mejorar procesos de tejido. Desarrollo de taller de tintes. Taller de costos productivos.	AS	54	Elaboración de líneas de Porta calientes, fruteros, individuales y contenedores.	Junio 17 al 22 de 2002	2	8	5	Leila Marcela Molina Caro. D.T.



## ARTESANÍAS DE COLOMBIA

### SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO

2002

BOLIVAR

LOCALIZACIÓN			IDENTIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN						
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act.	Total Horas ejecutadas	Contenidos desarrollados	Trabajo de campo	BENEFICIARIOS EJECUCIÓN			Nombre y características del especialista ejecutor.
											Hombres	Mujeres	Total Benef. Directos	
BOLIVAR	San Jacinto	Casco Urbano	Rural	Tejeduría en telas Vertical.	Hilaza de Algodón	Asesoría en desarrollo y mejoramiento de productos y gestión para la producción	AS COM	45	Gestión para la producción de productos desarrollados en anteriores asesorías. Desarrollo de productos de acuerdo a las tendencias 2002 - 2003. Mejoramiento y definición de productos de acuerdo a las líneas presentadas a Exportsanías.	Julio 13 al 23 del 2002	0	27	27	Patricia Valenzuela O. MAESTRA TEXTIL.

**ARTESANÍAS DE COLOMBIA**  
**SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO**  
**2002**

CORDOBA

LOCALIZACIÓN			IDENTIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN						
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act.	Total Horas ejecutadas	Contenidos desarrollados	Trabajo de campo	Hombres	Mujeres	Total Benef. Directos	Nombre y características del especialista ejecutor.
CORDOBA	San Andrés de Sotavento, Pueblo Nuevo y San Antero.	Resguardo Zenú de San Andrés de Sotavento, Tuchin y El Contento.	Indígena	Tejeduría, tejeduría sobre base con caña Flecha, semillas	Caña flecha	Gestión para la producción.	AS COM	164	Asesoría y gestión para la producción dando seguimiento a los procesos anteriores. reconocimiento sobre la situación actual artesanal de la localidad de Pueblo Nuevo y San Antero, y a su vez se hicieron asesorías puntuales sobre algunos productos de estas localidades. Se desarrollo y coordinó la producción de 3 tapete y 3 cojines en caña Flecha.		15	30	45	Claudia Patricia Garavito. MAESTRA EN TEXTILES

**ARTESANÍAS DE COLOMBIA**  
**SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO**  
**2002**

GUAINIA

LOCALIZACIÓN			IDENTIFICACION			PROGRAMACION		EJECUCION						
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act.	Total Horas ejecutadas	Contenidos desarrollados	Trabajo de campo	No. BENEFICIARIOS			Nombre y características del especialista ejecutor.
											Hombres	Mujeres	Total Ben. Directos	
GUAINIA	Inirida	Casco Urbano, Coco Viejo.	Indígena	Cerámica, cestería, Talla en madera	Arcilla y Fibra chiqui chiqui.	Asesorías para la ampliación de la capacidad productiva. Asistencia Técnica.	AS	84	Implementación de nuevos acabados y desarrollo de líneas de productos en los diferentes grupos artesanales.	Junio 8 al 18 del 2002			40	Elsa Victoria Duarte Saavedra. D.I.



**ARTESANÍAS DE COLOMBIA**  
**SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO**  
**2002**

HUILA

LOCALIZACIÓN			IDENTIFICACION			PROGRAMACION			EJECUCION					
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act.	Total Horas ejecutadas	Contenidos desarrollados	Trabajo de campo	BENEFICIARIOS EJECUCION			Nombre y características del especialista ejecutor.
											Hombres	Mujeres	Total Benef. Directos	
HUILA	Rivera, Yaguará y Palermo	Rural.	Rural.	Sombrerería, cestería y bordados.	Iraca, Bejuco, Pindo, Fibra de plátano	Asesoría en diversificación y desarrollo de producto	AS	60	Asesoría en diseño de sombreros y pavas y bolsos para la playa.	Junio 15 al 25 del 2002	3	24	27	María Elena Uribe DISEÑADORA TEXTIL
HUILA	Neiva	Urbana	Urbana	Bordados	Hilos y fibra de plátano	Asesoría en diversificación y desarrollo de producto	AS	16	Valoración del oficio artesanal, desarrollo de taller creativo	Julio 15 al 24 del 2002	0	30	28	Claudia Helena Gonzalez. D.T.
HUILA	San Agustín.	Mesitas, El Tablón, El estrecho y Obando y cabecera municipal	Rural.	Tejeduría y tejidos.	Fibra de plátano y fique	Asesoría en diversificación y desarrollo de producto	AS	18	Valoración del oficio artesanal, desarrollo de taller creativo		0	26	17	Claudia Helena Gonzalez. D.T.
HUILA	Villa Vieja	Urbana y Rural.	Urbana y Rural.	trabajos en totumo.	trabajos en totumo.	Asesoría en diversificación y desarrollo de producto	AS	8	valoración del oficio, inicio en la asesoría en diseño para la diversificación y definición de		6	6	13	Claudia Helena Gonzalez. D.T.

**ARTESANÍAS DE COLOMBIA**  
**SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO**  
**2002**

HUILA

LOCALIZACIÓN			IDENTIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN					
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act.	Total Horas ejecutadas	Contenidos desarrollados	Trabajo de campo	BENEFICIARIOS EJECUC			Nombre y características del especialista ejecutor.
											Hombres	Mujeres	Total Benef. Directos	
HUILA	Neiva	Urbana	Urbana	Carpintería y ebanistería, papel mache, tejeduría	Madera, papel, fique y semillas	Asesoría en diseño.	AS	18	Evaluación del producto artesanal con miras a capacitación en Exportaciones	Abril 11 al 13 de 2002	2	5	7	Elsa Victoria Duarte. D.I.
HUILA	Tello	Casco urbano	Urbana	Cestería	Caña y fique	Asesoría en diseño.	AS	2	Evaluación del producto artesanal con miras a capacitación en Exportaciones		1	1	1	Elsa Victoria Duarte. D.I.
HUILA	Palermo	Casco urbano	Urbana	Tejeduría	Palma de pindo	Asesoría en diseño.	AS	2	Evaluación del producto artesanal con miras a capacitación en Exportaciones		1		1	Elsa Victoria Duarte. D.I.
HUILA	Pitalito	Casco urbano	Urbana	Cerámica, tejeduría, ebanistería	Arcilla, fique, madera	Asesoría en diseño.	AS	10	Evaluación del producto artesanal con miras a capacitación en Exportaciones		16	8	24	Elsa Victoria Duarte. D.I.

## ARTESANÍAS DE COLOMBIA

### SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO

2002

NARIÑO

LOCALIZACIÓN			IDENTIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN						
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act.	Total Horas ejecutadas	Contenido desarrollado	Trabajo de campo	BENEFICIARIOS EJECUCIÓN			Nombre y características del especialista ejecutor.
											Hombres	Mujeres	Total Benef. Directos	
NARIÑO	Pasto	Casco Urbano	Urbana y Rural	Varios	Varios	Definición de una colección Tuberculos y maiz; Colección Paisaje Andino / minifundio	AS	12	Evaluación de Productos, visita a talleres, Definición de una colección para Expoartesanías	Julio 12, 13 y 14 del 2002			20	Lucy Durán y Marcella Echavarria.
NARIÑO	Sandoná	Casco Urbano	Urbana y Rural	Tejeduría	Iraca	Definición de una colección Tuberculos y maiz; Colección Paisaje Andino / minifundio	AS	12	Evaluación de Productos, visita a talleres, Definición de una colección para Expoartesanías	Julio 12, 13 y 14 del 2002			12	Lucy Durán y Marcella Echavarria.



## ARTESANÍAS DE COLOMBIA

### SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO

NORTE DE SANTANDER

2002

LOCALIZACIÓN			IDENTIFICACION			PROGRAMACION			EJECUCION					
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act.	Total Horas ejecutadas	Contenido desarrollado	Trabajo de campo	Hombres	Mujeres	Total Benef. Directos	Nombre y características del especialista ejecutor
NORTE DE SANTANDER	Cúcuta	Casco Urbano	Urbana y Rural.	Varios	Varios	Reconocimiento de la actividad artesanal y asesoría para el mejoramiento y desarrollo de nuevos productos.	COM	40	Desarrollo de productos - Asesorías puntuales; Correcciones y recomendaciones para el mejoramiento y rediseño.	Junio 10 -14 del 2002	10	9	19	Edward Barragán. D.I.

## ARTESANÍAS DE COLOMBIA

### SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO

SANTANDER

2002

LOCALIZACION			IDENTIFICACION			PROGRAMACION		EJECUCION							
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act.	Total Horas ejecutadas	Contenido desarrollado	Trabajo de campo	Logros y/o resultados	No BENEFICIARIO			Nombre y características del especialista ejecutor.
												Hombres	Mujeres	Total Beneficiarios	
SANTANDER	Barichara	Provincia de Guanentá	Urbana y Rural	Talla en piedra y madera, carpintería, alfarería y cerámica, trabajo en mimbre y fique.	Piedra, madera, arcilla, fique, mimbre.	Desarrollo de línea de productos con énfasis en la combinación de materiales, coordinación y preparación al grupo para su participación a Expoartesanas	AS	120	Talleres creativos, Conceptualización de la propuesta de diseño, Tendencias de diseño, Interacciones entre artesanos para desarrollar productos con combinación de materiales.	Marzo - Noviembre 31 del 2002	líneas de productos (38), consolidación de un grupo estable de 30 artesanos. Definición de nuevas apariencias y técnicas en los materiales	26	14	40	Edward Barragán. D.I.

## ARTESANÍAS DE COLOMBIA

### SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO

SANTANDER

2002

LOCALIZACION			IDENTIFICACION			PROGRAMACION		EJECUCION							
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act.	Total Horas ejecutadas	Contenido desarrollado	Trabajo de campo	Logros y/o resultados	No. BENEFICIARIO			Nombre y características del especialista ejecutor.
												Hombres	Mujeres	Total Ben. Directos	
SANTANDER	Concepción	Provincia de Concepción	Rural	Tejeduría	Lana	Taller de tinturado	AS	18	Talleres creativos, Diagnostico de tinturería, planeacion manual de cuidado de ovejas y demás procesos.	Agosto 2 al 4 / 02	Productos en proceso.	1	30	31	Ximena Guerrero. D.T.



**ARTESANÍAS DE COLOMBIA**  
**SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO**  
**2002**

SUCRE

LOCALIZACIÓN			IDENTIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN						
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act.	Total Horas ejecutadas	Contenidos desarrollados	Trabajo de campo	Hombres	Mujeres	Total Benef. Directos	Nombre y características del especialista ejecutor.
SUCRE	Morroa, Corozal, Colosó, Zampes, palmito y Don Alonso.	Rural	Rural	Tejeduría a telar vertical	Trenzados y cestería	Asesoría en diseño	AS	46	Taller de tintes industriales, asesoría en diseño, desarrollo de producto y socialización para la producción.	Julio 15 a 24 del 2002	0	56	50	Claudia Patricia Garavito. D.T.
SUCRE	Tolú, Coveñas y San Onofre	Casco Urbano y veredas (higuerón y Verrugas)	Rural y Urbano.	Carpintería y Talla en madera.	Madera	Asesoría en diseño para el reconocimiento de la actividad artesanal en el sector.	AS	62	Taller de diseño, Elaboración de nuevas líneas de productos. Taller de reconocimiento de las actividades artesanales en el municipio de San Onofre.	Julio 16 a 25 del 2002			38	Olga Quintana O. D.I.

**ARTESANÍAS DE COLOMBIA**  
**SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO**  
**2002**

TOLIMA

LOCALIZACIÓN			IDENTIFICACIÓN			PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN						
Dpto.	Municipio	Localidad	Tipo de Población	Oficio	Materia prima	Proyecto (Conjunto de actividades)	Tipo de Act	Total Horas ejecutadas	Contenidos desarrollados	Trabajo de campo	BENEFICIARIOS EJECUCIÓN			Nombre y características del especialista ejecutor.
											Hombres	Mujeres	Total Benef. Directos	
TOLIMA	La Chamba y Chipuelo	Chamba y Chipuelo	Rural	Alfarería	Arcilla	Asesoría en diseño y desarrollo de producto. Asistencia Técnica en métodos de medición de temperatura de cocción; y depuración de las arcillas.	REC AT AS	144	Desarrollo de producción. Asistencia técnica para la regulación del proceso de cocción de los productos de cerámica negra.	Junio 3 - 20/02	5	10	15	Alejandro Rincón. D.I.

ACCIÓN FORMATIVA No. 3

ENTRENAMIENTO PROMOTORES Y GESTIÓN COMUNITARIA										
Departamento	Municipio	Población	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
				Beneficiarios	No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales	Beneficiarios	No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales	
Cauca	Popayán	Urbana	Organización de los grupos productivos y seguimiento a las asesorías y capacitaciones que reciban, con el objeto de fortalecer la organización de la producción.	192	256	64	48	164	356	64
	Macizo colombiano	Indígena								
	Guapi									
	Silvia	Indígena								
	La Vega	Indígena								
	Sotarà	Indígena								
	Almaguer	Indígena								
	San Sebastian	Indígena								
	Timbiquì	Indígena								
	Inzá									
	Bolivar	Indígena								
Piendamò	Indígena									



ACCIÓN FORMATIVA No. 3

ENTRENAMIENTO PROMOTORES Y GESTIÓN COMUNITARIA										
Departamento	Municipio	Población	Descripción de la actividad	Beneficiarios	Programado		Ejecutado			
					No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales	Beneficiarios		No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales
							Hombres	Mujeres		
Amazonas	Leticia, la pedrera. Chorrera	Indígena	Organización de los grupos productivos y seguimiento a las asesorías y capacitaciones que reciban, con el objeto de fortalecer la organización de la producción.	147	256	64	37	120	256	64

ACCIÓN FORMATIVA No. 3

ENTRENAMIENTO PROMOTORES Y GESTIÓN COMUNITARIA										
Departamento	Municipio	Población	Descripción de la actividad	Beneficiarios	Programado		Ejecutado			
					No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales	Beneficiarios		No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales
Boyacá	Tibaná	Rural	Organización de los grupos productivos y seguimiento a las asesorías y capacitaciones que reciban, con el objeto de fortalecer la organización de la producción.	189	256	64	45	25	240	50
	Ráquira	Urbana								
	Tenza	Urbana								
	Cerínza	Urbana Rural								
	Nobsa	Urbana								
	Iza	Rural								
	Tinjacá. San Miguel de Sema	Urbana								
	Sutatenza	Urbana								
	Guacamayas	Urbana								
	Tipacoque	Urbana Rural								
	Tópaga y Morcá	Rural								
	Monguí	Urbana								
	Chiscas	Rural								
	Quipama Muzo	Rural								
	La Capilla	Rural								
Chiquinquirá	Urbana									

ACCIÓN FORMATIVA No. 3

ENTRENAMIENTO PROMOTORES Y GESTIÓN COMUNITARIA										
Departamento	Municipio	Población	Descripción de la actividad	Beneficiarios	Programado		Ejecutado			
					No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales	Beneficiarios		No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales
Chocó	Itsmina	Afrocolombiana: Asociación nacional de artesanos unidos de Itsmina	Organización de los grupos productivos y seguimiento a las asesorías y capacitaciones que reciban, con el objeto de fortalecer la organización de la producción.	143	256	64	29	92	160	80
	Jurubidá	Afrocolombiana								
	Bahía Solano	Afrocolombiana								
	San José	Indígena								
	Bahía Solano									
	Nuqui									
	Unguía									
	Bajo San Juan	Indígena								
	Quibdó	Afrocolombiana								
Río Quito	Afrocolombiana									



ACCIÓN FORMATIVA No. 3

ENTRENAMIENTO PROMOTORES Y GESTIÓN COMUNITARIA										
Departamento	Municipio	Población	Descripción de la actividad	Beneficiarios	Programado		Ejecutado			
					No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales	Beneficiarios	No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales	
Guainía	Inírida	Indígena	Organización de los grupos productivos y seguimiento a las asesorías y capacitaciones que reciban, con el objeto de fortalecer la organización de la producción.	40	256	64	27	53	280	120
Tolima	El Guamo	Rural	Organización de los grupos productivos y seguimiento a las asesorías y capacitaciones que reciban, con el objeto de fortalecer la organización de la producción.	80	256	64	18	67	320	130
	Flandes									
	Espinal									
	Coyaima	Indígena								
	Natagaima	Urbana								

ACCIÓN FORMATIVA No. 3

ENTRENAMIENTO PROMOTORES Y GESTIÓN COMUNITARIA										
Departamento	Municipio	Población	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
				Beneficiarios	No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales	Beneficiarios		No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales
Vichada	Cumaribo	Indígena	Organización de los grupos productivos y seguimiento a las asesorías y capacitaciones que reciban, con el objeto de fortalecer la organización de la producción.	72	256	64	0	0	0	0
	Puerto Carreño									
<b>TOTALES</b>				863	1792	448	203	521	1612	508
					2240		724		2120	

**ACCION FORMATIVA No 5  
CURSOS TALLER SOBRE TECNICAS DEL OFICIO**

Departamento	Municipio	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
			Beneficiarios	No Horas presenciales	No Horas no presenciales	Beneficiarios		No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales
						Hombres	Mujeres		
Bolivar	San Jacinto	Reforzar la aplicación de técnicas de ganchillo y bordados.	15	48	32	0		0	0
Bolivar	San Jacinto	Reforzar la aplicación de técnicas de tejeduría en calceta de plátano, taller de mejoramiento de productos.	15	48	32				
Boyaca	Ráquira	Se requiere asesorar y capacitar la aplicación de técnicas optimas, especialmente en los grupos de las veredas.	15	48	32	16	4	60	40
Boyaca	Cerínza	Reforzar las técnicas de aplicación de tintes naturales y cualificar el oficio de la Cestería.	15	48	32	16	12	50	32
Boyaca	Guacamayas	Reforzar las técnicas de aplicación de tintes naturales y cualificar el oficio de la Cestería.	15	48	32				
Boyaca	La Capilla	Se requiere reforzar la preparación de pastas, capacitar en moldeo y modelado de cerámica.	15	48	32				

**ACCION FORMATIVA No 5  
CURSOS TALLER SOBRE TECNICAS DEL OFICIO**

Departamento	Municipio	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
			Beneficiarios	No Horas presenciales	No Horas no presenciales	Beneficiarios		No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales
						Hombres	Mujeres		
Boyaca	Tópaga	Se requiere mejorar la aplicación de las diferentes técnicas y acabados en la talla de carbón mediante capacitación técnica y empresarial	15	48	32	18	3	60	32
Boyacá	Morotá	Se requiere mejorar la aplicación de las diferentes técnicas y acabados en la talla de carbón mediante capacitación técnica y empresarial	0	0	0	11	0	60	32
Caldas	Manizales	Cualificar el desarrollo del oficio artesanal de la forja en hierro	15	48	32				
Caldas	Riosucio	Cualificación del desarrollo de las técnicas aplicadas a cerámica.	15	48	32				
Caldas	Salamina	Cualificar el desarrollo del oficio artesanal de la talla en madera.	15	48	32	0		0	0




**ACCION FORMATIVA No 5**  
**CURSOS TALLER SOBRE TECNICAS DEL OFICIO**

Departamento	Municipio	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
			Beneficiarios	No Horas presenciales	No Horas no presenciales	Beneficiarios		No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales
						Hombres	Mujeres		
Cauca	Guapi	Fortalecer la aplicación de técnicas de acabados y desarrollo del oficio de tejeduría.	15	48	32	0	12	20	30
Cauca	Piendamó	Capacitación en cualificación de las técnicas del oficio de la tejeduría, uso racional de las materia primas	15	48	32	5	14	35	30
Cauca	Piendamó	Capacitación y taller sobre acabados y mejoramiento de los productos.	15	48	32	0	18	50	30
Cauca	Silvia	Reforzar sobre técnicas de tejido en telar vertical y tintura de fibras.	15	48	32	0	22	50	30
Cauca	Timbiquí	Fortalecer la aplicación de las técnicas de tinturado natural y el desarrollo del oficio de tejeduría.	15	48	32	0	12	40	35
Cesar	Atanqués	Reforzar las técnicas para elaborar mascarás tradicionales e innovar productos.	15	48	32	5	15	50	32

**ACCION FORMATIVA No 5  
CURSOS TALLER SOBRE TECNICAS DEL OFICIO**

Departamento	Municipio	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
			Beneficiarios	No Horas presenciales	No Horas no presenciales	Beneficiarios		No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales
						Hombres	Mujeres		
Cesar	Chimichagua	Capacitar y realizar un taller de creatividad para mejorar los productos.	15	48	32				
Cesar	Chimichagua	Capacitación en técnicas y rescate de tradiciones de la talla en madera.	15	48	32	12		45	30
Cesar	Chimichagua	Capacitación en técnicas tradicionales y nuevas del oficio de la cestería	15	48	32	12		40	25
Cordoba	San Andrés de Sotavento	Reforzar la aplicación de técnicas de costura plana de sombrero y productos diversificados	15	48	32	14	23	40	30
Choco	Bahía Solano	Fortalecimiento a las capacitaciones técnicas, mejorar los remates y terminados.	15	48	32				
Choco	Litoral del San Juan	Reforzar el desempeño de las técnicas de cestería, asesorar la aplicación de nuevas técnicas.	15	48	32	4	17	40	50



**ACCION FORMATIVA No 5  
CURSOS TALLER SOBRE TECNICAS DEL OFICIO**

Departamento	Municipio	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
			Beneficiarios	No Horas presenciales	No Horas no presenciales	Beneficiarios		No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales
						Hombres	Mujeres		
Choco	Litoral del San Juan	Capacitar y asesorar el oficio de la madera en los acabados y desarrollo de productos.	15	48	32	10	2	40	35
Choco	Quibdó	Capacitación en las técnicas de tinturado natural en el oficio de tejeduría.	15	48	32	2	16	45	30
Huila	Pitalito	Cualificar el desarrollo del oficio artesanal de la cerámica	15	48	32	5	15	80	30
Huila	Campoalegre (reemplaza a Tello)	Cualificar el desarrollo del oficio artesanal de la cerámica, manejo de colores, acabados,	15	48	32	3	14	60	30
Huila	Tello	Fortalecer el desarrollo del oficio de la cestería, acabados, combinación de materiales.	15	48	32	10	2	20	25
Huila	Timaná	Capacitar y asesorar el desarrollo de las técnicas de engobes, vidriados y otros.	15	48	32	4	4	50	32



**ACCION FORMATIVA No 5  
CURSOS TALLER SOBRE TECNICAS DEL OFICIO**

Departamento	Municipio	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
			Beneficiarios	No Horas presenciales	No Horas no presenciales	Beneficiarios		No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales
						Hombres	Mujeres		
Tolima	El Guamo	Capacitación sobre manejo de técnicas para definir tamaños, cocción y acabados.	15	48	32	8	13	50	30
Tolima	El Guamo	Capacitación y apoyo en el desarrollo de empaques para los productos de cerámica.	15	48	32	9	15	50	30
Tolima	El Guamo	Capacitación y asesoría sobre el manejo de hornos y temperaturas de cocción.	15	48	32	8	17	50	30
<b>TOTAL</b>			<b>555</b>	<b>1776</b>	<b>1184</b>	<b>234</b>	<b>294</b>	<b>1305</b>	<b>879</b>
						<b>2960</b>	<b>528</b>	<b>2184</b>	

**ACCION FORMATIVA No 5**  
**CURSOS TALLER SOBRE TECNICAS DEL OFICIO**

Departamento	Municipio	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
			Beneficiarios	No Horas presenciales	No Horas no presenciales	Beneficiarios		No. De horas presenciales	No. De horas no presenciales
						Hombres	Mujeres		
Quindío	Armenia	Cualificar el desarrollo del oficio artesanal de la cerámica.	15	48	32	14		20	15
Quindío	Quimbaya	Fortalecer la aplicación de nuevas técnicas para mejorar los trabajos en guadua.	15	48	32	14	2	20	20
Quindío	Tebaida	Cualificar el desarrollo del oficio artesanal de la talla en madera	15	48	32	14	3	20	20
Sucre	San Antonio del Palmito	Capacitación y fortalecimiento de las técnicas aplicadas a la tejeduría en caña flecha.	15	48	32	4	13	50	32
Sucre	Sampués	Fortalecer y capacitar la aplicación de técnicas de costura, acabados y estandarización de los productos de tejeduría.	15	48	32	6	11	50	32
Tolima	El Guamo	Fortalecer y capacitar el manejo de las técnicas de moldes y estandarización de productos	15	48	32	10	15	60	30

**ACCION FORMATIVA No 6  
CURSOS EN GESTION EMPRESARIAL Y COMERCIAL**

Departamento	Municipio	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
			Beneficiarios	No Horas presenciales	No Horas no presenciales	Beneficiarios		No Horas presenciales	No Horas no presenciales
Bolivar	San Jacinto	Reforzar los conocimientos sobre administración y comercialización, asesorar la aplicación de estos en los talleres artesanales.	15	48	32	0	18	40	32
Bolivar	San Jacinto	Reforzar los conocimientos sobre administración, asesorar la aplicación de estos en los talleres artesanales.	15	48	32	2	16	20	30
Bolivar	San Jacinto	Reforzar los conocimientos sobre administración, asesorar la aplicación de estos en los talleres artesanales.	15	48	32	3	19	40	30
Boyaca	Cerínza	Se requiere motivar la aplicación de los conceptos recibidos, organizar efectivamente el taller artesanal.	15	48	32	4	16	50	30
Boyaca	Ráquira	Se requiere motivar la aplicación de los conceptos recibidos, organizar efectivamente el taller artesanal.	15	48	32	18	5	60	32
Boyaca	Guacamayas	Se requiere motivar la aplicación de los conceptos recibidos, organizar efectivamente el taller artesanal.	15	48	32				
Boyaca	Tópaga	Reforzar los procesos administrativos, comerciales y organizativos del grupo.	15	48	32	18	2	48	32
Caldas	Manizales	Fortalecer los conocimientos sobre gestión y apoyar la aplicación de las herramientas de gestión y estrategias de comercialización	15	48	32		0	0	0

**ACCION FORMATIVA No 6  
CURSOS EN GESTION EMPRESARIAL Y COMERCIAL**

Departamento	Municipio	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
			Beneficiarios	No Horas presenciales	No Horas no presenciales	Beneficiarios		No Horas presenciales	No Horas no presenciales
Caldas	Riosucio	Fortalecer los conocimientos sobre gestión y apoyar la aplicación de las herramientas de gestión y estrategias de comercialización	15	48	32				
Caldas	Salamina	Afianzar los conocimientos y la aplicación de herramientas administrativas y estrategias de comercialización.	15	48	32				
Cauca	Guapi	Reforzar los conocimientos y asesorar la aplicación de los conocimientos sobre gestión de la producción y comercialización	15	48	32	0	15	40	32
Cauca	Piendamé	Reforzar los conocimientos y asesorar la aplicación de los conocimientos sobre gestión de la producción y comercialización	15	48	32	0	18	60	30
Cauca	Silvia	Reforzar los conocimientos y asesorar la aplicación de los conocimientos sobre gestión de la producción y comercialización	15	48	32	8	15	60	30
Cauca	Timbiquí	Reforzar los conocimientos y asesorar la aplicación de los conocimientos sobre gestión de la producción y comercialización	15	48	32	2	11	40	32
Cesar	Atanqués	Se requiere capacitación y asesoría en gestión administrativa y comercial.	15	48	32	6	8	40	30



**ACCION FORMATIVA No 6  
CURSOS EN GESTION EMPRESARIAL Y COMERCIAL**

Departamento	Municipio	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
			Beneficiarios	No Horas presenciales	No Horas no presenciales	Beneficiarios		No Horas presenciales	No Horas no presenciales
Cesar	Chimichagua	Se requiere capacitación y asesoría en gestión administrativa y comercial.	15	48	32	2	16	35	25
Cordoba	San Andres de Sotavento	Los artesanos requieren capacitación asesoría en gestión para la producción y comercialización de sus productos	15	48	32	9	16	40	35
Choco	Bahía Solano	Fortalecer los conocimientos impartidos y asesorar los talleres para la aplicación de técnicas de administración y comercialización	15	48	32	0	0	0	0
Choco	Litoral del San Juan	Seguir la aplicación de los conceptos de calculando costos, llevando cuentas y el desarrollo de estrategias de comercialización de productos.	15	48	32	5	17	40	30
Choco	Quibdó	Se requiere asesoría en los talleres artesanales para fortalecer y aclarar conocimientos sobre gestión y aplicar estos en el desarrollo habitual de los talleres	15	48	32	7	16	40	30
Huila	Pitalito	Fortalecer los conocimientos sobre gestión para la producción y comercialización, asesorar la aplicación de estos en los talleres artesanales.	15	48	32	12	11	50	35
Huila	Tello	Fortalecer los conocimientos sobre gestión para la producción y comercialización, asesorar el desarrollo de los talleres.	15	48	32	4	8	45	35

**ACCION FORMATIVA No 6  
CURSOS EN GESTION EMPRESARIAL Y COMERCIAL**

Departamento	Municipio	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
			Beneficiarios	No Horas presenciales	No Horas no presenciales	Beneficiarios	No Horas presenciales	No Horas no presenciales	
Nariño	Sandona	Capacitar y asesorar los talleres artesanales en gestión para la producción y comercialización	15	48	32				
Quindío	Armenia	Fortalecer los conocimientos recibidos y asesorar la aplicación de los diferentes conceptos en los talleres artesanales.	15	48	32				
Quindío	Buenavista	Fortalecer los conocimientos recibidos y asesorar la aplicación de los diferentes conceptos en los talleres artesanales.	15	48	32				
Quindío	Quimbaya	Fortalecer los conocimientos recibidos y asesorar la aplicación de los diferentes conceptos en los talleres artesanales.	15	48	32				
Sucre	San Antonio del Palmito	Fortalecer y apoyar la aplicación de conceptos sobre gestión para la producción y comercialización	15	48	32	6	12	50	32
Sucre	Sampués	Fortalecer y apoyar la aplicación de conceptos sobre gestión para la producción y comercialización	15	48	32	4	13	40	25
Tolima	El Guamo	Aplicación de herramientas de costeo, produciendo y llevando cuentas, estrategias de comercialización	15	48	32	5	20	60	35
<b>TOTAL</b>		-	<b>435</b>	<b>1392</b>	<b>928</b>	<b>115</b>	<b>272</b>	<b>898</b>	<b>622</b>
CEC: CURSOS EN GESTION EMPRESARIAL Y COMERCIAL				<b>2320</b>		<b>387</b>		<b>1520</b>	

**ACCION FORMATIVA No 7**

**CURSOS SOBRE ORGANIZACIÓN**

Departamento	Municipio	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
			Beneficiarios	No Horas presenciales	No Horas no presenciales	Beneficiarios		No Horas presenciales	No Horas no presenciales
						Hombres	Mujeres		
Bolivar	San Jacinto	Seguimiento y apoyo al desarrollo organizacional del taller artesanal.	15	48	32	2	14	40	25
Bolivar	San Jacinto	Apoyo al desarrollo organizacional del grupo, talleres y asesorias.	15	48	32	0	12	20	20
Boyaca	Cerinza	Se requiere capacitación y asesoría para la conformación de organizaciones artesanales.	15	48	32	16	4	60	35
Boyaca	Ráquira	Se requiere capacitación y asesoría para la conformación de organizaciones artesanales.	15	48	32	18	2	45	30
Boyaca	Guacamayas	Se requiere capacitación y asesoría para la conformación de organizaciones artesanales.	15	48	32				

**ACCION FORMATIVA No 7**

**CURSOS SOBRE ORGANIZACIÓN**

Departamento	Municipio	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
			Beneficiarios	No Horas presenciales	No Horas no presenciales	Beneficiarios		No Horas presenciales	No Horas no presenciales
Boyacá	Tópaga y Morcá	Se requiere capacitación y asesoría para la conformación de organizaciones artesanales.	0	0	0	18	2	40	35
Caldas	Manizales	Apoyar el desarrollo organizacional de los talleres artesanales.	15	48	32				
Caldas	Riosucio	Apoyar el desarrollo organizacional de los talleres artesanales.	15	48	32				
Caldas	Salamina	Apoyar el desarrollo organizacional de los talleres artesanales.	15	48	32				
Cauca	Guapi	Capacitar y asesorar el desarrollo organizacional de los talleres art.	15	48	32	0	12	40	32
Cauca	Piendamó	Capacitar y asesorar el desarrollo organizacional de los talleres art.	15	48	32	0	18	45	32



**ACCION FORMATIVA No 7**

**CURSOS SOBRE ORGANIZACIÓN**

Departamento	Municipio	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
			Beneficiarios	No Horas presenciales	No Horas no presenciales	Beneficiarios		No Horas presenciales	No Horas no presenciales
Cauca	Timbiqui	Capacitar y asesorar el desarrollo organizacional de los talleres art.	15	48	32	2	11	40	32
Cesar	Atanqués	Capacitación y asesoría en gestión organizativa de los talleres artesanales	15	48	32	7	29	48	30
Cesar	Chimichagua	Se requiere reforzar los conocimientos sobre organización y consolidar el desarrollo organizacional de los artesanos.	15	48	32	0	11	48	32
Cordoba	San Andres de Sotavento	Apoyar el desarrollo organizacional de los talleres artesanales.	15	48	32	5			
Choco	Bahía Solano	Apoyar el desarrollo organizacional de los talleres artesanales, mediante capacitaciones y asesorías organizativas.	15	48	32	0	0	0	0


ACCION FORMATIVA No 7

CURSOS SOBRE ORGANIZACIÓN

Departamento	Municipio	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
			Beneficiarios	No Horas presenciales	No Horas no presenciales	Beneficiarios		No Horas presenciales	No Horas no presenciales
Choco	Litoral del San Juan	El grupo requiere apoyo para fortalecer el desarrollo organizacional de sus talleres.	15	48	32	6	15	60	35
Choco	Litoral del San Juan	El grupo requiere apoyo para fortalecer el desarrollo organizacional de sus talleres.	15	48	32	14	1	40	32
Huila	Pitalito	Apoyar el desarrollo organizacional de los diferentes grupos artesanales del Municipio.	15	48	32	6	30	48	32
Huila	Tello	Apoyar el desarrollo organizacional de los diferentes grupos artesanales del Municipio.	15	48	32	4	8	50	32
Nariño	Sandona	Apoyar el desarrollo organizacional de los talleres artesanales.	15	48	32				
Quindio	Buenavista	Apoyar el desarrollo organizacional del grupo artesanal.	15	48	32				


Población beneficiaria ejecutado

Hombres	Mujeres
655	1308




Beneficiarios: Programación contra Ejecución

Pendiente	Ejecutado
1105	7231




Ejecución horas por componente

Formación de promotores	2120
Capacitación técnica	2184
Capacitación en gestión empresarial y comercial	1520
Capacitación en organización	1407



Población beneficiaria: Ejecutado contra pendiente

Pendiente	Ejecutado
265	1963



**ACCION FORMATIVA No 7**

**CURSOS SOBRE ORGANIZACIÓN**

Departamento	Municipio	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			
			Beneficiarios	No Horas presenciales	No Horas no presenciales	Beneficiarios		No Horas presenciales	No Horas no presenciales
Quindío	Quimbaya	Apoyar el desarrollo organizacional del grupo artesanal.	15	48	32				
Sucre	San Antonio del Palmito	Apoyar el desarrollo organizacional de los talleres artesanales, capacitación y asesoría.	15	48	32	0	14	50	32
Sucre	Sampués	Apoyar el desarrollo organizacional de los talleres artesanales, capacitación y asesoría.	15	48	32	0	18	60	32
Tolima	El Guamo	Apoyar el desarrollo organizacional de los talleres mediante capacitación y asesoría.	15	48	32	5	20	140	35
<b>TOTALES</b>			<b>375</b>	<b>1,200</b>	<b>800</b>	<b>103</b>	<b>221</b>	<b>874</b>	<b>533</b>
						<b>2,000</b>		<b>1407</b>	

INFORME FINAL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

Depto.	Mun.	Población	Oficio y materias primas	Acciones realizadas	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado				
						Ben	No. Horas Pres	No. Horas no Pres	Benef.		No. Horas Pres	No. Horas no Pres	Ejecutor
									Hom.	Muj.			
Chocó	Itzmina	Afrocolombiana: Asociación nacional de artesanos unidos de Itzmina	Talla en madera y carpintería en madera	1	Organización de los grupos productivos y seguimiento a las asesorías y capacitaciones que reciban con el objeto de mejorar la organización de la producción.	143	256	64	29	114	256	64	Red Departamental de mujeres chococanas
	Jurubidá	Afrocolombiana	Trabajos en chonta y otras maderas										
	Bahía Solano	Afrocolombiana	Talla en tagua y madera										
			Tejeduría										
	San José	Indígena	Instrumentos musicales en madera y caucho										
	Bahía Solano												
	Nuqui												
	Unguía		Trabajos en tela, cestería, bisutería en chaquiras										
	Bajo San Juan	Indígena	Talla en Madera y cestería en werregue										
Quibdó	Afrocolombiana	Tejeduría, costura y ensamble en cebecinegro y damagua											
Río Quito	Afrocolombiana	Tejeduría, costura y ensamble en cebecinegro, damagua, iraca y jonguru.											



Choco	Bahía Solano	Afro Colombiana	Tejeduría, madera y guadua	1	CEC	Fortalecer los conocimientos impartidos y asesorar los talleres para la aplicación de técnicas de administración y comercialización	15	48	32	1	14	48	32	Red departamental de mujeres chocoanas
Choco	Litoral del San Juan	Indígena	Cestería	1	CEC	Seguir la aplicación de los conceptos de calculando costos, llevando cuentas y el desarrollo de estrategias de comercialización de productos.	15	48	32	0	15	48	32	Red departamental de mujeres chocoanas
Choco	Quibdó	Urbana Rural	Tejeduría	1	CEC	Se requiere asesoría en los talleres artesanales para fortalecer y aclarar conocimientos sobre gestión y aplicar estos en el desarrollo habitual de los talleres	15	48	32	1	14	48	32	Red departamental de mujeres chocoanas

Choco	Bahía Solano	Afro Colombiana	Tejeduría	1	CO	Apoyar el desarrollo organizacional de los talleres artesanales, mediante capacitaciones y asesorías organizativas.
Choco	Litoral del San Juan	Indígena	Cestería	1	CO	El grupo requiere apoyo para fortalecer el desarrollo organizacional de sus talleres.
Choco	Litoral del San Juan	Indígena	Maderas	1	CO	El grupo requiere apoyo para fortalecer el desarrollo organizacional de sus talleres.

**INFORME FINAL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**

Depto.	Mun.	Población	Oficio y materias primas	Acciones realizadas	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado		Ejecutor		
						Ben.	No. Horas Pres	No. Horas no Pres	Hombres	Mujeres		No. Horas Pres	No. Horas no Pres
Amazonas	Leticia, la pedrera. Chorrera	Indígena	Talla en madera	1	Organización de los grupos productivos y seguimiento a las asesorías y capacitaciones que reciban, con el objeto de fortalecer la organización de la producción.	147	256	64	37	110	256	64	Orlando Vasquez Macedo
			Cestería y tejeduría en cumare y moriche										
			Trabajo con semillas										
			Pintura en yanchama										
TOTALES				1		147	256	64	147	256	64		

INFORME FINAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Depto.	Mun.	Población	Oficio y materias primas	Acciones realizadas	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado			Ejecutor		
						Ben.	No. Horas Pres.	No. Horas no Pres	Beneficiarios		No. Horas Pres		No. Horas no Pres	
									Hombres	Mujeres				
Bolivar	San Jacinto	Rural	Tejeduría en ganchillo y Bordados	1	CEC	Reforzar los conocimientos sobre administración y comercialización, asesorar la aplicación de estos en los talleres artesanales.	15	48	32	0	15	48	32	Ezeneth Schmalbach
Bolivar	San Jacinto	Rural	Tejeduría	1	CO	Seguimiento y apoyo al desarrollo organizacional del taller artesanal.	15	48	32	2	6	48	32	Ezeneth Schmalbach
Bolivar	San Jacinto	Rural	Tejeduría en ganchillo y Bordados	1	CO	Apoyo al desarrollo organizacional del grupo, talleres y asesorías.	15	48	32	3	4	48	32	Ezeneth Schmalbach
TOTALES						3	45	144	96	5	25	144	96	

INFORME FINAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Depto.	Municipio	Población	Oficio y materias primas	Acciones realizadas	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado		Ejecutor		
						Ben.	No. Horas Pres	No. Horas no Pres	Beneficiarios			No. Horas Pres	No. Horas no Pres
									Hombres	Mujeres			
Boyacá	Tibaná	Rural	Cestería en Chusque y gaita	1	Organización de los grupos productivos y seguimiento a las asesorías y capacitaciones que reciban, con el objeto de fortalecer la organización de la producción.	189	256	64	45	15	240	50	Luis Rodríguez, Sandra Constanza Rincón, Floro Álvarez
	Ráquira	Urbana	Cerámica										
	Tenza	Urbana	Tejeduría y cestería										
	Cerinsa	Urbana Rural	Cestería en Esparto Tejidos en lana										
	Nobsa	Urbana	Tejeduría en lana virgen										
	Iza	Rural											
	Tinjacá. San Miguel de Sema	Urbana	Cestería en esparto										
	Sutatenza	Urbana	Cestería en chin										
	Guacamayas	Urbana	Cestería en fique										
	Tipacoque	Urbana Rural	Tejeduría y cestería en fique										
	Tópaga y Morcá	Rural	Talla en carbón										
	Monguí	Urbana	Tejeduría en lana virgen										
	Chiscas	Rural	Tejeduría en lana virgen										
	Quipama Muzo	Rural											
La Capilla	Rural	Cerámica											
Chiquinquirá	Urbana	Trabajos en tagua											



Boyaca	Ráquira	Urbana	Cerámica	1	CT	Se requiere asesorar y capacitar la aplicación de técnicas óptimas, especialmente en los grupos de las veredas.	15	48	32	16	4	48	32	Parmenio Florez
Boyaca	Cerinza	Urbana	Cestería	1	CT	Reforzar las técnicas de aplicación de tintes naturales y cualificar el oficio de la Cestería.	15	48	32	16	4	48	32	Parmenio Florez
Boyaca	Cerinza	Urbana	Cestería	1	CEC	Se requiere motivar la aplicación de los conceptos recibidos, organizar efectivamente el taller artesanal.	15	48	32	16	4	48	32	Sandra Constanza Rincón
Boyaca	Ráquira	Urbana	Cerámica	1	CEC	Se requiere motivar la aplicación de los conceptos recibidos, organizar efectivamente el taller artesanal.	15	48	32	18	2	48	32	Luis Rodríguez
Boyaca	Tópaga	Urbana	Talla	1	CEC	Reforzar los procesos administrativos, comerciales y organizativos del grupo.	15	48	32	18	2	48	32	Floro Álvarez
TOTALES				5			75	240	160	84	16	240	160	

INFORME FINAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Depto.	Municipio	Población	Oficio y materias primas	Acciones realizadas	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado		Ejecutor		
						Ben.	No. Horas Pres	No. Horas no Pres	Hombres	Mujeres		No. Horas Pres	No. Horas no Pres
Cauca	Popayán	Urbana	Carpintería y ebanistería en madera	1	Organización de los grupos productivos y seguimiento a las asesorías y capacitaciones que reciban, con el objeto de fortalecer la organización de la producción.	192	256	64	48	144	256	64	Jafeth Gonzalez, Fondo Mixto
			Forja en hierro										
	Macizo colombiano	Indígena	Tejeduría en lana										
			Residuos de fique										
	Guapi		Productos y materiales obtenidos de la palma de coco										
			Cestería en paja tetera										
	Silvia	Indígena	Tejeduría en lana orlón										
			Tejeduría y tejidos en lana y fique										
			Cerámica y tejeduría en lana										
	La Vega	Indígena	Tejeduría y tejidos en lana										
	Sotarà	Indígena											
	Almaguer	Indígena											
	San Sebastian	Indígena											
	Timbiquì	Indígena	Cestería en paja tetera										
Inzá		Tejeduría y tejidos en lana											
Bolívar	Indígena	Tejeduría en lana											
Piendamò	Indígena	Tejeduría en lana											

Cauca	Guapi	Afro Colombiana	Tejeduría	1	CT	Fortalecer la aplicación de técnicas de acabados y desarrollo del oficio de tejeduría.	15	48	32	14	1	48	32	Fondo Mixto
Cauca	Piendamó	Indígena	Tejeduría	1	CT	Capacitación en cualificación de las técnicas del oficio de la tejeduría, uso racional de las materia primas	15	48	32	1	14	48	32	Fondo Mixto
Cauca	Piendamó	Indígena	Tejeduría	1	CT	Capacitación y taller sobre acabados y mejoramiento de los productos.	15	48	32	1	14	48	32	Fondo Mixto
Cauca	Silvia	indígena	Tejeduría	1	CT	Reforzar sobre técnicas de tejido en telar vertical y tintura de fibras.	15	48	32	1	14	48	32	Fondo Mixto
Cauca	Timbiquí	Afro Colombiana	Tejeduría	1	CT	Fortalecer la aplicación de las técnicas de tinturado natural y el desarrollo del oficio de tejeduría.	15	48	32	0	15	48	32	Fondo Mixto
TOTALES				5			207	304	96	62	145	304	96	


INFORME FINAL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Depto.	Municipio	Población	Oficio y materias primas	Acciones realizadas	Descripción de la actividad	Programado			Ejecutado				Ejecutor	
						Ben.	No. Horas Pres	No. Horas no Pres	Beneficiarios		No. Horas Pres	No. Horas no Pres		
									Hombres	Mujeres				
Cesar	Ataqués	Rural	Trabajos en papel	1	CT Reforzar las técnicas para elaborar mascararas tradicionales e innovar productos.	15	48	32	5	15	48	32	Claudia Leonor Galindo Angulo	
Cesar	Ataqués	Rural	Trabajos en papel	1	CO Capacitación y asesoría en gestión organizativa de los talleres artesanales	15	48	32	7	29	48	32	Martina Mendoza	
Cesar	Chimichagua	Rural	Tejeduría	1	CO Se requiere reforzar los conocimientos sobre organización y consolidar el desarrollo organizacional de los artesanos.	15	48	32	0	8	48	32	Martina Mendoza	
TOTALES				3		45	144	96	12	15	144	96		

### Acción Formativa 3: Entrenamiento de promotores y gestión comunitaria


#### Beneficiarios

Programado	Ejecutado
863	724



#### Horas

Programado	Ejecutado
2240	2120






## Acción formativa 5: Cursos taller sobre técnicas en el oficio


### Beneficiarios

Programados	Ejecutados
555	528



### Horas


Programados	Ejecutados
2960	2184



## Acción formativa 6: Cursos en gestión empresarial y comercial


### Beneficiarios

Programado	Ejecutado
435	387



### Horas


Programado	Ejecutado
2320	1520



## Acción formativa 7: Cursos sobre organización

### Beneficiarios

Programados	Ejecutados
375	324



### Horas

Programadas	Ejecutadas
2000	1407

