



Programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables



**MEJORAMIENTO DEL INGRESO DE ARTESANOS DE TRADICIÓN CON
RAÍCES INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO UBICADOS EN
CALI Y BUENAVENTURA, POR MEDIO DE MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS**

**Dinamización de la producción y comercialización de los productos del Valle del Cauca
INFORME DE AVANCE No. 1**

MES:
Marzo –Abril

NOMBRE ASESOR

Claudia Ximena Pérez Montoya
Dinamizadora Valle del Cauca

Cali, Valle del Cauca Abril 15 de 2.010

PRIMER INFORME DE EVOLUCION PROYECTO VAOO79 MEJORAMIENTO DE INGRESO DE LOS INDIGENAS ARTESANOS DE TRADICION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO

1. Actividades Realizadas

Periodo comprendido del 23 de Marzo al 13 de Abril del 2010

EL 23 de marzo del año 2010, via e-mail se recibio la agenda con los contactos para la convocatoria a la reunion de el 6 de abril de el 2010 en las oficinas de la OIM..

Apartir de ese dia se gestiona el contacto con la monitora regional de la OIM Nancy Jurado, el cual no se logro por festividades pertenecientes a la semana santa (26 de marzo al 5 de abril del año en curso).

El jueves 25 de Marzo se hizo comunicación con el eje Tematico Indigena Adriana Menza, de la Secretaria de Desarrollo Territorio y Bienestar Social Alcaldia, se acuerdo realizar las cartas de invitacion para la reunion de presentacion de el proyecto dirigida a cada uno de los Gobernadores de los cabildos, se direccionaron directamente del correo electronico de la alcaldia.

El Viernes 26 de Marzo del año actual se hace entregaron las cartas impresas a el Eje Tematico Indigena.

Del Sabado 27 al miercoles 31 de Marzo del año actual se convocaron las personas inscritas en la agenda para la reunion de el 6 de abril.

El Lunes 5 de Abril se recibio 1 caja que contiene 200 plegables y fotocopias de los formatos FORFAT03, FORFAT02 y FORFAT20.

Al medio dia reunion con la coordinadora Angela Maria Merchan Correa, Se realizo la socializacion, presentacion del proyecto y explicacion de los formatos ya recibidos.

El Martes 6 de Abril a las 8:00 a.m reunion para la presentacion del equipo de trabajo ADC.

• Agenda Jornada de la Mañana

Reunion del 6 de abril a las 10:00 a.m. se cito a :

- 1- Cabildo Guambiana de santiago de cali

Gobernador

Bonar Saavedra Yalanda

Tel 6627223- 8888268

NO ASISTIO

- 2- Cabildo INGA Santiago de Cali

Gobernadora

Maria Eugenia Caguazango

Tel 3155667501-3148689692

- 3- Cabildo KOFAN Santiago de Cali

Gobernador

Jose Einer Arboleda

Tel 3329238-3165243031

NO ASISTIO

4- Cabildo NASA Santiago de Cali
Gobernadora
Luz Dary Bastidad
Tel 3148620989-6820989

5- Cabildo QUICHUA Santiago de Cali
Gobernador
Olga Patricia Texi Cajo
Tel 317 3231803

NO APLICA POR SER DEL ECUADOR

6- Cabildo YANACONA Santiago de Cali
Gobernador
Carloa Aurelio Imbachi Jimenez
Tel 3122906714-8941604

7- Asociacion de Cabildos Indigenas y Campesinos de Cali ACIVA
Representante Legal
Juliana Piraza
Tel 3206232900-2420529

8- Asociacion de Indegenas y Campesinos ASODEINCA
Representante Legal
Maria del Rosario Aguilar
Tel 312728948

• **Agenda Jornada de la Tarde**

Para la reunion de le 6 de Abril de 2010 a las 2:00 P.M Se citaron a:

1- Doctora
Nelly Bazan
Accion Social Unidad Territorial Valle del Cauca
Tel 6602229

Confirmando pero no asistio, tenian una programacion para ese dia y le fue imposible aplazar la reunion.

2- Doctor
Jesus Eduardo Arroyo
Director
Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca
Dar Pacifico Oeste
Buenaventura

Fue imposible ubicarlo, debido que no me enviaron telefonos y en el CAM de Buenaventura las lineas estan sin servicio por el atentado.

- 3- Señor
Mesias Mestizo
Asesor Indígena
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)
Tel 3300181
Se le dejó la carta de invitación en la CVC pero no pudo asistir.
- 4- Doctora
Mary Luz Zuluaga
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
Alcaldía de Santiago de Cali
CAM
Tel 8896332
Confirmaron pero no pudieron asistir ya que la alcaldía programó una actividad para los martes y era impajaritable la asistencia de ellos.
- 5- Adriana Menza
Eje Temático Indígenas
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
Alcaldía de Santiago de Cali
Tel 8896332
Confirmaron pero no pudieron asistir ya que la alcaldía programó una actividad para los martes y era impajaritable la asistencia de ellos.
- 6- Doctora
Claudia Paz
Oficina de Asuntos Étnicos
Gobernación del Valle del Cauca
Tel 6200000
Confirmando pero no asistieron
- 7- Doctor
Carlos Trujillo
Secretaría de Desarrollo Social
Gobernación del Valle del Cauca
Tel 6200000
No se localizó pues no está en la ciudad
- 8- Doctora
Emilse S Camacho
Secretaría de Desarrollo Económico y Rural
Alcaldía Distrital
Buenaventura
No se pudo ubicar pues el número telefónico está cortado debido al atentado que hubo en Buenaventura
- 9- Doctora
Esperanza Castillo
Secretaría de Convivencia
Alcaldía Distrital
Buenaventura

No se pudo ubicar pues el numero telefonico esta cortado debido al atentado que hubo en Buenaventura

10- Doctora

Yolanda Benavides

Programa Mundial de Alimentos PMA

Naciones Unidas

Tel 3801075

Confirmando pero no asistió

11- Doctora

Patricia Perlaza

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Tel 6676525

No se pudo ubicar se le dejó razón en la oficina y en el celular No 311 397 03 36

12- Doctor

Gustavo Vivas

Director

CDP del Cuero

Tel 8854569

Se habló con el señor Vivas, y ese día él no puede asistir ya que viaja para Bogotá, pero él envió su representante: Lorena Franky.

1.1. Apertura de la Jornada

Abril 6 de 2010

Hora 8:30 a.m

Lugar Oficina de la OIM Santiago de Cali

Asistieron :

Artesanías de Colombia

Angela Maria Merchan (Coordinadora del Proyecto ADC)

Claudia Ximena Perez M (Dinamizadora del proyecto)

Karly Osorio (Diseñadora)

Diana Giraldo (Diseñadora)

OIM

Claudia Cano Coordinadora OIM

Nancy Jurado Monitora OIM

La reunión inicialmente tiene como objetivo presentar el grupo de trabajo de Artesanías de Colombia, que tendrá a cargo el desarrollo del proyecto VA0079 de mejoramiento de los ingresos de los indígenas artesanos de tradición en situación de desplazamiento.

Por lo cual la Coordinadora Angela Maria Merchan hizo su correspondiente presentación.

En la reunión con Claudia Cano y Nancy Jurado de la OIM se estableció que :

- Los Gobernadores de los cabildos proporcionarán los listados de los beneficiarios.
- Se acordará día y lugar de la convocatoria para el diligenciamiento de la planilla de FORFAT20; los beneficiarios deben ser mayores de edad.

- Se debe diligenciar los formatos de autorización para toma de fotos.
- Se debe hacer firmar las cartas de compromiso.
- Se entregaron las encuestas de OIM para el desarrollo del proyecto que son (planilla de persona que se diligencia para cada una de las personas que vivan en cada una de las casas, formulario generación de ingresos, y formulario de línea base). Los formularios fueron 220 (para la cabeza de familia o beneficiario directo se diligencia con lapicero azul), 880 formulario de persona que se le diligencia a cada uno de los miembros de la familia que vivan y que estén presentes en la casa. 220 formularios de emprendimiento que se le diligencia directamente a el cabeza de familia.
- Se acordó que las cuentas de cobro se le enviaran a Angela Maria Merchan, y ella las revisara y les dara el visto bueno, luego por medio de correo electrónico enviara la aprobación de la misma a la señora Claudia Cano y Nancy Jurado, para pasarla a Javier con radicación Directamente para pago.
- Se enviara cuenta escaneada, cuenta de cobro de gastos de viaje, (desayuno, almuerzo. Comida, transporte, hospedaje)
- Se utilizara la lancha de ACIVA para los desplazamientos a Joaquinquito y San Juan si es necesario.
- Se van a enviar los carnet de identificación correspondientes a cada una de las personas asignadas al proyecto.
- Cualquier cambio o decisión se determinara y se aprobara en los comités técnicos coordinados.
- Se le dara prioridad a los desplazados
- Se va hacer que todos los indígenas queden registrados en el sipod y que queden vinculados al sisben.
- Los informes y las legalizaciones se enviaran directamente a Bogotá con copia a Angela Maria Merchan .
- Las líneas bases se revisara con acción social para saber cuantas personas son registrados .
- Si ACIVA facilita el sitio de agrupación de la gente, se realizara ahí sino, se se solicitara la casa de la cultura para hacer la selección.
- Se localizara al padre Jhon Reina Representante de la Pastoral social para la presentación del proyecto.

10:00 a.m Reunion con Gobernadores de Cabildos

Asistieron:

Carlos Aurelio Imbachi (Gobernador Cabildo Yanacona)
Maria Diva Santiago (Coordinadora de Artesanos Cabildo Yanacona)
Juliana Piraza (Representante Legal ACIVA)
Marcela Escobar (ACIVA)
Rosario Aguirre (Representante Legal ASODEINCA)
Luz Dary Bastidas (Gobernadora NASA)
John Jairo Jacanamijoy (Alcalde Mator INGA)
Claudia Cano (Coordinadora OIM)

Nancy jurado (Monitora OIM)
Angela Merchan (Coordinadora ADC)
Claudia Ximena Perez (Dinamizadora ADC)
Karly Osorio (Diseñadora ADC)
Diana Giraldo (Diseñadora ADC)

- 1- Presentacion del proyecto a los Gobernadores de los Cabildos, la cual fue realizada por Angela Maria Merchan.
- 2- Presentacion de los Gobernadores de los cabildos y asistentes a la reunion .
- 3- Identificacion de tipo de trabajo artesanal con los productos e insumos.
- 4- Resolucion de inquietudes, dudas y solicitudes de los distintos cabildos.

1.2 Tipo de materiales Caracteristicos utilizados por Grupo Indigena

- Cabildo NASA: Cabuya,Lana virgen,Semilla,Bamboo,Sandalia.
- Cabilda WAYUU: Mochila en Hilo,Mantas,Mochila en lana,Chaquiras.
- Cabildo INGA:Chaquiras,Tejidos mexicano,Decorativos.
- Cabildo YANACONA:Ceramica,Madera,Lana y Fique
- ACIVA:Chocolatillo,Tetera,Werregue, Lana ,Iracá y Madera
- ASODEINCA:Tejido Wayuu,Mantas,Mochilas, Lana Oveja, Chaquiras.

1.3 Objetivos de Proyecto

- Prestar asistencia tecnica para la generacion y mejoramiento de los productos.
- Diseñar nuevos productos conservando las tecnicas y costumbres de cada grupo.
- Enseñar y guiar el manejo de costeo para identificar los costos de venta.
- Brindar asistencia sicosocial a las comunidades.
-

1.4 Contemplaciones del proyecto:

- Se brindara la materia prima para la elaboracion de los productos.
- Se proporcionaran las herramientas necesarias para elaboracion de los productos que se exhibiran en las ferias artesanales.
- Las herramientas solo se entregan si se cumple el 80% de la asistencia a las capacitaciones en cabeza del representante.
- Asesoría en diseño gráfico.
- Los productos y diseños creados son propiedad de el indigena artesano anancias que lo elabore.
- Los porcentajes de ganancias de los productos son para los artesanos, se especifica que :“Artesanías de Colombia no se queda con ningun tipo de ganancia ni economica, ni diseños, ni productos”.
- Exposicion artesanal en feria de tulua mes de Junio, y expoartesanias Bogotá.

ANEXO:

Se programa reunion con el Sr Jesus David Escarria, Coordinador Proyecto TEP. Pararealizar diagnostico de la poblacion artesana de San Cipriano.

2.0 Reunion de el Miercoles 7 de Abril

Miercoles 7 de Abril 9:00 a.m Oficina de la OIM

Asistieron:

- Angela Maria Merchan (Coodinadora ADC)
- Claudia Ximena Perez M (Dinamizadora ADC)
- Karly Osorio (Diseñadora ADC)
- Diana Giraldo (Diseñadora ADC)
- Jesus David Escarria (Coordinador Proyecto TEP)

Conclusiones de la Reunión:

- Se convocara los artesanos, se hara el diligenciamiento del FORFAT20 para realizar un diagnostico y poder analizar la forma y características con las cuales se direccionara el trabajo a realizar con la comunidad de San Cipriano.

3.0 Jueves 8 de Abril de 2010.

- En reunion con el grupo de trabajo de ADC, se analizaron los tipos de comunidades según sus formas de trabajo y se planeo formas de trabajo, para la iniciacion del proyecto.
- Se planeo tiempo de trabajo, y se realizo cronograma de reuniones.

3.1 Viernes 9 de Abril 2010

- Se realizaron las llamadas correspondientes a los cabildos para acordar dia, hora, sitio de reunión para la presentación del proyectos a los beneficiarios de los Cabildos.
- El Cabildo YANACONA, confirmo la reunion para el dia Sabado 10 de Abril a las 3:00 p.m, en el Museo Arqueologico La Merced.

4.0 Primera Reunion de Cabildos.

Cabildo YANACONA.

Asistieron:

- Maria Diva Santiago (Coordinadora de artesanos)
- Lesly Jennifer Palechor (Artesana)
- Maria Pola Romero (Artesana)
- Isaura Tintinango (Artesana)
- Alba Odilia Hernandez (Artesana)
- Ana Maria Guegia (Artesana)
- Praxedes Anacona (Artesana)
- Elvira Mapam (Artesana)
- Carmen Eliza Cruz (Artesana)
- Amparo Mena Parra (Asistente)
- Teresa Mena Parra (Asistente)
- Adiola Chilito Giron (Artesana)
- Luz Cervelia Maca (Artesana)
- Claudia Ximena Perez (Dinamizadora ADC)
- Karly Osorio (Diseñadora ADC)
- Diana Giraldo (Diseñadora ADC)

Se realizo la presentacion del proyecto al grupo de artesanas, las cuales estan muy interesadas en colaborar y recibir las capacitaciones. Se diligencio el FORFAT20. Cada una de las artesanas hace su presentacion y cuenta cual es su trabajo dentro de la comunidad como artesana.

Alfareria

Carmen Eliza Cruz
Maria Pola Romero

Hilandera

Isaura Tintinango

Tejido

Alba Odilia Hernandez
Maria Diva Santiago
Praxedes Anacona
Elvira Mapam
Chaquirá
Adiola Chilito
Lesly Jennifer Palechor

Diseño y Tejido

Ana Maria Guegia

Tintes Naturales

Luz Cervelia Maca Sevilla

4.1 Registro de Fotos

Fotografía N° 1
Jornada de inscripción,
elaboración de
formatos y entrevistas
de artesanos.
Tomadas por: Claudia
X. Pérez M.
Cali- Valle del Cauca
Abril 10 de 2010,
Artesanías de
Colombia S.A.



Fotografía N° 2
Jornada de inscripción, elaboración de formatos y entrevistas de
artesanos.
Tomadas por: Claudia X. Pérez M.
Cali- Valle del Cauca Abril 10 de 2010, Artesanías de Colombia S.A.

4.2 Reunión Alcaldía.

El día Lunes 12 de Abril , a las 3:00 p.m. el grupo de trabajo de ADC se reunió en la oficina de la secretaria de desarrollo territorio y bienestar social, con el Eje Temático Indígena Adriana Menza.

Se presentó el proyecto y el grupo de trabajo de Artesanías de Colombia, se acordó una reunión con los Gobernadores de los Cabildos para el día 19 de Abril a las 8:30 a.m, para plantear forma de inscripción y registro de los indígenas en situación de desplazamiento.

Asistieron:

Adriana Menza	(Eje Temático Indígena)
Claudia Ximena Pérez	(Dinamizadora ADC)
Karly Osorio	(Diseñadora)
Diana Giraldo	(Diseñadora ADC)

4.3 Reunión del equipo de trabajo

Asistieron:

Karly Osorio	(Diseñadora)
Diana M Giraldo	(Diseñadora)
Claudia Ximena perez	(Dinamizadora)

Temas tratados

1. Explicación de File Maker, y se le entrega los CDS que contienen la metodología del CDA Bta, a la DI. Diana Giraldo, para revisión. Desde Bta se hace entrega de las contraseñas para el manejo del programa.
2. Establecer un espacio para realizar los talleres con las comunidades.

Posibles sitios:

Centros Culturales:

Comfandi Santa Rosa
Confenalco
Biblioteca Departamental
Edificio Antiguo Fes
Teatro Jorge Isaac

Universidades:

Auditorio de la Universidad Libre
U. del Valle
U. Santiago de Cali

Museos:

M. arqueológico de la Merced
M. de Arte Moderno la Tertulia

Otros:

Alcaldía
Banco de la Republica
Gobernación
Lugar a dudas
OIM

NOTA: hay presupuesto para arrendarlo? O se tiene espacio para las capacitaciones. O gestiono el préstamo de alguno, acomodándonos al tiempo que se facilitaría?

3. El video bean, se alquilara? o alguna entidad lo prestara.

4. Refrigerio, Quien asume este costo. O no se ofrece.

Los materiales a utilizar en los talleres de creatividad, ¿como se van a financiar? Las asesoras compran los materiales de su presupuesto, y luego se reembolsa, o me envía el dinero directamente, para hacer las compras pertinentes.

4.4 Primer Viaje de Socialización

El Miércoles 14 de Abril viajo para Buenaventura a la 5:00 A.m., llegando al corregimiento de Córdoba a las 8:45 A.m., para la reunión acordada con el Sr. Jesús David Escarria con el fin de realizar evaluación de los productos para posible desarrollo de proyecto con los artesanos de la región.

Asistieron:

Nancy jurado
Claudia Ximena Pérez M
Karly Osorio
Diana M Giraldo
Jesús David Escarria
Álvaro Viveros
Bernardo Renteria
Miguel Santos Viveros
Manuel Seferino
Rodrigo Andrés Sepulveda
Dubier Alexis Hernandez
Héctor Quintero
Serafín Riascos
Yurani Anchito
Alcides Mina Delgado
Nelccy Paola Venta
Lilia Riascos
Jhon Jaime Valencia

4.4.1 Temas Tratados

Se presento el equipo representante de Artesanías de Colombia, a los artesanos convocados a la reunión por intermedio del Sr. Jesús David Escarria,

de la cual pudimos analizar que estas personas solo trabajan la madera desarrollando productos de mobiliario, utensilios de cocina y decorativos. algunos de estos productos son elaborados de forma básica sin ningún tipo de acabados.

Los artesanos no tiene herramientas para la elaboración de sus productos.solo tienen herramientas manuales y en la mayoría de los casos adaptadas como cuchillas , todo no convencional.

La monitora de la OIM Nancy Jurado, Opina que es necesario consolidar un producto que sea de fácil comercialización y de fácil elaboración utilizando los materiales que existan en la reserva, sin comprometer el ecosistema.

También realizar algo llamativo para la promoción de la reserva, (llaveros, o cualquier tipo de souvenir).

En el dialogo sostenido con los artesanos se concluye que se hará un diagnostico, para plantear un posible proyecto a desarrollar.

Se queda pendiente la convocatoria a una próxima reunión, para dar respuesta a la evaluación.

- Se realizo el diligenciamiento del FORFAT20, con cada una de las personas asistentes a la reunión.

Siendo las 12:30 a.a, Por sugerencia de la monitora Nancy Jurado nos desplazamos a la reserva de San Cipriano.

Llegada a san Cipriano 12:50 a.a, recorrimos la zona, incluida el mariposarió y se encontró la falta de visibilidad de los productos que están comercializando, tienen dos espacios pendientes por definir donde se pueden ubicar posiblemente los productos artesanales para la venta.

Regreso a Córdoba 1:50 P.m.



Fotografía N° 3 - 4

Jornada de inscripción, elaboración de formatos y entrevistas de artesanos.

Tomadas por: Claudia X. Pérez M

Buenaventura (Corregimiento de Córdoba) Valle del Cauca

Abril 14 de 2010, Artesanías de Colombia S.A

4.5 Reunión Pastoral Social

Llega a la reunión de la pastoral social a las 2:10 P.m.

En reunión con el padre John Reina, se le presento el proyecto que se esta adelantando con la OIM y Artesanías de Colombia, el padre reina nos reitera su colaboración pero nos sugiere que cualquier contacto que tengamos que realizar para los indígenas se debe hacer directamente con los cabildos o los lideres de los mismos, también nos dio el contacto de la Sra. María Millela Riascos (Coordinadora de proyectos con la población Afrodescendiente). Terminamos la reunión con el Padre Reina siendo las 3:30 p.m.

4.6 Reunión ACIVA.

Asistieron:

Claudia Cano
Claudia Ximena Pérez M
Karly Osorio
Diana M Giraldo
Nelsy Duran
José Graciano Casas
Agustín Chirimía
Esquivel Ismorra
Luz Stella Tumiña
Clemente Chirimía
Nira Chamorro
Misaela Chirimía
Bernabé Quiro
Aníbal Mejía
Gloria Aura Ortiz
Jorge Darío Donisabe
Midali Moña Chirimía
Neila F Palacios M
María Nela Chirimía
José Miguel Chirimía
Evangelista Perdiago
Luis Eduardo Valencia

Hora de iniciación de la reunión 4:00 P.M.

Se hace la presentación del equipo de ADC, y se presenta el proyecto. Esta reunión es solo con los entes políticos de los cabildos, la Coordinadora Claudia Cano ya había iniciado la explicación de el proyecto ya que el personal de ADC estábamos en la pastoral social y llegamos retrasados.

El fiscal Bernabé Quiro esta muy interesado en tener una persona delegada por cada comunidad que sirva de traductor, y que este vinculado al proyecto.

La mayor inquietud que tienen los directivos de las comunidades es que la mayoría de las personas no están registrados, pero en general les interesa el proyecto y están dispuestos a comprometerse con el mismo.

4.6.1 Conclusiones de La reunión.

- Las diferentes autoridades de las comunidades se comprometieron a delegar una persona que para ser traductor durante la realización del proyecto.
- En la próxima reunión con las autoridades de las distintas comunidades, se entregarán los listados con los nombres de los beneficiarios postulados por ellos.
- También entregarán listados de las personas interesadas en registrarse.
- Se convoca a reunión par el día viernes 23 de abril en la sede de ACIVA a las 10:00 a.m.



Fotografía N° 5-6

Jornada de presentación de proyecto a los dirigentes políticos de los cabildos -registrados el ACIVA.

Tomadas por: Claudia X. Pérez M

Buenaventura Valle del Cauca

Abril 14 de 2010, Artesanías de Colombia S.A