



Programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables



**MEJORAMIENTO DEL INGRESO DE ARTESANOS DE TRADICIÓN CON RAÍCES  
INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO UBICADOS EN CALI Y  
BUENAVENTURA, POR MEDIO DE MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y  
COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS**

**Dinamización de la producción y comercialización de los productos del Valle del Cauca**

INFORME DE AVANCE No. 3

MES

Mayo 15 a Junio 15

Claudia Ximena Pérez Montoya  
Dinamizadora Valle del Cauca

Cali, Valle del Cauca, Junio 15 de 2.010



Programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables



## **Créditos Institucionales**

**Paola Andrea Muñoz Jurado**  
Gerente General

**Juan Carlos Cabrera Córdoba**  
Subgerente Administrativo y Financiero

**Ángela Quevedo**  
Subgerente Comercial

**Manuel José Moreno Brociner**  
Subgerente de Desarrollo

**Pedro Perini Guzmán**  
Coordinador Centro de Desarrollo Artesanal

**Ángela María Merchán Correa**  
Coordinadora de Atención a Población Desplazada APD

**Claudia Ximena Perez Montoya**  
Dinamizadora proyecto VA0079  
Valle del Cauca

## Introducción

El Objetivo asesorar al grupo beneficiario para el desarrollo de productos artesanales innovadores con calidad y diseño, para finalizar el proyecto con una experiencia comercial de corto plazo.

Se convoco a los diferentes cabildos para la selección de los diferentes productos, para la exhibición de ellos en la feria artesanal de tuluá que tendrá lugar del 9 hasta el 14 de junio del 2010

## Antecedentes

Durante este mes se han presentado diferentes eventos en las comunidades, lo cual a mantenido muy dispersos a los gobernadores y dirigentes encargados de los artesanos para el evento

## 1. Objetivos

### 3.4 Objetivo General

Promover alternativas de generación de ingresos y ocupación productiva para mejorar

Las condiciones de vida de las comunidades indígenas artesanas en situación de desplazamiento.

### 3.5 Objetivos Específicos

- Realizar seguimiento de beneficiarios, asesorías, cronogramas y actividades realizadas, y listas de asistencia.
- Seleccionar los productos artesanales que se llevaran a la feria de tuluá.
- Presentación de los productos tradicionales de los diferentes cabildos beneficiados en el proyecto VA0079.
- Distribuir los diferentes grupos de trabajo.
- Se entregara los cronogramas de trabajo y las fechas y tiempos de talleres.
- Realizar un documento de Línea de Base para el Programa.

### 3.6 Actividades Projectadas.

- Asistencia técnica para el mejoramiento del producto artesanal y de las artes manuales desarrolladas en cada municipio priorizado.
- Asesoría en diseño para el desarrollo de productos acordes con las tendencias de diseño y del mercado.
- Realizar talleres de manejo de resolución de conflictos y trabajo en equipo para los beneficiarios del programa.

- Talleres de creatividad para el desarrollo de nuevos productos.
- Entregar Kit de utensilios y herramientas básicas en las unidades artesanales para el desarrollo de sus productos.
- Sensibilizar sobre la importancia de producir artesanías con calidad.
- Talleres de capacitación para fortalecimiento asociativo dirigido a las unidades productivas.
- Acompañamiento para conformación de organizaciones productivas.
- Realizar talleres de capacitación para la participación en ferias y eventos comerciales.
- Asesoría en diseño para el lanzamiento comercial de los productos artesanales y de artes manuales desarrollados.
- Asesoría y acompañamiento en la inscripción y participación en ferias y eventos comerciales del orden local, regional y nacional.

### 3.7 Ejecución:

El Miércoles 12 de Mayo, se socializo con el cabildo Juaquincito del río Naya, en la oficina de la OIM, en presencia de el señor Euclides Chirimía y el Señor o Odonaldo Chocho,

NOMBRE	APELLIDO	FECHA NACIMIENTO	CODIGO DESPLAZADOS
Onaldo	Chocho Pizarro	04/04/1966	267748
Alvaro	Pertiago Garcia	02/01/1961	783336
Carlos E	Chirimia Pertiago	01/01/1956	786372
Almicenda	Chocho Pizarro	25/02/1970	181339
Euclides	Chirimia Dura	02/23/1978	782260
Bernalicia	Chichiliano Malaga	15/10/1968	783296
Felisa	Mejia Chirimia	08/12/1960	
Ernesto	Mejia Chirimia		796485
Herminia	Dura Mejia	13/06/1959	782273

El jueves 13 Mayo se digitalizo FORFAT20.

El viernes 14 de mayo se informa a los cabildos para que recojan los productos que van a llevar para vender a la feria de tulua.

En la semana del 15 al 20 de mayo se hizo contacto con los artesanos para que escogieran los diferentes productos que desean llevar para la venta en la feria de tulua. De esta comunicación se conoció que los artesanos no tienen existencia suficiente de productos y que además no poseen la capacidad para comprar material para la elaboración. Esto se comunico a bogota y se solicito cotizaciones.

Se hizo contacto con la señora Juliana Piraza y se acordó que los artesanos iban a enviar los productos para recogerlos el sábado 29 de mayo en Buenaventura.

El 21 de Mayo la Señora Rosario Aguilar se comunico vía telefónica para informar que se llevara artesanías hechas en lana de oveja, madera y tejidos wayuu. Igualmente se le informo que deberían pasar las cotizaciones para la compra de los insumos necesarios para la elaboración de las mismas.

Buenos Días

Señores  
Gobernador (a)  
Cabildos Indígenas

Me permito solicitarle a usted, les informe a los artesanos que por favor le hagan llegar los productos que ellos deseen mandar para la venta en la feria de tulua. estos productos deben de ir con la siguiente especificaciones:

Nombre del Artesano  
Numero Telefónico  
Comunidad  
Nombre del producto  
Precio para venta  
Precio con descuento

Le agradezco me informe cualquier novedad por este medio y me confirme que tipo de productos se van a llevar, esto se debe hacer esta semana , para poder desplazarnos a la sede para recoger los productos.

Cordialmente

Claudia Ximena Pérez  
Dianamizadora  
Artesanías de Colombia

Estas cartas se distribuyeron en la semana del 18 al 25 de Mayo.

El 26 de Mayo la Dinamizadora Claudia Ximena Pérez Montoya y la Diseñadora Karly Osorio recibieron a la coordinadora del proyecto Ángela María Merchán a las 10:00 a.m. y estuvieron acordando la agenda de visita durante los días que la coordinara estuvo en Cali.

El 27 de Mayo se realizo l el segundo comité técnico en la sede de la OIM, Reunión en la cual se presento el informe de avance del proyecto.

## Formato de Acta de Comité Técnico

<b>Fecha de Elaboración:</b>	27/05/2010	<b>Código de Proyecto</b>	VA 0079
<b>Nombre del Proyecto:</b>	Mejoramiento del ingreso de artesanos de tradición con raíces indígenas en situación de desplazamiento ubicados en Cali y Buenaventura, por medio de mejoras en la producción y comercialización de artesanías		
<b>Ejecutores:</b>	Artesanias de colombia		

<b>Acta Número:</b>	004	<b>Lugar:</b>	Sede OIM (Cali)
		<b>Hora:</b>	09:00 a.m

### 1. Objetivo de la reunión

Presentar informe de evolución del proyecto Mejoramiento del ingreso de artesanos de tradición con raíces indígenas en situación de desplazamiento ubicados en Cali y Buenaventura, por medio de mejoras en la producción y comercialización de artesanías, y cronograma de trabajo.

### 2. Agenda de la reunión

#### 9:00 A.m

- Reunión del equipo de Artesanías de Colombia con la coordinadora Claudia Cano y la monitora Nancy Jurado en la sede de la OIM.

### 3. Temas Tratados

- Actividades Programadas
- Actividades Ejecutadas
- Resultados Esperados

Explicación del grupo de beneficiarios convocados:

356 Beneficiarios inscritos  
 149 Hombres  
 207 Mujeres

#### Inscripciones por municipio

256 Cali  
 100 Buenaventura

### 4. Compromisos adquiridos

- Que se contratara una persona para la realización de las entrevistas personalizada en Joaquincito.

- Se determino que aciva debe concretar su aporte para los artesanos durante los talleres ( alimentación , transporte).
- La persona que va a realizar la labor de traductor para el cabildo Joaquincito del rio naya debe ser un artesano, y se le colaborara con los viaticos de transporte.
- Los rubros para el evento ferial de alimentación y transporte, se pedirá como un anticipo a la caja menor de la OIM, para el desembolso de los anticipos de materiales para ASODEINCA y el pago de hotel en tulua.

### Lista de Asistentes

Ítem	Nombre y Apellido	Cargo	Institución	Firma
1	Claudia Cano	Coordinadora	OIM	
2	Nancy Jurado	Monitora	OIM	
3	Angela Merchan	Coordinadora	ADC	
4	Claudia Ximena Perez	Dinamizadora	ADC	
5	Karly Paola Osorio	Diseñadora	ADC	

Se van a incluir dos mujeres artesanas, que pertenecen a un proyecto alterno de la OIM, la señora Nancy Jurado y la coordinadora Claudia Cano, nos van a facilitar el contacto con las artesanas.

Se realizo la isita de socialización del proyecto a la fundación Mujeres Forjadoras de Paz, en la cual encontramos un grupo de 24 mujeres cabezas de familia, desplazadas no todas son indígenas pero todas viven en situación de pobreza, realizan trabajos de arte manual y artesanías.

Nombre: DIOVEIDA SUSANA BAMBAGUE  
CC: 48622811  
DIRECCION: CRR 41A N 49-69 EL VALLADO  
TELEFONO 3113649626

Mujer indígena proveniente del cauca, madre cabeza de hogar su unidad de negocio consiste en producir y comercializar junto con las mujeres de su comunidad bolsos, correas, tapetes y accesorios tejidos en fique.

El jueves 27 de mayo la coordinadora Ángela Merchán, la Dinamizadora Claudia Ximena Pérez y la Diseñadora Karly Osorio, visitaron al señor Euclides Chirimía, para seleccionar los artículos que se enviaran a la feria de tulua. En esta reunión se acordó de que el señor Chirimía se desplazara hasta la comunidad de Juaquincito y traerá los productos de los artesanos para este viaje se le dieron los viáticos correspondientes a los traslados hasta la zona.

## CARTA DE COMPROMISO

Yo, \_\_\_\_\_, identificado con C.C.  
No. \_\_\_\_\_, beneficiario del Proyecto “Mejoramiento del ingreso de artesanos de tradición con raíces indígenas en situación de desplazamiento ubicados en Cali y Buenaventura, por medio de mejoras en la producción y comercialización de artesanías” – Departamento Valle del Cauca.

Recibo ciento cincuenta mil pesos M/CTE (\$150.000) de la Sra. Claudia Ximena Pérez Montoya, Dinamizadora del proyecto; para el transporte de los productos del municipio de Joaquincito que se llevaran a la Feria de Tulúa 2.010.

Para tal efecto los desplazamientos a realizar son:

- Cali – Buenaventura
- Buenaventura – Joaquincito
- Joaquincito – Buenaventura
- Buenaventura – Cali

Me comprometo a entregar los soportes de transporte intermunicipal de los desplazamientos nombrados anteriormente.

\_\_\_\_\_  
Firma Beneficiario

Nombre:

C.C. No.



El viernes 28 de Mayo se realizó la socialización en la Fundación Mujeres Forjadoras de Paz.



**Fotografía N° 1y 2.** Socialización Fundación Mujeres Forjadoras de Paz  
Fotos tomadas por: Claudia Pérez  
Cali – Valle del Cauca – 28 de Mayo de 2010, Artesanías de Colombia S.A.

El viernes 29 de Mayo se recogió donde la Sra. Rosario Aguilar de ASODEINCA las facturas originales de los materiales para la realización de los productos que serán realizados para llevarlos a la feria de Tulúa.

De el 31 de Mayo al 2 de Junio se hizo la comunicación con ACIVA para acordar fecha y hora para la reunión de selección de productos.

productos para feria de artesanías

De: **claudia ximena perez montoya** (claudiaxpm2@hotmail.com)

Enviado: lunes, 31 de mayo de 2010 08:29:12 a.m.

Para: **jaisamar\_03@hotmail.com; juliapiraza@hotmail.com**

Buenos días nuevamente estoy enviando el comunicado para la recolección de los productos originales que se llevaran a la feria expositora en la ciudad de tulua.

También debo informarles que el día jueves 3 de junio de 2010 estaremos en Buenaventura para el recibimiento del mismo.

cordialmente

Claudia Ximena Perez Montoya  
Dinamizadora

Artesanías de Colombia SA  
Cel 317-7583129

---

From: claudiaxpm2@hotmail.com  
To: acivarp.2004@yahoo.es  
Subject: productos para feria de artesanias  
Date: Tue, 18 May 2010 10:52:57 -0500

Buenos Días

Señora Juliana Piraza

Me permito solicitarle a usted, les informe a los artesanos que por favor le hagan llegar los productos que ellos deseen mandar para la venta en la feria de tulua. estos productos deben de ir con la siguiente especificaciones:

Nombre del Artesano  
Numero Telefónico  
Comunidad  
Nombre del producto  
Precio para venta  
Precio con descuento

Le agradezco me informe cualquier novedad por este medio y me confirme que tipo de productos se van a llevar, esto se debe hacer esta semana , para poder desplazarnos a la sede de ACIVA en Buenaventura para recoger los productos.

Cordialmente

Claudia Ximena Perez  
Dianamizadora  
Artesanías de Colombia

---

El 3 de Junio Viajo el Grupo de trabajo de Artesanías de Colombia, para Buenaventura asía la sede de ACIVA para la selección de los productos que se llevaran a la feria. Los cuales no estaban listos para la entrega y además las personas pertenecientes a ACIVA, estaban en una reunión política motivo por el cual el grupo de AdC no fue bien recibido. Estos acontecimientos se le informaron a la coordinadora Ángela Merchán, y ella pidió hacer el informe completo de lo sucedido.

## 1. Objetivo de la reunión

Recolección y selección de productos de ACIVA para la participación en la feria de TULUA a realizarse del 10 al 14 de junio del 2.010.

**NOTA:** para llevar a cabo el objetivo de la reunión se realizaron comunicados desde el 18 de mayo y se verifica nuevamente la información los días 27 y 31 de mayo a la representante legal Sra. Juliana Piraza de ACIVA vía email y por teléfono; la cual confirma y dispone el día jueves 3 de junio del 2.010 a las 2:00 pm., la actividad en la sede de la asociación en el municipio de Buenaventura.

## 2. Agenda de la reunión

JUNIO 2.010		
HORA	OBJETO	PARTICIPANTES
Jueves 3		
BUENAVENTURA		
2:00 p.m.	Recolección y selección de productos. Reunión de socialización del proyecto con la comunidad beneficiaria de ACIVA, Buenaventura. (Sitio: sede ACIVA - sala de reuniones)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juliana Piraza, representante legal ACIVA</li> <li>• Exquivel Ismare, coordinador Proyecto Artesanías ACIVA</li> <li>• Beneficiarios de proyecto ACIVA - Buenaventura</li> <li>• Claudia Ximena Perez Montoya, dinamizadora del proyecto VA0079</li> <li>• Karly Paola Osorio Sandoval, diseñadora industrial.</li> </ul>

## 3. Desarrollo

### a) Presentación

El día jueves 3 de junio a las 2:00pm. En las instalaciones de la sede de ACIVA Calle 7A No. 43-51 Barrio Miraflores, Buenaventura – Valle del Cauca, se presentó el equipo de trabajo del proyecto por parte de Artesanías de Colombia, para la selección de productos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífico, y nos encontramos con una asamblea de orden político en la sede, por tal motivo la reunión se inicia las 3:00pm.

**NOTA:** la espera de 45 minutos se tuvo que realizar afuera de la sede, por disposición de los gobernadores que se encontraban dentro.

A las 3:00 de la tarde se da inicio la reunión de AdC y ACIVA para la selección de los productos artesanales que se llevaran a la feria del municipio de Tuluá; fue desconcertante encontrarnos con que no habían convocado a los artesanos beneficiarios y por esta razón no había productos para llevar a la feria.

Al divulgar nuevamente los objetivos y meta del proyecto, y sensibilizar sobre la importancia de participación en ferias y eventos comerciales del orden local, regional y nacional. La Sra. Gloria Dura, que asistía a la primera reunión decide participar en la Feria de Tuluá, entregando sus productos que tenía para la venta.

- 2 Jarrones Terlenka y Chocolatillo
- 1 Bolso 4 tetas
- 1 Bolso pequeño chocolatillo
- 1 Frutero mezcla tetera y chocolatillo
- 1 Bolso en chocolatillo
- 1 Caja en chocolatillo
- 1 Pulsera Chocolatillo
- 1 Pulsera en werregue
- 1 Florero en Chocolatillo
- 2 Jarrones en Terlenka y Chocolatillo

El señor Ligio Quiros dice que tiene sus artesanías en la ciudad de Cali, entonces se acordó el día lunes 7 de junio se recogerán.

#### **b) Particularidades**

- **ACIVA**

- La representante legal, Sra. Juliana Piraza Informa que el representante escogido por ellos para la coordinación de los artesanos es el señor Exquivel Ismarre.

#### **c) Dificultades**

- Durante el desarrollo de la reunión se observa que los gobernadores y en cabeza de la representante no muestran ningún interés en la conferencia que sostenía la dinamizadora Claudia Ximena Pérez.
- En el momento de hacer énfasis en el compromiso que se debe tener para la dinámica y buena evolución del proyecto la representante legal expreso que el

proyecto está enfocado para ellos y que no se puede involucrar otras comunidades de forma unilateral.

Por tal motivo se ratifico que AdC tiene la obligación de cumplir con los objetivos y las metas adquiridas dentro del marco del proyecto.

#### 4. Compromisos

- Los talleres se realizarán en la sede de ACIVA Calle 7A No. 43-51 Barrio Miraflores, Buenaventura; AdC debe informar con 15 días de anticipación entre taller y taller para la convocatoria de los indígenas artesanos.
- Estas actividades se realizarán en una sola jornada.
- **El transporte** de los artesanos de Joaquinquito y el Bajo Sanjuán, el señor Exquivel se comprometió a realizar las cotizaciones, y la señora Juliana Piraza dijo que ACIVA prestaría la lancha para el transporte.

#### 5. Anexos

- a) Emails informando la actividad a realizarse.

## Productos para feria de artesanías

De: **claudia ximena perez montoya**(claudiaxpm2@hotmail.com)

Enviado: martes, 18 de mayo de 2010 10:52:57 a.m.

Para: ACIVA CAVILDO (acivarp.2004@yahoo.es)

Buenos Días

Señora Juliana Piraza

Me permito solicitarle a usted, les informe a los artesanos que por favor le hagan llegar los productos que ellos deseen mandar para la venta en la feria de tuluá. estos productos deben de ir con la siguiente especificaciones:

Nombre del Artesano

Numero Telefónico

Comunidad

Nombre del producto

Precio para venta

Precio con descuento

Le agradezco me informe cualquier novedad por este medio y me confirme que tipo de productos se van a llevar, esto se debe hacer esta semana, para poder desplazarnos a la sede de ACIVA en Buenaventura para recoger los productos.

Cordialmente

Claudia Ximena Pérez  
Dinamizadora  
Artesanías de Colombia

## Productos para feria de artesanías

De: **claudia ximena perez montoya** (claudiaxpm2@hotmail.com)

Enviado: lunes, 31 de mayo de 2010 08:29:12 a.m.

Para: **jaisamar\_03@hotmail.com; juliapiraza@hotmail.com**

Buenos días nuevamente estoy enviando el comunicado para la recolección de los productos originales que se llevaran a la feria expositora en la ciudad de tulua.

También debo informarles que el día jueves 3 de junio de 2010 estaremos en Buenaventura para el recibimiento del mismo.

Cordialmente

Claudia Ximena Perez Montoya  
Dinamizadora  
Artesanías de Colombia SA  
Cel 317-7583129

**b) Adjunto le envió cotización enviada por ACIVA.**

### **PRESUPUESTO DE TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL PACIFICO**

<b>COMUNIDAD</b>	<b>PERSONA</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
PUERTO PIZARIO	4	110.000	440.000
VALLEDUPAR	4	80.000	320.000
GUAYACAN	4	70.000	280.000
JOIN JEB	3	80.000	280.000
PUERTO GUADUALITO	1	110.000	110.000

LA GLORIA	3	30.000	90.000
CHONARA	2	30.000	60.000
CERRITO BONGO	1	80.000	80.000
LA MESETA	2	30.000	60.000
NASA KIWE	4	30.000	120.000
<b>TOTAL</b>			<b>1.840.000</b>

### JOAQUINCITO




RUBRO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	120 GALONES	8.000	960.000
ACEITE MESCLA	10 CUARTOS	12.000	120.000
BOTE X 4 DIAS	1 BOTE	50.000	200.000
MOTORISTA (2 días)	1	150.000	300.000
MARINERO (2 días)	1	80.000	160.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.660.000</b>

Atentamente,

### EXQUIVEL ISMARE

Coordinador Proyecto Artesanías

- c) Plantilla de inventario general de productos, que se llevaran a la feria de Tuluá. Realizada por la Diseñadora Karly Paola Osorio Sandoval.

 <b>USAID</b> DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	 Organización Internacional para las Migraciones	
Programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables		artesanías de colombia s.a.
“Mejoramiento del ingreso de artesanos de tradición con raíces indígenas en situación de desplazamiento ubicados en Cali y Buenaventura, por medio de mejoras en la producción y comercialización de artesanías”		
Fecha: <u>Junio 03 de 2010</u>		Municipio: <u>Buenaventura</u>





### Proyecto VA 0079

El 4 de Junio Regreso el grupo de AdC regreso de Buenaventura. Y realizo los informes respectivos sobre la visita a la sede de ACIVA. Se realizo comunicación con el señor Euclides Chirimía para recogerle los productos enviados por la comunidad de Joaquinco del Río Naya y el Señor Euclides aclaro que el traería los artículos a la ciudad de Cali para la entrega de las artesanías que se llevaran a la feria de Tuluá.

El 5 de Junio se realizo la selección de productos de el cabildo INGA, para la feria de tuluá.

El 6 de Junio se realizo la recolección de productos de los artesanos de la comunidad yanacona.

El 8 de Junio se Selecciono los artículos de la comunidad Misak Guambiano, y se recibieron las artesanías enviadas por ACIVA de Buenaventura a las 7:00 P.m. el grupo de Adc se desplazo a la ciudad de Tuluá para llevar los productos de los artesanos a la participación de la feria. El grupo de trabajo llego a tuluá el a las 9:00 P.m. y se registro en el hotel Escalinata donde se reunió el grupo con el Diseñador Javier Rivera el cal esta encargado de la adecuación de el stand designado para el proyecto de valle del cauca.

### Artículos enviados por los artesanos a la feria.



**Fotografía N° 3,4y 5.** Productos enviados por el Cabildo Inga para la feria de tuluá  
Fotos tomadas por: Claudia Pérez  
Tuluá – Valle del Cauca – 10 de Junio de 2010, Artesanías de Colombia S.A.



**Fotografía N° 6 y 7.** Productos enviados por el Comunidad Yanacona para la feria de tulua  
Fotos tomadas por: Claudia Pérez  
Tulua – Valle del Cauca – 10 de Junio de 2010, Artesanías de Colombia S.A.



**Fotografía N° 8 y 9.** Productos enviados por el Comunidad Misak Guambiano para la feria de tulua  
Fotos tomadas por: Claudia Pérez  
Tulua – Valle del Cauca – 10 de Junio de 2010, Artesanías de Colombia S.A.





**Fotografía No 10 y 11.** Productos enviados por el Cabildo de Juquincito del Rio Naya para la feria de tulua  
Fotos tomadas por: Claudia Pérez  
Tulua – Valle del Cauca – 10 de Junio de 2010, Artesanías de Colombia S.A.



**Fotografía N° 12, 13, 14 y 15.** Productos enviados por ACIVA para la feria de tulua  
Fotos tomadas por: Claudia Pérez  
Tulua – Valle del Cauca – 10 de Junio de 2010, Artesanías de Colombia S.A.

El 9 de Junio La Dinamizadora del proyecto Claudia Ximena Pérez y los Diseñadores Karly Osorio y Javier Rivera, lavaron y pintaron el stand designado en el pueblito artesanal para los artesanos de el proyecto del Valle del Cauca, además se recibieron y se pintaron los bloques que se utilizaran para la exhibición de los artículos.



**Fotografía N° 16 y 17.** equipo de Artesanías de Colombia adecuacion de stand feria de tulua  
Fotos tomadas por: Claudia Pérez  
Tulua – Valle del Cauca – 9 de Junio de 2010, Artesanías de Colombia S.A.

El día 10 de Junio se Recogieron los artículos seleccionados para la feria los cuales estaban almacenados en un deposito de tulua, y se llevaron al stand para la exhibición de los mismos.



**Fotografía N° 18 y 19.** equipo de Artesanías de Colombia desempacando y ubicando los artículos de los artesanos para la exhibición de feria de tulua  
Fotos tomadas por: Claudia Pérez  
Tulua – Valle del Cauca – 10 de Junio de 2010, Artesanías de Colombia S.A.

Los días 11, 12, 13 y14 de Junio se llevo acabo la feria de Tulua en la cual se expusieron las artesanías enviadas por los cabildos Inga, Yanacona, Guambiano, Joaquinquito del río naya , ACIVA y Asodeinca.

Los cabildos Nassa y el grupo de tejedoras de la comunidad Yanacona decidieron no enviar productos ya que no estaría ninguna representación de sus comunidades.

El 15 de Junio se realizó el desmontaje del stand de la feria de tuluá, y el envío de los muebles para el CDA de Armenia.



**Fotografía N° 20 y 21.** equipo de Artesanías de Colombia desempacando los artículos de los artesanos y desmontaje feria de tuluá

Fotos tomadas por: Claudia Pérez

Tuluá – Valle del Cauca – 15 de Junio de 2010, Artesanías de Colombia S.A.

## Análisis Venta Feria de Tulúa

MISAK  
 GUAMBIANO

INVENTARIO  
 INICIAL

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
7	LLAVEROS	10000	10000
1	MOCHILA NEGRA	80000	80000
1	MOCHILA BEIGE	50000	50000
1	MOCHILA GRIS DE COLORES	80000	80000
1	MOCHILA CAFÉ VERDE	80000	80000
1	MOCHILA CRUDO AZUL	80000	80000
1	MOCHILA AZUL OSCURA	80000	80000
1	MOCHILA PEQUEÑA AZUL	50000	50000
1	MOCHILA CAFÉ CON AZUL	90000	90000
1	SANDALIA PLATAFORMA	35000	35000
1	SANDALIA PLANA	25000	25000
2	MANILLA TEJIDA	4000	8000
2	ADEREZO SEMILLA	10000	20000

## Programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables

1	COLLAR MAS ARETES	10000	10000
1	COLLAR ARETES AZUL	10000	10000
1	COLLAR SEMILLA DURAZNO	8000	8000
2	PULSERA SEMILLA	5000	10000
1	MOCHILA LANA VIRGEN	60000	60000
1	MOCHILA HILO	80000	80000
2	CAMISONES	75000	150000
1	CAMISONES	60000	60000
1	CAMISONES	50000	50000
1	ATUENDO DE MUJER COMPLETO	350000	350000
1	TAPACUERI	90000	90000
1	FALDON	120000	120000
1	CHUMBE	50000	50000
2	REBOSO (AZUL Y FUTSIA)	40000	80000
1	RUANA	120000	120000
12	CINTURONES	30000	360000
9	MOCHILAS (MERCEDES)	100000	900000
12	COLLARES TAGUA	10000	120000
2	MOCHILA LIGIA	30000	60000
1	MOCHILA LIGIA	100000	100000
	VALOR TOTAL	2072000	3476000

 INVENTARIO  
 FINAL

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNI	VENDIDOS	VALOR TOTAL
12	LLAVEROS	10000	0	0
1	MOCHILA NEGRA	80000	0	0
1	MOCHILA BEIGE	50000	0	0
1	MOCHILA GRIS DE COLORES	80000	0	0
1	MOCHILA CAFÉ VERDE	80000	0	0
1	MOCHILA CRUDO AZUL	80000	0	0
1	MOCHILA AZUL OSCURA	80000	0	0
1	MOCHILA PEQUEÑA AZUL	50000	0	0
0	MOCHILA CAFÉ CON AZUL	90000	1	90000
0	SANDALIA PLATAFORMA	35000	1	35000
1	SANDALIA PLANA	25000	0	0
2	MANILLA TEJIDA	4000	0	0
2	ADEREZO SEMILLA	10000	0	0
1	COLLAR MAS ARETES	10000	0	0
1	COLLAR ARETES AZUL	10000	0	0
1	COLLAR SEMILLA DURAZNO	8000	0	0
2	PULSERA SEMILLA	5000	0	0
1	MOCHILA LANA VIRGEN	60000	0	0

## Programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables

0	MOCHILA HILO	80000	1	80000
2	CAMISIONES	75000	0	0
1	CAMISIONES	60000	0	0
1	CAMISIONES	50000	0	0
1	ATUENDO DE MUJER COMPLETO	350000	0	0
1	TAPACUERI	90000	0	0
1	FALDON	120000	0	0
1	CHUMBE	50000	0	0
2	REBOSO (AZUL Y FUTSIA)	40000	0	0
1	RUANA	120000	0	0
12	CINTURONES	30000	0	0
7	MOCHILAS (MERCEDES)	90000	2	180000
9	COLLARES TAGUA	10000	3	30000
2	MOCHILA LIGIA	30000	0	0
1	MOCHILA LIGIA	100000	0	0
	VALOR TOTAL	2062000		415000

## INGA

## INVENTARIO INICIAL

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
12	PULSERAS DE AMARE	8000	96000
5	PULSERAS PASADORES	9000	45000
27	PULSERAS DELGADAS	4000	108000
5	PULSERA ACERINA	5000	25000
3	PULSERA BRILLANTE	6000	18000
6	PULSERA MANUAL	3000	18000
3 PAR	ARETE GIRASOL	5000	15000
6 PAR	ARETE MUÑECA	6000	36000
3 PAR	ARETE TRIANGULO GRANDE	5000	15000
4 PAR	ARETE TRIANGULO CORTO	4000	16000
4 PAR	ARETE PIONIA SEMILLA	7000	28000
2	GARGANTILLA	25000	50000
	<b>TOTAL</b>	<b>87000</b>	<b>470000</b>

## INVENTARIO FINAL

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNI	VENDIDOS	VALOR TOTAL
10	PULSERAS DE AMARE	8000	2	16000

## Programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables

3	PULSERAS PASADORES	9000	2	18000
27	PULSERAS DELGADAS	4000	0	0
5	PULSERA ACERINA	5000	0	0
1	PULSERA BRILLANTE	6000	2	12000
6	PULSERA MANUAL	3000	0	0
2	ARETE GIRASOL	5000	1	5000
5	ARETA MUÑECA	6000	1	6000
2	ARETE TRIANGULO GRANDE	5000	1	5000
4	ARETE TRIANGULO CORTO	4000	0	0
4	ARETE PIONIA SEMILLA	7000	0	0
2	GARGANTILLA	25000	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>87000</b>		<b>62000</b>

## JUAQUINCITO DEL RIO NAYA

 INVENTARIO INICIAL  
 CHAQUIRAS

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
5	PULSER ANCHO BRILLANTE	12000	60000
14	PULSERA CHECA	10000	140000
65	PULSERA CHECA	3000	195000
29	PULSERA CHECA	3000	87000
3	PULSERA CHECA	6000	18000
9	PULSERA CHECA	5000	45000
17	TOBILLERA	4000	68000
72	PULCERA CHECA	2000	144000
9	PULCERA REDONDA	3000	27000
1	COLLAR	45000	45000
1	COLLAR	15000	15000
1	COLLAR	8000	8000
1	COLLAR	6000	6000
1	COLLAR	20000	20000
7	PULSERAS MEDIANAS	10000	70000
13	ARETES MEDIANOS	10000	130000
7	ARETES GRANDES	15000	105000
9	ARETES CUADRADOS	10000	90000
16	ARETE CORAZON	10000	160000
13	ARETE CORAZON HOJA	5000	65000
8	PULSERAS MEDIANAS	5000	40000
		<b>207000</b>	<b>1538000</b>



## INVENTARIO FINAL CHAQUIRA

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNI	VENDIDOS	VALOR TOTAL
4	PULSER ANCHO BRILLANTE	12000	1	12000
14	PULSERA CHECA	10000	0	0
51	PULSERA CHECA	3000	14	42000
29	PULSERA CHECA	3000	0	0
3	PULSERA CHECA	6000	0	0
9	PULSERA CHECA	5000	0	0
17	TOBILLERA	4000	0	
1	PULCERA CHECA	2000	1	2000
7	PULCERA REDONDA	3000	0	0
1	COLLAR	45000	0	0
1	COLLAR	15000	0	0
1	COLLAR	8000	0	0
1	COLLAR	6000	0	0
1	COLLAR	20000	0	0
7	PULSERAS MEDIANAS	10000	0	0
13	ARETES MEDIANOS	10000	0	0
7	ARETES GRANDES	15000	0	0
9	ARETES CUADRADOS	10000	0	0
16	ARETE CORAZON	10000	0	0
13	ARETE CORAZON HOJA	5000	0	0
8	PULSERAS MEDIANAS	5000	0	0
		<b>207000</b>	0	0

**56000**

## ASODEINCA

## INVENTARIO INICIAL

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	REPISA 3 PUESTOS EN PINO	15000	15000
2	REPISA EN PINO	15000	30000
1	GALLINA ORG HUEVOS PEQ MDF	20000	20000
1	GALLINA ORG HUEVOS MED MDF	45000	45000
1	GALLINA OR HUEVOS GR MDF	50000	50000
1	PERCHERO PINO	18000	18000
1	PORTA INCIENSO GUADUA	15000	15000
1	PORTA INCIENSO GUADUA	12000	12000
1	SERVILLETERO GUADUA	12000	12000
3	PORTA LAPICERO GUADUA	10000	30000
1	GUADUA DECORADA GIRASOL	20000	20000
4	JUEGOS PULSERA ARETES GUA	7500	15000
2	GUADUA COLGA LLAVES	10000	10000
1	GUADUA COLGA LLAVES	15000	15000
			307000

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNI	VENDIDOS	VALOR TOTAL
1	REPISA 3 PUESTOS EN PINO	15000		
2	REPISA EN PINO	15000		
0	GALLINA ORG HUEVOS PEQ MDF	0	1	20000
1	GALLINA ORG HUEVOS MED MDF	45000		
1	GALLINA OR HUEVOS GR MDF	50000		
1	PERCHERO PINO	18000		
1	PORTA INCIENSO GUADUA	15000		
1	PORTA INCIENSO GUADUA	12000		
1	SERVILLETERO GUADUA	12000		
3	PORTA LAPICERO GUADUA	10000		
1	GUADUA DECORADA GIRASOL	20000		
4	JUEGOS PULSERA ARETES GUA	7500		
2	GUADUA COLGA LLAVES	10000		
1	GUADUA COLGA LLAVES	15000		
	TOTAL			<b>20000</b>

**Total Ventas Diarias.**



JUNIO 11 2010	JUNIO 12 2010	JUNIO 13 2010	JUNIO 14 DE 2010	JUNIO 20 2010
13000	18000	12000		
2000	30000	18000	9000	49000
7000	6000	18000	95000	22000
5000	70000	10000	4000	
20000	9000	80000	18000	<b>71000</b>
18000	80000	10000	6000	
10000	6000	20000	4000	
18000	<b>219000</b>	20000	18000	
<b>93000</b>		18000	18000	
		6000	20000	
		18000	13000	
		18000	30000	
		17000	80000	
		18000	2000	
		36000	35000	
		10000	<b>352000</b>	
		39000		
		48000		
		5000		
		3000		
		43000		
		10000		
		18000		
		18000		
		10000		
		<b>523000</b>		



93000	jun-11
219000	jun-12
523000	jun-13
352000	jun-14
71000	jun-20
<b>1258000</b>	<b>GRAN TOTAL</b>

**56000** JUAQUINCITO  
**658.000** YANACONA  
**415.000** GUAMBIANOS  
**62.000** INGA  
**20.000** ASODEINCA

**TOTAL**  
**1.211.000 VENTAS**

### 3.8 Estadísticas





### 3.9 Dificultades Encontradas.

- Algunos de los cabildos vinculados al proyecto no entregaron productos, pues no se iba a llevar ningún beneficiario a la feria de Tulua.
- Los Artesanos inscritos en el proyecto no tienen producción ya que ellos no subsisten de la artesanía y viven algunos en extrema pobreza.

- Todos los artículos se terminaron de recoger el martes 8 de junio día en el que el equipo de Adc viajaba a tuluá, debido que los artesanos de ACIVA no tenían los productos listos el día que se viajó para la selección.
- Las personas pertenecientes a ACIVA en representación de la Sra Juliana Piraza, no muestran mayor interés ya que se les avisó con casi 20 días de anticipación la visita del grupo de AdC a Buenaventura para realizar la selección de los productos y nuevamente fue atendido el grupo de trabajo por los dirigentes de ACIVA y no por los artesanos.
- Aún nos se ha tenido contacto directo con la comunidad de ACIVA. Solo con los dirigentes políticos.