


Cooperación SENA Artesanías de Colombia 1996

Informe Final. Región Amazonia.



Programación								INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS					
Depto	Municipio	Oficio.	Tipo de Población	Tipo Activ	No. Act. Prog.	Benef. Dir.	Total Horas	No. Act.	Benef. dir.	Total Horas	Descripción de la actividad	Informe Final	Operador, ONG u otra entidad Contratista.
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS													
AMA	departamental	Talla en madera cestería pintura en yanchama	indígena	CT	1	85	80	1	200	80	adquisición de productos	Se cumplió con el plan de compras elaborado por la Subgerencia Comercial para las comunidades de artesanos de Amazonas	CORPES DE LA AMAZONIA
AMA	departamental	Talla en madera cestería pintura en yanchama	indígena	CT	1	258	40	1	200	40	Seguimiento y evaluación de las actividades	Realización de una visita que permito conocer el concepto de los artesanos sobre el proceso y facilite los ajuste la metodología empleada	CORPES DE LA AMAZONIA
AMA	departamental	Talla en madera cestería pintura en yanchama	indígena	GE	1	6	80	1	20	173	exhibición y venta de productos	Participación de 19 Artesanos en la Expoartesánías 96.	CORPES DE LA AMAZONIA
AMA	Leticia	Talla en madera cestería pintura en yanchama	indígena	CT	1	102	160	1	25	140	mantenimiento de especies forestales	Se trabajo con las comunidades del corregimiento de Chorrera para la estructuración de los planes de manejo de acuerdo a sus costumbres y tradición	CONVENIO FES ARTESANIAS
AMA	Leticia	Talla en madera cestería pintura en yanchama	indígena	CT	1	65	320	1	20	320	inventario, uso y manejo de los recursos naturales utilizados en la elaboración de artesanías	Se logro información básica sobre las especies forestales empleadas en la elaboración de artesanías	CORPES DE LA AMAZONIA
AMA	Leticia	Talla en madera cestería pintura en yanchama	indígena	CT	1	85	80	1	89	85	niveles básicos de administración	Se termino la primera etapa de capacitación del modulo "Administrando"	CORPES DE LA AMAZONIA
AMA	Leticia	Talla en madera cestería pintura en yanchama	indígena	CT	1	85	240	1	119	240	rescate y desarrollo de productos	Se definieron tres lineas de productos de las cuales estan elaborando las muestras	CORPES DE LA AMAZONIA
AMA	Leticia	Talla en madera cestería pintura en yanchama	indígena	CT	1	85	160	1	40	160	fortalecimiento de la organización de artesanos	Se logro trabajar con tres organizaciones de artesanos, las cuales tienen participación en el Comité Ejecutor del convenio Marco departamental	CORPES DE LA AMAZONIA

Cooperación SENA Artesanías de Colombia 1996



Informe Final. Región Amazonia.

					Programación			INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS					
Depto	Municipio	Oficio.	Tipo de Población	Tipo Activ	No. Act. Prog.	Benef. Dir.	Total Horas	No. Act.	Benef. dir.	Total Horas	Descripción de la actividad	Informe Final	Operador, ONG u otra entidad Contratista.
AMA	Pto. Nariño	Talla en madera cestería pintura en yanchama	indígena	CT	1	65	320	1	84	320	inventario, uso y manejo de los recursos naturales utilizados en la elaboración de artesanías	Se identificaron 4 plantas de empleo permanente entre bejucos y palmas y 11 plantas tintoreas de manejo cotidiano	CORPES DE LA AMAZONIA
AMA	Pto. Nariño	Talla en madera cestería pintura en yanchama	indígena	CT	1	65	80	1	84	85	niveles basicos de administración	Se realizo la capacitación con los conceptos introductorios para la aplicación del modulo "administrando"	CORPES DE LA AMAZONIA
AMA	Pto. Nariño	Talla en madera cestería pintura en yanchama	indígena	CT	1	65	240	1	84	240	rescate y desarrollo de productos	Se diseñaron las líneas de productos que se desarrollaran y se encuentra elaborando las muestra	CORPES DE LA AMAZONIA
AMA	Pto. Nariño	Talla en madera cestería pintura en yanchama	indígena	CT	1	65	160	1	84	180	fortalecimiento de la organización de artesanos	La organización de artesanos de la localidad participa directamente en el comité ejecutor del convenio Marco Departamental	CORPES DE LA AMAZONIA
TOTAL DEPTO Artesanos beneficiados					12	337	1.960	12	413	2.063			
Estadísticas Total participantes en actividades.					12	1.031	1.960	12	1.049	2.063			

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CAQ	Deptal	Tejidos en fibras naturales collares	indígena	GE	1	10	40	1	8	138	Participar y promover eventos comercialización	Se participo Expoartesanias y la delegación tuvo representación en el esatand de calidad	CORPES DE LA AMAZONIA Susana Rudas
CAQ	Deptal	Tejidos en fibras naturales collares	indígena	SE	1	10	40	1	15	80	Seguimiento y evaluación de las actividades	Se realizo una visita de seguimiento al prceso y se evaluo el desarrollo de los programas	CORPES DE LA AMAZONIA
CAQ	Florencia	Tejidos en fibras naturales collares	indígena	CT	1	70	240	1	83	200	recuperación y mejoramiento de los oficios y técnicas tradicionales de la etnia	Se identificaron las actividades en las que tradicionalmente se hace transferencia de los conocimientos a otros miembros de la comunidad	CORPES DE LA AMAZONIA
CAQ	Florencia	Tejidos en fibras naturales collares	indígena	CT	1	70	80	1	83	82	en gestión de proyectos y en aspectos administrativos y organizativos	Con el grupo artesanal de Malvinas se trabajo sobre los ajustes a el proyecto	CORPES DE LA AMAZONIA
								2					

Cooperación SENA Artesanías de Colombia 1996

Informe Final. Región Amazonia.



					Programación			INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS					
Depto	Municipio	Oficio.	Tipo de Población	Tipo Activ	No. Act. Prog.	Benef. Dir.	Total Horas	No. Act.	Benef. dir.	Total Horas	Descripción de la actividad	Informe Final	Operador, ONG u otra entidad Contratista.
CAQ	Milán y Solano	Tejidos en fibras naturales collares	indígena	CT	1	100	320	1	105	320	investigación sobre oficios técnicos y procesos artesanales	Se logro un diagnostico departamental de la actividad artesanal	CORPES DE LA AMAZONIA
CAQ	Milán y Solano	Tejidos en fibras naturales collares	indígena	CT	1	100	80	1	105	205	sobre gestión administrativa en el taller artesanal	Debido a los problemas de orden público se tuvo que reorganizar el grupo e iniciar el proceso nuevamente	CORPES DE LA AMAZONIA
CAQ	Milán y Solano	Tejidos en fibras naturales collares	indígena	CT	1	100	80	1	105	60	en gestión de proyectos y en aspectos administrativos y organizativos	Por la misma causa anterior	CORPES DE LA AMAZONIA
TOTAL DEPTO					7	170	880	7	203	1.085			
Estadísticas Total participantes en actividades.					7	460	880	7	504	1.085			
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO													
PUT	Colón	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	AS	1	15	80	1	18	100	gestión y administración de proyectos	se elaboro un proyecto con el grupo artesanal de la casa cultural	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	Colón	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	AS	1	15	80	1	18	100	gestión del comercio	Se realizaron visitas a grupos artesanales indígenas con el fin de intercambiar experiencias de comercialización	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	Colón	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	CT	1	15	160	1	13	150	organización comunitaria	Se ha venido consolidando el grupo productivo y se empezaron a atender los primeros trabajos de forma organizada	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	Colón	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	CT	1	15	80	1	13	138	Aplicación del modulo "Administrando"	Se reflecciono entorno a la participación en la feria y se reoriento el proceso de producción y comercialización	CORPES DE LA AMAZONIA

Cooperación SENA Artesanías de Colombia 1996

Informe Final. Región Amazonia.



					Programación			INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS					
Depto	Municipio	Oficio.	Tipo de Población	Tipo Activ	No. Act. Prog.	Benef. Dir.	Total Horas	No. Act.	Benef. dir.	Total Horas	Descripción de la actividad	Informe Final	Operador, ONG u otra entidad Contratista.
PUT	Colón	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	CT	1	15	240	1	13	320	Rescate mejoramiento de calidad y desarrollo de productos	Se definieron tres líneas de productos en maderas y tres de tejidos con base en el rescate de la simbología tradicional	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	Colón	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	CT	1	15	80	1	13	85	Adecuación de equipos y herramientas	De acuerdo a la capacitación recibida en diseño se sustituyeron algunas herramientas para mejorar el proceso productivo	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	Mocoa	Talla en madera cestería tejeduría	indígena	CT	1	50	240	1	70	580	recuperación de la cultura material	Se elaboro un documento sobre las actividades cotidianas que permiten la transmisión de las costumbres que involucran el trabajo artesanal	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	Mocoa	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	CT	1	60	240	1	70	300	Recuperación de técnicas y oficios tradicionales	Se consiguieron las fichas técnicas de 25 productos auténticos de las culturas Inga Kamentsa y Witoto que habitan la ciudad de Mocoa	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	San Francisco	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	AS	1	18	80	1	16	112	gestión y administración de proyectos	El proyecto elaborado fue aprobado por el comité ejecutor del convenio departamental y se asignaron los recursos para la ejecución	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	San Francisco	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	AS	1	18	80	1	16	138	gestión del comercio	Se elaboro un proyecto par realizar actividades de búsqueda de mercados y cualificación de el proceso de comercialización el cual fue aprobado por el comité directivo del convenio deapartamental	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	San Francisco	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	CT	1	18	160	1	16	150	organización comunitaria	La oorganización continua siendo de hecho pero se capcito para lograr su legalización la cual esta en proceso	CORPES DE LA AMAZONIA

Cooperación SENA Artesanías de Colombia 1996

Informe Final. Región Amazonia.



					Programación			INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS					
Depto	Municipio	Oficio.	Tipo de Población	Tipo Activ	No. Act. Prog.	Benef. Dir.	Total Horas	No. Act.	Benef. dir.	Total Horas	Descripción de la actividad	Informe Final	Operador, ONG u otra entidad Contratista.
PUT	San Francisco	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	CT	1	18	80	1	16	100	Aplicación del modulo "Administrando"	A pesar de que se realizarón todos los cursos taller sobre el tema aún se tienen muchas debilidades para el manejo adecuado de los conceptos	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	San Francisco	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	CT	1	18	240	1	16	360	Rescate mejoramiento de calidad y desarrollo de productos	Se logro mejorar la calidad de los productos tradicionales que la habían perdido por efectos de la comercialización y además se definio una línea de productos en madera y otra en tejidos para desarrollar	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	San Francisco	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	CT	1	18	80	1	16	75	Adecuación de equipos y herramientas	Se busca mejorar el proceso productivo mediante la adecuación de herramientas que ya empezaron a trabajarse en las actividades de diseño	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	Santiago	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	AS	1	20	80	1	23	82	gestión y administración de proyectos	Al grupo Ingacunapa le fue aprobado un proyecto y se asignaron los recursos para su ejecución, por medio de el convenio departamental	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	Santiago	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	AS	1	12	80	1	23	90	gestión del comercio	Se elaboro el plan de actividades para cualificar a dos artesanos de la organización Ingacunapa en el proceso de comercialización	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	Santiago	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	CT	1	20	160	1	12	160	organización comunitaria	Se esta trabajando la creación de la organización alrededor de la problemática de comercialización se encuentra discutiendo las principales debilidades del sector artesanal en su localidad	CORPES DE LA AMAZONIA

Cooperación SENA Artesanías de Colombia 1996

Informe Final. Región Amazonia.



					Programación			INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS					
Depto	Municipio	Oficio.	Tipo de Población	Tipo Activ	No. Act. Prog.	Benef. Dir.	Total Horas	No. Act.	Benef. dir.	Total Horas	Descripción de la actividad	Informe Final	Operador, ONG u otra entidad Contratista.
PUT	Santiago	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	CT	1	20	80	1	12	80	Aplicación del modulo "Administrando"	Se consolidaron los primeros conceptos de organización	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	Santiago	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	CT	1	20	240	1	12	240	Rescate mejoramiento de calidad y desarrollo de productos	Se elaboraron las fichas técnicas de la variación que han sufrido los objetos tradicionales y se propuso la elaboración del desarrollo de una línea de productos en madera y otra en tejidos	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	Santiago	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	CT	1	20	80	1	12	80	Adecuación de equipos y herramientas	Se inicio la elaboración de las muestras con la experimentación del manejo de la rueca para el hilado de la lana y de las gubias y el motortul en la talla de madera	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	Sibundoy	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	AS	1	30	80	1	25	75	gestión y administración de proyectos	Se aprobo y se designaron recursos para el proyecto elaborado con el grupo el Milagro	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	Sibundoy	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	CT	1	30	160	1	25	180	organización comunitaria	El grupo el Milagro gestiona y consiguio la Personería Jurídica	CORPES DE LA AMAZONIA
PUT	Sibundoy	Talla en madera cestería tejeduría instrumentos musicales	indígena	CT	1	120	240	1	100	240	Rescate mejoramiento de calidad y desarrollo de productos	Se definieron precios y medidas de los objetos tradicionales para facilitar el proceso de comercialización y se establecieron 2 líneas nuevas de productos para comedor y escritorio	CORPES DE LA AMAZONIA
TOTAL DEPTO Artesanos Beneficiados					23	183	3.120	23	222	3.935			
Estadísticas Total participantes en actividades.					23	600	3.120	23	568	3.935			
TOTAL REGIONAL DE LA AMAZONIA Artesanos beneficiados					42	690	5.960	42	838	7.083			
Estadísticas Total participantes en actividades.					42	2.091	5.960	42	2.121	7.083			