

Programa Nacional de Conformacion de Cadenas Productivas para el Sector Artesanal

**Cadena Productiva de la Palma de Iraca
en el
departamento de Nariño**

*Manejo tecnico del cultivo de Iraca, en el municipio
de Linares - Narino.*

JESUS EVELIO PORTILLA CAICEDO
Ingeniero Agrónomo



Bogotá, Diciembre de 2002



CECILIA DUQUE DUQUE
Gerente General
Artesanías de Colombia S.A.

MANUEL F. JIMENEZ MORIONES
Director Auditoría Fomipyme
Universidad Nacional de Colombia

ERNESTO ORLANDO BENAVIDES
Subgerente Administrativo y Financiero
Director Nacional Proyecto Fomipyme

LUZ ANGELA MEDINA LLANO
Auditora Fomipyme
Universidad Nacional

CARMEN INES CRUZ
Subgerente de Desarrollo

MARTHA ISABEL JIMENEZ
MILLAN
Auditora Fomipyme
Universidad Nacional

SANDRA STROUSS
Subgerente Comercial

LYDA DEL CARMEN DIAZ LOPEZ
Coordinadora Centro de Diseño para la
Artesanía y las PYMES - Bogotá

PLAN GENERAL DE
TRABAJO

ASESOR: JESÚS EVELIO PORTILLA CAICEDO

FECHA: DICIEMBRE 17 DE 2.002

OBJETIVOS:

ESTABLECER 4 NUCLEOS PRODUCTIVOS DE IRACA CON MANEJO TECNICO DEL CULTIVO EN CUATRO VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LINARES, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION TECNOLOGICA A 250 PRODUCTORES CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE LA FIBRA ARTESANAL.

ACTIVIDADES REFERENTES A CAMPO: A LA FECHA DE DICIEMBRE 8 DE 2.002 SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE TIENEN QUE VER CON EL CAMPO,

1. ACERCAMIENTO COMUNITARIO Y PLANIFICACION DEL TRABAJO CON LA UMATA, ALCALDÍA Y PRODUCTORES.
2. REUNIONES DE CONVERSATORIOS PARA LA TOMA DE INFORMACION SOBRE TECNOLOGIA LOCAL DE PRODUCCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS EXPERIENCIAS TRADICIONALES
3. SE REALIZO VISITAS A FINCAS Y AGRICULTORES EN LAS VEREDAS LA MINA, TAMBILLOS, VENDEAUJA Y LA ENSILLADA, CON EL FIN DE SELECCIONAR LOTES Y AGRICULTORES COMPROMETIDOS CON EL PROYECTO.
4. A TRAVES DE EMISORA SE CONVOCO A LA CAPACITACION SOBRE MANEJO TECNICO DE LA IRACA.
5. REALIZACIÓN DE TALLERES SOBRE CAPACITACION TECNICA EN EL MANEJO DEL CULTIVO DE IRACA EN LAS VEREDAS LA MINA, TAMBILLOS, LA ENSILLADA Y VENDEAUJA.
6. ORGANIZACIÓN CON LOS AGRICULTORES PARA PREPARAR EL ESTABLECIMIENTO DE LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN CADA VEREDA (REVISION DE LOTES, AHOYADA, CONSECUION DE SEMILLA, ENTREGA DE ABONO, ETC...)
7. CONVOCATORIA Y REALIZACION DEL TALLER SOBRE AGRICULTURA ORGANICA EN LAS VEREDAS LA MINA, TAMBILLOS, VENDEAUJA Y LA ENSILLADA.
8. ACOMPAÑAMIENTO EN LA REALIZACION DE REUNION SOBRE LA MINICADENA DE LA IRACA, COORDINADA POR LA DOCTORA LIBIA ENRIQUEZ.
9. SIEMBRA Y ESTABLECIMIENTO DE LOS CUATRO NUCLEOS PRODUCTIVOS, ASI:
DICIEMBRE 12 VEREDA VENDEAUJA;
DICIEMBRE 13 VEREDA TAMBILLOS,
DICIEMBRE 14 VEREDA LA ENSILLADA Y
DICIEMBRE 15 VEREDA LA MINA.

OTRAS ACTIVIDADES:

- RECORRIDOS DE CONOCIMIENTO DE LA ZONA DE SIEMBRA
- AGILIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE COMPROMISO CON LOS PRODUCTORES DE LOS NÚCLEOS PRODUCTIVOS
- COMPRAS DE INSUMOS Y MATERIALES
- DIFUNDIR EL PROCESO DE LA MINICADENA DE LA IRACA

LOGROS ESPERADOS:

- 25 PRODUCTORES DE IRACA SE CAPACITARON EN EL MANEJO TÉCNICO DEL CULTIVO DE IRACA
- 25 PRODUCTORES SE CAPACITARON EN AGRICULTURA ORGANICA, ABONOS ORGANICOS
- ESPECTATIVA DE LOS PRODUCTORES POR MANTENER EL AREA DE SIEMBRA DE LA IRACA, QUE ESTABA EN PROCESO DE ERRADICACION
- EN CADA NUCLEO PRODUCTIVO SE SIEMBRAN ENTRE 400 Y 450 PLANTAS DE IRACA, EN SISTEMAS AGROFORESTALES CON 100 Y 120 PLANTAS FORESTALES.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

1.EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO CONTEMPLA INCLUIR VARIABLES DE PRODUCCION COMO:

- PREPARACION DEL TERRENO,
- TRAZO DE LOS SURCOS O LAS FRANJAS,
- CONTROL DE MALEZAS, DESHOJE Y RALEOS,
- FERTILIZACION ORGANICA Y
- MANEJO AGROFORESTAL DEL CULTIVO

2.EL MANEJO TÉCNICO DEL CULTIVO REQUIERE MAS ACOMPAÑAMIENTO

3.LA CAPACITACION ORIENTADA A AGRICULTURA ORGANICA DEBE DIRIGIRSE Y APOYARSE PARA REALIZARLA CON LA PRACTICA, DE TAL MANERA QUE CADA UNO DE LOS VEINTE AGRICULTORES VINCULADOS PUEDA PRODUCIR EN SU FINCA ESTE INSUMO Y UTILIZARLO LUEGO EN EL MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE IRACA Y DE OTROS CULTIVOS.

4.EL INTERES DE LOS AGRICULTORES ES QUE ESTE TRABAJO SE EXTIENDA A OTRAS VEREDAS PRODUCTORAS, Y ADEMAS SE REQUIERE QUE SE GENERE UN PLAN DE MANEJO DE LOS CULTIVOS YA ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO.

ANEXOS

CUADRO DE COSTOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD EJECUTADO

MATERIAL E INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Semilla	Colinos – hijuelos	6 800	100	680 000
Abono orgánico Iraca	Kilos	4000	310	1 240 000
Abono orgánico forestales	Kilos	500	310	155 000
Cal agrícola	Bultos	6	4 500	27 000
Fichas técnicas de productores	Carpetas	20	1 400	28 000
Cartillas plegables o boletines	Documentos	40	1 500	60 000
Otros papel, copias, etc	Papel bond, pegante, marcadores, lápices	Global	Global	40 000
TOTAL				2 232 000

Se anexan recibos de pagos ejecutados por los siguientes items:

- Factura por compra de abono orgánico por \$1.395.000
- Factura por compra de cal agricola por 27.000
- Recibos de pago por concepto de compra de semilla por valor de \$680.000 (\$180.000 + \$160.000 +\$180.000 +\$160.000)
- Recibos de pago por concepto de boletines, cartillas y plegables por valor de \$60.000
- Recibos de pago por carpetas por valor de \$ 28.000
- Recibos de pagos varios por concepto de copias, papel, cinta, marcadores, avisos emisora, etc por valor de \$40.000

Se tienen además garantizados gastos de viajes y transporte asi:

- Recibos de transporte ida y vuelta al municipio de Linares durante los días noviembre 13 y noviembre 16 por valor de \$20.000
- Recibos de transporte ida y vuelta al municipio de Linares durante los días noviembre 21 y noviembre 24 por valor de \$20.000
- Recibos de transporte ida y vuelta al municipio de Linares durante los días diciembre 5 y diciembre 8 por valor de \$20.000
- Recibos de transporte ida y vuelta al municipio de Linares durante el día 10 de diciembre por valor de \$20.000
- Recibos de transporte ida y vuelta al municipio de Linares durante los días 12 y 15 de diciembre por valor de \$20.000
- Recibo de pago transporte interveredal a la ensillada por valor de \$10.000 el día noviembre 15
- Recibo de pago transporte interveredal a Vendeauja y Tambillos por valor de \$20.000 el dia noviembre 14
- Recibo de pago transporte interveredal a Tambillo de Acostas por valor de \$15.000 el dia noviembre 22
- Recibo de pago transporte interveredal a La Ensilada y Vendeauja por valor de 25.000 el día diciembre 6
- Recibo de pago transporte interveredal a Vendeauja por valor de \$20.000 el dia 13 de diciembre
- Recibo de pago transporte Interveredal a La Mina ida y vuelta por valor de \$12.000 el día 14 de diciembre

ASESOR: Jesús Evelio Portilla Caicedo
 DEPARTAMENTO: Nariño
 CIUDAD/MUNICIPIO: Linares
 VEREDA/LOCALIDAD/RESGUARDO: CUATRO SECTORES

OFICIO: Manejo Técnico del Cultivo
 RECURSO NATURAL: IRACA
 DURACIÓN: 15 Días
 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 25

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE LINARES

FECHA	ACTIVIDADES	LOGROS	OBSERVACIONES
Nov 13, 14 y 15	<p>-Viaje al Municipio de Linares: socialización del Proyecto, Análisis situación actual.</p> <p>-Visitas a finca y Conversatorios para implementar saberes tradicionales</p> <p>-Visita a pequeños productores y cultivos de la zona.</p> <p>-Selección de líderes campesinos para establecimiento de parcelas demostrativas</p>	<p>Acercamiento comunitario vinculando la UMATA, Alcaldía y productores para planificar el trabajo</p> <p>Motivación de productores de Iraca, toma de información como tecnología local de producción en conversatorios y visitas.</p> <p>Recorridos a las veredas de La mina, La laguna, Tambillo de Acostas, Vendeauja, La ensillada</p> <p>Se concretó con cuatro productores para el establecimiento de parcelas. Se definieron lotes en las veredas La mina, Vendeauja, Tambillo y La ensillada para el establecimiento de parcelas demostrativas</p>	<p>-Expectativa de los productores para continuar con el trabajo</p> <p>-Voluntad de los productores para la firma y aceptación de los contratos fijados por Artesanías de Colombia.</p> <p>-Existen 12 veredas más, interesadas en el programa</p>
Nov 20, 21 y 22	Realización de talleres tecnológicos sobre manejo técnico del cultivo de Iraca	27 pequeños productores capacitados de las veredas La mina, Tambillos, Vendeauja y La ensillada en manejo técnico de Iraca .	Listas de asistencia y entrega de cartillas divulgativas
Dic 5, 6 y 7	Realización de talleres ambientales, sobre agricultura orgánica y coordinación de siembra de parcelas	25 Pequeños productores capacitados en abonos orgánicos y fechas de siembra fijadas en cada vereda.	Listas de asistencia y entrega de cartillas divulgativas
Dic 12, 13, 14	Establecimiento de parcelas demostrativas	4 parcelas demostrativas establecidas en La Mina, Tambillos, Vendeauja y La ensillada	Existen actualmente buenas condiciones de clima para la siembra

ASESOR: Jesús Evelio Portilla Caicedo
 DEPARTAMENTO: Nariño
 CIUDAD/MUNICIPIO: Linares
 VEREDA/LOCALIDAD/RESGUARDO: CUATRO SECTORES

OFICIO: Manejo Técnico del Cultivo
 RECURSO NATURAL: IRACA
 DURACIÓN: 15 Días
 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 25

OBJETIVO: CAPACITAR A 25 PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE LINARES EN EL MANEJO TÉCNICO DEL CULTIVO DE IRACA, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA FIBRA ARTESANAL

FECHA	ACTIVIDADES	LOGROS	OBSERVACIONES
Nov 13, 14 y 15	<p>-Viaje al Municipio de Linares: socialización del Proyecto, Análisis situación actual.</p> <p>-Visitas a finca y Conversatorios para implementar saberes tradicionales</p> <p>-Visita a pequeños productores y cultivos de la zona.</p> <p>-Selección de líderes campesinos para establecimiento de parcelas demostrativas</p>	<p>Acercamiento comunitario vinculando la UMATA, Alcaldía y productores para planificar el trabajo</p> <p>Motivación de productores de Iraca, toma de información como tecnología local de producción en conversatorios y visitas.</p> <p>Recorridos a las veredas de La mina, La laguna, Tambillo de Acostas, Vendeauja, La ensillada</p> <p>Se concretó con cuatro productores para el establecimiento de parcelas. Se definieron lotes en las veredas La mina, Vendeauja, Tambillo y La ensillada para el establecimiento de parcelas demostrativas</p>	<p>-Expectativa de los productores para continuar con el trabajo</p> <p>-Voluntad de los productores para la firma y aceptación de los contratos fijados por Artesanías de Colombia.</p> <p>-Existen 12 veredas más, interesadas en el programa</p>
Nov 20, 21 y 22	Realización de talleres tecnológicos sobre manejo técnico del cultivo de Iraca	27 pequeños productores capacitados de las veredas La mina, Tambillos, Vendeauja y La ensillada en manejo técnico de Iraca .	Listas de asistencia y entrega de cartillas divulgativas
Dic 5, 6 y 7	Realización de talleres ambientales, sobre agricultura orgánica y coordinación de siembra de parcelas	25 Pequeños productores capacitados en abonos orgánicos y fechas de siembra fijadas en cada vereda.	Listas de asistencia y entrega de cartillas divulgativas
Dic 12, 13, 14	Establecimiento de parcelas demostrativas	4 parcelas demostrativas establecidas en La Mina, Tambillos, Vendeauja y La ensillada	Existen actualmente buenas condiciones de clima para la siembra

La actividad propuesta para los días Diciembre 12, 13, 14 y 15 se realizará en las fechas señaladas, dando de esta manera cumplimiento total a la orden de servicios. Al final se remitirá informe completo y con todos los soportes que se requieran para los fines pertinentes.