
 

 

 

 

 

Proyecto:  

“Fortalecimiento de la actividad artesanal  

del Valle del Cauca” Fase 1 

  Se presenta para consideración de la Secretaría Departamental de Desarrollo Social.  

Enero 14 de 2005. Actividades y duración. 
# Actividades/Temas Duración 

Horas 

Fecha  y 

Horarios 

Observaciones  

2 
Reconocimiento y evaluación  de la artesanía 

de la  región.   

24 hrs ( 

actividad)  + 

24 

(preparación 

e informes) 

 

 

Previa convocatoria a 100 artesanos de la Subregión Norte, sede 

Obando; Subregión Centro, sede Tulúa y Subregión Sur, sede Cali. Se 

hará un reconocimiento de los productos artesanales existentes, se 

evaluarán  y se producirán  unas recomendaciones iniciales, que estarán 

a cargo de (2) dos diseñadores industriales Que trabajarán durante 8 

días. Presupuesto: $1.440.000    

3 
Seminario” Tendencias  de diseño  para el 

2006”   

 
12 hrs. + 8hrs  

 
 

Se dirige a todo el grupo  de artesanos convocados. Incluye  memorias 

del evento. Presupuesto: $600.000    

 

4 
Asesoría en diseño y asistencia técnica para el 

mejoramiento de la calidad.  

Evaluación en grupo de un producto por participante 

 

24 hrs  

Estará a cargo de (2) dos diseñadores industriales, durante 18 días. 

Algunas de las actividades serán grupales y otras individuales. Incluye  

memorias de la actividad. Presupuesto: $720.000 

 

5 
Rediseño de productos  

Rediseño de un producto por artesano en 

Laboratorio y socialización del trabajo con los 
beneficiarios  

24 hrs + 

400hrs 
 

Estará a cargo de (2) dos diseñadores industriales, durante 30 días. 

Presupuesto: $ 12.720.000 



 

 

 

 

 

6 
 Desarrollo e implementación de identidad 

gráfica   

Curso sobre identidad gráfica y elaboración de 

un logo por persona y socialización del trabajo 

36+ 204  

Estará a cargo de (2) dos diseñadores gráficos, durante 12 días. 

Presupuesto:$7.200.000 

7 Seminario: “Cómo participar en ferias” 

Contenido: Planeación: El stand, la exhibición, 

líneas de productos, Participación. Ejecución  de 

estrategias  de mercado. Evaluación de 

resultados: comportamiento  del producto  y 

resultados del proceso de comercialización 

24 + 8 hrs.  

Incluye  material informativo y para los prototipos de los nuevos 

productos. Presupuesto: $960.000  

 

8 Concurso para elegir los tres mejores 

productos  
8 hrs  

$1.650.000 ( 1 Puesto: $900.000, 2 Puesto: $500.000 y 3 Puesto: 

$250.000  

9 Elaboración informes  80  2.400.000 

 Total  
 

232 + 644 
 

Son 148 hrs (18,5 días) de actividades + 724 hrs (90,5 días) de 

preparación e informes = 868 hrs (108,5 días). Están incluidas 80 hrs 

para elaboración de informes     

Presupuesto Asistencia técnica $27.690.000  

 
1. Total horas de Capacitación y Asesoría: 876 hrs.  

2. Para el desarrollo de las actividades se contratarán cuatro diseñadores: 2 industriales y 2 gráficos  

3. Lugar: Salones suministrados por la Secretaría de Desarrollo Social en los diferentes municipios.  

4. Los equipos  necesarios  para los seminarios (Video bean, T.V., computador, etc)    y los refrigerios para los asistentes serán suministrado por  

la Secretaría de Desarrollo Social.  

5. Participantes: 100 beneficiarios  

6. Presupuesto Asistencia técnica: $27.690.000 

 

                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cotización de Servicios Profesionales “Fortalecimiento de la actividad artesanal  

en  el Valle del Cauca” 

Presupuesto por Actividades*                 
 

 

N. 

 

Actividades 

Costos en Pesos  

Secretaría 

de 

Desarrollo  

Artesanías de 

Colombia 

S.A. 

 Socialización del proyecto a cargo de la gerente General de artesanías de 

Colombia   

600.000  

1. Capacitación   y Asesoría Técnica  27.690.000  

1.1 Reconocimiento y evaluación  de la artesanía de la  región   

1.2 Seminario: “Tendencia  de diseño para el 2006”   

1.3 Asesoría en diseño y asistencia técnica para el mejoramiento de la calidad.    

1.4 Rediseño de productos    

1.5 Desarrollo e implementación de identidad gráfica     

1.6 Seminario “ Participación  en Ferias y   Exposiciones”   

2.  Materiales  1.000.000  

3. Transporte y gastos de permanencia  de Asesores**   2.274.000  

4. Coordinación del proyecto   2.000.000  

 Subtotal  33.564.000  

5. Dirección y Administración y coordinación del proyecto   11.188.000 

 GRAN TOTAL  44.752.000  

 Recursos para Laboratorio     $20.924.000   

 Recursos para Artesanías        $12.640.000   

 Total                                          $33.564.000   

 La Secretaría de Desarrollo Social suministrará la logística, los equipos  y  las instalaciones para la realización de las capacitaciones.  

** Este valor incluye: tres desplazamiento desde Armenia, de dos diseñadores (ida y regreso) a: Obamdo ($156.000), a Tulúa ($114.000) y a Cali  

($204.000); gastos de alimentación y hospedaje durante 18 días.    

 

 

 



 

 

 

 

 

Versión 2 

Proyecto:  

“Fortalecimiento de la actividad artesanal  

del Valle del Cauca” 

  Se presenta para consideración de la Secretaría Departamental de Desarrollo Social.  

Enero 14 de 2005. Actividades y duración. 

 
# Actividades/Temas Duración 

Horas 
Valor  $ 

Observaciones  

 
Socialización del proyecto  

4 600.000 

En la medida de lo posible estará a cargo de la Gerente General de 

Artesanías de Colombia y en su defecto, de la Subgerente de Desarrollo  

 
Asistencia Técnica en Diseño. Fase 1  

Participarán 100 artesanos de la Subregión 

Norte, sede Obando; Subregión Centro, sede 

Tulúa y Subregión Sur, sede Cali. 

  

 

1.1 
Reconocimiento y evaluación  de la 

artesanía de la  región.   48 

 
1.440.000    

La convocatoria estará a cargo de la Secretaría Departamental de Desarrollo 

Social. Se hará un reconocimiento de los productos artesanales existentes, 

se evaluarán  y se producirán  unas recomendaciones iniciales, que estarán a 

cargo de (2) dos diseñadores industriales   

1.2 
Seminario” Tendencias  de diseño  para el 

2006”   

 

20 

 
600.000    

Se dirige a todo el grupo de artesanos convocados. Incluye  memorias del 

evento.  

 

1.3 
Asesoría en diseño y asistencia técnica para 

el mejoramiento de la calidad.  

Evaluación en grupo de un producto por 

participante 

 

24  720.000 

Estará a cargo de (2) dos diseñadores industriales. Algunas de las 

actividades serán grupales y otras individuales. Incluye  memorias de la 

actividad.  

 



 

 

 

 

 

1.4 
Rediseño de productos  

Rediseño de un producto por artesano en 

Laboratorio y socialización del trabajo con los 

beneficiarios  

424 12.720.000 

Estará a cargo de (2) dos diseñadores industriales.  

1.5 
 Desarrollo e implementación de identidad 

gráfica   

Curso sobre identidad gráfica y elaboración de 

un logo por persona y socialización del trabajo 

240 7.200.000 

Estará a cargo de (2) dos diseñadores gráficos.  

1.6 
Seminario: “Cómo participar en ferias” 32 

960.000  

 

 

1.7 
Concurso para elegir los tres mejores 

productos  
8  1.650.000 

 (1 Puesto: $900.000, 2 Puesto: $500.000 y 3 Puesto: $250.000  

 Subtotal Asistencia Técnica Fase 1  800 25.290.000  

     

2 Asistencia Técnica en Diseño. Fase 2  

Participarán 60 artesanos que realizaron la 

Fase 1 en el 2005. 

  

 

2.1 Metodología de diseño y tendencias. Nivel 

avanzado 

Ejercicios enfocados al desarrollo de una línea 

de productos por cada uno de los 

participantes, con base en un informe de 

mercados y tendencias    

40  1.200.000 

Trabajo a cargo de un diseñador industrial. El grupo se divide en dos, de 

manera que en la mañana se realice trabajo teórico y en la tarde, trabajo 

práctico, individual, en el taller de cada artesano, quienes presentarán los 

resultados del trabajo a la semana siguiente de haber finalizado el curso.  

2.2 Costos ABC y Planos Técnicos.   

Desarrollar contenidos de costos por 

40  1.200.000 

Trabajo a cargo de un diseñador industrial. Se emplea una metodología que 

permita que el artesano, luego de recibir la capacitación, aplique en un 

producto lo aprendido.  



 

 

 

 

 

actividades (COSTOS ABC) y planos técnicos 

2.3 Taller de fabricación de empaques 

Para aplicar a la línea de productos, resultante 

de las actividades anteriores, de cada artesano 

participante   

 

40  

 
1.200.000 

Trabajo a cargo de un diseñador industrial. El grupo se divide en dos, de 

manera que en la mañana se realice trabajo teórico y en la tarde, trabajo 

práctico, individual, en el taller de cada artesano.  

 

2.4 Evaluación de productos  

 
8   240.000 

Estará a cargo de (2) dos diseñadores industriales. Algunas de las 

actividades serán grupales y otras individuales. 

2.5 Rediseño de productos existentes   240  7.200.000 
Este trabajo se realizará en el Laboratorio de Diseño, a cargo de (2) dos 

diseñadores industriales.  

2.6  Socialización del trabajo de rediseño de 

productos    
8  240.000 

La presentación y entrega de los resultados del rediseño de productos, a 

cada uno de los participantes, estará a cargo de (2) dos diseñadores 

industriales.  

 Subtotal Asistencia Técnica Fase 2 376 11.280.000  

 Subtotal Asistencias técnicas Fase 1 y Fase 

2 
1.176 36.570.000 

 

 
7. Lugar: Salones suministrados por la Secretaría de Desarrollo Social en los diferentes municipios donde se realizarán las asistencias técnicas.  

8. Los equipos  necesarios  para los seminarios (Video bean, T.V., computador, etc), en los diferentes municipios y los refrigerios para los 

asistentes serán suministrado por  la Secretaría de Desarrollo Social.  

9. Participantes: Fase 1: 100 beneficiarios y Fase 2: 60 beneficiarios   

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cotización de Servicios Profesionales “Fortalecimiento de la actividad artesanal  

en  el Valle del Cauca” 

  

Se presenta para consideración de la Secretaría Departamental de Desarrollo Social.  

Enero 14 de 2004.  

 

Presupuesto por Actividades*                 
 

 

N. 

 

Actividades 

Costos $ miles 

*Secretaría 

de 

Desarrollo  

Artesanías 

de 

Colombia 

S.A. 

1. Socialización del proyecto 600.000  

2. Asistencia Técnica Fase 1 y Fase 2  36.570.000  

3. Materiales 2.500.000  

4. Transporte y gastos de permanencia de Diseñadores  3.930.000  

5. Elaboración y presentación de informes   2.400.000  

 Coordinación del proyecto  4.000.000  

 Subtotal  50.000.000  

6. Dirección y Administración del proyecto   16.667.000 

 GRAN TOTAL  66.667.000  

 Recursos para Laboratorio  29.966.560 

 Recursos para Artesanías de Colombia   20.033.440 

 Total Recursos   50.000.000 

 La Secretaría de Desarrollo Social hará las convocatorias a los artesanos que participarán en las dos fases de la asistencia técnica y suministrará 

la logística, las instalaciones y los refrigerios para la realización de las asistencias técnicas Fase 1 y Fase 2 . 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Versión 3 

Proyecto:  

“Fortalecimiento de la actividad artesanal  

del Valle del Cauca” 

  Se presenta para consideración de la Secretaría Departamental de Desarrollo Social.  

Noviembre  de 2004. Actividades y duración. 

ANEXO 1 
Sema-

na.  

Actividades/Temas Duración 

Horas 

Fecha  y 

Horarios 

Observaciones  

1y 2 
Reconocimiento y evaluación  de la artesanía de 

la  región.  A cargo de diseñadores expertos de 
Artesanías de Colombia S.A.  

4 hrs. 

 

Jueves  

21 de abril 

Previa convocatoria a los artesanos de la Región,  se hará un 

reconocimiento  de los productos artesanales existentes, se  

evaluarán    y  se producirán  unas recomendaciones iniciales.  

Seminario” Tendencias  de diseño  y desarrollo  

de líneas de productos”.  

Contenido Temático:  

-Tendencias 2004—2005. 

-Paleta de Color.     

-Conformación de líneas  de producto. 

6 hrs. 

 

Jueves  

21 de abril 

Se dirige a todo el grupo  de artesanos convocados. Incluye  

memorias del evento.   

 

Asesoría en diseño y asistencia técnica.  

Contenidos: -Mejoramiento de la calidad  y 

desarrollo de nuevos productos.  

1 hora  por 

cada 

participante 

 

Total : 50 

hrs. 

viernes 22, 

Sábado 

23 y Jueves  

28 de abril 

 

 

 

Viernes 29 y  

sábado 30 de 

abril; jueves 5 

de mayo 

Algunas de las actividades serán grupales y otras individuales. 

Incluye  memorias de la actividad.  

 

  

Desarrollo e implementación de identidad 

gráfica  para los talleres y el producto; empaque  y 

presentación  final del producto 

Talleres Creativos para el desarrollo de nuevos  

producto(s) 20hrs. 

3. 

 

Taller “Gestión Empresarial del taller 

artesanal” Contenidos: Calculando Costos, 

Promoviendo y Vendiendo, Llevando cuentas, 

12 hrs 

 

Viernes 6 y 

sábado 7 de 

mayo 

Para ello se aplicará el material pedagógico “Administrando Mi 

Trabajo Artesanal”. Se entregarán cartillas a cada uno de los 

beneficiarios.  



 

 

 

 

 

 
Gestión administrativa de la unidad productiva.  

Seminario: “Cómo participar en ferias” 

Contenido: Planeación: El stand, la exhibición, 

líneas de productos, Participación. Ejecución  de 

estrategias  de mercado. Evaluación de resultados: 

comportamiento  del producto  y resultados del 
proceso de comercialización 

6 hrs. 

Incluye  material informativo y para los prototipos de los 

nuevos productos.  

 

 
10. Total horas de Capacitación y Asesoría: 98 hrs.  

11. Las actividades serán desarrolladas durante 3 fines de semana.   

12. Lugar: Salones suministrados por la Secretaría de Desarrollo Social.  

13. Los equipos  necesarios  para los seminarios (Video bean, T.V., computador, etc)    y los refrigerios para los asistentes serán suministrado por  

la Secretaría de Desarrollo Social. Participantes: 60 beneficiarios (Tentativo).  

14. Horarios: Jueves  y Viernes de 8:00- 6:00 p.m. Sábado  de 8:00 a 12m  ( Por precisar según conveniencia ) 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cotización de Servicios Profesionales “Fortalecimiento de la actividad artesanal  

en  el Valle del Cauca” 

  

Se presenta para consideración de la Secretaría Departamental de Desarrollo Social.  

Noviembre  de 2004.  

 

Presupuesto por Actividades*                Anexo 2 
 

 

N. 

 

Actividades 

Costos $ miles 

Secretaría 

de 

Desarrollo  

Artesanías 

de Colombia 

S.A. 

1. Capacitación   y Asesoría Técnica 5.100.000  

 Reconocimiento y evaluación  de la artesanía de la  región   

 Seminario: “Tendencia  de diseño y desarrollo de líneas de producto”   

 Asesoría en diseño.   

 Asistencia Técnica  a los talleres de  producción.   

 Taller “Gestión  Empresarial  del Taller Artesanal”.   

 Seminario “ Participación  en Ferias y   Exposiciones”   

 Talleres Creativos para el desarrollo de nuevos  producto(s).   

2. Material didáctico y pedagógico(Incluye Cartillas,  Memorias de los Seminarios 

y Materiales para prototipos) 
1.750.000   

3. Transporte** y gastos de permanencia  de Asesores   7.575.000  

4. Presentación de informe final  220.000  

5. Dirección y Administración y coordinación del proyecto   3.661.250 

 GRAN TOTAL  14.645.000 3.661.250 

 La Secretaría de Desarrollo Social suministrará la logística  y  las instalaciones para la realización de  las capacitaciones.  

** Este valor incluye el valor de cinco (6)  tiquetes de avión Bogotá-Cali-Bogotá,  para dos (2) sesiones de asesoría en diseño, a cargo de 2 

diseñadores, una (1) capacitación en gestión administrativa a cargo de un (1) administrador de empresas y una (1) Capacitación en comercialización 

a cargo de un profesional de Artesanías de Colombia   

 

Desgloce del contenido del rubro “Coordinación y  Administración del Proyecto”   
 



 

 

 

 

 

Las siguientes son las actividades específicas que  desarrolla  Artesanías de Colombia S.A. en el marco de los múltiples proyectos que ejecuta, con distintas entidades 

tanto públicas como privadas del nivel regional, nacional e internacional. Por estas labores, que denominamos “Dirección  y Administración del Proyecto” , cuyo costo se 

estima al  equivalente del 25% del monto total del proyecto,  lo que constituye el aporte de contrapartida de Artesanías de Colombia  S.A.  a los proyectos que ejecuta en 

el marco de convenios interadministrativos.  

 

# Actividades incluidas en el rubro “Dirección  y Administración del Proyecto” Observaciones 

 

1 

Selección de los asesores  profesionales  y demás personal requerido para la ejecución del proyecto.   

2 Contratación y pago de todo el personal vinculado al proyecto durante la duración del mismo, de acuerdo con las tarifas y modalidades 

acordadas, previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos de ley: vinculación a seguridad social, pensiones y riesgos profesionales 

(y asesoría a los contratistas en estas materias). 

 

 

3 Planeación y programación detallada de todas las actividades del proyecto, incluyendo salidas de campo, desplazamientos, alojamiento, sesiones 

de trabajo individual o colectivo con los artesanos y seguimiento regular a la ejecución de las mismas por parte de cada uno de los contratistas. 

 

 

4 Gestión de todas las actividades mencionadas en el punto anterior: reserva, pago, expedición y entrega oportuna de tiquetes aéreos o terrestres, 

reservas hoteleras y pago de alojamiento, viáticos, y otros gastos relacionados con talleres u otras modalidades de trabajo. 

 

 

5 Comunicaciones regulares con el personal del proyecto y con los contactos en las distintas zonas en las que se llevará a cabo el mismo, por vía 

telefónica, correo electrónico, fax o correo ordinario; actividades a realizar directamente por los investigadores desde nuestras oficinas o con el 

apoyo del personal de  Artesanías de Colombia S.A. 

 

 

6 Apoyo y asesoría permanente en cuanto al manejo de software, y disponibilidad de equipos (hardware) en nuestras oficinas para el diseño y 

elaboración de instructivos, memorias de los eventos, elaboración y edición de informes. 

 

 

7 Gestión, adquisición y pago de todos los insumos (papelería, diskettes, CDs, y demás útiles y suministros) requeridos por los  asesores 

profesionales.  

 

 

8 Asesoría en el diseño, reproducción y entrega oportuna a los interesados de materiales impresos o digitales que sean necesarios en el desarrollo 

del objeto del contrato.  

 

 

9 Edición y reproducción de informes parciales y final del proyecto, y asesoría en el proceso. 

 

 

10 Programación, ejecución y seguimiento de toda la actividad financiera del proyecto y presentación de informes contables oportunos (parciales y 

final) en los formatos convenidos de común acuerdo. 

 

 

Nota: La modalidad específica (convenio, contrato, etc.) mediante la cual se desarrollan los proyectos, depende del tipo de proyecto así como de la entidad o institución 

con la cual éstos se llevan acabo.   

 


