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Subgerencia de Desarrollo — Informe de Gestion 2005

1. Proyectos de Desarrollo del Sector Artesanal ejecutados en el 2005

Como resultado de las gestiones adelantadas se logr6é financiacion de diversas entidades que
permitié la ejecucion satisfactoria de diecisiete (17) proyectos, algunos de los cuales corresponden a
proyectos cuya ejecucion inici6 en el 2004; se iniciaron dos (2) proyectos cuya ejecucion culmina en
2006 y se suscribieron acuerdos o convenios para ejecutar en su totalidad cinco (5) proyectos en la
vigencia 2006. La inversion total aportada por entidades externas para estos proyectos fuede § vy
la contrapartida de Artesanias de Colombia $ representada en la direccion, coordinacion y
administracion, realizada por funcionarios de la Subgerencia y de otras dependencias de la empresa.
(Ver anexo 1- Consolidado. Proyectos ejecutados, en ejecucion y en gestion. 2004-2006)

El total de beneficiarios directos fue de e indirectos , localizados principalmente en
Bogoté, D.C., Bucaramanga, el Encino (Santander), Inirida (Guainia). Jardin (Antioquia), Valle y
Colon-Génova, Sandonda, Linares, La Cruz, Andes-Sotomayor, Ancuya, San Pablo, La Unién y
Tumaco (Narifio), Guamo (Tolima), Choc6, Tubara, Usiacuri y Galapa (Atlantico), Tulaa, Cali
(Valle), Puerto Gaitan (Meta)

En términos generales los proyectos, desarrollaron los siguientes contenidos:

Investigacion y pruebas técnicas sobre materias primas para la artesania, Asistencia técnica para
repoblamiento de especies utilizadas en la produccion artesanal, Asistencia técnica en Disefio y
desarrollo del producto, capacitacion para la cualificacion de técnicas artesanales, gestion
empresarial, desarrollo humano, transferencia tecnoldgica, organizacion de la produccion y
estrategias para la comercializacion.

1.1. Proyectos iniciados en 2004 y finalizados en 2005

1.1.1. “Capacitacion Técnica, estimulo a la comercializacién y Organizacion para Artesanos
de la Localidad de Teusaquillo”

El convenio interadministrativo No. 002-2004, suscrito a finales de Agosto/04 entre la Alcaldia
Local de Teusaquillo y Artesanias de Colombia S.A, por un monto total de $40°000.000, de los
cuales la Alcaldia local de Teusaquillo aportd6 $36°000.000, certificando a 49 artesanos, lo que
equivale a que solo se tuvo un 9 % de desercion y un 91 % en la participacion de 60 programados.
Durante 2005 se ejecutaron las siguientes actividades:

. Seminario “Formas Organizativas”, apoyado por DANSOCIAL

. Curso de Economia Solidaria.

. Conferencia “Gestion Ambiental en el sector artesanal”
. Conferencia “Formulacion de Proyectos”

. Asesoria para la creacion de la precooperativa ARINTE.
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1.1.2. “Capacitacion Técnica, estimulo a la comercializacion y organizacién para Artesanos
en oficios de joyeria, bisuteria y productores de Dulceria Tradicional de la Localidad de La
Candelaria”

El convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldia Local de La Candelaria y Artesanias de
Colombia S.A, tuvo un monto total de recursos por $34°000.000, de los cuales de la Alcaldia local
de La Candelaria aport6é $30°000.000, beneficiando a 30 personas agrupados por oficio (20 Joyeros
y/o bisuteros y 10 dulceros)

Durante 2005 se ejecutaron las siguientes actividades:
. Seminario “Formas Organizativas”, apoyado por DANSOCIAL

. Finalizacion de las actividades de capacitacion en joyeria
. Asesoria en identidad grafica y empaques

. Finalizacion del Seminario Taller Réplica de Vicenza

. Conferencia “Gestion Ambiental en el sector artesanal”

. Conferencia “Formulacion de Proyectos”

1.1.3. “Fortalecimiento de la competitividad de la artesania desarrollada por los pueblos
indigenas del departamento del Guainia”

En convenio suscrito entre Artesanias de Colombia y la Fundacion Arturo Calle, con inversion total
por valor de $117°600.000, aportando $100°000.000 la Fundacién y $17°600.000 Artesanias de
Colombia se ejecutd el proyecto en Inirida y comunidad de Coco Viejo en el Departamento del
Guainia, beneficio 65 artesanos de tres oficios artesanales: talla en madera, alfareria y cesteria. En la
ejecucion de este proyecto se contd con el apoyo de COOTREGUA que no solo dio apoyo logistico
sino que asumio la capacitacion en aspectos de su competencia y experiencia

Las ejecucion durante 2005 fue:

» Asistencia en aspectos técnicos para el manejo de arcillas a partir del reconocimiento de
minas y estudio geologico con levantamiento de mapa de reservas.

* Asesoria en disefio de cerdmica a través de siete talleres para el mejoramiento de calidad en
el amasado, modelado, moldeado, acabados y coccidn, y la organizacion de la produccion
para la comercializacion. Como resultado se inici6 la produccion de diez nuevos productos,
cuyos acabados incluian partes de tejido en chiqui-chiqui.

* Capacitacion y asesoria en talla en madera, evaluacion de productos, materias primas y
herramientas. Adecuacion de herramientas y bancos de trabajo, preparacion de la madera,
el secado y conservacion, y desarrollo de doce nuevos productos. Incluy6 el desarrollo de
una propuesta de empaques para la movilizaciéon de los productos y de divulgacion de la
imagen de la artesania del Departamento.

* Asesoria en disefio para cesteria basada en el procesamiento de fibras, desarrollo de siete
nuevas lineas de productos, aprovechamiento eficaz de materias primas, elaboracion de
moldes y plantillas de disefio, tinturado de materiales. Los resultados comprendieron el
desarrollo de siete nuevos productos.
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» Transferencia tecnologica para ceramica con la dotacion de 14 tornetas, juegos de espatulas
para torneado y modelado y la construccion de horno piloto (elevamiento de la temperatura
y economia de combustible), para la construccion de los hornos familiares.

Para talla en madera se dotaron cinco talleres piloto con kits de herramientas. Los artesanos
hicieron las adecuaciones para garantizar la eficacia en los procesos productivos.

Para el mejoramiento de la cesteria se dot6 un taller con un kit de elementos de tinturado de
la fibra acompafiado de la instruccion para el uso adecuado y la garantia de los resultados
optimos de la gama de color propuesta y sus niveles de fijacion.

* Capacitacion y asesoria administrativa para la organizacion de la produccion y la
comercializacion a cargo de la Cooperativa Multiactiva del Guainia, COOTREGUA.

» Implementacion del Fondo Rotatorio de Materias Primas y Herramientas con su respectivo
reglamento de funcionamiento

* Participacion de representantes de las comunidades en Expoartesanias 2005, donde
realizaron ventas por valor de $ 40.000.000, suma con que superaron los registros de afios
anteriores en mas de 30%.

* Formulacién del proyecto de turismo “Ruta por los talleres artesanales” y contribucion a
recuperar ¢l punto de venta y organizacion del mercadeo (en conjunto con la Gobernacion
del Guainia) en el Municipio de Inirida.

* Apoyo logistico para la participacion en ferias artesanales del Municipio de San José del
Guaviare, en Inirida, Medellin y Bogota, complementado con el disefio, diagramacion e
impresion (2000 ejemplares) de un catalogo a todo color para la presentacion comercial de
los productos artesanales del Guainia.

* Organizacion de sala de exhibicion con los productos desarrollados en las asesorias, con la
participacion de la Primera Dama y el Presidente de la Fundacion Arturo Calle.

1.1.4. “Transferencia tecnolégica en el proceso de hilado y tinturado de lana virgen con tintes
naturales, en el taller de El Encino, Santander, y Asesoria para su promocién y
comercializacién”

El proyecto se ejecutod en la vereda Patios Altos, Municipio El Encino, Santander en el marco del
convenio suscrito entre Artesanias de Colombia y la FAO por valor de $27.198.000 con aportes de
la FAO por $18.584.000 y otras contrapartidas (F. Natura, I. von Humboldt, artesanos) por $
37600.000, beneficiando a 10 personas: 8 mujeres y 2 hombres.

En 2005 se ejecuto el disefio, redaccion, diagramacion, revision y edicion de la Cartilla de hilado y
tinturado y la Carta de Color como guia para las artesanas

Como resultados e impactos del proyecto se destacan:

. un incremento la eficiencia del hilado en 100%, con calidad y texturas, con amplias
oportunidades de negocios.
. Nuevos conocimientos técnicos: hilado con rueca y tinturado a gas con tintes vegetales y

aprovechamiento de especies vegetales para el tinturado. Fortalecimiento del oficio de
hilanderia y tintoreria de lana de oveja
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. Vinculacion de hombres a la artesania.

1.1.5. “Primera fase de un Plan de Manejo para el aprovechamiento de especies no maderables
con criterios de sostenibilidad en el Departamento del Choc6”

Este convenio tuvo como objeto trabajar en la formulaciéon e implementacion de la primera fase de
un Plan de Manejo para el aprovechamiento de especies no maderables (Cabecinegro, Jagua,
Damagua, Jingurt, Iraca y Werregue) con criterios de sostenibilidad a efectos de utilizarlas con fines
comerciales e industriales. Conté con recursos por valor de $6°000.000 aportando CODECHOCO,
ITAP y Artesanias de Colombia $2°000.000 cada una, y su ejecucion estuvo a cargo del ITAP.

Como resultados se obtuvo:

. La elaboracion de un prediagnostico situacional sobre las especies utilizadas en la
elaboracion de Artesanias en el Choc6.
. Formulacion del proyecto “Planificacion e implementacion del manejo y aprovechamiento

sostenible de los recursos no maderables del bosque de mayor uso en la elaboracion de
artesanias en el departamento del Choco” con duracion de 18 meses por valor de
$466.433.000, al cual se sugirieron adecuaciones para presentarlo a Conciencias.

. Evaluacion de la Parcela Demostrativa implementada en la Comunidad de San Isidro en el
Municipio de Ri6 Quito, implementada en septiembre de 2004.

1.1.6. “Mejoramiento organizacional y tecnolégico del eslabén de extraccion/beneficio de
arcillas de la cadena productiva de alfareria artesanal, en L.a Chamba, Tolima"

En el marco del acuerdo suscrito entre Artesanias de Colombia y ONUDI, por valor de 3se
ejecutaron las siguientes actividades:

. Diagnostico sobre la proveeduria de arcillas y pasta ceramica y la evaluacion de 11 talleres-
clientes, base para implementar el mejoramiento tecnologico con disefio y construccion de
nueva maquinaria.

. Informacion sobre granulometria y humedad de muestras de arcillas de la Chamba

. Construccion, pruebas, adecuaciones e implementacion de un molino de martillos, recolector

de polvo, mezcladora, amasadora-extrusora y carro-deposito de arcillas molidas para el
mejoramiento tecnologico del eslabon de beneficio de arcillas y elaboracion de pasta.

. Coordinacion para establecer las condiciones de obras civiles, eléctricas y e hidraulicas para
el montaje de la maquinaria en el Centro Artesanal de La Chamba con Gobernacion del
Tolima e ITFIP.

. Evaluacion y mantenimiento de equipos disponibles en la Precooperativa: triturador de
arcillas para premolido, zaranda vibratoria y batidora de arcilla roja.

. Capacitacion técnica en ceramica para preparar y mejorar la pasta.

. Pasantias de los artesanos productores de materia prima a centros de cerdmica en Bogota.

. Asistencia técnica para normalizar procesos de manejo de equipos y preparacion de pasta
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1.1.7. “Plan de Acciéon para la capacitacion empresarial, disefio y marca colectiva para la
Chamba Tolima”

Artesanias de Colombia suscribié un convenio con la Gobernaciéon del Tolima por valor de
$33°000.000, de los cuales la Gobernacion aporté $23°000.000 y Artesanias de Colombia en

servicios de asistencia Técnica $10°000.000.

En su marco se ejecutaron las siguientes actividades:

. Asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestion empresarial y la asociatividad de las
organizaciones solidarias de La Chamba y Chipuelo, impartida por COOTRAUNICOL.

. Asesoria en disefio para mejorar productos exitosos, disefiados por Artesanias de Colombia,
creando las condiciones para su apropiacion por parte de nuevos talleres de artesanos.

. Desarrollo de coleccion de productos en ceramica negra para Casa Colombiana en
Expoartesanias 2005

. Asistencia técnica para desarrollar un plan estratégico de mercado que contribuird a

posicionar la ceramica de La Chamba en el mercado nacional e internacional, a incrementar
las ventas en forma sostenida y a difundir los nuevos productos disefiados.
. Iniciacion de la gestion de la marca colectiva La Chamba

1.1.8. “Asesorias para la capacitacion empresarial de artesanos en las areas empresarial, de
mercadeo, disefio y propiedad intelectual en la Chamba - Tolima”

Suscrito entre Artesanias de Colombia y el Instituto Técnico de Formacion Profesional ITFIP, con el
objeto de apoyar programas, proyectos y actividades que contribuyan a incrementar la productividad
del sistema de trabajo y de la competitividad de sus productos y a mejorar la calidad de vida de los
artesanos del Tolima, el cual se articulé e integré con los proyectos ejecutados con Gobernacion y
ONUDI

. Se efectuaron précticas exploratorias del programa de Promocion Social, y la vinculacion de
profesionales y estudiantes de la universidad en levantamiento del plano de distribucion de
planta para montaje de equipos del proyecto ONUDI en el Centro Artesanal,

. Montaje del sistema de instalaciones eléctricas para el funcionamiento de la maquinaria

. Evaluacion y mejoramiento de la zaranda y la batidora en la Chamba
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1.2. Proyectos ejecutados y finalizados en el 2005
1.2.1. “Aprovechamiento artesanal del Coco en el municipio de Tumaco — Narifio”

Artesanias de Colombia suscribi6 carta de Acuerdo con FAO — ONUDC, en el marco del proyecto
“Monte Bravo” Manejo forestal de 1a Costa de Narifio, a través del cual beneficio a 79 mujeres y 1
hombre afrocolombianos de cinco veredas correspondientes a los Consejos Comunitarios de Rio
Mejicano, Rio Rosario y Rio Chagiii, del municipio de Tumaco en Narifio. El acuerdo se suscribi6
por valor de $54.394.000, de los cuales la FAO-ONUDC aport6 $49°069.000 y Artesanias de
Colombia aport6 $5°325.000 en direccion y administracion.

Entre las actividades realizadas se encuentran:

. Un diagnostico para identificacion de la situacion en las comunidades a intervenir

. La dotacion de equipos en cinco talleres, uno en cada vereda

. Cinco Talleres de capacitacion técnica en manejo y preparacion de la cocha del coco,
incluyendo corte, pulido y ensamble

. Cinco talleres de creatividad, uno en cada comunidad

. Una asesoria en disefio y desarrollo de producto resultando un total de 19 propuestas de
disefio

. Cinco capacitaciones técnicas para la produccion de los objetos de disefio, todos ellos objetos
utilitarios y decorativos, con posibilidades de comercializacion.

. Investigacion sobre el aprovechamiento y aplicacion de la estopa del coco en la artesania y
otras funciones

. Pruebas sobre la fibra de la estopa, realizadas por el Laboratorio Textil del SENA —
Antioquia

. Pruebas experimentales sobre la estopa del coco para su suavizado y tinturado

Resultados:

. Documento “Manual de tintoreria para la estopa de coco”, que recopila los procesos

experimentados sobre la estopa para el blanqueado, la hilatura, aglomerado, suavizado y
tintoreria natural y sintética, con sus respectivas cartas de color

. Documento “Reconocimiento de las caracteristicas, obtencion y utilizacion de la estopa de
coco”, el cual retine informacion del orden nacional e internacional, que ilustrar desarrollos y
uso actual de la estopa, tanto en fibra como en sustrato y se plantean aplicaciones potenciales
para el pais, en la produccion artesanal de textiles para uso doméstico, en la produccion de
geotextiles, para recuperacion de taludes y zonas en procesos de erosion, y en la produccion
de sustrato para uso agricola.

. Documento pedagogico “Orientaciéon para el aprovechamiento del coco”, sintesis de la
investigacion sobre la estopa de coco, para su entrega a las comunidades beneficiarias.

1.2.2. “Diagnostico sobre el potencial de la artesania como actividad econémica para
desarrollar con desplazados y/o mujeres jefes de hogar y artesanos, en B/meja, Santander.”

En contrato suscrito con la Alcaldia Municipal de Barrancabermeja, con una inversion de
$12°000.000, se realizaron las siguientes actividades:
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Evaluacion de productos

Levantamiento de informaciéon sobre artesanos desplazados y residentes del municipio,
mujeres cabeza de familia vinculadas a la artesania y trabajadores de artes manuales.
Aplicacion de 70 encuestas con apoyo de la UMATA

Gestiones ante entidades con potencialidad de apoyo al proyecto a formular (Alcaldia
municipal, Programa de Desarrollo y paz del Magdalena Medio, PDP, ECOPETROL,
Universidad Industrial de Santander, UIS, Corporacion Femenina Popular, Fundacion
Montesssori, Carcel municipal, Centro de productividad de la madera, CEPIM)

Andlisis e interpretacion de resultados: tendencias de desarrollo y prioridades segin
habilidades, nivel organizacional, experiencia y apoyo institucional.

Informe de Diagnostico.

Formulacion del Proyecto de organizacion de microempresas de artesanias

1.2.3. “Fortalecimiento del sector artesanal en el Area Metropolitana de Bucaramanga,
Santander”

La Camara de Comercio de Bucaramanga en el marco de su proyecto “Hecho a mano en Santander”
contratd a Artesanias de Colombia para fortalecer la actividad artesanal en Bucaramanga y su area
Metropolitana, con 50 artesanos del departamento de Santander, con una inversion de $12°000.000
por parte de la Camara de Comercio de Bucaramanga.

Las actividades realizadas fueron:

DiagnosticoReconocimiento y evaluacion de los productos de los artesanos convocados
Seminario “Tendencias de disefio y desarrollo de lineas de productos™.

Seminario sobre Formas Organizativas y de Asociacion

Seminario “Bases para la comercializacion de artesanias a nivel nacional e internacional”
Taller “Gestion Empresarial del taller artesanal”

Talleres Creativos para el desarrollo de nuevos productos.

Asesoria en disefio y Asistencia Técnica

Asesoria en identidad grafica y empaques.

Seminario “Coémo participar en ferias”

Seminario “Ensefiar a ensefiar: Bases para crear multiplicadores”

Resultado de lo anterior fue:

Cada artesano y su taller obtuvo nuevos disefios.

Identificaron las diferencias entre artesania, arte manual y manufactura.

Se contribuy6 al mejoramiento de los procesos administrativos, de disefio, asistencia técnica,
grafica en cada artesano y/o su taller, mediante el disefio del organigrama del taller,
identificacion del mercado a nivel de meta y de su competencia, la realizacion de anélisis
DOFA para cada uno de sus talleres, entre otros aspectos

Recibieron pautas para crear una forma organizativa que los agrupe.

En Expoartesanias 2005 interactuaron directamente con los expositores de todo el pais y
reconocieron la importancia de mejorar sus productos para participar en este evento.
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1.2.4. “Capacitacion Técnica, estimulo a la comercializacién y organizacién para artesanos
y productores de arte manual, vendedores informales en el Distrito Capital”

Convenio suscrito entre €l Fondo de Ventas Alcaldias Locales y Artesanias de Colombia S.A., con
una inversion de $143°000.000, aportando el Fondo $125°000.000 y Artesanias de Colombia S.A.
$18°000.000.

Las actividades realizadas fueron:

. Seleccion de beneficiarios del programa, mediante entrevista

. Convocatoria y divulgacion del proyecto

. Seminario: “Tendencia de disefio y desarrollo de lineas de producto”
. Seminario “Desarrollo Personal”

. Taller “Gestion Empresarial del Taller Artesanal”.

. Seminario “Participacion en Ferias y Exposiciones”

. Asesoria en disefio y Asistencia Técnica

. Asesoria en identidad grafica y empaques.

. Seminario “Bases para la comercializaciéon de artesanias a nivel nacional e internacional”
. Formacion a un grupo de 30 personas en joyeria.

. Seminario sobre Formas Organizativas

. Show Room, Pasarela y Entrega de certificaciones

Este proyecto tuvo como caracteristica especial, el “Apoyo a la Movilizacion™ de los beneficiarios
consistente en el reconocimiento de gastos por su asistencia a los eventos, entregandose en total
4107 apoyos a movilidad.

Como resultado de lo anterior se logro:

. Obtener un diagnostico sobre las necesidades del grupo en cuanto a lineas de productos.

. Mejorar procesos administrativos, de disefio, asistencia técnica, grafica y empaques en cada
artesano y se obtuvo como resultado productos nuevos.

. Elaborar imagen grafica de cada taller.

. A través del “Show Room” y pasarela se visualizaron productos y talento de los artesanos y

productores de arte manual.

Los beneficiarios fueron 150 artesanos y productores de artes manuales de todas las localidades,
aunque en su mayoria son artesanos de Santa Fe, Candelaria, Chapinero y Usaquén, de los cuales
131 fueron certificados El 10% hace parte de minorias étnicas, que buscan no sélo avanzar en el
manejo de las técnicas de sus oficios, sino también capacitarse en areas administrativas y de
desarrollo personal.

1.2.5. “Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y productivas de los eslabones de la
cadena de la iraca en el Departamento de Nariiio”

En carta de acuerdo suscrita entre ONUDI y Artesanias de Colombia S.A. en 2004, se acord6 la
ejecucion del proyecto, que se llevd a cabo a lo largo de 2005, para alcanzar cuatro objetivos
relacionados con la caracterizacion de la Cadena para la formulacion de estrategias de
mejoramiento, la capacitacion y asistencia técnica en los procesos, el fortalecimiento de las
estrategias de comercializacion y la asesoria para el mejoramiento técnico y ambiental del cultivo de
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la palma de iraca. La inversion hecha fue de $41.071.199, aportando ONUDI $30.000.000 y
Artesanias $11°071.199

Se atendieron 10 cultivadores, 1 Asociacion de Cultivadores con 100 asociados, 150 procesadores
de materia prima, 7 talleres de acabados, 1 Cooperativa con 40 artesanas tejedoras, 1 Asociacion con

15 artesanas y 3 talleres artesanales independientes

Las actividades ejecutadas fueron:

. Revision de la caracterizacion de la Cadena Productiva y Plan de Mejoramiento para la
Cadena.

. Implementacion de planta piloto para tinturado en el municipio de Sandona, réplica a escala
de la disefiada para Linares.

. Asistencia técnica a artesanos y artesanas en el tinturado de la fibra de iraca en las plantas
piloto de tinturado de municipio de Linares y Sandona.

. Disefio de nuevos productos y asesoria para la elaboracion de 4 lineas de nuevos productos
en Sandona, Sapuyes y Ancuya,

. Organizacion del Centro de Acopio de materia prima tinturada y sin tinturar para una
Asociacion de cultivadores, en Linares.

. Estructuracion de una propuesta de Comercializadora de sombrero para 7 talleres de
acabados en el municipio de Colon.

. Plan de Negocios para la Cadena en sus diferentes eslabones.

. Asistencia técnica para el montaje de 10 parcelas demostrativas.

. Documento “Aproximaciéon a un Plan de Manejo Integral de la Palma de Iraca en el
Departamento de Narifio”

. Disefi6o y publicacion de cartilla didactica para el cultivo de la iraca “Orientaciones para el

manejo técnico del cultivo de la palma de iraca”

1.2.6. “Asesoria para el mejoramiento tecnolégico, el desarrollo y comercializacion de la
artesania de la comunidad Indigena Sikuani (Resguardo Wacoyo), Municipio de Puerto
Gaitin, Meta”

Con recursos de Ci Sustainable Urban Revolution - SUR por valor de US$ 5.000, equivalentes a
$12°200.000, y contrapartida de Artesanias de Colombia por valor de $4°000.000, se atendieron 45

indigenas mediante su participacion en la feria Expoartesanias 2005

En el marco de este proyecto se ejecutaron las siguientes actividades:

. Disefio de imagen grafica para aplicacion en plegable, marquillas de identificacion de
productos, empaques y tarjeta de presentacion comercial de los artesanos del resguardo.

. Impresion de plegable, marquillas y tarjetas (Impresion en medios digitales)

. Disefio de pagina Web de productos del resguardo para divulgar a través del portal: Sistema
de Informacién para la Artesania -SIART, de Artesanias de Colombia, S.A.

. Participacion en Expoartesanias-2005 con un stand y participacion de dos representantes de

la comunidad Sikuani, con gastos de transporte intermunicipal y urbano, gastos de
permanencia (alojamiento y alimentacion) durante el transcurso de Expoartesanias y fletes
de mercancias.
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1.2.7. “Cualificacién, seleccion de la artesania y del mecato y montaje y exhibicion del
producto en el Pueblito Artesanal y la Plaza del Mecato, en el marco de la Feria de Tulia”

Artesanias de Colombia suscribié un convenio con la Junta de ferias de Tulda, con el objeto de
cualificar y asesorar la organizacion y montaje de la muestra artesanal y del mecato en el marco de
la feria de Tulia, con una inversion por $30°000.000, de los cuales la Junta aporto $25°200.000 y
Artesanias de Colombia $4°800.000

A cargo del Laboratorio Colombiano de Disefio de Armenia se atendieron 79 artesanos y 22
productores de mecato y a través de la Academia Colombiana de Gastronomia se asesoraron 63

productores de mecato.

Las actividades ejecutadas fueron:

. Talleres Creativos para cualificacion y desarrollo de nuevos productos de artesanos del
Valle

. Asistencia técnica para el mejoramiento de la producciéon del mecato, presentacion y
exhibicion.

. Desarrollo e implementacion de identidad grafica, empaque y presentacion final del
producto

. Curso taller sobre participacion en eventos feriales para artesanos y productores de dulces.

. Asesoria en montaje de stands y exhibicion del producto artesanal y del mecato.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

. Organizacion y distribucion de stands en el Pueblito Artesanal

. Identidad e imagen de la Feria de Tulta: pendones, pasacalles y plegables

. Premiacion a 5 Talleres como reconocimiento y motivacion por el buen nivel de los
productos, contenido de disefio, imagen corporativa y empaque.

. La Alcaldia de Tulia expresoé satisfaccion e interés en promover mas programas para mejorar

las condiciones de los artesanos de la region.

1.2.8. “Fortalecimiento del Sector artesanal del Valle del Cauca”

Artesanias de Colombia suscribidé un convenio con la Gobernaciéon del Valle del Cauca por
$18.306.250, de los cuales $3.661.250 aportd Artesanias de Colombia y $14.645.000 la
Gobernacion, para atender 70 artesanos beneficiarios con el apoyo del Laboratorio de Disefio de
Armenia.

Las actividades ejecutadas fueron:

. Reconocimiento y evaluacion de la artesania de la region

. Taller “Gestion Empresarial del taller artesanal” con aplicacion de los modulos de
“Administrando mi Taller Artesanal”.

. Seminario” Tendencias de disefio y desarrollo de lineas de productos™.

. Asesoria en disefio y asistencia técnica.

. Desarrollo € implementacion de identidad gréfica para los talleres y el producto; empaque y
presentacion final del producto

. Talleres Creativos para el desarrollo de nuevos producto(s)
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. Seminario: “Como participar en ferias”

1.2.9. “Fortalecimiento de la actividad artesanal en el municipio de Jardin - Antioquia”

El proyecto cuyo objeto fue asesorar la creacion de nuevos productos artesanales y el mejoramiento
de procesos, se ejecutd en el marco del convenio suscrito entre Artesanias de Colombia y la
Alcaldia de Jardin, por valor de $6°250.000, de los cuales aporté la Alcaldia $5°000.000 y
Artesanias de Colombia S.A. $1°250.000, beneficiando a 27 personas (6 hombres y 21 mujeres),
entre artesanos y productores de artes manuales.

Se ejecutaron las siguientes actividades:

. Reconocimiento y evaluacion de la artesania de la region;

. Seminario “Tendencias de disefio y desarrollo de lineas de productos”;
. Asesoria personalizada en disefio y asistencia técnica;

. Desarrollo € implementacion de identidad grafica;

. Talleres Creativos para el desarrollo de nuevos producto(s)

. Seminario: “Como participar en ferias”.

1.2.10. “Fortalecimiento empresarial y comercial del sector artesanal en el Departamento del
Atlantico”

En el marco del convenio suscrito entre Artesanias de Colombia y la Gobernacion del Atlantico, con
aportes por $43°718.000, de los cuales la Gobernacion aporté $38°918.000 (desembolsando a
Artesanias de Colombia $16’800.000 y ejecutando directamente $22°118.000) y Artesanias de
Colombia $4’800.000. Se beneficiaron 53 personas entre artesanos (34), representantes de
organizaciones (3), estudiantes (12) y profesores (4) de la Universidad Auténoma del Caribe.

Se ejecutaron las siguientes actividades:

. Sondeos de mercado: identificacion del consumidor, reconocimiento del mercado objetivo,
tendencias y competencias referidas al producto.

. Talleres de creatividad y aplicacion de las fases en el proceso creativo.

. Definicion de costos de produccion y precios de productos en iraca, bejuco y totumo.

. Asesoria en Disefio grafico para el desarrollo de imagen corporativa de los oficios

artesanales de trabajo del totumo en Tubar4, tejeduria en palma de iraca en Usiacuri y
cesteria en bejuco en Galapa

Se obtuvieron los siguientes resultados:

. Estimulacion de la generacion de ideas y crearon una mayor confianza en la innovacion y
desarrollo de productos
. Desarrollo de 7 lineas de productos integrados por 7 unidades en promedio, asi:

2 lineas en iraca para mesa y cocina y otra de contendores apilables.
4 lineas en totumo para mesa, oficina, linea oval y de carnaval
1 linea en cesteria en bejuco.
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Innovacion del color del tejido en iraca con la técnica de reserva de tintes y experimentacion
en la combinacion de colores en la misma fibra

Incremento de posibilidades técnica de los materiales como el doblaje del totumo con
técnicas de grafilado, tension y compresion

Articulacion entre Administracion Departamental, Academia (Universidad Auténoma del
Caribe) y el mercado.

Sensibilizacion de estudiantes sobre el valor y vigencia de técnicas productivas y
componentes culturales de la artesania.

Creacion de imagen corporativa para la nueva artesania disefiada en el Atlantico, mediante el
desarroll6 de identidad gréafica para la tejeduria en palma de iraca en Usiacuri, la cesteria en
bejuco de Galapa y el trabajo en totumo de Tubard, generando logosimbolos, etiquetas de
productos y un folleto promocional.
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1.3. Proyectos iniciados en 2005 con ejecucion para 2006

1.3.1. “Fortalecimiento del sector artesanal del Distrito Capital, mediante procesos de
formacion, capacitacion, asistencia técnica y apoyo a la comercializacion orientada a cualificar
la formacion para el trabajo y lograr mayor productividad y competitividad en el mercado”.
(En ejecucion)

El proyecto incluye capacitacion y asistencia técnica especializada, Emprendimiento y
Asociatividad, asesoria en la consecucion del Sello de Calidad “Hecho a Mano” y apoyo para
participar en Ferias artesanales a quienes cumplan con los criterios de seleccion. Los beneficiarios
proyectados son 500 artesanos y productores de arte manual del Distrito Capital. La inversion serd
de $564°824,160, de los cuales el SENA aporta $169°284,160, el Departamento Administrativo de
la Accion Comunal aporta $283°040,000 y Artesanias de Colombia S.A. aporta $112°500,000.

En 2005 el proyecto inici6 con:

. Promocién y divulgacion del programa

. Seleccion de beneficiarios.

. Seminario “Tendencias de disefio y desarrollo de lineas de producto”
. Seminario “Desarrollo Personal”

. Taller “Gestion Empresarial del Taller Artesanal”.

1.3.2. Formacion técnica en el oficio de tejeduria en telar vertical y horizontal y asesoria en
disefio, localidades de Kenedy, Sumapaz y Puente Aranda — DAAC

La inversion del proyecto serda de $31°676.000 de los cuales el Departamento Administrativo de
Accion Comunal DAAC aporta $27°544.000 y Artesanias de Colombia S.A. aporta $4°131.000. El
proyecto beneficiard a 20 personas, en su mayor parte mujeres, a las que se dotara un taller con
telares y se les formard en el oficio de tejeduria en las técnicas de telar horizontal y vertical,
recibiendo asesoria en disefio para el desarrollo de algunos productos que puedan comercializar
posteriormente. En 2005 se inici6 con la sensibilizacion y convocatoria por parte del DAAC
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1.4.

Cobertura en atencién a artesanos a través de proyectos en 2005
# Departamentos | Municipios Beneficiarios
1 Antioquia El Jardin 46 productores de artes
manuales
2 Atlantico Usiacuri, Galapa, | 34 artesanos
Tubara
3 Bogota, D.C. Bogota, D.C. 650 artesanos y productores de
artes manuales
4 Guainia Inirida 60 artesanos indigenas
5 Meta Puerto Gaitan 45 artesanos indigenas
6 Narifio Linares, Sandona, | 75 artesanas afro
Union, Andes, Colon, | 200 cultivadores
San Pablo, Tumaco 12 talleres de acabados
150 artesanas rurales
7 Santander El Encino, | 13 artesanos rurales
Barrancabermeja, 110 artesanos y trabajadores de
Bucaramanga artes manuales
9 Tolima Guamo 75 artesanos rurales
9 Valle Tulaa, Cali y | 237 artesanos, productores de
municipios vecinos artes manuales y bocados,
urbanos
Total 1.707

* Fuente: Subgerencia de Desarrollo 2005 — consolidado de proyectos
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2. Otras Actividades ejecutadas por la Subgerencia de Desarrollo

2.1. Proyectos de Desarrollo del Sector Artesanal formulados y en gestion en el 2005

La Subgerencia de Desarrollo, durante 2005 trabajé en la formulacion y ajuste de 33 proyectos a
partir de:

Iniciativas propias de la Empresa basadas en el conocimiento que se tiene sobre las
necesidades prioritarias del sector artesanal, asi como las posibilidades de identificar fuentes
de financiacion para su ejecucion.

Convocatorias o invitaciones de entidades interesadas en apoyar proyectos para artesanos.
Iniciativas, solicitudes, propuestas y requerimientos hechos por artesanos, organizaciones,
comunidades y entidades de diverso orden, que llegan a Artesanias de Colombia.

Proyectos presentados con anterioridad, a entidades como BPIN, que requieren revision,
actualizacion o reorientacion para procurar su viabilidad

Se hizo especial énfasis en la bisqueda de recursos con Gobernaciones, Alcaldias, Camaras de
Comercio, organismos internacionales y diversas empresas publicas y privadas con posibilidad de
aportar recursos; se gestionaron 28 proyectos de los 33 formulados, de los cuales se presenta un
perfil de dichos proyecto en el Anexo 2.

Resultante de las gestiones hechas se suscribieron acuerdos para iniciar ejecucion de 5 proyectos en
2006, a saber:

“Produccidn, capacitacion y comercializacion de artesanias indigenas y tradicionales
populares de los departamentos de Amazonas, Caqueta y Putumayo™, con Corpoamazonia.
“Fortalecimiento de la Competitividad de la Artesania del Casanare” con la Gobernacion de
Casanare

“Fortalecimiento del sector artesanal en la localidad de Puente Aranda, mediante
capacitacion y asistencia técnica orientada a lograr mayor productividad y competitividad en
el mercado” con la Alcaldia menor de Puente Aranda.

“Fortalecimiento del sector artesanal en la localidad de Suba, mediante capacitacion y
asistencia técnica orientada a lograr mayor productividad y competitividad en el mercado
con la Alcaldia menor de Suba.

“Fortalecimiento del sector artesanal en la localidad de Engativ4, mediante capacitacion y
asistencia técnica orientada a lograr mayor productividad y competitividad en el mercado
con la Alcaldia menor de Engativa”.

2.2, Centro de Documentacion para la Artesania - CENDAR

Las actividades realizadas por CENDAR durante el afio 2005, estuvieron dirigidas al mejoramiento
de los servicios de informacion, los cuales constituyen una importante herramienta para la gestion y
desarrollo de los proyectos de la institucion, artesanos y personas vinculadas a la empresa y al
sector artesanal.
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En ejecucion del plan de accion de 2005 se alcanzaron los siguientes resultados:

2.2.1. Promocién y divulgacion de la informacion del Centro de Informacion Documentacion

Se promovi6 a través de los diferentes canales de comunicacion de la empresa, los servicios de
informacion disponibles, novedades en publicaciones e informacién importante, entre otros
mediante una seccidn en el Boletin Electronico Institucional elaborado para el SIART, que permitio
divulgar a nivel externo las novedades de publicaciones, ademés de informacion de tipo cultural, de
formacion y capacitacion entre otros temas.

2.2.2. Fortalecimiento de procedimientos del proceso de informaciéon y documentacion para la
artesania

El CENDAR continué con el compromiso de fortalecimiento y mejoramiento del Sistema de
Gestion de Calidad, a través del proceso de Informaciéon y Documentacion, mediante:

. La implementacion del Sistema de Informacion Bibliografica-SIB que mejoré la
presentacion del formato de la base de datos para la consulta de los usuarios.

. El desarrollo del sistema de pedido en linea que evita al usuario diligenciar fichas de consulta
y saber si €l documento se encuentra disponible, economizando tiempo y papeleria. Esta
aplicaciéon aun no esta implementada pues requiere contar con dos puntos de red adicionales
y equipos que soporten minimo Windows 98.

. Se implement6 la aplicacion del SIB llamado moédulo de préstamo, que permite que los
documentos sean cargados en una base de datos temporal mientras el usuario esta en sala,
para lograr un control méas efectivo de los documento prestados en sala.

2.2.3. Capacitacion a personas que intervienen en el servicio

Para brindar atenciéon mas eficiente y precisa al usuario del CENDAR, se capacit6 a los funcionarios
del area en el software de Winisis a nivel de administrador y usuario final, y se realizo el
entrenamiento sobre las aplicaciones implementadas del SIB; se realizo una capacitacion sobre la
estructura del software con participacion de funcionarios de Sistemas y del SIART para prevenir
problemas que se pudiesen presentar con el aplicativo en red y analizar el potencial del software.

Asi mismo se dio instruccion a los funcionarios de CENDAR para el manejo de los modulos
implementados y bases de datos desarrolladas bajo Winisis, teniendo en cuenta el siguiente temario:

Manejo médulo de catalogacion e Inventario para el registro en las base de datos

Manejo utilitario de reconstruccion de inventario

Manejo utilitario de conteo controlado de todo el inventario CENDAR

Configuracion y adaptacion del modulo de catalogacion e inventario.

Manejo médulo de préstamo para el cargue, descargue y renovacion del material CENDAR.
Creacion y modificacion de usuarios CENDAR
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Adaptacion de las politicas de préstamo
Configuraciéon modulo de préstamo

2.2.4. Informacion de referencia actualizada

Se logro actualizar la informacion de referencia especialmente en los temas de exportaciones,
directorios de artesanos, proyectos y actividades de la empresa, catalogos de productos, entre otros.
Debe fortalecerse en los temas de macroeconomia, informacion sobre comercializaciéon y mercado
de la artesania en Colombia tanto a nivel nacional como internacional.

2.2.5. Plan de Publicaciones

Se elabor6 €l plan de publicaciones para el 2006, para mantener actualizada la coleccion conformada
por revistas, seleccionadas con base la evaluacion de cada titulo que cont6 con la participacion de la
profesional de Disefio, libros y documentos, con base en la exploracion del mercado editorial para
identificar las novedades de interés para la empresa.

Este plan tiene como propoésito adicional el de generar mayores recursos para la institucion,
mediante la reimpresion de publicaciones que tienen gran demanda por parte de los usuarios y
disponer de material promocional para venta a los usuarios, como afiches, postales y calendarios.
Este material contribuye al fortalecimiento y posicionamiento de la marca de Artesanias de
Colombia.

2.2.6. Automatizacion de los procesos y la informacion
Se hizo mantenimiento y ajustes a la base de datos CENDAR en su estructura mediante:

. Revision del archivo maestro de la base de datos ARTES para procesos de exportacion e
importacion de registros.

. Copias de respaldo de la base de datos ARTES, STAT y USUAR a través de archivos
exportados por el sistema.

. Indexamiento de base de datos maestra ARTES para reconstruir el diccionario de términos,
teniendo en cuenta los cambios realizados en la tabla de extraccion de términos (FST) a
partir de la creacion de nuevas alternativas de recuperacion de registros.

. Revisién de discos duros de las estaciones de trabajo del CENDAR para reorganizar el
sistema Winisis y modulos asociados (ver Anexo 3).

. Verificacion y ajuste de las opciones de acceso, consulta € impresion de los productos de las
bases de datos Winisis (Ver anexo 4).

. Limpieza de archivos, bases de datos duplicadas, registros vacios y duplicados, archivos

duplicados y temporales de los equipos del CENDAR relacionados bases de datos ISIS.

2.2.7. Rotulacion, inventario e implementacion SIB - Sistema Integrado Bibliografico
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Como parte del proceso de implementacion del Sistema Integrado Bibliografico, se inventari6 la
totalidad de la coleccion de libros y la coleccidon hemerografica, una vez seleccionado y descartado
el material no pertinente, utilizando c6digo de barra.

Durante el primer semestre se desarrollé e implemento6 el Sistema Integrado Bibliografico-SIB (ver
Anexo 5) y en el segundo semestre se realizaron ajustes una vez puesto en uso €l nuevo software.

Se cre6 una de base de datos con €l nombre FOTOS en la cual mantiene el registro de informacién
para el material de fotografias compiladas por la entidad (ver Anexo 6).

Se elaboro la documentacion de los méodulos implementados y la descripcion de bases de datos
Winisis conformado por los siguientes instructivos:

Descripcion bases de datos Winisis

Instructivo de usuario médulo de Catalogacion e Inventario
Instructivo de usuario médulo de préstamo

Instructivo de administrador médulo de Catalogacion e Inventario
Instructivo de administrador médulo de préstamo

2.2.8. Fortalecimiento de las colecciones y bases de datos

En el tema de catalogacion y andlisis de informacion se avanz6 con el ingreso de 400 registros
correspondientes a material de la coleccion general y 1162 de Kardex publicaciones seriadas. El
material catalogado en su mayoria correspondi6 a la coleccion adquirida al Museo de Artes y
Tradiciones Populares. Se selecciond el material pendiente de catalogacion conservando el de
interés para el CENDAR y donando el restante a bibliotecas publicas y comunitarias. Con este
material disponible en la coleccion se amplia la base documental para consulta de los usuarios.

Adicionalmente se empastaron 450 documentos deteriorados y con riesgo de dafio total, haciendo
reposicion de rotulos y fichas para asegurar la conservacion del material por largo periodo.

A partir de marzo/05 se recibieron revistas internacionales especializadas en disefio, decoracion de
interiores, madera, tendencias y moda, con gran acogida y consulta especialmente por disefiadores y
usuarios externos. Se obtuvieron algunos libros a través de compra, canje o donacion.

Se elaboro el plan de suscripciones para 2006, compuesto por la renovacion de la suscripcion a
revistas (6 titulos) y la compra de publicaciones disponibles en el mercado editorial.

2.2.9. Mejoramiento de instalaciones fisicas

Para brindar a los usuarios mayor comodidad durante su consulta, se doté la sala de lectura con
mesas y sillas adecuadas para consulta. Se presento una propuesta para la ampliacion y ajustes del

archivador rodante a causa del crecimiento de la coleccion y el desnivel del piso, que por falta de
presupuesto no se pudo ejecutar.
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2.3. Atencion a usuarios

Desde la Subgerencia de Desarrollo se atendieron solicitudes de apoyo y brindé informacién a 220
usuarios en forma presencial, telefénica por correspondencia o a través de internet.

Entre los usuarios se incluyen personas naturales y juridicas; artesanos, estudiantes, funcionarios,
alcaldes, lideres indigenas y negros, presidentes de organizaciones, comerciantes y profesionales,
instituciones publicas y privadas, Presidencia de la Republica, contratistas de la entidad, cuya
procedencia se puede ver en la siguiente tabla.

Adicionalmente se atendieron consultas de usuarios procedentes de Huanaco, Lima (Per(),
Misiones - Pto. Iguazu (Argentina) y San Juan de Puerto Rico (Puerto Rico).

Entre los temas que se consultaron con mayor frecuencia se destacan:

* Disefio y mejoramiento del producto, implementaciéon de Laboratorios de Disefio para la
artesania.

* Formulacion y gestion de proyectos de diversa indole con énfasis en el desarrollo artesanal,

* Asociatividad, formacion empresarial y organizacion de la produccion.

* Técnicas aplicadas en oficios artesanales.

* Proveedores de equipos, insumos y otros materiales y materias primas para diferentes
oficios.

* Calendario ferial, participacion y organizacion de ferias especializadas, Expoartesanias.

* Crédito.

» Estrategias de comercializacion artesanal: franquicias, corretaje, venta directa.

* Centro de Documentacion — CENDAR, SIART.

* Valores agregados ambientales, étnicos, culturales, manuales de la artesania.

2.3.1. Localizacion de los usuarios que solicitan la informacion

# | Departamentos | Municipios

1 | Antioquia Necocli, Medellin

2 | Arauca Arauquita

3 | Bogota, D.C. | Soacha, Bogota

4 | Bolivar Cartagena

5 | Boyaca Tunja Réquira Sogamoso, Tenza, Gliepsa, Moniquira, Villa de Leyva,
Guacamayas, Chiquinquira

6 | Cauca Guapi Silvia

7 | Cesar Valledupar

8 | Choco Istmina Quibdo

9 | Cérdoba San Andrés Sotavento

10 | Cundinamarca | Chia, Facatativa, Santandercito, Choachi, Ubaque,Fomeque, Chipaque La
Calera

12 | Huila Neiva

13 | Meta Villavicencio
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14 | Narifio Taquerres Tumaco La Tola
15 | Norte de | Teorama, Clcuta
Santander
16 | Putumayo Sibundoy
17 | Quindio Armenia Salento
18 | Risaralda Pereira
19| San  Andrés | Providencia
Isla
20 | Santander Bolivar, Charala, Bucaramanga
21 | Tolima Natagaima e Ibagué
22 | Valle Cartago, Ansermanuevo, Alcala, Cali

Fuente: Artesanias de Colombia, S.A. Subgerencia de Desarrollo. Estadisticas 2005
* Se entiende por usuarios, las personas que formulan consultas a la Subgerencia de Desarrollo y lo hacen en forma
presencial, por carta, teléfono o correo electrdnico.

2.3.2. Consultas atendidas en el CENDAR

A través del Centro de Documentacion se atendieron 5130 solicitudes, desagregadas en 3572
consultas directamente en sala de lectura y 1558 consultas por correo electronico, busquedas
especificas de informacioén, préstamos interbibliotecarios, préstamos domiciliarios, venta de
publicaciones y servicios de audiovisuales.

Estos servicios fueron prestados a artesanos, funcionarios, estudiantes universitarios,
comercializadores, profesionales e investigadores.

2.4, Alianzas estratégicas

Con el propoésito de potenciar y optimizar esfuerzos y recursos, y promover un manejo integral del
sector de artesanias que permita ampliar las posibilidades de accién, se trabajé en procura de
adelantar un trabajo conjunto con diversos actores sociales significativos y entidades publicas y
privadas, del nivel local, regional, nacional e internacional.

Se busc6 ampliar y profundizar la valoracion social de la artesania y el reconocimiento del papel que
juega como actividad econdémica productiva, generadora de ingresos para comunidades que
enfrentan condiciones de pobreza y cuentan con una alta participacion de mujeres cabeza de familia,
el reconocimiento de su importante contribucion a la afirmacion de la identidad, a la conservacion
del patrimonio cultural vivo de regiones y comunidades y a su capacidad de construir alternativas
micro empresariales entre desplazados como ayuda para aliviar la crisis con estabilidad y
autosuficiencia.

En este contexto se mencionan gestiones adelantadas con las siguientes entidades:

# | Entidades
1 Corpoamazonia
2 ITFIP
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Gobernacién del Tolima

Alcaldia de Usiacuri

Alcaldia de Apulo

Corpochivor

Gobernacion del Casanare

ONUDI

FAO

10 | Alcaldias menores de Bogotd, D.C.

11 | DAAC — Departamento Administrativo de Accién Comunal de Bogoté
12 | Estoraquestur

13 | Camara de Comercio de Bucaramanga
14 | Alcaldia de Jardin — Antioquia

15 | Dansocial

16 | Academia Colombiana de Gastronomia
17 | Junta de Ferias de Tulla

18 | Gobernacion del Valle

19 | Colciencias

20 | Alcaldia de Guacamayas — Boyaca
Oficina de Plancacion de San Andrés —Isla
SENA — Regionales Bogota y Tolima
Fundacién Arturo calle

O |||~

2.5. Sistema de Gestién de Calidad Institucional

En el marco del Sistema de Gestion de Calidad de Artesanias de Colombia, desde 1la Subgerencia de
Desarrollo se realizaron las siguientes actividades:

. Participacion en ceremonia de Certificacion del Sistema de Gestion de Calidad en la Norma
ISO 9001 version 2000, a Artesanias de Colombia por parte de ICONTEC

. Revision de la caracterizacion general de los procesos de Servicios de Formacion y
Asistencia Técnica y Informacion y Documentacion para la Artesania, incluyendo los
procedimientos y formatos, asi como el replanteamiento de objetivos e indicadores de

calidad.
. Colaboracion en revision del Manual de Competencias
. Participacion en Taller preparatorio para Auditores internos del Sistema de Gestion de

Calidad y en curso de refuerzo sobre Auditoria Interna en ISO 9001 dictado por Altviz

. Actualizacion en los mecanismos de medicion de los dos procesos en que participa la
Subgerencia de Desarrollo.

. Atencion a la Auditoria interna a los dos procesos y a la Auditoria de seguimiento realizada
por ICONTEC.

Artesanias de Colombia, S.A. Subgerencia de Desarrollo. Informe de Gestién 2005 27



. Acciones de mejora (correctivas y preventivas) requeridas para las observaciones de la
Auditoria a los dos procesos.

. Participacion en las reuniones generales de socializacion de la Norma ISO 9001 como
auditorio y como expositores

. Participacion en las reuniones de Comité de Calidad
. Revision del mapa de riesgos de la Subgerencia de Desarrollo para Control Interno
. Informes para revision gerencial

2.7. Comité de Propiedad Intelectual

A través de la participacion de varios profesionales en el Comité de propiedad intelectual se
trabajoé en lo siguiente:

. Analisis de la Encuesta muestral aplicada a artesanos en Expoartesanias 2004, que arrojo los
siguientes resultados:

a. Identifica su taller con:

Nombre comercial 84,4 %; Logotipo 43,7%; Signo 0%; Marca 15,6 %.

Imagen corporativa 40,6%; Otra (cual?) 0%

b. Dénde la usa:

Empaque 78,1%; Producto 46,9%; Papeleria 71,9%; Facturas/recibos 62,5%; Todos los
anteriores 21,9%; Ninguno de los anteriores 3,1%.

¢. Tiene Registrado Logo/Marca/Imagen:
No 100%; Si 0%.

d. Ha enfrentado competencia desleal:
No 56,3 %; Si 43,8 (copia de productos y deslealtad en la determinacién de precios).

. Liquidacion del convenio CNV021-2002 con la OMPI para el tema de propiedad intelectual.

. Elaboraciéon de programa sobre Derecho de Autor y Propiedad Industrial para incluir como
oferta de capacitacion en los proyectos y Expoartesanias.

. Seminario “La proteccion de la artesania a través de la Propiedad Intelectual, con especial
énfasis en Derecho de Autor”

. Avances de la marca colectiva de La Chamba.

. Ajustes al borrador de Plan Estratégico de Propiedad Intelectual.
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2.7 Evaluacién de Proyectos

En el transcurso del afio se evaluaron los siguientes proyectos, a cuyos proponentes se envid la
evaluacion hecha que incluy6 recomendaciones y observaciones:

. “Ampliacion del Centro de Formacion y Produccion en Confecciones AMAM de Mompox™
Se efectuaron recomendacion para establecer prioridades y desarrollar propuesta viable.

. “Investigacion de materias a base de residuos no reciclables para uso de artesanias e
industria”
Propuesta remitida por Presidencia. Se sale de la competencia de Artesanias por no tratarse
de una técnica artesanal y encontrarse en experimentacion. Se dieron orientaciones para
presentarla a otras instituciones.

. “Capacitacion para el fortalecimiento de la actividad artesanal de Moniquira”.
Requiere muchos ajustes y se les recomend6 diligenciar el formato de proyectos, con una
propuesta de capacitacion, que se adapte a la multiplicidad de oficios que plantean.

. “Capacitacion artesanal como alternativa de generacion de empleo”
Remitido por el Despacho de la Primera Dama. Se remiti6 evaluacion indicando la existencia
de un proyecto de Artesanias de Colombia que recoge la propuesta.

2.8. Participacion en eventos

Los profesionales de la Subgerencia de Desarrollo, a lo largo del afio participaron en los diferentes
eventos convocados por la Funcion Publica, D.N.P., Presidencia y otras entidades, ademas de los
organizados por Artesanias de Colombia directamente, asi:

*  Taller refuerzo para auditores internos de calidad

*  Seminario Internacional “Descentralizacion” Transformacion del régimen politico y cambio en
el modelo de desarrollo.

*  Seminario "Disefio y Artesania: Competitividad para el Mercado Global”

* Seminario “Tendencias desarrollo de productos y marketing para la internacionalizacion del
Disefio y la artesania”

*  Capacitacion en manejo del mail de Artesanias de Colombia

e Taller “Comunicacion para la vida diaria”. Normas basicas para la comunicacion.

*  Conferencia Nueva Gerencia Publica de la ESAP

*  Taller metodologia de formulacion de indicadores DNP.

*  “Diligenciamiento metodologia general ajustada, MGA para la identificacion, preparacion y
evaluacion de proyectos de inversion publica”. Planeacion Nacional,

*  2° Encuentro nacional de Innovaciéon en Col. Pacto nacional por la innovacion en Colombia,
COLCIENCIAS.

*  Seminario “Implementacion del Sistema de Calidad en las Empresas del Estado” con énfasis en
la Ley 872 del 2003 y sus decretos reglamentarios
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Seminario “ Negociacion de Derechos: la clave para un beneficio comin” OMPI — DNDA

IT Foro de Competitividad Bogota Cundinamarca

Curso de “Formulacion de Proyectos para el Proceso Productivo Artesanal” Agencia Espafiola

de Cooperacion

Seminario Internacional "Tres Potencias Emergentes. Dialogo Sur-Sur Atajos Chinos, °
Milagro Indio y Desarrollo incluyente en Brasil" - Fundacion Agenda Colombia

Foro "La Cultura Politica de 1a Democracia en Colombia, 2004" Fundacion Buen Gobierno.

Seminario Taller Metas del Milenio por Consejeria para Equidad de la Mujer

Seminario Taller Solidaridad, Inteligencia Social y Comunitarismo, una apuesta por el

desarrollo a escala humana. DANSOCIAL

Seminario-Taller “Transversalidad de Género: avances en su incorporacion en entidades del

Estado Colombiano™

Seminario “La proteccion de la artesania a través de la propiedad intelectual, con énfasis en

Derecho de Autor”

“Diligenciamiento metodologia general ajustada, MGA para la identificacion, preparacion y

evaluacion de proyectos de inversion publica™.

Conferencia “Propuesta metodologica para el disefio de indicadores” DNP

Curso de “Formulacion de Proyectos para el Proceso Productivo Artesanal”.

Seminario “La proteccion de la artesania a través de la Propiedad Intelectual, con especial

énfasis en Derecho de Autor”

Curso de Winsis nivel administrativo

Seminario “Tendencias desarrollo de productos y marketing para la internacionalizacion del

Disefio y la artesania”

Taller sobre costeo de productos para exportacion

Taller para el manejo de videoterminales (computador)

Foro “Soluciones para el sector Productivo de los Martires”

Seminario-Taller “Transversalidad de Género: avances en su incorporacion en entidades del

Estado Colombiano™
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Anexo 1. Consolidado. Proyectos ejecutados, en ejecucion y en gestion.

Fecha inicio: Duracidon: meses

2004-2006
N 4 Entidad V/r Proy. Col $ miles
Proyectos ejecutados 2004 Coordinador beneficiarios | cofinanciadora I'yo¢a1 Contratado | Aporte
directos
ADC
Proyecto “Fortalecimiento de competitividad de la artesania .. 115,000 100.000. 15.000
. ar - ., Fundacién
desarrollada por los pueblos indigenas del departamento del Guania”. | Guainia 60
. - Arturo Calle
(culmina 2005) N.Herrera indigenas
Fecha inicio: junio 2004: Duracién: 12 meses
Capacitacion y a,s1sten01? técnica para indigenas artesanos Bogot4 D.C. 60 SENA 18’350 18’350 -0-
desplazados en Bogotd, coordinados por la Mesa Serankua .
.. - N. Herrera indigenas
Fecha inicio: Duracién: meses
Proyecto “Asesoria en disefio para ¢l desarrollo de productos y 31°500 21°711.5 -0-
capacitacion técnica para la formacidn en los oficios artesanales de
tejeduria en macramé y ceramica, orientado a generar alternativas G. Corradine 16 mujeres OLT
ocupacionales que contribuyan a desestimular ¢l trabajo infantil en la | ~ y 3 hombres | ~
mineria artesanal, en Nemocon — Cundinamarca”
Fecha inicio: octubre 30/03 Duracién: 4 meses
Proyecto “Transferencia tecnoldgica en el proceso de tinturado natural | Vereda Los 24,650 18’584 5’014
de productos de lana virgen, en el taller de Encino, Santander, y [ Patios. Encino. [ 8 mujeres y | F.A.O
Asesoria para su promocioén y comercializacién”. (culmina 2005) Santander 1 hombre
Fecha inicio: octubre 2004 Duracién: 5 meses A Vega
L . . . . Fondo de 36,000 4,000
Proyecto “Capacitacion y asistencia Técnica para los artesanos de la | Teusaquillo
. 11 h Des. Local de
Localidad de Teusaquillo Bogota.D.C. Teusaquillo
Fecha inicio: Duracién: meses A. Parra q
Proyecto “Fortalecimiento de la actividad artesanal en Bucaramanga | B/manga y Camara de 8,950
y su area Metropolitana. Fase I”. Objetivo: Capacitacion en oficios | Girén, Comercio de
artesanales varios a artesanos de. Santander B/manga
Fecha inicio: Duracién: meses A Parra
Proyecto “Capacitacion Técnica, estimulo a la comercializacion y 30,000 4,000
N . . fo1 , Loc. La
organizacidn para Artesanos en oficios de joyeria, bisuteria y . DAACD
» .. . Candelaria.
productores de Dulceria Tradicional de la Localidad de La .
. Bogota D.C.
Candelaria. A Parra
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Proyecto de Investigacion “Caracterizacién socioeconémica del sector Nacional 2,750 2,750
8 artesanal colombiano” ADC-DANE. o DANE
e . J. Pazmifio
Fecha inicio: Duracién: meses
Consolidacidon de la actividad artesanal en los municipios de Barrancas 25,000
Barrancas, Albania, Hato Nuevo, Fonseca, en ¢l Dpto de la Guajira, L ”
. . . . . . , Albania, Hato Fundacién
como una actividad tradicional y de identidad, a través de la cual se
. . R e e .y Nuevo, Nuestra
pueda generar mayores ingresos, incentivando su participacion dentro =
9 : , . « - .. |Fonseca, en el Sefiora  del
del mercado nacional ¢ internacional. “Convenio de Cooperacion Dpto de la Pilar
celebrado entre Artesanias de Colombia S,A. y la Fundaciéon Nuestra Guaiira
Sefiora del Pilar” g1z
R . L.C.Diaz.
Fecha inicio: Duracién: meses
Capacitacion, asesoria y acompafiamiento en las técnicas de los 15,000
oficios artesanales (cesteria, tejeduria en fibra natural y otras que se F ”
. . . . undacién
analicen en el marco del convenio), disefio, calidad, desarrollo de . . .
. . Uraba. Chocé Social
10 [ nuevos productos elaborados a partir de la fibra, la calceta de platano, ,
- . L.C.Diaz Corbanacol
orientado a fortalecer a la comunidad en el proceso de
comercializacion.
Fecha inicio: Duracién: meses
Desarrollo del disefio, aplicacion del Sello de Calidad Hecho a Mano 553,800
y su productividad y competitividad del sector y mejora de sus niveles FOMI-PYME 152,623
11 [de gestibn de manera que permita mayor posicionamiento como ACD 145,500
industria nacional e ingreso a los mercados internacionales ICONTEC Total,
Fecha inicio: Duracidon: meses 851,923
Localizacion # Entidad V/r Proyecto Col § miles
. y Coordinador | beneficiari | cofi- Total Contratado Aporte
B ProyeCtos e.lecutados - 2005 os directos | nanciadora ADC
1 “Fortalecimiento de la Competitividad de la Artesania desarrollada | Inirida, 60 Fundacién 115.000 100.000 15.000
por los Pueblos Indigenas del Departamento del Guainia™ Guainia indigenas | Arturo Calle
(viene del 2004) N. Herrera
Fecha inicio: julio/ 04 Duracién: 12 meses
2 “Transferencia tecnoldgica en el proceso de tinturado natural de | Encino, 13 FAO 27.198 18.584 5.014
productos de lana virgen y Asesoria para su promocién y | Santander mujeres
comercializacion en ¢l Encino, Santander”  (viene del 2004) A Vega
Fecha inicio: octubre/ 04 Duracién: 5 meses
3 “Asesoria para el mejoramiento tecnoldgico en desarrollo y | Pto.  Gaitan, | 45 CL 16.200 12.200 4.000
comercializacion de la artesania” de la comunidad indigena Sicuani | Meta indigenas | Sustainable
—Resguardo Wacoyo- Municipio Puerto Gaitan, Departamento del | N. Herrera Urban
Meta (viene del 2004) Revolution,
Fecha inicio: octubre / 04 Duracién: 24 meses S.A—SUR
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4 “Mejoramiento  organizacional y tecnolégico del eslabon [ La  Chamba. | 45 ONUDI 75.553 31.853 29.100
extraccion/beneficio de arcillas para la alfareria artesanal de La | Tolima artesanos
Chamba, Tolima” (viene del 2004) A. Vega de 13
Fecha inicio: diciembre / 04 Duracién: 12 meses talleres
5 “Mejoramiento de los procesos técnicos y tecnoldgicos de las | 13 mpios de | 200 ONUDI 41°071 30°000 11°071
organizaciones productivas en los eslabones de la Cadena | Narifio cultivador
Productiva de la Iraca en 13 Municipios del Departamento de | G. Corradine es, 12
Narifio”. talleres de
Fecha inicio: Octubre / 04 Duracién: 14 meses acabados
y 150
artesanas
6 Plan de capacitacion de artesanos de la Chamba en 4reas | La  Chamba | 30 Gobernacién | 33.000 23.000 10.000
empresarial, de disefio, mercadeo y gestion de Marca colectiva. Tolima del Tolima
Fecha inicio: febrero/ 05 Duracion: 10 meses A. Vega
7 Apoyo para cualificacion de Artesanos del Municipio de | B/bermeja 60 Alcaldia de | 12.000 12.000 -
Barrancabermeja. Santander A Vega B/bermeja,
Fecha inicio: abril/ 05 Duracion: 4 meses ECOPETROL
8 Cualificacién de Artesanos del Atlantico Galapa, 34 Gobernacién | 43.718 16.800 4.800
Usiacuri, Atlantico-
Fecha inicio: marzo 15/ 05 Duracién: 6 meses | Tubara Comité
A.Vega Mixto
9 “Fortalecimiento del Sector artesanal del Valle del Cauca”. Cali y | 101 Gob. del | 18°306. 14°645. 3’661
Fecha inicio: diciembre/04 Duracién: 10 meses municipios Valle
vecinos
G. Salazar
10 | “Fortalecimiento de la actividad artesanal en ¢l municipio de Jardin, | Jardin 46 Alcaldia de | 6’250 5’000 1’250
Antioquia” Antioquia Jardin-
Fecha inicio: junio/05 Duracién: 2 meses G. Salazar Antioquia
11 | Feria de Tulta. 50 afios. Asistencia técnica a artesanos y a montaje | Tulud. Valle 136 Junta Ferias, | 30°000 25200 4’800
de la Feria Artesanal y Plaza del Mecato. G. Salazar Alcaldia y
Fecha inicio: Abril/ 05 Duracién: 3 meses Cémara Cio.
de Tulua
12 | “Aprovechamiento artesanal del coco en el municipio de Tumaco — | Tumaco 75 FAO- 54.394 49°069 5’325
Narifio”. Primera Fase G. Corradine mujeres ONUDC
Fecha inicio: abril/ 05 Duracién: 4 meses afrocolom
bianas
13 “Capacitacion Técnica, estimulo a la comercializacion y | Bogota, D.C 150 Fondo de | 200,000 182,000 18,000.
organizacion para artesanos y productores de arte manual, | A. Parra vendedo- | Ventas
vendedores informales en el Distrito Capital” res ambu- | Populares
Fecha inicio: junio / 05 Duracién: 7 meses lantes Distrito
14 | Fortalecimiento del sector artesanal en el Area Metropolitana de | Area  Metro- | 50 Camara de | 12°000 12’000
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Bucaramanga, mediante capacitacién y asistencia técnica orientada a | politana de Comercio
lograr mayor productividad y competitividad en el mercado. Bucaramanga B/manga
Fecha inicio: Duracién: meses A. Parra
15 | Cooperaciéon para la formulacién e implementacién de la primera | Chocd N/A TTAP y | 6,000 4.000 2,000
fase de un plan de manejo para ¢l aprovechamiento de especies no | G Salazar CODECHOCO
maderables en Chocd
Fecha inicio: mayo 4/05 Duracidn: 7 meses
Subtotal
Localizacion # Entidad V/r Proyecto Col § miles
. . Coordinador | beneficiari | cofi- Total Contratado Aporte
C |En €jecucion 2005-2006 g os directos | nanciadora ApDC
16 SENA-DAACD- ADC para atender 5 localidades del D.C. Total | Bogota, D.C 500 DAACD- 564,824 283,040 112,500.
500 artesanos y productores artes manuales A. Parra SENA 169,284
Fecha inicio: agosto / 05 Duracién: 7 meses
17 Formacidn técnica en ¢l oficio de tejido en telar y asesoria en | Bogotd, D.C. 20 DAACD 31°676 27’544 4’131
disefio para la comunidad de la Localidad de Sumapaz y para las | 3 localidades
comunidades de Puente Aranda y Kennedy. G. Salazar
Localidades de Sumapaz, Kennedy y Puente Aranda
Fecha inicio: diciembre / 05 Duracién: 3 meses
18 | “Produccién, capacitacidn y comercializaciéon de artesanias | Amazonas, 400 Corpo- 231.000 201.000 30.000
indigenas y tradicionales populares de los departamentos de | Caquetad y | indigenas | amazonia
Amazonas, Caqueta y Putumayo”. Putumayo 20
Fecha inicio: octubre 3/05 Duracién: 5 meses | N. Herrera campesins
D | Imician en 2006
19 | “Fortalecimiento de la Competitividad de la Artesania del | Amazonas y | 310 Gobernacién | 167.940 139.950 27.990
Casanare Casanare del Casanare
Fecha inicio: enero/06 Duracién: 12 meses | N. Herrera
20 | “Fortalecimiento del sector artesanal en la localidad de Engativd, | Localidad 60 UEL 72,000 60,000. 12,000.
mediante capacitacién y asistencia técnica orientada a lograr | Engativa / Distrito
mayor productividad y competitividad en el mercado” Bogota, D.C Engativa
Fecha inicio: febrero/ 06 Duracién: 6 meses A. Parra
21 “Fortalecimiento del sector artesanal en la localidad de Suba, | Localidad Suba/ | 200 FDL 190,000. 152,000. 38,000.
mediante capacitacién y asistencia técnica orientada a lograr | Bogota, D.C Suba
mayor productividad y competitividad en el mercado” A. Parra
Fecha inicio: febrero/ 06 Duracién: 6 meses
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22 “Fortalecimiento del sector artesanal en la localidad de Puente | Localidad Puente | 50 FDL 48,000. 40,000. 8,000.
Aranda, mediante capacitacién y asistencia técnica orientada a | Aranda/ de  Puente
lograr mayor productividad y competitividad en el mercado” Bogota, D.C Aranda
Fecha inicio: febrero / 06 Duracién: 6 meses A. Parra
23 | “Recuperacidn y desarrollo de la gastronomia tradicional, con | Bogota, D.C., | 100 DAACD 137.333 103.000 34.333
énfasis en bocados, dulces, refrescos y amasijos, dirigido a | localidades de
productores artesanales, residentes en el Distrito Capital, con la | Candelaria,
finalidad de fortalecer la valoracidon social y la comercializacién | Teusaquillo,
de sus productos” Martires y
Fecha inicio: feb/06 Duracién: 10 meses Santafé
G.Salazar
24 | “Fortalecimiento del sector artesanal del Valle del Cauca. Fase 1 y | Municipios de | 160 Gobernacion | 66,667 50,000 16,667
Fase 2” Obando, Tulda y del Valle
Fecha inicio: febrero/ 06 Duracidn: 6 meses Cali
G. Salazar
25 | Asesoria y asistencia técnica en disefio y gastronomia para la Feria | Tulta 130 Junta de | Por definir | Por definir Por definir
de Tulua 2006 Valle Ferias y
Fecha de inicio: marzo/06 Duracién: 5 meses | G.Salazar Exposicio-
nes de Tulta
G. Salazar
26 | Diagnostico y asesoria en disefio para el sector artesanal del | La Playa de |20 Alcaldia de | 5’168 3’878 1°290
Municipio de La Playa de Belén — Norte de Santander Belén. Norte de la Playa
Fecha inicio: Por definir Duracién: 1 mes | Santander
G.Corradine
Subtotal
Localizacién # Entidad V/r Proyecto Col $ miles
., ooordinador beneficiari | cofinancia-
E Proyectos en gestion 2006 Y os directos | dora Total Contratado | Aporte
ADC
27 | “Fortalecimiento de la Competitividad de la Artesania desarrollada | Inirida, Guainia | 60 Fundacién 67.000 50.000 17.000
por los Pueblos Indigenas del Departamento del Guainia- segunda | N. Herrera indigenas | Arturo Calle
Fase
Fecha inicio: marzo / 06 Duracién: 8 meses
28 | “Fortalecimiento de la Competitividad de 1a Artesania desarrollada | Zona Parque | 115 Aviatur /| Por definir | Por definir Por definir
por los Pueblos Indigenas del area del Parque Natural | Amacayacu. SENA
Amacayacu, Amazonas” Amazonas
Fecha inicio: Duracién: meses N. Herrera
29 | Refuerzo técnico en el oficio artesanal de la concha de coco en | Tumaco, 75 FAO - | 38°249 27°600 10°649
Tumaco — Narifio — Fase 2 (el aporte de FAO es por US $12.000 o | Narifio mujeres ONUDC
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su equivalente) G.Corradine afro
Fecha inicio: feb /06 Duracién : 3 meses
30 | “Fortalecimiento de la artesania y artes manuales elaboradas por | Nacional OIM — PGN | 1.500.000 | 1.100.000 500.000
artesanos desplazados o en riesgo de desplazamiento, por el ADC
conflicto armado, orientado a lograr mayor productividad y
competitividad en el mercado”
Fecha inicio: marzo / 06 Duracién: 18 meses
31 | Plan de Accidén de Asesorias en disefio, creacion de imagen y | Melgar, Ibagué, | 135 Gobernacion | 71.848 41.023 30.825
marca y participacion en ferias, en Melgar, Ibagué, El Guamo y | El Guamo del Tolima
Mariquita, Tolima Mariquita,
Fecha inicio: Duracidon: meses -Tolima,
A Vega
32 | Organizacién de la produccién para el mercado de las artesanias y | Santander 180 Alcaldia 332°487 275’187 28’600
las manualidades de B/bermeja — Santander A Vega ECOPETRO
Fecha inicio Duracién: 18 meses L
33 | “Fortalecimiento del sector artesanal en el Distrito Capital, | Bogota, D.C. 500 Fondo de 500
mediante capacitacién y asistencia técnica orientada a lograr | A. Parra Ventas
mayor productividad y competitividad en el mercado y Populares
preparacion para participar en ferias artesanales”
Fecha inicio: Duracién: meses
34 | “Fortalecimiento de la artesania y las manualidades en la zona de | Boyaca 188 CORPOCHI | 659’700 494’800 164’900
influencia de CORPOCHIVOR, en el departamento de Boyaca” G.Corradine -VOR
Fecha inicio: por definir Duracién: 2 afios
35 | Fortalecimiento de la actividad artesanal de Bolivar — Santander Santander 25 Alcaldia de | 7’440 5’580 1’860
Fecha inicio: 2006 Duracién: 1 mes G.Salazar Bolivar
36 | Administracién de mi taller artesanal en Puerto Pizarro Chocd 25 Fundacién 4’624 4’624 N/A
Fecha inicio: 2006 Duracién: 1 mes G.Salazar NATURA
37 Innovacién, diversificacion y desarrollo de productos artesanales | Choco 30 Centro 46,000 38,000 8,000
tradicionales elaborados en madera, fibras naturales y otros | G. Salazar Cultural del
productos de la selva, que no afectan la sostenibilidad ambiental, BID
en los municipios de Istmina y Medio Baud6, Corregimiento de
Pie de Pepé, Vereda de Aguacatito.
Fecha de inicio: 2006 Duracién: 1 afio
38 | “Feria de Artesanias, Artes Manuales y Gastronomia de Bogotd” Bogota D.C. 318 Por definir 396.626 297.469 99.157
Para realizar en junio de 2006 G Salazar
Fecha inicio: por definir Duracién: 6 meses
39 | “Transferencia tecnoldgica aplicada a la extraccion de fibra de la | Armenia y | 40 Colciencias | 50°000 25’000 15’000
mata de platano, como materia prima para la produccion de | Montenegro  — Un.Manuela
artesania, en los municipios de Armenia y Montenegro en el | Quindio Beltran
departamento del Quindio”. M.G.Corradine
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Fecha de inicio: por definir Duracién: 6 meses

40 | “Disefio de un paquete tecnoldgico para la utilizacidn de especies, | Bogota, D.C. 40 Colciencias | 50°000. 25’000 15’000
consideradas plaga en Colombia, en la produccion de artesanias”. | A.Vega Un.Manuela
Fecha de inicio: por definir Duracién: 12 meses Beltran

41 | “Fortalecimiento del sector artesanal de Medellin en las areas de | Medellin 75 Banco de las | Por definir | Por definir Por definir
trabajo en madera, textiles y bisuteria, mediante capacitacién y | G.Salazar Oportunida-
asistencia técnica orientada a lograr mayor productividad y des-Alcaldia
competitividad en el mercado y preparacidn para participar en de Medellin

ferias artesanales”Fecha inicio:

Duracidon: meses

Total estimado
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Reseiia de Proyectos - Subgerencia de Desarrollo
Aiio 2005

La Subgerencia de Desarrollo, durante 2005 trabajé en la formulacion y ajuste de 33 proyectos a
partir de:

e Iniciativas propias de la Empresa basadas en el conocimiento que se tiene sobre las
necesidades prioritarias del sector artesanal, asi como las posibilidades de identificar fuentes
de financiacion para su ejecucion.

e Convocatorias o invitaciones de entidades interesadas en apoyar proyectos para artesanos.

o Iniciativas, solicitudes, propuestas y requerimientos hechos por artesanos, organizaciones,
comunidades y entidades de diverso orden, que llegan a Artesanias de Colombia.

e Proyectos presentados con anterioridad, a entidades como BPIN, que requieren revision,
actualizacion o reorientacion para procurar su viabilidad

Una resefia basica de dichos proyecto se presenta a continuacion.
1. Cobertura Regional o Nacional

1.1. Proyecto para la Orinoquia, Amazonia, Caribe y Pacifico (G)
Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

1.2. Apoyo al fortalecimiento de la actividad productiva de comunidades de mujeres que enfrentan
condiciones de pobreza critica y elaboran producto con alto potencial en el mercado (G)

Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

1.3. Fortalecimiento de la produccion artesanal indigena colombiana (G)
Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

1.4. Asistencia técnica para el desarrollo organizacional y mejoramiento de la competitividad de

MIPYMES productoras y comercializadoras de manjares de la cocina tradicional colombiana (G)
Objetivo:
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Cobertura:
Localizacion:
Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

1.5. Programa de innovacion y fortalecimiento tecnologico de los oficios artesanales de tejeduria,
cesteria, ceramica, alfareria, trabajos en madera y afines, en Colombia (F)

Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2. Cobertura Departamental
2.1. Amazonas

2.1. Fortalecimiento de la artesania indigena de las localidades ubicadas en €l area de influencia del
Parque Amacayacu del Amazonas (G)

Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.2, Antioquia

2.2.1. Fortalecimiento de la produccion de artesanias en calceta de platano y banano en Turbo-
Antioquia

Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.2.2. Atencidn de artesanos en 11 localidades de Antioquia (F)
Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:
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2.3. Bogota, D.C.

2.3.1. Capacitacion técnica, estimulo a la comercializacion, y organizacién para artesanos y
productores de arte manual en el distrito capital (E)

Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.3.2. Capacitacion y asistencia técnica para artesanos, productores de artes manuales y vendedores
ambulantes del Distrito Capital.(E)

Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.3.3. Fortalecimiento del sector artesanal en la localidad de Puente Aranda, mediante capacitacion y
asistencia técnica orientada a lograr mayor productividad y competitividad en el mercado (G)
Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.3.4. Fortalecimiento del sector artesanal en la localidad de Suba, mediante capacitacion y
asistencia técnica orientada a lograr mayor productividad y competitividad en el mercado (G)
Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.3.5. Recuperacion y desarrollo de la Gastronomia tradicional con énfasis en Bocados, dulces,
refrescos y amasijos dirigido a productores artesanales residentes en el Distrito.(E)

Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:
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2.3.6. Feria de artesanias, artes manuales y gastronomia de Bogota (F)
Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.3.7. Formacion técnica en el oficio de tejeduria en telar vertical y horizontal y asesoria en disefio,
localidades de Kénedy, Sumapaz y Puente Aranda - DAAC (E)

Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.3.8. Atencion a los artesanos de la localidad de Barrios Unidos (G)
Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.3.9. Fortalecimiento del sector artesanal en la localidad de Engativd, mediante capacitacion y
asistencia técnica orientada a lograr mayor productividad y competitividad en el mercado (G)
Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.3.10. Fortalecimiento del sector artesanal en la localidad de Santa Fé, mediante capacitacion y
asistencia técnica orientada a lograr mayor productividad y competitividad en el mercado (G)
Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.3.11. Capacitacion y Asistencia técnica, estimulo a la organizacion y comercializacion para los

artesanos y trabajadores de artes manuales de Teusaquillo (G)
Objetivo:
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Cobertura:
Localizacion:
Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.3.12. Escuela de Gastronomia La Candelaria (G)
Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.3.13. Fortalecimiento del sector artesanal del Distrito Capital, mediante capacitacion y asistencia
técnica orientada a lograr mayor productividad y competitividad en el mercado (G)

Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.4. Boyaca

24.1 Fortalecimiento de la artesania y las manualidades en la zona de influencia de
CORPOCHIVOR, en Boyaca (F)

Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.5. Casanare

2.5.1. “Fortalecimiento de la Competitividad de la Artesania del Casanare (G)
Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.6. Cesar

2.6.1. Desarrollo tecnologico para Chimichagua (F)
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Objetivo:

Cobertura:
Localizacion:
Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.7. Cundinamarca

2.7.1. Fortalecimiento del sector artesanal cestero en Apulo - Cundinamarca (G)
Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.8. Guaviare

2.8.1. Consolidacion microempresarial del proceso productivo y comercial de los artesanos
indigenas del Guaviare (G)

Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.9. Nariio

2.9.1. Refuerzo técnico en el oficio artesanal de la concha de coco en Tumaco — Narifio — Fase 2 (G)
Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.10. Putumayo

2.10.1 Promocion de la Microeconomia Sostenida y Organizacion de Grupos de Mujeres en Colon,
Putumayo (G)

Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:
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Estado de la Gestion:
2.11. Quindio

2.11.1. Transferencia tecnologica aplicada a la extraccion de fibra de la mata de platano, como
materia prima para la produccion de artesania, en Armenia y Montenegro, Quindio. (G)

Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.12. Santander

2.11.1. Asesoria en disefio para la Asociacion de Artesanos Unidos de Mogotes- Santander (G)
Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.12.2 Organizacion de la produccion para el mercado de las artesanias y las manualidades de
Barrancabermeja, Santander (G)

Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.12.3. Fortalecimiento del Sector Artesanal en el area metropolitana de B/manga - Santander (E)
Objetivo:

Cobertura:

Localizacion:

Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:

2.13. Valle
2.13.1. Cualificacion, seleccion de la artesania y del mecato y montaje y exhibicion del producto en
el Pueblito Artesanal y la Plaza del Mecato, en el marco de la Feria de Tulua (E)

Durante el segundo semestre/05 se formularon los proyectos:
Objetivo:
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Cobertura:
Localizacion:
Inversion:

Iniciativa:

Estado de la Gestion:
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Anexo 3
Reorganizacion del sistema Winisis y modulos asociados

Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos en la conectividad del sistema:

Equipo procesos técnicos (Alexandra Diaz): Instalacion sistema Winisis version 1.5, Isis
version D.O.S. 3.07 y Moédulos del SIB (Catalogacion y Préstamo) configurados con perfil
de administrador de tal manera que puedan accesar las bases de datos en el equipo servidor
de Artesanias (SW-2003), a partir de la conexion de una unidad logica seleccionada con la
letra Z y con la siguiente ruta: SW-2003/CENDAR

Equipo Referencista: Instalacion sistema Winisis version 1.5 y Modulos del SIB
(Catalogacion y Préstamo) configurados con perfil de administrador de tal manera que
puedan accesar las bases de datos en el equipo servidor de Artesanias (WS-2003), a partir de
la conexion de una unidad 16gica seleccionada con la letra Z y con la siguiente ruta: WS-
2003/CENDAR

Equipos Consulta en Sala: Instalacion sistema Winisis version 1.5 configurados con perfil de
consulta de tal manera que puedan accesar la base de datos ARTES de forma local y sin
conectividad en la red.

Equipo Servidor WS-2003 (Carpeta CENDAR): Se credé una carpeta con el nombre
CENDAR Yy se compartié con permisos de acceso total para los equipos del CENDAR, en el
servidor se configur6 las bases de datos dentro de un carpeta denominada BASES, y se
guardaron los instaladores del sistema Winisis, Modulos SIB y documentacion del sistema.

Las principales bases de datos ISIS enrutadas y configuradas en el servidor obedecen a los
siguientes nombres

Nombre Descripcion
ARTES Base de datos bibliografica del CENDAR
FOTOS Base de datos para describir y vincular las imagenes o fotos relacionadas con la

tematica de artesanias

KARDEX  Base de datos con las referencias de los ejemplares de la Hemeroteca o publicaciones

periodicas del CENDAR.

REVIST Base de datos con la descripcion de los titulos de la revista, existentes en el CENDAR

INVD Base de datos con la relacion de todos los ejemplares y materiales inventariados del
CENDAR, identificados con un c6digo tnico (c6digo de barras).
PRESTA Base de datos para consolidar y controlar el movimiento de los préstamos y

devolucion del material del CENDAR a los usuarios registrados

USUAR Base de datos con el registro de todos los usuarios potenciales del CENDAR para

solicitar material.

Las bases de datos mencionadas se encuentran en el servidor WS-2003 dentro de la carpeta
denominada BASES y son el cuerpo principal para el manejo de los modulos SIB implementados en
el CENDAR.
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Anexo 4
CENDAR

Aspectos ajustados en las opciones de acceso, consulta € impresion de los productos de las bases de
datos Winisis:

Desde el punto de vista de captura:
Mantener la compatibilidad de capturar informaciéon en cualquier de las versiones de Isis
instaladas (D.O.S o Winisis), conservando los formularios de entrada de datos
parametrizados.
Facilitar las ayudas de los formularios de captura.
Crear tablas de despliegue para facilitar la seleccion de los items acorde al campo a digitar.
Mantener €l estdndar sugerido por el formato MARC para el registro bibliografico en la base
de datos ARTES.

Desde el punto de vista de consulta:
Ampliar las posibilidades de consultar la informacién bibliografica y administrativa del
material catalogado utilizando los recursos del diccionario de términos.
Crear opciones de recuperacion con la técnica de prefijos asociados a los campos mas
relevantes de cada base de datos ISIS.
Crear las llaves de consulta para consolidar los registros que permitan generar estadisticas y
tablas de tipo administrativo de las bases de datos consolidadas.

Desde el punto de vista de impresion de los registros:
Crear formatos de presentaciéon con la imagen corporativa de Artesanias de Colombia con
mejor amigabilidad en la lectura de las referencias bibliograficas para el usuario final.
Crear formatos de impresion para abrir los resultados de las bases de datos en Word o Excel.
Crear formatos de salida para generar los indices para la normalizacion de la base de datos y
especificamente en las etiquetas de Autor, Descriptor tematico, Descriptor geografico,
Oficio, Producto, Materia prima y Técnica.
Crear los formatos de impresion para la ficha de solicitud del material por parte de un usuario
de consulta en sala.
Crear formatos de salida para los vinculos o enlaces de tablas estadisticas, imagenes
digitalizadas o relaciones entre bases de datos.
Se crearon formatos de salida para la base de datos ARTES con el fin de generar archivos
planos y que a su vez puedan ser importados como tablas maestras en Oracle. Dichos
formatos pueden ser invocados desde Winisis con los siguientes nombres:

Nombre Formato Descripcion

BIBXLS Tabla maestra con la informacion bibliografica
AUPXLS Tabla de autores personales enlazados por el MFN
AUCXLS Tabla de autores corporativos enlazados por el MFN
TEMXLS Tabla de temas enlazados por el MFN

GEOXLS Tabla de descriptores geograficos enlazados por el MFN
OFIXLS Tabla de oficios enlazados por el MFN
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PROXLS Tabla de productos enlazados por el MFN
MAPXLS Tabla de materia prima enlazados por el MFN
TECXLS Tabla de items de técnicas enlazados por el MFN

Los ajustes en las diferentes bases de datos Winisis se realizaron teniendo en cuenta los siguientes
componentes: Tabla de definicion de campos (FDT), Hojas de captura (FMT), Formatos de
despliegue (PFT) y Tabla de extraccion de datos (FST), los cuales fueron adaptados en la version
Winisis y también teniendo en cuenta la funcionalidad de los modulos instalados.
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Anexo 5

Sistema Integrado Bibliografico-SIB
Moébdulos implementados

1. Modulo de catalogacion e inventario

Para la implementacion del médulo de catalogacion e inventario se tuvo en cuenta las siguientes
actividades:

. Creacion de un formato de salida en la base de datos ARTES para cargar en un archivo
Excel el inventario de las referencias bibliograficas del material de Libros, Revistas y
Material Audiovisual a la fecha digitadas, para su respectiva revision fisica por parte del

personal del CENDAR.

. El archivo Excel una vez que se revis6 fue entregado para migrarlo en la base de datos
bibliografica ARTES, con la informaciéon respectiva del inventario de la colecciones
CENDAR.

. Para la migracion con los datos de inventario se tuvo en cuenta los campos con los nimeros

de acceso (codigo de barras), forma de adquisicion, fecha de adquisicion, valor, titulos,
coleccion, ejemplar, volumen, material, formato. Se importaron los datos en dos bases una
para la base de datos bibliografica ARTES con el inventario de libros y material audiovisual
y otro con el inventario de revistas para la base de datos KARDEX

. Con la base de datos ARTES adaptada en Winisis y con la consolidacion del inventario, se
cred la base de datos INVD, la cual nos va permitir consolidar todo el inventario del
CENDAR con sus respectivas colecciones (General, Institucional, Audiovisual vy
Hemeroteca)

. Una vez consolidado el inventario se generaron los reportes de inconsistencia por nimeros
de inventario, faltantes o duplicados para su respectiva verificacion y depuracion.

. Se instal6 y se configur6 el modulo de Catalogacion e Inventario en el equipo servidor WS-
2003 y en los equipos de Procesos técnicos del CENDAR, con sus respectivos accesos

directos de los programas ejecutables, definicion de perfiles de usuario y claves de acceso.

. Para la configuracion de las hojas de captura en el Mddulo de Catalogacion se crearon los
siguientes formularios:

LIBROS: Para el registro de las referencias bibliograficas e inventario de la coleccion de
libros y documentos del CENDAR, acorde a las etiquetas del formato MARC.

AUDIOVISUALES: Para el registro de las referencias bibliograficas € inventario de la
coleccion del material audiovisual.
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ANALITICA DE SERIADA: Para ¢l registro de las referencias bibliogréaficas de los articulos
de publicaciones periddicas.

ANALITICA DE MONOGRAFIA: Para el registro de las referencias bibliograficas de los
capitulos, partes o ponencias de eventos del material documental o audiovisual.

KARDEX BD: Para el registro de los datos de inventario de los ejemplares de revistas en la
base de datos KARDEX.

REVISTA_BD: Para el registro de los datos de la revista en la base de datos REVIST.

. Cada formulario de captura tiene internamente controlado la escritura a su respectiva base de
datos ISIS, los mensajes de ayuda, el tipo de campo, las tablas de despliegue, los campos con
valores por defecto y las validaciones de control de registro.

. Se hicieron las respectivas pruebas y ajustes del mddulo para el registro de informacion en
los diferentes formularios de captura con la supervision y comentarios de la Interventora.

. Se crearon los formatos de presentacion de registros en el médulo de catalogacion, utilizando
comandos Isis y salidas HTML.

2. Modulo de circulacién y prestamos

Para la implementacion del mddulo de circulacién y préstamos se tuvo en cuenta las siguientes
actividades:

. Se cre6 una base de datos en Winisis para el registro de los usuarios del Centro de
Documentacion y se consolidoé a partir de la base de datos USUAR que anteriormente se
manejaba con el aplicativo CYP (mddulo de control y préstamo bajo D.O.S.)

. Se instal6 y se configur6 el modulo de Control de Préstamo en el equipo servidor SW-2003 y
en los equipos de Procesos técnicos del CENDAR, con sus respectivos accesos directos de
los programas ejecutables, definicion de perfiles de usuario y claves de acceso.

. Se configuraron las politicas de préstamo por coleccion, tipo de usuario, nimero de dias y
numero de renovaciones para cada material.

. Se poblo la base de datos Presta con el material pendiente por devolver, consolidado a la
fecha en el anterior aplicativo CYP, teniendo en cuenta el c6digo del usuario y codigo de
barras del material prestado.

. Se hicieron las pruebas de registro de cargue y descargue del material prestado teniendo en
cuenta validacion de codigos de barras o nimeros de acceso y las base de datos ISIS

relacionadas (bibliogréfica, inventario, usuarios y préstamo)

. Se crearon los formatos de presentacion de registros en el mddulo de préstamo, utilizando
comandos Isis y salidas HTML.

Artesanias de Colombia, S.A. Subgerencia de Desarrollo. Informe de Gestién 2005

51



. Se crearon los tipos de reportes en winisis solicitados por la Interventora para el control de
material vencido o pendiente por devolver y las respectivas estadisticas.
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Anexo 6

Base de datos FOTOS

Para la creacion de esta base de datos se llevo a cabo:

. Definicion del modelo de la base de datos teniendo en cuenta el formato MARC para la
definicion de la tabla de campos, formularios de ingreso, campos de seleccion para consulta,
formatos de despliegue y de impresion de registros clasificados, indices y catalogos.

Los campos tenidos en cuenta fueron los siguientes:
Codigo de Centro
Fecha Ingreso
No. Ubicacion: Folder, hoja y numero foto
Medio Fisico: Diapositiva, papel, digita, acetato, negativo,
Codigo Documento principal y fecha
Autor: Nombre fotografo
Titulo: Descripcion de la foto
Conferencia, congreso: nombre del evento Ej. Expoartesanias 2005
Ciudad
Fecha
Pais
Designacion fisica: Tamafio, estado, cantidad
Descripcion del contenido
Oficio
Materia prima
Producto
Descriptores geograficos
Descriptores tematicos
Notas
Vista preliminar de la foto: Vinculos
Nombre y tipo de archivo, resolucion tamafio, etc.

. Se instalo y se configur6 la base de datos en el equipo servidor SW-2003 dentro de la carpeta
BASES con el nombre de FOTOS y se cre6 los accesos o enrutamientos en el equipo de
procesos técnicos.

. Se crearon los formularios de ingreso para el proceso de actualizacion utilizando el motor de
base de datos Winisis.

. Se hicieron las respectivas pruebas de digitacion de registros y generacion de listados
impresos.

. Se hicieron las validaciones y ajustes necesarios a la base de datos FOTOS.
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