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Concepto

Nombre del Proyecto, tipo y beneficiarios:

Nombre del proyecto: “Asesoria y asistencia técnica en disefio para la cualificacion y desarrollo del producto
artesanal del municipio de Tulud, asi como para la seleccion, montaje y exhibicion del producto en el Pueblito
Artesanal y la Plaza del Mecato, en el marco de la Feria de TullGa 2007~

Beneficiarios directos: (nimero de personas, familias y comunidad y distribucién por sexo, etnias, edades,
nivel de pobreza, escolaridad.) La Feria de Tulla tiene capacidad para albergar 130 artesanos y productores de
mecato. Entre ellos 100 artesanos y 30 productores de dulce.

Beneficiarios indirectos: (familia, comunidad -indicando tamarfio aproximado- otros beneficiarios) 520 entre
familiares de los artesanos y otras personas vinculadas a los talleres.

Localizacion geogréfica (incluir mapas):

Departamentos(s): Valle del Cauca, Municipio(s): Tulua .

Vereda(s): N/A Resguardo(s): N/A

Caracteristicas basicas:

olplu|~lm

Oficios artesanales que atendera el proyecto: Tejeduria, cesteria, madera, guadua, dulceria y reposteria, entre
otros.

~

Antecedentes: Los organizadores de la Feria de TulGa se han propuesto elevar la calidad de los productos
artesanales de Tulug, asi como mejorar el montaje y la exhibicién del producto en la Feria de Tulua 2007, con
el fin de posicionar mejor la Feria. Para ello han solicitado la asesoria y asistencia técnica de Artesanias de
Colombia, entidad a la que le reconocen el Know How vy el éxito de EXPOARTESANIAS, la Feria artesanal
gue la entidad realiza anualmente y otras ferias como Manofacto, Eje Cafetero, Encuentro Andino, Artes
Manuales y la Feria de TulGa 2005 y 2006. Estos ultimos eventos contaron con la asesoria de Artesanias de
Colombia, en lo relativo al area artesanal, del mecato y la sefializacién completa del recinto ferial.

Principales problemas que enfrenta el sector artesanal que atendera el proyecto (Justificacién):

8.1. Aun participan artesanos con productos que se han exhibido en la Feria durante varios afios consecutivos y
gue ya no producen el mismo impacto en los compradores que visitan el evento, lo que hace necesario
trabajar en innovacion y desarrollo de producto con identidad.

8.2. Algunos de los productos no retinen los estandares de calidad que los organizadores consideran deben
tener las artesanias y la dulceria que ocuparan un lugar en la Feria, por lo que se hace necesario
profundizar en conceptos de calidad que se les impartieron en el 2005 y 2006.

Objetivo general (Finalidad): Brindar asesoria en disefio y asistencia técnica para el mejoramiento de la
calidad de los productos que actualmente desarrollan los artesanos de Tulud y asesorarlos a ellos y a los
productores de mecato, con el fin de fortalecer la actividad productiva; elevar la calidad de la muestra artesanal
y del mecato que se realizard en el marco de la Feria de Tulia 2007 y contribuir al mejoramiento del nivel de
vida de las familias.

10

Objetivos especificos:

10.1.Sensibilizar a la poblacion beneficiaria para que tomen conciencia de la importancia, a nivel
socioecondmico, de constituir empresas de produccion y comercializacion de artesania tradicional y
contemporanea, basada en rasgos culturales de la region.

10.2. Contribuir al desarrollo del sector artesanal de Tulud, a través de actividades de direccionamiento
especifico en lo concerniente al disefio, para lograr una produccion de artesania competitiva, basada en los
rasgos culturales de la regidn.

10.3. Impulsar el mejoramiento de la produccion, mediante la experimentacion y aprovechamiento de
materiales propios de la regidn y el desarrollo de 12 lineas de 5 productos cada una, para un total de 60 nuevos
productos.

10.4. Realizar la seleccion y evaluacion de productos artesanales y de dulceria acordes con las tendencias del
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mercado, que satisfagan las expectativas de los organizadores de la Feria de Tulla y causen impacto en los
compradores que la visiten.

10.5. Asesoria en montaje y exhibicion para realzar los atributos del producto e inducir la compra del mismo
en la Feria de Tulua 2007.

11 | Resultados a entregar (productos, metas cuantificables)
11.1Artesanos evaluados y asesorados para presentarse a la Feria de Tulué 2007.
11.2 Artesanos capacitados en creatividad y desarrollo de nuevas lineas de productos.
11.3 Asesoria para el montaje del evento artesanal y del mecato, en la Feria de Tulta 2007.
11.4 Desarrollo de 12 lineas, de 5 productos por linea, cada una, para un total de 60 productos
11.5 Elaboracion y presentacion de informe final

12 | Actividades previstas para contribuir a la solucion de los problemas sefalados (cuantificadas y
organizadas en el cronograma)
Coordinacion
- Coordinacion y seguimiento del proyecto durante el tiempo de duracion del mismo.
Asesoria en disefio de producto
- Taller sensibilizacion en disefio de producto: artesania tradicional y contemporanea; Producto, linea y
coleccion; Producto étnico; Moda y tendencias y Decoracién y tendencias.
- Evaluacion de productos y recomendaciones de disefio.
- Taller identificacion de referentes de identidad.
- Taller de experimentacion para mezcla de materiales
- Taller creativo para la conceptualizacion de linea de producto.
- Desarrollo de 12 nuevas lineas de producto, cada una de 5 productos, para un total de 60 productos.
Asesoria para la participacién de artesanos y mecateros en la Feria de Tulua 2007
- Evaluacion y seleccion del producto artesanal y de mecato
- Asesoria en montaje y exhibicion del producto artesanal y de mecato

13 | Metodologia (Descripcion de la forma como se ejecutara el proyecto y logistica prevista o requerida)
Para desarrollar las actividades de capacitacion se tienen en cuenta, tanto las condiciones del artesano y de su
entorno, como el nivel de conocimiento del grupo respecto al tema que se va a tratar.
El desarrollo de la capacitacion estara a cargo de especialistas en la tematica respectiva, que facilitaran el
aprendizaje de nuevos conceptos, de manera que los participantes asimilen y puedan poner en préactica los
conocimientos que se imparten.
Durante los talleres y seminarios, los artesanos recibiran de los instructores fotocopia de material de apoyo
para que conserven luego de que se termine la capacitacion y puedan consultar como una ayuda memoria en
su taller, durante la puesta en practica de los procesos aprendidos.
Durante el desarrollo de las actividades, los instructores dejaran a los participantes ejercicios para realizar, que
luego seran revisados, evaluados y corregidos, con el fin de hacer un seguimiento continuo a lo aprendido y
propiciar que, tanto el instructor como el aprendiz, enriquezcan mutuamente sus conocimientos y desarrollen
destrezas y fortalezas que redunden en beneficio de una produccion con calidad y competitiva en el mercado.
Los instructores se ocuparan de incentivar y cautivar a los participantes para que asistan con regularidad y
puntualidad a las actividades programadas y desarrollen los ejercicios que les dejen los instructores.
El coordinador de las actividades por parte de Artesanias de Colombia estard pendiente de que se cumpla el
cronograma que se apruebe y de que se haga un manejo adecuado de los recursos de los cuales se disponga
para llevar a cabo la ejecucion de la propuesta.

14 | Impacto esperado del proyecto

En lo econdmico
14.1. En los artesanos y productores de dulce: Conciencia sobre la importancia de desarrollar productos de
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excelente calidad, con disefios innovadores, que respondan a las nuevas tendencias y necesidades del mercado.
La importancia de desarrollar la capacidad creativa para diversificar producto antes de que éste sufra saturacion
en el mercado. La importancia de realizar una buena exhibicion del producto, que exalte los atributos del
mismo. Mayores posibilidades para invertir en el negocio y mejorar las condiciones de vida del expositor y su
familia.

14.2. En los organizadores del evento: Claridad sobre la importancia de desarrollar cada vez mas competencias
en las personas que participan en la organizacion y coordinacion de eventos feriales y elevar la calidad de los
eventos, afio tras afio, con el fin de posicionar cada vez mejor el evento a nivel regional y nacional.

14.3. En la economia de la region: se dinamiza el sector productivo de la artesania y el mecato, favoreciendo
los indices de ocupacidn en la region.

En lo social

14.4.Al menos un 20% de los beneficiarios del proyecto dedicados tiempo completo a la produccion y
comercializacion de la artesania.

14.5. Al menos 50% de los artesanos beneficiarios, con una mejor calidad de vida.

En lo ambiental

14.6. Racionalidad en la utilizacién de la materia prima utilizada en la produccion

15 | Sostenibilidad de los resultados obtenidos (o continuidad en los avances logrados)
Para ello es fundamental el acompafiamiento de entidades locales interesadas en el desarrollo del sector
artesanal, no sélo durante la capacitacion, sino también una vez ésta se de por terminada. Incluso es importante
plantear otras fases del proyecto, en las cuales se vuelva sobre los temas tratados y se haga profundizacion,
seguimiento y evaluacién.
Los resultados del seguimiento y la evaluacién brindaran elementos importantes a las dos entidades para
establecer alianzas solidas que contribuyan al desarrollo del sector artesanal, del mecato y los bocados
tradicionales de la region.

16 | Replicabilidad:
La capacitacion se hace también con el objetivo de replicar los conocimientos adquiridos por los beneficiarios
en otras regiones del departamento y en general del pais, para mejorar la calidad y presentacién del producto y
la aceptacion de éste en el mercado.
Los participantes en el proyecto podran multiplicar los conocimientos adquiridos entre los demas miembros de
sus talleres y entre otras personas que se interesen por el mejoramiento de la calidad de los productos.

17 | Duracion del proyecto: 6 meses Fecha de inicio: 15 de mayo | Fecha terminacion: 15 de

/07 noviembre/07

18 | Limitaciones y riesgos del proyecto: La no consecucion de los recursos requeridos, la demora en los
desembolsos de la entidad financiadora, la desmotivacion de la comunidad por demoras en la ejecucion del
proyecto, falta de apropiacion del proyecto por parte de los actores locales, situacion de orden publico,
situaciones imprevistas que impidan el desplazamiento de ejecutores y beneficiarios, interrupcién por causas
naturales en vias de comunicacion, el factor climatico, la incursién de grupos al margen de la Ley, bajos
niveles educativos de los beneficiarios, factores socioculturales y falta de interés hacia el proyecto por parte de
las entidades regionales.

D | Costo y aportantes

19 | Costo y aportantes: Col$| % |Entidades Aportantes

20 | Valor total del Proyecto: 37.500.000 | 100.0

21 | Cofinanciacién solicitada 30.000.000 | 80.0 |Junta de Ferias y Exposiciones de Tulua

22 | Otros aportes: 7.500.000 | 20.0 | Artesanias de Colombia (en especie)
- Recursos propios
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- Comunidad beneficiaria

- De ONGs

- Del gobierno Nacional

- Del gobierno Departamental
- Del gobierno Municipal

- De empresas privadas

- Otros

E | Entidades y personas responsables:

23 | Entidad que presenta el proyecto o programa: Artesanias de Colombia NIT: 860-007887-8

24 | Representante Legal: Paola Andrea Mufioz Jurado

25 | Direccion: Carrera 2 #18A-58

26 | Teléfono: (1)336-3959 |26 | Teléfono: (1)336-3959

27 | Fecha de formulacion del proyecto o programa: 20 de marzo de 2007

28 | Fecha de presentacion: 26 de abril de 2007

29 | Fecha de actualizacion: 25 de abril de 2007

30 |Entidad ejecutora: Artesanias de Colombia — Laboratorio de Armenia NIT: 860-007887-8

31 | Representante Legal: Paola Andrea Mufioz Jurado

32 | Direccion: Carrera 2. # 18 A —58 Ciudad: Bogot4, D.C. Dpto: Cundinamarca

33 | Director del Proyecto: José Fernando Iragorri Lopez

34 | Telf: (1)336-3959 | 34 | Telf: (1)336-3959

35 | Coordinador del Proyecto: Gladys Salazar Garcés

36 |Telf: (1) 336-3959 |36 | Telf: (1) 336-3959

37 | Entidad o comunidad que tuvo la iniciativa del proyecto: Junta de ferias y Exposiciones de Tulua

38 | Interlocutor por la comunidad: N/A

39 | Direccion: N/A Ciudad: N/A Dpto: N/A

40 | Telf: N/A [40 | Telf: N/A

41 | Otros aspectos:
41.1 Lugar: La Junta de Ferias y Exposiciones designara un sitio de trabajo para que los especialistas puedan
atender a los artesanos, dulceros y reposteros convocados y almacenar productos temporalmente.
41.2 Los equipos necesarios para las exposiciones (Video bean, T.V., computador, etc) y los refrigerios para
los asistentes seran suministrado por la Junta de Ferias y Exposiciones (130 beneficiarios).
41.3 Horarios: Por precisar segun conveniencia

42 | Estado actual del proyecto (fecha): Formulado

43 | Observaciones:

44 | Archivo electronico:

Cronograma
N°| Actividades/Mes 1 2 3 4 5 6 Duracion en
dias
1 | Coordinaci6n y seguimiento X X X X X X 180
5 Asesoria en disefio de X X X X X X 1025

producto
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Asesoria para la participacién
3 | de artesanos y mecateros en la X 10
feria de Tulu 2007
4 | Direccién y administracion X X X X X X 180
Presupuesto por Actividades
N° Actividades Costos en $
1 Tulua Artesanias
' Colombia
2. Coordinacion y seguimiento 6.035.200
3. Asesoria en disefio de producto 20.245.700
4, Asesoria para la participacion de artesanos y mecateros en la feria de Tulua 2007 3.719.100
5. Direccion y administracion 7.500.000
Subtotal 30.000.000 | 7.500.000
TOTAL 37.500.000




