
ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN Y DISEÑO DEL PRODUCTO ARTESANAL DE TRES MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Módulo 

1.0

Dirección del proyecto .

Estructuración  y desarrollo Estrategia y  

de la política de intervención sector. 

Proyecto e iniciativas aprobadas,/ 

Iniciativas formuladas
Meses 3

 Seguimiento y evaluación de resultados 

de acuerdo a los compromisos. 

Informes de avance y finales de la 

ejecución de actividades y resultados 

obtenidos.

Se cuenta con la totalidad de la información 

requerida para la correspondiente consolidación

(Aporte de A de C en especie)

2.300.000                          

No. y Titulo Descripcion Técnica Indicadores
Unidad de medida 

planeada
Cantidad Tiempo meses Medios de verificación Supuestos  Presupuesto 

1.1

Convocatoria 

Convocatoria de los artesanos:de los 

municipios seleccionados, con el fin de 

llevar a cabo el levantamiento de 

información y la concertación con las 

comunidades sobre la proyección

Visitas

Plan de 

comunicaciones:

Difusión  emisoras 

locales.

1. Número de artesanos convocados con 

relación al número total de artesanos 

estimados en el municipio.                                                            

2. Número de artesanos que asisten a la 

convocatoria con relación al número de 

artesanos convocados.

Contratista 4 1 mes

1. Registro fotográfico.

2. Listados de asistencia en el lugar donde 

se convocan a los artesanos. 

Se cuenta con información preliminar que 

permita ubicar focos de artesanos, así como de  

entidades y organismos locales y regionales.

                          1.600.000 

1.2

Análisis del entorno 

Realizar el rastreo a la información 

secundaria a nivel departamental, 

aplicando el cuestionario "Estado del arte 

de la información artesanal en Colombia" 

Visitas, aplicación 

de cuestionario 

Número de entidades caracterizadas/ 

Número de entidades identificadas con 

información disponible del sector 

artesanal.

Contratista 4 1 mes

Cuestionario estructurado para entidades 

diligenciado 

Estado del arte de la información de 

entidades y artesanal en la zona norte del 

Depto del Valle del Cauca. 

Se cuenta con el apoyo y la disponibilidad de las 

entidades locales y regionales
                        11.400.000 

Subtotal 13.000.000                        

PROYECTO DE AMPLIACION DE 

OCBERTURA  - LABORATORIO DE 

INNOVACION Y DISEÑO  PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACTIIVDAD 

ARTESANAL

1.1.1  Analisi del Entorno

1.  SISTEMA DE  INFORMACIÓN ESTADÍSTICO PARA LA ACTIVIDAD ARTESANAL - SIEAA

Levantamiento de línea de base y caracterización de la actividad artesanal

Componente 1.1 1,1   Analisis de Informacion Secundaria

Eje tematico   1
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No. y Titulo Descripcion Técnica Indicadores
Unidad de medida 

planeada
Cantidad Tiempo meses Medios de verificación Supuestos  Presupuesto 

Modulo Actividad 1 Investigación ecológica de la especie, caracterización del recurso natural        

Duración: Presupuesto
Duración: Presupuesto

Actividad Resumen narrativo Técnica Indicadores
Unidad de medida 

planeada
Cantidad Tiempo Medios de verificación Supuestos  Presupuesto 

3.1
Caracterización  técnica del oficio 

artesanal

Visitas a las 

diferentes unidades 

productivas

Caracterización del sistema y el proceso 

productivo: 

Reglamentación y normatividad

Identificación de Materias primas e 

insumos

Contratistas 

expertos en 

bordado y costura

1 2 meses

Documentos

Listas de asistencia.

Registro fotográfico.

Acceso a los actores de la cadena

Talleres en funcionamiento y artesanos 

dispuestos y comprometidos

                        10.000.000 

3.2

Identificación e inventario de las especies 

vegetales para la elaboración de tintes 

naturales

Asistencia técnica
No de especies identificadas/Paleta de 

colores desarrolladas.
1 3 meses

Inventario  de especies identificadas y 

caracterizadas

Documentos

Listas de asistencia.

Registro fotográfico.

Los artesanos participan en la totalidad de los 

contenidos teóricos y prácticos,  ya que es un 

requisito para aquellos que iniciarán 

posteriormente el proceso de certificación

15.000.000                        

Identificación e implementación de 

estrategias de sostenibilidad de los 

recursos natruales para el proceso de 

titntorería 

asistencia Técnica 
No de especies identificadas/No de 

especies implantadas

Contratista 

expertos 
1 3 meses 

Inventario  de especies identificadas y con 

estrategia de implementación 

Documentos

Listas de asistencia.

Registro fotográfico.

Los artesanos participan en la totalidad de los 

contenidos teóricos y prácticos,  ya que es un 

requisito para aquellos que iniciarán 

posteriormente el proceso de certificación

10.000.000                        

Subtotal 35.000.000                        

TOTAL 48.000.000                        

Componente 3 3.1. Acceso y Aprovechamiento Sostenible de materias Primas
Eje tematico   1 3.1.2.  Manejo Sostenible de Recursos Naturales 

3.  PRODUCCION  
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