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PLAN PAC'F'CO-FONADE

A TECEDE TES

Artesanias de Colombia posee como Misión contribuir al mejoramiento integral del

sector artesanal para lograr su competitividad, elevando la calidad de vida de los

artesanos, desarrollando procesos tecnológicos, comercialización de productos,

promoción y capacitación; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la

preservación del patrimonio cultural vivo, asegurando así la participación creciente del

sector en la economía del país.

El programa de Desarrollo sustentable de la Costa Pacífica Colombiana es el

encargado de la zonificación territorial, el desarrollo institucional y el aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales, así como el apoyo a la ejecución del mismo.

Así, el Convenio de colaboración entre Artesanías de Colombia y el Programa 810-

Plan Pacífico se sustenta en la unión de esfuezos institucionales para el logro de

propósitos comunes alrededor del desarrollo socioeconómico del sector artesanal del

departamento del Chocó y como una fase experimental para un proceso posterior que

garantice la sostenibilidad de los logros.



INTRODUCCION

Este documento presenta el informe final del Convenio 980725 y el Proyecto artesanal

para el departamento del Chocó, cuya formalización se realizó el 31 de diciembre de

1998 y su período de ejecución desde 1999 y hasta diciembre del año 2.000.

En el informe final se sintetizan los temas que se trataron en los informes de avance y

se precisan los desarrollados en la última etapa de la ejecución.

El informe incluye un estado de ejecución presupuestal, los estudios básicos sobre los

oficios artesanales de las localidades que se trabajaron por primera vez, las memorias

del encuentro de artesanos en Tribugá, el cual se realizó en unión con la Fundación

Natura y la Fundación Inguedé; en el que además del analísis de la situación de la

producción artesanal, se desarrolló un plan estratégico que incluye las posibles

soluciones y los posibles responsables de las actividades, lo que asegurará la

sostenibilidad en el tiempo del proyecto que se implemente.

Para dar respuesta a las inquietudes planteadas en el Comité de Quibdó, se anexan los

instrumentos de trabajo del área de Diseño, los cuales hacen parte de la metodología

utilizada en el desarrollo de productos y cuya propiedad intelectual es de Artesanias

de Colombia S.A..

Por considerarlos de interés anexamos los estudios-diagnósticos sobre la producción

artesanal de las localidades de Atrato, Lloró, Alto y Bajo Baudó, Carmen y Barasú, los
cuales hacen parte integral del presente informe

Los resultados del convenio son altamente satisfactorios toda vez que como se planteó

en el proyecto que lo sustentó, la posibilidad real era la iniciación de un proceso

experimental que sirviera de germen para un futuro y cercano proceso sostenido; por lo

que se señala cOmo recomendación principal la continuación de este trabajo tanto en



el departamento del Chocó como en los demás departamentos del Pacífico

Colombiano; atendiendo las localidades con tradición artesanal y con mayores

posibilidades de impulsar proyectos productivos que permitan el mejoramiento de

ingresos y en consecuencia el desarrollo económico y social de estas localidades y

comunidades.

1. OBJETIVOGENERAL

El proyecto planteó como objetivo general u la implementación de un proyecto

muestra a través de uno de los oficios artesanales que permita a los diferentes grupos

de este sector desarrollar metodologías similares hacia la consolidación de este en el

departamento del Chocó. Impulsar los procesos de producción de artesanias que

permitan conjugar la abundancia de mano de obra y de recursos naturales,

aprovechando la rica tradición cultural de la población indígena, negra y mestiza. Crear

condiciones necesarias para que el subsector artesano del departamento del Chocó

logre un desarrollo integral sostenido que se manifieste en el mejoramiento del nivel de

vida del artesano. Lograr índices de ingreso creciente y espacios de participación

social, con mayor productividad y posicionamiento de la artesanía en los mercados

nacionales e internacionales, mediante estrategias de trabajo por oficios".

2. OBJETIVOS ESPECIFICaS

Los objetivos específicos del proyecto se agruparon en los siguientes temas:

De Materiales y materias primas: Promover los cultivos técnicos y económicos de

especies vegetales, utilizados en la artesanía tradicional ( damagua, cabecinegro,

werregue, matamba, potré )



Desarrollo productivo: Desarrollar nuevas piezas, mejorar la calidad, capacitar en

procesos técnicos avanzados

Organización: Consolidar, fomentar y fortalecer las organizaciones artesanales

Comercialización: Adelantar diagnósticos de mercadeo, lograr ventas de productos

Crédito: Capacitar líderes en gestión empresarial, contable, financiera y comercial y

capacitar en formulación y gestión de proyectos productivos artesanales

3. COBERTURA

En la ejecución del Proyecto y el Convenio se atendieron 21 localidades: San Isidro y

Villa Canto, Quibdó, Istmina, Pie de Pepe y Aguacatico, San Bernardo, Papayo,

Togoroma Quebrada, Tapara\no, Tio CiTi\io,Burojon, Chachajo, Puerto Pizario, Unión

Balsalito, Santa Rosa de Ljua, Sigrisua, Arusi, El Valle, Jurubidá, Nuquí y Tribugá; con

un total de 558 artesanos beneficiarios directos, de los cuales 98 fueron hombres y 460

mujeres, pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas.

Se asesoraron 7 oficios diferentes, así: cestería, sombrerería, ebanistería, tejeduría,

talla, trabajos decorativos y encuadernación.

4. ETODOLOGIA

En la ejecución se utilizaron diferentes metodologías basadas ellas en la participación

comunitaria y la concertación y educativas no formales como las asesorías en diseño,
basadas en el trabajo interactivo entre artesano y diseñador.

A nivel interno es importante señalar que el proceso implica fases de capacitación para

los profesionales vinculados al proyecto y fases de planeamiento, ejecución en terreno,

estructuración de informes y devolución de la información a las comunidades

vinculadas al proceso.



Así mismo, la metodología implicó procesos de seguimiento realizados directamente

por' Artesanias de Colombia y evaluaciones realizadas conjuntamente con el Plan

Pacífico y delegados de las comunidades artesanas de Quibdó y Villa Conto

5. LOGROS

Se realizaron actividades de concertación, investigación, capacitación, organización,

gestión comercial, recursos naturales, producción, asesorías, divulgación y promoción y
planeación.

Una de las estrategias que produjo mayores resultados tiene que ver con la

cofinanciación de pequeños proyectos productivos por cuanto en la medida que las

comunidades se comprometen y se apropian de los procesos, es posible que se

asegure la continuidad en el tiempo, independientemente que en un determinado

momento se interrumpa la presencia institucional.

Los logros se desagregan a continuación

5.1 Gestión para el Desarrollo Artesanal

Actividad

Antecedentes

Lugar
Organizadores
Fecha
Asistentes

Encuentro de Artesanos de la Región del Golfo de Tribugá

Se realizaron en la ciudad de Bogotá 5 reuniones previas de
coordinación y preparación
Reserva de Juná, Bahía Solano
Fundaci6n Natura, Fundacfón tnguea'é,Artesanías de Cotombfa
Mayo 3-4-5 del 2.000
Artesanos 25
Comerciantes 1
Instructores 1
Funcionarios 16



Resultados

Actividad

Evento

Fecha
Lugar
Participantes

Objetivo

Evento

Fechas
lugar
Participantes
Fecha
Lugar
Asistentes
ResuJtados

Evento
Lugar
Asistentes
Orientadoras
Resultados

Validación del diagnóstico artesanal
Construcción modelo ideal para materias primas y medio ambiente
Construcción modelo ideal para procesos tecnoJógjcos
Construcción modelo ideal para gestión de la empresa artesana
Construcción modelo ideal para Diseño
Construcción modelo ideal para ComerclanzaCión
Plan de Acción

Se Anexa Copia de la Relatoría

Capacitación

Senünarios "Como participar en eventos FeriaJes", "Como
Organizar Ferias
Artesanales" y "Atención al Cliente"
Dlciembre 1999-
Bogotá-Expoartesanías 99
23 artesanos del Chocó

Motivar la participación y organización de eventos
comercia\e& que ~en e\ &tatU& del. producto arte&aoo y k>
posicionen en los diferentes segmentos de mercado; motivar
la conformación de pequeñas empresas artesanales con
capacidad exportadora

Taller de Capacitación en el tema "Administrando mi Taller
Artesanal"
Primera Fase: Octubre de 1999, Febrero del 2.000
Chinchiná- Caldas
María Lastenia España
Segunda Fase: Marzo 26 a Abril 1 del 2.000
Santafé de Bogotá
Amanda Bejarano, María Lastenia España
Estas dos líderes artesanas Quedaron capacitadas como
Facilitadoras de la metodología de manejo de la Empresa
Artesana
Tercera Fase: Noviembre- D1ciembrede' 2.000
San Isidro y Río Quito
32 artesanas
Líderes de la Red de Mujeres del Choco
Multiplicación de la capacitación en los temas de: Costos,
liderazgo, producción, comercialización, crédito, de acuerdo



Evento
Fecha
Lugar
Participantes
Resultados

Evento

Fecha

Evento
Fecha
Lugar
Participantes
Resultados

Actividad

a las 5 cartillas, 16 videos y 6 audios, que
conforman el material educativo desarrollado previamente
por Artesanias de
Colombia y apoyado por el SENA

Taller de Elaboración de Proyectos
Febrero del 2.000
Quibdó
Cinco líderes artesanas
Tres propuestas para proyectos locales siendo viabilizado un
proyecto del grupo Vmazan de Rlo Quito, con una
cofinanciación de $1.600.000 para apoyar la capacitación de
cualificación en el oficio y dinamizar la comercialización de
los productos de los grupos de Villazan y Villa Canto

Taller de reconocimiento y recolección de plantas tintóreas
en la región del Bajo San Juan, uso y adecuado manejo,
experimentación de nuevos coJores
Febrero del 2.000

Asesoría en formu\ación de proyectos
Febrero del 2.000
Bogotá
Delegados Indígenas del Bajo San Juan
Se viabilizaron y cofinanciaron dos proyectos para las
comunidades indígenas del Resguardo de Papayo por
$800.000 para la cualificación en el oficio de tejeduría y
socialización de las asesorias de diseño y la gira comercial a
Chite reatizada por la coordinadora det grupo en 1999 y para
el Resguardo de Pichimá por valor de $740.000 para el
mejoramiento técnico en el proceso de tintorería y los
dibujos de las cestas

En el taller de tintorería participaron mujeres de Pichimá,
Togoromá, UniónBalsalito, Oropua, Santa Rosa de Ljua y
Sigrisua

Reunión de Concertación para el Fomento al manejo
sostenible de la Palma Weguer y otras especies de uso
artesanal en el Bajo san Juan



Responsable

Fecha
Lugar
Asistentes
Resultados

Actividad

Evento

Fecha
Evaluadores

Resultados

Evento
Lugar
Responsable
Resultados

Clara Henao, Coordinadora Convenio Artesanías de
Colombia- FES
AnibaJ Moya Presidente Organización Jndigena CAMAWA
28 de Agosto a 1 de Septiembre
Comunidades del Bajo San Juan
Representantes de CabUdosMenores y comunldad artesana
Se concertó la reiniciación del proceso de manejo sostenible
de la palma de werregue en la región, involucrando tanto a
las comunidades indígenas como a las comunidades negras
que están realizando actualmente la comercialización de la
fibra.
El proyecto se está presentando actualmente a otras en
busqueda de financiación
Así mismo se concertó con el Instituto de Ciencias de la
Universidad Nacional el apoyo con una tesista de Biología
para el acompañamiento científico del proceso

Evaluación Técnica de Proyectos

Evaluación y ajustes al proyecto de Investigación básica y
repoblamiento de la Damagua, presentado por la
Universidad de Quibdó
Enero del 2.000
Artesanias de Colombia. Convenio Artesanias de Colombia-
FES y Fundación Inguedé
Actualmente se están realizando gestiones para la
consecusión de la financiación

Evaluación de proyectos artesanales locales
Bogotá
Subgerencia de Desarrollo
Se evaluaron en este período proyectos de desarrollo
artesanal presentados por las siguientes grupos
Comunidades tndfgenas: Papayo,
Pichimá, San Bernardo, Puerto Pizario
Comunidades Negras: Alto Baudó, Asomic, Unión de
ciudadanas de Colombia seccional Quibdó
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Actividad

Evento

Fecha
Participantes

Evento

Fecha
Participantes

Resultados

Evento

Fecha
Participante

Evento
Fecha
Participantes
Resultados

Evento
Fecha
Participantes

Gestión Comercial

Feria Artesanal Mano Facto 1999- Plaza. de los
Artesanos
de Bogotá
Agosto de 1999
Delegados de las Comunidades Indígenas del Bajo
san Juan de Pangala, Taparalito y Papayo y un
representante de comunidades negras de Quibdó, de
la Empresa Artesana Típicos del Chocó

Primera Feria Indigena de América 1999- Plaza de
los Artesanos de Bogotá
Octubre de 1999
Cuatro representaciones de pueblos Waunanas del
Bajo San Juan y tres representantes de
comunidades negras
En total los grupos tuvieron ventas registradas de
$15.496.000

Feria Internacional de la Universidad Santiago de
Chile
Noviembre- Diciembre de 1999
Coordinadora del grupo artesanal de la comunidad
indígena de Papayo

Feria Artesanal" Manofado 2.000"
Agosto 4-10 de12.000
Delegados de Comunidades Negras
Grupo de Mujeres Arte Grancolombianas de Quibdó,
con ventas registradas por valor de $3.000.000 y
representadas en flores, bo~sosy gorras
de cabecinegro y damagua
Típicos Chocó de Quibdó, con ventas registradas de
$2.000.000 y representadas en flores de damagua y
cabecinegro

Expoartesanias 1999
Diciembre 1999
23 representantes de organizaciones



Evento
Fecha
Participantes
comunidades negras

Evento
Fecha
Resultados

artesanales indígenas y de comunidades
negras del Chocó

Expoartesanias 2.000
Diciembre 7 al17 del 2.000
Representantes de nueve comunidades indígenas y 6

Promoción y Divulgación
Diciembre 1999 y 2.000
CatáJogos de Productos de EXPOARTESANJAS y
Subgerencia Comercial en los que se incluyeron
productos asesorados en diseño en el marco del
Convenio con Plan Pacífico



MANOFACTO 99 PLAZA DE LOS ARTESANOS
REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

PROGRAMA BID - PLAN PACÍFICO



FERIA ARTESANAL INDÍGENA DE AMÉRICA 99
REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONVENIO BID - PLAN PACÍFICO
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PLAZA DE LOS ARTESANOS
BOGOTÁ



MANOFACTO 2000 PLAZA DE LOS ARTESANOS
REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

PROGRAMA BID - PLAN PACÍFICO
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EXPOARTESANIAS 2000

STAND UNIDAD DE DISEÑODE BOGOTÁ
EXPOSICIÓN' Y SONDEO DE MERCADOS
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5.2 Gestión de Tecnología, Diseño y Desarrollo de Productos

Las Asesorías en Gestión de Tecnología, Diseño y Desarrollo de Productos, son un

componente estratégico en el proceso de desarrollo artesanal, toda vez que son ellas

quienes concretan la adecuación de la oferta artesanal a las demandas de los

mercados.

Las asesorías en Diseño se ejecutaron entre Enero - Mayo y Noviembre del 2.000,

siendo asumidas por dos Diseñadores Industriales y dos Diseñadoras Textiles

El proceso de Diseño inicia desde la planeación de la actividad por localidad, la

concepción de la propuesta formal de diseño, el trabajo presencial: asesoría en diseño,

en tecnologias, en organización de la producción, costeo y gestión comercial;

elaboración de informes de avance y finales, organización del material Técnica-

Pedagógico para los artesanos: fichas de taller, de producto, de planos técnicos y

recomendaciones; preparación de los sondeos de mercado tanto en los eventos

feriales organizados por Artesanias de Colombia como en los puntos de venta en la

Ciudad de Bogotá.

Entre los resultados de Diseño se cuenta con muestras experimentales, prototipos,

producción piloto e informes escritos.

Los informes escritos resultados de este trabajo se condensan en 4 Cuadernos de

Diseño que pueden ser consultados en el Centro de Documentación de la Artesanía y

la síntesis con las fichas técnicas del producto y sus planos técnicos se remitirán a los

artesanos con la respectiva evaluación.

Las asesorias en Diseño generaron líneas de productos utilitarios, para los que se

enfatizó el rescate de piezas tradicionales, el rediseño, la diversificación y la



innovación; ampliando así las posibilidades comerciales de la producción artesana de

los grupos asesorados, lo cual se evidenció en los diferentes eventos comerciales en

que estos grupos participaron.

Las actividades de diseño se presentan a continuación, discriminadas por

comunidades y localidades



Nuqui
Oficio: ebanistería y talla
Materiales: pantano, perena jiguanero, nispero y tagua
Tipo de asesoría: Diseño Producción y costos
Asesor: Ricardo Reyeros Navarro
GrupoN.E.
Beneficiarios: 6 Hombres
Resultados: una linea de muebles desarmables sin utilizar ningún tipo de pegue solo
ensambles
Fecha de ejecución febrero 20- marz02 marzo 6 - 14 de 2000

Jurubida
Oficio: Talla
Materiales: Madera y tagua
Tipo de asesoría: Diseño Producción y costos
Asesor: Ricardo Reyeros Navarro
Grupo Comunidad indígena
Beneficiarios: 8 Hombres
Resultados: Una linea de cucharas en tagua y madera'

Una linea de trinches en tagua y madera
Una linea de animales tallados en tagua

Fecha de ejecución marz03-4 marzo 7 - 11 de 2000

Jurubida
Oficio: Ebanisteria
Materiales: Chonta, guayacan, amarillo y fruta
Tipo de asesoría: Diseño Producción y costos
Asesor: Ricardo Reyeros Navarro
Grupo Comunidad afrocolombiana
Beneficiarios: 4 Hombres
Resultados: Una linea de mesas

Una linea de perezosas
Una linea de bancos tradicionales

Fecha de ejecución: febrero 26 - 29 marzo 1 - 3 de 2000



Oficio:Papel hecho a mano
Materiales: Mata de iraca
Tipo de asesoría: Diseño Producción y costos
Asesor: Ricardo Reyeros Navarro
Grupo Grupo artesanos del bosque
Beneficiarios: 1 Hombre 9 mujeres
Resultados: Una linea de agendas

Una linea de estuches

Fecha de ejecución: marzo 16 - 25 de 2000

Oficio:Talla
Materiales: Madera y tagua
Tipo de asesoría: Diseño Producción y costos
Asesor: Ricardo Reyeros Navarro
Grupo: N.E.
Beneficiarios: 2 Hombres 8 mujeres
Resultados: Una linea de cucharas

Una linea de servilleteros

Fecha de ejecución: marzo 16 - 25 de 2000

Arusi

Bahia Solano, ElValle



OFICIO: Ensamble y Homado
Materiales: Cabecinegro y damagua
Tipo de asesoría: Diversificación
Asesor: María Elena Uribe
Grupo Asociación de Artesanas Unidas del Choco
Grupo Precooperativo del Chocó
Arte Colombiano Quibdó
Grupo Progresista del Chocó

Beneficiarios: 28 Mujeres

Resultados:
1 Linea de Flores
1 linea de Sombreros
1 linea de Frutas

Fecha de ejecución FebreroI7-18-22-25 mar 2-8 del 2000
octubre 27 a Nov 11 y 17 del 2000

Q TIBDO





Oficio: Talla y cestería
Materiales: Madera de la región, Weregue
Tipo de asesoría: Capacitación en tintorería de la

palma del weregue y diversificación.
Asesor: Nydia Castellanos
Comunidad indígena de Puerto Pizario
Beneficiarios: 51 mujeres, 11 hombres
Resultados: 1 linea de Bandejas

1 linea de cantaros
Fecha de ejecución Mar 7-10 16-19 20-22 del 2000

PUERTO PIZARlO



Oficio: Talla y cestería
Materiales: Madera de la región, Weregue
Tipo de asesoría: Capacitación en tintorería de la

palma del weregue y diversificación,
Asesor: Nydia Castellanos
Comunidad indígena de Puerto Pizario
Beneficiarios: 23 mujeres, 23 hombres
Resultados: 1 linea de Bancos

1 linea de cantaros
11 linea de ensaladeras
1 linea de paneras
11 linea de utensilios

Fecha de ejecución Mar 3-15 del 2000

e Á 'NI" 'D 1"'R'N' 4. 'R'I) ()).')1"'.. : ,1:) ~.J. . .1 l\...., .



6. EJECUCION PRESUPUESTAL

El presupuesto del Convenio se ejecuto en los rubros previstos por la Entidad para los

Proyectos de Inversión Social: honorarios de asesores, gastos de transportes, gastos

de viaje, materiales y prototipos.

Se anexa informe de ejecución presentado por el área de Presupuesto de la Entidad.
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------~----------,.NFORH' •.,ONVENIO FONADE
A: DICIEMBRE 13/2000

APROPIACION BENEFICIARIO COMPROMISOS PAGOS SALDO SALDO
EXPEDIDOS EXPEDIDOS COMPROMISOS APROPIACION

40,000,000.00 - ..

1. ADRIANA SAENZ 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00
DOSXMIL 9,600.00 9,600.00 0.00
IVA REG. SIMPLIFICADO 360,000.00 360,000.00 0.00 34,830,400.00

2. MARIA HELENA URIBE 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00
DOS X MIL 10,400.00 10,400.00 0.00
(VA REG. SIMPLIFICADO 390,000.00 390,000.00 0.00 29,230,000.00

3. RICARDO REYEROS
NAVARRO 5,100,000.00 5,100,000.00 0.00

DOSXMIL 10,200.00 10,200.00 0.00
¡VA REG. SIMPLIFICADO 382,500.00 382,500.00 0.00 23,737,300.00

4. NYDIA CASTELLANOS 5,100,000.00 5,100,000.00 0.00
DOS XMIL 10,200.00 10,200.00 0.00
IVA REG. SIMPLIFICADO 382,500.00 382,500.00 0.00 18,244,600.00

5. MARIA HELENA URIBE 813,415.00 813,415.00 0.00
DOSXMIL 2,100.00 2,100.00 0.00 17,429,085.00

6. RICARDO REYEROS 3,806,500.00 3,806,500.00 0.00
DOS XMIL 9,000.00 9,000.00 0.00 13,613,585.00

7. ADRIANA SAENZ 2,902,255.00 2,902,255.00 0.00
DOS X MIL 7,000.00 7,000.00 0.00 10,704,330.00

8. NYDIA CASTELLANOS 3,875,441.00 3,875,441.00 0.00
DOSXMIL 9,000.00 9,000.00 0.00 6,819,889.00

9. LUIS JAIRO CARRILLO 469,635.00 469,635.00 0.00
DOSXMIL 939.00 939.00 0.00 6,349,315.00

10. ERNESTO ORLANDO
BENAVIDES 469,635.00 469,635.00 0.00

DOS X MIL 939.00 939.00 0.00 5,878,741.00
11. AEROMUNDO LTDA 681,200.00 681,200.00 0.00

DOS X MIL 1,363.00 1,363.00 0.00 5,196,178.00
12. PALOS SECOS LTDA 279,100.00 279,100.00 0.00

DOSXMIL 558.00 558.00 0.00 4,916,520.00
13. ALICIA MILENA TORRES 413,657.00 413,657.00 0.00

DOS X MIL 827.00 827.00 0.00 4,502,036.00

Información elaborada por: Mariela González Castaño Bogotá, diciembre 13/2000



APROPIACION BENEFICIARIO COMPROMISOS PAGOS SALDO SALDO
EXPEDIDOS EXPEDIDOS COMPROMISOS APROPIACION

14. RESGUARDO INDIGENA
WAUNANA 740,000.00 740,000.00 0.00
DOSXMIL 1,480.00 1,480.00 0.00 3,760,556.00

15. MARY FIGUEROA
RIVERA 253,556.00 253,556.00 0.00 3,507,000.00
16. MICROEMPRESA DE
ARTESANIAS VILLA SAN
DEL RIO QUITOMBIA 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00
DOS X MIL 3,000.00 3,000.00 0.00 2,004,000.00

17. CABILDO INDIGENA DE
PAPAYO 800,000.00 800,000.00 0.00
DOSXMIL 1,600.00 1,600.00 0.00 1,202,400.00

18. EMMA BEATRIZ
GARZON (AVANCE) 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
DOSX MIL 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00

40,000,000.00 TOTALES 40,000,000.00 38,797,600.00 1,202,400.00 0.00

información elaborada por: Mariela González Castaño Bogotá, diciembre 13/2000



CONCLUSIONES

Consideramos necesario señalar algunas conclusiones que posibiliten un futuro para el

proyecto del Pacífico, priorizandose las siguientes:

Se requiere fortalecer la organización de las comunidades de artesanos respetando su

organización social I facilitando la gestión de empresas asociativas aptas para el

comercio que permitan la articulación en el mercado tratando de evitar

interferencias con el desarrollo local

Convienen continuar con el programa de mejoramiento tecnológico por cuanto si bien

los oficios de la región tienen un gran valor por las fuertes raíces culturales, es

conveniente que se acerque a nuevas tecnologías que las proyecten. Caso concreto

es el de la joyeria , que requiere se introduzcan herramientas que sin alterar su

carácter artesanal, permitan elevar la productividad. En oficios como los de la

madera, el uso de herramientas simples ayudaría al mejoramiento de la calidad ,

elevaría el rendimiento facilitando que una región con una gran disponibilidad de

materia primas entregue al mercado productos con mayor valor agregado; evitando

que de este modo se estimule la tala de bosques, que de otro modo se explotarían de

manera irracional, en detrimento de la biodiversidad y el medio ambiente.

En el tema de la cestería es muy importante capacitar en la extracción de materias

primas , utilizando los conocimientos que Artesanias de Colombia ha desarrollado,

como es el caso de la extracción del cogollo de la palma de werregue y otras fibras

vegetales como los bejucos.

Es conveniente investigar sobre las posibilidades de uso de nuevas materia primas,

para aprovechar de mejor manera la diversidad de recursos que ofrece la región.



En el componente de Diseño, creemos que respetando la identidad, es posible

intervenir con diseño con el animo de lograr que los productos de la región se puedan

integrar con éxito a una economía de mercado ,en el que todos quienes participen

deben establecer una competencia sana y ofrecer productos de calidad en los que la

única manera de asegurar éxito comercial es ofreciendo con los objetos respuestas

al mercado.

En el caso de los productos que hoy por hoy mantienen vigencia como es el caso del

werregue es necesario fortalecer los procesos de gestión de la producción para

asegurar una producción permanente y de buena calidad; pues si bien es cierto que

estos son productos de calidad orientados a mercados de colección especializados

que normalmente no demandan volúmenes, si requieren un flujo permanente

manteniendo los standares de calidad.

Sin lugar a equívocos, el esfuerzo concertado de entidades con experiencia como

Artesanias de Colombia, Plan Pacifico, Fundación FES, Fundación Inguedé y

Fundación Natura; la articulación a programas de mercadeo como el de

EXPOARTESANIAS, los mercados realizados en la Plaza de los Artesanos en Bogotá;

la participación en eventos especializados como catálogos de promoción como el de

Expoartesanias 2.000 y el del Area Comercial de Artesanias de Colombia, son la

mejor muestra del éxito del proyecto.



REUNIONES EVALUATIVAS DEL CONVENIO:
QUIBDO y VILLA CaNTO - RÍo QUITO
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TERMINOS DE REFERENCIA
MODELO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ACTIVIDAD

ARTESANAL A TRAVES DE LOS GRUPOS Y O ASOCIACIONES DE
, ARTESANAS (NOS) ORGANIZADOS POR LA UNION DE MUJERES DE

COLOMBIA
EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

ANTECEDENTES

El Gobierno nacional ha manifestado la voluntad politica de focalizar acciones de
desarrollo en la región de la Costa Padica Colombianc, El principal instrumento
de la administración para canalizar los, rewrsos hacic esta región del país la
constituye el programa de desarrollo sustentable de la Costa Pacifica, El
Programa 810- Plan Pacifico, propone una estrategia de des?rrollo sustentable
enfocada en tres aspectos: un primer objetivo es el desarrollo de la capacidad de

.gobierno; un segundo énfasis es el aumento del indice de la calidad de vida de los
habitantes, mejorando el acceso y la provisión de servicios básicos: y un tercer

, objetivo se refiere al apoyo y al desarrollo de las actividades productivas,

El Programa BID Plan Pacifia:> se conceptualiza como un apoyo técnico y financiero
dentro de la estrategia iniciada por el gobiemo de Colombia, donde el aporte se concentra
en fortalecer la capacidad de gestión de las entidades territoriales ( 40 Municipios en los
departamentos del Chocó, Valle, Cauca, y Nariño ) : de las organizaciones de la Sociedad
Civil: y de las ONGs en la provisión de se,rvicios básicos con criterio de
autosostenibilidad.

,... Ir- • ...,¡ C,...I ..-h'- .•O ~- ...•: ....J_'_ "..--~.: •.. _:'- ;" •...,:~;-_ . ...;- ., ':'0'" se -'-."a _ _
C.'-I 21 •.•••Gr.~2A\G .....olGII ••••lci. 2: /'"'CI •• ( ••.•C •..:::•.•......•l.~ ••••••.•••••,c •• ~•....•...•...•.:: 1...::: I.~~., c.,o .. ~:1 c

etapa de operacionalidad de la gestión publica, expresando la necesidad de modemizar
el estado;, democratizar la sóciedad y descentralizar la gestión hacia los departamentos y

. "municipios ...Por, otra 'parte' y de' manera a:>mplementaria' 'se observa '.un .progresivo"
fortalecimiento de la Sociedad Civil en cuanto a la autonomia de acción y decisión frente
al estado, su mayor participación en el debate de los temas públicos y una mayor
responsabilidad y activismo de las empresas de promoción y consolidación del'
desarrollo local, regional y nacional. Finalmente se establece un mayor involucra miento
de los ciudadanos en su acción individual y colectiva frente a los principales procesos
que detérrninan la gestión publica. La formulación, ejecución. operación y fiscalización
de las politicas y proyectos públicos.

En este sentido, la organización comunitaria responde a una estrategia social en la que el
gobierno seapoya para, resolver los problemas organizativos que acarrean los cambios
sociales. En este mara:> del proceso del país y en particular para regiones como la

, región pacifica colombiana, objeto de las acciones del Programa. a pesar' del avance
alcanzado en el propósito de los cambios, el programa BID - Plan Pacifico a través ce
los estudios realizados. (se anexa listado), reconoce que ex:s:e un obstáculo estructurel
en la deficiente potenciación de ac:ividades produetives en la regicn que es¡a
fuer.emente influenciada por 'las par.iculcres condiciones ce arder. ambiental y ce
re':~rsos naturales disponi~les. 2si cer::o por fa .~~.It~..._C!.7..._,i~(r2~.~tf1.!~~.''¿f~..~0_.~-0~.~g.i.?"..'.,\-1c<:É'c 2'nesar.2i-.--._._.... .._.. í
. .
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s;s,emas :ie ~ar.s¡::er;e y !e!ecomen'C.2ciones, que hacen necesano im¡::L;Ísar E, ceseC'"Cl!C
prcdr.;C:ivo, Ciee per.T1;:eccntncu:r ce manera efec-J','<3 cen una me,era de er:;;::lec f ce
nIvel de ingresos en la reglon, por lo que se plantee y des.3rrolló una es:r<:tegia .espec:e,.
para el componente ce ac~vidades productivas teniendo en cuenta los siguien;esfactores:

.El pleno acuerdo de los diferentes aC:ores en cuanto a la tipologia de proyeC:os, los
componentes técniccs y operativos de ejecución y sus compromisos a contribuir cen
ellos.

Asignación oportuna y apropiada de los recursos técniccs de personal y financiero .

. El apoyo político de las organizaciones territoriales, de las agencias gubemament21es
del orden nacional, de les organizaciones privadas y no gubernamentales y de les
comunidades organjzadasde los productores, para aportar la información neceserie.
asignar los recursos, sus competencias y cOntribuir a la ejecución de los proyectos
productivos Que serian convenidos.

El componente de partidpación de los diferentes actores sociales de la región, en la
definición de los proyectos productivos, fue fundamental y entre ellos pudimos
Cóntar con:

Los productores y comunidades organizadas, especialmente las establecidas para
conformar pequeñas y medianas empresas para la pesca artesanal, las artesanias, la
explotación de los recursos agropecuórios y el sector turístico.

Las organizaciones del sector publico, en los ordenes territorial y nacional vinculadas
al desarrollo de los diferentes ::kc1(';I'e;; ¡:,;'~;i'.:(;"j.•","s, ,:,nL""! 18~ '¡V2 ~E OJentan lassiguientes:

Ministerio de AgriOJltura con sus entidades adscritas, Inpa, Carpoica, Umatas,
Dri, Programa Pronata.1 .
. .". , .... H.", ••.•• _ ••.._., ••.• 0 ••

Fondo

Ministerio de Desarrollo con el Viceministerio de Turismo, Ministerio del M€{jio
Ambiente, ylas respectivas Corporaciones de Desarrollo de los Departamentos de laRegión. .

Organizaciones de los sectores privados, no gubernamental y las Universidades
regionales como ECOOESARROLLO, Proyedo Biopacifico, Canif, U. del Valle,
Universadad Tecnológica del Chocó, Instituto de Investigaciones del Pacifico JHON
Van Newman, Universidades del Cauca, Chocó, y Nariño asi como también. los
sectores empresariales y de producción.

Agencias de cooperación y asislencia lecnica y financiera nacionales e
internacionales. En particular las que apoyan Programas y Proyectos en la región
como la GTZ, el proyeclo FIDA.

•
Gobierno Colombiano sobre la microempresa rural, la Unión Europea y las diferenles
Embajadas de la Cuenca del Pacifi~

~•.lcde!o artesanal
2
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:é iC ar.!2!'1cr .--:ac.er C.5 :31!er2S :2~3 e! c!iseñc;:!e !a es:rate'gi2 y !os croyectos Que
ser:::r. aocrdaccs en :2 ',~~er:c:a ::e : ;;58 ~or él corr,~cnen:e te ac:r-.lcaces ~r::CLt::'/a5'
.::ar.CG asi ~r.r!r:L1CéC .= :25 2c:.::c:re:: ::e! Progr2(j'¡a 810. P!2r. Pacjf~co .

VALOR AGREGADO

Anesanias de Colombia dentro de su programa de fortalecimiento a este sector liene !é
cifra de 528 '000.000. dentro ce la prepuesta de convenio por ser afines los propósitos. se
suma esta C2ntidad a la inversión del BID-Plan Pacifico. para una cantidad lotal de
568 '000.000.

JUStIFICAC.ION

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Turistico para el Chocó que muestra la importancia
de la actividad artesanal _en la promoción turística de u'n lugar y teniendo en cuenté
también que la historia nos enseña los 'orígenes ancestrales de esta aoividad, que hoy
continua y se trasmite de gener.ación en generación, utilizandO materias primas de la
región como bejucos, cortezas, espigas, etc.

De aOJerdo con la nueva misión de! Componente de Actividades Productivas y según la
evaluación de la primera etapa del Programa BID- Plan Pacrfico que recomienda y
basados en el estudio realizado por Artesanías de Colombia para el programa en 1.993,
en el que se configuró un plan operativo a corto, mediano y largo plazo, identificando
areas de influencia importante en diferentes localidades, detalle este que permite--proyectar .acciones de impacto socioeconómico, se fundamenta el presente proyecto
con el fin de posicionar el Sector Artesanal como una actividad productiva para lo cual es
necesario adoptar mecanismos que permitan consolidar los procesos intemos de
producción y comercialización para atender la demanda de manera organizada de
acuerdo con los' procesos de culturización implicitos en el intercambio cultural y
c.:;r.;ercial en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida.

Han existido en el Chocó ayudas esporádicas y proyectos especificos en el Sena
. (CurSos"de Capacitación) y" la Díócesis de Quibd6a través dela pastoral,-con énfasis en .'. " ..-
la artesanía Indigena que aCtualmente se encuentra muy favorablemente posicionada en
el país y aun en el extranjero. Sin embargo las artesanías producidas por la Etnia negra,
no se han posicionado _por cuanto se ha mantenido como una actividad de carácter
funcional o festivo de uso cotidiano, de creacióri colectiva o familiar combinada
generalmente con actividades agropecuarias, extractivas o domesticas, sin una visión de
mercadeo yl o de beneficio para el desarrollo del lugar de producción.

Para poder desarrollar integralmente la actividad artesanal se requiere abordar los
siguientes componentes, que si bien, con el presente proyecto no se podrán abordar
todos, si se pretende sembrar la semilla a fin de que esta actividad se vuelva
competitiva y llegue a los mercados correspondientes, teniendo en OJenla que hoy
existen grupos organizados de hombres y mujeres y de independientes dedicados a la
aoividad artesanal, que han recibico capacitaciones y que poco a poco han logrado
llegar a las diferentes ferias del pais vendiendo !os productos sin que se observe un
impaoo a nivel Departamental ni Nacional.

, .. COl)JpDOllo.tes_-._.__._....._..__.. . __,.__.__, .. . ,
.. '-- ---_ .. -. _. _ .._---~._-_..:-.----- _.:--.- '.....-.-,._ .
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: - Capac:iac:cn y formacIón Integral de nGcJecsartesanales _
:: - .:'.sistencia !éC~lca en diseñe 'j deSé!7cilc ce c:Jéli:ic..=C:Ófi ::'ei ;:r~c:...:c:car.esar,é!

a Conservación _ •
b. Rescate de técnicas
c. Rediseño
d. Diversificación
e. Creación de Nuevt;s productos

3 - Desarrollo de la producción indigena
4- Divulgación y promoción de la industria artesanal
5•. Asesoría en desarrollo tecnológico
~ .Asesor~a en intercambio. cuilural de fomento tec~ológicoo Asesona en Organlzacfon .
8- Investigación - .
9- Crédito
10- Comercialización
~ Divulgación y Promoción .
12. Asesoría en conservación y Uso racional de Materias Primas ---
OBJETIVOS

Implementar un proyecto muestra a través de uno de los oficios artesanales que le
permitan a los diferentes grupos de este sector desarrollar melodol6gias similares hácia la
conso!idaéión de este, en el departamento del Choco.

Impulsar los procesos de producción de artesanías que permitan conjugar la abundancia
de mano de obra y de recursos naturales, aprovechando la rica tradición. cuHural de la
poblaciones indígenas y mestizas.

Ofear cqndiciones necesarias para que el subsector artesano del Departame"ta del
Choco logre un desarrollo integral sostenido que se manffieste en el mejoramiento del
nivel de vida del artesano.

.' .••• ",r. _ ." .0_._ ..••

Lo anterior implica lograr un índice de ingreso creciente y espacios de participación
.sodal, con mayor productividad y posicionamiento de la artesania en los mercados
nacionales e internacionales, mediante estrategias de trabajo por oficios.

Específicos

. De materiales y materias primas

Promover los cultivos técnicos y económicos de especies vegetales, utilizados en la
.artesanía tradicional ( dama gua, cabecinegro, werregue, matamba, potre) mediante la
metodología, investigación acción, para evitar los altos costos en la consecución de la
misma. .

De desarroflo productivo

Desarrollar nuevas piezas artesanales, mejorar la calidad de la actual enfatizando en la
importancia de esta a fin de que se mejore la comercialización. __ __ .. - ..--- ...•..._i_ ...__._.__.. .. .~._:.._.._...~.._,.. ._

' ..



...••.

,
':'..:.¿~¡(a( en proceses :éc:.;.IC::::S 3vanzados a :cs .;r~ccs..:: .=:'":=Sc~é5 .:::r: rr.aycr .;::,,;:..:.:
-;.:. -=C::.,,-~7a aCL.'éi " :~ajificcr !eS ces¡rezas v ha:.¡¡j-:aC€5 é i2S -:-:er.cs 3',2n.::a(j35_____ 1;:;.... •

-;-e"e, mejorados los preeuc:es q'-Jeactualmente fabnear.

De organizac:ón

Censolidar la Organización anesanal en oficios ar.esanaies que aun no esten agrupedcs.

Fome"ritar la 'órganizá"Ción eficie:lte de los proceses' picc0c:ilies .de les taller'es . ce
artesanos.

Genera, mecanismos y dinamiC2s económicas. cultureles y. seciales, que aniculen el
a"esano con los procesos de modemización. del pais.

Fcn21ecer al anesano de la región. en la organización por oficios gremial,
politicamente.

Consolidar la organización anesanal de acuerdo al diagnostice que se realice.

..~

De comercialización

Ade!antar el diagnostico de marcadeo a nivel nacional e internacional sobre la artesanía
. de la región.

Lograr la venta de los productos que se obtengan a través del Proyecto.

Estructurar el centro de acopio de artesanias producidas, para la exposrcron y venta,
mediante un convenio suscrito entre la Corpóración que se cnee para el manejo del.sec;tor_ '.' .

'Turistic:oy . la' Organizaeiónde artesáricis qúese conforme' para 'Iá coritinuidad del
proyecto artesanal.

De crédito

,
Capacitar a tideres anesanales de la región en gestión empresarial. contable. financiera y
comercial con énfasis en el manejo de crédito.

Capacitar a los artesanos en la formulación y gestión de proyectos productivos
anesanales.

RESULTADOS ESPERADOS

Creación o fona/ecimiento de /a Asociación que maneje el sector artesanal en e/
._ .. .~.,~~.º.~.p.art~~~.n(o~~~L~.t!º~C:Q:~. __. ~_._.... . _ _._..__~___ __.._.

,\lece!o artesana!
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Terreno sembrado cen especies 'en crecimiento ce ser posible

Entrega de les diagnóstiCOs de la aGi'lidad a"esar,é! realiz.a¿es a lré'ceS de! proyecto

Consecución y puesta en funcionamiento de un crédito que se otor9
ue

a los
Grupo"s y/o grupo de a"esanas conformado~ ~()r!a Unión_d~~j~je.c:=_s,~~ (~o.¡.o_rr.bla
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Sus~ripción del Convenio entre las Corporación de turismo y la Órganizac;ón'
A"esanal para la utilización de oflcinasen formé conjunta.

Edición y publicéción de cartillas para socializécién

METODOLOGIA

A trévés de la contratación de una consultoria se deszrrollaran las éc'Jvidades

Convocan a los talleres BID- Plan Pacifico y Consultoria

1 Taller de Social:zación del Proyecto por Subregiones

1 Taller Departamental para conformación del grupo objeto del proyeGo a partir de la

información existente

Desarrollo del Proyecto de acuerdo al grupo conformado Y al diseño del Cronograma.

AC?mpañamiento Y Seguimiento del proyecto por parte de los aseSores del Programa y de
la oficina del Cultura y Turismo del Departamento del Chocó .

1

. _ ..'..," _ .._ ~.~- '

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

..... ' .'"

Socialización del proyecto a los artesanos del Departamento en los mismos
espacios conformados en el proyecto de desarrollo turístico.

Convocar a las personas que conforman los grupos artesanales de la Unión de
Mujeres de Colombia con sede en el Departamento del Choco a fin de verificar el
polencial y el numero de beneficiarios del proyecto.

Determinar el grupo que desarrollara el modelo y o proyecto muestra

Realizar el Plan de Trabajo y Cronograma General

Desarrollo de! proyecto mediante el método in~estigaciÓn acción pa"ic;pali':a.

6
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La ies¡:cr.sccdic2C del seg~rmIEr~(O estaca 3 C2r-;¡O ce :á ;":(¡lCéC lec:-:¡Cá :,e;:c,'":.=:::.=.-:3i
¡>r.eséniés de Cclombia y el Asesor de Actividades prcducJvas.

MONTO Y FORMA DE PAGO

La fcrma- de pago de los cuarenta millones que corresponden -a FONADE de se h2r2
como. sigue y en la misma ~roporción lo hara Artesanias con los Veintiochc mil:c •.es
eOrrespéndientés: ......•

Trei"ta por ciento a la legaliz..:ción del contrato.

Veinticinco por ciento a la tercera parte del tiempo estipuladc en el contrato, una ',-ez
rendido por primer informe de avance debidamente aprobado por la interventoria.

Veinticinco por ciento a la mitad del tiempo estipulado en el contra, previa presentación
del segundo informe' de avance, debidamente aprobado por la interventoria.

Diez por ciento a la entr-ega del infonme final, debidamente aprobado por la interventori2.

Diez por ciento a la no objeción del BID.

Los lnJonmes de avance deberan ser presentados en original y dos copias. El informe final
deberá ser presentado en original y tres copias y en medio magnético WORD y EXCEL.

Durante la ejecución del contrato se deberán hacer dos reuniones técnicas de ajuste en
las que deben parcipar. delegados de los artesanos, Artesanías de Colom~ia y la
coordinación de la Unidad Técnica Departarr:ental del Pión Padfic:;,.

TIEMPO

12 MESES

ilNTERVENTORIA

La ínterv-entoria la ejercerá la Coordinación Nacional del Programa Plan Pacifico o a quien
delegue.

ANEXO: Taller de socialización del proyecto municipal y departamental.

JPR
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CONVENIO INTERADMINISTRA TlVO DE COOPERAC10N NUMERO ~7B"x~,. ..

J .
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J
,1---, ;j

CONTRATISTA

VALOR

PLAZO

\
}j/-¡ S19 9'17.3/ (,- /

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

$68'000.000.00

Doce (12) meses

o

r -:".

CARLOS ALFONSO GARZON, identificado con cédula de ciudadanía número
19.386.774 de Bogotá, en representación del FONDO F!NANCIERO DE
PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE,en mi condición de Gerente Generai; .
encargado m'ediante Resolución 1737 del 23 de Diciem~re de i998, facultado por
los Decretos 2168 de 1992, 1260 de 1993, los Acuerdos de Junta Directiva 015 del
6 Abril de 1994 y 004 del 17 de Octubre de 1997, para suscribir los convenios y
contratos que celebre esta entidad, 'quien en adelante se llamará FONADE, y
ERNESTO ORLANDO BENAVIDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
número 12.967.913 de Pasto encargado de la funciones del Gerente General de
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A., según Resolución número 1143 del 13 de
Noviembre de 1998, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos
acordado celebrar el presente convenio, previas estas consideraciones: a) Que
entre FONADE y el Departamento ~J3cionalde Planeación celebraron el convenio
190039 cuyo objeto. consiste en: "La administración financiera por parte del
FONADE de parte de los recursos del Programa de Desarrollo Sustentable de la
Costa Pacifica Colombiana relacion3dos con la zonificación territorial, el desarrollo
institucional y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales así como con
el apoyo a la ejecución del mismo... ". b) Que en desarrollo del convenio 190039
FONADE se compromete a realizar la contratación necesaria, con sujeción a la ley y
a sus reglamentos intemos, de conformidad. con .Ias c().ndiciones y requisitos
exigidos por el Departamento Nacional de Planeación. e) Que el Subdirector del
Departamento Nacional de Planeacióni mediante comunicación PP-1287-98 del 21
de Diciembre de 1998, recomendó la presente contratación, d) Que la Gerente .de la .
Unidad de Administración de Convenios Interadministrativos y Fiducia de FONADE.. ...
revisó los térmirips de referencia del presen.te.convenio. e) Que el compromiso '1
contractual asumido mediante el presente documento se encuentra amparado con
los siguientes certificados de asignación presupuestal : 1) Número 824 del 30 de .
Diciembre de 1998, por valor de $40'000.000.00 con cargo al convenio 190039,
expedida por el Grupo de Presupuesto de FONADE. 2) Número 00795 del 30 de "

••.c ~-'-.J
Unea tral1sparElnie ~~~5o.~<~.•
Calle 26 N- ,'3-19 '~pj~:.'-~.~<

; 0'0 ". • ••••

~et: 262 S-400 ~ax:~.,~~~.~~8¿;.J.,

tonado O c~f~-~;a(~'~i:''¡;'J~f:
o-- - :.~:;.~;~f:.

. Samaré de Bogotá. o.e., ~" ~j.
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Diciembre de 1998, por valor de $28'000.000.00, expedida por el Coordinador de
Presupuesto de Artesanías de Colombia. f) Que teniendo en cuenta las anteriores
consideraciones, se procede a la suscripc;ón del presente convenio. el cual se rige
por las siguientes cláusulas: PRIMERA - OBJETO: El objeto del presente convenio
de acuerdo con los términos de referencia, consiste en: 1) Implementar un proyecto
muestra a través de uno de los oficios artesanales que le penmitan a los diferentes
grupos de este sector desarrollar metodologías similares hacia la consolidación de
éste, en el Departamento del Chocó. 2) Impulsar los procesos de producción de
artesanías que permitan conjugar la abundancia de mano de obra y de recursos
naturales, aprovechando la rica tradición cultural de ¡as poblaciones indigenas Y
mestizas. 3) Crear condiciones necesarias para que el subsector artesanc del
Departamento del Cnocó logre un desarrollo integral sostenido que se manifieste en
el mejoramiento del nivel de vida del artesano. SEGUNDA - VALOR: El valor del
presente convenio. es por SESENTA y OCHO MIl.lONES DE PESOS
($68'000.000.00) moneda corriente, de 105 cuales FONADE ap.orta la suma de
CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40'000.000.00) según certificado de
asígnación presupuestal número 824 del 30 dé Diciembre de 1998, y ARTESANIAS
DE COLOMBIA aporta VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28'000.000.00)
según certificado de disponibilidad presupuestal n'jmero 00795 del 30 de Diciembre
de 1998. TERCERA - FORMA DE PAGO: FONADE y EL CONTRATISTA
transferirán el valor de SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS
($68'000.000.00), asi: a) El treinta por ciento (30%) a la legalización del convenio.
b) El veinticinco por ciento (25%) a la tercera parte del tiempo estipulado del
convenio, previa aprobación por parle del Supervisor del primer informe de avance,
el cual deberá presentar en original y dos copias. e) El veinticinco por ciento (25%) a
las dos terceras partes del tiempo estipulado del convenio, previa aprobación por
parte del Supervisor del segundo informe de avance, el cual deberá presentar en
original y dos copias. d) El diez por ciento (10%) a la entrega del informe final, en
original.y tres copias, previamente aprobado por el Supervisor. e) El diez por ciento
(10%) restante a la tenminación del convenio, con el concepto de la no objeción del
BID. CUARTA - PLAZO: El presente convenio deberá ejecutarse en un término de
doce (12) rT}eslls'.contados a partir de la fecha de su suscripción. QUINTA -
SUPERVISION: La supervisión del presente convenio estará. a cargo de la
Coordinación Nacional del Programa BID Plan. Pacífico o su delegado.
PARAGRAFO: Durante la ejecución del contrato se deberán hacer dos reuniones
técnicas de ajuste en las que deben participar delegados de los artesanos,
Artesanías de Colombia y la Coordinación de lá Unidad Técnic:) Oepmtamental del
Plan Pacífico. SEXTA - OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: Además de las
obligaciones propias del convenio, EL CONTRATISTA deberá realizar las

•
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específicas contenidas en los términos de referencia. SEPTIMA .• SUSP~~
TEMPORAL: De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la ejecución .
del convenio mediante la suscripción de un acta, sin que para efectos del plazo i
extintiva del convenio se compute el tiempo de suspensión, .OCTAVA - I

I
TERMINAC¡ON ANTICIPADA YIO PRORROGA: De común acuerdo entre las '
partes, podrá darse por terminado el convenio antes del vencimiento o prorrogarse
su vigencia mediante convenio adicional suscrito para dicho efecto, NOVENA -
CESION: Este convenio se celebra en consideración a la calidad de EL
CONTRATISTA y no podrá cederlo en todo ni en parte a ningún título, sin el
consentimiento expreso, previo y escrito de FONADE y el DNP. DECIMA -
PERFECCIONAMIEN'rO: El. presente convenio se perfecciona con la firma de las
partes. DECIMA PRIMERA - LEGAllZACION- y EJECUC¡ON: Perfeccionado el
convenio, EL CONTRATISTA deberá constituir las garantías y pagar los derechos
de publicación en el Diario Unico de Contratación, dentro de los ocho (8) días
hábiles siguientes a la firma del convenio. FONAI;)E verificará que las garantias
cumplan con los requisitos exigidos en el convenio para lo cual impartirá la
aprobación correspondiente antes de iniciar la ejecución del convenio.
PARAGRAFO: En el evento de que por la cuantía del convenio deba cancelarse el
impuesto de timbre, éste será cancelado por EL CONTRATISTA Y allegará el recibo
de pago a FONADE. DECIMA SEGUNDA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Las
partes acuerdan corno domicilio contractual, para todos los efectos legales a que
hubiere lugar, la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C.
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En constancia se firma en Santa Fe de Bogotá, D.C.,

Por FONADE:
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FONhDE

ADICION N° 1 AL CONVENIO INTERADMINsnRÁTIVO N0. 980725

EDGAR NAVAS PABON, identificado con cédula de ciudadanía número 79.149.604 de Usaquén, en
representación del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, en mi
carácter de Subgerente Administrativo y Financiero, facultado mediante resolución No 155 del 27 de
agosto de 1999, por los Decretos 2168 de 1992, 1260 de 1993 y el A,cuerdode Junta Directiva No. 002
de 1998, quien en adelante se llamará FONADE y la sociedad ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.,
representada en este Acto por CECILIA DUQUE DUQUE, identificada con la cédula de ciudadanía
número 24.469.020, expedida en Armenia, quien actúa en su calidad de Gerente General y quien en
adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado adicionar el plazo para la ejecuciÓndel
convenio N° 980725, previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) Que el Asesor Financiero -

L~ Administrativo del Programa BID Plan Pacífico mediante comunicación PBPP-1724-99, radicada en
FONADEel 22 de diciembre de 1999 solicita realizar la prorroga del convenio N0 980725 por el término
de diez (10) meses más. b) Que el plazo para la ejecución del convenio de cuya adición en tiempo se
trata, vence el 31 de diciembre de 1999. c) Que la Unidad de Administración de Convenios
Interadministrativos y Fiducia de FONADE evaluó los términos de lá presente adición. d) Que teniendo
en cuenta las anteriores consideraciones, las partes proceden a la suscripción y perfeccionamiento de
la presente adición, que se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA - PLAZO: Se adiciona el
plazo para la ejecución del convenio N° 980725 por el término de diez (10) meses más, es decir hasta
el 31 de octubre de 2000. SEGUNDA -PERFECCIONAMIENTO: La presente adición se perfecciona
con la firma de las partes. TERCERA - VALIDEZ bE LAS DEMAS ESTIPULACIONES: Las demás
estipulaciones contenidas en el convenio, que no contravengan lo establecido en la presente adición,
seguirán vigentes.

En constancia se firma en'Santa Fe de Bogotá, a los ;¿¡/ O""

PORFON~ E~~ ~

EDQVAS PABON .
Subgeren e Administrativo y
,Financier

Por el CONTRATISTA:
OrigInal flrm8doPOl.
CWUA DUQUE DUQU~ ,

CECILIA DUQUE DUQUE
Gerente General

linea transparente 980014502
o

Callo 26 No. 13.'9 Piso 20

rol.: 2829400 Fa<: 2826018

f o n a d e@colomsa\.net.co

S~n!afe (!p. 80'1olá. D,C. Ccf')mbia
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Santafé de Bogotá, septiembre 28 de 1999

Doctora ,
Maria Patricia Sanchez Gome?
Coordinadora Nacional BID- Plan Pacifico.

De acuerdo .con su solicitud de fecha 21 de septiembre, nos reunimos en la Subgerencia de
Desarrollo de ArtesaTÚas de Colombia: los Drs. Jairo Pinilios, Asesor de proyectos
productivos del BID- Plall Pacifico y por Artésanías de Colombia Jairo Carrillo Reina
. Subgerente de Desarrollo y Alicia Milena Torres Cárdenas, Coordinadora de la Región
Occidente,con el fin de analizar la no viabilidad jurídica de las modific~ciones solicitadas y
acordamos:

l. Artesanías de Colombia como entidad responsable de la ejecución del convenio N°
980725 celebrado entre Artesanías de Colombia y FONADE, desarrollará los
compromisos originalmente adquiridos en los primeros término:s de referencia los
cuales continuarán vigentes.

2. Se hace constar que debido a los trámites adelantados se tendrá en cuenta la fecha de la
comunicación del resultado de la consulta jurídica par~ dar inici~ a la ejecución del
proyecto, como constará en el acta de iniciación. .

3. Aclarada la no modificación de los témunos de referencia solicitamos, agilizar el
trámite del primer desembolso.

4. De la misma manera, se acuerda solicitar la prorroga del convenio por 10 meses más a
partir de la fecha de su vencimiento, la cual esta pactada para el 31 de diciembre de
1999.

Jairo Carrillo
Subgerente Desarrollo
Artesaruas e Colombia

Jairo Pinillos
Asesor de Prpyectos: Productivos
BID - Plan. Pacífico:

'Ie ~'Ai?~fs.9::>e.
oor inadora de la Región Occidente

Artesanías de Colombia



ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CONVENIO ARTESANiAS DE COLOMBIA
FONADE PLAN PACIFICO

En reunión sostenida con el representante de Plan Pacifico De Jairo ~inillos y los Drs, Jairo
Carrillo Subgerente de Desarrollo, y Milena Torres Coordinadora de 1~Región Occidente con
el fin de informar sobre las acti\~dades realizadas hasta la fecha en el convenio citado se
presentó la siguiente relación de actividades:

1- Artesanías de Colombia realizó un visita al departamento del Choco, con el propósito de
reunirse con la Directora del Plan Pacifico del Choco y acopiar la información de que se
dispone en esta oficina sobre grupos de artesanos y localidades prioritarias,

.~~ . ¡

2.- Se realizó la identificación de organizaciones departamentales que crienten con la capacidad
técnica necesaria para adelantar la ejecución del convenio con el fin de invitarlas a participar en
el concurso de selección de propuestas con base en los ténninos de referencia del convenio.,

3.- Se ajustaron los ténninos de referencia para hacerlos más aco~des con el interes de
Artesanías de Colombia de ampliar la cobertura a otros grupos de artesanos, no contemplados
inicialmente,

I
4.- Se solicitó a la Dirección del Plan Pacífico ajustar el convenio de acÍlerdo con los términos
de referencia modificados y se inició el trámite en las instacias correspondientes.

I
5.- Teniendo en cu~nta la experiencia de convenios anteriores con el Fondo Mixto de Cultura
del Chocó con Artesanías de Colombia se ha venido analizando la alt~rnativa de realizar un
nuevo convenio con esta entidad regional' para la: coordinación y ejeCución delegada de los
compromisos acordados en el convenio. Esta posible contratación por convenio tendrá la
orientación directa de Artesanías de Colombia y la supernsión sistemáticaEI componente de
Diseño lo asumirá directamente Artesanías de Colombia y corresponden en buena parte a la
contrapartida aportada por Artesanías de Colombia al convenio.

6.- Se informa que está pendiente el primer desembolso pactádo en el conv.enio y se acuerda
suscribir un acta aclaratoria para que Fonadc Plan Pacífico pueda ~ranutar el respect1vo
desembolso. [

Santafé de Bogotá Septiembre 28 de 1999.
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REUNiON COI\1!TE T~CNICC
}\CTA 002

Ei día miércoles 9 de Agosio del arlo 2.000 siendo las 9:30 de ia mañana. sesionó en al
:~j¿dcdel P¡~n ?acj'fíco nadori~; 21Co¡n¡té Téqlico del CDnvenio.

Asistentes 90r parte del Plan Pacífico

,..., ,$..' • •• ,. ••••••• nLe C ~ I'!,.,....... "(.'1'.n.¡r"aJ..: ' !'""; ....,-or> •••:---,. ,....". •.••r~•.....I.r. -1"'" """'----~JOCtOfJOSé V;Lt-.:, l. asallO'Ú"¡! h~¡,;;:-..or M j¡ JI ..:;l¡;"ll'.Ji';:f ¡¡¡id:ll ¡~;V ¡ lU~I;:'1 ,i:~wd ".¡--!ón

P~1cífico
Doctor jesüs E¡!Ag CórclobB. Interventor Dele!]2QO (leí CQn'lerHO

Düc;to( Ernesto Oriar¡do 8enavictes, r3erenre Gener2! (E)
Doctor Luis Jairo Carrillu Reina, Subgerente de DeS2¡roi!ü
Soetera }viHens T;jiTe:; Cárden8s, Co[;rd¡n8(~Ora Regjol18:: Ci~~jd,~nte
íJcctor~ LYrJa dei C:::rmen Oíd:!. !...ópez Coordlil8:doí2 ~Jr¡id0G do;; :Jjseñ,:)

Convenio y concretarnente con res¡Jecto a A.r:Ías de Cornité Técnlco e informes de ;.l.va n¡-;e,
se inida ia reunión con la e;.:l''losición de ir.laüietudes por oaíte de ¡os reure5enl~nt~sdel ?i2:ilt-' , " •

Pscíñcc; quiEnes plantean que en sus 'arcllj'}(:'S no poseen un ínforii'ie de 3vance 01;
so!.amente eXIste una c3rta fechad2 el 28 de septiembre ce ~.999 ~I ñrmzca por AHdE!
N1H&nélTó¡n::s en ia que se fe~ut>le un.'8reunión I~e!ebrada ei 2'; cÍe 58pilt:HPu,e en l:d seda
de ..,,\nesanft3s de Colonlbia, en la que partiC¡paí'Oíl i'v1HenaTÓ((e5, jairo Canillo y Jalrb
Pinitlos, y en la que se consigna que ..... " ..... Artesanías de CoJornbia des2iTollará les
compromisos originalmente adquiric!os en los primeros "terminas de referencia, los cuales
. continuarán vigentes. Se hace constar que debido a los trámites f'tieiantados se tendrá en
cuenta la fecha de la comunicación de! resultado de la consulta jurídica para dar inicio a la
ejecución del proyecto, como constará en el acta de IniCiación. Aclarada la no modificación
de los términos de referencia se solicita agilizar el trámite de! primer desembolso .... Se
solicita prórroga del Convenio por íO meses mas a partir de la 'fecha de su vencimiento, ia
cual esta pactada para el 31 de Diciembre de 1.999 ..".

Así mismo poseen un informe de avance enunciado como el 00.2 que no han evaluado !lasta
el momento por cuanto no poseen ei 00 í .

Por parte de Artesanfas ele Colombia se aporta a la reunión copia de un oficio con fect;a ~
del 28 de Septiembre de 1.999, en el que se. relaciona la misma reunión descrita en el
documento apodado por el Plan Pacifico, la cual está firmada por Milena Tórres y Jairo
Canilla, faltando la firma de Jairo Pinillos y recibida en Plan pacifico el 30 del noveno mes .

.-/1~e 1.999, según consta en el pié de página; asi mismo aporta una relación de actividades
~djlIDtas al mistDoficio, conla cual verba1mmteexplica el Dr. Jairo Carrillo se tramito el ~
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primer desembolso ciel Convenio y por lo tanto se aSlJtnió corno pri,ner jnforrne por parte de
Artesanías de Colombia. Los dei¡;gados del Programa Bid-Plan Pacifico acotan oue.c,stE:
docljrí1'snt-J no fJé asumido por ellos corno pri¡.:ner inforrne 1 ya qU(; CO:1 bas2 2:¡i 01 cünc€p~~-;
I'l'r"¡'cjl'c" " I~ ~.....at)T'~C'¡Q'nde a.lo-Tr.>('~nl-:':.(, ""¡o !-'olomhl-~ rlf:\ rIO~'=l •.••,..,!l"'r el 1""1¡""¡or'n ...101 rnn"<:"It'""if"\J" .~ J e, l'"..:1_.~....., •....t ,~, ,,1,',"J':'lil(.0 ,.I,~ -' • ,. "- '.l •..,,-, " 'v ...•.•.•l¡ .•..."r.;; •••.' .•••.•....•j .••v l),_, -..•••..~ ,.,¡"'"" .•~

inicial y no como se había propuesÍo en ia solicitud de modificación, se tramito el antici()o
y aC:3í3tl que no reposa en ¡es archivos un aocurnento donde conste 3proD8ción G
aceptBción del rnistno COiTiO inForrne de avance.'

En est~ reunión se propuso dicha aceptación y el envío dp. orro inionne. el cual se ~cerr~ria
COiriO s~g.undo

S~;;Gu¡d3mente !es delegados de .ü,rtf:S~H1¡2$de Co!~:'~b¡a ;::pcrtzr~ Cr.;-;¡3 ('L.~la ,6.rli::i'J~ :'.~r.
'-1del Convenio su~crjto el 31 de Oiclernbre de j. 999 Y cotno ft=:"St)jtado del rranl¡re de !():-;

aocürnentos descritos 3i'iterion11ente.

procedirníento de enlp~jrne en ei ~¡an P;::wífi(;()entre el iUnCIUt18rio anterior y el 8CtU;1!

Re::izJdo el an¿.Hs¡s ck: ¡o:-~cj':;cu;--¡:entG3 ap'Jrtz(Jü's por 12S pa;-tes -::;.'2 (; ..:r:ckiy2 ~¡~;¡:~.]~
debiHd~Hir:3 exjst~ntcs ~8n de C3f;::ct8r forrn~', p~~!~qL:e se JCt~2~.ct3f0;~-n8iiz;¡¡t~"~:=-:$~:1'-~
acciones. aEL

1- Se da por aceptada la carta firmada por r,,'¡:ena Torres como .-LV:ta OOi
2- Se recibe como informe 001 ~~jque aparece corno 002
3- Se entregará un s<'gundo informe de avance
!¡- Se acuerda visitar conjuntamente en el mes de Septiembre algunas de las regiones del
convenlo.pJ.ía realizar en teireno el seguimiento a los a;¡arlces, cons¡derando que estas
reglones son: Bajo san Juan, Quibdó y Norte del Chocó
5- Se acuerda que las reuniones que están previstas con beneficiarios de ¡os proyectos se
realicen durante estas visitas a terreno
6- Se acuerda solicitar una aclaración al Convenio en el que se especfñque que "los
beneftciarios del convenio serán las comunidades, negras, indígenas y mestizas de! Chocó"

Se concluye la reunión a las 10:30 de la mañana

Ernesto Orlan o
Gerente G ,,' ,a (E)
Artesanfas d Colombia

José Vic Casanova Roa
Asesor Adi'\ i istrativo y Financiero
Programa B,- -Plan Pacffico
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CONVENiO iNTERADi'JiINlSTRATPJO DE COOPERACiON NU~iERO 930725 ENTRE
ARTESANIAS DE COLOMB!A y FCNADE-PLAN PACIFICO.

REUNtON COMITE TECNICO
}\CTA 002

El día miércoles 9 de Agosto del año 2.000 siendo las 9:30 de ia mañana, sesionó en al
sede del Plan Pacifico nacional el Comité Técnico del Convenio.

Asistentes por parte del Plan Pacífico:

Doctor José Vicente Casanova' ,Asesor Administrativo y Financiero Programa BID-Plan
Pacífico
Doctor Jesús EJias Córdoba, interventor Delegado del Convenio

.!l;sist2ntes por parte de Artesanías de Colombia:

Doctor Emesto Onando 8enavides, Gerente General (E)
Doctor Luis Jairo Carrillo Reina, Subgerente de Desarrollo
Doctora Milena Tórres Cárdenas, Coordinadora Regional Occidente
Doctora Lyda del Carmen Díaz López. Coordinadora Unidad de Diseño

Desarroilo:

Consider?nrto que el objetivo fund2mental de !8 reunión es 8c!ar'-lr el estado form3! de!
Convenio y concretamente con respecto a Ar.tas de Comité Técnico e Informes de Avance,
se inicia la reunión con la exposición de Inquietudes por parte de los representantes del Pian
Pacífico; quienes plantean que en sus archivos no poseen un informe de avance 01,
solamente existe una carta fechada el 28 de septiembre de 1.999 y firmada por Alicia
Milena Tórres en la que se resume una reunión celebrada el 21 de septiembre en la sede
de Artesanías de Colombia, en la que participaron Milena Tórres, Jairo Carrillo y Jairo
Pinillos y en la que se consigna que .....••.....Artesanías de Colombia desarrollará los
compromisos originalmente adquiridos en los primeros 'terminos de referencia, los cuales

. continuarán vigentes. Se hace constar que debido a los trámites adelantados se tendrá en
cuenta la fecha de la comunicación del resultado de la consulta jurídica para dar inicio a la
ejecución del proyecto, como constará en el acta de iniciación .. Aclarada la no modificación
de los términos de referencia se solicita agilizar el trámite del primer desembolso .... Se
solicita prórroga del Convenio por 10 meses mas a partir de la fecha de su vencimiento, la.
cual esta pactada para el 31 de Diciembre de 1.999 ..••.

Así mismo poseen un informe de avance enunciado como el 002 que no han evaluado hasta
el momento por cuanto no poseen el 001.

Por parte de Artesanfas de Colombia se aporta a la reunión copia de un oficio con fecha
del 28 de Septiembre de 1.999, en el. que se relaciona la misma reunión descrita en el
documento aportado por el Plan Pacífico, la cual está firmada por Milena Tórres y Jairo
Carrillo, faltando la firma de Jairo Pinillos y recibida en Plan pacifico el 30 del noveno mes

.--/J~e 1.999, según consta en él pié de página;asf mismo aporta una relación de actividades .
~adjuntas al mislXloficio, conla cual verl:a1rrentee'qllicael fr.J3iro Carrillo se tranito el~ )t I
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primer desembolso del Convenio y por lo tanto se asumió como primer informe por parte de
Artesanías de Colombia. Los delegados del Programa Bid-Plan Pacifico acotan que este
documento no fijé asumido por ellos como primer informe, ya que con base en el concepto
jurídico y la aceptación de Artesanfas de Colombia de desarrollar. el objeto del Convenio
inicial y no como se había propuesto en la solicitud de modificación, se tramitó el anticipo
y aclaran que no reposa en I.os archivos un documento donde conste aprobación o
aceptación del mismo como informe de avance.'

En esta reunión se propuso dicha aceptación y el envío de otro informe, el cual se aceptaría
como segundo

Seguidamente 'Ios delegados de Artesanías de Colombia aportan copia de la Adición No.
1 del Convenio suscrito el 31 de Diciembre de 1.999 y como resultado del trámite de los
documentos descritos anteriormente.

Así mismo Milena Tórres expone que algunas de las dificultades se originan en el
procedimiento de empalme en el Plan Pacífico entre el funcionario anterior y el actual.

RealizJdo el análisis de los documentos aportados por las partes, se concluye que ¡as
debilidades existentes son de caracter forma!: por 10que '$e acuerda forma!izC1f todas !es
acciones, asi:

1- Se da por aceptada la carta firmada por Milena Tórres como Acta 001
2- Se recibe como informe 001 el que aparece como 002
3- Se entregará un segundo informe de avance
4- Se acuerda visitar conjuntamente en el mes de Septiembre algunas de las regiones del
convenio para realizar en terreno el seguimiento a los avances, considerando que estas
regiones son: Bajo sari Juan, Quibdó y Norte del Chocó
5- Se acuerda que las reuniones que están previstas con beneficiarios de los proyectos se
realicen durante estas visitas a terreno .
6- Se acuerda solicitar una aclaración al Convenio en el que se .especlfique .que "los
beneficiarios del convenio serán las comunidades, negras, indfgenas y mestizas del Chocó"

Se concluye la reunión a las 10:30 de la mañana

Ernesto Orla
Gerente
Artesanras d

José Vic Casanova Roa
Asesor Ad i, istrativo y Financiero
Programa ,B ,Plan Pacrtico
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Luis Jairo Carrillo R- I a
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Coordinadora Regional Occidente
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Coor '¡nadara Unidad de D' eño

•....



Programo BID. Plan Padnea
UnlcI&dT~enIC4

Departamental del Chocó
ACTA Nü~o¡

~EUNiON EVi>-.LUATIVIl.ENTRE EL PROGRAMA BID PLAN PACifiCO Y ARTESANIAS
DE COLOMBIA

A.L CONVENIO No. 980725

En Quibdó, a los 31 dias del mes de Octubre del 2.000 , se reunieron en las oficinas del
Programa BID -Plan Pacifico - Choc6, en la Ciudad de Quibd6, las siguientes personas:
GASPAR TORRES HINESTROZA, Coordinador Nacional P.SPP; RUDEC1NDO CHAVERRA
CASTRO, Coordinador Departamenlel • Chocó; DAVID GARRIDO SERRANO, Asesor UTD-
Chocó; LUIS JAlRO CARRILLO. Subgerenle de Artesanias de Colombia; MARIA ELENA
URIBE VELEZ, Hepresenlanle de Artesanla de Colombia para el Departamenlo del Chocó;
Por el grupo de artesanas del Chocó asistieron: ANA ROSA RNAS PALACIOS, ViIlasam de
Rlo Quilo: Ili'AAIA DELIA GONZALES. MARIA EDELMIP,A TAPIAS. CARMEN LUNA DE
RENTERlA Y CECILIA MENA, del Grupo precoperativo ; MARIA DEL TRANSITO PALACIOS Y
CLARA MOSQUERA DE SAlAZAR, Artesanas unidas del Choc6; YOLANDA PALACIOS Y
SAl'IDRA VIANNEY PALACIOS. Grupo arte gran Colombia; MARIA \I\IALD1NADIAl Y SIMONA
PALACIOS. Grupo progr.esislas de Quibdó.

Se inicia la reunión con las palabras de Bienvenida del Dr. RUDECINDO CHAVERFA
CASTRO y del Dr. GASPAR TORRES H1NESTROZA, quien saludo y explicó el propósito de la
reunión.

A renglón seguido el 01. DAViD GARRIDO. da lectur& de los objetivos y resullados esperados
del Convenio:

Objetl'Jo del Convenio: Ante todos los asistentes se leyeron los objetivos del convenio
(lomedos de los \érmin~s de referencia).

~ lmplement¡¡r un proyecto muestra a través de uno de los oficios artesanales que le permitan
a los diferentes grupos de este sector, desarrollar metodologías similares hacia la
consolid&ción de este. en el Departamento del Choc6.

• Impulsar lo s procesos de producción de artesanlas que permllan conjugar la abundancia de
mano de obra y de recursos naturales, aprovechando la rica tradición cullural de la
población indígena y mestiza.

11 Crear condiciones necesarias para que el slJbsector artesano del Departamento del Chocó,
logre un desarrollo integral sostenible que se manifieste en el mejoramiento del nivel de vida
del mteswlO .

• Lo anterior implica lograr un índice de ingreso crecienle y espacios de participación social,
con mayor productividad fraccionamiento de la artesanfa en los mercados nacionllles e
in!emacionales, mediante estrategías de trabajo por oficios.

Cmer. B' concaneaB _. aa Pilo •Teleru: (46)71 U 64. QalbdóChocó
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Programa BID. Plan Paciflco
Unidad Téalica

Departamental del Chocó
Objetivos EspecifIcos

11 De malerir"les y malerias primas:

• Promovor los cullivos técnicos y económicos de especies vegetales, utilizados en la
artesanía tradiciona! ( Damagua, Cabecinegro. werregue, Matamba. Potre etc). mediante la
mctodoIogla, !nvesllgacIón acción. para evllar los altos costos en la consecución delta
misma.

n De Desarrollo Productivo

• Desarrollar nuevas piezas artesanales. mejorar la calidad de la actual. enfatizando en la
importancia ele esta, a fin de que se mejore fa comercialización.

@ Modelo Artesanal

• Adiestrer ¡;¡¡ procesos técnicos a.••.•anzados a loS grupos de artesanas con mayor grado de
dcstre;:as actual y cualificar las deslre;:as y habilidades a las menos avanzadas.

• Tener mejorados los productos que actualmente se fabrican.

;; De Or')'Jnlz<1clón :

• Con:;olidal' la organización artlJsanal en onclos artesanales que aun no esMn agrupados.
• Fomentar la organización eficiente de los procesos productivos de los talleres de artesanos
• Generar mecanismos y dinámicas. económicas. cullurales y sociales. que articulen al

artesano con los procesos de modernización del Pa/s.
• Fortalecer al artesano de la reglón en la organización de oficios gremIales. legal y

polilicemente.
• Consolidar la organización artesanal de acuerdo al diagnóstico que se realice.

¡¡¡ Dé Com-arciaílzaclón

• Adelantar el diagnóstico de mercadeo a nivel nacional e inlemacignal sobre la artesanía d
p.Ua región,

• Logror le venta de los productos que se obtengan a través del proyecto.
• EslnJcturar el centro de acopio de artesanías producidas para fa exposición y venta

medianle un convenio suscrito entre la Corporación que se cree par& el manejo del seclor
turíslicoy 1" organi;:ación de artesanos que se conforme pam la continuidad del proyecto
nrtcsorml.

11 D~I Cri¡dlto

• Capacitar a líderes artesanales de la región empresarial. conlable. flnanclera y comercial.
(,cm énfasl~ en el manejo dp.lcrédilo.

• Cap"citar iI los artesanos en la fomlulación y gestión de proyectos productivos artesanales.

~1,1 • ~ '~ '. ~, 1" ' " f •.

Carr,ra S' con Call, as ••••••3" PIllo. T,l,ru, (46) 71 U 64. Qn!bdóChocó
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Resultados esperados

• Creación o fortalecimiento de la asociación que maneje el sector artesanal en el
Departamento del Chocó.

11 Modelo Artesanal

• Diseño, funcionamiento y/o implementación del modelo que garantice una fiJerza producliva
para el desarrollo artesanal en el Departamenlo.

• Terreno sembrado con especies en crecimiento de ser posible.
• entrega de los diagnósticos de la aclMdad artesanal realizada a través del proyecto.
• ConsecucIón y puesta en funcIonamIento de un crédllo Que se otorgue a los grupos y/o

grupos de artesanos conformado por la unión de mujeres de Colombia, objeto del proyecto.
• Suscripción del convenio entre las corporaciones de turismo y la organización artesanal

para la utilizaci6n de oficinas en forma conjunta.
• Edición y publicación de cartillas para socialización.

ConocIdos los objetivos y resullados esperados, se escucharon a los representantes de los
diferentes í1rupos de artesanos asistentes:

• las artesanas manifestaron haber recibido capacitación en diferentes talleres encaminados
El aprender nuevos disellos y a mejorar el acabado de sus artlculos, para mejorar e
incrementar las venIas con unos produclos mejor acabados, mostraron algunos ejemplares
de los nuevos disenos y de las piezas acabadas y mejor pulidas.

Inició .4.mandaBejarano, representante de la Unl6n de CilJ'.Iadanas de Colombia. Este groJpoes
una especie de Red, dice que el proyecto que nos ocupa nació por iniciativa suya Y fije
socializEldo con la Dra. Ama Conto cuando esta se deserripellaba como Coordinadora
Oepartamenlal- Chocó del Programa BID - Plan Pacifico, con el Fondo Mildo de la Cultura no
se pudo coordinar, dice que personas como Teresa l\,'larina Ochoa y Milena Torres, h8n
daiindo el proceso, Y se cambiaron los objetivos del proyecto, cuando entro la Dra. Claudia
LO;:fJnoTri'Jii\o como nueva Coordinadora Departamental del Progrllma BID - Plan Pacifico.

Posteriom]lmle doi'la Ana Rosa Rivas, Quien se desempet'la como promotora de salud en Villa
Canto ( rv1lmicipio de Río Quito) 'f representante de la Organización Artesanal ViIlasam del Río
Quito, dice que enfocando las organizaciones desde el punto de vista de la salud y recorriendo
el Municipio, organizó tres grupos, con 52., 22, 31 mujeres respectivamente, su objetivo
principal (HIIJI área Elrtesan60fh61 sido preocupElI'Sepor 1&<;&Iidad,manifiesta su deseo de Ilpoyo
y quiere producir artesanfas de buena calidad, compelili':ss en el mercado 'f a gran escala. El
cuello de hol.ella es el mercado y la organización. Parlidpllron de los talleres ofrecidos por
Artesanías de Colombia en disel'o y mejoramiento de la calidad, no tocaron otro~ aspectos
contemplados en el Convenio.

ME!ria lNa:diNI. representante del Grupo Progresista. se inician a la sombra de un grupo de
hombres ,,~"" trabi'ljan la madera, ellas lrabajan las floms junto con otras mujeres; requieren
organ¡¿¡,';¡ón. presentaron un proye¡;to para el trabajo ¡ji; madera ( maquinaria) y participar en

ferias.
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Rasa Masqueni de Salazar, Representante de la Asociación de Artesanos Unidos del Chocó,
requieren maquinas planas para trabajar, han seguido trabajando a pesar de las dificultades .•
han participado en diferentes ferias, pero hace varios ailos que no asisten por lo costoso de los
pasajes y holeles, organizaron en 1.980 la feria artesanal del Chocó en la Ciudad de Quibdó,
en el 2.000 se organizó frente al Banco de la República y las ventas estuvieron mucho mejor
que en 1999 que' se efecluaron en el barrio escolar, sitio esle poco accequible al público; con
respeelo a\ convenio, manifiestan haber recibido talleres sobre comerclalt!acl6n y
microe01presa. han salido además a ferias en Bogotá. les hace falla lrebajar mucho sobre
organización, estatutos, requieren la organización de una buena oficina doladas con sus
elementos en donde ellas puedan consultar y hacer trámites legales; dicen que pare
emprender la capacitación debe haber respeto por el trabajo y trabajar mancomunadamente;
los desplazamientos se hacen por cuenta propia y con recursos propios, se debe trabajar por la
unidad de lodos los artesanos .

Yolanda Palacios, Representante del Grupo Arte GranColombia, esttl constituido por 8
mujeres. su organización cuenta con personeria Juridica. pare su inicio compreron máquinas
de cocer de segunda,que les han dado muchos problemas; comercializan sus artk:ulos por su
cuenta y riesgo lo que ha dificultado esta labor, solicitan apoyo pare la adquisición y puesta en
funcionamiento de la casa del artesano y para el almacén del artesano, apoyo Igualmente en el
aspecto empresarial ycomercíal.

la Unidad Técnica Departamental del Chocó, ofreció desde el punto de \lista institucional,
haciendo gcsli6n Junto a las artesanas, para lograr un espacio flslco en alguna InstitucIón
donde puedan funcionar las oficinas de los artesanos del Chocó.

Una vez escuchado y a analizadas las inteIVenciones de los representantes de cada uno de tos
grupos de artesanas asistentes, y no ver reflejada en ellas los diferentes aspectos objeto del
Convenio diferente a lo de diseño y acabado. se presentaron algunas sugerencias de ajustes
al convenio.

SUGERENCIAS PARAA.JUSTAR El. CONVENIO

1. Realizar un proceso de capacitación en fortalecimiento Y desarrollo organizacional,
adquisición y funcionamiento locativo para las oficinas de las artesanas, donde puedan
reunirse y acordar trabajos al igual que recibir orientación y asesorta.

2. Se debe dejar hecha con la participación de todos los grupos una propuesta de crédito (
conocer los aspeclos al respeclo, fuenles de. crédito que se ofrecen en el mercado y las
ventajas y desventajas que cada uno ofrece). . ;

3- Formular una propuesta de comercialización: pautas, mercados, requisitos, aspectos
legales etc. y asesor/a.

4- Dejar establecido unplan de accIón para el año siguiente.
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Se debe programar reuniones con los Alcaldes eleCtos para comprometerlos con el apoyo
Muro por parte de los diferentes Municipios a los artesanos. .

Con las sugerencia, se levanto la reunión para conlinuar al dla siguiente 10de Novlembre,con
el objeto de plasmar un plan de contingencia y ajuste definitivo a la ejecucIón del Convenio y
que en el corto plazo que falta se cumplan con las melas propuestas.

se invitaron para ello a representantes de las siguientes organizaciones ylo insfiluciones :

- Red de Mujeres Chocoanas
- Red de Ciudadanas del Choc6
_ Olicina de Cultura y Turismo del Chocó
- Programa BID. Plan Pacfico

Hora de reunión 4 :PM, Salón de Juntas de la UTO • Chocó; siendo las 7 :30PM se dio por
lerminada la reunión.. .

Para constancia se firma en la CIudad de Qulbdó a los 31 dlas del Mes de Octubre del 2.000,
por la que en ella intervinieron. (se anexa lista de asistencia y registro fotogréfíco).

LUIS JAlRO CARRILLO
Artesanlas de Cotombia

(

~if¡¡~~. RUDECI 00 VE CASTRO
Coordinador. ChocO Plan Pacmco

)¿~::¿~~£t:/<Ca...¿¿;4/
.' MARIA ELENA URlBE VELEZ
Artesanias de Colombia

ff~'!~~;¿
GRUPO ARTESANAS DEL CHOCO
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, IJt'•Programa BID. Plan Pacífico
Unidad Técnica

Deputameata1 del Chocó
REUNIOtJ DE CONCERTACION y EVALUACION DEL CONVENIO 980725

SUSCRITO ENTRE EL PROGRAMA BID PLAN PACIFICO Y ARTESAHIAS DE
COLOMBIA S.A.

PROPUESTA DE AJUSTE

ACTA #2

En Qulbdó, al 1" dla del mes de Novlembre del 2.000 , siendo las 5 :15 PM, en la sala. '
de juntas del Programa BID - Plan Pacifico, preYla citación, se reunIeron las
siguientes personas: GASPAR TORRES HINESTROZA, Coordinador Nacional
P.SPP; RUDECINDO CHAVERRA CASTRO, Coordinador Departamental - Chocó;
DAVID GARRIDO SERRANO, Asesor uro - Chocó; LUIS JAIRO CARRILLO,
Subgerenle de Arlesanlas de ColombIa; MARIA ELENA URIBE VELEZ,
Representante de Artesanla de Colombia para el Departamento del Chocó; MARIA
LASTENIA ESPA~A, Red de Mujeres Chocoanas ;EMIUA CA1CEDO OSaRIO,
Directora de la OficIna de Cullura y Turismo del Chocó; MJlANDA BEJARANO ,
Representante UnIón de CIudadanasde ColombIa.

Con el objeto de formular una propuesta de ajuste definitivo o plan de contingencia del
Convenio referido, ya que se estableció en la reunión de evaluacIón realizada el dla
anterIor que la mayorla de Jos objellvos que contempla esle' convenio no se han
cumplido, se propone esta para lograr que en el corto plazo que falla de ejecución se
cumplacon las metas propuestas.

La9 propuesta9 de ajuste se apoyan en las sugerencias realIZadas por los asistentes
en fa reunión pasada, consistentes en

1- Realizar un proceso de capacllaclón en fortalecimiento y desarrollo organlzaclonal,
adquisición y funcionamiento locallvo para las oficInasde Josartesanos.

2- Consolidar una propuesta de crédito ( fuenles crediticias, ofrecidas en el mercado,
ventajas y desventajas de C/U)

3- Formular una propuesta de comerclallzaclón, pautas, mercados, requlsllos de
ventas, aspeclos legales y asesorla etc.

4- Formular un plan de acción participativo para el al'lo siguiente, donde se contemple
o refleje el desarrollo de las principales actMdades que encaminen a los artesanos
a un mejor nivel de \Ilda.

5- Programar las estrategIas para venderles a los Alcaldes electos la necesIdad de un
apoyo futuro a las actMdades artesanales, comoallemativa de desarrollo.

En desarrollo de la reunión el DI. Da\lld Garrido Serrano, da lectura desde los
términos de referencIa, los aspectos que se deblan atacar con la ejecucIón del
convenio (enumerados en el acta de evaluación de OcI.3112.000.
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A continuación el Oc Jairo Carrillo, explica las ejecuciones realizadas por Artesanías
de Colombia en cumplimiento del Convenía que nos ocupa en el centro del Choc6, en
Alto y Bajo San Juan y en el. Alto y Bajo Baud6, casi todas dirigidas a diseño y
acabado; en los olros 3 aspectos, el Dr. Carrillo explica lo siguiente: en lo referente
a la organización se ha trabajado en la base, mas no se ha aportado a la
organización de la agremiación por dos aspectos: baja organlzacl6n de la base y por
la dificultad en agrupar los representantes de las diferentes subregiones del Chocó;
Propone como salida, en este aspecto y ajustándonos a las tres semanas que nos
restan del mes de Noviembre y comienzos de Dlclembre/2.000, apoyar este proceso
con organizaciones u ONGs de Qulbd6, pero cree que los recursos existentes que
solo son $ 2'000.000 de pesos, no alcancen, dado q\le el resto de los recursos del
convenio están totalmente ejecutados en actMdades anteriores, además dice que por
esta Iimilante, solo se podila contar con representantes de algunos grupos y solo se
podrfa llegar con ellos a un acuerdo de voluntades.

En el aspecto de desarrollo productivo, dice el Dr. Carrillo, estará en Qulbdó la Dra.
Maria Elena Uribe por un buen lIempo, ofreciendo apoyo y asesorla a las artesanas..

El Dr. Gaspar Torres, Coordinador Nacional del Programa BID - Plan Pacífico,
propone realizar eventos de organización en Villa Conto, en Qulbdó y en el San Juan,
para que al menos se deje un inicio de organización en estos 3 puntos de la geografía
del Chocó.

Después de discutir y evaluar varias propuestas de ajustes, no se pudo encontrar la
formula para termInar la ejecucIón del Convenio y cumplir con los términos de
referencia, dado que cualquier formula escogida Implicaba dIsponer de unos recursos
económicos que dice el Dr. Carrillo no son mayores de S 2' 000.000 de pesos,
cantidad Irtisoria para pensar en una propuesta selia.

Se deslaca el aporte y dIsposición de apoyo permanente de la Red de Mujeres
Chococanas y de la Unión de Ciudadanas de Colombia, quienes manifeslaron estar
dispuestas a poner al servicio del convenio a todo un grupo de profesionales que
aportarán su experIencia y conocimiento, pero que necesariamente requieren del
apoyo económico.

Se propone que al no haber elementos serios o insumos para formular una buena
propuesta de ajuste al convenio, que el Dr. Carrillo tan pronto llegue a su sede en
Bogolá, busque f6rmula.5 para terminar la eJecución del convenio, estos harán un
análisis financiero no solo del convenio de la referencia, si no de lodos los recursos
que manejaArtesanías de ColombiaSA, para ver como se da solucIón al problema.

~.' .•. . , •. - .
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Como conclw¡lón el DL Carr!1lo, propone una reunión en Bogotá entre Artesanlas de
Colombia y el Dr. Gaspar Torres, como representante del Programa BID • Plan
Pacifico e Interventor del Convenio, para una vez consunado los presupuestos de
Al1esanfas.llegar a un acuerdo de aJuste.

Siendo la~ 7 :30PM, se da por ternlinada la reunión, (se anexa lista de así stencia)

Para constancia se firma en la Ciudad de Quibdó el dla 1° del Mes de Noviembre del
2.000, por los que en eUaIntervinieron.

~

1-2=~£
RUDEC!NDOCVERRA CASTRO
Coordinador - Choco Plen Pacifico

GAS? TORRES H JESTR
Coo ¡nador Naciona Plen P ifieo

DAVID GARr' RRANO
Asesor Plan Pae . eo

>t4k~2.¡¿tU¿ 9i~/
MARIA ELENA URIBE VELEZ
Artesanías de Colombia

LUIS JAlRO CARRILJ.:
Al1esanlas de Colomb

rttM-~Le'4~
GRUPOARTESANAS DEL CHOCO
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CONVENJO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION NUMERO 980725

ARTESANIAS DE COLOMBIA Y FONADE-PLAN PACIFICO

REUNION COMI TE TECNICO
ACTA 004

En Villa Conto, jurisdicción del Municipio de Quibdó, y en cumplñimiento de las
acciones pactadas en plan de operaciones del convenio Plan pacífico- Artesanías de
Colombia para reunir a representantes del Plan Pacífico, de los artesanos participantes
y de Artesanías de Colombia, se reunieron elide Noviembre de 2000 las siguientes
personas: en representación del Plan pacífico. Dr. Gaspar Torres, Coordinador
Nacional del Plan Pacífico, Dr. Rudecindo Chaverra Castro, Coordinador Seccional
del Plan Pacífico del Chocó, por parte de Artesanías de colombia Dr.Luis Jairo
Carrillo Subgcrcntc de Desarrollo y la Diseñadora María Helena Uribe, por parte de
los artesanos asistieron María Floricelda Córdoba, Daniela Palacio, Ana Tresa
Palacios, Luz Dey DaInia Palacios, Martha Cabrera Palacios, Lusennila Palacios,
Ermengia Gamboa Murillo, Maria Rosario Palacios Gamboa, María Isginia Murilo,
Maria Eno Mosquera, María Elena Córdoba, Encida Rodríguez, Maria LuzneIly
Palacios, Leocadia Palacios, María del Carmen Gamboa, Petrone Palacios Palacios,
Nicanora, Eusebia Palacios, Braulia Rodríguez, Ausebiona Palacios, Clemencia
Mosquera, Marina Besema, Luz Mila Rodríguez, María de la Cruz Palacios, Ana
Vicenta Paicios, Ana Beatriz Palacios, Saturnina Cabrera, Maria Becera Mosquera,
Juana Palacios, Consolación Palacios Palacios, Purificación Mosquera de Córdoba,
Marái Sonia Rodríguez, Maria Benilda Palacios, Matilde Becema, María Rosaura
Rodríguez, Maria Derna Palacios, Ana Florinda Rodríguez, y maria Angela Rodríguez
como invitados se contó también con Lastenia España de la red de mujeres del Chocó,

Los representantes de Artesanias y Plan pacífico hacen la introducción informando
sobre el interés de hacer una evaluación y conocer de primera mano las apreciaciones
y sugerencias de las artesanas sobre el desarrollo y resultados de las actividades
realizadas en el convenio, Maria Floricelda Córdoba., es del grupo de mujeres
ciudades de Colombia, informa que han trabajado en grupo, han tenido deficultad en
un pedido de flores que tienen pérdidas y que a solicitud de la presidente del grupo de
artesanas de Quibdó elaboraron para atender un pedido del exterior, la persona que se
las encargó aún no les ha pagado la mano de obra., el grupo que es como de 55
mujeres, trabajan las flores y la cestería. En cuanto a la experiencia con Artesanías
han ido a Bogotá a la feria de expoartesanías y de acuerdo a los nuevos diseños
resultados de las asesoría recibidas les ha ido mejor que en otra ferias.

Las dificultades principales son la ausencia de dinero para la compra de materia prima,
máquina para los terminados pero especialmente capital de trabajo.
María Helena córdoba del grupo de Villa San, se siente bien en el grupo, la
inconveniencia es que hacen el trabajo y no se lo han pagado. Se pregunta a las fZ



artesanas como hacen para elaborar las artesaruas y ellas concuerdan en que se trabaja
tanto individual pero generalmente lo hacen en grupo, les gusta compartir y sentirse
acompañadas cuando están elaborando las artesaruas. A veces se venden por un
pedido y se logra vender todo lo elaborado, es necesario que se complemente con
capacitación en la elaboración de las flores para hacerlas de mejor calidad. La cuenta
de las flores a la señora de Quibdó fue un golpe para el grupo y las ha desanimado
mucho. Se propone un nuevo proyecto para el futuro que ojalá tenga un sitio para el
trabajo colectivo, que tengan máquinas.

Se ofrece la posibilidad de hacer extensiva la capacitación de escuela de liderazgo de
la red de Mujeres del Chocó, a cada grupo. Se propone que también se mire
ambientalmente el uso de la damagua y cabecinegro y se está identificando que estos
materiales están en vía de extinción.

,,',

El Coordinador del Plan Pacífico interviene y aclara , que es necesario fortalecer la
organización, consolidarla para poder caminar en busca de las oportunidades de
manera más fácil.

Para gestionar proyectos-es necesario el respaldo de la Organización. Se anuncia la
posibilidad de aplicar a crédito blando con el Banco Agrario para mujeres cabeza de
Jamilia y este componente puede ser también analizado para un futuro proyecto al Plan
Pacífico y a otras entidades.

En este tiempo de la reunión se realiza un ejercicio de prospectiva donde los asistentes
cerrando los ojos sueñan con lo que será según sus propios deseos será el grupo de
artesanas produciendo dentro de uno o dos años y vendiendo sus artesaruas,
conociendo cuales serían los gustos de los clientes, este ejercicio motivó a los
asistentes para planear acciones y para trabajar colectivamente.,

Para fmalizar se agradece la participación de las artesanas y se reconoce la labor del
conveIÚOPlan Pacífico ArtesaIÚas en las acciones de Diseño y se sugiere que se
trabaje más en la capacitación en administración y en orgaIÚzación.

Siendo ya las 12 del día se levanta la sesión y se acuerda ÍlÚciaral día siguiente la
tercera etapa de la asesoría en diseño de María Helena Uribe,

En constancia se firma en Villaconto,

Luis Ja
Subgerente de
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MEMORIAS DEL ENCUENTRO DE TRIBUGA



MEMORIAS DEL ENCUENTRO DE ARTESANOS DE LA REGiÓN DEL GOLFO DE
TRIBUGA ORGANIZADA POR LA FUNDACiÓN NATURA, FUNDACiÓN INGUEDE y

ARTESANíAS DE COLOMBIA

Durante los días 3, 4 Y 5 de Mayo de 2000 La fundación Natura, La Fundación Inguede y
Artesanías de Colombia coordinaron el primer encuentro de artesanos de la región.

Con más de dos mes de anticipación se realizaron 6 reuniones preparatorias en la ciudad de
Bogotá con el fin planear y definir los objetivos,tiempos, actividades, recursos y
responsables de cada uno de los componentes del plan.

Programación
Hora Miércoles 3 de Mayo Jueves 4 de Mayo Viernes 5 de mayo Sábado 6 de Mayo ,,
7:00 Inicio de Actividades Inicio de Actividades Inicio de Actividades I
7:30 Desayuno Desayuno Desayuno i

8:00
,
Recolección del personal en Definición de grupos de Reflexión y construcción de modelos ¡Viaje de salida a El valle

Nuquí trabajo, ideales para Comercialización. y Nuqui IReflexión y construcción de
modelos ideales para
Materias Primas y medio iambiente. !

9:30 Plenaria. Plenaria

00:15:0 i Recolección de Personal en El Refrigerio Refrigerio iO valle i !10:30 Reflexión y construcción de Plenaria de los aspectos
11:00 Llegada a Juná modelos ideales para tratados.

Procesos
tecnológicos -

12:00 Plenaria Plenaria
12:45 Almuerzo Almuerzo Almuerzo 1

I 2:00 i Presentación de los asistentes Reflexión y construcción de Feria Artesanal
I 3:00 Actividad: modelos ideales para

I"La artesania y el artesano~ Gestión de la
empresa ,
artesanal.

3:30 Plenaria Conclusiones y determinación de
posibles actividades a corto,

mediano y largo plazo
4:1S Refrigerio Refrigerio Refrigerio
4:30 Presentación del diagnóstico Reflexión y construcción de Continuación de la

artesanal modelos ideales para actividad
Diseño.

6:00 I
Plenaria

I
1

I ,
i,, _-1-____!

__ o; 9.00 I Fin de actividades Fin de actividades Fin de actividades"____L____ ._
.- -- -------_._- --- ---
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Participantes
Se elaboraron las invitaciones y se circularon a los siguientes artesanos y funcionarios
identificados por las entidades organizadoras.

Nombre

Carlos Ballesteros

Silvia Roa

Rosa E. Cabrera

"Emelia Hurtado

!Sobeida Valencia

¡Jorge Mejía

!Juana Palomeque

!Rosa Roa

IAristóbulo López

'Hernán Jaramillo

Oficio {Institución

3arcos a Escala

. 3illuteria

Cabecinegro

Caracoles

Caracoles

Cerámica

Cestería

Cesteria

Ebanista

Ebanista

Sitio de Origen

8¡:¡-,ía Solano

¡Bania Solano

¡Valle

;Nuqui
IJurubidá

¡Bahia Solano

lHuina
Valle

Jurubidá

:Nuqui

Contacto

09467-27253

Carmen Lucia Gómez

Carmen Lucía Gómez

09468-36005

09458-36098

09468-27012

Playa de Oro

El valle

0946836098

Fausto Moreno

¡Lucia Murillo Guerregue J Cestería Huina I
Playa de oro

Clementina lbargueo :Papel de lraca Arusí I 094-6836120

Olalne Valencia ;Pita Arusí I 0946836120

¡Juan D. Garcia Tagua NUQuí I Fausto Moreno

lca~os M. Flores .Tagua Valle ¡ El valle

Errén Nagles ¡Tagua Valle I 0946836120

'Heriberto Flores Tagua Valle
,

El valleI

¡Jarvin Medina ¡Tagua Valle I EJvalle,
Luis F. Asprilla ¡Tagua Valle I El valle

Maria Reyes ¡Tagua Valle i El valle

Eduardo Bermúdez ¡Tallador Valle I El valle

Euclides Bermúdez jTaUador Nuquí I Fausto Moreno

[Gerardo Arias ¡Tallador INuquí I Artesanías Amar

¡Salome Bermúdez !Tejeduria Juná I Reserva Natural Civil Juná

IJuan C. Flores !Tagua Valle I El valle

!Sandra Murillo 'Alcaldía Nuquí Nuquí : 0946836005
Milena Torres Artesanías de Colombia ¡Bogotá

I
091 -2861766
09'.3375964

Florentino Valencia IAspropal IVal1e I Carmen Lucía Gómez

Martha Bohórquez iComerciante Nuqui I 09468-36137
Tatiana Sanjuan lF.I"gUedé Bogotá I 091-2217995
Cartas Viera IF. Nalura Bahía Solano 0913451216

Carmen L. Gómez !F. Nalura Valle Vla fax 0946712650

Janet Tapia ! F. Natura Bogotá 091.2211281 ,
Jorge López IF. Natura Juno Carmen Lucía Gómez

Juana Camacho IF. Natura Nuquí 091-3451216
Maria Paula Balcazar !F. Natura Bogotá 091.2483964
Miguel Barreta - 'F. Natura Bogotá I 091.3451216I
Francia Arcila Laboratorio Colombiano de Diseño, Armenia I 0967-452370

Red de PNMB.. ---- ._- -- ._-, - - --~-- - - _. . - ..--- -- -

,Carlos Vanegas Natura & Ca. IBogot. 091-2485820------- - ¡¡iógot.!Ana ~~ria Duque Plan Pacifico 09468-27418
___ o ---

¡Magdalena Sonet Plan Pacifico jeogotá 09468-27418
Fausto Moreno .Promotor Nuqui 09468-36033
Dora E. Sánchez ;Tagua (instructora) Bogotá 091.5007893
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Metodología del encuentro
Entre los organizadores del encuentro se diseño una metodología de trabaja que facilitara
la participación activa y la discusión en los grupos de acuerdo con su experiencia en el
trabajo productivo de la artesania. Se acordó iniciar con la presentación del marco
conceptual, las políticas y las líneas de acción que orientan el trabajo de Artesanías de
Colombia con el fin de suministrar los elementos necesarios para analizar el desarrollo del
sector artesanal en la región

De acuerdo a las líneas temáticas, y basados en el diagnóstico artesanal, elaborado por la
Fundación Natura, se inició la reflexión y análisis al rededor de los componentes del
proceso productivo artesanal, a saber: Materias Primas y Medio Ambiente, Procesos
tecnológicos, Gestión de la Empresa Artesanal, Diseño, Comercialización y Autogestión,
teniendo en cuenta el aspecto sociocultural que envuelve el desarrollo de esta actividad
productiva.

Se organizaron grupos de artesanos por oficio, con la participación de los comerciantes en
cada uno de ellos, lo mismo que de los funcionarios de las entidades representadas.

El desarrollo de cada tema se adelanto bajo la coordinación de una de las entidades
organizadoras y orientado por un cuestionario que facilitará la discusión elaborado y
analizado en la etapa de preparación del encuentro la distribución fue la siguiente:

Materias Primas y Medio Ambiente, Moderación: Tatiana Sanjuán Fundación Inguedé.
Procesos tecnológicos, Moderación: Miguel Barreta, Fundación Natura,
Gestión de la empresa artesanal, Moderación: Milena Torres, Artesanías de Colombia
Diseño, Moderación: Miguel Barreta, Fundación Natura,
Comercialización, Moderación: Carlos Vanegas, Natura&Co,
Autogestión, Moderación, Milena Torres, Artesanías de Colombia.

Análisis de los
componentes del
proceso productivo
artesanal realizado e
la región

•
deterrrimición de

. estrategias: .'
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Se realizaron actividades lúdicas como la Primera Feria Artesanal del Pacífico, en donde se

exhibieron los productos fabricados en el marco del encuentro y donde se puso a prueba la

capacidad del artesano en la venta y justificación de sus productos.

Se contó con herramientas de reflexión tales como videos, muestras fotográficas y muestras de

productos.

La construcción de los modelos ideales, se realizó teniendo en cuenta los aspectos definidos

por el moderador en cada uno de los temas, para lo cual se contará con un segundo formato que

dispondrán las mesas de trabajo.

Al terminar las reflexiones por temas y la Construcción de modelos ideales, se destinará un

espacio de plenaria en donde se concluirán los aspectos más relevantes y si el tiempo lo permite

habrá un ejercicio de planificación entrono a estrategias definidas a corto, mediano y largo

plazo.

Para que se diera un proceso con mayor probabilidad de éxito, hubo elementos que estuvieron

presentes durante el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta siempre las diferencias étnicas,

de percepciones de cada uno de los asistentes al encuentro, los principios que movieron el

encuentro fueron: (1) La participación ( Que promueve el estar, opinar y validar la diferencia de

opiniones) (2) La equidad (Que propende por la igualdad de condiciones en la toma de

posiciones e igualdad de oportunidad, a partir del reconocimiento de la diferencia de cada uno

de los participantes), (3) la interculturalidad ( Que propicia el intercambio de conocimientos, de

lógicas y de formas de acción entre las diferentes culturas involucradas en el proceso) (4) la

interdisciplinariedad (que busca una visión integral de la situación para la búsqueda de modelos

que se ajusten la realidad ambiental y sociocultural de la zona), (5) La comunicación) (que

promueve los intercambios y los espacios de diálogo).

ACTIVIDAD: "LA ARTEsANiA y ELARTESANO"

Se organizaron 5 grupos divididos al azar y mediante un juego se realizaban diferentes
preguntas con el ánimo de reflexionar sobre conceptos básicos que se trabajarían en el
resto del encuentro.
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Pregunta # 1.

¿Quién es un Artesano?, Enumere sus características.

• Persona que valora lo estético y lo ecológico.

• Es aquella persona que es creativa, constante en su trabajo. diseña, investiga. el que
cada día se desarrolla, Todo aquel que elabora la materia prima a mano.

• Por que elabora todo lo que esta a su alcance, es una persona que nace con las
cualidades de inventor, las cosas que se hacen con amor, crea sus propias ideas, el que
trabaja con sus propias manos o crea sus propias herramientas, trabaja con cualquier
material y es un artista.

• Transforma una materia prima manualmente para hacer un producto utilitario -
decorativo o funcional, es reconocido por la comunidad como artesano y deriva su
sustento del oficio artesanal.

• Es un hombre feliz que anda por el mundo aprendiendo y creando, es creativo,
extrovertido, romántico.

• El artesano es aquella persona que condensa y expresa la cultura cotidiana de su
entorno en lo que produce, haciéndolo en comunidad.

• Artesano: Quien con sus manos y sus herramientas transforma las materias primas
nativas, embellece y da sentido a las materias primas convirtiéndolas en objetos
artísticos y/o utilitarios. Es Paciente, Ingenioso, Creativo, Sensible, Imaginativo, Artista.

• Es una persona que se dedica a labrar, es todo aquel que por medio de sus
conocimientos por medio de figuras expresa lo que siente. Es una persona creativa,
hábil, artista, emprendedor, experimenta y descubre.

• Todo aquel que de acuerdo a sus conocimientos intelectuales expresa su inteligencia. Un
artesano es un ser sensible con la capacidad de transformar las materias primas en un
producto estético. Mantiene elementos de su cultura y su entorno, se preocupa por
mejorar la calidad de sus productos, busca nuevas posibilidades técnicas y creativas.

Pregunta # 2.

¿Que diferencia hay entre el artista y el artesano?

• El artista es una que expresa su sentimiento. El artista, como el artesano son sensibles,
transforman la materia prima. El artesano expresa su entorno y los artistas son los
reconocidos por la sociedad y el entorno donde se encuentran.

• Pueden haber artesanos artistas y artistas artesanos. El artesano aprende por tradición y
el artista por escuela. El artesano proviene de la cultura y la familia. Y por último el arte
del artesano esta mezclado con el que hacer diario.



• Son muy parecidos, hay pequeñas diferencias, porque el artista estudio y el artesano es
empírico. El artista no es anónimo y el artesano si lo es.

• Artesano: mayor venta y menor precio y el Artista: le coloca a su producto el precio que
quiere y menor venta.

• El artista nace con eso, tiene técnica; plasma lo que siente, recoge experiencias y hace
obras. El artista además ejerce su obra desde la contemplación dentro y fuera de si
mismo. El artesano viene de tradición, tienen un oficio, una visión comunitaria en el
sentido que hacen elementos útiles, todos los objetos artesanales tienen una utilidad en .
su entorno.

Pregunta # 3.

¿Que es artesanía y enumere características?

• Es el recuerdo del lugar donde provienen.

• Es una pieza elaborada a mano que identifica una región, una cultura y esta hecha de
materiales naturales propios de la región. Son productos decorativos o funcionales
elaborados con materiales propios de la región. Son hechas a mano. La artesanía tiene
un valor agregado por que es la materia prima ya transformada en un objeto útil.

• Es un artículo o producto que tiene comercio y cumple una función decorativa o de uso.

• Variedades elaboradas a partir de materias prímas naturales que expresan una identidad
cultural.

• Es algo que uno crea de uno mismo, de forma manual, con materiales naturales que
salen del monte o del mar (de la zona donde uno vive), es un objeto que expresa y cada
pieza es única, es un objeto perfectamente construido.

• Artesanía es la actividad que recoge la cultura de una comunidad y la plasma en objetos,
artísticos, útiles y decorativos, obra del artesano. Es un objeto fabricado a mano, a partir
de materias primas naturales, costo accesible al mercado, se puede conseguír en
volúmenes pequeños, elementos de uso cotidiano de la comunidad y el artesano utiliza
el reciclaje.

• Es un producto cultural donde se conjuga el conocimiento o la tradición con un sentido
estético como una alternativa económica.

• Es un objeto o artefacto que expresa las vivencias del entorno de un individuo.

• Es un artefacto que expresa el sentir y el saber de alguien.



Pregunta # 4.

¿Qué es ,un artefacto?

• Es un objeto que sirve para algo, etimológicamente es Arte: costumbre, tradición y Facto:
utilidad, uso,

• Es un objeto que presta un servicio como uso o herramienta,

• Es un objeto o una figura hecha a mano que convina el arte y la inspiración de la
persona.

• Se refiere a un objeto definido por ejemplo: un canasto, una naza, un inchingo, hecho por
uno mismo.

• Es un objeto hecho a mano o a maquina, no identificado

Pregunta # 5.

¿Quién compra las artesanias y porque?

• Comerciantes y turistas, por que aprecian y la valoran.

• Nativos por que las necesitan o usan.

• La gente que valora lo estético, lo ecológico, turista que quiere llevarse un recuerdo de la
región y le gusta. Por tendencias y conciencia, por ser objetos casi siempre biológicos.

• Comerciantes, a quienes realmente les gustan las artesanías, el turista, porque le gusta
el trabajo del artesano, aprecian, valoran el diseño, a veces también los nativos compran
porque les gusta o lo necesitan.

• Aquellas personas que valoran estéticamente y utilitariamente un objeto, y por tener un
recuerdo del lugar de donde proviene.

• El visitante, el comerciante, como recuerdo, porque le gusta, muestra la realidad, y son
productos escasos.

• Por que le g'usta, valora el trabajo, tiene dinero, por comercio, recuerdo, utilidad,
decoración, lo compran turistas, comerciantes, nativos.

Pregunta # 6.

¿Consideran importante el desarrollo tecnológico para la actividad artesanal?

• La tecnología es importante mientras no cambie el concepto del producto.

• La tecnología busca optimizar, pero que no cambie el resultado artesanal.



• El artesano no puede seguir trabajando con las uñas, cuando la tecnologia avanza a
pasos agigantados.

• Se hacen diseños nuevos y mejores ideas nuevas.

• Aprender más y no quedarse en lo mismo, se mejora y se realizan nuevos diseños.
nuevas ideas propias, se aprenden nuevas herramientas útiles, que las cosas que. se
hagan ya no sean solo decorativas sino útiles, nuevas técnicas, se ahorra tiempo, dinero
y nos hace más eficientes y por último aumentan las ventas.

• Si, por que hay mayor producción, pero son más hermosas las artesanías a mano. Bueno
el desarrollo tecnológico que optimice el trabajo, pero que permita ver el sello personal
del artesano.

• Es muy importante, diseñar herramientas para mejorar el trabajo, trabajar la materia
prima y ganar tiempo, elementos. como el Internet para la comercialización, es mejorar sin
salirse de unos parámetros artísticos. Además la tecnología va a pasos agigantados.

• La tecnología es importante mientras no cambie el concepto de artesanía. La tecnología
sirve para facilitar el proceso y aumentar la capacidad productiva, para mejorar la calidad
del producto, la maquina no debe remplazar al artesano.

Pregunta # 7.

¿Qué entendemos por el uso sostenible de los recursos naturales?

• Equilibrio! Sostenibilidad = Mantener. Así como se saca se le debe devolver al medio, es
decir usamos los recursos, los materiales pero podemos sembrar. Hay algunos productos
que solo se pueden hacer tumbando el árbol o la palma enteros. Usar materiales de
manera organizada para los que vienen mañana. Se pueden utilizar distintos materiales y
por temporadas para no agotarlos en su totalidad.

• Poder usar los recursos naturales sin que se acaben. Crear estrategias para que el
recurso siga existiendo ej: sembrar en zonas donde habitualmente se encuentra la
materia prima.

• Es el aprovechamiento de un recurso en el cual la extracción se hace de acuerdo al
tamaño de la población de la especie usada y en donde se extrae solo un porcentaje de
esta, y el cual no afecta el mantenimiento o reclutamiento de la población que existe de
la misma. También hay que diversificar el uso de los recursos, no restringirse a un
pequeño número de especies.

• Que el recurso no se agote, sostener la materia con que se trabaja, hacer un uso racional
de los recursos, sembrar, hay que remplazar lo que se usa. Nos brinda la capacidad de
seguir trabajando. Hay experiencias como las del cabecinegro, que se coge cuando no
es y no se ha cuidado, por desconocimiento. Por eso hay que cuidar los recursos. Pensar
en materiales sustitutos, cuando hay algunos muy escasos.



• Es el manejo que es hace de las materias primas, con responsabilidad y sin comprometer
su presencia en el futuro, conservando los recursos y haciendo respetar. Es la
comunicación en armonía que tiene el hombre con la naturaleza que transforma para su
uso.

Pregunta # 8.

¿Qué papel juegan las organizaciones Gubernamentales y ONG's en el sector
artesanal?

• Capacitación, transferencia de tecnología, ayuda ala comercialización.

• Capacitación, facilitación de procesos, organización, comercialización, promoclOn, pero
esto se debería hacer más seguido. Propuesta: sería bueno que los artesanos tuvieran
un lugar propio donde reunirse, intercambiar ideas y trabajar.

• Traen nuevos conocimientos, para hacer nuevos productos, se produce más y reduce el
tiempo y bajan los precios.

• Gubernamentales: Colaboró para ir a expoartesanías de Colombia, Artesanías de
Colombia: producir para comercializar afuera, a capacitado con nuevos diseños más
comerciales, ayudaron a promocionar nuevas artesanías. No Gubernamentales: apoyo
con equipos; que ayude con la comercialización, brindar capacitación para organizarnos,
que ayude a sacar los productos.

• A parte de Natura, no se conoce ,,'nadie más (desde nuestra experiencía), a apoyado a
los artesanos. Experiencia con Ártesanías de Colombia para exponer hay que ser
millonario. No hay planteamientos aterrizados a la zona del Choco para las entidades u
organizaciones en el trabajo con la comunidad. Casos (requisitos por ejemplo).
Laboratorio Colombiano de Diseño: trabaja en conjunto con el artesano, dando
herramientas para el diseño. Las entidades deberían comprometerse a tener mejores
relaciones. Que se tengan en cuenta los temas que se han dado hasta el momento en las
organizaciones, que a partir de sus experiencias de los artesanos. Falta de organización
y mejor relaciones.

PRESENTACiÓNDE FOTOGRAFIAS(ACTIVIDAD NOCTURNA)
Productos no maderables del Bosque, Golfo de Tribugá, Choco, Fundación Inguedé,
Tatiana Sanjuan. .

Mostró el trabajo que la fundación Inguedé ha venido desarrollando en los últimos años
respecto a la promoción del uso sostenible de productos no maderables del bosque y la
investigación que se ha llevado a cabo a cerca de la Tagua, Papel de Irac y de los Tintes
naturales.

1. Productos elaborados a partir de la Tagua, Fundación Inguedé, Dora Emilia
Sánchez.



Mostró el proceso de su trabajo con los artesanos talladores de Tagua, fotografías de sus
productos. Y su trabajo con comunidades indígenas del Putumayo.

2. Especies de bejucos empleadas en la elaboración de artefactos de la cultura
material indígena.

Mostró el trabajo llevado a cabo con las comunidades indígenas Uitoto, Andoke y Yukuna en
el medio río Caquetá con la fundación Tropenbos y con las comunidades Piaroa y Piapoco
del Brazo Amanavén, Vichada con la Fundación Etnollano En los cuales se identificaron las
especies de bejucos empleadas en la elaboración de artefactos de la cultura material de
cada una de las 5 etnias. Se mostraron artefactos hechos a partir de las diferentes especies
de bejucos.

PRESENTACiÓN DEL DIAGNOSTICO ARTESANAL.

Presentado por Miguel Barreta, Fundación Natura.

REFLEXION POR TEMAS ARTESANALES

DINÁMICA DEGRUPOS.

Materias Primas y Medio Ambiente.

Se dividió en 5 grupos de acuerdo a los oficios artesanales de cada uno de los participantes
del evento y con la coordinación de personas de las diferentes instituciones.

Coordinado por Tatiana Sanjuan, Fundación Inguedé.

A continuación se plantean las siguientes preguntas, las cuales podrían orientar sobre la
problemática particular de las materias primas desde el punto de vísta del artesano.

Que nombre tienen las plantas con las cuales trabajan?
Donde se encuentran?
Hay mucha o poca?
Cada vez hay que ir más lejos a cosecharla?
La planta se encuentra donde usted vive o hay que encargarla a otra persona?
Sabe en que tiempo da f100r o fruto?
Hay animales que la comen?
Se enferma por bichos o manchas?
Saben la planta cuando es pequeña?
Tienen otros usos a parte del artesanal?
Quien les enseño?



Responsable

se

Abundante, pero ce~. Se dejan
crecer las hojas para que de un
tamaño de Pita grande.

Situación ideal

I
Abundante y muy pulido
,aprovecha todo.

!Abundante

Sembrarla lejos de la finca

I
Abundante y de diferentes clases, I

Cultivar en diferentes partes para con diferentes usos.
que de diferentes clases.
I Gran tamaño. I
IPodarta y dejarla que crezca de
gran tamaño.

Grupo de Tejeduría 1.
Situación Actual Posibles soluciones

~Damagua: Escasa, se encarga de IVer si se puede sembrar.
IQuibdo. :

!

ICabecinegro: Siempre ha sido
Iescaso.
I
¡Moises: Abundante, maleza, es
:sembrado en el Valle.

¡traca: Abundante. maleza.
i

¡Pita: Escasa muy utiiizada

1

Bejucos: Escasos cada
que ir más lejos.

vez hay No acabar el bosque para poder
mantener los bejucos. Podar sin
cortar la madre. Algunos se
pueden sembrar. No cortarlos
biches.

No tener que ir más lejos.

I

Icaraco~es: prohibida su venta por
ahora.
!

Grupo de tejeduña 2
! Situación Actual

INo se sabe por la demanda real
que es poca.

Posibles soluciones

Seguimiento de mercado para
determinar la demanda de materias
primas.

Situación ideal

Sembrado y repoblación
materias primas.

Responsable

de Artesanos

Instituciones

Desconocimiento de cultivo. Investigación. Organizar la extracción.

Falta de coordinación
implementación de proyectos.

e
Estudio de las plantas Organizar recolección

temporadas de cosecha.
por

Tener objetivos comunes.
Trabajan solos.

Materias primas escasas:
guayacan, jigua negro, níspero, Organizarse.
pereno, aquendo.

Involucrar la comunidad. Aserradores

Responsable

Artesanos

Trabajar bajo modelos de Colonos
desarrollo sostenible.

Agricultores

Situación ideal

Estar organizados.

Posibles soluciones

Agrupamos como artesanos con
personerfa juñdica. -

Grupo de Maderas.
Situación Actual

Buen mercado.

Plantear metas.
Faltan herramientas. Ganaderos

Buscar cursos de capacitación y
y sentido de comerciales.

Talleres Infantiles.

Crear grupos de apoyo para
y desarrollar programas de
desarrollo sostenible y de
reforestación.

Falta unión
agrupación.

Logistica, falta comercialización
Icapacitación.

I

i
Involucrar a la
conservación
(ninos, etc.)

comunidad en la
y reforestación

ONG's

Estado.



Grupo de Tagua.
Situación Actual 1 Posibles soluciones I Situación ideal Responsable

Existe un conocimiento empírico ¡llntegrar conocimiento Jacal, con el Plan concertado de manejo y uso Artesanos
de la Tagua. conocimiento académico realizado de la Tagua con participación de

hasta el momento. los artesanos y las autoridades Administradores locales
=n algunos casos se ha dañado la locales. gubernamentales y no
tagua por mal almacenamiento. ! Implementar sistemas adecuados gubernamentales. Entidades gubernamentales

¡de almacenamiento.
El futuro de la tierra donde esta la! Que los artesanos almacenen deiONG's
Tagua, no depende del artesano. IA partir del conocimiento integrado forma adecuada.I local e investigativo.

'1 Participación amplia del artesano.
Uso y manejo planificado.

Productos de materia orgánica.

Saladero de animales.

y Cazadores

Mostrar beneficios para cada'
Que se considere un recurso actividad económica (control:
importante que hay que manejar biológico). l'

adecuadamente.

Recolector de hojarasca
productor de materia orgánica.

Hay mucha Tagua.

El trabajo de los artesanos a
ayudado a valorar los taguales.

GruDo de Tagua 2.
SituaciónActual Posibles soluciones Situación ideal Responsable

Se encuentra en las partes bajas, Diseño del plan de manejo y que Que halla una conciencia local de Artesanos
en el sotobosque, a orillas de los se incluya la protección de algunos los valor de los tagua les, no solo
nos, partes planas muy húmedas. taguales dentro de los esquemas como materia prima sino como Ganaderos

de ordenamiento territorial para parte de un ecosistema importante
asegurar la permanencia de la (saladero de animales). Agricultores
materia prima.

,
1Recolección: permanente en tos
lugares de siempre que son de
¡libre acceso. Algunos artesanos
¡compran 40 KI. a $15.000.
;

¡No hay manejo.
iI

¡Floración y cosecha en verano
i(enero - abril), veranillo: Gulio -
~agosto).

¡Cosecha grande cada dos años.

lEs silvestre y no se utirlZa
insecticida en ningún momento.

iEs saladero de animales como
Iguagua, ñeque, ardilla, ratón y hay
i presencia de muchos insectos
(hormigas, cucarrones, arañas,
abejas, mosquitos, mariposas,
gusanos) y hongos.

..

Protector de orillas de rios.

Instituciones locales:
Codechoco
Umata
Plan Pacífico
Instituciones educativas.

Instituciones (otras)

No se tumba

No se utiliza el desperdicio del
material.

Procesos Tecnológicos.

Coordinado por Miguel Barreto, Fundación Natura.

A continuación se plantean las siguientes preguntas, las cuales podrían orientar sobre la
problemática particular de las materias primas desde el punto de vista del artesano.

1. Cómo es obtenida la materia prima?
2. Cómo es preparada para ser trabajada?
3. Qué herramientas

c

existen para la fabricación del producto?



,

4. Cómo se utilizan estas herramientas en la fabricación del producto?
5. Cómo es mi taller y como organizo mi sitio de trabajo?

Situación Actual i Posibles soluciones Situación ideal Responsable
,,

Moisés: Nylon, aguja y alicate. IMoisés: Taladro. capacitación en Moisés: Nuevas herramientas y Artesanos I
¡tejidos. capacitación en diseño, trabajar en Igrupo. Entidades financieras

IBejucos: desfibradoras, trabajar
Bejucos: Cuchillo, Nylon o hilo en grupo. Artesanías de Colombia
cáñamo. Bejucos: Un pelador o Caracol y escamas: que los
Caracoles y escamas: Corta desfibradora. huecos se pudieran abrir rápido. Fundaciones.
uñas, lima y proceso manual. Caracol y escamas: Mejorar la

técnica de limpieza, lija rotatoria Pita: Nuevos tejidos y proceso
Pita: muy dificil desfibrar. para abrir huecos. más rápido.

Pita: Desfibradoras, máquinas. Iraca: trabajar en grupos.
Iraca: trabajar en grupos.

Grupo de Tejeduría 1.

2d T . drupo e eje una
Situación Actual Posibles soluciones Situación ideal Responsable

Conseguir fácil la materia prima. Optimización del espacio y con el Trabajos comunitarios y de Artesanos.
sitio de trabajo y herramientas. microempresa.

la preparación de la materia prima, Sena.
consiste en lavado, petado, corte, Detenninar la tecnología adecuada Contar con herramientas y
cocción y secado. con las materias primas. espacios adecuados y mejorar las Artesanías de Colombia.

técnicas de trabajo.
Herramientas que se emplean son: Profesionales que tengan que ver
manuales para corte y costura y se con el tema.
consiguen en la región.

Los talleres se encuentran en las
casas y permiten realizar las
labores propias del hogar.

Hay poco desperdicio de materia
prima.

G

drupo de Ma eras.
Situación Actual Posibles soluciones Situación ideal Responsable

Herramientas precarias. Que pongan energía eléctrica. Organizarse para tener acceso a Artesanos.
herramientas.

Limitado acceso a herramientas Acceso a créditos de fomento. Entidades: ONG's y
adecuadas: calidad y cantidad. Herramientas adecuadas. gubernamentales.

Ser recursivo.
No hay acceso ala tecnología. Que la demanda sea tija y

Organizarse. constante.
Falta de luz.

Talleres de capacitación. Que haya energía eléctrica.
Falta de unión, organización, para
usar herramientas de costo Transferencia y uso de tecnología
elevado. apropiada.

Fatta de recursos.

Capacitación en el uso de
herramientas.

G



a

I

I
!
¡

1. Es Importante la InnovaClon para la artesanla y porque?
2. Qué aporta el desarrollo de nuevos productos a la cultura local?
3. Considera importante la combinación de materias primas en su producto?

Grupo de Tagua 1.
Situación Actual I Posibles soluciones Situación ideal Responsable

Recolección. Que todos los artesanos tengan un iTener talleres familiares bien! Artesanos.
equipo de herramientas manuales. dotados y organizados. I

Almacenamiento y movimiento de y eléctricas completo (prensa. :
las semillas para al secado (1 segueta, calado,ra, taladro, brocas Crédito para la compra de
año). y mono!ul). ' herramientas.

El tallado y pulido. Que los comerciantes vendan los ¡ I

Herramientas: prensa, segueta,
accesorios de las herramientas en i i
la localidad y que estas sean de 1 I

1navaja, taladro, lija, polvo de buena calidad. I'baldosa, pegante sintético, chonta,
lokendo, ganchos o herramientas I
ide joyería y nylon negro. I
I'nsumos locales: tagua. chonta y
\okendo.

!ManejO de herramientas: de i
acuerdo a su fin y diseño y según ,
.el proceso del trabajo (de mayoría

,
I

:manual).
,
I

¡Taller. espacio pequeño .donde
estan ubicadas las herramientas,
len general se trabaja de día.,
\Materia prima se utiliza al máximo.

Grupo de Tagua 2.,
Situación Actual Posibles soluciones Situación ideal Responsablei

~Utilización de herramientas muy Investigar nuevas técnicas. Un taller comunitario propio y Organizaciones de artesanos.
elementales que hacen muy largo y experimental. Con los artesanos
lcostoso el proceso. Herramientas que agilicen el organizados. ONG's.

1

proceso, reduciendo costos.
Capacitaciones permanentes en el Estado.

, uso de las herramientas nuevas y

i otros temas.

Diseño.

Coordinado por Francia Arcila , Laboratorio Colombiano Para el Diseño.

A continuación se plantean las siguientes preguntas, las cuales podrían orientar sobre I
problemática particular de las materias primas desde el punto de vista del artesano .

. . .



IArtesanías de Colombia.

Grupo 1.
Situación Actual ¡ Posibles soluciones Situación ideal Responsable

,la innovación en el diseño. mejora l' Trabajar ensambles y pegas; iConocer y hacer bien los, Los artesanos
Iel mercado para no saturarlo. conocer técnicas de ensambles. :ensambles para mejorar cada vez
I limas tos productos. :Las entidades que controlan la
:También la innovación responde a: Conocer cada material para ver i calidad del producto y apoyan el
11asexigencias del mercado. !sus posibilidades. ~Tener en cuenta la función del mercado.
! t ¡Objeto para el diseño.
IEl desarrollo de nuevos productos I¡estimula el turismo; eleva la
Iautoestima de la comunidad;

I
fortalece la identidad cultural y
facilita la creatMdad.

Si es importante la combinación de
materiales por contraste y
enriquece la pieza.

Grupo 2.
I SH:uación Actual Posibles soluciones Situación ideal I Responsable i
IEs importante por que mejora l. Capacitaciones en diseño, Productos nuevos Artesanos. ,
comercialización. permanentemente. permanentemente. IArtesanías de Colombia.
Se busca constantemente innovar Seguimiento constante. Intercambio de ideas, información I
el producto. que alimente y actualice el trabajo. Otras organizaciones. I

iPosibilidad de utensilios o
Laboratorio Colombiano de diseño. ¡Factores de innovación. herramientas nuevas que permitan Experimentación con nuevos

innovar. materiales. ,
Exigencias de los clientes. I

Ila creatividad del artesano.

Sugerencias de clientes. I II I
Utensilios que generan nuevas

I
;

ideas.

INo se conocen otras posibilidades
(revistas, publicaciones). I II

Grupo de Maderas.
Situación Actual Posibles soluciones Situación ideal

,
Responsable Ii

No somos innovadores, por fatta Innovar dentro de los parámetro de Que se innove constantemente. IArtesano Ide capacitación. la región.
Sin oMdar el arraigo cultural. iFaltan herramientas adecuadas. Más capacitaciones.
Acceso tecnológico para poder

Exigencias de mercado. Más herramientas adecuadas. innovar.

Aporta valores de identidad y literatura de dise"'o.
conocimiento.

Si se combinan materias primas
mejorarnos el producto final.



Grupo de Tagua 1.
Situación Actual Posibles soluciones Situación ideal \ Responsable

No es claro el concepto de diseño. Realizar taller y asesorías sobre Tener herramientas para proponer ¡Artesanos.
temas relacionados con el disei'lo. nuevos diseños. '1

No es claro el aporteque el diseño Instituciones.
proporciona ala artesanía. IConocer otros productos que le Que los productos tengan!

. !sirvanparamejorarlasartesanías. innovación. Universidades.
Hay diversidad de materiales para i
generar nuevos productos. Reconocer los materiales que hay Buscar variedad en los productas.

en el entorno.
Identidad en los productos y en el

Hacer ensayos con diferentes individuo que lo hace, para valorar
materiales e ideas. el trabajo que se hace.

Municipio.

Capacitación entre nosotros. apoyo Universidades.
para el desplazamiento.

Entrenamiento en nuevas cosas Artesanos .
para los interesados.

Grupo de Tagua 2.
Situación Actual

'Se hacen cosas nuevas en cada I
.~uno de los oficios todo el tiempo. !
¡Se mezclan materiales.
'1 Nuevas ideas aportan al diseño al
desarrollo de nuevos productos
i pero con nuestra identidad cultural.

Posibles soluciones Situación ideal

Intercambio entre vecinos
regiones.

Seguir mezclando materiales.

Responsable

Artesanías de Colombia. ,
o i
Laboratorio Colombiano de Diseño. I
Sena. 1

I

Gestión de la Empresa Artesanal.

Coordinado por Milena Torres, Artesanías de Colombia.

1. Cómo esta organizado el gremio de los artesanos en su localidad?
2. Cómo se forman y capacitan los artesanos de la región para adquirir o mejorar los

conocimientos en el manejo del oficio?
3. En su negocio de artesanías se sabe llevar cuentas ordenadas sobre: producción y

ventas; costeo de productos; organización administrativa del taller.
4. Los contactos se han establecido con otros artesanos de la región y para que?

Grupo 1.,
Situación Actual Posibles soluciones Situación ideal Responsable II ,

No hay organización artesanal. Organización, capacitación en el Buena organización. Artesanos. I
manejo de microempresa. I

No hay adecuada divulgación para Capacitación permanente en ONG's.
la capacitación. Disponibilidad tecnológica. cuestión de diseño.

Estado.
Capacitaciones esporádicas que Diversificación en la producción. Procesos y manejo de la empresa.

Ino corresponden a las
necesidades. Apertura de mercado Capacitación en la

comercialización. I
No se llevan cuentas
administrativas.

Intercambio de conocimiento.



Grupo 2.
I Situación Actual ! Posibles soluciones i Situación ideal Responsable
I¡No estamos organizados, ni Capacitación en organización. Que a raíz de la organización Artesanos
sabemos como hacerlo. pueda haber pedidos.

1 Organización empresarial. Instituciones.
No hay posibilidad de prestamos.

\ Establecer alianzas
Que hayan ingresos y que mejore iI entre grupos la calidad de vida. iiNo hay colaboración entre! artesanales.

1artesanos. I 1 Buena calidad de artículos. aporte I
lal de conocimiento entre los mismos

IHay dificultades para

I
artesanos.

capacitación. I
Rechazo hacia lo nuevo.

En Arusí, las papeleras son
I

una I
1asociación.

I
Dificultades como malos
entendidos.

Se percibe la artesania como la
posibilidad de generar empresas.

Ausencia de apoyo para transmitir
conocimiento.

Grupo 3. .

Situación Actual I Posibles soluciones Situación ideal Responsable

No hay organización. Buscar la organización ideal. Organización para el intercambio Artesanos.
de técnicas para beneficio

En algunos casos, hay grupos. Capacitación para la organización. económico. ONG's
pero no hay organización.

Exista un intercambio entre Estado.
Hay organizaciones cerradas. regiones.

Cada cual trabaja por su cuenta. Más fácil el lrabajo menos el

1 confiicto.
Auto capacitaciones.

ICapacitación tradicional.

¡Capacitación técnica. Hay:
Iintercambio de conocimientos ! ,
1entre ellas.

No hay intercambio con artesanos
de otras zonas.

Intercambio con indígenas.



Solicitar apoyo a:
Conocer otros espacios y eventos. Sena

Artesanías de Colombia
y a otros ONG's
salud y Alcaldías

Banco agrario
Plan pacífico.

Gruoo 5.
Situación Actual Posibles soluciones Situación ideal I Responsable

No hay una organización Buscar iniciativas de organización. Una organización de artesanos. ¡Artesanos. I
consolidada. sólida, con elementos de I 1

! Apoyo de las entidades: palneaclón. !Organizaciones.
,

Existe una iniciativa en el Valle. capacitación, acompañamiento.
Con apoyo de entidades y ¡ iNo se lleva ningún proceso organiZaciones gubernamentales y 1

administrativo ni contable en la ONG's. i ,
labor artesanal.

Actividad artesanal planeada con I ,
El precio no corresponde. elementos administrativos.

Grupo 4
Situación Actual Posibles soluciones Situación ideal Responsable

\Se trabaja indiVidualmente, se Espacio colecti\o para trabajar y Fortalecimiento de microempresas Artesanos.
reunen ocasionalmente para reunirse. familiares.
I socializar y distribuir pedidos.
, Asesoría soi:te organizarse:
!Se trabaja con el apoyo de la ventajas y desver.tajas.
I ramilla o cen ayudante. Acceder a prestamos
i Capacitación en aspectos servicios como en
iCapacitación: Asesoría en diseño administrativos y contables. educación.
(por artesanias de Colombia y

1
,orientación de Heriberto o grupos
Ide jóvenes.

No se lleva un registro contable de
lo que se invierte ni de las
utilidades.

1

,Hay receptividad para aprender
,otras cosas.

Comercialización.

Coordinado por Carlos Vanegas, Natura & Co.

Gruoo 1.
Situación Actual Posibles soluciones Situación ideal Responsable

Antes: se dejaba en consignación Ir a ferias artesanales . Infonnación sobre las ferias. Artesanos.

en los mercados locales. Pero se
demoran en pagar (incluye Organizamos. Crear una feria artesanal de la Municipio.

transporte etc.) zona.
Prestamos. Artesanias de Cofombia.

Ahora: turista Ir a las ferias.
Ahorrar.

Se produce y se vende en la los mismos precios.
misma playa. Saber sacar los precios de los

productos,. Igualdad en los precios de las

iCon los comerciantes es más lo materias primas. I ,
¡que se pierde que lo que se gana. Organización.

,
I, I

Hay mucha diferencia de precios
(competencia desleal).

Materia primas caras.

Hay que hacer mucho esfuerzo.

1. Qué diferencia hay entre vender 100 productos a 100 personas y vender 100 productos a
una persona?

2. Considera que el precio de su artesanía es caro, igual o barato, comparado con otros
productos parecidos?

3. A quién le vende sus artesanías y a quién le gustaría venderle.
4. Qué esfuerzo personal hace usted para vender más?



Grupo 2.
j Situación Actual

¡Falta de información en el manejo
!de costos.

1Venta de-los productos sin control
Ide costo.

INo valoran el esfuerzo del trabaja.

1Falta de sensibilidad para la
1~Iaboración del producto.

Posiblessoluciones Situaciónideal Responsable

Capacitaciónfinanciera. Reunirse los artesanos y IArtesanos.
comerciantes para fijar los precios.

Hacer un estudio del costo de IUniversidades.
materias primas en sus diferentes Tener un precio determinado de
transformación. los productos. Instituciones gubernamentales yi

no gubernamentales. I
Entidad reguladora para el control Abrir mercado s- nivel nacional e
de la calidad de los productos o internacional. Natura & Ca.
precios.

",

Gruoo 3.
Situación Actual Posibles soluciones Situación ideal Responsable i

El costo Aprender a llevar contabilidad. Estar organizados, contablemente Artesanos.
;
I

El beneficio como empresa legalmente

IEl tiempo Relaciones costo - beneficio. constituida. Natura & Co.
la atención

Diversificar los productos (tamaño, Tener sede de trabajo.
Publicidad forma, color, acabado).
Subvaloración del producción. Comercialización.

Organizamos como grupo

IA los turistas y exportarlos, mejorar legalmente constituido. Publicidad.
la ealidad y la relación con el icliente. Productos de buena calidad. ,

Grupo 4
Situación Actual Posibles soluciones Situación ideal Responsable I,

100 piezas 100 Que haya mercado estable, que no Que exista mercado Artesanos.
,• personas un :

diferentes: más divulgación del dependa de las temporadas del permanente o constante. ¡
producto, más ganancia unitaria. turismo. Las instituciones que pUedan!
No hay intermediarios, ayudar a buscar mercado.
reconocimiento directo del Estabilidad de precios.
artesano. Hay que esperar mucho
para vender y solo alcanza para el
gasto.

Vender 100 piezas a 1 persona: I
Es bueno si es permanente, pero I
se tiene que compartir la ganancia
con un intermediario.

2. Precios justos.

Turistas, tiendas Nuquí,
aeropuerto de Bahía y Natura &
Co.

Mejorar la calidad, aviso en el
taller, desarrollar nuevos
productos, buscar promotor de
ventas.



Situación Actual Posibles soluciones I Situación ideal I Responsable ,
Se trabaja un mercado al Organización (de cualquiera de las Mercado estable, que permita IArtesanos. ¡
pormenor. formas) de la. comunidad de proyectar y programar la .

artesanos. producción. IEntidades interesadas (estatales"
Se sabe que hay una diferencia ONG's, etc.).
entre las dos formas, pero no hay ICapacitación en definición de Participación más "amplia en I .
unaclaridad. costosy precios. eventos comerciales, ferias, IArtesaníasde Colombia. :

exposiciones. I 1
Se considera que tienen precios Consolidar alianzas para propiciar

(unificar I jjustos. encuentros y eventos (su Organizar oferta local
participación). precios. calidad).

!El mercado es local.
I

No hay iniciativa de búsqueda de Inuevos mercados. ,

Grupo 5.

CONCURSO DE POESíA.

Primer premio.

Yo venía de la artesanía
Yo soy la mata de la Iraca, del cogollo, soy la sepa.
Yo soy Juana Palomeque
Lo advierto para que lo sepa
El bejuco cuando nace
Nace bajita por hojita
Así principia el amor
Palabra por palabra.

Juana Palomeque

Hoy estamos aprendiendo, conociendo y jugando, mañana será otro día y tal vez amigos nos
conozcamos mejor.

¿

i
• Esta noche en el Choco termino un gran evento, ..

Reunimos artesanos
Trabajamos con la Tagua.
Reunidos en luna hablamos ya de bejucos, ya de fibras, ya de íraca y juntando artesanías.
Realizamos una feria para deleite de todos y placer de muchos más.

Silvia Roa.

Con mucha fibra el artesano se conoce en todo el mundo.
En Juna, Choco, nacemos unidos como bejuco, tan fuertes como la Iraca y unidos como la
Tagua, famosos como una malla.

Gerardo Arias Escota

En la estación de Juna, nos reunimos los artesanos el 3, 4 Y 5 de Mayo
Para poder organizamos.

¿



Varias artesanías
Tiene el pacífico
Que no las hay
En otra parte
Tagua en el Valle
Bejucos en Juna
y todos los artesanos
Tejen en fibras de iraca
En este hermoso Choco.

Martha Bohorquéz

Señores quiero decirle
Le digo y no soy profeta que el 3 de Mayo en Juna ¿? una revuelta con bejuco, cabecinegro,
tagua y moisés.
Nació una esperanza ¿?

Artesanos y científicos encontrados en Juna buscando el camino artístico que resumido en
artesanías nos dará la mejor unión de nuestras vidas.
Tratando los temas preferidos
La gente aquí entretenidos
Pudimos conocer secretos de la tagua, más usos de la iraca y toda clase de bejucos que se
dan en el Choco, que se san con amor para hacer la producción.

Jorge Mejia Henao.

Choco tierra de gente linda que come barajo, y el artesano saca fibra, no solo en la escultura
de su cuerpo, si no que del bosque saca fibra, para hacer lindas artesanías. Tagua iraca,
bejuco y cortezas componen y complementan la belleza de este lugar.

¿?
Señores venga les cuento lo que en Juna sucedió que en los días miércoles, jueves y
viernes un taller de tagua, bejuco y moisés se realizó.

May

Juna es un centro de artesanos de caminos en bejucos da adornos fibroso donde reina la
iraca y el sombrío de la tagua alegra al Choco.

Aristobulo López Bermúdez (Pepe).

El Choco esta tan embejucado que la Iraca con sus fibras, la tagua y sus artesanos no han
podido los precios coordinar.

Olaine Valencia V.

Que bueno es el choco
con su tagua y la iraca
que buena es Juna
con su gente que se destaca.
Me gusta tallar la tagua
y trabajo también las fibras
quiero mucho mi arte
y me gusta duplicar las cifras.

Carlos Alberto Ballesteros Valencia



Canción Rapera.

Yo tengo un maestro que se llama Heriberto, también tenemos al amigo Juancho y al amigo
Luis Fernando al amigo panameño y al amigo Dionisia.

En muchas partes queremos desarrollar nuestro proyecto de la tagua para avanzar y así
más adelante poder avanzar a través de todas las entidades que nos vienen apoyando y la
canción que Jarvin está cantando para podernos complacer y a través del grupo del valle los
vengo a complacer para no competir con los demás sino que lo hago a través de nuestra
organización.

Jarvin Medina. (Fuera de Concurso).

CONCLUSIONES

De la dinámica de hi feria Artesanal.

Evaluación:

1. Fue algo igual a lo que se organiza en Bogotá, si no conoce bien lo engañan, hay que
conocer la dinámica (robos, plata falsa, perdida de productos). Fue muy mal. Hay que
estar preparado para atender a los extranjeros y tener mucha dinámica.

2. La muestra de los productos: las cosas pequeñas hay que resaltarlas.
3. Errores de los artesanos: se presento desordenes en las artesanías. Los precios no

fueron organizados. Los artesanos talladores no estaban preparados para la feria.
4. De los extranjeros no hay que comer cuento.
5. Los periodistas "las cámaras" no se saben si vienen a copiar los diseños.
6. Billetes falsos.
7. Se perdieron muchas ventas por no tener conocimientos de crédito.
8. Falta de organización.
9. Presentación.
10. Hablar un solo idioma en cada estan, saber quien va atender el cliente.
11. No se ofrecen los productos.
12.Muy tímidos.
13. El espacio no fue bien utilizado.
14. No se saben promocionar los productos.
15. Se desconoce la información de los materiales.
16. Cada artesano debe ser capaz de reflejar la pasión y con el objeto la esencia de la

artesanía.
17.Además de personas que solo miran se encuentran personas potenciales.
18. No ser necio con los clientes.
19.Muy bueno por que es la primera vez que participa en un evento y me gustaría salir a

Bogotá o Medellín y ya tengo noción del sistema.
20. Hubo concentración de compradores en unos estans más que en otros y todo se resume

por la falta de información.
21. Tener cuidado en la presentación.
22. Es bueno agregar información a las artesanías y se da así mayor valor agregado.
23. Los expositores siempre deben tener en cuenta el objeto que más preguntan y las que no

preguntan para saber que producto sale y cual no sale.



Evaluación del encuentro.

¿Qué ha dejado el encuentro?
¿Qué sigue de aquí para allá?
¿Cómo vamos a seguir el proceso?

1. El compromiso es seguir el proceso.
2. La expectativa más grande era organizarnos, hay que afrontar que estamos empezando

pero debemos seguir y pedir apoyo a las instituciones.
3. Empezar por conocernos es un buen paso.
4. Los directos responsables somos nosotros, necesitamos organizarnos y ser un sólo

grupo.
5. "Nos están entregando la semilla para comenzar a echarle aguita"
6. Hay que dejar definido cuando vamos a volver a vernos y a que nos vamos a reunir y

tareas próximas para ver el interés.
7. Que vamos a hacer, que posibilidades hay?
8. Hay que unificar criterios y hablar el mismo idioma, organización y compartir ideas.
9. Unificarnos, conocernos más y compartir ideas.
1O. Recomendaciones de Fausto: Durante este tiempo hemos visto el DOFA y reflexionar

las modalidades de cómo organizarse. Unir criterios y formar la alianza incidiendo unas a
otras. Los grupos necesitan una alianza, que no las halen, sino que se muevan.

11. DV: Unificar conceptos, no hubo retroalimentación.
12. Nosotros como etnia negra somos difíciles para organizarnos y para decirle a los

compañeros en la cara lo que no nos gusta.
13. Otros piensan que desde la casa uno puede trabajar solo y no tener que empujar a

nadie.
14. Si de todo corazón están más dispuestos a organizarnos y sentir el apoyo de las

instituciones, pero no valerse de ellas porque cuando estas salgan los artesanos quedan
en el aire. Se necesita del apoyo de una institución para seguir un proyecto.

15. Por lo pronto se trataba de conocernos y comenzar.
16. Hay que tener calidad en los productos y pulirlos, se deben tomar de buena forma las

críticas.
17. El encuentro ha sido muy bueno, es apresurado pensar en que no podemos

organizarnos, el primer paso es mirar que vamos a hacer.
18. Para organizarnos el primer paso es hacer un seguimiento, pequeños grupos que tomen

decisiones.
19. No estamos capacitados para tener una clara visión de la organización, hay que

concretarnos y conocernos, crear una misión, analizar las cosas, ver las fortalezas.
20. La función de nosotros es ser artesanos y lo que necesitamos es organizarnos para

comenzar a vender nuestros productos, además debemos dedicarnos sólo a las
artesanías y no pescador ni nada porque como nos vamos a organizar.

21. La indiferencia, la desconfianza y la apatía de la gente a meterse en algo "esa
organización es un peligro", porque las personas han sido exterminadas con el tiempo.
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Planes de Acción

Grupo Bahía Solano.

Coordinadores: Heriberto Flores en el Valle y Silvia Roa en Bahía Solano.

Se va realizar una reunión en el Valle, en Punta Roca el 27 y 28 de Mayo para planificar el
futuro.

Mirar que hacer para conseguir el apoyo de las entidades.

Objetivo: Formalizar y organizar la creación de un grupo de artesanías.

Floro: Sobre las capacitaciones pensamos que en la reunión vamos a tomar la decisión de
que capacitación necesitamos.

Milena: Es necesario tener una fecha ya propuesta, por que la organización de la
capacitación requiere de un mes de preparativos. Nosotros ofrecemos el capacitador y los
materiales, los cuales se pueden desplazar por el Golfo, la comida y el hospedaje no se
pueden ofrecer.

Floro: Pienso que debemos ir despacio y con paso firme y dejemos así.

Fundación Natura: ofrece la lancha y la gasolina para desplazar a el personal de Juna y
Huina.

Lista:
Del Valle
Heriberto
Efrén
Eduardo
Carlos
María reyes
Jarvin
Salome
Rosa Roa
Rosa Cabrera
Luis Fernando
Florentino
Silvia Roa

Bahía Solano
Carlos Alberto
Jorge

Huina
Juana
Lucia



Grupo Nuquí.

Estamos muy desorganizados por eso, se acordó allegar a contar todo lo que se hizo aquí a
las personas que no pudieron venir, para dar expectativas, ya pasando la voz, nos reunimos
el 20 de Mayo de este año y decidiremos si queremos organizarnos como sociedad, la
reunión se realizará en Nuquí, contando con todos los corregimientos.

Inicialmente nos vamos a desplazar por nuestra cuenta y concretaremos la reunión y lugar
de encuentro.

La Fundación Natura ofrece un plegable para organizar la reunión y facilitar la comunidad.

Ya tenemos la lista de las personas que van a asistir.

Artesanías de Colombia: la capacitación se dictará a lideres capaces de vocear un taller a
los artesanos que no asistieron. Puedes ser una propuesta. Artesanías de Colombia deja un
teléfono, para los artesanos, para poder mandar la capacitación .

•
Voy a trabajar en las invitaciones, que serán dadas a las organizaciones y ellas se
encargarán de escoger los líderes.

Los diseñadores están programados en este año con nuevas actividades.

Lista:
Clementina Ibarguen
Dionisio García
Martha Bohórquez
Hernando Jaramillo
Aristobulo López
Sobeida Valencia
Ernelia Hurtado García
Euclides Bermúdez

"~o Sandra Murillo
Gerardo Arias
Olaine Valencia
Fausto Moreno

Coordinador: Gerardo Arias.

Evaluación del encuentro por parte de los participantes.

Lo que más nos gusto.

1. Me gusto el encuentro, y es importante seguir compartiendo nuevas experiencias.
2. Vi muchas cosas nuevas, aprendí y entendí otras cosas que no sabia y siento que puedo



salir adelante. La novedad de reunirme con toda la gente y quisiera que esto fuera un
éxito.

3. Lo que más me gusto fue la forma en que ustedes nos trataron y lo que nos enseñaron.
4. La compañía de todos, los talleres, la dedicación de los organizadores y capacitadores,

las películas, filminas, la alimentación, el sitio, mejor dicho todo. A mime gusto todo,
espero que se vueiva a dar. Gracias.

5. La atención de los coordinadores, de diferentes instituciones. La comida y la comodidad
para dormir.

6. La integración entre amigos y el compartir conocimientos.
7. Fueron buenas las explicaciones y el comportamiento de todos.
8. Me gusto la comida, la casa la unión entre los integrantes del encuentro, forma de

compartir las ideas entre una y más personas. También me gusto la exposición artesanal
y muchisimos detalles armoniosos y espontáneos.

9. La integración y el comportamiento de todos.
10. La coordinación, la comida y la integración .

. 11. Respecto al encuentro' artesanal durante los 3 días que desarrollaron, para mi estuvo
muy bien y me sentí muy feliz.

12. Sensibilizar a la gente a cerca de su profesión, el ser artesano. Mostrar que existen
alternativas para mejorar y como. Generar la unión o por lo menos catalizarla.

13. El resultado, la motivación, la participación y la organización.
14. Que todo fuera pago, todos los dirigentes del encuentro, tantas expectativas juntas, todos

los asistentes, las cocineras y su comida.
15. No hubo ningún detalle que me desagradara, por el contrario la actividad la desarrollaron

espléndidamente. Muchas gracias por tan incomparable atención.
16.Me gusto todo, y dios quiera que esto proyecte bien.
17.Todo
18. Gracias por todo, a ustedes como mis maestros. Feliz pase todo el tiempo.
19. El calor humano que se sintió en los talleres, conocí cosas nuevas, por que hubo

intercambio de experiencias, salieron propuestas.
20. El taller es el tipo de integración que estabamos tratando de organizar.
21. Todo, fue una experiencia enriquecedora que llevaré a la comunidad con la que trabajo.

(Laboratorio Col. De Diseño.).
22. Me gusto todo, los acontecimientos, la comida el viaje. Me gustaría que se realizará más

a menudo.
23. Me gusto totalmente más la capacitación.
24. Todos los eventos realizados.
25.A mi me gusto todo, me alegro el cariño de todos ustedes y gracias.
26. Me gusto, nos trataron bien, nos conocimos uno a otro.
27. Me gusto todo, la comida, la dormida, y la especificación.
28. Todo.
29. Me gusto todo lo realizado.
30. Me gusto casi todo y a pesar de que es la primera vez, estuve contenta y para decir la

verdad a ninguna de estas personas las conocía, me fue bien y les pido disculpas a
alguno si me porte mal. Y gracias por todo, estuve contenta, la comida, todo estuvo bien.
y también hay que darles gracias a las cocineras.

31. La organización, el evento, las personas, las películas, la feria simulada, la comida.
Todo, gracias.

32. La dinámica de la metodología me pareció muy agradable, la socialización de las
actividades fue manejada con profesionalismo.
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Lo que menos nos gusto.

1. El viaje de los artesanos fue de mucho riesgo porque no había un plástico para proteger
las artesanías en caso de que cayera un aguacero y además no había salvavidas en
caso de que pasara algo, gracias a dios no paso nada. Para la otra ocasión tener este
tipo de cosas en cuenta.

2. Lo malo fue que no hubo rumba.
3. La oscuridad de los caminos y la dificultad en la subida de noche.
4. Lo único que no me gusto fue la bulla de algunos compañeros por la noche acá en la

casa del encuentro.
5. El horario de trabajo del taller. La falta de energía en el alojamiento.
6. El alojamiento, las jornadas de trabajo muy largas y falta de dinámica.
7. La no participación de los indígenas. Que terminará tan rápido.
8. Los timbales de la serenata.
9. Las subidas a las escaleras, por que las piernas se me hincharon.
10. El sitio de dormida, aunque entiendo que no había más.
11. La habitación que nos toco, la dormida sin cobijas y sin toldos.
12. Un mordisco que me pego coco.
13. La subida de las escaleras por que no había energía en las escaleras.
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REGISTRO PRESUPUESTAL DE CO~PROMISO

N°! í536) i
I

[ FECHA DE
EXPEDICION
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: DISPONIBILIDAD

LA DIVISION DE PRESUPUESTO
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I
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El suscrito Subgerente Administrativo y Financiero de Artesanías de Colombia
SA, ordena la contratación de CABiLDO INDlGENA DE La. COMUNIDAD
WAlJNANA DE PAPAYO con NIT número 891.313.422, cuyo gobernador es el
señor Ismael Pizario Valencia. con cédula de ciudadanía número 11.885.095 de
Istmina, Chocó, para que realice el servicio consistente en mejorar ia calidad.
del tejido de la palma del Wurregue y del chocolatillo en las comunidades del
Bajo Río San Juan, en eldepartamento del Chocó, con un término de duración

. a partir del 23 de noviembre de 2000 hasta el 27 de enero del 2001 y un
valor de Ochocientos mil pesos mda cte. ($800.000), pagaderos a la firma de
la presente orden de servicios, previa aprobación del informe final y cumplido
emitido por el Subgerente de Desarrollo, doctor Jairo Carrillo, o quien haga sus
veces. Se requiere el cumplimiento de las obligaciones que aparecen
expresamente consignadas en los términos de referencia que se adjuntan. No
concurren causales de inhabilidad o incompatibilidad en ninguna de las partes.
El contratista por su parte, as! lo manifiesta en su oferta de servicios. El
contratista podra manejar avances, los cuales debera legalizar dentro de los
cinco (5) dias hábiles siguientes a la fecha del regreso de cada orden de viaje.
El doctor Jairo Carrillo,'Subgerente de Desarrollo, o quien haga sus veces, será
el Interventor de la presente orden de servicio. El contratista acepta que toda
muestra, prototipo o diseño que realice dentro del objeto del presente contrato,
serán de exclusiva propiedad de Artesanias de Colombia S:A. y por tal motivo
no podrá disponer del mismo, salvo autorización expresa de Artesanlas de
Colombia S.A. Existe disponibilidad presupuestal para atender este
compromiso, según certificado # 1089 de fecha 20 de noviembre del 2000
expedido por la Unidad de Presupuesto de la Entidad. El Contratista se
encuentra inscrito en el régimen Tributario Especial, según lo expresa en la

.oferta de servicios. En constancia se firma a los 28 dras del mes de noviembre
de 20
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[ID) Subgerente j\dministrativo y Financiero.-1 ¡.,.,f., ',.','.o ." .••••.• " ••• ','. ,'. '. ••
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Ministerio de Desarrollo Económico

artesanías de colombia s. a.
SECCION: 2001 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMI~:

UNIDAD EJECUTORA: 07 ARTESANIAS DE COLOMBIA S,!

REGISTRO ,PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

[ FECHA DE
EXPEDICION

No, CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD

LA DIVISION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

QUE EN LA FECHA SE REGISTRA EL COMPROMISO ADQUIRIDO, CON CARGO A LA VIGENCIA DE
CLASIFICACION QUE A CONTINUACION SE DETALLA:
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N° [ ,¡P

LA DIVISION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

QUE PARA AMPARAR EL SIGUIENTE COMPROMISO:

EN LA FECHA LOS REGISTROS DE APROPIACION PRESUPUESTAL MUESTRAN SALDOS DISPONIBLES PARA LA VIGENCIA FISCAL
DE:
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2000
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.L'!J ¡;:¡'Ilr.:sl Ministerio de Desarrollo Economlco ! NI]. 7 ! ¡
@J ~~. artesanías de colombia s. a. ' CN\i20029 -' ,
~ I
@!I CONVENIO INTERADMJJ"nSTRATIVO CELEBRADO ENTRE ARTESANIAS DE ~
IT:ill COLOMBIA S.A. Y LA COMUNIDAD INDlGENA DEL PICHTh'A l

¡

~ f

~ íHill Los suscritos CECILIA DUQUE DUQUE, mayor de edad, identificada con la cédula de l..
ciudadanía No. 24.469.020 de Armenia, quien actúa en representación legal de Artesanías

rnJ.l de Colombia S.A., Sociedad de Economía Mixta, constituída mediante escritura pública ¡ !

fill] número 1998 de 1964, otorgada en la Notaría Novena del Círculo de Bogotá, vinculada 1

fill al Ministerio de Desarrollo Económico, mediante Decreto Ley 152 de 1976, en su calidad [
f@J de Gerente General, quien en lo sucesivo se denominará Artesanías, por una parte, y por ~
@I la otra Iquino Cuero Chiripua , mayor de edad, con cédula de ciudadanía número 1
I@I 16.506.533 de Buenaventura, actuando en calidad de Gobernador de la Comunidad r
nill' Indígena del Pichimá, con NIT. NO.818.00l.070-8 y resguardo asentado en el [

Municipio de Itsmina, Departamento del Chocó, quien en adelante se denominará La r
~ Comunidad hemos acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo, el cual se [
!EJ regirá por las cláusulas que a continuación se señalan, previas las siguientes
[Eill consideraciones:l. Que la Constitución Política consagra la posibilidad de celebrar r
ill.IJ contratos con el [m de impulsar programas y actividades de interés público, aspecto que [
.Iilll se enmarca perfectamente en el Convenio aquí celebrado.2. Que los representantes de las r
mlI instituciones mencionadas, obran de acuerdo y dentro de sus precisas facultades para [
liID celebrar este Convenio, y en consecuencia adquirir derechos y obligaciones.3. Que los r
I¡VI proyectos que en el marco del presente convenio se ejecutarán, se encuentran incluídos r
I!=.J en los planes institucionales dentro del contrato FONADE- Plan Pacífico - Artesanías de
lml Colombia. CLAUSULAPRIMERA:OBJETO DEL CONVENIO: Realizar dos talleres r- r;11 [
l2I para el mejoramiento técnico del oficio de la tejeduría en cuanto al proceso de tinturado
liBl de la fibra de werregue y el dibjo en el. canasto. CLAUSULA r:
WJ SEGUNDAOBLIGACIONES DE LAS PARTES:A) DE LA COMUNIDAD: a.Convocar [
f@J a 98 mujeres artesanas de la etnia Wanaan del Municipio Litoral del San Juán de las n
r£ll comunidades indígenas de: Pichima, Togoromá, Unión Balsalito, Oropua, Santa Rosa de ~
r;;;'1 Ijua, Sigrisua, al taller de capacitación técnica en el oficio de la tejedutía. b.Seleccionar n
II~ las cuatro mujeres artesanas que se desempeñarán como maestras artesanas. c.
1m) Acompañar y orientar el trabajo que las representantes de cada comunidad deben realizar f
f@) con sus comunidades de origen. d. Garantizar que todas, las particiantes cuenten con los r .
@lJ materiales necesarios para el éxito de la capacitación. e. Coordinar la preparación y [ .
I@],~ ejecución del taller de capacitación. f. Presentar un informe con los datos suficientes r I1-=1 . ... . .. .. ,.... .... r
~ "; ... ' . carre.ra 3 No. 18.60 Conmutador 2861766 Fax 281 09.17~~::il: artesani@COIOmSal.n.et.co .: ',c::~:", .r[ I1m.. . :.oo ... oo. _. : ; .... :... :.. .:.. Apartado Aereo 10776Santafé de Bogola: D.C .• Colombia . - . . . .. ._ .. '; !
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CONVENIO INTERADMINISTRA TIVO CELEBRADO ENTRE ARTESANlAS DE

COLOMBIA S.A. Y LA COMUNIDAD INDIGENA DEL PICRL'IA
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IñJI ~1'P.iI Ministerio de Desarrollo Económico 1::No.
I..!:'.l .'U=U~ artesanías de colombia s, a,f@]
[QJJ'
l@I
rnll
f@
r¡;;¡ fotográfica en la que se pueda observar qué cambios importantes se generaron con lalillJ¡gu capacitación en cuanto al producto y la forma de hacerlo, mujeres trabajando en el taller,
fi;;l procesos de transformación de la materia prima y un riguroso estado financiero de la
/~ inversión de los recursos, B. DE ARTESANIAS:l .Destinar la suma de SETECIENTOS'ffi'
i:iJ CUARENTA MIL PESOS ($740.000) MDA.CTE. para la ejecución de los compromisosum Fonade Plan Placífico. 2. Efectuar acompañamiento, orientación y seguimiento al
Iml Convenio. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONVENIO Y FORMA DE PAGO:
jI@) De acuerdo con los compromisos enunciados, este convenio tiene inicialmente un montomu total de SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOSMDA.CTE. ($740.000), que serán i

Ji~l administrados por La Comunidad, en una .cuenta bancaria, que serán girados por I
r¡:;¡1 Artesanías a la legalización del Convenio. Los gastos de administración serán asumidos ['1

. ~ por La Comunidad. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos están sujetos al Programa
I~ Anual de Caja y a la situación de fondos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional. r
.@ll CLAUSULA CUARTA: TERMINO DE DURACION. Será a partir del lo. de septiembre [
llID del 2000 hasta el3l de diciembre del 2000. CLAUSULA QUINTA: IN'TERVENTORIA.- r
OOJ La ejercerá Artesanías a través de Alicia Milena Torres, Coordinadora de la región U
JrnJ Occidente,. o quien haga sus veces. CLAUSULA SEXTA: ENTIDAD fi
OOJ ADMINISTRADORA DE RECURSOS.- El manejo de los recursos estará a cargo de La r

Comunidad, en cuenta bancaria. Atenderá las normas de control que exige la Contraloria. W. Genornlde la !kpú!>li". y la ffitenrentori'"Podal qno .,jo"", Arto""",, do Colombio. ~
''::!J qAUSULA SEPTIMA: ORGANOS DE DIRECCION, CO!vfPOSICION y I!:

nm FUNCIONES. COMITE DIRECTIVO. Estará conformado por los representantes legales .n
lID] de las entidades firmantes o por sus delegados. En el marco de los convenios suscritos R
f@] entre Artesarúas y Fonado Plan Pacífico, se invita a los representantes de la región a hacer renm parte del Comité. Este será presidido por Artesanías. Funciones: a) Acordar cómo se rn
rmJ efectuará la ejecución de los recursos y determinar el desembolso de acuerdo al plan ro
1ñ1/ operativo de capacitación, a los proyectos que se aprueben en el presente convenio y a las E
~ sugerencias y evaluación que de éstos haga Artesanías. b) Verificar que la inversión de 1£
IU!J los recursos se reaIicede conformidad con el Plan Operativo de Capacitación y los demás ro
@H proyectos que conjuntamente se aprueben, conceptuando sobre el estado de cuentas del ffI',.11Convomo,lo '':"«>0''''', 0001'01, """"POOdio~to. ,) Apli,~ al,objo,'odol 'O""~~" "m
rtID ~ ..' , 2' ID
Iñ1I "~::):~'. .>'....:..' . ra. L!:!J ":~~"..i~'. ......, '•... " e:

r=~~~~~;;;;;~~i¡¡'iii~ii::;;;;iOilrg¡~~1
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE ARTESANIAS DE
COLOMBIA S.A. Y LA COMUNIDAD INDIGENA DEL PICHINA

CN"v20029( No.¡;;Uej Ministe::o de Desarrollo Económico

l:11!:i::: artesanías de colombias. a.

~~~@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
illiJ
@l
irnI
@lI
f@]
@]J
~ todo rendimiento económico que generen los recursos aportados. d) Fomentar la adhesión
iriIl al Plan Operativo de Capacitación y a los demás proyectos, de todas las instituciones
l.::!J posibles interesadas en la promoción del sector artesanal, especialmente en el tema
[@ ambiental, productivo y comercial. f) Efectuar la Gestión de liquidación del Convenio en
l]ll su correspondiente momento, siguiendo las prescripciones técnicas y legales existentes.
i@I Para este efecto el Comité evaluará su ejecución y emitirá un cumplido de realización a
rnn satisfacción, información técnica que constituye la base de liquidación juridica. La
(@] liquidación deberá realizarse dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento del
mu término de duración del Convenio. Se realizará por lo menos una reunión del Comité

(@J, ~~:~~L~us~~cgc:1~~o~~o¿¿~~~~~~A:~~ti¿~~a=%:::d~:
mu se compromete al reconocimiento y divulgaciónde la imagen corporativa y de los créditos
ITID de Artesanías de Colombia y Fonade Plan Pacífico, en todos los medios de divulgación y
lIDJ comunicación que se utilicen, así como en todos los escenarios donde se ejecute el
I@] convenio. Para ello se imprimirán y exhibirán los logosímbolos de Artesanías y Fonade
@j Plan Pacífico, según los parámetros de la Oficina de Cooperación y Divulgación de
f@) Artesanías. En los contratos y comunicaciones del convenio se incluirá siempre el
r.ill encabezado Contrato Artesanías de Colombia-Fonade Plan Pacífico-Convenio Artesanías
l!::J de Colombia- Comunidad Indígena del Pichiná. CLAUSULA NOVENA: COBERTURA
i@] DEL CONVENlO.- La sede de ejecución será en el Resguardo Indígena de la Comunidad. nm de Pichiná, localizada en la jurisdicción del Municipio de Itsmina,deartamento del
f@J Chocó. CLAUSULA DECIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- Losmi representantes legales de las instituciones manifiestan que no se encuentran incursos en
J@] causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las consagradas en la Ley; de igual
m!J manera manifiestan que actúan dentro de expresas y precisas facultades. CLAUSULA
r;:;;¡ DECIMA PRIMERA: SANCIONES PECUNIARIAS.- La entidad que incumpla los
IL~ compromisos adquiridos en este Convenio, deberá indemnizar a las demás en un
IQ1J porcentaje hasta el 10% del valor de los aportes económícos que se hayan efectuado; este
[@] monto será girado a favor de la Institución que maneja los recursos, sin necesidad de
rnll requerimiento judicial. Para efecto de establecer cuándo se incurre en incumplimiento, elrnn ' Comité se reunirá y examinará la situación. De encontrar mérito, levantará acta en que se
mJJ : ~ ¡j ," . ' .' . ., .' . . y
rmJ ,,"'9 3

m!J ~::.::'. ..' ' -. . '..
- r;;:;t, ... ," ,:' .'-:.: Ca!!e.,-" 3 No. 18.60 Conmutador 2861766 Fax 2810917 E.mail: artesani@colomsat.net.co
'II!!J ,:,:0'•.: .,' Apartado Aéreo 10776 Sanlaté de 80gotá, O,C" Colombia
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rmJ.mn
rfill
mu
f@
[@) impone el porcentaje de la respectiva sanción. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
@ll CAUSALES DE TERMINACION.- El Convenio tendrá una duración de cuatro (4)
r;;;'I meses, no obstante, con el voto favorable de Artesarúas, las entidades firmantes podrán
I~ ampliarlo, modificarlo o darlo por terminado y entrar a liquidarlo mediante acta que

, rmJ contendrá los derechos y obligaciones de cada parte. CLAUSULA DECIMA TERCERA:rnn COMPROMISORIA.- Cualquier diferencia que surja entre las partes con ocasión de la
]ll celebración, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Convenio, se decidirá por
lmJ mutuo acuerdo; de no ser posible, será sometida a un Tribunal de Arbitramento compuestomu por tres (3) miembros, elegidos en consenso por las partes. Si no se logra acuerdo en la
1mI. elección de alguno o de todos los árbitros, éste o éstos serán designados por el Centro de
1ñ1l Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de la ciudad de Santafé de Bogotá 1
~ D.C. El procedimiento se sujetará a las normas que disponen los Decretos 2279 de 1989 I
I~ Y2651 de 1991. Su organización interna deberá ser igual al reglamento que para el efecto
fiill utiliza el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santafé de ¡:,nm Bogotá D.C. El Laudo Arbitral deberá ser proferido en derecho y los costos y honorarios j

'@J del Tnbunal de Arbitramento serán a cargo de las partes por cuotas iguales. CLAUSULA [
. f@J DECIMA CUARTACESION.- Ninguna de las partes podrá ceder su calidad sin previa Imu ' autorización por escrito de las demás entidades intervinientes en la celebración del r

Convenio.CLAUSULA DECIMA QUINTA MODIFICACIONES.Los términos y
~ condiciones de este Convenio podrán ser modificados en cualquier momento, mediante 1
:!I documento suscrito por las partes, y sus vaCÍoso situaciones no reguladas; serán definidas [

ImI conjuntamente con la previa autorización de Artesanías. Las modificaciones y acuerdos r
I£ll posteriores a este Convenio serán parte integrante del mismo. CLAUSULA DECIMA [
fmJ SEXTA: PERFECCIONAMIENTO.- Este convenio se entiende perfeccionado con la r
m1J firma de las partes.CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL Ú
J@J CONVENIO.- Forman parte del presente Convenio: 1. Resolución 071 del 6 de n
rñ11 noviembre de 1985 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, por el cual se [.
~ constituye el resguardo Indígena Pichiná. 2.Certificado de disponibilidad presupuestal r
1U!! número 782 del 18 de agosto de12000, expedido por el Coordinador de Presupuesto de
rn!J Artesanías. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DISPONIBILIDAD PRESUPUEST AL.- rnm , , Los gastos que genere este Convenio, serán atendidos por Artesanías, de acuerdo con la r
rn!I'lt( ", 'r'rmJ:X£ ': o,, 4 r

. '@1 :~;,mJ':.:~;:"~-'~é;;~' '--o ' "~':;~ ~
'r;;;'I '.'1?i:::¡;L:.: ~,-J ":;: ca,n:e~ra.,_~,~o.18-60 Conmutador 2861766 Fax 2810917 e.mall: artesani(@COIOmSal.nel~O ;,: ,,;~ r¡
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CONVENIO INTERADMINISTRA TIVO CELEBRADO ENTRE ARTESANIAS DE

COLOMBIA S.A. Y LA COMUNIDAD INDIGENA DEL PICHINA

disponibilidad presupuestal número 782 del 18 de agosto del 2000 expedido por el
Coordinador de Presupuesto de Artesarnas. Para constancia se firma por las partes
comprometidas el 18 de agosto del 2000.

Iqu o Cuero Chiripua
c.c. 16.506.533 de Buenaventura
Gobernador Comunidad Indígena
del Pichiná I
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¡:;:¡'I1'P.iI Ministerio de Desarrollo .Econ~mico "

I!:!II.!:::! artesanías de colombia s. a.
SECCION: 2001 MINISTERIO DE DESARROLLOECONOMICO

UNIDAD EJECUTORA: 07 ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

N° [ 7fP)

LA DIVISION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

QUE PARA AMPARAR EL SIGUIENTE COMPROMISO:

('C;II'.lEt.i10 !HTE;:;II,ISTITUCI(JN,~L ~./.I.H',4Fl:::,t.L1Z..AFU()S "r';¡U.EPE~; -..:AF'.o. f.í.. MEJOR,~r~llE:llrO'fl::('tll("O C~ L.\
-EJf.Q!}F:I~

EN LA FECHA LOS REGISTROS DE APROPIACION PRESUPUESTAL MUESTRAN SALDOS DISPONIBLES PARALA VIGENCIA FISCAL
DE: 2000

RUBRO I REC. I DESCRIPCION I VALOR

'...
' ..

I

", ;

..~

TOTAL I $

BENEFICIARIO

NIT

PRORROGA

:H~,001070

FECHA DE
EXPEDICION

VIGENCIA DE ESTE
CERTIFICADO

JE E OIVISION DE PRESUPUESTO

•
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SECCION: 2001 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMIC.

UNIDAD EJECUTORA: 07 ARTESANIAS DE COLOMBIA S.tartesanías de colombia s. a.
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REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

N° [ ¡nr.:

[ FECHA DE
EXPEDlCION

( Noo CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD

LA DIVISION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

QUE EN LA FECHA SE REGISTRA EL COMPROMISO ADQUIRIDO, CON CARGO A LA VIGENCIA DE __ ~=__ 'EN LA
CLASIFICACION OUE A CONTINUACION SE DETALLA: _'-".013

QBJETO:

CONVENIO CI'IV :'1)(';" I)l:L\GO~;T(1 W,;~,}(,,,ItrIH';.)'.!.'L1ltW:Tl"IfI,lI\I(, <:IJY() '')B ..IETO ES El OE
REJIl IZAR DOS TAllERE~~ PP.PA El. h i[Jú¡.'i~.Ilfi,¡"fü T' :NtCn OC Í).\ n',IE!Jiji~ Lt\ EN ClJANTOAL
PROCESO DE TINTUnftDO LJE LA r l[Jf(J', DE ~iEl\I:EGUE '( EL DleuJ'; Er: EL

A C' o IR, o N' A PA T -lF f iu:: ~-'FPTp.a,':;TA FI ,,~I ':Ií:::'ooni

RUBRO I REC. I DESCRIPCION I VALOR

: .'!:,~J.00
'.<.

TOTAL r $

BENEFICIARIO /

( NIT: :,1;,00 IOJO
~")E-~f)I)""" .•I:' "-I'-'I'll;l\Il' .••••,M.•tJ.r.lI'. pro.-HI"''''

o. ..,
i

o.. . . 'J i11.1. - ...,., , .-
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JEFE DIVlSlON DE PRESUPUESTO
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE ARTESANIAS DE
COLOMBIA S.A. Y LA COMUNIDAD INDIGENA DEL PICmNA.
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f@] ~"r.:;'IMinisterio de Desarrollo Económico ( No
@1J 1aIL:! artesanías de colombia s. a. ' .
f@]
@lI
~iG
[@
f@l1@ Los suscritos CECILIA DUQUE DUQUE, mayor de edad, identificada con la cédula de
l. ciudadanía No. 24.469.020 de Armenia, quien actúa en representación legal de Artesanías 1

[ffiJ de Colombia S.A., Sociedad de Economía Mixta, constituída mediante escritura pública¡
/@] número 1998 de 1964, otorgada en la Notaría Novena del Círculo de Bogotá, vinculada i

Pll al Ministerio de Desarrollo Económico, mediante Decreto Ley 152 de 1976, en su calidad I
~ !,I]¡ de Gerente General, quien en lo sucesivo se denominará Artesanías, por una parte, y por ,
"fgJ la otra Iquino Cuero Chiripua , mayor de edad, con cédula de ciudadanía número i
Iilll 16.506533 de Buenaventura, actuando en calidad de Gobernador de la Comunidad I
r.;¡¡ . Indígena del Pichimá, con NIT. NO.818.001.070-8 y" resguardo asentado en el I
~ .!r.:;;I Municipio de Itsmina, Departamento del Chocó, quien en adelante se denominará La I
11:!I Comunidad hemos acordado celebrar el presente ConveIÚOInteradrnillistrativo, el cual se
lID! regirá por las cláusulas que a continuación se señalan, previas las siguientes ¡
r@ consideraciones:l. Que la Constitución Política consagra la posibilidad de celebrar !
NJ] contratos con el fin de impulsar programas y actividades de interés público, aspecto que I
....lful se erunarca perfectamente en el Convenio aquí celebrado.2. Que los representantes de las I
, @J instituciones mencionadas, obran de acuerdo y dentro de sus precisas facultades para t

ITID celebrar este Convenio, y en consecuencia adquirir derechos y obligaciones.3. Que los r
r¡i11 proyectos que en el marco del presente convenio se ejecutarán, se encuentran incluídos ,
~ en los planes institucionales dentro del contrato FONADE- Plan Pacífico - Artesanías de ,
,~ Colombia. CLAUSULA PRIMERA:OBJETO DEL CONVENIO: Realizar dos talleres !

~ para el mejoramiento técnico del oficio de la tejeduría en cuanto al proceso de tinturado [
fiB1 de la fibra de werregue y el dibjo en el canasto. CLAUSULA I
1m) SEGUNDA:OBLIGACIONES DE LAS PARTES:A) DE LA COMUNIDAD: a.Convocar (
[@ a 98 mujeres artesanas de la etnia Wanaan del Municipio Litoral del San Juán de las r
~ comunidades indígenas de: Pichima, Togoromá, Unión Balsalito, Oropua, Santa Rosa de [
r;::;¡ Ijua, Sigrisua, al taller de capacitación técnica en el oficio de la tejeduría. b.Seleccionar r
11.!!J las cuatro mujeres artesanas que se desempeñarán como maestras artesanas. c.
lID.) Acompañar y orientar el trnbajo que las representantes de cada comunidad deben realizar '."
(@) con sus comunidades de origen. d. Garantizar que todas las particiantes cuenten con los t
I£ll materiales necesarios para el éxito de la capacitación. e. Coordinar la preparación y 1
(@] ~ ejecución del taller de capacitación. f. Presentar un informe con los datos suficientes ~I

1£111' . " -. .. I
r@] l' . - .. .

, ~ '.. . ---- ~'..~~\':I
. r;:::;t ~.. ". . . Carrera 3 No. 18-60 Conmutador 286 1766Fax 281 09.17E-maH: artesani@colomsat.net.,co. X,-,;,:, .:'e .1
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'~@~@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~í

mailto:artesani@colomsat.net.,co.


, , .

'" ..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rr
~ .r.i;tr.;'l Ministerio d~ Desarrollo EconómiC~ ( No. I ~
Ui:!I I!:!II!:! artesanlas de colombia s. a. '. CNV20029 ' ~

.~ l!
@l CONVENIO INTERADMlNISTRA TlVO CELEBRADO ENTRE ARTESANIAS DE ~
f@] COLOMBIA SA y LA COMUNIDAD INDIGENA DEL PICHINA r
~ 1
~ I" Jim fotográfica en la que se pueda observar qué cambios importantes se generaron con la i
IIDl capacitación en cuanto al producto y la forma de hacerlo, mujeres trabajando en el taller, í
r;;l procesos de transformación de la materia prima y un riguroso estado financiero de la r¡

l~ inversión de los recursos. B. DE ARTESANIAS:l ,Destinar la suma de SETECIENTOS
1m] CUARENTA MIL PESOS ($740.000) MDACTE. para la ejecución de los compromisos 1
~" 1,,~ Fonade Plan Placífico. 2. Efectuar acompañamiento, orientación y seguimiento al
&!ID Convenio. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONVENIO Y FORMA DE PAGO: j
rmJ De acuerdo con los compromisos enunciados, este convenio tiene inicialmente un monto "\rnu, total de SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MDACTE. ($740.000), que serán ¡
nm" administrados por La Comunidad, en una cuenta bancaria, que serán girados por j
r.m Artesanías a la legalización del Convenio. Los gastos de administración serán asumidos
~ por La Comunidad. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos están sujetos al Programa
!lID Anual de Caja y a la 'situación de fondos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional.
W.l CLAUSULA CUARTA: TERMINO DE DURACION. Será a partir del lo. de septiembre

(~' f@) del 2000 hasta e131 de diciembre del 2000. CLAUSULA QUINTA: INTERVENTORIA-
',,~ rnll La ejercerá Artesanías a través de Alicia Milena Torres, Coordinadora de la región
f@ Occidente, (, quien haga sus veces. CLAUSULA SEXTA: ENTIDAD
OOI ADMJNISTRADORA DE RECURSOS.- El manejo de los recursos estará a cargo de La

Comunidad, en cuenta bancaria. Atenderá las normas de control que exige la Contraloría
~ General de la República. y "lainterventoría especial que ejercerá Artesanías de Colombia.
l:!I CLAUSULA' SEPTIMA: ORGANOS DE DIRECCION, COMPOSICION y
f@] FUNCIONES. COMITE DIRECTIVO. Estará conformado por los representantes legales. mn de las entidades firmantes o por sus delegados. En el marco de los convenios suscritosnm entre Artesanías y Fonado Plan Pacífico, se invita a los representantes de la región a hacer
I!ill parte del Comité. Este será presidido por Artesanías. Funciones: a) Acordar cómo se
[@] efectuará la ejecución de los recursos y determinar el desembolso de acuerdo al plan

operativo de capacitación, a los proyectos que se aprueben en el presente convenio y a las
~ sugerencias y evaluación que de éstos haga Artesanías. b) Verificar que la inversión de
I~ los recursos se realice de conformidad con el Plan Operativo de Capacitación y los demás
@ll . proyectos que conjuntamente se aprueben, conceptuando sobre el estado de cuentas del
[;} ',~, Convenio, lo c~ const~. en el acta correspo~die~te. c) Apli~ar al objeto del convenio,

I I@ .~. :.:'; ..;,',. '" 2'

.~...@J :~~~;:~~~~:.>;:~~::,~:";>'...... .
, . r;:::;'I ",':':'i'.'P'::: .~ ~::¡" :. :.1Carrera 3 No. 18-60 Conmutador 2861766 Fax 281 0917 E-mail: artesani@colomsalnelco
,I~ 'c, :;.:.';::. '; ":',: • :: ::.> , .. '. . Apartado Aéreo 10776 Santafé de Bogotá. D.C.; Colombia '.
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L:!.I I!:!IL::! artesanías de colombia .s. a. CNV20029
[[ID
@I
f@]
@]J

I todo rendimiento económico que generen los recursos aportados. d) Fomentar la adhesión
@j al Plan Operativo de Capacitación y a los demás proyectos, de todas las instituciones

posibles interesadas en la promoción del sector artesanal, especialmente en el tema
liBJ ambiental, productivo y comercial .. f) Efectuar la Gestión de liquidación del Convenio en
lffil su correspondiente momento, siguiendo las prescripciones técnicas y legales existentes.
j@J Para este efecto el Comité evaluará su ejecución y emitirá un cwnplido de realización a

~.]JI satisfacción, información técnica que constituye la base de liquidación juridica. La
nm liquidación deberá realizarse dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento delmI término de duración del Convenio. Se realizará por lo menos una reunión del Comité

. r;;:;, durante la vigencia del Convenio y .se levantarán actas que firmarán las
Il!!l partes.CLAUSULA OCTAVA: lMAGEN CORPORATIVA: La entidad administradoramu se compromete al reconocimiento y divulgación de la imagen' corporativa y de los créditos I
fiID de ArtesaIÚas de Colombia y Fonade Plan Pacífico, en todos los medios de divulgación y 1
@J comunicación que se utilicen, así como en todos los escenarios donde se ejecute el ¡/. nm convenio. Para ello se imprimirán y exhibirán los logosímbolos de ArtesaIÚas y Fonade 1
@J Plan Pacífico, según los parámetros de la Oficina de Cooperación y Divulgación de I
Ji]] Artesanías. En los contratos y comunicaciones del convenio se incluirá siempre el ¡
rnJ] encabezado Contrato Artemas de Colombia-Fonade Plan Pacífico-Convenio Artesanías

1de Colombia- Comunidad Indígena del Pichiná. CLAUSULA NOVENA: COBERTURA
j@j DEL CONVENIO.- La sede de ejecución será en el Resguardo Indígena de la Comunidad 1
~ de Pichiná., localizada en la jurisdicción del Municipio de Itsmina, deartamento del I
I@] Chocó. CLAUSULA DEClMA: INHABllJDADES E INCOMPATIBILIDADES.- Los r
rnJJ representantes legales de las instituciones manífiestan que no se encuentran incursos en [
f@ causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las consagradas en la Ley; de igual rmn manera manifiestan que actúan dentro de expresas y precisas facdultades.CLAUSULA [
r;;:;, DECIMA PRIMERA: SANCIONES PECUNIARIAS.- La enti ad que incumpla los r
IL~ compromisos adquiridos en este Convenio, deberá indemnizar a las demás en un
IIDJ porcentaje hasta el 10% del valor de los aportes económicos que se hayan efectuado; este [
I@] monto será girado a favor de la Institución que maneja los recursos, sin necesidad de r
rn!J requerimiento judicial. Para efecto de establecer cuándo se incurre en incumplimiento, el [
I@] . Comité se reunirá y examinará la situación. De encontrar mérito, levantará acta en que se r
mu~Ú .. '. ['lID ~._--e¡ , 3 r

'. ~~" .,;' '" ....; \ ':'. . ". . '--. . .. [
~ . r;;:¡J ...:;_:.:: .. '.«/! ',;...Ca~re!.a 3. No: 1.8-60 Conmu!ador 286 1766 Fax 281 0917 E.mail: artesani!ªlcolomsat,nel.co ... :• ..:•. ~. [.
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@11 CONVENIO INTERADMlNISTRATIVO CELEBRADO ENTRE ARTESANIAS DE
rmJ COLOMBIA S.A. Y LA COMUNIDAD INDIGENA DEL PICHINA
~ ,
~ IfmJ impone el porcentaje de la respectiva sanción. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 1
mn CAUSALES DE TERMINACION.- El Convenio tendrá una duración de cuatro (4) 1
r;;;r ,meses, no obstante, con el voto favorable de Artesanias, las entidades firmantes podrán r
Ji!:!1 ampliarlo, modificarlo o darlo por tenninado y entrar a liquidarlo mediante acta que
I£ll contendrá los derechos y obligaciones de cada parte.CLAUSULA DECIMA TERCERA: [
rrm COMPROMISORIA.- Cualquier diferencia que sUIja entre las partes con ocasión de la r
rrm celebración, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Convenio, se decidirá por E
.@ mutuo acuerdo; de no ser posible, será sometida a un Tribunal de Arbitramento compuesto n
I!ID por tres (3) miembros, elegidos en consenso por las partes. Si no se logra acuerdo en la rr
r;;;r elección de alguno o de todos los árbitros, ést~ o éstos serán designados por el Centro de r.:
I~' IrrñU Conciliación y Arbitraje de la Cámará de Comercio de la ciudad de Santafé de Bogotá rr
~ D.C. El procedimiento se sujetará a las normas que disponen los Decretos 2279 de 1989 ~
fiID y 2651 de 1991. Su organización interna deberá ser igual al reglamento que para el efecto ~
I]ll utiliza el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santafé de ti
f@] Bogotá D.C. El Laudo Arbitral deberá ser proferido en derecho y los costos y honorarios rr

- @J./ del Tribunal de Arbitramento serán a cargo de las partes por cuotas iguales. CLAUSULA I!
liID DECIMA CUARTA:CESION.- Ninguna de las partes podrá ceder su calidad sin previa rrmn autorización por escrito de las demás entidades intervinientes en la celebración del I!
r;;;r Convenio. CLAUSULA DECIMA QUINTA: MODIFICACIONES. Los términos y ~
Il!:!.I condiciones de este Convenio podrán ser modificados en cualquier momento, mediante Ir
rñlJ docmnento suscrito por las partes, y sus vacíos o situaciones no reguladas, serán definidas I!
IdI conjuntamente con la previa autorización de Artesanias. Las modificaciones y acuerdos fEmIl posteriores a este Convenio serán parte integrante del mismo. CLAUSULA DECIMA ' Ir
Iiill SEXTA: PERFECCIONAMIENTO._ Este convenio se entiende perfeccionado con la IDmn firma de las partes. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL m
üID CONVENIO.- Forman parte del presente Convenio: 1. Resolución 071 del 6 de m
rñIl noviembre de 1985 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, por el cual se ~
L2I constituye el resguardo Indígena Pichiná. 2.Certificado de disponibilidad presupuesta! ~

número 782 del 18 de agosto del 2000, expedido por el Coordinador de Presupuesto de II!rnH Artesanías. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DISPONIBILIDAD PRESUPUEST AL.- rn
Iiill . " Los gastos que genere este Convenio, serán atendidos por Artesanias, de acuerdo con la m
IID.i1 '.', .,.. "'~
@j :;;~¡;~,.:.:¡.:.,:'.<>,',¡,: ", , --- . ,"';:,~ m
r,::;,':~~:;{/;;;;,.1 i')j c~n;e~ra_3.;~,o.18-60 Conmutador 2861766 Fax 2810917 E-mail: artesani~coromsat~e~~o ' , L: ,1" 'F.,
1l!!J '-,"""" "',' .. " ,',. '" ..,..' ,: ,', Apartado Aéreo 10776 Sanlaré de Bogolá. D,C. _Colombia " , ," .~, II!'
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1
,

~ '

. rnn CONVENIO INTERADMINISTRA TIVO CELEBRADO ENTRE ARTESANIAS DE 1
[@ COLOMBIA S.A. Y LA COMUNIDAD INDIGENA DEL PICHINA
.~ I
~ If@) disponibilidad presupuesta! número 782 del 18 de agosto del 2000 expedido por el !

Coordinador de Presupuesto de Artesanias. Para constancia se firma por las partesI comprometidas el18 de agosto del 2000. !
mJ 11
~ ¡
~ 1rmJ Iqu o Cuero Chiripua r
mll C.c. 16.506.533 de Buenaventura r
r;;;'1. j/l Gobernador Comunidad Indígena r@I 'l'1' del Pichiná l
rmJ r
~ [

c~ r8rng [
.~ r
OOJ [
~ r
~ [
liID [
~ [
~ r
OOJ n
~ n~. r
~ f~ r
~ i :.rr;¡n . ,.~ : [,
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Anexo NC B

CUADERNO DE DISEÑO - PRODUCCiÓN. Formato de presentación y contenido. Según particularidades

del proyecto cada aspecto se contempla o no y se combina con otros, sin ~adir información fundamental para

la producción de las piezas por parte de cualquier artesano.

TITULO
Nombre de la regional, departamento, municipio, vereda o localidad, oficio y materia prima. Etapa de Producción.

CONTENIDO

INTRODUCClON

1. ANTECEDENTES
• Historia de la Asesoría, incluyendo profesional(es) a cargo
• Cuál es la línea diseñada, qué piezas se aprobaron para ia etapa de producción y por qué

• Evaluación interna y externa de las muestras

• Qué se aprobó a nivel de diseño
• Qué se aarobó a nivel comercial

2. ANÁLISIS DE MUESTRAS DE DISEÑO Y DE PROTOTIPOS DE PRODUCCiÓN

• Aspectos Formales: proporción, calidad, color, precio
• Cambios en la sustentación de la Propuesta
• Cambios en la Propuesta (especí~cos por pieza y en la línea)
• Incluir Fichas Técnicas de Producto, de las muestras, como referentes y de los prototipos como muestras.

3. PRODUCCION
• Planteamiento de esquema productivo: Di~cultades ex~tentes y soluciones
• Proceso de producción, habiendo implantado los correctivos necesarios

• Capacidad de Producción
• Costos de Producción
• Proveedores
• Control de Calidad para el artesano, para el comprador, formación de grupos de control de calidad interno
y auditoría, proveedores de materid prima e insumas .

•Incluir Fichas Técnicas de Dibujo y Planos Técnicos, definitivas para producción.

4. COMERCIALlZACION
• Mercados sugeridos
• Presentdción comercial
• Propuesta de marca, etiqueta y sello de identidad
• Propuesta de empaque
• Propuesta de embalaje
• Propuesta de transporte



¡::;:¡] r¡::;J Ministerio de Desarrollo económico
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FICHA DEL TALLER

~ wA,OS ;JENERAL:::S

:;~C.=>6.R7A""E:-a70

~/MUNICIP'O:

i\/'!RECA'LOCALIO.a.,OI

r =-:E:SGUARDO:

::¡DI0411 <.
8. ARTESANOS INDEPENDIENTES

NOMBRE:

CÉDULA DE CIUDADANíA:

DIRECCION:

íELÉF"OHO:

ETNIA:

lipo DE POBLACiÓN:

CIUDAD:

FECHA t-lACIMIENTO:

...•. GRUPOS ARiESANALES

NOMBRE o RJr,ZÓH SOCI .••.L:

?ERSONERiA JURíDICA:

REPRESENTANTE LEGAL:

.=-~CHA :;:lE CREACiÓN:

No. INTEGRANTES:

MWERES:

HOMBRES:

NIT. :
No. INTEGRANTES ACTIVOS:

MWEr=lES:

HOMBRES:

I
I
i
I

D EL OFICIO

OFICIO:
RECURSO NATURAL:

TÉCNICA:
MATERIA PRIMA:

INSUMOS: .
HERRAMIENTAS/MÁOUINAS/OTROS

E Los PRODUCTOS

PIEZA NOMBRE A.JNClóN LíNEA CALIDAD ACABADOS

._. EO ..e.ORO .MO . -
EO eO RO MO
EO eO RO MO
EO eO RO MO
EO eO -O MO
En en Rn Mn

F. PROOUCC1ÓN""'ERCAOEO

PRODUCTO 1 PRODUCCIÓN/MES (U) COSTO PRECIO EN TALLER PRECIO POR MAYOR COSTO EMPAQUE

J

COMERCIAUZ.A.CIÓN DIRECTA D INDIRECTA O FER ••••S e OTRAS D

I
:

1------------------------------\1------------------------------------------'-----'

IRECOMENDACIONES. 11

I-R-E-S-PO--N-S-A-e-L-E-'-------------------~-E-C-H-A-.--------1 _

~~~~g,ó"D~DrnDDI~.-_-_--_-====================================================-
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FICHA DE PRODUCTC

•

ARTESANO:

DEPARTAMENTO :

CIUCAD/MUNIClptO;

LoCALICAONEREDA/

RESOUAROO:

: I No I 1 llPO DEPOBLACIÓH:

ANCHOtCMl: ALTO(CMI:

PESO<CRI:

COLOR:

CERTIFICADO HECHOA~: si

LíNEA:
REFERENCIA:

UROOICf'olI;

OIÁ,.. ETROtCMI:

PIEZA;

NOMBRE:

OFICIO:

TÉCNICA:

RECURSO N.••ruRAL:

MATERIA PRLM•••;

MERCADO OB.JET1vO:

PROOUCCIÓNiMES:

E,..PAQUE.

E•••e..•.LAJE.

COSTO

UNITARIO:

P. MAYOR:

EMP"OUE:

PRECIO

UNITARiO:

P. MAYOR;

EMPAQUE:

I_OBSERVAC_.ONES. 1

1

1

IRESPONSABLE: FECHA: _

~~S~~~RENCIA D!.-JCOODCO llPO OE FICHA: REFERENTE(S) O MUESTRA [] UN EA O EMPAQUE
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DIBUJO y PLANOS TÉCNICOS

PIEZA:

No••••eRE:
OF1Cl0:

TÉCNICA:

REF'ERENCIA:

LíNEA:
RECURSO NAruRAL:
MATERIA PRIMA:

I EsC,IOilI' PL. I

PROCESO DE PROOUCCIÓN: --1 OBSERVACIONES: ~

I~R-ES=-=PO-=N-SA~-e~c~E'====================~F1-E=C=HA='=======~I I~ _
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I DISEÑADOR:

OBJETIVOS:

ACTIVIDADES REFERENTESA DISEÑO:

OTRAS ACTIVIDADES:

LOGROS ESPERADOS:

OgSE.~.A.t:!O •••ES y !1.ECOME•••D.A(IO •••ES:

ANEXOS

I FECHA:

PLAN GENERAL DE
TRABAJO

I N° CONTRATO:



~ f@ Ministerio 00 OesaIToDo Económico
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ACTIVID/\DES DE DISEÑO
CONTROL DE.ASISTENCIA POR AOIVIDADES

y REPORTEGIlUPA POR EVALUACiÓN

ASESORIA y ASISTENCIA rtcNICA INDIVIDUAl O GRUPAl

O''''''/'.I)O''ASESoo COORDINADOR REGIOIIAl tAlUACl6Ñ I

I .- t

ASESORIA y ASISTENCIA rtcNICA INDIVIDUAl'

11.
"'rlLllOO'i y t~(J,',.uw.ESO tAlON t~ITOC.C HOlAS TIPO DEASESOll:IA O AS1SrENCIA PROTOTIPOS O MUESTRI\S r£CNICA OBSERV.•..OOHES

SOC1"l

I

,
..
,
S

FECHAS OlA o EVALUACiÓN o INFOR~v..CI6N RfSU,\ tEN

ACTIVIDADES
~'1" M''HUDOS y NOMBRES IDENTlRCACI6N

OESEMPEÑO

HORAS OlAS
SHuenci.

I ItU (j) "j y) '</\ • f JI X /, , -';/ ,. -' ZonA CORPESIOI"'llllmento
I '

-
J, M"'flicinio!C¡ud.d

N.'Cko Artnl!'l&l -7Q Toflilv- Ir" ,~

,
, Or~"",dOI

S
P,o.-tlo Mo

Ó

FECHAS

, lnicil T{nnina

a
Dil Mo A"" Di, IAn AñO'

, ACTIVIDAD

'"
Olicia

tt

Ucnlo;l

"
T,<><>de A~ci6 ••

! ~

Mo.Md,d

II

Durlción (1-.<".,)

, \
TIEMPO APLICADO

l'

TfllrÍl (ho,u\ P'Hliu (ho,.,)

"
MOVIMIENTO DEPARTICIPANTES

"
In~rlj,Q: Homb,C"I Mujcrn

"
fJeKlc;bn: Hombrn t.Au'cln

:'0
l8'CIo''': Hombr~ rAú,n

--_.- ..
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FICHA DE EVALUACIÓN

DE INSTRUCTORES Y ASESORES

Región _ _ Departamento Municipio

Instructor o Asesor ____________ Comunidad o grupo

Modalidad de Capacitación:

CUI>O_Curso-Taller Asesarí. Asistencic1 Técnica Seminario Gira Educativa Otro Cuál _

Tema

Duraci6n: Horas presenciales __ Horas no presenciales

1. Evalúe los siguientes aspectos del instructor o asesor y del tema tratado, de acuerdo con su apreciac:ón personal
-y los siguientes indicadores (marque con una X):

E=Excelente B=Bueno R=Regular D=DeRciente

n InlO i D 1\ ..,
I

,
I ,

1. ¿C6mo considera el método de enseñanza utilizada?
2. ¿C6mo vio la participaci6n y motivaci6n del grupo?

3. ¿Qué conocimiento tenia del tema el instructor o asesor?
4. ¿Entendi6 usted las explicaciones dadas por el instructor o asesor?
5. ¿El instructor o maestro fue puntual para comenzar las actividades?
6. l.Si se realizaron prácticas, cómo las cali~ca?
7. Si se entregó material de apoyo, ~6mo lo considera?

La actividad respondi6 a sus necesidades?

Si __ No _ Por qué?

!L ¿Qué actividad de capacitaci6n necesita usted y sobre qué tema?

Observaciones

FECHA _ NOMBRE y FIRMA (p.u. quim qui••• fi,m",lo)
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RÉCORD DE ASESORíA PUNTUAL
POR ARTESANO

FECHA AsESOR OBSERVACIONES
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r,:::"", HORA INICIACIÓN, __

MODERADOR,

PUNTOS DESARROLLADOS:

RELATOR:

I"S-.' _..m"'" "

FICHA DE RELATORíA
AaAN°

IHORA FINALIZAOÓN:



;;;'1r;;¡Ministerio de Desarrollo Económico
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Nombre: e.e.

Lugares que debe visitar:

Término del acuerdo contractual:

Objeto:

días, a partir del DíA MES AVoO

G"tos de permanencia (alojamiento y alimentación) razón de $

Total gastos de pe~nenci4
Transportes a Terminal y/o Aeropuertos
Transportes Termin.sles
Transportes Aéreos
Otros

TOTAL

RU8RO PRESUPIJEST.A.L:

~ diarios por d~.

$
$
$
$
$

$-----

Se certifica el registro p=upueslal N' _

Este acuerdo se presenta con base en Carta de Trabajo o Contrato N° _____ de fecha DíA MES

Sobre la suma anticipada debe presentar 4 SU regreso la cuenta de legalización debidamente comprobada, así como el informe

sobre el cumplimiento del Acuerdo de Viaje, so pena _de-.",tenerel desembolso de sus honorarios.

ATENTAMENTE,
ORDENADOR DEl GASTO

COMPROBANTE DE AVANCE

Fecha d. EI.bo,ación OÍA MES AÑo N° Valo, $

Son: _

Giro .s través del Banco Notillcar a:" ~ _

'---

Dirección: Ciudad

Teléfono: Recibí:

FIRMA TESOtlERO

_________ Dpto.:

Recibí:
c.e. de _
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LEGALIZACiÓN AVANCE
ACUERDO DE VIAJE

NÚMERO: _

A FAVOR DE:

DETALLE

Por concepto de Legalización Avance N°
dado para dar cumplimiento al Acuerdo de Viaje.

Los gastos realizados son:

Por Viáticos
Por Transporte

Otros

$
$
$
TOTAL $ --------

DO MM AA

Valor $ _
Recibo de Caja N°_. Fecha: -------

Saldo a Favor: Si No
Reintegro: Si No

Firma:
Recibido:

TESORERíA

Presupuesto:

Contabilidad:
Debe Haber

CUMPLIDO

cumpli6 a satisfacci6n con el objetivo de
de fecha • por el

DO MM AA

término de días, habiendo presentado oportunamente el informe respectivo que reposa en nuestra o~cina.

Por medio de la presente certifico que
con e.e. N° de

Acuerdo de Viaje N°

de $ _
Justifico el saldo a favor Si No

La presente certificaci6n se expide a los
para efectos de Legalizaci6n de Avance .

días del mes de __________ de 199_

., Firma de quien autoriz6 la Orden de Acuerdo de Viaje
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DISEÑADOR: ---------------------
DEPARTAMENTO: --------------------
CIUDAD/MUNICIPIO: -------------------
VEREDNLOCALlDAD/RESGUARDO: ---------------
ORJETlVOS:

OfiCIO:
MATERIA PRIMA:
DURACiÓN:
BENEfiCIARIOS:

PLAN DE VIAJE

OBSERVACIONES
LOGROS ESPERADOSIACTIVIDADESFECHA

-. -
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DISEÑADOR:
DEPARTAMENTO:
CIUDAD/MUNICIPIO:
VEREDMOCALIDADIRESGUARDO:
OBJETIVOS:

INFORME DE VIAJE

OFICIO: --------------------MATERIA PRIMA: _

DURACIÓN: ~------------------
~N~

1, FECHA I ACTIVIDADES ] LOGROS OBSERVACIONES
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I DISEÑADOR:

OBJETIVOS:

ACTIVIDADES REFERENTESA DISEÑO:

OTRAS ACTIVIDADES:

LOGROS:

ORSFRVAClONFS y RECOMENDAOONES:

ANEXOS:

I FECHA:

INFORME DE
AVANCE

I N° CONTRATO:
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