
PROYECTO INTEGRAL PARA EL APOYO A LA ARTESANÍA EN HILAZA DE ALGODÓN, EN EL MUNICIPIO 
DE MORROA, DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
 
2. TIPO DE PROYECTO: 

 
 

 
INVESTIGACIÓN 

 
 

 
ASISTENCIA TÉCNICA 

 
x 

 
CAPACITACIÓN 

 
x 

 
DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 

 
x 

 
ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL 

 
x 

 
DIVULGACIÓN 
 

 
x 

 
COMERCIALIZACIÓN 

 
 

 
OTRO 

 
x 

 
PROCESOS ARTESANALES 

 
 

 
Cual? 

  
IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO QUE PRESENTA EL PROYECTO: 
3. NOMBRE DEL GRUPO: Grupo precooperativo centro artesanal de Morroa, Grupo "el Maguey", Casa 
de la hamaca. 
 
4. NÚMERO DE MIEMBROS: 150 Personas      
                                  
5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
MUNICIPIO                            Morroa 
DEPARTAMENTO                         Sucre 
 
6. FECHA DE FUNDACIÓN DEL GRUPO: 
DÍA:  18     MES:  Diciembre    AÑO.  1.981 
 
7. SITUACIÓN LEGAL: 

 
 

 
DOCUMENTO 

 
Número 

 
FECHA 

 
x 

 
Personería Jurídica 

 
11-84 

 
29 Mayo de 1.992 

 
8. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO: 
   CARACTERÍSTICAS FAMILIARES: 

 
 x 

 
Trabaja toda la familia 

 
CARACTERISTICAS SOCIALES: 

 
 x 

 
COMUNIDAD CON JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

 
 x 

 
COMUNIDAD CON COOPERATIVA. 

 
 x 

 
COMUNIDAD CON OTRO TIPO DE ORGANIZACIÓN 

alfonso.marroquin
Sello



 
  

 
Cual ? 
Asociación de artesanos  

 
CARACTERÍSTICAS CULTURALES: 
NOMBRE LAS PRINCIPALES FIESTAS TRADICIONALES DE SU COMUNIDAD: 
-   Fiestas patronales San Blas:    Enero       3-11 
-   Festival del pito atravesao:    Agosto     12-14  
-   Festival de la canción inédita: Octubre    11-15   
 
10. ACTIVIDADES DEL GRUPO: 
- Trabajar en Aras de Consolidarse Como Grupos Asociativos, Pre-cooperativos ó Cooperativos según Su 
Grado de Desarrollo, ara así obtener un pago justo por su trabajo en la elaboración de las hamacas. 
- Producción y comercialización de hamacas y productos afines. 
- Capacitación para la diversificación de los diseños de hamacas. 
- Apertura de mercado nacional e internacional. 
- Presentación de proyectos para el desarrollo de la artesanía en Morroa. 
- Participación en ferias como expoartesanías.  
 
11. PROBLEMAS:  
- Dificultad en la obtención de materia prima. 
- Poco empleo permanente. 
- Escaso apoyo por parte de la alcaldía Municipal. 
- Desorganización y poca cohesión como gremio. 
- carencia de capacitación en organización empresarial para algunos miembros. 
- Poca variedad y renovación de los productos artesanales.  
- Necesidad de divulgación de los productos y de su tradición cultural.  
   
12. LOGROS: 
-   Voluntad de constituirse como grupo asociativo. 
-   Capacitación en Organización de la Empresa Artesana. 
-   Participación en ferias artesanales, como Expo-Artesanías 95 y Aniversario del Departamento de 
Sucre en Febrero 27 al 1 de marzo. 
-   Reconocimiento  de su calidad en la elaboración de hamacas sin ningún tipo de costuras, 
producto de una sola pieza. 
 
13. ENTIDADES DE APOYO: 

 
  ACTIVIDAD 

 
ENTIDAD 

 
PROYECTOS ARTESANALES 

 
Artesanías de Colombia. 
Museo de artes y tradición popular 

 
ASISTENCIA TÉCNICA 

 
Artesanías de Colombia 
Fundación Nueva Sabana 

  



COMPRA DE SUS PRODUCTOS Particulares. Artesanías de Colombia. 
Pedidos otras entidades. 

 
CAPACITACIÓN 

 
Artesanías de Colombia-Fundación Nueva 
Sabana. 

 
COBERTURA DEL PROYECTO: 
 
14. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ÁREA DE INFLUENCIA. 

 
 

 
ÁREA DE INFLUENCIA 

 
NOMBRE: 

 
 X 

 
LOCAL 

 
Gremio de artesanos de Morroa. 

 
15. SEDE DEL PROYECTO: 
    DEPARTAMENTO:  Sucre              MUNICIPIO: Morroa 
 
16. BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO: 
    NÚMERO:        150 personas 
 
17. BENEFICIARIOS INDIRECTOS DEL PROYECTO: 
    NÚMERO:        500 personas                  
 
18. TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO: 
    FECHA DE INICIACIÓN: Junio/96 FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre/96 
 
FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
19. FORMULACIÓN: 
Una vez iniciado el proceso de promoción social para el sector  microempresa rial en Morroa, 
patrocinado por Artesanías de Colombia en cuanto al desarrollo artesanal, ha faltado un desempeño 
acorde con la filosofía cooperativa, por otra parte, ha faltado el recurso económico para la organización 
de la producción de hamacas, y se ha visto la necesidad de intercambiar o diversificar los productos 
artesanales para no depender del mercadeo de un solo producto; para ello se cuenta con la "casa de la 
hamaca" instalada a orillas de la carretera entre Sincelejo y Corozal, y eje de comunicación entre 
Cartagena y el interior del país. 
También se carece del recurso económico para el transporte a otras ciudades para promocionar y 
vender los productos, lo mismo que la necesidad de capacitación en planeación estratégica, calidad 
total y servicio al cliente y la necesidad de acompañamiento y asesoría mientras el proyecto se 
consolida y fortalece a nivel del gremio. Sin embargo Morroa aún conserva su tradición artesanal y 
cultural, produciendo la mejor hamaca del país, elaborada por tejedoras en telares manuales con una 
destreza únicas, a pesar de tener una existencia en un nivel económico bajo, no contando con recursos 
para el abastecimiento de materia prima, ni con un medio de divulgación sus artesanías. 
 
 
 



20. JUSTIFICACIÓN: 
Con base en las necesidades anteriormente enunciadas, surgió la idea de reactivar el comité de 
producción y control de calidad, para abanderar un proyecto de "centro para el acopio de materias 
primas y productos artesanales", por una parte, y por otra la organización para la participación en ferias 
regionales, no descuidando la trasmisión de la tradición en la elaboración de las hamacas pero 
adecuándose a las demandas cambiantes de los mercados. 
Este proyecto se constituye en una alternativa de solución a los múltiples problemas de esta población y 
conlleva al mejoramiento del nivel de vida socio económico de los artesanos de esta región. 
 
21. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE COFINANCIACIÓN: 
El gremio artesanal de Morroa, está en condiciones de producir un buen número de hamacas y 
productos afines siempre y cuando se cuenten con los recursos suficientes para el mejoramiento del 
producto y por ende el nivel de vida de vida de los artesanos, razón por la cual se acude a Artesanías de 
Colombia, como entidad cofinanciadora, adscrita al ministerio de desarrollo económico, cuya misión y  
objetivos van acordes con los planteados en este proyecto y además por ser la entidad que más apoyo 
ofrece al sector artesanal en el país.  
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 
22. OBJETIVO GENERAL: 
Organizarnos para lograr un mejoramiento en el precio de la producción de las hamacas, y un 
mejoramiento integral de nuestro nivel de vida y conservación  de la calidad de nuestra artesanía.  
 
23. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Organizar un comité de aprovisionamiento, distribución, y comercialización de materias primas e 
insumos. 
- Renovar el comité de control de calidad, producción, abastecimiento y comercialización de productos. 
- Realizar cursos talleres de control de calidad. 
- Implementar un taller de organización de la empresa artesana. 
- Realizar 2 talleres de planeación estratégica, servicio al cliente y calidad total. 
- Fortalecer los principios cooperativos, en cuanto a la equidad, mutualidad, integración, voluntariedad 
y autonomía democrática. 
- Efectuar 2 talleres con sabedores artesanales sobre rescate de técnicas de tejido en algodón. 
- participar en 3 ferias. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 
24. ACTIVIDADES. 

 
25. DURACIÓN. 

 
 

 
AÑO 1º  TRIMESTRES 

 
AÑO 2º  TRIMESTRES 

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Acompañamiento al grupo 
para su consolidación. 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

         



Renovación del comité de 
control de calidad. 

  x      

 
(1) Taller de 
Cooperativismo. 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(1) taller de Organización 
de la empresa artesana. 

 
 
 

 
 
 

 
 

x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Conformación de (1)  
centro de 
aprovisionamiento, 
distribución y 
comercialización de 
materias primas e 
insumos. 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cursos talleres de control 
de calidad. 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(1)Taller de  organización 
de la empresa artesanal. 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(2) Talleres de planeación 
estratégica y definición de 
la misión-visión de los 
grupos artesanales.  

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(2) Talleres con sabedores 
del oficio de tejeduría en 
hilaza de algodón. 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Participar en tres ferias. 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Elaborar plegado de 
certificado del producto. 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
METODOLOGÍA 
26. ETAPAS O PASOS A SEGUIR POR EL GRUPO: 
- Se realizará 1 taller sobre cooperativismo con el fín de fortalecer los principios que deben regir este 
proyecto y así garantizar el éxito del mismo. 
- De igual manera se efectuará un taller de planeación estratégica y el establecimiento de la misión, 
visión del grupo, a partir del cual debe salir un plan de trabajo estructurado y el planteamiento de 
metas a corto, mediano y largo plazo.  
- Posteriormente se renovará el comité de control de calidad el cual deberá velar por la calidad de los 
productos. 



 
- Se efectuaran talleres en control de calidad para fortalecer las funciones de este comité y concientizar 
a los artesanos de la importancia de esta característica en los productos. 
- Además se efectuaran capacitaciones en organización de la empresa artesana. 
- Se implementará un centro de aprovisionamiento, distribución y                  
comercialización de materias primas e insumos. 
- Para reforzar la organización administrativa, se dictaran talleres de organización empresarial a las 
personas que no participaron de la capacitación inicial. 
- Elaborar un folleto de certificación de la calidad de los productos.  
- Realizar un programa de capacitación en ferias 
 

 
METAS NUMÉRICAS A CORTO PLAZO. 
 

27. CANTIDAD 
 
28. UNIDAD/ 
MEDIDA 

 
29. CANTIDAD METAS MES 

 
TOTAL 
METAS  

 
DESCRIPCIÓN METAS 

 
 

 
MESES DEL AÑO 

 
AÑO 

 
 

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
1
0 

 
1
1 

 
1
2 

 
 

 
-Acompañamiento al grupo  

 
Asesoría    

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
10 

 
- Comités de 
aprovisionamiento, 
distribución y 
comercialización de 
materias primas, insumos.  

 
Reglamento 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
1 

 
- Comité control de calidad. 

 
conformació
n comité 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
1 

 
- 3 talleres de 
cooperativismo. 

 
ejecución 
taller 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
3 

 
-(1)Taller de organización de 
la empresa artesanal. 

 
ejecución 
taller 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 
-(2)Talleres de planeación  
estratégica y  
misión-visión. 

 
Ejecución 
taller. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

 
-(2)Talleres con sabedores 
del oficio de tejeduría en 
hilaza de algodón. 

 
Ejecución 
taller. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
2 

 
-(6)Talleres de control de 

 
Ejecución 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
6 



calidad.  taller. 
 
- Elaborar folleto de 
garantía de calidad y 
divulgación. 

 
1.000 folletos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
1 

 
-Participación en (3) ferias 
regionales. 

 
visitar ferias. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
x 

 
3 

 
TOTAL METAS:                                                           30    

 
 

 
PRESUPUESTO: 
 

30. RECURSOS 
 

31. CANTIDAD Y COSTO 
 
NECESIDADES 

 
CANTIDAD 

 
COSTO 
UNITARIO 

 
COSTO TOTAL 

 
Mano de Obra Calificada: 

 
 

 
 

 
             

 
- Personal administrativo 

 
1 

 
5,000,000 

 
5,000,000 

 
- Personal técnico 

 
1 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

 
Mano de Obra no calificada 

 
 

 
 

 
 

 
- Ayudantes 

 
10 

 
1,000,000 

 
10,000,000 

 
- Otros Sabedores del oficio 

 
2 

 
700,000 

 
1,400,000 

 
Materiales e insumos 

 
 

 
 

 
 

 
- Materias primas 

 
200 

 
20,000 

 
4,000,000 

 
- Equipo 

 
100 

 
50,000 

 
5,000,000 

 
Herramientas 

 
30 

 
10,000 

 
300,000 

 
Transporte 

 
3 

 
250,000 

 
750,000 

 
Servicios 

 
8 

 
20,000 

 
160,000 

 
Alojamientos 

 
3 

 
300,000 

 
900,000 

 
Alimentación 

 
3 

 
150,000 

 
450,000 

 
Arriendos 

 
12 

 
60,000 

 
720,000 

    



Mantenimientos 12 15,000 180,000 
 
Papelería, útiles de oficina  

 
    12 

 
  25,000 

 
   300,000 

 
Muestras 

 
2 

 
50,000 

 
100,000 

 
Otros: Taller de planeación estratégica- calidad 
total. 

 
2 

 
500,000 

 
1,000,000 

 
Taller control de calidad. 

 
    6 

 
 200.000 

 
  1.200.000 

 
Taller de organización empresarial 

 
1 

 
300,000 

 
300,000 

 
Taller de cooperativismo 

 
     3 

 
 550,000 

 
  1,650,000 

 
Elaboración folleto de certificado de calidad y 
divulgación. 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000,000 

 
Totales en pesos ($) 

 
 

 
 

 
37,410,000 

 
FUENTE DE FINANCIACIÓN. 

 
32. RECURSOS           33. COSTO 

 
NECESIDADES 

 
RECURSOS 
PROPIOS 

 
RECURSOS 
OTRA 
ENTIDAD 

 
RECURSOS 
ARTECOL 

 
TOTAL ($) 

 
MANO DE OBRA CALIFICADA: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Personal    Administrativo 

 
 

 
1.000.000 

 
4.000.000 

 
5.000.000 

 
Personal técnico 

 
 

 
 

 
3.000.000 

 
3.000.000 

 
MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ayudantes 

 
10.000.000 

 
 

 
 

 
10.000.000 

 
Otros(sabedores) 

 
 

 
 

 
1.400.000 

 
1.400.000 

 
MATERIALES E INSUMOS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Materias primas 

 
 

 
 

 
4.000.000 

 
4.000.000 

 
Equipo 

 
3.000.000 

 
2.000.000 

 
 

 
5.000.000 

 
Herramientas 

 
300.000 

 
 

 
 

 
300.000 

     



Transporte   750.000 750.000 
 
Servicios 

 
160.000 

 
 

 
 

 
160.000 

 
Alojamiento 

 
 

 
900.000 

 
 

 
900.000 

 
Alimentación 

 
 

 
450.000 

 
 

 
450,000 

 
Arriendo 

 
720.000 

 
 

 
 

 
720.000 

 
Mantenimientos 

 
180.000 

 
 

 
 

 
180.000 

 
Papelería, útiles oficina 

 
 

 
300.000 

 
 

 
300.000 

 
Muestras 

 
 

 
 

 
100.000 

 
100.000 

 
Otros.Cuáles? Taller de 
planeación misión-visión 

 
 

 
 

 
1.000.000 

 
1.000.000 

 
Taller de Organización 
empresarial  

 
 

 
 

 
300.000 

 
300.000 

 
Control de calidad 

 
 

 
 

 
1.200.000 

 
1.200.000 

 
Talleres de Cooperativismo 

 
 

 
 

 
1.650.000 

 
1.650.000 

 
Elaboración folleto certificado 
de calidad y divulgación. 

 
 

 
 

 
1.000.000 

 
1.000.000 

 
TOTALES EN ($) PESOS 

 
14,360,000 

 
4,650,000 

 
18,400,000 

 
$37,410,000 

 
RESPONSABLE Y EJECUTORES DEL PROYECTO. 
 
34. RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

 
NOMBRE 

 
CARGO 

 
DIRECCIÓN 

 
TELÉFONO 

 
Guillermo Fonseca C. 

 
Presidente FUNUSA 

 
Transv. 32 Nº 34-84 

 
800644 

 
Wilmer Nobles  

 
Vicepresidente 
Funusa 

 
Calle 17 Nº 16A 79 

 
 

 
Silvio Salcedo. 

 
Presidente casa de 
la hamaca 

 
Troncal vía Corozal 

 
840266-8400

00 
 
Dilson Ortega 

 
Coordinador Grupo 
Independiente. 

 
Morroa 

 
840587 

 
35.EJECUTORES DEL PROYECTO. 



 
 
NOMBRE 

 
QUE SABE 
HACER 

 
LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

 
ACTIVIDAD 
QUE 
REALIZARÁ 

 
ME
SES 

 
COSTO  

 
Fundación Nueva 
Sabana 

 
Dirección 
consultoría 

 
Sincelejo 

 
Dirección 
Consultoría 

 
6 

 
13,150,000 

 
Alcaldía Morroa 

 
Asist.tec. 
Equipo 
transporte 
papelería 

 
Morroa 

 
Asist. tec. 

 
6 

 
3,650,000 

 
Comité de 
Abastecimiento Y 
Control de Calidad 

 
Organización, 
acopio, 
comercializació
n. control de 
calidad. 

 
Morroa 

 
Organización, 
acopio, 
comercializació
n, control de 
calidad. 

 
7 

 
4,750,000 

 
Grupos precoop 
centro artesanal  
Morroa, "el     
Maguey", Casa de 
la hamaca.  

 
Agremiación 
de Artesanos 

 
Morroa 

 
Artesanías: 
hamacas. 

 
6 

 
15,860,000 

 
COSTO TOTAL:                                                     $37,410,000 

 
36. OTROS COLABORADORES. 

 
NOMBRE 

 
ACTIVIDAD A REALIZAR 

 
TIEMPO 
(meses) 

 
COSTO ($) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
CONTINUIDAD. 
 
37. CONTINUIDAD A LARGO PLAZO DE LOS LOGROS OBTENIDOS: 
Con el grupo se realizará un taller de planificación para el desarrollo sostenible, en el cual definirán sus 
metas a un largo plazo y su misión, la fundación estará acompañando a la cooperativa hasta que esta se 
consolide. 
Se organizará un proyecto de intercambio de productos y golosinas típicas de la región por medio del 
cual la casa de la hamaca se fortalecerá como parador turístico de la región. 
 
 



IMPACTO. 
38. EFECTOS DEL PROYECTO: 
La integración de los tres grupos permitirá que se consolide un grupo  cooperativo fuerte que 
abandere el desarrollo artesanal del municipio y regule los precios y calidad de los productos; asi los 
miembros del grupo pertenecerían a una empresa sólida y con proyección futura. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 
39. SEGUIMIENTO: 
El seguimiento se efectuará a través de informes de avances y un informe final en el cual participarán 
los artesanos y las entidades coofinanciadoras. 
 
40. EVALUACIÓN. 
Se realizará una evaluación y revisión mensual de avance dentro de las metas propuestas, se elaborará 
una evaluación final del trabajo; esta servirá de base para nuevos proyectos. 
 
 
RESUMEN 
 
IDENTIFICACIÓN. 
1. NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto Integral para el apoyo a la artesanía en hilaza de algodón, en el 
Municipio de Morroa, Departamento de Sucre. 
 
2. TIPO DE PROYECTO: 

 
 

 
INVESTIGACIÓN 

 
 

 
ASISTENCIA TÉCNICA 

 
x 

 
CAPACITACIÓN 

 
x 

 
DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 

 
x 

 
ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL 

 
x 

 
DIVULGACIÓN 

 
 

x 
 
COMERCIALIZACIÓN 

 
 

 
OTRO 

 
x 

 
PROCESOS ARTESANALES 

 
 

 
Cual? 

 
LOCALIZACIÓN Y COBERTURA 
3. LOCALIZACIÓN 
MUNICIPIO: Morroa                     DEPARTAMENTO: Sucre 
 
4. SEDE DEL PROYECTO: 
DEPARTAMENTO: Sucre                   MUNICIPIO O CIUDAD: Morroa 
 
5. ÁREA DE INFLUENCIA: 

 
 

 
ÁREA DE INFLUENCIA 

 
NOMBRE: 

   



 X LOCAL Gremio de artesanos de Morroa. 

 
RESPONSABLES Y EJECUTORES 
6. NOMBRE DEL GRUPO: Grupo precooperativo centro artesanal de Morroa, Grupo "el Maguey", Casa 
de la hamaca. 
 
7. NÚMERO DE MIEMBROS:       150 personas 
 
8. RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

 
NOMBRE 

 
CARGO 

 
DIRECCIÓN 

 
TELÉFONO 

 
Guillermo Fonseca C. 

 
Presidente FUNUSA 

 
Transv. 32 Nº 34-84 

 
800644 

 
Wilmer Nobles  

 
Vicepresidente 
Funusa 

 
Calle 17 Nº 16A 79 

 
 

 
Silvio Salcedo. 

 
Presidente casa de 
la hamaca 

 
Troncal vía Corozal 

 
840266-8400

00 
 
Dilson Ortega 

 
Coordinador Grupo 
Independiente. 

 
Morroa 

 
840587 

 
DURACIÓN. 
9. FECHA DE INICIACIÓN: MES: Junio AÑO:96 FECHA TERMINACIÓN: MES: Diciembre AÑO:96       
 
COSTO TOTAL Y FINANCIACIÓN. 
10. RECURSOS: 
-   SOLICITADOS A ARTESANÍAS DE COLOMBIA: $18,400,000 
-   PROPIOS:                              $14,360,000 
-   OTRA FUENTE:                          $ 4,650,000 
    TOTAL:                                $37,410,000 
 
ANTECEDENTES. 
 
11. MARQUE CON UNA (X) LA CASILLA QUE CORRESPONDA A SU CASO: 

 
 

 
ES UN PROYECTO NUEVO. 

 
x 

 
NO ES UN PROYECTO NUEVO :Corrección a proyecto según contrato Artesanías de 
Colombia-Sena con la Fundación Nueva Sabana Nº SUC-95-02 

 
 

 
ES CONTINUACIÓN DE UN PROYECTO ANTERIOR. 

 


