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Concepto

Nombre del Proyecto, tipo y beneficiarios:

Nombre del proyecto: Mejoramiento de la calidad y competitividad del sector artesanal del Valle del Cauca

NH>:N:

Beneficiarios directos: (nimero de personas, familias y comunidad y distribucion por sexo, etnias, edades,
nivel de pobreza, escolaridad.) 160 artesanos y productores de artes manuales

w

Beneficiarios indirectos: (familia, comunidad -indicando tamarfio aproximado- otros beneficiados) 640 entre
familiares de los artesanos y otras personas vinculadas a los talleres.

Localizacion geogréfica (incluir mapas):

Departamentos(s): Valle del Cauca, Subregion Norte con Sede en Obando; Subregion Centro con sede en
TullGa y Subregion Sur con sede en Cali. Municipio(s): (42) Cartago, Anserma Nuevo, Alcala, El Dovio,
Argelia, El Cairo, El Aguila, Toro, La Victoria, Bolivar, Zarzal, Unién Obando roldadillo, Ulloa, Versalles,
Tulta, Riofrio, Andalucia, Bugalagrande, Buga, Trujillo, Sevilla Caicedonia, San Pedro, Calima Darién,
Restrepo, Yotoco, Ginebra, Guacari, Cerrito, Buenaventura, Dagua, La Cumbre, Yumbo, Palmira, Cali,
Candelaria, Pradera, Florida, Jamundi y Vijes.

Vereda(s): N/A Resguardo(s): N/A

Caracteristicas basicas:
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Oficios artesanales que atendera el proyecto: Todos los oficios que trabajan las personas seleccionadas en
los 42 municipios, entre los cuales se incluyen: madera tallada y calada, tejeduria, bordados, cesteria, plateria,
joyeria, bisuteria, forja, jugueteria y mecato

Antecedentes: La Gobernacion de Valle nos solicitd una propuesta que incluya 2 fases: Una primera fase, para
involucrar nuevas artesanas de las diferentes organizaciones de diversos municipios que estan articulados al
proceso departamental de la confluencia y algunos adicionales que se logre caracterizar, con quienes se
replicara la capacitacién que Artesanias de Colombia realizd en el 2005 en convenio con la Gobernacién. Una
segunda Fase, para profundizar los contenidos que se trabajaron con los artesanos que Artesanias de Colombia
capacito durante el 2005.

Principales problemas que enfrenta el sector artesanal que atendera el proyecto (Justificacién):

8.1- Hace falta fortalecer la mentalidad asociativa entre los artesanos que manejan de manera independiente
sus talleres.

8.2- Es necesario crea mayor conciencia en los artesanos sobre el uso racional del recurso natural utilizado en
la elaboracion de artesania.

8.3- Existen deficiencias en la organizacion de los procesos de produccidn que induzcan a la optimizacion de
tiempos, movimientos y al empleo racional de materia prima e insumos.

8.4- Hace falta innovar y desarrollar productos a partir de las tendencias del mercado que estan en constante
cambio.

8.5- Se adolece de cultura empresarial y no se cuenta con conocimientos para sacar los costos del producto,
fijar precios competitivos en el mercado y hacer control contable en los talleres.

8.6- Existe desconocimiento de los mercados potenciales y de las estrategias para el posicionamiento del
producto.

Objetivo general (Finalidad): Profundizar la formacion de los artesanos en técnicas relacionadas con:
utilizacién y manejo de las materias primas de la regién, disefio, tendencias y acabados, empaque e imagen
corporativa, para avanzar en el mejoramiento de la calidad, la presentacion e innovacién de sus productos.

10

Obijetivos especificos:

10.1- Productos resultantes del rescate de tradiciones y de la innovacion y el desarrollo de nuevas propuestas
acordes con la demanda del mercado.

10.2- Mejoramiento de la calidad, identificacion y presentacion de los productos de los beneficiarios del
proyecto
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10.3- Conciencia sobre la importancia de desarrollar mentalidad empresarial, como parte importante del
proyecto de vida de los artesanos
10.4- Artesanos y artesanas con conocimientos sobre comercializacidn y participacidn en eventos feriales.
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Resultados a entregar (productos, metas cuantificables)

Fase 1:

11.1 Una evaluacion de los productos de los artesanos en general que le de una idea a los participantes del
estado de sus productos.

11.2 Artesanos con conocimiento de las tendencias de disefio de 2006.

11.3 Artesanos capacitados en el analisis de un producto y conscientes de las necesidades que tienen para
mejorar sus productos.

11.4 Cien (100) productos redisefiados y una socializacion de los redisefios para mostrar a los artesanos como
se pueden mejorar sus productos.

11.5 Un (1) curso de Identidad Corporativa dictado a los asistentes.

11.6 Cien (100) logotipos nuevos para los talleres artesanales.

11.7 Socializacion del disefio de logotipos para los talleres.

11.8 Una capacitacion a los asistentes en los temas mencionados.

11.9 Tres (3) premios otorgados a la mejor ejecucion de los redisefios propuestos por los disefiadores del
proyecto.

11.10 Un (1) informe de ejecucion del proyecto.

Fase 2:

11.11 Artesanos entrenados en metodologia de disefio.

11.12 Artesanos capacitados en costos ABC.

11.13 Artesanos capacitados en el correcto manejo y desarrollo de un sistema de empaque.

11.14 Artesanos capacitados en el analisis de un producto y conscientes de las necesidades que tienen para
mejorar sus productos.

11.15 Sesenta (60) productos redisefiados y una socializacion de los redisefios para mostrar a los artesanos
como se pueden mejorar sus productos.

11.16 Sesenta (60) productos redisefiados y una socializacion de los redisefios para mostrar a los artesanos
como se pueden mejorar sus productos.
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Actividades previstas para contribuir a la solucién de los problemas sefialados (cuantificadas y
organizadas en el cronograma)

Asistencia Técnica en Disefio. Fase 1: Participaran 100 artesanos de la Subregion Norte, sede Obando;
Subregidn Centro, sede Tulta y Subregion Sur, sede Cali.

12.1 Reconocimiento y evaluacién de la artesania de la region.

12.2 Seminario” Tendencias de disefio para el 2006”

12.3 Asesoria en disefio y asistencia técnica para el mejoramiento de la calidad.

12.4 Evaluacion en grupo de un producto por participante

12.5 Redisefio de productos

12.6 Redisefio de un producto por artesano en Laboratorio y socializacion del trabajo con los beneficiarios

12.7 Desarrollo e implementacion de identidad grafica

12.8 Curso sobre identidad grafica y elaboracion de un logo por persona y socializacion del trabajo

12.9 Seminario: “Como participar en ferias”

12.10 Concurso para elegir los tres mejores productos

Asistencia Técnica en Disefio. Fase 2: Participaran 60 artesanos que realizaron la Fase 1 en el 2005.
Metodologia de disefio y tendencias. Nivel avanzado
12.11 Ejercicios enfocados al desarrollo de una linea de productos por cada uno de los participantes, con base
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en un informe de mercados y tendencias

12.12 Costos ABC y Planos Técnicos.

12.13 Desarrollar contenidos de costos por actividades (COSTOS ABC) y planos técnicos

12.14 Taller de fabricacién de empaques para aplicar a la linea de productos, resultante de las actividades
anteriores, de cada artesano participante

12.15 Evaluacién de productos

12.16 Redisefio de productos existentes

12.17 Socializacion del trabajo de redisefio de productos
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Metodologia (Descripcién de la forma como se ejecutara el proyecto y logistica prevista o requerida)

Para desarrollar las actividades de capacitacion se tienen en cuenta, tanto las condiciones del artesano y de su
entorno, como el nivel de conocimiento del grupo respecto al tema que se va a tratar.

El desarrollo de la capacitacion estara a cargo de especialistas en la tematica respectiva, que facilitaran el
aprendizaje de nuevos conceptos, de manera que los participantes asimilen y puedan poner en practica los
conocimientos que se imparten.

Durante los talleres y seminarios, los artesanos recibiran de los instructores fotocopia de material de apoyo
para que conserven luego de que se termine la capacitacion y puedan consultar como una ayuda memoria en
su taller, durante la puesta en practica de los procesos aprendidos.

Durante el desarrollo de las actividades, los instructores dejaran a los participantes ejercicios para realizar, que
luego seran revisados, evaluados y corregidos, con el fin de hacer un seguimiento continuo a lo aprendido y
propiciar que, tanto el instructor como el aprendiz, enriquezcan mutuamente sus conocimientos y desarrollen
destrezas y fortalezas que redunden en beneficio de una produccion con calidad y competitiva en el mercado.
Los instructores se ocuparan de incentivar y cautivar a los participantes para que asistan con regularidad y
puntualidad a las actividades programadas y desarrollen los ejercicios que les dejen los instructores.

El coordinador de las actividades por parte de Artesanias de Colombia estard pendiente de que se cumpla el
cronograma que se apruebe y de que se haga un manejo adecuado de los recursos de los cuales se disponga
para llevar a cabo la ejecucién de la propuesta.

Artesanias de Colombia entregara una constancia de participacion a cada una de los participantes, siempre y
cuando asistan al menos al 85% de las sesiones de trabajo.
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Impacto esperado del proyecto

En lo econdémico

14.1- Mayor capacidad de produccion de los talleres beneficiarios del proyecto

14.2- Reduccion de tiempos de produccién

14.3- Mayor indice de ocupacion en el sector artesanal del departamento del Valle.

14.4- Mejoramiento del posicionamiento y la sostenibilidad del producto en el mercado

14.5- Mayores ingresos para los artesanos y artesanas y mejoramiento del nivel de vida.

En lo social

14.6- Mayor conciencia en los artesanos sobre la necesidad de constituir organizaciones sélidas para
produccién y comercializacion de artesania competitiva en el mercado.

14.7- Al menos un 20% de los artesanos beneficiarios dedicados tiempo completo a la produccion y
comercializacion de la artesania.

14.8- Al menos 50% de los artesanos beneficiarios, con una mejor calidad de vida.

En lo ambiental

14.9 Racionalidad en la utilizacion de la materia prima utilizada en la produccion

15

Sostenibilidad de los resultados obtenidos (o continuidad en los avances logrados)
Para ello es fundamental el acompafiamiento de entidades locales interesadas en el desarrollo del sector
artesanal, no s6lo durante la capacitacion, sino también una vez ésta se de por terminada. Incluso es importante
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plantear otras fases del proyecto, en las cuales se vuelva sobre los temas tratados y se haga profundizacion,
seguimiento y evaluacion.

16 | Replicabilidad:
La capacitacion se hace también con el objetivo de replicar los conocimientos adquiridos por los beneficiarios
en otras regiones del departamento y en general del pais, para mejorar la calidad y presentacion del producto y
la aceptacion de éste en el mercado.
Los participantes en el proyecto podran multiplicar los conocimientos adquiridos entre los deméas miembros de
sus talleres y entre otras personas que se interesen por el mejoramiento de la calidad de los productos..

17 | Duracion del proyecto: 11  meses |Fechade inicio: 25 de Fecha terminacién: 31 diciembre/06

enero/06

18 | Limitaciones y riesgos del proyecto: La no consecucidon de los recursos requeridos, la demora en los
desembolsos de la entidad financiadora, la desmotivacion de la comunidad por demoras en la ejecucion del
proyecto, falta de apropiacion del proyecto por parte de los actores locales, situacion de orden publico,
situaciones imprevistas que impidan el desplazamiento de ejecutores y beneficiarios, interrupcion por causas
naturales en vias de comunicacion, el factor climatico, la incursion de grupos al margen de la Ley, bajos
niveles educativos de los beneficiarios, factores socioculturales y falta de interés hacia el proyecto por parte de
las entidades regionales.

D |Costo y aportantes

19 | Costo y aportantes: Col$| % |Entidades Aportantes

20 | Valor total del Proyecto: 66.667.000 | 100.0

21 | Cofinanciacion solicitada 50.000.000 |  75.0| Gobernacion del Valle del Cauca-Secretaria de Desarrollo

Social

22 | Otros aportes: 16.667.000 | 25.0 | Artesanias de Colombia
- Recursos propios
- Comunidad beneficiaria
- De ONGs
- Del gobierno Nacional
- Del gobierno Departamental
- Del gobierno Municipal
- De empresas privadas
- Otros

E |Entidades y personas responsables:

23 | Entidad que presenta el proyecto o programa: Artesanias de Colombia NIT: 860-007887-8

24 | Representante Legal: Cecilia Dugue Duque

25 | Direccion: Carrera 2 #182-58

26 | Teléfono: (1)336-3959 | Fax: (1) 337-5964 | E.mail: desarrollo@artesaniasdecolombia.com.co

27 | Fecha de formulacion del proyecto o programa: 14 de enero de 2006

28 | Fecha de presentacion: 15 de enero de 2006

29 | Fecha de actualizacion: N/A

30 | Entidad ejecutora: Artesanias de Colombia, S.A. NIT: 860-007887-8

31 | Representante Legal: Dra. Cecilia Duque Duque. Gerente General

32 | Direccion: Carrera 22 # 18 A — 58 Ciudad: Bogot, D.C. Dpto: Cundinamarca

33 | Director del Proyecto: Carmen Inés Cruz

34 | Telf: (1)336-3959 | Fax: (1) 337-5964 | E. mail: desarrollo@artesaniasdecolombia.com.co

35 | Coordinador del Proyecto: Gladys Salazar

36 | Telf: (1) 336-3959 | Fax: (1) 337-5964 | E.mail: gsalazar@artesaniasdecolombia.com.co
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37 |Entidad o comunidad que tuvo la iniciativa del proyecto: Secretaria de Desarrollo Social de la
Gobernacion del Valle del Cauca

38 | Interlocutor por la comunidad: N/A

39 | Direccion: N/A Ciudad: N/A Dpto: N/A

40 | Telf: N/A | Fax: N/A | E.mail: N/A

41 | Otros aspectos:
41.1 Lugar: Salones suministrados por la Secretaria de Desarrollo Social en los diferentes municipios donde se
realizaran las asistencias técnicas.
41.2 Los equipos necesarios para los seminarios (Video bean, T.V., computador, etc), en los diferentes
municipios y los refrigerios para los asistentes seran suministrado por la Secretaria de Desarrollo Social.
41.3 Participantes: Fase 1: 100 beneficiarios y Fase 2: 60 beneficiarios

42 | Estado actual del proyecto (fecha): Aprobado

43 | Observaciones: Se anexa la propuesta en la forma en la que se le present6 a la Gobernacién del Valle del

Cauca




