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Cumbal, Guachucal, Pupiales, Ipiales, Carlosama y Aldana 
Imágenes tomadas de Google maps.
Artesanías de Colombia S.A.
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septiembre



Actividades desarrolladas

1. Julio 16- 21– Septiembre 2 Inducción y planeación de actividades las actividades

se iniciaron en tiempo completo de 8am a 12m y de 2pm a 6pm. Se reunió con los

asesores del componente humano y de diseño, así como también con el coordinador

del Laboratorio para determinar el avance del proyecto y compartir información para

según esto adecuar la metodología de las asesorías.

2. Julio 23 – 28 Convocatoria y presentación de la temática las actividades se

iniciaron en tiempo completo de 8am a 12m y de 2pm a 6pm. se convocó a las

beneficiarias, se les presentó los temas que se abordaron en la asesoría y se

estableció los respectivos horarios con los 6 municipios.

3. Julio 30 – Agosto 4 Taller de identidad e imagen las actividades se iniciaron en

tiempo completo de 8am a 12m y de 2pm a 6pm. Se empezó con los conceptos

básicos como identidad, imagen, comunicación, funciones de la marca, nombre. Se

desarrollo una encuesta y un ejercicio para definir nombre de la red productiva.

4. Agosto 6 – 11 Taller Importancia de la marca las actividades se iniciaron en tiempo

completo de 8am a 12m y de 2pm a 6pm. En este taller se mostró la importancia

según el publico, la sociedad, la competencia y según el punto de vista legal. Se

mostró videos alusivos a los temas.

5. Agosto 13 – 18 Taller de tipos de marca las actividades se iniciaron en tiempo

completo de 8am a 12m y de 2pm a 6pm. Se presento los diversos tipos de

representaciones de una marca y se desarrolló un ejercicio aplicado a la red

productiva.



Actividades desarrolladas

6. Agosto 20 – 25 Definición de elementos de la identidad visual. las actividades se

iniciaron en tiempo completo de 8am a 12m y de 2pm a 6pm. En este punto se hace

un análisis de resultados de los talleres anteriores, se socializa con las beneficiarias

y se define por votación los elementos verbales y simbólicos de la marca.

7. Agosto 27 – Septiembre 1 Paletas cromáticas, teoría del color las actividades se

iniciaron en tiempo completo de 8am a 12m y de 2pm a 6pm. Se presenta unas

diapositivas mostrando ejemplos e imágenes explicando la teoría del color y

exhibiendo aplicaciones corporativas y productos artesanales

8. Septiembre 3 - 8 Diseño de manual de identidad y piezas publicitarias las

actividades se iniciaron en tiempo completo de 8am a 12m y de 2pm a 6pm. Se

desarrollo las reglas constructivas, de uso y comunicación de la identidad visual.

Además se realizaron aplicaciones y piezas publicitarias detallando su

implementación, contenido comunicacional y técnico, teniendo en cuenta el mercado.

9. Septiembre 10 - 15 Socialización, corrección y producción. las actividades se

iniciaron en tiempo completo de 8am a 12m y de 2pm a 6pm. Se socializó con las

beneficiarias, para que den sus opiniones y sugerencias frente a los resultados de los

talleres y asesorías. Se realizaron respectivas cotizaciones; se corrigió, complementó

y se adecuó todos los diseños para su producción.



Actividad desarrollada

Presentación de Asesorías / Temática
Cabildos, espacios facilitados o locales de cada Municipio beneficiario 
Artesanías de Colombia S.A



Actividad desarrollada

Encuestas
Cabildos, espacios facilitados o locales de cada Municipio beneficiario 
Artesanías de Colombia S.A



Actividad desarrollada

Presentaciones en diapositivas
Cabildos, espacios facilitados o locales de cada Municipio beneficiario 
Artesanías de Colombia S.A



Actividad desarrollada

Ejercicios de Tipos de marca
Cabildos, espacios facilitados o locales de cada Municipio beneficiario 
Artesanías de Colombia S.A



Actividad desarrollada

Socialización de Manual de Identidad
Cabildos, espacios facilitados o locales de cada Municipio beneficiario 
Artesanías de Colombia S.A



Descripción

Metodología - Talleres de identidad e imagen empresarial

Se utilizó presentaciones en diapositivas, videos alusivos a la temática que se 

dividió en 6 temas y una charla teórica con algunos ejercicios prácticos, los 

cuales se socializaban y se concluían con votaciones con cada municipio 

beneficiario.

Para el desarrollo de los ejercicios se utilizó formatos basados en los 

establecidos para otros talleres de diseño y se tuvo en cuenta los conceptos 

previamente aprendidos por las beneficiarias en el componente de diseño.

Como conclusión de esta etapa se presenta unas cartillas con la información vista 

dentro de estos talleres y como producto el manual de identidad e imagen de la 

red productiva de los 6 municipios.



Descripción

Metodología - Recolección de la información

Para esta metodología se utilizó una encuesta, acompañada de una entrevista 

conversacional para obtener la información necesaria para el desarrollo de la 

identidad empresarial y su comportamiento con otros artesanos y con el cliente.

También se realizó un ejercicio relacionado con los referentes y definir su 

simbología.



Descripción

Metodología - Desarrollo de Manual de identidad e imagen y piezas 

publicitarias

Para etapa se utilizó la metodología de análisis de la información obtenida en las 

etapas previas, se socializó y concreto puntos importantes y características que 

las beneficiarias querían destacar y en general la imagen que querían lograr a 

través de la proyección de su identidad al mercado.

Se realizó los elementos visuales de la identidad visual, se defición los canales 

de comunicación y se desarrollo aplicaciones corporativas, exhibición comercial, 

con sus respectivas reglas de uso y construcción 



Ejecución



Ejecución
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Ejecución


