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II PERFIL DEL PROYECTO 
 
Titulo del Proyecto  
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA PUNTUAL A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES DEL MUNICIPIO DE 
SINCÉ 

 

Responsable del Proyecto 
Formulador: Pedro Esteban Baracaldo – Asesor Politicas Publicas & Coop. Internacional 
Coordinador: Claudia Garavito – Profesional Subgerencia de Desarrollo  
 
Resumen del Proyecto 
Descripción 
Siguiendo el modelo de atención y la metodologia del Programa Nacional de Asesorias Puntuales 
que adelanta Artesanias de Colombia, se prevee atender en cuatro jornadas presenciales un 
grupo de 24 artesanos propios del municipio de Since, Sucre. Lo anterior con miras a prestarles 
asesoria en temas de diseño y desarrollo de producto, producción y comercializacion 
especializada para el sector artesanal.  
 
Ubicación Geográfica  
Departamento de Sucré, municipio de Sincé 
 
Presupuesto  
Valor total $22.100.000 -  
Aportes de la alcaldia de Sincé  (en dinero): $10.000.000 (45%)  
Aportes de la Fundacion Enrique Acosta Huertas  (en dinero): $5.000.000 (23%)  
Aportes de Artesanías de Colombia (en especie): $7.100.000 (32%)  
 
Duración 
17 dias 
 
Justificación del Proyecto 
Antecedentes 
La poblacion artesana de Since se nutre de la varidad de oficios y tradiciones propias del 
departamento de Sucre. A partir de un breve y sintetico diagnostico hecho previamente a la 
formulacion de este proyecto, se puede ver que la marroquineria, la tejeduria y la 
transformacion de totumo son los oficios más populares y de mayor experiencia.    
 
Fundamentos 
Las unidades productivas artesanales en Sincé son poco tecnificadas y en la mayoria de casos 
dependen del mercado local. Existe entonces un gran potencial para pensar que las artesanias 
sinceanas puden ofrecer al mercado un valor agregado que hasta ahora no habia sido 
contemplado. Partiendo del hecho que existe bastante que mejorar tanto en los productos como 
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en los talleres en si, es admisible creer que el impacto de este proyecto puede ser aun mayor que 
el de otras iniciativas similares. 
 
Universo Objetivo 
Se atenderan a 24 unidades productivas especializadas en los oficios de marroquineria, 
tejeduria, ebanisteria y totumo. Todos los beneficiarios programados son habitantes del 
municipio de Sincé. 
 
III. Estrategia del Proyecto 
 
Orientación de la Propuesta 
Aplicando el esquema de trabajo del Programa de Asesorias Puntuales, se espera atender de 
manera individualizada a 24 artesanos en visitas a sus talleres durante 13 dias, en 3 jornadas de 
dos horas cada una, lo cual da una dedicacion de 8 horas de tranajo por artesano, para un total 
de 144 horas del proyecto. 
 
Impactos Esperados 
Se espera que los beneficiarios mejoren sus conocimientos y capacidades laborales en aspectos 
de diseño, desarrollo de producto, organización del taller, estrategias de produccion y logistica a 
asi como nociones de promocion y comercialización.  
Lo anterior serainsumo para que ellos mismos en el mediano plazo vean fortalecida su unidad 
productiva y por ende logren encontrar mayores beneficios economicos y sociales a sus 
proyectos de oficios y de vida. 
 
Estructura de Seguimiento y Control 
La ejecución del proyecto estará a Cargo de Artesanías de Colombia, a través de la Subgerencia 
de Desarrollo. Se tendrá un coordinador del proyecto, a cuyo cargo estará la coordinación de los 
asesores ejecutores, el control y supervisión de las actividades programadas, la consecución de 
las metas previstas y la presentación de informes. Este coordinador asumirá a su vez el papel de 
interlocutor entre Artesanías de Colombia S.A. y la Fundacion Enrique Acosta Huertas, quien  
atenderá las inquietudes y sugerencias que surjan tanto de los beneficiarios como del 
cooperante. 
  
 
Alianzas y Redes de Apoyo 
La Alcaldia de Sincé y la Fundacion enrique Acosta ara el Desarrollo Humano   proporcionarán la 
infraestructura necesaria para la realización de las actividades de capacitación y asesorías con 
beneficiarios, cuando estas se requieran; realizará la convocatoria a beneficiarios para el 
proyecto y aportará los recursos económicos necesarios para el mismo de acuerdo con el 
presupuesto presentado y aprobado.  
 
BASE DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO 
 



 

Modelo de Metodología para Formulación de Proyectos - Artesanías de Colombia S.A. 
Desarrollo y Adaptación: Manuel José Moreno Brociner 

Extraído de: Metodología del Marco Lógico, Experiencia en un IFO 1, 1989- 1999 por Brian Thomson, Mayo de 2006 (rev. 6) 
 

Enero de 2007 

PREPARACION Y RECURSO HUMANO 
   Linea base y socializacion de actividades 15 horas  $       600.000  

Coordinacon del proyecto 15 dias  $    1.500.000  

GASTOS DE VIAJE 
   Manutencion y alojamiento Asesor 1 13 dias  $    1.710.595  

Manutencion y alojamiento Asesor 2 13 dias  $    1.710.595  

Porcion terrestre 2 tiquetes  $       298.809  

Transporte Aereo 2 pasajes  $    1.000.000  

ASESORIAS PUNTUALES  
   Asesoria en Diseño 48 horas  $    3.360.000  

Asesoria en Desarrollo de producto 48 horas  $    3.360.000  

Asesoria en Produccion 48 horas  $    3.360.000  

Materiales de trabajo 
  

 $       200.000  

METODOLOGIA   
   Metodologia de atencion a artesanos 1 metodo  $    5.000.000  

TOTAL      $  22.100.000  

Artesanias de Colombia 
 

32 % $    7.100.000 

Fundacion Enrique Acosta Huertas 
 

23 % $    5.000.000 

Alcaldia de Sincé 
 

45 % $   10.000.000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


