
San Juan de Pasto, Abril de 2002

Dayra Palacios M.
Co directora Nacional

viN"FORME TRIMESTRAL
Periodo reportado:

Enero. Marzo I 2003

(

Elaborado por la Unidad de Gestión

LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO
PARA EL DESARROLLO DE LA ARTESANIA y

LA PEQUEÑA EMPRESA
Proyecto No COL-B7/3110/IB/97/0377

Gerd K Schüssler
Codirector Europeo

...
. .

lfllllSllllO ~c DIIYr'tll1ot-.
.rtetani •••• cokmllÑa

UNION EUROPE"

R'pública de CoIomhia

PROVECTO COfINANClAOO POR:

UN PROGRAMA DE:

[il!l
Laboratorio

Colomhiano ¡.,~,...~-
)' •• J"If1W4I """"""

1••••• , ••••

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

L_

PROYECTO "LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEAo PARA El DESARROLLO
DE LAARTESANIA V LA PEQUEÑAEMPRESA- ~COllB7-3110/IB/97/03n

IN OleE

1.0 Actividades Realizadas

1.1 Resultado O
1.2 Resultado 1
1.3 Resultado 2
1.4 Resultado 3
1.5 Resultado 4
1.6 Demás actividades realizadas no mencionadas en el informe
1.6.1 Visitas a instituciones y eventos por los Codirectores
1.6.2 Contrataciones

2.0 Principales limitaciones en el período del informe

3.0 Ejecución presu puesta I a marzo 31 de 2003

4.0 Anexos

A-1 Presupuesto ejecutado - Balance general
A-2 Registro fotográfico inauguración nueva sede
A-3 Registro fotográfico Seminario - Taller Interdiseño
A-4 Resumen actividades de capacitación
A-S Cronograma de ejecución de actividades

LISTA DE ABREVIATURAS

ACCI - Agencia Colombiana de Cooperación Internacional
AdC - Artesanías de Colombia
POA - Plan Operativo Anual
POG - Plan Operativo Global
POP- Plan Operativo Provisional
UE - Unión Europea
UG - Unidad de Gestión



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PROYECTO "LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO PARA EL OESARROUD
DE LAARTESANJAY LA PEQUEÑAEMPRESA-. COl/87.311D/I8/97/0377

INFORME TRIMESTRAL DEL PROYECTO"LABORATORIO COLOMBIANO DE
DISEÑO PARA ELDESARROLLODE LAARTESANÍA Y LA PEQUEÑA EMPRESA"

No. COL/B7-3110/IB/97/0377

Periodo reportado: Enero a Marzo de 2003

El presente informe incluye el resumen de las actividades desarrolladas en el período de
enero a marzo de 2003 contempladas en el POP aprobado y el Marco Lógico del
Proyecto. se presenta una breve descripción de los avances, dificultades y perspectivas
de estas actividades, incluyendo el informe de ejecución presupuestal a marzo 31 de
2003 y el balance general a la misma fecha. (A-1)

1.0 Actividades Realizadas

1.1 Resultado O

En cuanto al Resultado O, "El proyecto está funcionando" se han adelantado en
este periodo las siguientes actividades base:

Presentación del borrador del POG a la Delegación para su revisión y comentarios. En la
visita a la ciudad de Pasto, se trataron diferentes temas al respecto con el Dr. Ruibal,
entre ellos es necesario definir el período de los POAs y el traslado presupuestal en el
adenddum, que se modificaría en 20.000 Euros según lo tratado. Actualmente se está
elaborando el POAl. La finalización de los dos planes depende de los puntos anteriores.
Debido a los retrasos se solicitó aprobación a Delegación para seguir desarrollando las
actividades normales del Proyecto hasta el 15 de abril de 2003.

Perspectiva: se debe ajustar y presentar el POG final a las entidades tutelares y al
Comité Consultivo para su revisión. se espera obtener la aprobación del POG y haber
presentado el POA1 hasta el 15 de mayo de 2003. El arranque del Proyecto está
obstaculizado por falta de los fondos de la UE previstos en el POP y los fondos
nacionales.

En cuanto a la definición del equipo humano de la UG. El convenio con la Cámara
de Comercio de Pasto está legalizado desde el 2 de enero de 2003. Las contrataciones,
órdenes de trabajo, órdenes de compra y demás labores de contabilidad y almacén se
están desarrollando normalmente con esta entidad. se han contratado los diseñadores y
personal de apoyo adicional para el desarrollo de los subproyectos que se adelantan
actualmente.

Para la adquisición del equipo técnico que requiere la UG para su buen funcionamiento,
se han adelantado las siguientes actividades:

Equipo de cómputo: Existe el inventario del equipo que pasará a ser propiedad del
Proyecto, se está adelantando en la tarea de indexación de estos equipos para elaborar
el acta formal de entrega. En enero se conformó un comité interno con el fin de evaluar
las ofertas de equipos de cómputo enviadas por varias empresas proveedoras. Después
de la evaluación, se decidió adjudicar el contrato de compra de equipos a la empresa
Siemens S.A. y de instalación de redes a 5inapsys Red. De acuerdo al presupuesto
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disponible para esta fase del Proyecto, se ha decidido adquirir sólo una parte de los lotes
especificadosen los TdR elaborados para este fin.

El sistema de red y cableado fue instalado definitivamente en el mes de marzo para
asegurar el traslado a la nueva sede de todos los equipos en el mes de abril.

Perspectiva: Elaborar el acta de entrega del equipo anterior del Laboratorio que
pasará a ser propiedad de la UGy del sistema de redes en ejecución. Falta proceder con
la compra del equipo de acuerdo a las normas de la UE. El contrato, con Siemens S.A
está elaborado, la firma y legalización de este documento se realizará en el momento que
se reciban los aportes de la UEde acuerdo a lo presupuestado en el POPo

Muebles de oficina para la nueva sede: El 20 de enero se realizó la evaluación de las
ofertas recibidas para la adquisición del sistema de oficina abierta. Teniendo en cuenta la
mejor propuesta presentada en cuanto espeCificacionestécnicas y económicas , se
seleccionó como proveedor a la empresa Solinoff Ltda. El 12 de febrero se recibió la
visita de la gerente comercial de esta empresa, visitó el área de la nueva sede y con
asesoría de un arquitecto se determinó la cantidad de muebles y equipos de oficina
prioritarios para la dotación de este espacio. En el mes de marzo se realizó la firma del
contrato y entre el 25 y 26 de marzo se entregaron e instalaron los paneles y divisiones
correspondientes a esta primera fase de compra y adquisición de equipos. Está pendiente
de nuestra parte la cancelacióndel saldo.

Perspectiva: Definir y adquirir los muebles restantes que se instalarán en el momento
que lleguen los fondos de la UEde acuerdo a lo presupuestado en el POPo

Establecer sede definitiva del Proyecto: Después del proceso de negociación de
términos de arrendamiento con los propietarios del Museo Taminango, se inició la
adecuación de la nueva sede del Laboratorio desde finales de noviembre de 2002. El 27
de marzo de 2003 se realizó el evento de inauguración de estas instalaciones, se
organizó una exposición de trabajos destacados de artesanos del sur occidente
colombiano incluyendo aquellos a quienes Artesaníasde Colombia ha otorgado la medalla
a la maestría artesanal, con apoyo de la unidad de diseño del Laboratorio y los expertos
internacionales; en este evento y aprovechando la presencia de la primera dama de la
nación en la ciudad que asistía a la firma del evento de competitividad de la iraca, se
contó con su presencia y la de representantes de instituciones del orden nacional, y
departamental. Es preciso realizar unas últimas adecuaciones como la reinstalación de
líneas telefónicas, antes del paso definitivo de todo el equipo de trabajo a la nueva sede,
el cual se ha programado para mediados del mes de abril. (Ver registro fotográfico A-2).

1.2 Resultado 1: Investigaciones realizadas, nuevos conocimientos generados y
productos desarrollados.

A-1.2 Investigar y desarrollar nuevos conocimientos sobre diseño:

• Experimentación con materiales: Además de la experimentación anterior con tamo de
trigo y mopa - mopa se programó el primer taller Interdiseño denominado "Entrelazando
fibra en la madera" que tuvo entre sus principales propósitos experimentar con fibras
naturales y madera, elementos destacados en la región objetivo del Proyecto. El evento
se desarrolló satisfactoriamente durante el mes de marzo, con el apoyo del equipo
logístico y de diseño y con la presencia de la experta en fibras naturales Lidwina Dox; se
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pensaba contar también con la participación del experto en trabajo con madera Thierry
Jeannot, pero lastimosamente por motivos de retraso en su contratación llegó después de
finalizado este evento. La producción de pruebas con madera y fibras naturales fue
exitosa, ya Que se lograron cumplir las metas propuestas, tanto en experimentación como
en propuestas de diseño. Como resultado del taller se obtuvieron cerca de 275 propuestas
de experimentación con fibras y madera y cerca de 300 bocetos de producto incluyendo
líneas y conceptos de diseño. Estas se encuentran en proceso de elaboración. (Ver
registro fotográfico A-3).

Por otro lado, desde el 15 de enero de 2003 se inició el Proyecto de innovación de
Mueble Étnico y mejoramiento de la competitividad de 30 microempresas del sector
artesanal de la madera en Pasto (Mueble Étnico) cofinanciado por el Ministerio de
Desarrollo Económico, Comercio y Turismo - Fomipyme. 5e contrataron los servicios
profesionales de dos diseñadores Quienes se encargan de coordinar las actividades de
investigación, diseño y capacitación de este proyecto. Entre los avances registrados
durante los tres meses de instalación del proyecto Mueble Étnico se pueden citar los
siguientes:

o Elaboración de la ficha técnica de diagnóstico para los talleres de ebanistería y artesanos
afines para el proyecto del mueble étnico.

o Investigación sobre antropometría básica y ergonomía para afianzar la normatividad sobre
mobiliario, especialmente cuando se adoptan posiciones sedentes.

o Investigación sobre certificado "Hecho a Mano" con calidad ICONTEe.
o Visita diagnóstica a los talleres inscritos en oficios como la ebanistería, carpintería,

decoración y similares.
• Visita a 6 (seis) talleres de ebanistería con la experta internacional D.T. Ludwina Dox con

el objetivo de conocer los oficios y técnicas de decoración, como también del estado
actual del mercado de estos microempresarios.

o Planeación de las actividades de diseño y capacitación para el proyecto Mueble Étnico.

Entre los logros alcanzados hasta el periodo del informe, se registra:

o Diagnóstico de 52 microempresas del sector artesanal.
o Tabulación de la información obtenida Que genera datos estadísticos de interés para el

L.e.D.
o Directorio de las microempresas Que participan en el proyecto.
o Entrega del Manual Técnico resumido para los microempresarios. El fin es Que ellos

consulten el compendio total Que se encuentra la Unidad de Diseño y Que de aquí
investiguen la normatividad ICONTEC particularmente, incluso Que puedan hacer las
pruebas Que se exige para acceder a las normas de calidad.

Así mismo, se ha adelantado el Proyecto: "Fortalecimiento de los procesos Organizativos
y Productivos de los Cultores del Carnaval de Negros y Blancos en Pasto", el cual
pretende desarrollar actividades de cualificación técnica y productiva de los artistas y
artesanos Que participan en el carnaval a través de asesoría en diseño enfocada al
rescate, diversificación, desarrollo y producción de nuevos productos para 14 unidades
artesanales. Este proyecto se adelanta en convenio con el Programa de las Naciones
Unidas para el desarrollo - PNUD por solicitud de la Alcaldía de Pasto y tiene entre sus
objetivos principales ayudar en el mejoramiento de técnicas y calidad de las obras
elaboradas para el carnaval y la producción de 35 prototipos. El convenio se legalizó a
finales de marzo y actualmente se encuentra en su etapa inicial de diagnóstico en talleres
artesanales.
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Perspectiva: Evaluar y seleccionar el material resultado del taller; aplicar la producción
prototipo elaborada a raíz de este taller.

A-1.3 Desarrollar productos diferenciados, con alto contenido de diseño e
identidad autóctona aptos para la exportación y el mercado nacional:

Además de los resultados mencionados anteriormente, en el período que cubre este
informe se concentró la actividad de diseño en la definición de parámetros para el
mercado internacional con el apoyo de los expertos Lidwina Dox quien desarrolló una
misión corta desde el 15 de febrero hasta el 30 de marzo y Thierry Jeannot quien
asesora al Proyecto desde el 15 de marzo. Los expertos han revisado el material y
técnicas localescon el fin de proponer mejoras en las técnicas y productos.

Perspectiva: Generar, con base en los resultados de los talleres eje experimentación,
conceptos novedosos para el mercado internacional.

1.3 Resultado 2: Recurso humano capacitado

Desde el inicio de Proyecto y hasta diciembre de 2002 se adelantaron actividades de
capacitación dirigidas a beneficiar principalmente a los artesanos y talleres del sector
para aprovechamiento de las diferentes técnicas y materiales disponibles en la región, se
capacitaron en total 470 artesanos y 17 profesionalesy 10 estudiantes de diseño.

En lo que va corrido del presente año, se han capacitado a 168 personas en total, entre
artesanos y profesionales afines al sector. El taller interdiseño fue el principal evento de
capacitación en este período y contó con la asistencia de 16 artesanos, 13 diseñadores y
11 estudiantes de diseño. (A-4 l.

A-2. 1 - A-2.2 Capacitacióna profesionales, técnicos y artesanos en diseño y tecnología

Uno de los propósitos del primer taller Interdiseño fue la capacitación para artesanos y
profesionales del sector en los temas de manejo de fibras naturales y madera. Este taller
fue preparado por el equipo del Laboratorio desde el mes de febrero y se realizó en las
instalaciones de la Universidad de Nariño con el apoyo de la carrera de Diseño Industrial
de esta institución del 3 al 8 de marzo. Contó con la asesoría de la experta internacional
en fibras naturales. Para la realización de este evento se invitaron a 50 personas entre
artesanos y diseñadores. De igual forma, se programó para el mes de abril un taller
dirigido por el experto Thierry Jeannot, con el cual se pretende capacitar a 60 personas
afines al sector entre artesanos, diseñadores, estudiantes y comercializadores.

Perspectiva: Lograr que los participantes de los talleres mejoren su desempeño en el
desarrollo de productos artesanales.

A-2.3 Capacitar recurso humano en organización y gestión empresarial orientada al
encadenamiento productivo.

Con el apoyo de dos profesionales contratados por Artesanías de Colombia se ha
avanzado en la capacitación a los tejedores de la cadena de la iraca con el fin de
fortalecer esta cadena productiva. Se realizó la firma del "Acuerdo de competitividad
para la minicadena de la iraca" el 27 de marzo, en el evento de inauguración de la nueva
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sede del Proyecto el cual como se mencionó anteriormente, contó con la asistencia de
representantes de instituciones destacadas a nivel nacional, departamental y regional. La
firma de este acuerdo implica un compromiso serio de las entidades involucradas, en los
temas de apoyo en investigación y desarrollo tecnológico, aseguramiento de la calidad,
capacitación y asistencia técnica, créditos y legalización de predios, apertura de mercados
y capacitación en sistemas de comercialización principalmente. Adicionalmente el
Laboratorio ha participado y apoyó la firma del acuerdo de competitividad del fique, otra
importante materia prima natural del País por el número de familias que la producen, en
Nariño son cerca de 20.000 ..

Perspectiva: Consolidar el proceso de asesoría y fortalecimiento de la cadena de la iraca
y del fique contando con el respaldo de las instituciones participantes en el acuerdo de
competitividad. Iniciar el proceso de fortalecimiento de la cadena del mopa - mopa
según proyecto formulado y aprobado.

1.4 Resultado 3: Asistencia técnica V extensión tecnológica ejecutadas

El Proyecto contrató la asesoría de dos diseñadores para adelantar la elaboración de un
manual práctico que les permita a los artesanos conocer la existencia de normas técnicas
establecidas por el instituto !CONTEC para el desarrollo de productos con alta calidad,
inicialmente en los talleres artesanales y pequeñas empresas del sector que trabajan la
madera. El objetivo es informar a los artesanos de los procedimientos requeridos para
asegurar la elaboración de productos que cumplan con parámetros técnicos y
ergonómicos mínimos. Después de la concientización del sector se pretende pasar a la
fase de aproximación de estas normas, lo cual ocasionaría un incremento en la calidad de
los productos y en su competitividad en el momento de la comercialización.

1.5 Resultado 4: Programas de promoción V divulgación ejecutados

A-4.1 Consolidar y poner en funcionamiento un sistema regional eficiente de información
a través del Centro de Documentación

En la nueva sede se definió el espacio físico para el Centro, se diseñó el espacio interior.

Perspectiva: Está pendiente la adquisición del mobiliario y equipo para incorporar el
recurso humano. Seleccionar y contratar personal idóneo para el diseño y montaje del
centro. Diseñar las estrategias y programas para esta actividad, está previsto elaborar e
instalar en portal web.

A-4.4 Adelantar acciones de promoción de producto dirigidas al mercado nacional e
internacional

En el periodo del informe se contrató publicidad en los directorios telefónicos de Nariño y
Putumayo. Con la definición de los nuevos números telefónicos es posible avanzar en la
papelería definitiva de la nueva sede.

Perspectiva: Está pendiente el diseño y ejecución de la imagen visual definitiva del
Proyecto. seleccionar y contratar agencia de publicidad y diseñar las estrategias y
programas para esta actividad.
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1.6 Demás actividades realizadas no mencionadas en el informe

1.6.1 Visitas a instituciones y a eventos por los Codirectores:

o Cámara de Comercio, Pasto
o DUE, Bogotá
o AdC, Bogotá
o Empresa Solinoff Ltda.
o Home Center (Bogotá)
o Taller-seminario Interdiseño
o ACCI, Bogotá

1.6.2 Contrataciones

Permanentes efectuadas: ninguna

Temporales efectuadas:

o Cuatro profesionales fueron contratados para la ejecución de actividades de
Investigación, Desarrollo de producto y Capacitación en Diseño para el proyecto
Mueble Étnico, proyecto Cultores del Carnaval y para el taller de experimentación.

o Un arquitecto para dar seguimiento a la adecuación y traslado a la nueva sede del
Proyecto (última fase).

o Así mismo Artesanías de Colombia delegó tres de sus funcionarios para adelantar
actividades en torno a la mini cadena productiva de la iraca como contrapartida en
especie para el Proyecto. Además ha designado un diseñador asesor durante un
período de un año.

2.0 Principales limitaciones en el período del informe

o Los recursos de financiación de las entidades tutelares no han llegado a tiempo al
Proyecto, lo cual ocasiona atrasos en el desarrollo de algunas actividades previstas en
el POPo

o Alto nivel de operaciones ocupando al personal actual afectando las labores de
planificación.

o Equipo de cómputo insuficiente.

3.0 Ejecución presupuestal a marzo 31 de 2003

Hasta esta fecha el Proyecto ha ejecutado el 46% de los recursos presupuestados en el
POP, frente a una ejecución técnica del 68% (A-S).

Los rubros Gastos de viaje y Expertos nacionales presentan un porcentaje alto de
ejecución debido a que en el primer periodo del POP se realizaron varias asesorías en
la zona rural de los departamentos de Nariño y Putumayo; para la fase actual del POP
se realizarán asesorías y eventos de capacitación en Pasto, lo cual ajustará el grado de
ejecución de estos rubros.
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Como ya fue mencionado, entre las actividades de capacitación fueron ejecutadas dos
misiones internacionales de corto tiempo con un total de 11 semanas/hombre
incluyendo la asesoría del Sr. Jeannot que terminará al 26 de Abril de 2003; está
pendiente la entrega de los informes finales de los dos consultores y la evaluación de
las asesorías por parte de la UG. Esta actividad incrementó el porcentaje de ejecución
de los rubros capacitación y Materia prima y materiales en este período, teniendo en
cuenta además que hay algunos gastos que faltan por ingresar contablemente al
Proyecto.

El rubro equipos presentó un incremento explicado por el pago inicial a la empresa
Solinoff Ltda. encargada de proveer el sistema de oficina abierta para dotación de la
nueva sede. Falta cancelar el valor total de este contrato en el mes de abril. Debido a
que todavía no se han recibido los aportes correspondientes al presupuesto del POP,
no se han adquirido los equipos de cómputo y de medios audiovisuales previstos, lo
cual explica el bajo porcentaje de ejecución de este rubro. Para el mes de abril se
planea aumentar el equipo de comunicaciones para el Laboratorio (conmutador) debido
a los requerimientos de las nuevas áreas de la sede; ya se adelantó la orden de
compra con la empresa 5ervicom de Occidente, que presentó cotización considerando
el equipo anterior como parte de pago.

Los Gastos Operativos se incrementaron significativamente por los costos de traslado
de las instalaciones y el evento de inauguración de la nueva sede realizado el 27 de
marzo de 2003.

Los demás rubros se han mantenido relativamente estables en el período del informe,
a excepción del rubro Expertos nacionales que presentó un incremento del 7%
explicado principalmente por las actividades de apoyo en capacitación y asesoría
técnica a los expertos internacionales.
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ANEXO 1
Presupuesto ejecutado - Balance general



I CONVENIO COMUNIDAD EUROPEA - REPUBLlCA DE COLOMBIA
proyecto: \.Bbor810ll0 Colombiano de O,set'lo para la Mesan!a y la PequefIa Empt'9S8

EJECUCION PRESUPUESTAL JUNIO 14 DE 2002 A MARZO 31 DE 2003

RUBROS EJECUCION ~RZO DE 2003 EJECUCJON ACUMULADA EJECUCION TOTAL
•• DE

EJECUCION

UNION EUROPEA COLOMBIA UNION EUROPEA COLOMBIA

PESOS
EUROS

PESOS $3.181 PESOS EUROS PESOS EUROS PESOS EUROS PESOS EUROS
$3.181.58

CAPAClTAQON 1.740.750 .., , , 1.740.750 .., O O l.7'O.'!lO .., ••• •••
CAPAOTAOON ""2.1, •••.2-2, •••.2.3

EQUIPOS 6.19U'" '.9<8 , , 8.883.700 2.9'3 , , 8.881100 2.9<3 ••• •••

GASTOS OPERATIVOS 13.545.167 '.2S3 2.049.756 ••• 25,926.620 8.901 19.618.606 ,.22, ••.•• 5.220 16.122 111'1. ,,,•.
MATERIA PRIMA Y MAT!.RIAl.!S 2.002.010 629 , , 14274.052 5.210 2.300.000 ••• 16.574.052 6.086 •••• ••••
INSTAUoCION DEL PROYECTO A-O
INVEST. Y OESARRCUO •••.1.2, A-U ••••. 1.7 e
CN'.IOTN:lON •••.2.1 ••••.2.3 O
AT Y EXTENSlON Tt:CNOlOOO' •••.l2, A3.7 O
PR<NX:lON Y OM.l.GN:ION A-H O O

DMJlGAOON Y MATERIALES 11'" • , , 18.0nl83 6.7'" , , 18.073.183 6.114 al'" al'"
PRC».40C1ON y DlVI.l.GAClON A.U •.••.•• 8

C£NTRO DE DOCUMENTAClON '98.5llO '" , , 498.500 243 O O .98.!lOO 243 ••• '2%
PR<:NOCION y OMJlGlOON M.l

PERSOIlAl , , 3.989.632 12 •• , O 422!lO .•••• '~313 42.250.864 15.313 al'" a, •.
SlElOOS ARTESWAS DE CCl.OUBIA
N;OAP~_ ~ MeIéwlIa de CcDrOa
l{X)t.lPNW.flENTO 'ÑiI8S h1esBria de CWTtia O O O O O 0% 0%
SUELDOS CNJI.AA0f COMERCIO DE PASTO O

HOMORARM)S- PERSOtW. DE PLANTA , , U25.028 1.39' O O $t.940.904 20.303 54.940.904 20.303 03% 03%

GAS10S DE \IWE , , 1.188.100 313 O O 21.100,002 '.iO> 21.100.002 '.iO> '2% ••••
INST..t.l..ACIClIIDEL PROYECTO MI
INVESTlCWXlN y DESARROllO A-1,2, A-t3.
CN'N;tTAClON A-21, A-2.J

ASISTENCIA TECNlCAA-J.2. A-11
PROM)CI()N '( DM..lGAClON M .•

EXPERTOS NAClOHALES , , 6.303.116 '.i8' O O 67.811.182 ~'32 67.811.182 25.032 •••• OS••
INSTAlACION DEL PROYECTO A-O,MI So A-02
INVEST. Y DESARROUO A-1.2, A-1.3. A-1.7
CN'N;tTAOON A-21. A-2J
ASISTENCIA TECNlCA
PROM)ClON Y DlVlA.GAClON O

ADQUISlClON DE ACTlVOS , , , , , O O O , , 0% 0%

roTAL
11.9'5.032 ~... ".103 411" 411••23.9!l9A2' ',543 69.396.80 2•.••• 208.021.558 m.418.363 101.329
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CONVENIO COMUNIDAD EUROPEA-REPUBLlCA DE COLOMBIA
PROYECTO: LABORATORIO COLOMBIANO DE DISElilo PARA LA ARTESANIA Y LA PEQUEIiIAEMPRESA

CONCEPCION PANTOJA ESTRADA

Contadora
T.P.40.109-T

CAMARA DE COMERCIO DE PASTO

BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2003

VICTOR PANTOJA BASTIDAS

Presidente Ejecutivo
CAMARA DE COMERCIO DE PASTO

-43.051.803,32

26.596.602,52
-69.648.405,84

846.170.00
157.488.210,00

589.703,00
388,740,00

2.495.733,00

118.756.752,68

161.808.556,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DAYRA PALACIOS MULLCUE

Codirectora Nacional

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

SALDO DEL FONDO

COLOMBIA

COMUNIDAD EUROPEA

TOTAL PASIVO

CORRIENTE

CUENTA CORRIENTE

INTEGRATION G.M.B.H.

RETENCIONES Y APOR.NOMINA

ACREEDORES VARIOS

PARA OBLIGACIONES LABORAL!

PASIVO

7.605.029,00
30.905.482,00
58260.715,00
-96.771.226,00

0,00

3.945.207,00
-3.945.207,00

0,00
118.756.752,68

2.400.000,00
50.302.183,13
8.462.955,55
15.000.000,00
8.855.000,00
506.350,00

11.771.205,00
-1.040.941,00
22.500.000,00
118.756.752,68

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA

EQ. COMPUTAC. y COMUNICAC

MENOS:DEPRECIACION

TOTAL PROP.PLANTA y EQ.

NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS

BIENES DE ARTE Y CULTURA

PROVISION

TOTAL NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

GERD SCHUSSLER

Codirector Europeo

ACTIVO

CORRIENTE

CAJA

BANCOS

CUENTAS DE AHORRO

DERECHOS FIDUCIARIOS

ANTICIPOS Y AVANCES

DEUDORES VARIOS

INVENTARIOS

PROVISION

GTS.PAGADOS POR ANTICIPAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

I
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CONVENIO COMUNIDAD EUROPEA-REPUBLICA DE COLOMBIA
PROYECTO:LABORATORIOCOLOMBIANODEDISEÑOPARALAARTESANIAY LAPEQUEÑAEMPRESA

ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A MARZO 31 DE 2003

C.EUROPEA COLOMBIA TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES 0,00 46.655.989,00 46.655.989,00

APORTES EN DINERO 0,00 31.842.093,00 31.842.093,00
ARTESANIAS DE COLOMBIA 0,00
CONVENIO FIDUIFI 25.653.060,00 25.653.060,00
CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA 6.189.033,00 6.189.033,00
COMUNIDAD EUROPEA 0,00

APORTES EN ESPECIE 0,00 14.813.896,00 14.813.896,00
ARTESANIAS DE COLOMBIA-EXPERTOS NALS. 3.745.000,00 3.745.000,00
ARTESANIAS DE COLOMBIA-PERSONAL 9.825.696,00 9.825.696,00
CAMARA DE COMERCIO DE PASTO-PERSONAL 1.243.200,00 1.243.200,00

NO OPERACIONALES 0,00 3.563.136,00 3.583.136,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 186.099,00 186.099,00
DIVERSOS 3.377.037.00 3.377.037,00

TOTAL INGRESOS 0,00 50.219.125,00 50.219.125,00
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL 12.556.483,00 12.556.483,00
ARRENDAMIENTOS 2.550.000,00 2.550.000,00
SERVICIOS 3.451.473,00 3.451.473,00
DIVERSOS 13.994.150,84 0,00 13.994.150,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 16.544.150,84 16.007.956,00 32.552.108,84
PROGRAMAS Y PROYECTOS
MATERIA PRIMA Y MATERIALES 4.050.410,00 4.050.410,00
DIVULGACION Y MATERIALES 108.000,00 108.000,00
CENTRO DE DOCUMENTACION 750.100,00 750.100,00
GASTOS DE VIAJE 1.835.944,00 1.835.944,00
EXPERTOS NACIONALES 14.687.552,00 14.687.552,00
PERSONAL 11.968.896,00 11.968.896,00
HONORARIOS-PERSONAL DE PLANTA 4298.117,00 4298.117,00
CAPACITACION 1.740.750,00 1.740.750,00
EQUIPO DE OFICINA 6.599.303,00 6.599.303,00
TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS 13.248,563,00 32,790.509,00 46.039.072,00
TOTAL GASTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 29.792.713,84 48.798.465,00 78.591.176,84
SUB-TOTAL -29.792.713,84 1.420.660,00 -28,372.053,84
SALDO ANTERIOR FONDO -39.855.692,00 25.175.942,52 -14.679.749,48
NUEVO SALDO FONDO -69.648.405,84 26.596.602,52 -43.051.803,32

••
•••••
•
••
•
I
I
I
I
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GERD SCHUSSLER
CodIrector Europeo

VICTOR PANTOJA BASTIDAS
Presidente Ejecutivo
CAMARA DE COMERCIO DE PASTO

DAYRA PALACIOS MULLCUE
Codirectora Nacional

CONCEPCION PANTOJA ESTRADA
Contadora
T,P.40.109-T
CAMARA DE COMERCIO DE PASTO



-------------------
CONVENIO DE FINANCIACION COMUNIDAD EUROPEA-REPUBLlCA DE COLOMBIA

LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO PARA LA ARTESANIA y LA PEQUEÑA EMPRESA

INGRESOS Y EGRESOS
JUNIO 14 DE 2002 A MARZO 31 DE 2003

JUNIO 14A DICIEMBRE31 DE2002 ENERO1A MARZO31 DE2003 CUMULADO A MARZO31 DE200::
CONCEPTO

C.EUROPEA COLOMBIA C.EUROPEA COLOMBIA C.EUROPEA COLOMBIA
INGRESOS 130.750.193 O 50.219.125 O 180.969.318

APORTES COMUNIDAD EUROPEA

APORTES EN DINERO 74.230.434 31.842.093 106.072.527
Artesanías de Colombia 65.000.000 65.000.000
Cámara de Comercio de Neiva 5.730.434 6.189.033 11.919.467
Cámara de Comercio de Ipiales 3.500.000 3.500.000
Convenio FIOUIFI O 25.653.060 25.653.060

APORTES EN ESPECIE 55.918.608 14.813.896 70.732.504
Artesanias de Colombia - Diseñador 9.230.000 3.745.000 12.975.000
Artesanias de Colombia - Personal 21.507.358 9.825.696 31.333.054
Cámara de Comercio de Pasto-Personal 8.774.610 1.243.200 10.017.810
Contactar 16.406.640 16.406.640

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 400.566 186.099 586.665
Rendimientos de inversiones
DIVERSOS 200.585 3.377.037 3.577.622
Utilidad venta artesanías y otros

EGRESOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 9.382.470 46.642.988 16.544.151 16.007.956 25.926.621 62.650.944
PROGRAMAS Y PROYECTOS 30.473.222 115.075.838 13.248.563 32.790.509 43.721.785 147.866.347

TOTAL EGRESOS 39.855.692 161.718.826 29.792.714 48.798.465 69.648.406 210.517.291

INGRESOS - EGRESOS -39.855.692 -30.968.633 -29.792.714 1.420.660 -69.648.406 -29.547.973

SALDO ANTERIOR 56.144.576 -39.855.692 25.175.943 56.144.576

NUEVO SALDO -39.855.692 25.175.943 -69.648.406 26.596.603 -69.648.406 26.596.603
TOTAL NUEVO SALDO DEL FONDO -43.051.803

I

GERD SCHUSSLER
Codirector Europeo

DAYRA PALACIOS MULLCUE
Codirectora Nacional

VlCTOR PANTOJA BASTIDAS
Presidente Ejecutivo
CAMARA DECOMERCIODE PASTO

CONCEPCION PANTOJA ESTRADA
Contadora
T.P.40.109-T
CAMARA DECOMERCIODE PASTO



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I

'1
I

11

ANEXO 2
Registro fotográfico - Inauguración nueva sede
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Evento de inauguración nueva sede
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Evento de inauguración nueva sede.
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ANEXO 3
Registro fotográfico - Seminario taller Interdiseño
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TALLER INTERDISEÑO.
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Elaboración de muestras experimentales. Taller INTERDISEÑO
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Valoración de muestras experimentales. Grupo de diseño. Taller INTERDlSEÑO
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I Evaluación diaria. Grupo coordinador. Taller INTERDISEÑO
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ANEXO 4
Resumen actividades de capacitación
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LOC"""'" lOEN'lYICAC '"'''''' •...•..,-- -•.. "'" . ""'. ..~ ConIlenldM c1nM'ToIIIdM hd •••TI••••••
Logr"'""ornuladol

c•• IHl.Ie" dM

N'
_ .. - prlMnc1lll Tol"Mnf '''PKIM''.

•••••• 11••• .jeeutor .

MfIOllImilntOde ~lId.d. prlctlCl de 0cI •••••.21"" """'""",,,0 de 1lI.'"""*:JI' de '.;do O, .lng, r..U••••• ••••••• R~' ,_o •••• tll'll_i. YdYwHIc:.cKInde ,.,..1, .-.Onarrolo 11•••••de cOfC~, ~ ,.
P_C.den.

"'" •.•..~
~pIolode
1 LIne. de ..".".ciOn 1Mt~~ con"

••••• ChIlchll",1 R~' tofóG••.•-.. ,- l1li••••••••• 0 de nl<loo y ~o I 0cI~ ,s.ln l1I4'OM. Y"" ••.• nl•• ChIlclllgul "
D, • Ing,T.xl....•."'" "'" I.a~. de IN, mna y IpIqut p..-.d Pltncll CI"'"

••...-0 de caiclId Itll•• mMilNl '1'"
'*-II de 1.,00

0rQI __ de ~ proQ¡cCión'1 ",",,01 Eltln41nzaelOn" ~.
111••.•••••• 0 de produI;:IOlIoan ltotnleallaI

TejIdg ""
U~. de u..-o par_ 111pa~CI6n -.,. ~o • 11prodIocCl6n. O. ""ll T.otJl••••• - ,.•,... -, Erpoertnlnl •• 2002 • """' ... l'K___ clonH tel\fiell y ~ •• ele PalrldllC'_...~.RHheIIo Y!'IlI!l<lfIl'lMrtode produclOl en "'"ro.- Ilbnl .batld

IIIIHde PfO(llctOll:TllMtn. PI1ctlef de,...•
T-.clo "" lo••••Y ...., ContnaCllln 1M•• ' ••.• orl•••• oSM/Io, """'" " -"'" OTSofu c."'-GM••••• 1 LIroHcM_-'0'1, 8oltolI ••.•.,..., •••• "'.•... ..",... ••• ••• ~nl.l'IOfIclell •••••dfl.c_ "'" ""' ...~_." •.._.

••••• "',,~ """",. ,.,. •••• _1 • .., \i¥tll'llllca_ '1 lIe'lrroIo <le """"''' 1 U•••• de ~ Pl'••••••.•.• qJO!eon-t• • O 1M.". •••
•••••• '1••• , S produclOl de EnublÓfi'a, C!Den0l, IC"". """"""'" DnanolIa Ypro4Icclon de prtIIo(Jpot

L•••••• R~' SOrNlr •• .,¡. lraco AHta1 •. dMorIIl'tc.dOnde produclo. S_" 1 ll ••• de Hmlnl'oI pata da_o 5

"
O M Pa••••••• "'" ••••• M Grupo ~cl6n R••••~••. ....."

ElaborKIOnda lIormaa.

OáIW'01!ICoIMN"'¡. Dr\11_dOn da """"""
0Ia~ da" CIAlln ","'1, l•••• da

••••• L_" R•• 1aJe<b'la "" ,,~• todiIcl6n. OplllTlinelOrldel proc:no doa -.. 1•••••.•"". ~o d1111.li"'*lI y "
O .Ing 1.m..~ prlll1la1óll Prietil:a da Tellido "'"

~ \d¡a;dOI"," 11proee.o dllellido PelflcII ei""""
con M" \/IgI'I.lH YQUimeM

f .•••••••ciOnYPI~ •.••1óIlde ~ 70 T••••.••• " ••• "... •.••••••dOI Y
••••• doaP1I"o. •• .-.cloI """ f>Ipoe"••• nlll 2002•

End\a¡)ldo "'" ." ••• ".'" p.r. 11. h" •• di 21 TI""" •.•.••••<101PO" ""nol'a<;!o:lOD2
T,mo. Ül>OiI"••• nin 2002. Manol'actoy Atd-~ 2 T,llar•• AMIoI'8<101PIIlI fllCl*llro!'.na Ollllarll AntOf'il••••• P•• to ""'~ v_o E_o f",1 Andino "Ma~a "'" Andno ~"OI por ) l•••••• fII•••• ," "a"¡nue-.. AMIofI•• punI"'" a oadllll'Cl doa101 cadllll'Cle•• _ ..- ' •••••.•• I•• lllI'll_

J..- PIra 11l'lIlItWIlCltlndel dIu/Io "" la
a"_la ~ndoaordtlonl_o.","""I.

I'gnnacl/ln doadlH/I._ JunlOrPIra '-
MlrUCllI1Il,da ~d Y.•••lorouIlnl.

l'lI~ da deello","" a" ••• nla pa••metrot '" 0--1
8aml. di Pasto. •••• P••• metroI •••••• '", apolla di dIMIIo

DIMaria AntOf'il
EndllljllIdo••• •••• ...... •...•.. jllIra 11dMattoIlo de ea IlnN. de prodl¡c:to Mlltlna•••••• PUlO ""'~ hmoy ,.~fanMI. nln.oct•••••.ni_a"" Illlwlkl

"'" ""lot.1 " 01 Padro!'~...--. e-• de I¡••••• da pr-001IcIo 18 LlnNa di o1\o;N ,...
A_I •• plM'IIUlln.diUIIo y deJafT1llo II LInd. de ••••• ciOn

daproduclo. 1g U•••• di mili Yl»CII'lI
5 U••••• dlaccllOliOl
1 U••••• de alcoba

lfl<oHIlQ'olOnen 11'_' de .pIc._ ~coCn de •.••••••••",1_," PIIlI" Nq AIYlI'oJOÑ

••••• Puto ...•.. 8anIIl!da PIIsto. •••• del Barnlt da PUlo. 11•••••de acabl_ 5ept~a :JOapliucllln delllInIlZ da P'1I0 O GómN Y"a",ro

•••• IIIIlI1Iln con 1011••••.•• da J_ • "" ~. da I~.bado ••• permII' •• M ••• tIOJ•••••
e.tNIloIyotrol prot..,ciOn de poi'" elabanldil. Iflllenlll """~.di PlltO. "" proc_

AloIgn¡Icklnda 11••••• cada a""'1II JllIra

A S eorc......clóll de __ 1_••• cfNfto, la ~ de 5 prot~ di prenda.

,-" •••••••• y "'IfO'l'••.••••o da" calklad Oc:tIbfIlll • ••••••••• O • I T••U Patricia

••••• Pupl.ln In<llll""l ..~ -." '00-.111111_ iQ' " C,deN O."•••••• Propuell" cheflo da mocla,.«nonoe

"'" , li>H da mod;a.T••••••ldo dlI mal_l, P.uIa.Gl>rte••- ~,oonfgeolóll Yacab.cloI
~o • 11prodl¡cclOn

A S C.-Cl6n da a_a"," dIalIo, F'nlpunIa 'In$IImIrf.cllln di O.I.T PltrMda Oc:tlA>r.2•• 5 prolo\lpollda boIIOIda.... Ti'Il,n di

••••• ..- R~' '-y ,.~ Of{lI•••• ClOncilla pro6.occlOnIt ~, .. mal.-J, T_.obrI honnI, mNCII di "
c._.-~. ~,ol6n di flUIYlIooiI<lclóll

200'. _1_1e, YIClbldoI, T•••••• Of'~1On O M PaIola.._-
dlla. pro<b:cllln ....."

'-y dlIgnóIboo grupo .n, •• IIII. R-..nclI%nn 1Obr. llIIlor••.I,. OT. Sonia••••• L. flondl Rllal Sonta-" •• I. ..~ •••• lhgIciIXIcuflll1l••••I.nal A_. -" 'Clbaclol YhonnI. jllIfalit"'" di " c.•....•.•.' •••••••••
~o •• produoclllny ~ da

cllldlcl y 1H'PI.-OI6npan ElpO'''Hlnln O" P••.•• a.v.ra.

"'" OT, Palricill
T•• iJly OrgalllmclOndi •• ProducetOn J•••••.2OO2 ~ I •• conkIrmaClOndi" ~ "'-••••• ..- R~'
_. '- f>Ipoenaunlll 2002. de•• fTlIIodi

_.
Tampenl .• lIIOI1•• 1_ •• en proclldo y " DI Jorga M"la_PlodIocIOI 0ctI.tJr•. 2002 ..- DI ••~I.ArI_CuI'*o ~i¥o de PI~cIOn por MiIfIlne.tgrupo. PloclIctOlY0IlI0ra. ,...-ndadOl

1MaCUlf'llo••• 1HOf1. cIId1

[lja~lco di. cutln ••• 1Ilal.T•••• de

'...•, AS "ejDramlanlodi 11c:altdadY Od>.tlfa 2 .1 12 Trf •••••do. ~o da lII.t-.. Y O.I,T P.lfICII••••• •••••• 1n<llgaN _. ,.~""""aeiCII dellOfOCIraroClptc:eaCl6n
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'*"4lOI odzIcloI"," Mprocnolle leIIldo " "'-en leIIldo. "'" norma 1-' con m ••.•••"",alll y QUImlcOl

Oraanb::aoiOndi •• Aaoclacllln
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LOCAL~e 1l<NT •••••• EJECUC' _.,...~--... '•... ""'M ..~ Contetliclfl wHmlll..so. '.1'\;0 TrJlbato logn)t ""O~.adoe
urxlen_k •• MI

oO. _ .. - ...-.. fol" boof'If .1pK •••••••
dlrKlo. .;.culor.

Apoyo y cordNciCn del Pl'cIgrI •••• iN
Expon'lll6n \'hIOn: ~ •• P\rituIIlti, 20
Tdor" en.,..•••'". ~pnIIclc.rtn '12
d11111.ÓClI1I' 1• .dIn ~ 101 (Ne"

Forrn.ciOl'l de CIlHII.dI:Ift1 pa •.• 11
dHIln-oa.ron 10 MM" de producto

"-'611 de~o ""lI .n'Hn!.
LN.ÓI~. ~'de~, 01 M.,I, NliOMl

"'r1llMlro, ge__ In, aporl'" dIMIIo ~de OIltobolrliIIlK.UN. ••••••.••,2 I0Il.<11""""' .•...•.. lPN. de NII, 2l.l1N dIf sorNlrefoI. ~ or P•••• ar.••.••••••• P.lto ....N VO'"' V••• fmnaI, KtNctInI. nt6tlo; •••• el <*HIlo 2002 de balI.of"LN ••• t:.lI,dO
,.

OT SonllI C,""cIw
cM JI,.. •• M Pl'oducIo ~ ., ~(I e••• ColomtlotIlI O. I,T PI'IrlClI

""-onu po¡nIuIIn. dIMIlo y lliH.rroIlo T••••• dll e~lclClrl de IMI___ c.•••
<HPfoductot eor •••••dIln • 111~QlllIl de Ilfll9U"tIt

pJ ",..ft.dof
P.ri••••.•••v--- ••.•• 1oI dIMIll40rn
Jwiar panI su lIIrTr/"qeiOrlde ~ ••.
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Pn:P,oecto:LADORATORIO COlOMBIANO DE DISEÑO PARA UOESARROlLO DE LA ARTESANLA Y LA PEQUEÑA EMPRESA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

~

., ~EC~C~NTO:~LA~F~;A" , '0' • •• 11 68% .., .

R'() El proyecto esla funcionando 72%

A'()' Baborar una popues1a de presupuesto ajustado del prO'fedo Esta aprobaOO por la QUE y A<K; 100%

A.().1.1 Revisl)n /actualización del presupuesto y ajuste 8 las oondiciones ~aela~oyap~o '00%
actuales (costos versus presupuesto)

A.().1.2 Estimar los lraslados de los rubros presupueslales Esta elaborado y aprobado '00%
A.().,.3 Abrir cuenlas en bancos del enranjero yen Cok>mbia Estan abiertas todas las OJenlas '00%

A-O 2 Elaborar y p-esenlar Iós POP, POG Y POA 8 pop ha Sido e1~ Y presentadO 66%

A.().2., Elaborar un arbol de problemas, objetivos y un marro lógico como Esta elaborado ejertk::io preliminar en el POP 100%
ejecicio preliminar

A<l2.2 Elaborar y entregar el POPa 10s organismos de lutela para su Esta aprobado por 10s organismOs de la tutela '00%
aprobación

A<l.2.3 Gestionar cuentas de oobro de los anticipOs en base del P.O.P. Carta de solicitud ha &do enviada a la DUE 100%

A.().2. Una vez aprobado, divulgar el POP entre las entidades de apoyo del El POP fue distribuido entre las entidades de apoyo del proyecto '00%

~

proyecto
A.().2.5 ()ganizar y ejeCutar un taller de p1anilicaci6n para verificar el merco ejecutado '00%

lOgico pre-elaborado

A<l2.6 Elecluar los ajustes al marco lógico pre-elaborado En proceso '00%

A<l.2.7 ElabOrar borrador POG Pendiente finaliZar a~unos lIems de las fdlas de acdOn 92%

A<l2.8 Presentar ésle al Consu~ativo para sus reoomendaciooes pendiente 0% Ji
M2.10 Presentar el documento final del POG a las entidades de Mela SolTador presentado a la DUE. Pendiente observadones para su '0%

presentacóll al Comrté Consultivo.

A.Q.2.11 El borrador del POA esta en finaliZaciOn 20%
~

Para el POA se sigue el mismo patrón que para el POG

i--
A.()3 Definir y el 9QUlpo humano de la UG Ha sido dellnldo Y oontratadO paraalmenle 88%

A<l3.' Buscar y emplear recursos humanos para facilitar ellrabajo inicial Ha sido contratadas 1 secretaria y 1 asistente asignadas aIras '00%
durante el arranque del proyecto funciones a personal e.lllstente

A<l.3.2 Definir número y funciones del personal ac!ici::malnecesalio Elaborado '00%
A<l33 Elabol'ar los perliles Y desoipdones de bs cargos de los Elaborado por subproyectos para el primer semestre de 2003 75%

prolesK:lnales

M.3' Buscar personal faltante Identificado parcialmente 75%
M.3.5 Estudiar la a~emativa de contratadOn a traYés de agencias Se estudiaron las a~ernativas y se optó por la C8mara de '00%

If'Itennediarlas de personal Come<Cio

M36 Contratar personallaKante La mayor1a ha $do contratado. 75%
A..Q:A Establecer sede dellr~liva del p-oyecto Alternativas enoontradas, evaluadas y ~izadas 97%

M.'.' Definir loS reqUISItosespaaales, de ubicadón, y adecuad6n de la UG Estan definidos los criterios para la nueva sede '00%

M.42 Comparar estos con las propiedades de la sede actual dellabol'atorio La sede actual ha SIdOexdUldo de las anemalivas, pues no QIOOta 100%
(irlduyendo probables ajustes de éste). con espaOO suficiente y la distribuicion del espacio esta

inapropíada

M'3 Buscar y evaluar alternativas a la sede actual Fueron encontrados 4 alternativas en total '00%
M" Consultar con SIQurtedo Y elabol'ar presupuesto 8 aIQurtecto contratado elabolO cuadro comparativo y analisó el '00%

presupuesto
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Proyecto: LADORA rOOM:> COlOMBIANO DE DISEÑO PARA EL OESARROUO DE LA ARTESANIA Y LA PEQUEÑA EMPRESA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

... ' ... .. . .. • o • 11.. .. ... .... • • • • • ,
" ... 11

A.{)45 Negociar los lermioos con bs propietarios de bs imuebles Se realizaron negociadones donde se acordO el vabr de alquiler 100%
seledonados del inmueble y las c:onddones gel'lerales del contrato. ¡.•• •....

A.{).4.6 Cerrar contrato y p1anibr e1lranslado de la UG Contrato firmado y anticipo por un ano cancelado. Traslado 11X1'l\
p1aniticado

M.47
1--

Adecuar la nueve sede por el propielaoo y la UG y lransladar la UG. La obra lue entregada por el arrendadcr con un mes de retraso. 8 BO'II
tras1ado esta en proceso

A-{}5 Definir y adquinFJ"el eqUipo lécnioo qU9leqUlere la UG para su buen TOdo el equipo esta oenmoo, 70% de éste está en llolaoon y 75%
lunaonamenlo existe un fistado y el valor del eqUipo eKislenle que la UG

absOrvera

A.O.S.l Evaluar técncamenle ellnvenlariJ de equipos dellabofalorio y Equipo esta inventariado, evaluado, costeado y depr9dado. 95%
actualizar el posible

MS2 Defint numero y especificaciones de nuelAJ:S equipos Se definieron las caractenslicas técnicas del equipo de compulo, 70%
muebles, equipo de oba. Pendienle algunos equipos dellaller
de maquetas.

M.53 Consulta lécnica sobre Os lénninos de contrataei6n de nuevos ejecutada 100%
eqUipOS

A.{)S4 identificar proveedores de equipo que llenan los requisitos Selec::ck>nadosalgunos proveedores: Siemens y SoIinoff 90%

-
M.S.S Adquisdon e instalación del equ~ acorde a los procesos pre- Se firmOoontrato de muebles y redes, pelldiente firma contrato 20%

establecidos por las nonnas de la UE oomputo por espera de rectJISOS.

M6 Establecer un Sistema Inlerno de segumento y eYaluación Los oonsullores estan idenbficad06 y los ToR en la vla de 66'l\
permanente e1aboraaon

M61 Preparar los términos de referencia Los TdR estan elaborados 100%

A.{).6.2 Selecó>nar y contratar oonsu~or nacional para la elaboración de un El consunar que ejecuta esta (area es el mismo dellaller de 11X1'l\
sistema de evaluación del proyecto planifICaCión. Esta contratado.

A-O.6.3 VerfficaciOn y ajuste del sistema por un consultor internacional en una El consu~or Internacional Alex Frenz propuso los ajustes y estos 100%
misón de una semana (con los recursos de la consunora en el marco fueron implemenlados.
del contrato actual)

A.{)6.4 Presentar e introducir el sistema a la UG y 8 k>sparticipantes del A1gullOSmiembros del equipo oonoc:en el sistema. 0%
pro)'OClO

A.{)65 Evaluar periódicamente el uso oofT9CIodel sistema Se ha realizado seguimiento a las 3ctividades del primer semestre 30%
y primer trirooStre del arto. -M7 Dlsenar y elaborar la papelerla y presenlaci6n VISualdel proyecto los logotipos de la UE y l'lOOÍlfe del proyecto estan inlegradoS en 33%
la papelena prOVisional

A.(),7.1 Traducir Y estudiar los parametros de la UE sobre imagen visual Se tradujo el manual 100%

A..(),7.2 Definir elementos de papelerla y pubrddad del proyecto Elementos de papelerla interna definidos, Pelldientes algunos 6O'l\
elementos de pubb:lad.

A..().7.3 Dlsenar la imagen visual para aplicación en papelerla y medios Pandenle acuerdO con Artesanias de CoIorTtlla respecto a magan 0'1\

1-dig~ales de los laboratorios.

A..().7.4 Preparar contenidos de la pagina web interactiva Depende del sistema de información en montaje. 0%
A.{).7.S Ejecutar e integrar los resultados a la UG pendiente 0'1\
A.{).7.6 Producir papelerla temporal la papelerla temporal esta impresa y en uso 100%

-

A..().7.7 Produdr papelería delin~iva pendiente 0'1\
M.7.8 Aplicar el diseno en los damas medios electronicos pendiente 0% 1:&1:
A.Q.8 ArrpIiar el numero de rnootlroS del Corrité ConsultatlVO y formalIZar Mentlfos identificadOS 47%

su vlnculaaón

M81 Investigar las organismos e r,stiluciones que representen el sector Instituciones se idenliflcaronen Putumayo y el Cauca. Contacto 6O'l\
artesanal en los departamentos meta inicial establecido y voluntad de participación eKPresada por su

parte.

A.{).8..2 Celebrar convenios amias OIganisroos Se esta elaborando el reglamento r,temo con el apoyo de la 10'1\
oficina ~oo:ca de Arteool

I Junio a Marzo de 2003 2
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Proyecto: LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO PARA El O[SARROll.O DE LA ARTESANIA Y LA PC-DuEÑA EMPRESA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

,... ... .. .. . , . 11
oo. .. ; ,. .... • • •• • .. • .. 11

A.o.B.J Crear un grupo representativa del Comité ConsunatM> como eola Pendieole oonwcar a nueva reunión con miembros del comrté 70%
enlJe la UG y el comaé

A.09 Baborar el Reglamenlo Interno de lrabalO, rranual de operaciones y se ¡nido el trabajo por personall1el proyedo '9%
el crgani(1ama

M.9.1 Elaborar el Ofganigrama de la UG Esla elaborado 100%

M.9.1 Elaborar el reglamento Inlemo de trabajo Está en borrador 80%

M.9.J 8aborar el Manual de Operacbnes loo TdR estan, pendiente ejecuciOn 15%

A.o9" Presentar los rasuRados 8 la empresa auditora para su aprobadon y Pendiente 0%
recomendaciooes

MUO Manlener el contadO personal 000 los organismos 00 tutela y del ReallZ8das por viajes a Bogola y contados por Ielefono personales 100%
ComIté Coosultallvo con organismos del Corrilé Coosullallvo

A.o.10.1 VISitasmensuales a Bogotá y a las regiones geogrtlficas de las areas Se realizaron viajes mensuales a Bogola. VIajes en la region no 100%
de aa:i6n fueron posibles por la siluacion de orden ptibrm,

1-1Banco de CM" nl:ab'ecldo '" -' primer do 'f actuallndo

Investigaciones realizadas, nuevo, conocimiento. genefldos V
plMiOdlurnent. rnpecto. mal.n.I ••• prov..oor •• 'I1.no.ltGlas de

R.1 dl•• 1I0• Informe. de 1M hlVntlglolon •• ., '11' mlllladoli .pllGldoe 50%
productos desarrollados ••f," d1lJ1Onlbl••. 18hlll" de prodlll:tot nll•.•.O. 'plo. partola

.xpon.ciólI" SOpan •• rntrGlOo IlIlerllo

A-1.2 Inveshgar y deSarrollar nuevos conoornentos sotte dse~ malElfias Fue ejecutado una Invesbgacion en la aplicaCion de BarntZ de '6%
pnmas. referentes CUlturales.ecodse/'lo, metodologias y proyedaaórl Pasto romo acabadO natural para artesanlas

1%
_..J

A-1.2.1 Investigar y rescatar la simboIogia CtJltlJraly técnicas de las Se temitieron términos de referencia a Bogotá para ejecud6n por
comunidades en los elepartamentos metas elel proyecto parte ele Cendar de Arteool

10%
--

A-1.1.1.1 Selecd6n de un equipo de investigadores compuestos de un Candar ejecuta lase 1. pendente conlJataCión siguientes fases por
antropotogo y un elíseflador para efect1Jarla lnVElstigaóin presupuesto

A-l.1.1.1 RecopilaciOn de la inlofTTlaciondisponible en ITlIJSOOS.centros de pendiente por presupuesto 0%
investigac6n. centros de documentdn, etc. en Bogota y Pasto

A.l.1.1.J PteseolaCiOn ele bs resultados de la primera lase pendienle por presupuesto 0% El
A-'.2.1.4 RevislOn '1 sistemaliZaciOn ele bs resunados ele la prinera fase para pendiente por Pftlsupuesto 0% Isu Iaci aplicaciOrlen eliseflO

A-1.1.1.5 PTesentadon ele Os resullados ele la segunda fase peneliente por presupuesto 0%
--

A-1.2.1.6 Elaboracion ele los restI~aClosele la segunda fase en un formato para pendiente por presupuesto 0% --
su Pftlseotacion en una pagina web

A.1.2.2 Investigar malerias primas regionales: tamo ele trl;Io, mopa. mopa, Se eieOJtó laller inlen:liseno entrelazanelo fibra en la madera 90%
etc.

A-l.11.1 Selecdonar los investigadores Se seleccionaron y contrataron los investigadores 100%
..l

A.1.2.2.2 Realizar talleres ele experimentaOOn ele materiales y pruebas Se reanzó un taller de tamo ele tDtIo y un segundo taller 100%
elenominaCloentrelazando fibra en la maClera.

A-'11.3 Sistematizar y documentar los resu~ados de la ÍfIvestigadón f/oostras fueron registradas Iotográfcamente 100%

A-'.2.2.4 Elaborar un informe con los resultados Existe informe pardal de bamiZ ele Pas!o. lnlonne Inten:liseno 60%
pendiente.

A.j.3 Desarrollar prOductos d19fenCiados, con alto conlenldo ele lise/'lo e Esta pcr ,nidar una inv9fSllgaoOO Sbtlfe Sirrbologia autoctona Los 87%
lden1Jdadaulóctona aptos para la axpa1aoon y el mercado naaonal TdR estan y los oonsufta-es es1an idefl!lflcados

I Junio a Marzo de 2003 3
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Proyecto: lADORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO PARA EL DESARROLlO DE LA ARTESANIA Y LA PEOuEÑA EMPRESA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

.., . .. o,; O' o' o O' 11... .. ... t ; •. o o • • • ,.. o O' 11

A.1.3.1 Desarrollar productos difel9ndados, con allo contenido de disel'lo e 42 nuevas lineas disenadas 100%
ldenlidad autóctona para el mercado interno .

"'1"" -- --A.1.31.1 Definir k>sparámetros de diseno del surocddenle para el men;ado Se definieron bs parámetros para las 1I1'I88Sa disetlarse en el 100%
inlemo primer trimestre 2003

A-1.3.1.2 Se asignaron bs talleres 'fllneas por disellador para la 100%
1-f- - - f--

Asignar lalleres beneficiarios y lineas de producto por disetlador
programación del primer trimestre de 2003

1-f- -1- f--
A.1.3.1.3 Generar y aprobar nueyos conceptos de producto por cada linea Se generaron nuevos conceptos de producto para 4211neBs, 100%

aprobados.

A.l.3.14 Elaborar y aprobar los planos técnicos de cada linea Se elaboraron los planos técnicos de las 42 lineas. 100%

A.132 Se ha enfatizado en producci6n con altO contenido de diseno e 74%
1....- 1-1- -Desarrollar productos diferenciados, con atto contenido de disel'lo e

Identidad autOCtona para la exportaci6n identidad --A.132.1 Definir los paramolros de diseno del surocddente para la exportación Se recibió informaciOn marco de 4 países: Italia, Espafia, USA y 100%
Canadá, Se recibió ínformación de bs expertos intem&Cbnales.

A.l.32.2 Se identíficaron 54 talleres para mueble élnico, pendiente 90%
f--

Asignar talleres benelidarios y lineas de producto por disenador
se_.

A.1.3.2.3 En el ínlerdisello se generaron 300 oonceptos de estos se 90% N
f--

Generar y aprobar nuevos oonooptos de procludo por cada linea
selecOOnaron los mas viables

A.1.32.4 Elaborar y aprobar bs planos léalioos de cada linea En proceso. 15%

A.'.7 Invesllgal y calaeterizar el sede- artesanal del swOCddenle se ha avanzadO paraalemenle 23%

1--
A.1.7.1 E1a~n de un censo de los artesanos en los Departamentos de la actividad depende de recursos financieros. 23%

Narifio, Cauca y Puluma~

A.1.7.1.1 Conlratad6n de consultor para 1 semana con el fin de elaborar T.R. Y Tenninos de referencia elaborados 50% .Inplan de trabajo.

A.1.7.1.2 Coordínad6n con el proyecto BID (SIART) sobre la base de datos de Equipo de MC SIART definió caraderislcas de equipo y del 100%
la demanda y oferta del sector artesanal sistema, Pendienle capadlaci6n en abril.

A.l.7.1.3 ldenlificacl6n de fuentes de inlormacion 10 2%

A.1.7.1,4 Reeop¡~n de intormacion relativa a la inYestlgacon Se diagnosticaron 54 lalleres para mueble étnico del mpio de 0%
Pasto y aI1esanos del valle del Sibundoy y Valle del Guamuez en
el Pulumayo.

A.1.7.1.5 Pteparaci60 de bs termros de referencia para el segundo parle de la Una VQZ definidos los indcadores se puede elaborar el InsIJumenlo 5%
investig&Cbn encuesta y TdR

A.1.7.1.6 Seloa:ión de equipo de investigadores para efectuar el censo Se conlrató personal para diagnosticar artesanos mueble étnlc:o, 2%
carnaval y putuma~.

A.1.7.1.7 E)ecuccion de este ínvesligacion balo supervision de un ínvestigador pendiente 0% -principal

El nivel profesional del los recurlOS humanos mejora. 300
R.2 RecUT10S Humanot capacitados aMesanos capacitados al afio en dlsafio y tecnologla. 60 101%

profesionales capacitados al año en diseno y tecnologla.

A.21 Capaalar prolestoflales V lécrncos en dseno y lecnologla 60 profesionales V técnICOScapaalados al año en dseflo y 103%
tecnología --A-2.11 Capacitar profesionales, esludiantes y lécnlcos en díseflo 103%

A.2.1.1.1 Programar semestralmente tos eventos de capaciladón en diseno Programados bs eYentos del perkxIo 100%
--

I
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A.2.1.1.2 Preparar y adquirir el material para la capacitación en diseno Se adquro el malerial 100%

A.2.1.1.3 Ejecutar semestralmente k>se~nlos de capadladón en diseflo Se capacitaron 14 prolesbnales y 3 estudiantes de la UniYerOOad 113%
de Narito. Se ejecutó el evento Inlerdiseno Entrelazando Fibra en
la Madera

A.2.1.U Evaluar los resultados de los evenlos semestrales los beneflciados del primer evento ncorporaron Josconocimientos 100%
a sus disellos. 8 segundo evento se evaluó .

A-2.2 Capaatar artesanos en Oseno y lecnologia 47 ar1esanos capao1ados, de anos 4211loorporaron los 100%
c:onodmenlos a sus p"olohpos

A.22.1 Capacitar artesanos en dis!lOo.. 48 artesanos capacitados, de ellos 42 inoorporaron los 100%
conocimientos a sus prototipos -A.2.2.1.1 Programar trimestralmente los eventos de capacitación en disOOo Se programaron los eventos del periodo 100%

A.2.2.1.2 100%
!- -

Praparar y adquirir el malerial para la capacitaci6n en diseflo Se adQuirtl el material

A.2.2.1.3 Se capacilaron 48 artesanos, cabezas de taller. No se 100% -Ejecutar trimestralmente k:lseventos de capacnaci6n en diseno
programaron eventos de capacitaOOn en el úttimo trimestre

A.2.2.1' Evaluar los Illsultados de los eventos trimestrales ~21ncorporaron los cooodmienlos a los prolotipos. 100% 1
A-23 CapaalBf recurso ht.mlno en orgamzaCión y gestión ElrT'p"esaoa! 5 cadenas productrvas estableadas o fortalecidas y eslabones 100%

Q"lenlada al encader1arnen1o productiVO profe5lOllalrZados a lo largo de 3 at'los

A.2.3.1 Capacitar en organización productiva se firmaron dos acuerdos de oompet~jvldad regional; itaca y fique. 100%
Cada una cuenta con su matriz de p1anilitaci6n. En proceso
lor1alecimienlo cadena mopa • mopa .

A.2.32 Capacitar en gestión empresalial Se firmaron dos acuerdos de compet~ivldad regional: iraca y fique. 100%
Cada una cuenta con su matriz de p1anilicaci6n. En proceso
fortalecimiento cadena mopa • mapa .

Microempresas artesanales de la regl6n mejoran tecnlca 'i
R.3 Asistencia Tecnlca 'i Extensi6n Tecnológica ejecutadas tecnológIcamente. los Inform" "Ian disponibles y 101 71••

resunadOl vlslbl"

A..J_2 Blinda' aSislenaa téc:nlca en dsel\o- pl'odtJdO, efI1)aque, exhlb¡aón e la mayoria de los artesanos benefloarioS fOOj<lansu p"OOuCOOOy 93%
lmagan visual pl'esenlación an lerias

A.32.1 Brindar asistencia técnica en nuevos productos Se ejecutaron los eventos de Al en Narit\o y Putumayo 100%

A.3_2.1.1
-•.. --Programar los evento de Al y El trimestralmenle Se programaron los eventos de Al en Naríflo y Putumayo 100%

A.3.2.1.2 Preparar y adquirir el malerial para la AT Y la El Se adquiriO material para las Al e;aculadas 100%

A.32.1.3 Ejecutar la actividad Ejecutadas los eventos de Al en prodUClO 100% :,!.
A.32.1.' EvakJar la acIivldad Parcialmente 15%

A-3.2.2 Brindar Al en empaque e magan visual para su presentación en E¡ecutada. 90% -,;;
~~Expoartesanlas 2002 11.': JI

A.J22.1 Brindar asistencia lécflica en empaque e imagen visual para su Se ejecutó Al en empaque en el Pulumayo y se dio asistencia a 100%
presentad6n en Expoartesanlas los participantes en Expoartesanlas

A.3.2.2.2 Programar los eventos de Al y El semestralmente Se programO una Al para Putumayo 100%
A.J.2.2.3 Preparar y adquirir el material para la Al Y la El Se adquirió material para la Al 100%
A.J.22.4 E)ecutar la actividad Ejecutada. too%
A.322.5 Evaluar la actividad Expoartesanlas evaluó actividad, pendiente reunión en la región 50%
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Proyecto: LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO PARA El DESARROUO DE LA ARTESANIA Y LA PEQUEÑA EMPRESA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

1
1
1
1
1
I
1
I
1

A-J2.J.l

A-J2.J1

A-J.1.J.J
A-J2.J.4

A-37

A-J.7.1

R-4

Brindar asistencia lécnica en exhibicCn y ventas para meprar la
participación en evenlos comerciales

Programar los evento de Al YEl semestralmenle

Preparar y adquirir el malerial para la Al Yla El

Ejecutar la activi:lad
Evaluar la acIivklad

~ler las insliluoones regionales y naclonal9!) en torno a la
élSlsienica téalica y la extensión lecooIógica

FOnTllJlary gestionar proyectos de Al y eXÍensórl lecnológica

Programas de PromocIón y Divulgación eJecu1ados

Se realiZaron asistencias puntuales para evaluar propuestas de
exhibídón

Se elaboraron exhibdores como malerial de apoyo a la Al

Ejecutada
Se recibió evaluación de Expoartesanlas. Pendiente socialización

6 nuevos COnV8f11OSestableooos a lo largo de 3 ar'los

1 proyedo Mueble itnico, SllltflCUenlrli In ej&euciGn
1 pror-do Ptd..,...,.IU bI Jo,,"ul.do, presenl.do; no kit aprobado,
1 proyedo Cualil'M;aciónCuItOfe' del carnaval. C/lrnara d. Ccio_YAIeflldia
Sef' finlflCiado
1 proyedo forlalecrnilnlo Cflden. de la irlClllJe formol.do y pre •• nl.do POf
AdC. El proyecto fiJe aprob.do
1 proyedo fortalecrillenlo p.re le eflden. del mop •• rnop. fiJ. formulado Y
prl.tfltldo. tri •••••de AdC, El proyedo "" aprobado

8lmag •• y 11pClplllarlded dtI proyeoto lu,",lIIll1, 1•• programa •••
"(IOIIOCl"', •• uc:tor r.clbllnformalllólI 1c:tIllUZldt y ftIoI.nnt. para Sil
desarrollo '1lu ••••nta. Y1•• nportlcloll" regional•• aumentan.

100%

100%

100%
50%

100%
100%

I
1
1
1

I

11
1
1
I
I

A.41 Consohdar Y poner en lundonarnenlo un sistema regional efldente Se cooranaron tareas oon el Sistema de Información y 4%
de mfamaaón a !ravés del cenlro do Documenlaoón asesaarnento para la artesania de Arlesanias de CoIorrba

A-4.1.1 Baborar los términos de referencia para el diser'lo del sistema de La información del SIARl está lista, Pendienle capacitación en 0%
informadOn regional asociado al SIART abril

A"" 1.2 Seleccionar y oontralar el oonsultor Pendiente 0%
A-4.1.J Dar seguimiento y evaluar los resultados Pendiente 0%
A-4.14 Montar el Sistema de informaci6n regional Se radbili capacil:ación oon Artesanlas de Colombia sobre el 20%

SIARlen abril.

A-4.1.5 Elaborar los términos de relerencia para el disetlo del Centro de Pendienfe 0%
Oocumentacon

A-4.1.6 Selea:ionar y oonfralar el consultor Pendiente 0%
A-4.1.7 Dar seguimiento y evakJar los resultados Pendiente 0%
A-4.1.6 Montar el Cenlro de documentactln Se definió espacO f1sicoen la nueva sede y se trasladó 10%

documentación. Se reciblran equipos para el SIARl

4 Adelantar accones de J)"oroo06n de procluclO fingidas al mercado Ejecutado 91%
naCIonal e Inlernacional

A..••.4.1 Programar la participación en la lena Expoartesanlas 2002 Se preparo y realizó la parlDpación en Expoartesanlas 2002 91%

A..••,4,1.1 Disenar el stand inslituOOnal en la lena Expoartesanias 2002 Stand disenado y monlado 100%
A-Hl.2 Seleccionar los productos a exhibir los productos se seleccionaron 100%
A-44.1.J Confralar los serviOOsde deooración yalenciOn Se contrataron los diferentes servrios 100%
A..••,4.1.4 Empacar y despachar la mercancla Se empacó y despachO rne1C8ncla 100%

A-4.4.1.5 Coordinar el montaje, atenciOn y desmontaje Se ejeaJt61a actMdad 100%
A-4.4.1.6 Elaborar un Informe de la aetivklad Se elaboro inlorme financiero. Pendienle evaluación técnica con 50%

partqladón de artesanos.
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I Proyecto: l.ADORA TORIO COlOMBIANO DE DISEÑO PARA El DESARROlLO DE LA ARTESANlA V LA PEQUEÑA EMPRESA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

~I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

"4.7.1

A.•••n

Resultados y Actividades previstos. POP

Carp"ometef las inslJluaones regionales y naaonales en lano a la
promod6n Y dvulgao6n del p"oyacto y de la oIerta del sedor

Contactar entidades promotoras de artesanla

Celelxar el convenio y dar seguinienlO a su cumplirrOOnto

Actividades realizadas de 14 de junio de 2002 a
31 d. marzo de 2003

se nrma convemos ron los insliludones regionales q..¡e tienen que
ver con la prOOlOdón Y dvulgaoón da la IOfamaoón del proyedO

En el POG se programo trabajar alterna comercial en el segundo
allo.

En el POG se progralTtl trabajar al tema comettial en el segundo
allo.

20%
40%

123456789
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